钢筋混凝土工程施工方案

一、工程概况

该住宅楼主体十层，坡屋顶，全框架全现浇。一层为矩形框架柱，二至十层多数为异形柱。主体框架钢筋混凝土工程量较大。施工时材料的储备，各分项工程的技术交底及施工质量控制应及时到位，施工中多数为高空临边作业，应采取相应的防范及保护措施，确保安全施工。

二、施工布置及准备

1针对现场地形及各建筑物所处位置，在住宅楼外围就近设置分区砂石料堆场、钢筋堆场及制作操作平台。材料的集中堆放控制了对周边环境的影响以及材料质量。

2由于钢筋混凝土方量大，住宅楼施工中拟投入TQZ408型塔吊一台、自落式搅拌机两台。钢筋切断机一台。

3动工前按程序办理好各项手续，及时进行图纸会审，对图纸中的疑问在施工前明确。以及各控制点按各分项工程的技术规范要求对各班组进行技术交底。

4工人进场开工前对工人进行集中教育，并发放安全器械，并对各班组进行详细的安全交底技术交底，以确保工程安全，顺利的进行。

5施工前施工组及时的进行各控制点引点及放线工作。

三、施工要求

（一）钢筋工程

1进场的钢筋按型号分类架空堆放，雨天用油布覆盖。材料及时报验并监督抽样送检。

2给班组提供精准的材料下料单，对班组制作的钢筋成品及时进行抽检，以保证制作的质量及较好的控制材料浪费。

3钢筋安装严格按设计要求进行操作，对超过规范允许偏差的必须及时拆除重新安装。

（二）模板工程

1施工前应将各部位所需模板进行下料制作，以保证整个施工前程序的顺利进行。

2严格按操作前制定的施工方案及顺序进行操作。各施工段的严格划分，确保各班组之间的操作搭接顺畅，保证整顿秩序个施工进程的高效。

3每次安装结束，先经班组和质检员自检合格后，再报监理进行抽检。各节点部位的处理均应将偏差控制在最小的范围内，轴线偏差小于2㎜，垂直度，平整度小于3㎜。

4模板与模板之间的接缝应密封，严格控制漏浆现场，保证砼方成型质量。

5模板拆除须经监理同意后才可操作，严禁私自乱拆。拆模时应轻撬或撬松后垫木方后撬，确保砼的外观质量。

（三）砼工程

1施工前制定详细的施工方案，并做好各项施工准备工作。

2砼方搅拌严格按报告配合比操作，用固定转运工具装运砂石料，在搅拌站前设立磅秤，对每盘砂石料重量进行严格控制。

3转至工作面的成熟砼方应及时振捣，振捣应按一定方向操作，严禁漏棒。

4浇捣柱时，应搭卸料平台，平台严禁与柱模边靠，防止影响柱模垂直度；浇捣梁板应先捣梁后捣板。

5浇捣成熟的砼严禁要凝固前再次振动或踩踏，以及堆放材料，确保砼方的结构整体性。

6浇捣完已凝固的砼方应设专人进行洒水养护。

（四）安全措施及环境保护

该住宅楼钢筋砼工程多数为高空、临边作业，帮安全防范应为一个工作重点，应作为重中之重来抓。

（1）进行岗前教育。对进入现场的各班组在开工操作前组组进行集体安全知识学习。

（2）进行详细的安全的安全技术交底，并由专职安全员监督落实。

（3）给每个人配发安全“三宝”，凡进入工地必须戴安全帽，进入高空临边操作必须佩戴安全带。

（4）对已建框内的临边及“四口”进行全封闭防护，并挂设警示牌，确保安全无隐患。

5尽量减少夜间施工量，以减少噪音对周边居民生活的影响。

施工中各分项工程均严格按照《钢筋砼工程验收规范》操作，各安全防范及措施均严格按《建筑工程安全法规》要求落实。确保该项住宅楼保质保量完工。

