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建设单位：上海浦东川物房地产开发经营公司
上海玉宇房地产开发有限公司

监理单位：上海王桥建设监理有限公司

施工单位：上海浦东川沙建筑工程有限公司

编制日期：二00一年六月

1、 编制依据

1、建设单位提供的工程施工图纸及相关文件。

2、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》。

3、本企业的技术素质及机械装备等情况。

4、本工程的地理位置及交通运输情况。

5、施工现场实际情况。

2、 工程概况

本工程为银凤玉宇小区二期住宅污水处理池，以室外地坪+4.60为±0.00，池长15.85米，池宽7.8米，深4.15米（局部最深处为5.10米）。

砼采用C30防水密实砼，抗渗等级为S6，水池内底和壁粉20毫米厚1：2水泥防水砂浆，贴白色瓷砖。

3、 施工方案

1、本工程根据现场地质情况，设计要求采用打钢板桩，桩长9米作为临时围护，根据规范要求采用D-0.6t桩机。

2、基坑四周采用轻型井点降水措施。

4、 施工准备

1、施工组织管理

选择素质好的施工项目班组，以项目经理为施工总负责，并配备施工经验丰富的专业技术人员和职能人员，对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织协调和施工管理。

2、施工机械进场之前，提供施工区域，路基平整能保持车辆、材料进入施工现场。

3、施工现场配备好宿舍、食堂、电器、电源等，确保施工。

4、施工之前，对施工图纸进行技术交底。

5、编制施工进度计划表。

5、 钢板桩施工方案

（1） 施工方法

1、打桩架组装，桩架就位。

2、在工程未开工之前，先进行放线定位，放好后经监理检验复核，并办理验收手续后方可正式开工。

3、在施工中配备足够桩机人员，确保施工正常运转。

4、打桩开始后，插桩必须正直，其垂直度偏差必须在规范之内。

（二）质量要求和技术保证措施

1、土壁支撑方法根据工程特点、土质条件、开挖深度、地下水位等情况组织施工。选择钢支撑，以保证土方开挖顺利进行和安全，并减少对相邻建筑物的不利影响。

2、在施工时，不能有大量弃土无计划堆置于桩后面的地面上，尤其是雨季施工时，更容易发生破坏钢板桩，使其弯曲。

3、拆除支撑时，应防止附近建筑物和构筑物等产生下沉和破坏，必须采取妥善的保护措施。

（三）安全技术措施

1、为确保安全，打桩期间非施工人员不得进入现场。

2、设备开机前要认真检查，使用机具关键部位重点检查，经试运转符合安全措施施工要求后，方可正式投入生产，施工中经常对设备进行检查。

3、进场应确保安全，遵守操作规程，持证上岗。

4、工作人员进入现场必须戴好安全帽，系好安全带。

5、施工用电装好触电保护器，做好接地装置。

6、打桩作业停止时，应立即切断电源，桩机停放在合适的位置。

6、 降水方案设计及施工

（一）井点的平面布置

沿基坑四周、基坑中间设置轻型井点一套，总管约90米，井点施工前先开挖1米宽，0.5米深的排水沟。

（二）井体结构设计

轻型井点降水的主要原理是真空泵减压加大压差，使地下水通过过滤管顺支管、总管被动吸入泵筒内再排出基坑外。根据泵的抽动力，在极限深度9米以内降水深度与井点总管延长米的布置成正比。

（三）具体设计如下：

1、 轻型井点机组采用JQD-60型。

2、 井点总管为直径90，长度为90米。

3、 井点支管为直径45，每支管长9米，滤管为0.8米。

4、 井孔为直径150，沥料为5～15瓜子片及粗砂。

（四）井点施工

1、井点施工前必须有以下条件：A、用电11KW。B、自来水2寸以上口径。C、如图挖沟。D、所有设备材料进场。E、职工生活设施落实。

2、井点完成冲打，开机后正常情况下10～15天可拆除进行土方开挖（因降水深度较深，滤管已进入第四层淤泥质粘土，渗水较差，很可能造成滤管堵塞，因此降水工期视实际情况而定）。

3、主要机械设备及材料

1）高压泵及水箱等冲打设备。

2）轻型井点机组一套。

3）排污泵一台。

4）瓜子片及粗砂。

5）其它水电设施、工具、机配件等。

4、施工工艺

1）总管安装就位→冲空→清孔→下井管→下沥料→支管、总管连接→真空泵安装→排水。

2）技术要求

A、冲孔时冲栓要保持孔向垂直。

B、土孔孔径不得小于150毫米。

C、清孔必须达到要求。

D、围填沥料要四周均匀、渐下，以防井管偏位。

E、开机后要查封井点系统漏气、漏水部位。

5、工期

1）进场0.5天。

2）施工准备0.5天。

3）冲打施工2天。

4）预降水15天。

6、质量保证措施

1）严格控制原材料质量，确保施工等机配件完好。

2）做好技术质量交底工作，严格按图、按要求施工。

3）指派质量、技术人员一名严格把关，做好原始记录。

4）施工中发现机械故障必须及时排除。

5）认真接受业主和监理单位的指导和检查。

7、安全措施

1）全体施工人员必须遵守现场安全生产各项有关规定。

2）做好安全教育和检查工作。

3）服从现场安全人员的安全指导和检查。

7、 模板工程施工方法

1、 制模板前应先熟悉施工图纸，根据结构情况确定操作程序。对模板工程的总体要求是：模板及其支架必须具有足够的强度和刚度、稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承表面。本工程采用钢模板、钢管支撑，用木材作为辅助材料。梁、板的断面尺寸、标高、预埋铁件和预留孔洞，应对照图纸反复核对，不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。模板拼装的质量要求：柱全高垂直度3MM，预埋铁件位移3MM，桩长度±5MM，梁拱度＋5MM，梁截面尺寸＋2、－5MM，梁长度±5MM，梁柱侧向弯曲1／1000。

2、拆模：根据规范规定，一般构件拆模时其砼强度必须达到75％以上。大于8米跨度的梁，拆模时砼强度必须达到100％，因此在拆模时，必须先预压砼试块强度。为保证表面光洁度，在砼浇捣拆模后，必须清理砼表面，边角整形。

8、 钢筋工程施工方法

1、钢筋进入施工现场后，应由专人及时进行验收、整理，按规格分类堆放，并做好标识牌，堆放场地要干燥，钢筋用木块架起，离地10－15CM。钢筋在使用过程中，如需代换，必须得到监理单位（或建设单位）的同意，并做好签证手续，方可代换。

2、工程根据抗震要求，其所需的钢筋弯钩均应成135º。

3、钢筋在绑扎时应位置正确，绑扎牢固，相邻两点的铁丝应绑成八字形，避免松动变形。

4、各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积，占受力钢筋截面面积的百分率，应符合：受拉区不得超过25％，受压区不得超过50％。绑扎接头中钢筋的横向净间距不应小于钢筋直径且不应小于25MM。

5、受力钢筋的砼保护层厚度，应符合设计要求和规范规定。

6、所有钢筋必须有出厂证明及质保书，并经复试合格后，方可使用于工程中。

7、钢筋绑扎完毕后，须经监理单位（或建设单位）验收合格，并在隐蔽工程记录单上签字、认可后方可浇捣砼。

九、砼工程施工方法

1、 浇捣前的准备工作：
1） 砼所用的砂、石及水泥等材料均应信用可靠、设施齐全、有资质及准用证的厂商，按本工程设计级别供应。
2） 严格执行混凝土浇灌令制度，经工地技术负责人会同有关的施工、质量、安全管理人员经检查各项工作合格，保证资料齐全的情况下签发砼浇灌令。
3） 混凝土浇捣前，应对模板垫块及其支撑和预埋件孔进行检查，对模板的缝隙和孔洞予以堵严，检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确，接缝是否严密，支撑是否牢固，梁、板等内部的木屑、杂物、垃圾等要清除干净，并浇少量水湿润模板,但不得有积水。
4） 检查钢筋的规格、数量、位置是否正确，保护层垫是否完好。
5） 安排好人员、材料、机具，对操作人员作好交底。

2、 砼的浇捣和振捣

1） 浇捣砼应连续作业，一次浇捣完成，如中途必须留施工缝时，应按规定留置。

2） 在浇捣过程中随时对模板和钢筋进行整修。

3） 柱水平施工缝在浇筑砼之前，先浇筑与砼成人相同的砂浆50～100厚，以利结合，防止烂根。
4） 混凝土浇捣时应连续进行，当必须有间隙时，其间隙时间应缩短且不大于2小时，施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定，并宜留在结构剪力较小且便于施工的部位。
5） 混凝土振捣，当采用插入式振捣器时，捣实混凝土的移动间距不宜大小于振捣器作用半径的1.5倍，并避免碰撞钢筋、模板、预埋件等  捣器插入下层混凝土的深度不小于50mm，并快插慢拨，每一振点的延续时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落，不出气泡。当采用平板振动器时，其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部份的边缘。
6） 按规定取样做好砼试块，并放入现场设立的标准养护室中养护。

3、 砼的养护：混凝土浇筑后12小时，即派专人负责砼的浇水养护工作，夏天采用覆盖草包浇水养护，冬天或雨天采用塑料薄膜加草包养护。
4、 砼的试块制作：对浇筑的砼按规定进行试块制作，试块组数每100M3不小于一组（坍落度测试同试块），试块制作完成后庆送入标养室外养护，另外做一组，留在现场同结构同条件养护，作为承重模板拆除时的强度依据。
十、污水处理池内支撑加固、钢板桩围护施工图
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十一、施工项目管理网络


十二、井点布置图



十三、安全生产管理网络
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十四、施工进度计划表

施  工  进  度  计  划  表

	序
	分部分项工程名称
	2001/7
	2001/8
	2001/9

	
	
	10
	20
	31
	10
	20
	31
	10
	20
	30

	1
	机械进场、施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	定位放线
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	打桩围护、井点降水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	基池开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	基础钢筋绑扎、支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	基础钢砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	池壁钢筋绑扎、支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	池壁砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	池顶板钢筋绑扎、支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	池顶砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	拆模
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	池内壁粉刷
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