[image: image2.wmf]ISO9000质量保证体系�

质

量

水

平

管

理

行

政

体

系

质

量

检

查

施

工

技

术

宣

传

教

育

体

系

体

系

体

系

[image: image3.wmf]5.0

6.0

2.0

3.0

4.5

18.0

8.0

8.0

20.0

6.0

5.0

50

49

48

值班室

宣传栏

U

A

6/0A

7/0A

7/0A

6/0A

A

U

31+1

31+1

31+1

8.0

大门

4.0

48.0

4.0

32.8

12.2

37.1

13.0

10.3

厨房卫生间

3.0

办公室

仓库

配电房

钢筋加工棚

块石护坡

边坡

塔吊

塔吊

在建幼儿园

围墙

围墙

钢筋加工棚

木工加工厂

材

料

堆

放

场

进场道路

进场道路

加工车间

施工电梯

3*95mm +2*50mm

2

2

3*50mm +2*25mm

2

2

3*95mm +2*50mm

2

2

2*

3*95mm +2*50mm

2

2

3*95mm +2*50mm

2

2

3*50mm +2*50mm

2

2

3*50mm +2*50mm

2

2

3*95mm +2*50mm

2

2

[image: image4.jpg]




[image: image5.jpg]



深圳市建筑工程公司
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梅林一村八区高层住宅工程

混凝土工程施工方案
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前 言
梅林一村安居工程是深圳市政府投资兴建的大型住宅小区，施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用，公司也将其列为重点工程，公司各级领导、有关部门均给予高度重视，决心在以往高层建筑施工经验的基础上，巩固成绩，克服缺点，坚持公司“质量第一，信誉为本，顾客至上，服务社会”的质量方针
，运用科学管理，制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施。

现本工程已进行到主体的27层，根据深圳市住宅局和工程管理站的指示，对混凝土的施工工艺和材料性能进行重大调整，我项目部根据现有的实际情况，综合分析各个方面的因素，特制定本方案。
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第一章  工程概况

梅林一村八区48-50栋工程是由深圳市住宅局投资兴建，深圳市建筑工程有限公司承建，深圳市第三建筑设计院设计，深圳市住宅局工程管理站负责本工程的监理工作，预拌商品混凝土由深圳市德源宝混凝土公司提供。目前该工程主体结构48栋、49栋、50栋分别施工至27层。

本工程位于深圳市福田区梅林一村八号区块。主体由三栋塔楼（48#、49#、50#）和二层地库组成。地库南侧为幼儿园。

本工程总建筑面积为85874.66平方米，为建筑一类工程，七度抗震设计。工程占地面积约为15200平方米

本工程结构形式为框支剪力墙结构，采用人工挖孔桩，塔楼部分桩端持力层为微风化粗粒花岗岩，塔楼部分底板厚1500mm，其余部分板厚1200mm，地下室底板厚500mm，地下室外墙厚400mm。

本工程设计混凝土强度等级分布如下：

表1 混凝土部位强度等级
	序号
	部位及标高
	强度等级

	1
	桩
	C30（护壁C20）

	2
	基础垫层
	C10

	3
	地下室底板、承台、外墙、筒体
	C45(抗渗等级，地下二层S8、地下一层S8)

	4
	地下室至八层顶板、墙、柱（-5.400~24.570）
	C45(梁、板C40)

	5
	九层楼面至二十一层顶板、墙、柱（24.570~60.970）
	C40(梁、板C35)

	6
	二十二层楼面以上、墙、柱（60.970以上）
	C35(梁、板C30)

	7
	预制构件、现浇过梁、女儿墙栏板
	C20

	8
	地下室车道（设备基础）
	C40(C25)

	9
	地下车库室内垫层
	C10


第二章  施工准备工作

一、技术准备

1、钢筋工程已通过隐蔽验收，监理等相关单位签字认可。

2、模板工程必须经验项目部及监理验收合格并做好严格的工序交接。

3、其余各配合专业均已隐蔽验收。

4、混凝土浇灌前，质量安全部和工长必须对相关施工班组人员作全面的施工技术、安全交底，特别是混凝土浇灌顺序、方法和重点、难点施工部位，明确各人员自己负责的工作，责任落实到专人。

5、混凝土供应厂在每次开盘前向我项目部提供明确和合格的混凝土配合比报告，水泥、砂、石和外加剂检验报告，以便现场对混凝土质量进行检查。

6、混凝土浇注施工前必须接到工程站主任工程师室的书面通知（见混凝土浇筑审批表）后才可以开盘。

二、物质准备：

1、施工机具准备

施工前对需要的各种施工机械，特别是塔吊、电梯、振动器、配电箱检查好，确保各种施工机具均处于正常可使用状态，满足施工需要。

表2 混凝土工程施工主要施工机械表
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	塔吊
	
	台
	2
	幅度50M

	2
	室外电梯
	
	台
	3
	

	3
	高压水泵
	
	部
	3
	

	4
	混凝土平板振动器
	
	台
	10
	

	5
	混凝土插入式振动器
	
	台
	25
	


3、混凝土施工过程所需要的临时水、电均处于正常状态。

4、通知混凝土供应厂家，明确能够按时、按质、按量、按配合比向现场提供混凝土。

5、施工相关人员，包括工长、试验员、混凝土工，以及各配合工种（包括机械工、电工、钢筋工、木工、架工）必须就位。

6、准备足够数量的雨布，小雨时对浇灌完面未初凝的混凝土进行遮盖，为现场操作人员备足雨衣，突遇大雨时，应及时覆盖防雨布，防止雨水冲刷混凝土。现场管理人员应时刻注意天气预报，以避免大雨及台风等恶劣的天气下浇灌混凝土。

7、现场试验员负责准备足够的混凝土试模，以保证按要求制作混凝土试块。

8、现场试验员要求每车混凝土均要检查混凝土坍落度，要求范围在6-8cm之间，不符合坍落度要求的混凝土坚决退回，并做好检查记录（见商品混凝土坍落度记录表）。

9、现场已配备有足够的麻布袋，准备混凝土的养护。

10、现场已经配备一台200KVA的柴油发电机，以备临时停电时备用。

三、人员组织

项目部组建混凝土施工的指挥机构：

表 3混凝土施工组织机构

	值班领导
	刘良超

	技术值班
	方展勇、

	混凝土工长
	袁培勇、周军

	实验员
	张正、蓝峰

	材料员
	马学衡

	机械操作工
	4人

	钢筋工
	4人

	木工
	4人

	电工
	2人

	机修工
	2人

	混凝土工
	20人（每栋浇筑配备的人员）


混凝土浇注审批表（示例）

表号：001

	施工单位
	深圳市建筑工程公司
	值班人员：袁培勇

	砼厂家
	德源宝
	值班人员：肖丹陆

	砼浇注部位
	48栋二十七层墙柱、二十八层梁板

	砼级别及主要指标参数
	C35、C30

	浇捣时间
	5月1  日 6 时 至  5 月 2  日  23时

	监理部及拓展

部值班人员名单
	日   时至   日   时

	
	日   时至   日   时

	
	日   时至   日   时

	
	日   时至   日   时

	审批

意见
	施工单位
	

	
	监理部
	

	
	站主师室
	


商品混凝土坍落度记录（示例）
混凝土标号：                      项目部位：

工程名称：                        发货单位：

	序号
	运输
车号
	本次方量M3
	累计方量M3
	坍落度mm
	出厂
时间
	到场
时间
	入槽

时间
	测试人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位代表：              砼厂代表：            监理工程师：

时间：二000年   月   日

第三章  混凝土浇灌方案

根据深圳市住宅局文件的要求（文件见附页），混凝土塌落度控制在6-8cm，无法使用混凝土输送泵，垂直运输主要采用塔吊。

一、现场施工垂直运输的时间计算

根据工地现场的平面布置（详见后图1），48栋、50栋各一台塔吊，49栋分别由48、50栋塔吊共同负担，每栋配备一部施工电梯。

首先计算混凝土的垂直运输采用塔吊情况下，每个标准层的所需要的运输时间。27-32层每层混凝土量为200m3。

塔吊的吊运能力为：

表 4 塔吊运输时间计算

	栋号
	塔吊编号
	吊斗容量M3
	装卸一次平均循环时间Min
	每小时浇筑量M3
	每车混凝土（5m3）所需时间Min
	每标准层所需时间

Hour

	48
	1
	0.8
	8
	6
	50
	33.3

	49
	1、2
	0.6+0.8
	8
	10.5
	25.7
	20

	50
	2
	0.6
	8
	4.5
	66.6
	44.4


二、作业限制时间

按照深圳市环保局的规定，每天工作时间为6：00~23：00，即共有17个小时可以连续施工。

三、标准层施工段的划分

根据垂直运输能力和实际可连续的作业时间，以及工程结构形式的特点，考虑将墙柱、梁板混凝土分块浇灌，块与块之间留置施工缝。将48栋、49栋、50栋的每一标准层的墙柱、梁板混凝土分成A、B二块（如附图1）。
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图 1 施工平面布置

每块的混凝土量及所需要的浇灌时间为：

表 5 各施工段浇筑时间

	栋号
	块号
	混凝土量m3
	使用塔吊的浇筑时间Hour

	48
	A
	98
	16.3

	
	B
	102
	17

	49
	A
	98
	9.3

	
	B
	102
	9.7

	50
	A
	98
	21.8

	
	B
	102
	22.7


根据上述每块的浇灌时间，最大为22.7小时。48、49栋可保证每块均能连续浇灌，不留冷缝，50栋由于塔吊运输能力的限制每块所需要连续的浇筑时间超过规定的工作时间，所以根据项目部各部门协商，拟采用施工电梯配合垂直运输的方式。

即将50栋施工电梯提升到施工层，对电梯部位的27-30层外脚手架重新调整，满足电梯提升要求。

四、施工缝的留置

受限于垂直运输时间和工作时间，每标准层无法连续浇筑，因此必须留置垂直施工缝。

施工缝设置原则为：宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内，施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位置。

施工缝的布置位于H轴，穿过筒走道楼板，两端分别到达10、17轴400mm处转向J轴，在越过J轴600mm后再转90度延伸。详见附图1。

施工缝处钢筋应加强，以工程联系单的方式请设计院给以确认。

为保证实际施工时施工缝位置准确，在梁板模板支设完毕时，即在模板上放出施工缝位置，绑扎钢筋时，在施工缝处设置铁丝网（同后浇带施工方法），浇灌混凝土至施工缝处时混凝土不会随意流淌，施工缝留置准确，也便于清理。

五、混凝土浇筑顺序

1、浇筑顺序

每块混凝土的浇灌方向如附图2所示：

2、浇筑的一般要求

(1)、浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

(2)、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米，如超过2m时必须采取加串筒措施。

(3)、浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。

(4)、浇筑混凝土时分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，大不超过500mm，平板振动器的分层厚度为200mm。

(5)、使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300~400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

(6)、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过3小时应按施工缝处理。

(7)、浇筑混凝土时派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。

3、柱、墙混凝土浇筑

(1)、柱、墙浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。

(2)、柱墙混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进，连续进行。

(3)、浇筑墙体洞口时，要使洞口两侧混凝土高大体一致。混凝土振捣要均匀密实，特别是墙厚较小，门窗洞口结构加筋与连接交错钢筋较密的部位，应采用Φ25振动棒，其它墙梁部位采用Φ50振动棒，考虑到墙窗洞下墙体位混凝土封模后无法直接振捣，可事先将窗洞下口留成活口，待混凝土浇至该位置并振捣密实后再行封模和加固。振捣时，振动棒应距洞边300mm以上，并从两侧同时振捣，以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣。

(4)、构造柱混凝土应分层浇筑，每层厚度不得超过300mm。

(5)、浇筑粱板混凝土时，墙、柱节点区同按高强度等级混凝土施工，分界面在墙柱边500处如图3。

4、梁，板混凝土浇筑

(1)、肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用" 赶浆法"推进，先将梁分层浇筑成阶梯 ，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

(2)、楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志或插杆检查以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

(3)、在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5小时，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

(5)、施工缝用木板、钢丝网挡牢。

(6)、施工缝处须待已浇混凝土的抗压强度不少于1.2MPa时，才允许继续浇筑。

(7)、在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面应凿毛，清除水泥薄膜和松动石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆然后继续浇筑混凝土。
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图2 墙柱与梁板不同结点处

4、楼梯混凝土浇筑

(1)、楼梯段混凝土自下而上浇筑。由于楼梯踏步采用封闭式模板，故在踏步面开门子洞。底板混凝土与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进。

(2)、楼梯混凝土宜连续浇筑完成。
六、施工通道设置

平面布置见附图3。

七、混凝土成品保护

1、浇灌混凝土时，为保证已绑好的钢筋不受踩踏，板面上放铁马凳，上铺模板，搭起走道，人员均在走道上行走，以避免踩踏钢筋，要保护钢筋和垫块的正确位置，不碰动预埋件和插筋。

2、不要用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊枋上蹬踩，已浇筑的楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。以避免人为造成混凝土楼板裂缝的产生。

八、混凝土的养护

1、混凝土浇筑完毕后，应用麻布带加以覆盖浇水养护。

2、楼面混凝土的养护在混凝土浇灌完毕后12小时开始，时间为14天，覆盖麻袋，浇水充分保温保湿；墙柱混凝土在浇后24小时后拆掉模板。挂上麻袋，浇水养护，时间为14天。

3、安排专人每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。

第四章 标准层每层工期估算

一、工作时间安排

第一工作天
：

养护（1：00-7：00）放线（7：00—11：00）竖焊（4：00-11：00）、搬运钢筋（11：00开始）绑扎柱钢筋、木工上材料、搭架、支梁模板（14：00开始）

第二工作天：

柱钢筋安装、支楼面模板、验收墙柱钢筋

第三工作天：

梁钢筋安装、木工支墙柱模板

第四工作天：

板钢筋安装、木工支墙柱模板

第五工作天：

板钢筋安装、隐蔽验收，模板同时达到验收要求

第六、七工作天：

浇灌混凝土

二、工作程序

为了确保工程质量，各班组必须严格执行《施工任务书》、《施工工序质量检查会签表》制度，每次监理工程师验收之前各班组必须先组织验收，确保验收一次性通过。

1、质量检查程序

项目部决定对整个工程的每道工序、每个部位实行四级检查制度，即班组→工长→质安部抽查，每级检查相应负责人必须在“施工工序质量检查会签表”中签字。每道工序（每个部位）安施工规范检查完成后再通知监理工程师验收，如果监理工程师仍然提出需整改的问题，则对在“会签表”中签字的各级检查人做出处罚。

“施工工序质量检查会签表”见附表。

3、标准工作程序

为保证主体施工过程中现场管理有序、整洁、科学，重新调整工作程序如下说明：

(1)、测量放线：放线前由砼工长下达施工任务书给测量班组，放线完后测量组填写交接会签表，质安部检查，栋号负责人抽查验收，报监理工程师验收。
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(2)、竖焊：施工前砼工长下达施工任务书给竖焊班组。工序完后填写交接检查会签表，执行班组长→工长→质安部→栋号负责人抽查验收，报监理工程师。

(3)、墙柱钢筋安装：由钢筋工长下达施工任务书，执行第(2)条施工程序，在墙柱钢筋验收前不得上板梁墙的模板和木方等材料，否则，将对木工工长和班组进行处罚。

(4)、墙柱模板安装：墙柱钢筋经监理工程师验收后，由质安部通知木工工长下达施工任务书给木工班组，安装墙柱板梁模板，执行第(2)条检查程序，报监理工程师验收。

(5)、梁板钢筋安装：由钢筋工长下达施工任务书给班组，执行第(2)条检查程序。

(6)、砼浇注：由质安部通知砼工长下达施工任务书给班组，执行第(2)条检查程序。

(7)、拆模：由木工工长下达施工任务给班组，班组接到施工任务书方可拆模，施工任务书中必须写明砼浇注完成后的时间，拆模时木工工长通知砼工长开始养护，拆模完成后砼班组填写会签表，执行第(2)条检查程序。

(8)、砼养护：由砼工长下达施工任务书给养护班组，砼工长做养护记录。

(9)、下一个标准层重复执行上述程序。
以上所讲的是施工过程中的重点控制措施，项目部其他管理措施不一一叙述。

第五章  安全及技术质量保证措施

一、质量保证措施

1、严格控制混凝土的质量

严格执行市住宅局关于预拌混凝土质量控制的有关规定，防止混凝土裂缝的产生。

混凝土原材料要求：水泥应为大厂旋窖、有准用证的名牌水泥，石子为级配碎石，粒径为10~30mm；砂为中粗砂，其砂率控制在38~45%之间，含泥量不大于3%；减水剂为优质名牌产品，所有原材料按规范要求分批检验，并挂牌标识。

混凝土配合比要求：水泥用量不能小于300kg/m3;混凝土坍落度为6~8cm，不加粉煤灰，水灰比（包括外掺材料）不超过0.5，混凝土初凝时间控制在4~5小时，混凝土配合比在正式生产前必须连同原材料检验报告一同送监理工程师和甲方项目负责人审核签字认可，未经审定的配合比报告不准正式投入生产。

2、混凝土运输：混凝土使用专用混凝土运输车辆运输，途中运输时间为从混凝土倒入混凝土车地时刻起至进入现场倒进料斗的时刻止，时间间距不能大于一小时，超过一小时现场不能签收。混凝土在倒入混凝土车内或倒入现场混凝土料斗内过程中，严禁加水和外加剂，途中运输车不断地搅拌混凝土，避免离析。到现场时，每车混凝土必须检验混凝土坍落度，并作记录。运输时间的认可和混凝土坍落度的测定须有混凝土厂家派现场的代表与施工单位的代表共同监督、并签字，监理单位抽检。

3、完善浇筑指挥系统

收料员应挂牌标明混凝土的标号、使用部位、混凝土数量、浇灌时间、值班人员、各方联系电话等，同时应对照技术要求对送至现场的混凝土进行签收。试验员做好坍落度的检查及记录，对每一车混凝土的出厂时间、到达时间、坍落度检测结果、数量及验收人员签名登记，对不符合要求的混凝土坚决予以退回。按规范要求，留置混凝土试块。最少有1组为同条件养护。

施工现场必须严格按照施工方案中浇灌路线进行施工，连续浇灌，以保证混凝土浇灌不出现冷缝。出现问题及时与项目部负责人联系。

4、各配合工种要到职到位，尽心尽责，电工要保证照明及用电的安全及连续性，木工和钢筋工应及时调好模板及钢筋，发现严重问题应及时报告，机修工应保障和及时排除机械故障，同时，水电等安装工种也应派人跟班检查，发现有损坏的线管等，应及时维修好。

5、尽量避免雨天施工，雨天施工应备足雨布，如雨势过大，应留置施工缝，停止浇灌，并用雨布保护未到终凝的混凝土。

6、混凝土浇灌完毕后待其终凝后顾之忧（≥1.2N/mm2）,才允许上人上荷载到平台进行下一道工序，不得在终凝前扰动混凝土。

二、安全措施

1、施工人员必须戴安全帽、穿水鞋、戴手套。

2、电源线不得拖地，电缆不与钢筋直接接触。

3、所有施工机械必须由电工、操作工预先调试，正常运转后方可投入使用。机械设备的防雷接地确保牢固可靠。

4、靠近外架处施工时应注意检查防护是否牢靠。

5、楼板上的洞口应预先用钢管、木枋或安全网做好防护及醒目标记。

6、夜间施工应准备足够的照明灯。

7、上岗前前，工长、班长应做好安全技术交底。

第六章 施工难点控制

以下几点需要补充：

1、钢骨柱的浇筑

2、楼梯模板的改进及混凝土浇筑

3、挑板混凝土的浇筑
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� 见深圳市建筑工程公司ISO9002质量体系文件《质量保证手册》。


�注：水电班组安装验收穿插进行
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