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一、施工简介：

虎阜路及其西延工程一标段施工过程中涉及到河道筑坝的部位有：

在桩号0+722.76部位有箱涵1座（2#箱涵—青龙桥）占用河道约85m。

二、筑坝施工方案

对以上的筑坝影响河道的部位，我们采取以下方案：

1道路左侧坝离桥边10m（即中心左侧30m）；道路右侧路中心72m筑坝，采用机械筑坝，等箱涵施工完毕后，原河床部位的土基回平压实。

2、K0+210断头浜处，因为道路施工部位的障碍影响，该坝距离路中心右侧25m，进行清除淤泥及路基填土，道路施工完毕后修筑道路边坡，再拆除这条坝。
三、筑坝对河道部位的影响的处理方法

1、施工完毕后，原来河床部位清理干净，不得有土方滞留河道；
2、河道施工拆除的驳岸等恢复原样（箱涵接触处驳岸连接好）。

3、施工前后不得向坝外侧抛土方等杂物。
4、箱涵工期6月1日至8月15日，因6月份、7月份、8月份为防汛期，筑坝将切断水系的正常流通，所以我项目部将在箱涵东侧开挖引流沟（导流明渠上口保持4米宽，下口宽1米，水面宽度保持2米、水深保持1米）以保证安全渡过防汛期，如遇大的洪水灾害，我们将拓宽加深引流沟或无条件拆坝泻洪，保证周边安全。
