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（一）、投标单位简介
公司简介
西安市第XX建筑工程公司组建于1969年，是国家建设部核定的房屋建筑工程总承包一级施工企业。企业信誉等级为AAA级。并具有机电设备安装工程、起重设备安装工程专业二级资质和金属门窗工程专业三级资质。公司现有员工1180余人，其中工程技术和管理人员457人，高级职称20人，中级职称110人，具备安全考核证的一、二级项目经理66人，其中一级建造师12人。公司注册资金5100万元，生产经营固定资产原值11896万元，拥有各类施工机械设备250台（件），总功率2978千瓦。公司年生产能力6亿元以上，年竣工面积50万平方米。

西安市第XX建筑工程公司在建筑市场辛勤耕耘了四十多年，形成了西安XX建优良的工作传统和企业文化。西安XX建人发扬“诚实守信、勤勉尽职、开拓进取”的企业精神，实践“以人为本、凝聚智慧、追求卓越”的经营理念，坚持“一流管理、一流质量、一流效益”的企业宗旨。截止目前共创建了“雁塔杯”市级工程质量奖15个，省市级文明工地30余个，省级科技示范工程9个，优良品率达到90%以上，公司在激烈的建设市场健康稳步发展。

公司在GB/T19001——2000质量管理体系标准、GB/T24001——2004环境管理体系标准、GB/T28001——2001职业健康安全管理体系标准的有效运行下通过加强企业内部管理，提升企业竞争能力，达到顾客、员工和相关方的满意，从而使公司向更高更强发展，以优质、高效服务于社会。

（二）、项目经理部的组成
一、根据该工程特点及质量目标、进度目标和安全施工目标及环境保护的要求，我们设立了相应的工程管理体系，组建项目经理部，实行项目经理责任制，项目经理部由总经理办公会议决定派强有力的、经验丰富的施工项目经理、项目技术总工等管理人员组成。

详见项目部管理人员一览表，附后。
项目经理部管理人员一览表
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗的起止时间
	本工程相应系统施工经历业绩介绍（或另附简历）

	刘XX
	项目经理
	47
	男
	建筑工程
	20年
	工程部经理
	2014.06.03-2014.08.00
	洛南县清池川供销大厦

	郭XX
	技术负责人
	59
	男
	建筑工程
	35年
	技术负责人
	2014.06.03-2014.08.00
	秦和居小区安置楼高层住宅楼

	田XX
	施工员
	28
	男
	建筑工程
	4年
	施工员
	2014.06.03-2014.08.00
	秦和居小区安置楼高层住宅楼

	孙XX
	资料员
	34
	女
	建筑工程
	10年
	资料员
	2014.06.03-2014.08.00
	紫薇希望城VI标段

	施XX
	安全员
	58
	男
	建筑工程
	32年
	安全员
	2014.06.03-2014.08.00
	紫薇希望城VI标段

	李XX
	材料员
	29
	女
	建筑工程
	6年
	材料员
	2014.06.03-2014.08.00
	紫薇希望城VI标段

	思XX
	质量员
	28
	男
	工民建
	6年
	质量员
	2014.06.03-2014.08.00
	紫薇希望城VI标段

	贾XX
	预算员
	31
	女
	建筑工程
	8年
	预算员
	2014.06.03-2014.08.00
	兰亭坊15#16#17#18#19a车库建筑工程


二、现场作业队及分工：

1、土建作业队：负责管沟土方开挖与回填，内外倒运土；各种管道砼基础、检查井砌筑；车行道路，步行道路，停车位施工及其道牙安装。
2、水、暖、电工程作业队：负责水暖电包括消防、热力管及强电弱电系统安装、管线敷设、设备的安装调试工作。
（三）施工部署及总平面布置
一、编制依据

1、建设单位提供的陕西中航建筑设计院有限责任公司设计的施工蓝图。
2、主要图集、标准、规程、规范
A、图集
  1）、化粪池：G7-20F(03S702-P67)；

  2）、沥青路面09J01路面8；铺砖道路09J01路14等等。
B、标准、规范：
1）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

2）、《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008

3）、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010
4）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
5）、《城镇直埋供热管道工程施工技术规程》 CJJ/T18-2013
6）、《室外给水管道附属物》 05S502
7）、《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
8）、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
9）、《城市道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008
10）、《埋地塑料排水管道施工》04S520
11）、 《工程测量规范》 GB50026-2007
12）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002
13）、《地下室防水工程质量验收规范》 GB50208-2002
14）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
二、工程概况
中宏丽舍T7、10、11号楼室外管网施工工程包括路面施工，位于咸阳人民中路16号中宏小区T7、10、11号楼北侧及东侧；工期非常紧，一个半月，任务非常重。
三、工程目标：

1、质量目标：严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程质量优良。
2、安全目标：按照陕西省安全文明工地标准施工，无重大安全伤亡事故，无火灾事故。
3、工期目标：按甲方要求45个日历天。
四、施工总体部署原则                                                               
1、时间部署原则：在确保质量的前提下，管沟工程进度要抢，设备管线铺设工程要快。并周密细致的安排，确保按期优质完成任务。

2、空间部署原则：采取立体交叉施工。在时间与空间安排上协调为创造精品工程打下坚实的基础。

3、劳动力部署原则：必须优选技术操作水平高，思想素质好的工人进场施工，人数充足合理，打突击战。
4、机械设备配备部署原则:配足先进的施工机械设备，满足全面室外工程开工。保证施工进度和工程质量。

5、施工管理部署原则:要调配知识层次高、技术水平高的人员从事技术质量管理工作。

6、现场布置部署原则:科学合理的布置施工现场，达到市级文明施工的要求。 
五、总体施工思路

1、以室外土建工程为基础，设备安装管线穿插为辅，加快工程进度节奏，时间上空间上相互协调，确保工程质量、工程工期、工程施工安全，并重视土方扬尘引起环境保护问题，降低消耗节约成本。

2、根据本室外工程量大小，先考虑室外给排水管沟土方开挖，电气管线沟挖填包括采暖管道挖填，再全盘统筹安排室外沥青道路路基、停车位人行道等挖填。
3、由于T7、10、11各幢主楼工程完工进度不尽相同，为了配合主楼与室外相接；提前考虑施工各工序衔接。将采取小区段快节奏，（以各幢号为区段单元）当条件具备时，室外土建、设备安装工序穿插。时间与空间并举，尽量不窝工、加快进度。
4、室外管网施工顺序：
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A、管网：管沟土方开挖 →原土夯实→ 垫层（灰土或中沙、或C15砼）→设备管线（给水、排水、消防、热力管、自喷管、电缆线）敷设→检查井制安→阀门等设备安装→调试打压→回填土方。

B、车行道路、人行道路、停车位基底挖填→原土碾压→3：7灰土或砂石垫层→透水砖铺贴或沥青砼浇注。

5、室外设备管网，在整体功能联动，经调试合格后，再室外土方回填，土建工程穿插收尾完工。
六、总平面布置
    见附后图
（四）施工进度计划及措施
一、本项目室外工程计划2014年6月5日开始施工，2014年7月20日竣工，具体施工进度计划表后（附图一）
二、确保工期的技术组织措施
本工程计划总工期45天，为确保如期完工，我们将主要采取以下几个方面的措施：
1、组织措施

工程施工目标的实现是通过业主、设计、监理、承包方、供应商等多家合作完成的，如何组织协调好各方的配合工作和内部管理，是能否保证工期的关键。因此我们将把该工程作为我司重点信誉工程，并选派我司优秀项目经理任该工程项目部经理，同时公司抽调各有关部门职能人员成立项目经理部，负责材料、周转料、机械设备、劳动力、资金的协调管理工作。项目经理部根据现场机构的设置，将总进度计划分解，明确各阶段的责任人和分项工程的负责人，建立和健全以下项目部各项管理制度。
①、每日一次碰头会制度。
②、生产调度会制度。

③、班后进度完成情况检查制度、考查制度。
④、周例会制度。
⑤、进度专题研讨会制度。
通过以上组织措施贯彻承包责任负责制，做到承包单位向业主负责、专业施工队向承包单位负责。
2、合同措施
按总工期要求，公司与项目经理签订合同，项目经理与现场所有管理人员签订合同，与各管理职能人员所属的班组、作业队、工人签订合同。对分包项目按公司程序文件要求对分包单位进行考核评估后，以合同控制其劳动力人数、工人的技术素质和进场时间，控制其机械设备进出场时间以及任务完成时间，对现场所用的材料，无论是甲供材料还是自供材料都要与供货商签订合同，通过合同形式控制材料质量、数量及供货时间、售后服务等。总之以合同形式控制调节各个方面，确保总工期的顺利完成。
3、技术措施
①、发挥技术力量强大的优势，积极应用、推广“三新项目”(新工艺、新技术、新材料)。运用网络计划等先进科学的管理手段或工具，为实现工期目标创造条件。
例如：利用计算机管理技术及施工技术，提高现场管理水平；采用先进的机械设备，降低劳动强度，提高工效，达到加快施工进度的目的。
②、 实行工种流水交叉、秩序渐进的施工程序，及时安排穿插，并提前做好穿插作业前的准备工作，使穿插作业及时有效。
③、认真做好技术准备工作，提前解决设计与施工中的各类矛盾，保证施工能顺利进行。
④、对关键线路上的关键工序，项目经理应提前做好各方协调工作，指定工序负责人跟班抓进度。同时在劳动力、机具设备、材料供应上给予充分的保证，并定期检查关键工序的施工进度情况，发现问题立即进行协调，确保关键工序能按期完成，从而保证总进度计划实现。
⑤、认真做好土建与安装的协调配合，采取相应的技术措施保护好各自产成品，减少返修占用工期。

4、经济措施

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

①、保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

②、在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础。

③、奖惩措施：把该项目按施工各个阶段进行进度控制，制定出相应的奖惩措施，对工期有重大影响的工序实行重奖重罚。在关键时间、特定环境内，对关键项目亦按此方法制定奖罚措施。另外，在农忙施工期间，为防止劳动力减员，亦应采取经济激励措施，保证劳动力的充足。

5、材料供应措施

①、及时准确地向业主提出材料进场计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

②、在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供材混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

③、协助业主作好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期维护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失、不浪费。

④、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

A、加强材料计划的及时性、准确性、严肃性

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

B、加强采购成本的控制

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。任何物资的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

C、坚持审批的环节

项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不采购，决不先斩后奏。

D、加强保管、及时回收

做好材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。 

6、施工进度计划的检查纠正措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查、及时反馈进度计划的实施情况是进度控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

①、日检查工作制

专业施工员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行与施工员为主的计划检查这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

②、周汇报工作制

在配合双周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

③、旬、周分析调整制度

项目部按旬进度进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及其有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

④、施工日志

施工日志是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业施工人员对每日发生的事宜及其有关工程的情况按施工日志的要求真实填写汇总，书面报送项目经理及资料存档。

⑤、加强进度实施

在进度分析总结的基础上对进度实施的反馈，这就是要求根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的方法如下：

A、如出现偏差是人为造成，则重点要在管理人员及施工人员身上做文章，改善管理人员工作作风，使之更好的围绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其为缺口大，迅速通过现场指挥调入劳动力或实行加班加点，延长作息时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。本公司承接过的工程均无因本公司原因拖期，故培养了一批思想觉悟高、业务水平好、吃苦耐劳的职工，放弃休息，实行加班加点，甚至必要时通宵作业都不会有思想问题，这是确保施工进度的可靠保证。

B、及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

C、及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

⑥、调整进度计划

由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场不符，就应及时调整进度计划，同时也要及时积极的进行施工协调，次项计划一般在分析会上做出。

⑦、质量跟踪检查

项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

7、后勤服务保证措施

后勤工作人员应积极协助项目经理，主动的和地方有关部门、人员取得联系，办理有关手续，签定文明施工条约。履行文明施工条约，督促监督项目部各部门和各相关方共同履行条约，减少外界影响，确保施工作业顺利进行。
认真做好后勤服务管理工作，重点抓好职工的吃、住问题。食堂不但要保证职工们吃好，更重要应保证饮食卫生，防止食物中毒，同时应加强住宿管理，杜绝过度劳累(包括因工作、因娱乐等引发的劳累)而造成劳动力减员。现场应做好常见病的预防工作，定期安排公司医护人员前往工地发放预防药物、宣传保健知识。总之，后勤管理应认真重视，降低因非生产原因而造成的人员减员，提高出勤率，为保工期创造条件。
8、与业主、监理单位的配合措施
①、一切以保证工程质量和工期进度、安全施工为出发点，端正态度，虚心听取各方合理化建议。做到服务周到、雷厉风行、不扯皮、不推诿，积极认真落实监理指令。
②、认真做好与参建单位（含甲方自行分包或甲方指定分包的单位）的协作配合工作，主动积极为对方创造施工条件。齐心协力共保总工期的实现。
③、定期召开三方(甲、乙、监)联席会议，通过会议协调各方工作，做到心往一处想，劲往一处使，共同解决施工中存在的各类问题。
④、主动积极配合监理的工作，按时提交各类资料、复试报告、自检记录、材质证明等。处处维护监理的权威性。

9、季节性施工保证措施
①、雨季施工：

制定相应制度，并落实这些制度。提前做好场地道路修复，排水沟管疏通，排水设备准备等工作。同时，加强与气象台联系，掌握天气变化，及时采用措施，确保雨季施工不影响总体进度安排。

②、冬期施工： 

A混凝土冬季施工宜采用蓄热法、综合蓄热法。冬季施工措施应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定。

B 混凝土拌合物的出机温度宜控制在10℃左右，且不高于30℃，入模温度宜控制在5℃以上。

C 在冬季开挖和基底处理时，沟底应用草帘覆盖进行保温。冬期回填时，冻土块不准作为回填土使用。

（五）施工方案
一、土方开挖

1、施工准备

①、施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员，各种施工交底均应记录备查。

②、施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸，及时组织图纸交底，对施工现场进行详细查勘。

2、施工测量

①、进入现场后，先探明地下各类管线，若遇重要管线，应及时通知甲方，进行保护。

②、进入施工现场后，根据设计资料和建设单位交付的控制点，认真校核各控制点高程及坐标，若与现状不符，应及时与设计单位和甲方联系。

③、导线复测采用全站仪，原有导线点不能满足施工要求时，应进行加密。

④、路基开工前，全面检查恢复道路中心桩及业主交付的水准点，发现问题及时查明原因，报告建设单位。在不受施工影响的位置引测辅助基线，设平面控制桩，以备施工过程中及时补桩。定出路边线及上下边坡线桩，核对占地和拆迁是否满足施工需要，施工范围内尚存的障碍应作明显标志。

⑤、施工过程中，测量人员对平面和水准测量应准确及时，并应及时向施工人员提供测量数据并现场交桩，测量标志应坚固稳定，施工人员对测量标志应认真保护。

⑥、路基工程基本完工后，工地测量人员必须进行全线的竣工测量。竣工测量包括：中心线的位置、标高，横断面图式、附属结构和地下管线的实际位置和标高。测量成果应在竣工图中标明。

⑦、编制详细的施工测量方案，严格执行测量复测制度，并对所有的测量成果进行记录整理。
⑧、技术负责人应会同甲方工程部现场交接中线控制桩和设计水准点，并设置护桩。临设水准点应与设计水准点复测闭合，允许闭合差为±12L1/2mm（L为水准线长度）。

二、土方回填

1、作业条件：

①、所有管线敷设完成，试验检查合格。

②、回填所用土方的土质条件能满足回填需要，不含树枝、杂草等杂物或其它有机物质；回填砂子符合规范设计要求。

2、施工注意事项：

①管道基础具体做法为：

1）、给水排水管道

管沟开挖后，对沟底进行平整、夯实，然后用3:7灰土铺设，再铺设中粗砂厚度为150mm，管道安装完毕并水压试验合格后，在管道周围铺设中粗砂直至高出管顶100mm洒水夯实，压实后再用素土回填夯实；直埋污水和雨水HDPE塑钢缠绕管，要求顺开、确保承插式橡胶圈接上的严密性，同时，注意车行道下且覆土深度不足1.0米的雨污水管道，用给水铸铁管，满足符合设计要求。

A、按施工规范要求作业

B、回填土方采用蛙式打夯机打夯。打夯时，要一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交错，不多夯，不漏夯。每层土的打夯遍数为2~3遍。在边缘部位，要适当的加强其夯实遍数。

C、每层回填土的虚铺厚度不得超过250mm。

D、每层回填土夯实后，要进行环刀取样，以检测其夯实密度，合格后，方可进行下一层土的回填。

E、管沟回填时，管道履盖砂以上部分应用素土或含有碎石粒径不大于30mm的开挖原土进行回填，回填后应使用蛙式打夯机夯实（一般情况下，来回二次即可）。

F、粗砂回填采用水渗法夯实，并满足设计规范要求。
三、砌筑工程
1、结构形式

井室均采用砖井室，配球墨铸铁双层井盖和井座，底板下为素土夯实，且先安装管道后砌井。

2、采用材料

砖井室采用MU10烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑（内掺水泥重量3%的防水剂），内外壁抹1:2水泥砂浆（掺3%防水剂），厚20mm。

3、施工准备

①、主要材料的相应技术资料符合资料管理规程的要求。

②、通知现场试验人员做好试块预留工作。

4、施工工艺

①、砂浆现场制作拌合均匀，搅拌时间不得少于1.5分钟。
②、砌体砂浆必须饱满密实，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
③、砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须在拌成后3小时内使用完。
④、组砌方法应正确，采用满丁满条排砖。
⑤、MU10烧结普通砖砌筑采用一顺一丁，三一砌砖法（即一铲灰，一块砖，一挤揉）。
⑥、砖基础砌筑前将混凝土垫层表面清扫干净，洒水湿润，若第XX层砖的水平灰缝大于20 mm时应先用豆石混凝土找平，严禁在砌筑砂浆中掺豆石处理或用砂浆找平。
四、地面砖铺贴施工

1、检查水泥砖的质量、规格、尺寸是否符合设计要求，表面颜色是否一致；
2、按控制点定出方格坐标，并挂线拉出纵横位置，施工时控制好纵横向的直顺度。
3、水泥砖铺装时先用M5号水泥砂浆座浆，砂浆厚度为2cm；然后轻拿轻放板材，用橡皮锤敲实；
4、铺好后，随时检查方格板的平整度，发现有位移、不稳、及不直等现象，立即修正。
五、车行，步行道路路基施工

1、路基挖方

①、施工前应做好路基挖方的一切准备工作，根据现场施工条件，施工现场挖方采用WL-100型挖掘机挖土，路基挖土必须按设计断面自上而下半幅开挖，不得乱挖、超挖，严禁掏洞取土，保证安全施工。开挖时应确定堆土位置，运土路线，机械运转路线。

②、弃土应及时清运，若不能进行下一道工序时，可在基底以上预留15-30cm，待下一道工序开始再挖至设计标高。

③、施工过程中，应随时注意检查挖方边坡状态

2、路基填方

①、采用挖掘机挖装，自卸汽车运输，平地机结合人工摊铺，重型压路机碾压。

②、碾压必须按步进行，且搭接碾压宽度不应小于10cm。

③、严格控制碾压厚度（以摊铺30cm为宜）及土壤的含水率，当含水率过高时应予晾晒，过低时应适当洒水。

④、路基填土不得含草、树根等杂物，粒径≥10cm的土块应打碎。

⑤、填土分层填筑压实，每层填筑完毕采用20T振动压路机碾压密实，对分段施工接槎处，先填地段按1：1坡度分层留台阶。

⑥、依据设计要求，路基的压实标准采用重型击实标准的压实度。路基土方各层压实度要求见下表：

⑦、压路机碾压时应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。

⑧、道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土不能使用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯夯实。必须防止漏夯，并要求夯击面积重叠1/4-1/3。

3、路基压实质量的控制与检查

①、路基填筑前应先将用于填筑的土样进行击实试验，确定其最佳含水量和最大干密度。

②、摊铺碾压以前，应测定土的实际含水量，过湿应予以晾晒，过干应加水湿润,控制其含水量在最佳含水量±2%的范围以内。

③、在压实过程中应随时检查有无软弹、起皮、推挤波浪及裂纹等现象，如发现上述现象，应及时采取处理措施。

④、碾压完成后，立即测定其含水量和湿密度，计算干密度和压实度，判断是否达到压实标准。

4、施工方法及注意事项

①、严格按照有关规范、规则进行施工组织和安排，路基施工前应注意地下管线布置，应先做好临时排水、基底处理和土的压实工作。

②、路基土的压实度应达到设计规定的压实度，确保路基强度和稳定性。

③、土方开挖后，必须进行原土碾压夯实。

④、土质路基原地面以下的墓穴、井洞树根必须清理并碾压夯实。

六、车行道路沥青砼面层施工
1、施工前准备工作
　　①、原材料的质量
　　1).沥青材料
　　a、沥青进场时必须具有供应商或制造商提供的质检合格单；
　　b、沥青混合料拌和厂必须将不同来源、不同标号的沥青分开存放，不得混杂；
　　c、沥青使用期间，储罐中的贮存温度不宜低于130℃，并不得高于170℃；
　　d、沥青应避免长时间存放。存放时间超过15天的沥青在使用前应抽样检验，不符合要求者不得使用；
　　e、沥青在贮运、使用及存放过程中应有良好的防水措施，并应避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青罐中。
　　2)、碎石材料
　　选用坚硬耐磨和抗冲击性好的碎石，不得使用筛选砾石及软质集料，应优先选用玄武岩、安山岩或致密的花岗岩。要求石料压碎值、洛杉机磨耗损失、对沥青的粘附性、针片状含量、磨光值、吸水率、颗粒组成等各项指标要求能达到设计与规范要求。
　　3）、砂
　　选用天然砂、机制砂，应洁净、干燥、无风化、无杂质，其视密度坚固性、级配、细度模数等各项指标符合规范要求。
　　4）、矿粉材料
　　为增加集料与沥青的粘结能力，可采用掺加磨细消石灰、水泥或抗剥落剂的措施。
　　②、基层（基承)面的清理
　　基层（基承)面应干燥、清洁和无任何松散的石料、灰尘与杂质。
　　③、施工机械设备的检查
　　1）、沥青洒布车应检查油泵系统，洒布管，道油表，保温设备等有无故障，并将一定量的沥青装入油罐，在路上先行试洒，校核其洒布量；
　　2）、石料撒布车应检查传动和液压调整系统，并应事先进行试撒，以确定撒铺每立方规格矿料时应控制的开度和行驶速度；
　　3）、压路机应检查其规格和机械性能及碾压轮表面的磨损情况；
　　4）、摊铺机应检查其规格及主要机件性能是否正常；
　　5）、拌和设备及附属设施应正常，如电子称量（或过磅称量)、出料温度测量装置等；
④、沥青混合料组成设计
为了获得符合规定技术标准的沥青混合料，就必须对其组成进行设计，沥青混合料的组成主要包括矿料配比设计与沥青最佳用量确定两个方面。
　 ⑤、试验路段铺筑
　　1）、验证沥青混合料的配合比（沥青用料及矿料级配)是否符合要求，以及混合料质量的稳定性；
　　2）、为正式施工以后的质量控制提供的指导性依据是否正确；
　　3）、施工机械设备是否有明显的缺陷；
　　4）、摊铺机械是否适用；
　　5）、石料撒铺车的行驶速度；
　　6）、压实机具的选择、组合、压实顺序、速度、遍数；
　　7）、确定松铺系数及压实密度；
　　8）、确定施工温度，包括拌和温度、摊铺温度、碾压温度；
9）、在试验段内，沥青混合料摊铺、压实12h以后，按JTJ052规定的标准方法进行密实度、厚度检验，检验的频率应符合规范要求。
⑥、摊铺设备的配置
A主要机械设备
    1)、履带式沥青混凝土摊铺机、轮胎式沥青混凝土摊铺机。
    2)、压实机械：6~14t双轮钢筒振动压路机，16~20t轮胎式压路机，1~2t手扶式小型振动压路机。
  B、施工及检测工具
    1)、施工工具：平铁锨、耙子、小火车、浮动机准梁、筛子、墩锤、烙铁、手锤、测墩、铝合金导梁、钎子、绕线支架、紧线器、喷灯。
    2)、检测工具：3m直尺、测平车、核子仪、取芯机、数显测温计、水准仪、经纬仪、钢尺、小线等。
3.沥青混凝土路面施工工艺
　　①基层准备及透层油施工
铺筑下面层沥青混合料前，清理基层，保证基底稍干、清洁，无任何松散的石料、灰尘和杂质。喷洒透层油。采用沥青洒布机，喷油管与路表面形成约30度角，高度使路面上喷洒的透层油形成重叠。侧石、平石等构筑物进行遮挡防护。洒布后不致流淌、渗入基层一定深度，并不形成油膜。
铺筑上面层前，对下面层表面进行清洗，保证表面无泥土、灰尘等杂物喷洒粘油层。
    ②、测定基准线
在准备好底层后进行测量放样，标出的沥青料松铺厚度，并放出引导摊铺机运行走向和标高的控制基准线。路边根据以平石确立基准面，中部采用钢桩定位，使用钢丝绳做引导高程。
③、沥青混合料的摊铺
采用自动找平装置的沥青摊铺机铺筑，根据摊铺机的摊铺界限和路面宽度、横坡等划分摊铺板块，单面路拱的道路一次性摊铺路面全宽，双路拱分两幅摊铺。
摊铺前30min，把整平板加热至80-100℃，用柴油喷雾器喷洒料斗、括板送料器、整平板及螺旋输送器，安装自动找平装置，超声波控料器，并检查操作系统是否正常。首先在起点处用人工摊铺1m长的基准面，顶面为松铺顶面，按摊铺厚度调整标尺。摊铺机后退到基准面位置，把整平板降至基准面上。摊铺时，按路线方向纵向行走，摊铺速度均匀、连续、不发生间断或停机，以保证面层平整，起步速度为1m/min，正常速度3m/min。混合料溢出储料斗，落在前方，则迅速清除，在摊铺过程中及时用直尺检测是否满足要求。
雨、污检查井圈采用钢板覆盖，附近由人工铺筑混合料，并进行热夯。对机械不能到达的死角，用人工扣锹法进行摊铺，局部作适当整平以补齐漏铺处，检查平整度，及时修正路拱。保证摊铺温度不低于110～130℃。
④、接缝施工
路面分两幅施工时，纵向缝采用采用自然缝。摊铺前，清除界面处松散的混合料。
沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，下面层采用斜接缝、上面层采用平接缝。平接缝当天施工结束后进行切割、清扫、成缝。
⑤、沥青混合料的碾压：
在正常碾压之前，先对横向接缝进行碾压。碾压时，按垂直车道方向沿接缝进行，并在路面纵向边处放置支承木板，其长度满足压路机驶离碾压区。如果因为施工现场限制或相邻车道
不能中断交通时，也可沿纵向碾压，但保证在摊铺机驶离接缝后尽快进行，且不在接缝处转向。
沥青混合料摊铺整形后应立即组织碾压。碾压的程序为：初压→复压→终压。
初压：采用钢轮压路机时速控制在2~3km/h静压2遍。碾压时，先消除纵缝，然后从断面低的一侧向高的一侧碾压。驱动轮靠近摊铺机。压路机在启动、停止时减速缓行。初压后检查平整度、路拱，必要时予以修整。。
复压：采用振动压路机时速控制在4~5km/h振动碾压3~5遍。复压后达到要求的压实度，并无明显轮迹。
终压：紧跟复压进行。采用轮胎压路机时速控制在2.5~3.5km/h，静压两遍，使路面无轮迹。
碾压方向与路中心线平行，直线段从路两边到路中心，超高段由路内侧到外侧，依次连续均匀进行，压完全幅为一遍。碾压速度要先慢后快，碾压终了温度控制在65℃以上。AC-20I碾压时，相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽。对于AC-13I改性沥青混凝土使用振动压路机碾压时轮迹的重叠宽度不超过20cm，使用静载钢轮压路机碾压时，轮迹重叠宽度不少于20m。当压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10m以上，并驶出压实起始线3m以外。
碾压过程中，保持碾压轮面的清洁，若发生粘轮现象，将黏附的混合料认真地清除，并向轮面撒少量水，然后再碾压。对局部缺麻不平处用洗料一次找齐。一些压路机无法碾压的角落，人工热夯。
⑥、成品保护及放行
沥青混凝土路面终压完成后，路面温度降至于室外温度时，清除路面上的工具等杂物后，开放交通。
七、化粪池施工

1、钢筋工程：

①、钢筋进场存放钢筋试验

对钢筋原材和半成品要做好标识，钢筋存放场地和现场道路都要进行地面硬化，便于钢筋的存放和运输。每一批量钢筋进场都必须有出厂合格证，进场后必须按照规范要求，对各种规格型号的钢筋做原材试验。每组试验现场按照有关规定抽取3个试样。复试合格的钢筋才能投入施工中使用。不合格的必须做好“不合格”标记，执行程序文件中《不合格品控制程序》。

②、钢筋制作

钢筋制作前，要认真阅读图纸，核对下料单，经检查确认无误后，再进行钢筋制作。

③、钢筋连接接头

钢筋的连接采用搭接，必须满足规范的要求，对于部分短的钢筋可以采用闪光对焊连接。钢筋接头位置要错开，同一断面钢筋接头不多于50%。

2、混凝土工程：

①、混凝土浇筑机械的选用

本工程中的混凝土部分采用商品混凝土。

②、混凝土施工工艺

商品砼进入现场后，要记录其进、出场时间，检查塌落度是否符合要求，对于坍落度不符合要求的混凝土，不得在工程中使用。

本工程的化粪池施工作为一个特殊过程进行控制，所有混凝土保证连续施工，不留施工缝。在浇筑混凝土时，先在底部加入50mm厚的与混凝土同配比的减石子砂浆，浇筑必须分层进行，每层浇筑厚度不可超过600mm，两层浇筑的间隔时间不超过1.5小时。混凝土振捣使用低噪音的Φ50插入式振捣棒，振捣时快插慢拔，每次振捣时间20秒，振点间距300mm，不得露振。振捣上层的混凝土时，要插入下层内至少50mm。

浇筑顶板的混凝土虚铺厚度要略大于实际板厚10mm，浇筑时使用钢插尺检查、控制混凝土虚铺的厚度。浇筑顶板要挂通线，控制好顶板上标高，用平板式振捣器振捣密实，最后要用木抹子在混凝土表面搓两遍。

八、给水消防管道安装
工艺流程：安装准备 → 预制加工 → 管道敷设 → 管道试压 → 管道冲洗

1、室外给水管线分为室外生活给水管道（包括绿地浇灌）、消防水炮给水管道、室内外消火栓给水管道。为保证供水安全性，以环状方式敷设。

2、室外给水管道均采用钢丝网骨架塑料复合PSP，热熔连接，3:7灰土砂垫层基础，在丁字湾、弯管、管堵等管件处应视情况设置管道支墩。

3、管道转折角度小于6°时可不加设弯管管件，由管材本身的挠度特性来实现。

4、管道回填土时：管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎砖和冻土块；500mm以上不得集中回填块石、碎砖、冻土块；机械回填土时，回填用机械不得在沟槽上行走，回填土应分层夯实。

5、给水工程施工完成后，经试压、冲洗消毒、水质化验及验收合格后方可开栓供水。

九、雨水、污水排水管道安装

1、本室外工程雨水排水、污水排水管道均选用HDPE塑钢缠绕管，承插式橡胶圈接口。

2、污水及雨水检查井，应严格按《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》CECS227--2007

3、本工程管道的管径为DN300、DN400，排水检查井为Φ1200或Φ1600圆形砖砌雨/污水检查井。

4、雨水口采用硬聚氯乙烯单篦雨水口，雨水口位置应根据区内道路具体确定。

5、施工时严格参照《给水排水构筑物施工验收规范》GBJ50141-2008及《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008进行,同时按照“压力管让自流管、小管让大管的原则”，解决工艺交叉矛盾。
十、电气安装工艺

电气主要的施工方法

1、电缆保护管施工工艺流程
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电缆保护管施工工艺流程

2、操作要求

电缆保护管种类很多，本工程采用钢管保护管和硬质塑料保护管。对电缆保护管的选择应：电缆保护管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属保护管不应有严重腐蚀；电缆保护管的内径与电缆外径之比不得小于1.5倍，当电缆与城镇街道、公路与铁路交叉时，保护管管径不应小于100mm。

①、 保护管的弯曲

a、 一根电缆保护管的弯曲处不应超过三个，直角弯不应超过两个。弯曲处不应有裂缝和显著的凹痕现象，管弯曲处的弯扁程度不宜大于管外径的10%。

b、 保护管的弯曲处弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径.电缆的最小弯曲半径应符合规定。

② 、管路的连接

a、电缆保护管连接时, 应采用大一级短管套接或采用丝扣连接。管连接处短套管或螺纹的管接头的长度,不宜小于电缆管外径的2.2倍.连接应牢固,密封应良好,两连接管管口应对齐。

b、硬质塑料电缆保护管,采用插接连接时,插入深度不应小于管内径的1.1～1.8倍,在插接面上应涂胶合剂粘牢密封,采用套管连接时,套管长度不应小于管内径的1.5～3倍,套管两端应涂胶合剂或封焊连接.保证连接处牢固密封。

③、 管子的防腐

采用钢管用作电缆保护管时，应在内外表涂防腐漆,采用镀锌管时如有镀锌剥落处也应刷防腐漆.埋入混凝土内的管子,外壁可不涂防腐漆。

④、钢保护管的接地

保护管其管接头两侧应用跨接接地线焊接,若管接头采用套管焊接时可以除外.

⑤、电缆穿保护管敷设

a、电缆在穿保护管前，管道内应无积水，且无杂物堵塞。保护管应安装牢固，不应将电缆管直接焊接在支架上。

b、穿入管中的电缆数量应符合设计要求。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。保护管内穿电缆时，不应损伤电缆护层。

c、电缆穿入管子后，管口应密封，管口可用油麻封堵。

d、电缆进入建筑物内的保护管伸出建筑物散水坡的长度不应小于100mm.

e、敷设电缆的电缆管，在穿越防火分区处应有防火阻隔措施。

⑥ 、电缆敷设前后应进行电缆绝缘摇测

a、1kV以下电缆，用1000V摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
b、6kV～10kV电缆应作耐压或泄露电流试验，应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150)。

3、操作要求

①、挖电缆沟

直埋电缆敷设时,先按选定的路线挖电缆沟,电缆沟的深度及宽度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不小于0.7m,穿越农田时不小于1m，单根电力电缆敷设时，电缆沟底宽为350mm；每增加一根电力电缆，底宽增加150mm。电缆应埋设在冻土层以下，当无法埋设在冻土以下时，应采取保护措施，防止电缆受到机械损伤。
②、沟内铺砂

铺平夯实电缆沟后，先铺一层100mm厚的细砂或软土，作为电缆的垫层，软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。

③、电缆敷设

a、电缆敷设方法可采用人工加滚轮敷设。

b、电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处应留有适当的余度。

④、铺砂盖板（砖）

a、隐蔽工程验收合格后，电缆上铺盖100mm厚的细砂和软土，然后用电缆盖板（砖）将电缆盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧50mm。

b、回填土：回填土前再做一次隐蔽工程检验，合格后及时进行回填土并分层夯实，覆土应高出地面150mm～200mm，以备松土沉陷。
c、标牌上应注明线路编号、规格、型号及电压等级、起止地点。

⑤、核查验证

电缆敷设完毕，经质检员自检后，做好隐蔽记录，及时请现场专业监理或建设单位现场代表进行核查、隐蔽验收，确认符合要求签字认可后方可转入下道工序。
十一、热力管道施工
管沟开挖完后，对沟底进行平整、夯实（热力直埋管3:7灰土30mm夯实），然后铺设细砂厚度为450+550=1000mm，固定支墩制作，下管落地调整完成后再铺设砂子直至高出保温层200mm，压实后再用素土厚700mm回填夯实。

1、工艺流程：安装准备 → 预制保温 → 管道敷设 →管道试压→防腐和保温修补→回填 →管道冲洗→试运或封闭。

2、敷设及补偿方式：采用自然补偿与波纹补偿器相结合的敷设方式，管顶埋深不小于1.2m。

3、管径≥DN200的管道采用螺旋焊接钢管，材质为：Q235-B，管径<DN200的管道采用无缝钢管，材质为20#钢。弯头预制，曲率半径为1.5D，预制弯头周围填充100mm厚柔性防腐物质，保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料注模浇灌预制保温。

4、管道高点设排气，低点设泄水

5、井室内套管采用防水套管，并作防腐处理，先涂一层冷底子油，再涂一层沥青玛蹄脂，套管与管道间的缝隙采用油麻填充。

6、管道与管道、管道与管件除采用法兰连接外均采用焊接。焊条采用E4303，所有管道为GB2类管道，管道的焊缝等级为III级，焊缝与支架间距不小于500mm，无固定墩保护的折点处焊缝应对焊缝加强处理。

7、外套管和连接部件必须洁净和干爽，组装必须在干爽的地面或完全干燥的沟槽内进行，如因雨水、受潮或结露水而使外套管或接头湿润时，外套管或接头应预热，用软火焰加热到35℃，当空气温度下降到10℃时必须重新加热到35℃。

8、管道安装完毕后，直埋管道接头保温之前应进行水压试验，按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004的要求进行管道强度试验和严密性试验，强度试验的最高压力为工作压力的1.5倍，试验时，端部固定墩应采取临时加固措施；严密性试验压力为最高工作压力的1.25倍，供回水管分开进行。管道安装完毕后应由近及远分段进行连续冲洗，以排出口水色和透明度与入口水目测一致为合格。

9、注意事项：

①管道安装前应检查预制保温管，如有破损应做标记并放在上面，便于修补；

②管道采用沟外焊接的方法，以减少固定焊口；

③沟内焊接必须清理管膛，焊接处要挖出操作坑；

④回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填700mm素土,人工分层夯实.

（六）质量控制措施
一、质量目标

1、质量总目标：经质量监督站及相关部门验收，达到合格标准。
2、分项质量目标：在主要检查项目的合格率达到100%的基础上，�其他全部工序检查项目合格率的平均值达到85%以上。工程施工质量等级核定在外观、实测、技术资料三项均为合格。

二、建立完善、全面的质量管理体系
我公司施工此工程时本着"质量第XX"的原则进行质量目标管理，并导入ISO9001 质量认证体系，以“创时代精品，建满意工程。”为质量方针，保证此项工程合格的质量目标，特制定以下质量管理计划：
1、建立健全完善的质量保证体系
项目经理部在工地全面负责工程的生产管理、质量监督等具体事项，对于工序、分部分项工程质量严格实行三级质量控制，定期对已完工工程质量进行检查、评估以促进和保证工程质量。

本工程质量保证体系见下页图图8-1：质量管理体系框图

2、建立严格的工地质量管理制度：
①、对于工程施工的质量问题，质量检查组有否决权，各施工班组的施工进度款的支付应有质检组的质量鉴定认可后方能支付。对于不合格工序和其他质量事故必须返工，并追究有关人员的责任。
②、各种水泥混凝土浇筑必须严格按照水泥混凝土强度要求，合理做好水泥混凝土配合比，并按配合比要求，搅拌、运输、浇筑、振捣符合规范要求，以保证水泥混凝土质量。

 ③、建立严格的工序交接检查制度，各级技术人员均须在现场交换班做好交接记录。
3、建立严格的材料进场管理制度：
严格把好原材料质量关，要求各种原材料要有出厂质保书、合格证，水泥、砂、石、各种设备安装管材包括电缆线等材料须经试验室检验合格方准使用。
4、建立完善质量检测体系
①、认真执行测量三级复核制，测量工作要正确和及时,做到标高正确，数据清楚，记录仔细。每道工序都要有测量监控措施，以保证标高正确无误。
②、单项工程施工实行严格的现场记录,配备完善的记录表格、签证表，对于各工序都必须在现场做好有关记录。
③、建立完善的工程自检互检体系，对工程中的各道工序进行全面的质量监督检查。发现问题及时处理，直至符合设计规范要求。
④、配合建设部门和质量监督部门等有关人员做好各项工程的隐蔽工程检查工作，并做好检查记录和签证工作。各种施工原始记录应及时收集、整理和归档。
5、建立完善的施工试验及送检制度:

①、加强材料的试验鉴定工作，所有用于本工程的材料均有产品质量合格证书及出厂证明，杜绝使用不合格的材料。
②、水泥混凝土做好抗折，抗压试件，及时送检测部门进行测试。各工序要有质量评定，各质检资料要记录及时、有效，做到取样合理，检查认真，反映真实。
③、根据工程施工进度,做好原材料(包括水泥、钢筋、各种管材、地材等)的复检，及时做好混凝土配合比，混凝土试块的取样及送检工作。
④、取样及送检人员为:项目部质检员或试验员。
三、质量控制措施
1、挖土工程质量保证措施
①、严格按挖土施工组织设计施工，严禁超挖，用水准仪严格控制好挖土标高，挖土过程中派管理人员现场监控；
②、选派经验丰富的执证挖土机操作员施工，挖土机挖土施工尽量避免撞击工程桩；
③、在放坡处作好土壁支护，降雨量大时及时作好坑内排水；
④、基坑土方收底施工方法
A、机械开挖标高达到离设计高度300mm 时，必须采用人工开挖，并对坑底标高进行控制，施工前对工人细致交底，并派人员现场监控，避免超挖。
B、沟槽底标高的控制应根据提供的基准点，由测量技术人员将水平高度引测到沟槽周边较稳定的结构上，并做好明显的标志。
C、施工技术人员将水准标高引测到近沟槽底标高处的周边工程桩上，并作好标记。
D、挖土施工人员根据测量标记采用固定丈量的量具，将坑底土方修理平整。
E、坑底土方开挖时若有超挖，必须采用碎石填平，严禁采用疏松土回填。
2、混凝土工程质量保证措施
①、混凝土搅拌车进场后，把好混凝土质量关。检查混凝土搅拌车发车、运输、到达时间、检查坍落度、可泵性是否符合要求，对于不合格者严格予以退回。
②、混凝土浇筑必须连续进行，就餐时，操作者、管理人员均轮流交替用餐，施工持续时间过长时，设两班人员进行轮岗施工，确保现场施工人员精力旺盛。
③、严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及建设单位提出的质量标准，各种质量检验报告需报单位质量监督部门审核存档。
④、为保证混凝土工程质量，必须严格执行操作要求，在混凝土浇筑过程中，由技术、技监人员全面负责，另有监理人员监督振捣质量。
⑤、混凝土浇筑前对新老混凝土接缝处的垃圾、杂物一律清除干净，浇水湿润，但不得有积水。
⑥、混凝土、砌筑砂浆必须由专职级配员按规定要求制作足够的试块，并标明强度等级、使用部位、日期及编号。
 ⑦、混凝土初凝前，派专人看护，严禁任何人员踏入和堆放物料。
3、测量工程质量保证措施
①、测量工程必须严格执行我公司的三级测量管理办法（作业班组、项目组、公司）。
②、测量定位所用的经纬仪、测距仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过鉴定合格，在使用周期内的计量器具按二级计量标准进行计量检测控制。
③、测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。
④、总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测精度。
⑤、所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，以免影响测量结果精度。
⑥、轴线控制点及总标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。
⑦、所有测量结果，应及时汇总，并向有关部门提供。

4、特殊气候条件下施工的质量保证措施
①、浇筑混凝土前应与气象部门作好联系，尽可能避免在大暴雨天气候条件下浇筑混凝土。
②、如果浇筑混凝土时恰逢下雨，应随雨量大小，随时测定砂石含水量，调整混凝土配合比。
③、现场应准备足够的防雨应急材料(如油布、塑料薄膜)，在振捣密实的同时铺设覆盖材料(如油布、塑料薄膜)，尽量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。
④、做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。
⑤、如在施工过程中突遇大雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可在合理部位留设施工缝，并取得现场监理许可，但应做好施工缝的处理工作。

5、配备本合同工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表主要材料试验、测量、质检仪器设备。

6、严格执行的国家颁布的相关标准、规范
7、确定明确的分项工程质量负责人
在工地项目经理部内确立各分项工程的具体质量负责人,�由其负责对作业班组的施工质量进行管理监督。
8、施工技术交底
施工技术交底主要包括设计交底、施工组织设计交底、工序施工技术交底、质量技术交底、安全技术交底。
①、图纸会审：工程开工前由工程项目经理组织施工技术人员对施工图进行全面学习、审核并做图纸会审纪录。
②、技术交底：根据工程施工进度，由工程项目经理部组织对各施工段认真做好各项技术交底工作,�每道工序均应有详细的技术交底，并备有记录。做到没有技术交底不施工，不理解设计意图的不施工，没有安全质量措施的不施工，将质量隐患消灭在每道工序施工前。
③、严格施工纪律，施工人员必须按设计图纸，施工技术交底和施工规范进行施工，对违纪人员应进行严肃处理。
9、质保资料的整理、存档
①、为保证工程质保资料的真实性、完整性以及在工程施工过程中便于对各工序、各部位的检查和在工程竣工后的资料整理，在工地项目经理部内设立资料整理人员，以便定期收集整理保存质保资料。
②、主动与监理、建设单位、设计单位及市政工程质量监督站等部门密切联系，积极配合他们的工作，虚心接受他们的检查、监督和指导，共同提高工程的质量，达到预期合格工程的目标。

（七）安全、文明生产措施

一、安全保证体系和保证措施

1、安全生产目标

杜绝职业病的发生；不发生火灾事故；不发生人身死亡、重伤事故；一般轻伤事故频率控制在0.15‰ 以内。

2、建立安全生产保证体系

本工程建立以项目经理为首的现场安全生产管理机构，各部、组负责人为组员、下设专职安全员的项目安全生产领导小组，形成安全生产岗位责任制的管理体系。

工程项目安全保证组织机构：

详见图9-1安全保证体系框图

图9-1              安全保证体系框图

3、安全生产岗位责任

①、项目经理（项目安全第XX责任人）职责

A、负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规。

B、督促本项目工程技术人员、工长及班组长在各自职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

C、组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术条例并组织实施。

D、组织项目工程安全业务承包，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

E、健全和完善用人手续制度。认真做好上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

F、落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施安全验收制度的实施。

G、领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现不安全问题，及时制定措施，予以解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定方法予以解决。

F、不折不扣地提取和使用安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实行工地安全达标。

G、每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

H、定期召开工地安全工作会议，当进度与安全发生矜持时，必须服从安全。

I、发生安全问题，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

2、安全员（项目安全生产直接责任人）职责

①、认真执行本企业的领导和安全部门在安全生产方面的批示和规定，对本项目员工在生产中以安全健康负全面责任。

②、在计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作的同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

③、经常检查施工现场的机械设备及其安全装置、钢管架、工具、半成品堆放以及生活设施等是否符合安全文明施工要求。

④、按时提出本工程安全技术措施计划项目，经上级批准后负责对措施项目的实施。

⑤、制定和修订本项目的安全管理制度，经上级批准后负责执行。

⑥、经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育，对新调入项目的工人进行安全生产现场教育；对特种作业的工人，必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证，方可独立操作。

⑦、发生安全问题时，应及时向主管领导和安全部门报告，并协助安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。

⑧、开展各项安全管理工作，制定具体的安全管理措施。

⑨、定期向安全第XX责任人提交报告书。

3、施工工长的职责

①、认真执行国家有关安全生产的方针、政策和企业的各项规章制度。

②、向班组下达施工任务前，认真向班组人员进行安全技术交底，并填写安全技术交底单。

③每天对安排施工任务的作业点进行检查，对安全隐患及时整改，制止违章作业，遇有险情及时停止生产并向上级报告。

④、接受上级及安全监督员的监督检查，对上级及安全监督员提出的安全隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

⑤、定期对工人进行安全技术教育，防患于未然。

⑥、领取和发放班组使用的劳动保护用品、保健食品和清凉饮料等。

⑦、参加项目组织的安全生产检查，检查中发现的问题及时整改。

4、施工安全保证措施
①、建立安全保证的三级体系，加强安全教育，工人上岗必须按规定进行三级安全教育，对特殊工种工人进行专业安全知识教育培训，对易出事故的行走机械及车辆司机要加强安全教育，树立安全第XX的思想意识。
②、树立“安全第XX、预防为主”的思想，建全安全检查制度化，班组每周进行一次安全检查，项目部每旬安全检查，单位劳保科配合工程指挥组每月进行一次工地安全全面大检查，对存在不安全因素的工段及班组责令停工整治，待隐患消除方可继续施工。
③、进行技术交底的时候，必须有分工序、工种的安全措施。
④、安全与经济效益挂钩，建立安全奖罚制度，对违章造成严重后果者重罚，并予以行政处分。对遵守安全规定效益显著者，予以重奖。
⑤、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，应进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
⑥、加强施工现场的施工安全,施工现场应配备有安全牌或警示牌，管槽、洞口等应做好防护措施，同时设置安全灯。
⑦、加强现场施工的安全保卫工作。进场后应和当地公安部门联系，做好暂住人口、外来人口的登记与管理工作。对工地办公地点、仓库等临时设施加强防盗、防火、防洪等安全措施。

5、各项安全措施
①、做好洞口防护：对检查井洞口加盖护盖或护网，开挖的沟槽用安全牌围设。
②、做好施工人员的宣传工作，配备专职安全员。
③、预防机具损伤预防施工机械伤害
④、所有机械都要按规定配备和安装防护网。
⑤、所有机械操作人员必须经考试合格持证上岗，并按规定佩戴个人防护用具。
⑥、严禁在机械运转过程中进行检修，机械在检修时必须拉闸断电，并有专人看护。
⑦、所有机械不准超负荷运行或带病作业。
6、预防触电事故
①、施工现场的高压架空线路，保持规定的安全距离：离施工建筑物的水平距离不小于10m；与地面的垂直距离不小于6m；与过顶物体的垂直距离不得小2.5m。线路敷设严格按规范要求。
②、各种电器设备均采取接零或接地保护，不在同一系统中接零接地两种保护同时混用。
③、每台机械和电器设备采用单独开关和熔断保险，严格按“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多用。
④、交流电焊机的二次侧把线不准露铜，保证绝缘良好。
⑤、对移动式电气设备和和手持电动工具均应在配电箱内装设漏电保护装置，漏电保护装置符合相关要求。
7、对易燃、易爆物品的保管和使用的安全措施
①、凡易燃、易爆物品分开保管，且相互之间应间隔2m 以上。易燃、易爆的库房远离工地临时设施，并保持干燥、通风。
②、对易燃、易爆物品设专人看管，严格领发放制度。
8、对防火、防雷的安全措施
①、对工地临时工棚，必须按分区布置室外消防栓，按每个临时设施均需设置1—2个灭火器。
②、每个工棚之间设有不小于4m 的防火距离。
9、预防工伤事故的安全措施
①、各机械操作工在作业前，一定检查机械的安全控制系统，凡不合格立即上报，经处理后方可使用。
②、工地临时用电由电工负责统一处理，禁止其他人员擅自随便拉接。
③、在临时工棚内，严禁烟火，以防引起火灾。
10、施工用电安全措施
①、电源点：向沿线单位借用或由我处发电机提供，并在施工现场引设施工专用临时电源点,�每点分别装有总电表和总开关，现场施工各电源点要采用漏电保护器并加锁以及接地措施以保护全线的供电线路。
②、供电线路:按三相五线制(TN-S 系统)设置,架空线(截面积:绝缘铜线≥10mm2)�,并应装设横担和绝缘子,离地面≥4m,立杆距离≤35m。�绝缘线需绝缘良好，无老化、破损和漏电，过道电缆应采用硬质护套埋地并有标记。
③、现场照明线路单独设置。线路应有绝缘子固定，露天照明不使用花线或塑胶胶皮线。夜间安装上安全红灯，固定电气机械加设重复接地保护措施。
④、电箱:要能防雨、防砸、有门、设锁。电箱装设端正，牢固，安装高度：�固定式箱底离地1.3～1.5m 间。总配电箱和开关箱应设置漏电保护器确保可靠，漏电保护器的额定漏电动作电流与工作容量相匹配。
⑤、工地电工须持电工证上岗，严格检查施工中所使用的电器，并督促施工人员穿齐劳保用品,如需移动电源点,必须由工地电工负责更动,禁止其他人随便更动。
11、安全生产管理制度

①、贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作的各类法规、条例、规定，遵守工地的安全生产制度和规定。

②、施工负责人必须对职工进行安全生产教育，增强法制观念和提高职工的安全生产思想及自我保护能力，自觉遵守安全纪律、安全生产制度，服从安全生产管理。所有的施工及管理人员必须严格遵守安全生产纪律，正确穿、戴和使用好劳动防护用品。
③、认真贯彻执行工地分部分项、工种及施工技术交底要求。施工负责人必须检查具体要求的落实情况，并经常性督促、指导，确保施工安全。

④、 施工负责人应对所属施工及生活区域的施工安全质量、防火、治安、生活卫生各方面全面负责。

⑤、按规定做好“三上岗”、“一讲评”活动，即做好上岗交底、上岗检查、上岗记录及周安全评比活动，定期检查工地安全防火、生活卫生，做好检查活动的有关记录。

⑥、对施工区域、作业环境、操作设施设备、工地用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止相关工序的施工并落实整改，确认安全后方准复工。

⑦、特殊工种的操作人员必须按规定经有关部门培训，考核合格后持有效证件上岗作业。严禁不懂电气、机械的人员擅自操作电器、机械设备。

⑧、必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。施工现场配备有一定数量干粉灭火器，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

⑨、工地电气设备，在使用前应先进行检查，如不符合安全使用规定，应及时整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖、乱拉、乱接电气线路。

⑩、未经安全交底，施工人员一律不准上岗。

12、消防保证措施

①、消防管理制度

A、消防工作要立足于防，现场建立义务消防组织，配备兼职消防人员和足够数量的灭火器；

B、在明显易取处安置消防灭火器；

C、另在办公、生产车间区安置消防灭火器；

D、严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应先领许可证，并配备灭火器材。

②、保证消防安全主要措施

A、由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

B、酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

C、施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按“规定”设置，妥善保管，远离火源及热源，仓库必须通风，门向外开，要配备相应的灭火器材。

D、施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。
二、文明施工与环境保护措施

1、文明安全施工管理目标：

严格按陕西省文明工地检查（验收）标准实施，安全施工，达到西安市创卫要求。

2、文明安全施工组织管理体系
项目经理部成立“创建文明工地”领导小组，并按公司“创建文明工地”的要求编制项目部“创建文明工地计划书”，在申报公司审批通过后具体实施。项目部文明施工管理体系见图11-1。

图11-1

3、现场文明施工管理措施

①、动态管理

现场管理根据施工组织设计中的施工总平面图布置和主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。

②、岗位责任制

按专业分工种实行现场管理岗位责任制，对现场管理的目标进行层层分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。为明确责任，可通过施工任务单或承包合同落实到责任者。

③、检查、及时整改

对文明施工的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。

4、文明施工的保障措施

扎实做好宣传教育工作，充分利用班前会议及各种有关会议大造声势。

项目部管理人员对指定分管区域的垃圾、洞口和临边的安全设施等进行日常监督管理，落实文明施工责任制。

把文明施工管理工作进行具体指标分解到每个管理人员，坚持谁施工谁负责的原则，定期进行经济责任制考核并与经济挂钩。

每日下午召开生产协调会，讲析安全、质量、文明施工、场容场貌等工作的运行情况。

5、减少噪音的措施

严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声。

严格控制作业时间，尽量采取降低噪音措施。

从声源上降低噪声，尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。

对产生噪声、振动的施工机械，采取有效控制措施，减轻噪声。遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）执行。

6、施工现场料具管理措施

施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。施工现场的材料保管，要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。

7、施工现场垃圾管理措施

在每个施工层一侧设置垃圾堆场，每日下班前派人进行施工场所的场地清理，做到工完场清。

对所产生的垃圾进行分类处理，对于较大块的边角料及可能重复使用的材料集中整理，分类堆放于现场的材料堆场角落，以便加以利用，达到节约成本的目的。对于无法利用的垃圾在场地打扫完毕后运出施工场所，集中堆放于施工现场的垃圾堆场，定期运出施工现场。

8、环境保护措施

①、管理目标

我公司将依据ISO14000环境管理标准,建立施工现场环境管理体系，制定环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节约减废，努力达到施工生产与环境的和谐，创建环境保护“绿色示范工程”。

我方将重点控制施工过程对大气污染、水污染、噪音污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等，在制定控制措施时，将考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。

②、组织管理措施

建立施工现场环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立一整套程序文件，并保证其正常运行，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

项目部设环境管理主管1名，具体负责施工区域和周围环境管理工作，要对所有进场人员进行环境管理方面入场教育工作，要使每位进场人员认识到施工环境保护的重要性，要教育好职工爱护一草一木，不乱折花木，不在树上、建筑物上乱写、乱涂、乱刻划。

③、工作制度

A、每月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。

B、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每月组织一次由现场环境保护管理负责人组织的联合检查，根据检查情况进行评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各施工队在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

④、管理措施

A、防治大气粉尘污染的措施

1)、根据现场情况及业主要求，负责维护现场范围内的道路，保证晴天不扬灰，雨天不积水。

2)、工程结构内的施工垃圾，采用搭设封闭式容器吊运，严禁随意凌空抛散，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染。

3)、水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

4)、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部采用混凝土硬化，做到黄土不露天。规划现场绿化方案，道路两侧及生活区种植树木或摆放盆花，努力做好营造“绿色示范工程”的硬件环境。

5)、施工车辆出入施工专用通道，现场其它出入口不允许车辆出入。在出场处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防出场车辆携带泥沙污染道路或沿遗撒垃圾。
6)、建立施工现场环境质量监测站，加强对现场空气质量监测，进行定期检查和不定期抽查，落实各项环保措施，确保烟尘排放达到当地环保部门规定要求。

B、防止施工噪音、光污染措施

1）、施工现场靠近居民区时，将采取隔离措施，确保居民区的正常生活不受施工影响。

2）、 施工现场建立控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，严格控制安排施工作业时间。

按国家要求进行排噪申请，对生产噪音影响较大的机械，如电锯等采用消音措施。规范作业时间，晚12点以后，严禁使用电锯，尽量不安排夜间施工。加强职工文明施工教育，规范操作，减少施工中的噪音产生。尽量做到不扰民、少扰民。

3）、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传送，修理模板、钢管时，禁止使用大锤。

4）、夜间连续施工时，现场照明设备尽量选择和安装即能满足照明要求，又不会对周围环境有较大干扰的灯具及采取必要遮挡措施，使照明光线只照射到施工区域，而不影响周围居民休息。

5）、施工噪音应符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）要求。

C、废弃物管理措施

施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，生活垃圾与施工垃圾分开。对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标识。严格按照当地环卫部门的规定，及时组织清运，现场内不存留任何垃圾，并保持清洁卫生的文明施工环境。

D、水环境保护措施

1)、施工现场雨水可直接排入当地纳污水域。

2)、生活污水须经处理达标（污染浓度达到规定的排放标准）后，排入当地污水系统。

E、其它管理措施

1)、对易燃、易爆、有毒、有放射性物品，包括油品、化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

2)、 对施工机械进行全面的检查和维护保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄露和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

3)、我司将在现场配置粉尘、噪声等测试器具，对现场内噪声，空气污染等进行监测，并委托环保部门定期到对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试，我方将对环保指数超标的项目及时采取有效措施进行处理。
4)、为了保护大气臭氧层，我们将配备不排出CFC物质的干粉灭火器。

5)、施工现场的泥浆须沉淀后方可外排，现场含酸、含油的废水须中和，隔油处理后方可外排。

6)、采用节能照明灯具、施工机械等节能设备或技术，降低施工过程中对电力资源的消耗。

（八）劳动力安排及主要施工机械设备投入情况

劳力进场计划表安排
	序号
	工种名称
	数量 (人数)
	进场时间
	备注

	1
	普工（杂工）
	40
	2014年6月8日
	根据工程进度需求及时增减调整

	2
	机械工
	16
	2014年6月8日
	根据工程进度需求及时增减调整

	3
	水工
	30
	2014年6月24日
	根据工程进度需求及时增减调整

	4
	瓦工
	20
	2014年6月16日
	根据工程进度需求及时增减调整

	5
	砼工
	10
	2014年7月14日
	根据工程进度需求及时增减调整

	6
	木工
	10
	2014年7月3日
	根据工程进度需求及时增减调整

	7
	电工
	5
	2014年6月24日
	根据工程进度需求及时增减调整

	8
	合计
	126
	
	


主要机械设备配备计划
本工程项目工程质量要求高，工程项目多。在生产安排上我们尽可能采用机械化作业，减少手工作业。主要施工机械设备见下表：

A、主要施工机械设备一览表

	机械名称
	规格
	数量 
	进场时间安排

	挖掘机
	WL-100
	4
	开工前2日进场，进场后根据实际需求租赁。

	自卸汽车
	8T
	4
	

	砂浆搅拌机    
	200L
	3
	砌地沟、井室前2日进场

	装载机
	0.5m3
	4
	

	蛙式打夯机
	HW-30
	6
	管沟填土夯实前2日进场

	电焊机
	BX2-500
	4
	开工前2日进场

	插入式振动棒
	PZ-50
	5
	施工前2日进场

	平板振动器
	HZ2-20
	3
	施工前2日进场


B、主要检测、试验设备供应计划表：

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	全站仪
	R-322NXM
	1台

	2
	经纬仪
	J2-1
	2台

	3
	水准仪
	DB3
	3台

	7
	砼试模
	150×150×150
	4组

	8
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	2组

	9
	标养箱
	YH-40B
	1台

	10
	靠尺
	2m
	4把

	11
	塞尺
	1-15mm
	4把

	12
	角尺
	0-90度
	12把

	13
	百格网
	118×240
	2个

	14
	线锤
	1kg
	12个

	15
	塔尺
	5米
	12个

	16
	兆欧表
	0-500S3
	3台

	18
	水压试验泵
	
	3台


（九）投标人认为需要描述的其他相关内容
一、法定代表人身份证明书

单位名称：
西安市第XX建筑工程公司 



单位性质：
集体





    



地    址：
西安市XXXXXXXXXXXXXXX号
  



成立时间：  19XX  年   1X  月  XX  日
姓    名：  XXXX   性别：  男   年龄：   XXX   职务：  总经理  

系  西安市第XX建筑工程公司 （投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。

（此处粘贴法人代表身份证正反面复印件且加盖公章）

投标人：             （盖公章）
日  期： 2014 年 06 月 02 日
二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  XXXXX（姓名）  系 西安市第XX建筑工程公司（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托  西安市第XX建筑工程公司（单 位 名 称）的 XXXXX（姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

（此处粘贴代理人身份证正反面复印件且加盖公章）

代理人：     （签字）    性别 ：               年龄 ：           
身份证号码：  4XXX2XX9XX00XXXXXXX   职务：          

投标人：   西安市第XX建筑工程公司     （全称并盖章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
授权委托日期： 2014 年  06  月 02 日

三、投标函
致：  咸阳宏大房地产开发有限公司

1、根据已收到的关于  中宏丽舍T7、10、11号楼室外管网工程的施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准等有关文件后，我方愿以商务标中投标总价表上的金额，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程的施工、竣工和保修。
2、我方已详细阅读审核全部招标文件资料，包括修改文件（如有时）及有关文件。

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工， 我方保证在 45 天（日历日，包含法定节假日）内竣工并移交整个工程。

4、我单位保证工程质量达到  合格  。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺不因建设单位工程款支付延误而拖延工程进度。

8、投标人可以接受的最低程度的付款方式的承诺：  在正常工期时全部垫资，若出现其它情况，友好协商或按国家标准执行。 请在此拟定如中标后可以接受的一个付款方式。此条将作为技术标评标时的一个重要标准。如未填写，则视为可以接受招标人的正常付款方式。

投标单位：    西安市第XX建筑工程公司            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

单位地址：  西安市碑林区振兴路136号                    

邮政编码：  710XXX       电话：029-8845XXXX 传真：029-88452XX
开户银行名称：西安银XXXXXX路支行
开户银行帐号：50X11XXXXXXXXX06756X
开户行地址： 西安市太白北路
                                日期：  2014 年 06 月 02 日
四、投标保证金缴纳凭证复印件

（粘贴并加盖公章）
五、项目经理简历表
工程名称：中宏丽舍T7、10、11号楼室外管网 工程 
	姓名
	刘XX
	性别
	男
	年龄
	47

	职务
	技术部经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1990年06月
	担任项目经理年限
	16年

	项目经理资格证书编号
	000XXXX1

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	陕西中琪地产有限公司
	洛南县清池川供销大厦
	19300平方米
	2009年11月15日至
2012年1月20号
	已完
	合格

	西安统筹科技发展有限公司
	协同创新港2#楼室外工程
	室外工程
	2014年5月3日至2014年7月28日
	在建
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、项目技术负责人简历表

工程名称：  中宏丽舍T7、10、11号楼室外管网  工程 
	姓名
	郭XX
	性别
	男
	年龄
	XX9岁

	职务
	技术部负责人
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1XX0年10月
	担任技术负责人年限
	2XX年

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	西安市廉租房建设管理有限公司
	秦和居小区安置楼高层住宅楼
	59456.175m2
	2009年1月7日---
2010年6月6日
	已完
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、其他

一、在投标函之后应附以下文件及资料（复印件应加盖公章）


企业营业执照、企业资质等级证书、国家注册建造师证书、提供当地施工安全管理部门出具安全生产许可证、外地施工企业备案注册证书。

二、各种荣誉证书、其他主要施工人员的证书复印件、特殊工种操作人员上岗证书复印件及投标人认为需要提供的资料（如有）等。复印件应加盖公章。




项 目 经 理





项目副经理





项目技术负责人





管理人员





安全员





施





工





员





  施 工 班 组





组  长


项目经理





副 组 长


项目副经理





施工员





质量员





安全员





试验员





资料员





各专业工长





施工作业队、生产班组、操作人员





材料员





各分承包商





副 组 长


项目总工
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