一、工程概况

1、工程概况：

本工程为十堰市人民广场维修改造工程，维修改造总面积为4200平方米。其中有3500平方米为原地面缸砖拆除后，再行铺装红色刨光面带防滑槽花岗岩地面；有700平方米（图书馆、体育馆前及公厕旁一带）为新铺装芝麻白花岗岩地面，广场旱喷的排水沟砌筑，图书馆前等土方挖运、地面铺设等工程。

2、工程总体目标：

（1）质量目标：确保本工程创优良工程。

（2）工期目标：确保工程45个日历天完成。

（3）安全文明施工目标：确保达到市级文明标准化工地，安全事故率为零。

3、编制依据：

（1）建设单位规划设计图纸。

（2）施工现场实地踏勘获得的第一手资料。

（3）建筑工程及建筑安装工程质量验收规范。

（4）湖北省有关提高建筑安装工程质量的规定。

（5）湖北省有关文明施工安全标化现场管理规定。

二、花岗石的铺贴施工工艺及质量标准
1、花岗石地面施工工序

准备工作——弹线——试拼——编号——刷水泥浆结合层——铺砂浆——铺花岗石块——擦缝

2、施工方法
（1）基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆并清扫干净。
（2）弹线：主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制花岗石板的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至有效部位。并依据墙面+50线，找出面层高在墙上弹好水平线，注意要与相连面层标高一致。
（3）试拼：在正式铺设前，对每一部位要铺的花岗石，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。在广场的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不少于3㎝。根据试拼石板的编号及施工大样图，结合广场的实际尺寸，把花岗石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与施工图纸的相对位置。

（4）刷水泥浆结合层：在铺砂浆之前再次将混凝土垫层清扫干净，然后用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.5左右，随刷随铺砂浆）。

（5）铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度拉十字控制线，铺找平层水泥砂浆（找平层一般采用1：3的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜）。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平。找平层厚度宜高出花岗石底面标高水平线3——4㎜。

（6）铺花岗石块：一般应先后外沿控制线进行铺设，即先从广场一侧开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至广场边缘。铺前应将板预先浸湿阴干后备用，先进行试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲支石板，振实砂浆至铺设高度后，将板材掀起移至一旁，检查砂浆上表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺。先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层，再铺板材，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击，根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺。

（7）擦缝：在铺砌后1——2昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗石颜色，选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1：1稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入花岗石块之间缝隙（分几次进行），并用长把刮板把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1——2小时后，用绵丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加覆盖保护。

3、花岗石地面质量自检与通病防治措施

	常见问题
	产  生  原  因
	预防措施及治理办法

	地面空鼓
	①基层清理不干净

或浇水湿润不够，造成垫层和基层脱离

②垫层砂浆太稀或一次铺得太厚，收缩太大，易造成板垫层空鼓

③板背面浮灰未清刷净，又没浇水，影响粘结

④铺板时操作不当，锤击不当
	①基层必须清理干净，并充分浇水湿润垫层砂浆应为干硬性砂浆；粘贴用的纯水泥浆应涂刷均匀，不得用扫浆法

②板材背面必须清理干净，并刷水事先湿润，待表面稍晾干后方可铺设。
③当基层较低或过凹时，宜先用细石砼找平，再垫1：3—1：4干硬性水泥砂浆，厚度在2.5—3㎝为宜。铺放板材时，宜高出地面线3—4㎜
④作好初步试铺，并用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度，也要使垫层砂浆平整密实
⑤板材铺设24小时后，应洒水养护1—2次，以补充水泥砂浆在硬化过程中所需水份，保证板材与砂浆粘结牢固
⑥浇缝前应将地面扫净，并把板材上和拼缝内松散砂浆用开刀清除掉；灌缝应分几次进行，用长把刮板往缝内刮浆，务使水泥浆填满缝隙和部分边角不实的空隙。灌缝24小时后再浇水养护，然后


	
	
	覆盖锯末等保护成品进行养护。

	接缝不平，缝隙不匀
	①板材本身有厚薄、宽窄、窜角、翘曲等缺陷，事先挑选又不严格
②广场四周水平标高不一致

③板材铺设后，成品保护不好，在养护期内过早上人

④拉线或弹线误差过大
	①应由专人负责从广场一侧统一往四周引进标高线，应四边取中，在地面上弹出十字线

②铺贴时，应先安放好十字线交叉处最中间的一块板材作为标准；若以十字线为中缝时，也可在十字线交叉点对角处安设两块标准块。标准块为整个广场的水平标准及经纬标准，应用90度角尺及水平尺仔细校正。

③从标准块向两侧和后退方向顺序铺贴，并注意随时用水平尺和直尺找准。缝隙必须通长拉线，不能有偏差；铺设前分段分块尺寸要事先排好定死，以免产生游缝、缝隙不匀和最后一块铺不下或缝隙过大的现象。

④板材应事先用套尺检查，对有翘曲、拱背、宽容不方正等缺陷的板挑出不用，或在试铺时认真调整，用在适当部位

	色泽不匀
	①选材不认真

②试铺工作马虎，在颜色上没

有作好适当调配
	①按质量标准认真选购材料

②认真做好试铺调色工作


4、花岗石地面工程质量标准及检验方法

（1）保证项目

板材的品种、质量必须符合样品要求；面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

检查方法：用小锤轻击和观察检查。

（2）基本项目
合格：色泽均匀，板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
优良：表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
检查方法：观察检查。
（3）允许偏差项目

	项次
	项     目
	允许偏差
	检   验   方   法

	1
	表面平整度
	1㎜
	用2米靠尺和楔形塞尺

	2
	缝格平直
	2㎜
	接5米线，不足5米拉通线和尺量检查

	3
	接缝高低差
	0.5㎜
	尽量和楔形塞尺


5、施工注意事项

（1）中心广场有两个部位为圆形，原有已铺设花岗石，按原有已铺设基础上进行延伸，按照实地核对有些部位有偏差，靠图书馆圆形，外圆周长每块宽为36.5㎝，但其中有34㎝宽度，故在加工与施工中应按实际已铺设宽度尺寸进行延伸确保圆周直线一致。
（2）材料选用：水泥宜采用不低于27.5级普通硅酸盐水泥，砂选选项用中粗砂。

三、人力安排

人力安排：

	工      种
	施  工  人  数
	备      注

	铺 装 工
	15
	

	力     工
	30
	

	水  电 工
	1
	

	泥     工
	5
	

	机械操作工
	2
	

	技 术 人员
	3
	含测量放线

	管 理人员
	2
	

	合     计
	57
	


四、工机具安排

工机具安排：

	名   称
	规       格
	数        量

	挖掘机
	轮胎式1.0/M³
	1

	汽车
	EQ140
	5

	搅拌机
	JB500
	1

	切割机
	Ø300
	15

	空压机
	5.0/ M³
	3

	靠尺
	2M
	10

	塞尺
	
	15

	水准仪
	
	1

	
	
	

	
	
	


五、工期保证措施
（一）、目标：

人民广场维修改造工程，工期目标为：45天。
（二）、保证措施
1、在施工的全过程中，实行项目法管理，落实经济承包责任制，提高工作效率。
2、各种材料、机具必须提前三天，有组织进场或资金准备，各项工作提前编制施工作业指导书，并对工程队进行交底。
3、因本工程施工难度大，工期要求紧，施工中必须加班加点进行施工，特别对拆除工程要采取多上人来进行。以拆除一段铺装一段为原则，以最快的时间来完成。

4、该工程工作面比较大，施工时应分段平行、流水施工，三班作业。
5、项目根据施工总进度计划详细排出施工作业计划，一切以实现作业计划目标而展开工作，若当天工作没有完成，查明原因，加班完成，控制每天作业计划，避免总工期受影响。
6、加强设备保养，维修工作，保证机械不带病作业，根据工序安排，及时增加设备和人力。
7、及时收听天气预报，注意天气变化，合理安排施工。
六、质量保证措施
（一）、质量目标：

1、单位工程合格率百分之百，优良率百分之八十以上。
2、将人民广场维修改造工程做为重点工程进行管理，建立严格的质量保证体系，使用先进的管理手段，确保工程质量一次交验达市优良。
3、质量目标力争达到优良工程。
（二）、质量保证措施
1、参加本工程施工的全体施工人员和管理人员，要从思想上牢固树立“质量第一”“用户至上”的思想，把质量意识提高到一个新的高度。

2、搞好图纸会审工作，坚持按标准规范进行施工。

3、明确责任，分工清楚，建立健全岗位责任制度。

4、严把材料质量关，对不合格的材料坚决不得使用。

5、搞好班组技术交底工作，将控制工序质量作为质量控制的重点，结合本工程的特点，制度出相应的工艺流程。

6、严格执行检验评定标准，建立“三检制”。

7、制定成品保护制度，对已铺装好的地面要由专人保护和养生。

8、施工中的质量控制：
	序号
	保 证 措 施
	内    容    要    求

	1
	技术交底
	按工种认真做好交底工作，采取会议动员和书面交底结合的方法。

	2
	预防措施
	对关键部位和工序要制定专项预防措施，严格把关，积极预防相结合，以预防为主。

	3
	隐蔽工程和质量检查
	要在有关部门检查验收之后，并办理验收手续后，才能进行下道工序。

	4
	抓班组质量是工序质量的根本
	将控制工序质量工作为质量控制的重点，结合本工程设计特点，对各分项工程制定相应的工艺程序，明确施工操作程序与要求的目标。

	5
	正确执行“检验评定标准”
	严格“三检制”的实施，执行“三检制”挂牌留制度，建立“三检制”日记台帐，“一检制”的贯彻由责任牵头组织有关人员进行。

	6
	采用“样本”施工制度
	从挖方，土方外运，铺设地面，砌排水沟，抹灰，旧地面拆除，干铺砂浆，石板铺装等均要实行样板制。

	7
	制定成品保护制度
	铺设地面，砌排水沟，抹灰，旧地面拆除，干铺砂浆，石板铺装等到每一道工序，制定严格的成品保护制度，并实施重奖重罚。


七、安全保证措施

1、凡入场施工，进行相应的“三级”安全教育。

2、凡参加本工程的施工人员，必须有安全操作上岗证，特殊工种必须有操作证。

3、贯彻“安全第一”制度，每一工序做到事先有安排，过程有检查。

4、凡进入施工现场的人员必须戴安全帽，进入工地必须服从统一指挥。

5、加强机具及设备的维修保养工作，严禁机械带病作业。

6、结合实际，设专职，保卫人员，负责施工防火，防毒，防爆等工作，制定严格制度，并检查和落实。

    7、由于广场施工范围比较大，游人较多，特别是双休日、节假日期间，更应该加强施工安全工作，避开较危险的作业，如：原地面的拆除工作可在夜间施工等。

8、作好安全标志工作。

八、其他工程的施工方法
   （一）、图书馆门前等处的施工方法：

1、土方挖运：
由于图书馆前等处的土方现高出广场地面约300㎜左右，有的地方高出500—1000㎜左右，需用挖掘机及运输汽车进行挖运，运距在5—10KM左右。土方挖至广场地面标高-300左右后进行原土夯实处理。
2、对于新铺装的地面必须做基层处理，方法按以下进行：
                      花岗岩S=18㎜
                      素水泥浆S=5㎜

                      干硬性水泥砂浆S= 30㎜

                      砼垫层S=100㎜C15

                      碎石垫层S=50㎜          
                      毛石垫层S=250㎜            

                                             
（二）、广场喷泉排水沟处理方法：
（三）、广场原地面缸砖拆除方法：

（1）原地面的旧缸砖拆除均以空压机械为主和人工配合拆除，多投入大量人力，昼夜加班施工，采取拆除一段，铺装一段的办法来进行。

（2）原地面拆除施工中，要特别做好与原花岗岩搭接部分边缘的保护措施。

（3）将原缸砖拆除后，还应在原水泥垫层下降30—40㎜，以保证足够的铺装干硬砂浆厚度。

（4）拆除施工必须注意安全生产、文明施工，防止缸砖碎片击伤他人或自己，应采取适当保护措施。

九、施工进度计划表

   （详见图表）

十、广场中心圆形平面布置施工图

    1、大圆广场平面布置施工图

   2、小圆广场平面布置施工图

报   价   单

工程名称：十堰市人民广场维修改造工程

	项 目 名 称
	单位
	数量
	承包形式
	单方报价（元）
	总报价（元）

	红刨光花岗岩板铺装
	平方
	3500
	包工包料
	230.00
	805000.00

	芝麻白花岗岩铺装
	平方
	700
	包工包料
	100.00
	70000.00

	土方及渣土挖运
	M³
	570
	包工包料
	24．00
	13680.00

	砼垫层铺设
	平方
	700
	包工包料
	80．00
	56000.00

	广场排水沟
	米
	175
	包工包料
	78.31
	13704.25

	拆除原缸砖及砼垫层
	平方
	3500
	包工包料
	7.22
	25270.00

	合      计
	
	
	
	
	983654.25


说明：包工包料指铺装人工费、材料指板材、砂、水泥等。
  报价单位：十堰中东实业有限公司(章)

报价日期：  二00五年六月一日
报   价   单

工程名称：十堰市人民广场维修改造工程

	项 目 名 称
	单位
	数量
	承包形式
	单方报价（元）
	总报价（元）

	红刨光花岗岩板铺装
	平方
	3500
	包工不包料
	30.00
	105000.00

	芝麻白花岗岩铺装
	平方
	700
	包工不包料
	30.00
	21000.00

	土方及渣土挖运
	M³
	570
	包工包料
	24．00
	13680.00

	砼垫层铺设
	平方
	700
	包工包料
	80．00
	56000.00

	广场排水沟砌筑
	M
	175
	包工包料
	78.31
	13704.25

	拆除原缸砖及砼垫层
	平方
	3500
	包工包料
	7.22
	25270.00

	合      计
	
	
	
	
	234654.25


说明：包工不包料指铺装人工费及辅助材料、不含板材。
报价单位：十堰中东实业有限公司  (章) 

报价日期：二00五年六月一日  
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