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施工组织措施
                 第一章
编制依据
1.1、《呼和浩特****加油站一、二标段工程招标文件》和图纸。

1.2、有关定额文件。

《内蒙古建筑及装饰工程消耗量定额》（2004年）；
《内蒙古安装工程消耗量定额》（2004年）；
《内蒙古呼和浩特工程造价信息》；

1.3、国家现行的法令、法规，地区颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定。

1.4、施工验收规范和标准。
	序号
	标     准    名    称
	标准编号

	1
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB 50074-2002

	2
	地下防水工程质量验收规范
	GB 50202-2002

	3
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB 50208-2002

	4
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB 50204-2002

	5
	钢筋混凝土工程施工及验收规范
	GB 50204-92

	6
	建筑给排水及采暖工程施工及验收规范
	GB 50242-2002

	7
	给排水管道工程施工及验收规范
	GB 50268-97

	8
	给排水构筑物施工及验收规范
	GB 50265-97

	9
	涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级
	GB/T 8923-1998


	10
	涂装前钢材表面处理规范
	SY/T0407-97

	11
	工业金属管道工程施工及验收规范
	GB 50235-97

	12
	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
	GB 50236-98

	13
	混凝土结构工程施工及验收规范
	GB 50204-92

	14
	水泥混凝土路面施工及验收规范
	GBJ97-87

	15
	阀门的检查与安装规范
	SY/T4102-95

	16
	石储化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范
	SH3022-1999

	17
	埋地钢制管道环氧酶沥青防腐层技术标准
	SY/T0447-96

	18
	液体石储产品静电安全规程
	GB13348-1992

	19
	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
	GB50058-92

	20
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	21
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB50170-92


第二章
工程概况
2.1、概述工程内容
****加油站位于呼和浩特****,新建工程有站房、站区硬化、附属电气安装。

2.2、工程概况
工程名称：****呼和浩特加油站工程

建设地点：内蒙古呼和浩特****

工程特点：本工程为新建项目，工序多,工期紧，要求各工种配备齐全，各工序之间配合要求密切。

2.3、施工工期：61天
2.4、主要工程量：

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	1
	站房
	座
	1

	2
	加油站棚砼基础
	个
	8

	3
	罐区土方
	处
	1

	4
	砼地面
	平方米
	4000

	5
	
	
	

	6
	
	
	


第三章   施工部署

 3.1施工指导思想
坚持质量第一、安全第一的方针，认真贯彻QHSE管理体系；遵循施工工艺，采用先进的施工技术和科学管理方法，保证重点，统筹安排，实现均衡、连续施工，合理组织施工，降低工程造价，创建优质工程。

3.2
管理目标
实现工程“高标准、高质量、高效益、高速度”的管理目标，保证工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、环境保护，符合相关规定。

施工目标：日历工期目标：61天。

质量目标：优质工程，单位工程一次验收合格率100%，优良率90%以上。

HSE目标：全体参建人员的安全健康得到充分保证，无工伤事故和环保事故为。

工程保修：按我单位中标承诺对工程质量保修。

3.3施工组织机构
根据招标文件的要求，针对本工程的总体施工组织部署原则，我公司设置了机构完善、制度齐备、责任明确、精干高效的项目管理体系，按项目法组织施工，建立一整套完善的项目管理组织和文件，设立项目管理机构，科学合理的组织协调公司各参建队伍，确保工程按期完工。

3.4项目管理组织机构设置
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3.5
项目主要人员及职能部门职责
项目经理：是施工项目的组织者和领导者，对工程的质量、进度、成本和安全（HSE）负责。贯彻执行党和国家的政策、法规、法令、上级主管部门和公司的有关管理制度。严格履行经济合同，保证承包工程任务的全面完成。搞好项目管理工作，合理安排人力，坚持按劳分配原则，充分调动职工积极性。推进技术进步和管理现代化，提高工程质量，保障安全生产，坚持文明施工，争取经济效益。协调项目各部门、各单位的工作关系。审定项目的质量奖惩制度，审批质量奖惩报告。审定项目的HSE奖惩制度，审批HSE奖惩报告。负责施工计划的审定和执行，确保按期完成施工任务。负责项目成本的控制，严厉节约，反对浪费，降低工程成本。审核项目组织机构和人员组成，审定施工作业队伍。

项目施工员：执行项目经理的决策和部署。全面负责项目技术工作，检查、监督各施工单位施工操作规程和工程的质量，组织召开工程技术会议。组织技术攻关，对施工技术问题全面负责。组织好有关技术规程、技术标准的贯彻执行。制定工程质量目标，审核施工组织设计和重点、难点施工方案。组织质量工作会议，分析和解决各种质量问题。对违反技术要求、操作规程和各项管理制度者，予以制止、纠正和批准处理决定。组织竣工资料的编写和整理。

3.6
施工组织及任务划分
1、施工组织原则
针对本加油站工程的施工特点，在劳动组织上，根据本工程实际工程量和工期计划，合理配置各项资源，组建施工作业机组。施工作业机组的人员、机具设备配置实行动态管理，既要保证任务按期完成，也要保证连续施工，尽量减少现场高峰人数，避免窝工现象发生。为此，我们将在保证土建施工进度的前提下，合理配置调遣工艺、电气安装机组，重点安全施工，以保证工程施工全面、有序、协调、连续、快速进行，保证施工与生产同步进行，满足施工计划要求。

2、施工组织方法
为实现合同条件的要求，根据工程量和合同工期安排施工队伍。本工程计划投入1个20人的安装班组（其中包括电气、电焊、铆工施工作业班组）和1个34人的土建施工班组，总动员各类施工人员共计54人。根据现场情况，各小组之间实行动态管理，机动协调，相互配合，避免出现窝工现象。

3、施工组织重点
做好全面、细致、有效、充分的施工前期准备工作，除人员培训和设备配置外，提前动手组织拆除工作。采用灵活多样的施工组织，强化项目协调管理，针对实际，采取合理有效的组织方式，确保综合施工进度顺利进行。

加强焊接、防腐质量管理，明确质量保证体系和措施。

加强HSE管理，制定切实可行的具体措施，并贯彻到人、贯彻到施工全过程。

                                                                            第四章
工程施工方案
4.1施工程序
施工程序本着“先土建，后工艺”、“先地下、后地上”、“先高空、后地面”、“先里后外”等原则，避免自己给自己设下障碍。根据具体情况安排各工序衔接，合理安排预制施工，避免盲目抢进度。

在土建施工期间，安装工程可先进行部分工作量预制，待部分土建工程完成后，安装具备施工条件时，安装与土建工程可进行交叉作业。

4.2、施工准备工作
1、电源、水源均按建设单位指定位置引入施工现场。

2、测量原地貌标高及给原地貌图。

3、平整场地。

4、修整施工现场内道路，保证道路畅通。

5、搭设临时用房。

 6、组织各专业、各班组熟悉施工图纸及规范等有关资料，及时解决发现的问题。

4.3土建工程施工方案
4.3.1施工准备
1、落实材料采办计划，根据工程进度安排提出。

2、编制设备人员进场计划。

4.3.2工程测量
1、按工程测量规范及设计要求施工。

2、建立三级导线精度的平面控制网，利用建筑坐标系统建立施工测量方格控制网作为首控网。测角中误差5"，边长相对误差≤1／30000。

3、水平角观察采用方向观测法，测回归零差≤6"，各测回方向较差≤6"，当方向数不多于3个时可不归零，水平角观测误差超限时，应在原度盘位置上进行重测，并应符合规范的有关规定。

4、测边时应在成像清晰和气象条件稳定时进行，雨雪和大风天不宜作业，反光镜背景方向有反射物时，应在反光镜后方遮上黑布。

5、测距过程中，当视线被遮挡出现粗差时，应重新启动测量。当观测数据超限时，应重测整个测回。当观测数据出现分群时，应分析原因，采取相应措施重新观测。

6、使用检定后的钢尺用串尺法丈量，丈量时用经纬仪定线。使用弹簧称丈量时的拉力与检定时一致，要注意用力均匀，平稳。同尺各次或同段各尺的较差≤3mm。

7、使用经纬仪定线时，应使尺段长度略小于钢尺尺长，并考虑地面状况，避免因地面凹凸不平使丈量受阻或引起钢尺反曲，定线时应清除丈量地上的障碍物，并用大木桩标志各尺段端足。

8、水准测量两次观测高差较差超限时应重测，当把重测结果与原测结果分别比较后，较差均不超过限值时，应取三次结果的平均数，内业计算最后成果的取值，应精确至1mm，内业计算应符合规范要求。

9、建筑物的平面控制网，可按建筑物、构筑物特点，布设成十字轴线或矩形控制网，矩形网可采用导线法或增设对角线的测边法测定，建筑物的控制网，应根据场区控制网进行定位、定向和起算。

10、测量必须闭合，经监理及设计等部门验核后方可进入下道工序。

11、控制桩采用砼浇筑，埋深至冻土层下，外设钢筋保护网，刷红白漆标志。临时控制桩采用木桩，上钉钉子，刷红油漆。

12、整个场区测量必须指定一名测量工和一位技术人员总负责，并且贯穿工程始终，做好各场区的交桩和各区测量放线的复测验收工作，并负责方格控制网的保护和校验工作。

4.3.3站房
1、基础
人工开挖基槽,保证开挖尺寸、标高。完成后请有关部门进行验槽,采用钎探检验地基承载力是否满足设计要求。打完垫层后，再次复核竖向位置和横向标高，修复误差后进行支模、配筋，隐蔽验收后浇筑基础独立柱，随砼施工作业留存试块，随后进行基础墙砌筑，正确预留管、线、洞，主控回填土施工质量。

2、主体砌筑
主体砌筑采用砖的材质、砂浆标号要符合设计要求。砌筑前做好准备工作,弹线、摆样、立皮数竿。一砖半厚以上的墙要双面拉线,砌筑采用“三一”砌法,水平和竖缝要保证8~10MM,水平砂浆饱满度不低于80%。留槎及转角应沿墙高每50CM设2Φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不少于1M。砖墙每天砌筑不应超过1.8M,墙的洞口、预埋件等应正确留出。

3、钢筋、砼、模板
钢筋、的材质、砼的原材料,标号要符合要求,钢筋要洁净,铁锈要在使用前清除干净。钢筋制作形状、尺寸要正确,平面没有翘曲不平现象。弯曲处不能有裂缝。钢筋绑扎要牢固,钢号、直径、根数、间距、位置要正确,钢筋接头位置及搭接长度要符合要求。砼保护层要符合要求。

模板及其支承结构的材料、质量,应符合设计规范要求。模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,模板内侧要平整,接缝要严密.不得漏浆。模板安装后要检查个部构件是否牢固,在浇筑砼过程中经常检查,发现变形、松动及时修整加固。牢固在模板上的预埋件和预留洞必须牢固,位置正确。

浇筑前木模板要浇水湿润,浇筑砼时,应注意防止砼的分层离析,浇筑时高度不宜大于2M,浇筑竖向结构砼前,底部应填50~100MM厚与砼成分相同的水泥砂浆,采用机械振捣,注意边、角要捣实。

4、屋面
屋面采用苯板保温、炉渣找坡,坡度≮2%。找平层厚度≮3CM,防水采用SBS聚合物卷材,要包过女儿墙内壁压槽。

5、地面
地面将原土夯实，特别是基坑附近的土要分层夯实。

基层要平整、密实,级配砂层厚度、密实度要符合要求,素砼垫层表面要平整,标高、坡度符合设计要求。严禁在混凝土表面散素水泥压光，要在原有混凝土上用木抹抹平，待混凝土终凝后铺装。

按设计要求铺设混凝土地面随打随抹，严禁在混凝土表面散素水泥压光，要在原有混凝土上抹灰随打随抹，一般要压两遍。

6、装饰工程
室内外抹灰
抹灰顺序从上至下有里至外。

抹灰前先将墙面清理干净，并浇水湿润。

按设计要求抹灰，各层抹灰之间预留适当间隔，间隔以6小 时为宜。

抹灰接茬处要留成45度斜坡，避免出现凸凹不平现象。两层抹灰留茬应相互错开，避免墙面渗漏。

外墙抹灰打底应一遍完成，打底完后再抹第二遍面层。

门窗洞口抹灰要添实缝隙，防止空鼓。

内墙阳角处、门窗阳角地面以上2米范围内，面层抹灰采用水泥砂浆，宽度不小于50毫米。防止压阳角破坏。

待墙面抹灰干后，进行装饰工程。

瓷砖涂料
涂料要厚薄均匀颜色一致，无明显刮痕、无开裂现象。外墙涂料要厚薄均匀颜色一致。

瓷砖地砖要充分浸泡，要颜色一致、要尺寸相同，从下向上有里至外粘贴。

门窗工程
门窗验收合格后方可投入安装。

门框安装采取先立框后砌墙体。砌墙时注意不要碰撞门框，防止变形。2米及2米以上设3块木砖。门框与墙体相接处应防腐。

门扇安装时做到门扇开启灵活，缝隙符合规定要求。

4.3.4道路施工
1、施工工序

场区平整→测量放线→路基开挖→路基土压实→临时路→路基土二次碾压→路垫层施工→砼面层施工→交工 

2、路基处理

路基填挖工程接近完成时，应复查道路中线，路基边缘及纵横断面，对不符合设计要求部分，应予整修（路床，路肩等）。

车行道路基土的压实密度≥93％。

 路基辗压时应顺行车方向从路边压至路中，开行速度采用25～30米／分钟，并重迭辗压至平整坚实、轮迹相互衔接为止。在辗压机不能到达的路槽可用人工夯实。

路基原地面处理必须符合设计和规范规定。

天然砂中不得含有草根等有机杂质。

砂垫层压实时应适当洒水湿润。

3、砼面层

混凝土路面材料、配合比、伸缩缝设置必须符合设计要求。分块浇筑砼，伸缝和缩缝的施工应符合下列规定：

1)横向伸缝按设计要求设置，在与工程构筑物衔接处，道路交叉口处，亦必须做成伸缝，伸缝必须上下贯通。
2)砼路面连续浇筑时，应将填缝板预先埋入砼中。

3)路面侧模板采用[20槽钢，侧模拆除时间不少于24小时。

4)砼路面使用前，必须检查强度，当强度达到设计标号的75％时，方准开放交通。

4.3.5付油棚基础施工
测量放线：严格按图纸要求进行现场测量放线。

土方工程：

1)
土方开挖的几何尺寸及放坡应满足设计要求和规范要求，并且挖至老土层。

2)
土方开挖当遇到地下障碍物时，应及时请建设单位进行现场解决，及时做好现场签证 。

3)
挖好的基槽内不允许有积水和浮土，因基槽底标高达到-1.75米，为有效降低内地下水位，分别挖一个300×300×500（长×宽×深）的积水坑，用水泵排水。

4)
施工完毕立即进行回填，并分层夯实。

钢筋工程
1)
所有钢筋进场均应有出厂合格证，并进行原材料机械性能检验，经复试合格后方可使用。

2)
钢筋在现场应按级别、种类和直径分别堆放，钢筋如需代还必须符合规范要求，并经设计人员同意。

3)
依据图纸对钢筋进行加工，表面应洁净，无油渍，泥土等杂物。钢筋由现场集中加工制作，制成后的成品经质检员和监理验收合格后，由人工运至使用位置进行绑扎。钢筋制作前应有两级技术交底，工长根据设计和规范要求对施工操作人员进行施工技术交底，现场技术部对工长作方案交底。
4)
钢筋现场绑扎时，绑扎在垫层上的底板钢筋下层按设计要求设置水泥豆石垫块（1:2），纵横向呈梅花状错位分布，间距600㎜。

绑扎底板钢筋时以粉笔划线标记，以之作为网片前后左右在钢筋绑扎时的控位，确保钢筋网片绑扎间距均匀正确。

柱竖筋在板面钢筋上表面增设定位箍筋，确保砼浇筑时，柱钢筋不移位。沿柱的纵向搭设简易钢管稳定架，以稳定插筋，防止偏移。

搭接长度应符合规范和抗震要求，焊接时接头焊缝长度单面焊大于10d，双面焊大于5d（d为焊接钢筋直径）。
钢筋绑扎完成后，由质检部门、建设单位、监理单位等对基础进行全面验收合格后，作好隐蔽验收记录工作，交付柱模板安装。

砼浇筑

本工程砼采用现场搅拌砼进行浇筑

砼浇筑前，模板、钢筋上的杂物、泥土和油污等物应清除干净，模板应浇水加以湿润。

浇筑砼时，应沿模板四周对称均匀下料，振捣时应注意台阶模板位置，避免将台阶模板挤向一侧，砼浇筑要求一次浇筑完，不允许留设施工缝。

振捣砼时，应快插慢拔，振动均匀，振动时间足够，砼浇筑后应及时浇水养护。

预埋螺栓安装

由于设计要求钢柱与基础用锚栓定位连接，因此为了保证钢柱与基础精确定位连接，在施工过程中预埋螺栓的安装精度要求较高。我项目部根据多年施工经验以及该工程的设计要求，采用如下方法预埋螺栓：

根据钢构放样的尺寸，确认设计的定位尺寸，若它们之间没有尺寸误差，以设计的尺寸为准，作一个螺栓的定位模具。

根据该柱的方向和断面尺寸制作螺栓预埋模具，为保证模具的钢度和安装精度，模具的钢板厚度为6㎜，在浇筑砼时，永久埋置在基础的短柱内【预埋件由钢结构施工单位提供】.

4.4安装工程施工方案
4.4.1 施工准备

4.4.1.1 施工人员应认真熟悉施工图纸，了解设计要求和意图，对所承担施工的管道安装要求有较清楚明了的认识。由建设单位组织图纸会审,发现施工图错误及时提出设计变更。

4.4.1.2 工程施工前,应根据施工要求进行调查研究,并应掌握下列情况和资料:

 (1)现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施情况;

 (2)工程地质、水文地质和气象资料;

 (3)工程用地、交通运输和排水条件;

 (4)施工供水、供电条件、工程材料和施工机械供应条件;

4.4.1.3 施工技术人员应根据设计文件、现场施工条件和国家标准规定编制施工方案，并审报批准。

4.4.1.4 工程施工前技术人员应向参加施工的各专业施工人员进行详细的技术交底。

4.4.1.5 施工所用的机械、机具、预制平台及其他设备、配备齐全。并具有良好的使用性能。

4.4.1.6 预制场地和安装现场的水、电、气等可满足施工需要，并能保证连续施工。

4.4.2 施工顺序及施工方法

4.4.2.1 施工顺序

第一步：材料出库，并按设计要求对管子、管件、阀门进行检查验收；同时，在施工现场按图纸所示位置进行定位放线。

第二步：对管子进行防腐并按图纸顺序初步预制；同时管沟开挖。

第三步：将预制好的管在沟槽内布管、下管。

第四步：在沟槽内管道组对、连接、焊接。

第五步：焊接完毕，对焊缝进行检验。

第六步：对管线进行压力试验。

第七步：回填，消防系统和给排水系统，TN-C-S接地系统试验并交工验收。

4.4.2.2 施工方法

管线施工采取先地下后地上，先主干后分支，先预制后安装的施工方法。

(1)地下管的施工采用先主干管后支管线，同时做好管道施工同桩基及其它地下工程间的组织协调工作，采用机械挖沟，手工平整，地上预制、分段下管，减少沟内作业，施工中要注意防雨，尤其是防腐和焊接，必要时可搭设临时防雨棚对正在防腐和焊接的管道进行防雨。

(2)管道的施工，先按照图纸顺序将能够预制的部分提前预制，在地下管施工完毕后，将管依次组对焊接。达到缩短工期，提高工作效率的目的。

4.4.2.3 管道材料检验

(1)管子、管件、阀门的材质、规格、压力等级应符合设计文件要求，必须有出厂合格证书，合格证书的内容及数据应符合相应现行国家标准的要求。

(2)钢管、钢管件应符合设计规定，并应符合下列各项要求：

①钢管、钢管件的周长允许偏差D＜600为±2mm;

②钢管、钢管件圆度允许偏差为管端0.005D，其它0.01D；

③钢管、钢管件的端面垂直度允许偏差为≤3°；

④钢管、钢管件管口端面不得有裂纹,坡口的角度为：60°～65°，钝边高度为1 ～ 2mm。

⑤钢管、管件等外防腐完整、无破损，且有检验合格证明。

(3)管子、管件、阀门使用前应按设计要求核对其规格、材质、型号，并应对其外观进行检查，要求其表面：

①无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷；

②不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷；

③密封面良好，精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。

(4)管子、管件外径及壁厚尺寸偏差应符合现行部颁标准。

4.4.3 管道安装

4.4.3.1 管道安装施工程序 
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2.4.3.2 管沟开挖

(1)开挖准备
①放线测量水准点应由建设单位提供，水准点的精确度不低于四等；

②沿管道线路应设临时水准点，并用水准导线与固定基准点连接；

③测量放线：以就近的水准点（或临时水准点）为基准，测定管道线路的中心线。成排管线大开挖管沟应放出管沟边界线和中心线，单管管沟只放出中心线即可。新地下管与原有管线、电缆等碰头或交叉处地面上应设专门标志。
(2)开挖方法的选择：

一般情况下采用机械方法开挖，利用人工方法清渣，机械难以行驶到位的部位、短的管沟或小直径支管可采用人工方法开挖。成排管沟（管线间距≤1m）采用大开挖。开挖时如遇岩石，应先进行爆破。

管沟开挖型式尺寸：由于装置地质主要为杂填土和素填土，土质不均，结构复杂多样，且施工期适逢雨季，因此管沟需要采用较大边坡，边坡坡度一般设置为1：1.25，可根据具体的地质情况加大或缩小。

(3)开挖要求：

①开挖出的土石方应及时运出，运至业主指定的弃土点或堆土点，经业主或监理单位许可好土就地堆放需距管沟边缘0.5m以外，且堆置高度不超过1.5m；

②管沟与建、构筑物或管线、道路等距离较近时，应采取有效的支护措施，防止建、构筑物或管线、道路等出现下沉或变形；
③地下水位较高处或发生降雨时，采用潜水泵及时排除沟内积水或降低水位，不应使沟内长时间积水；
④开挖时遇到与地质勘察资料不符或隐蔽记录不符的情况，应及时与监理单位取得联系，与有关单位共同协商处理；

⑤机械挖土时，沟底应留出厚度150～300mm的土层，人工清理至设计标高。

(4)管道基础铺设处理
①沟底地质为岩石、半岩石或砾石时，在沟底铺设厚度为150～200mm的中砂找平作为管道的基础；

②沟底为原有填土或新回填的土方时，将回填土分层夯实，密实度达到设计要求；

③管道穿越马路时，安装套管进行保护。

4.4.3.3 钢管安装

(1)管道安装应具备的条件
①与配管有关的建筑物、基础、钢结构经验收合格，满足安装要求，与管道连接的机器、设备安装找正合格，固定完毕，并办理完工序交接手续；
②管道组成件及管道支承件等已检验合格；
③管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。
④管道安装的基本顺序
由于工程施工工期紧、任务重的特点，必须安排合理的施工顺序。工艺管道的施工原则是：先地下管，后地上管；先大管，后小管；先主管，后支管；对特殊部位的管道要做好相应安排。若受到管件、配件的到货时间以及相关作业的影响，安装顺序可作适当调整。

(2)管道安装的一般要求
①管道安装按管道平面布置图和单线图进行，重点注意标高、介质流向、支吊架型式及位置、坡度值、管道材质、阀门的安装方向。
②管道安装时，不宜采用临时支吊架，更不得用铁丝、麻绳、石块等作为临时支吊架，须安装正式支吊架。管架制安严格按设计图纸进行，特别是机泵出入口管线，未经设计或监理工程师书面同意，严禁变动其型式或规格。支吊架焊接同管道焊接施工工艺相同，焊道要饱满，焊接完毕须经检查人员检查合格后，方可进行管道安装。
③固定焊口可采用卡具来组对。但不得使用强力组对、加热管子、加置偏垫或多层垫片来消除固定接缝端面的过量空隙偏差、错口、不同心度等缺陷， 若有这样的缺陷应查明原因进行返修和矫正。

④法兰连接应与管道同心，保证螺栓能自由穿入，安装方向一致。螺栓紧固应均匀对称，松紧适当，要保证螺母满扣，且外露长度两端基本保持一致。紧固后的螺栓与螺母宜平齐，并涂抹二硫化钼保护。法兰接口平行度允许偏差应为法兰外径的1.5%,且应不大于2MM ;螺孔中心允许偏差应为孔径的5%。与法兰接口两侧相邻的第一至第二个钢性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工。

⑤管道穿墙或穿基础处，应设预留孔或安装套管，预留孔或套管内管段不得有接口。管道穿过防火墙应设刚性防水套管，二面管头做密封处理。

⑥喷淋管线采用机械微弯机械钻孔,弧度要与罐的弧度一致,钻孔的角度尺寸要符合设计要求并且角度要一致。
(3)管道安装允许偏差
①管道安装允许偏差见下表规定
管道安装允许偏差(mm)

	项目
	允许偏差

	坐标
	架空及地沟
	室外
	25

	
	
	室内
	15

	
	埋  地
	60

	标高
	架空及地沟
	室外
	±20

	
	
	室内
	±15

	
	埋  地
	±25

	水平管道平直度
	DN≤100
	2L‰，且≤50

	
	DN＞100
	3L‰，且≤80

	立管垂直度
	5L‰，且≤30

	成排管道间距
	15

	交叉管的外壁间距
	20


注：L——管子有效长度；      DN——管子公称直径。

② 钢管组对
1）管组对前应核实两管端的周长及端面垂直度，对口时应保持内壁平齐。可采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差不得大于2mm。
2）口组对要控制两钢管的对口间隙为2～4mm；钝边为 1～2mm;坡口角度为60°左右。
3）对于有开管口要求的管段,组装前应核准管口开口位置，其开口部位不得有焊缝，否则应旋转或更换钢管，任何管口均不得开在焊缝和管件上。
4）钢管组对完毕，检查合格后进行定位点固焊，点固焊的焊缝长度为80～100mm，间距≤400mm。点固焊应采用同正式焊接相同的焊接材料和焊接工艺规范。点固焊施焊应对称施焊，其焊接厚度应与第一层焊接厚度相同。纵向焊缝处不得进行定位点固焊。
5）钢管安装轴线位置允许偏差为30mm，标高允许偏差为±20mm，若有超差应及时调整，合格后方可进行点固焊。
6）钢管安装完毕后，点固焊后应及时对管段进行回填，回填时应从管子两侧同时进行，回填至管顶以上0.5m高度，接口部位应留出回填的阶梯接茬。
7）钢管安装结束应将两端管口进行封闭，防止杂物进入管内，造成管内污染。

（4）机泵配管
①对设备出口管，在安装时应尽可能考虑管道的自我补偿能力。管道安装时，不允许给设备以附加应力。
②传动机器进出口所配管道，应将内部清理干净；油系统管道，具体清理方法可采用喷砂法和酸洗法，被连接的机器管口法兰处应设一层隔离盲板，并做好详细记录，待吹扫后，试车前经确认拆除。
③传动设备配管，配管时，应先从传动设备侧开始安装，先装管道支架，保证管口法兰良好对中，管道的重量和附加力矩不得作用在机器上。管道的水平度或垂直度允许偏差为：SHBⅠ级管道为＜1mm/m，SHBⅡ级管道为1.5mm/m。
④固定口应选定在远离机器管口的位置。

⑤管道安装完毕后,拆开机器进出口法兰螺栓,在自由状态下检查法兰密封面间的平行度、同轴度及间距，当制造厂或设计无规定时，允许偏差符合下表规定。
法兰密封面平行偏差、径向偏差及间距

	机器旋转速度

(r/min)
	平行度(mm)
	同轴度(mm)
	间  距(mm)

	＜3000
	≤0.40
	≤0.80
	垫片厚+1.5

	3000～6000
	≤0.15
	≤0.50
	垫片厚+1.0

	＞6000
	≤0.10
	≤0.20
	垫片厚+1.0


（5）阀门安装
①安装前按设计要求核对型号，并按介质流向确定其安装方向。有流向要求的阀门，安装时注意阀门上的方向与工艺要求一致。
②阀门手轮方向施工图未注明的，以方便操作即可，但手轮不宜朝下。水平管道上的阀门，其阀杆一般应安装在上半周范围内。
③安全阀经调校合格，在系统试压吹扫合格后进行垂直安装，安装倾斜度不得超过0.5‰，严禁碰击，运输和存放均应尽量保持垂直。如在系统试压吹扫之前安装，应在水压试验、吹洗、气密时进行隔离保护。安全阀最终调校，宜在线进行，其开启压力应符合设计文件的要求。安全阀经最终调校合格后，应做铅封。
④井室安装闸阀时,井底距承口或法兰盘的下缘不得小于100MM,井壁与承口或法兰盘外缘的距离不应小于250MM,闸阀的启闭杆中心应与井口对中。

⑤安全装置安装完毕后，应进行共检，共检人员由业主代表、监理工程师代表及施工方代表等组成。共检合格后，及时填写记录并签章。

4.4.3.4 管道的焊接
（1）焊接方法与材料

①焊接方法：本工程管道焊接采用手工电弧焊 。
②焊接材料

1）根据设计技术文件规定，工艺管道焊接选用TGS-51T焊丝。E4303焊条。

2）焊接材料必须具有质量证明书或产品合格证，并经检验合格。设计文件或规范、标准对焊接材料有复验或特殊检验要求时，应按相应规定要求检验或复验合格。
3）焊接材料应建立专门焊材库，按规定进行贮存保管；焊材库应按要求配置除湿机和加温设备，并应进行干湿温度监控和记录。
4）焊接材料应建立焊材室进行统一处置和发放管理，并建立烘干和发放记录。

焊条烘干技术要求见下表

	焊材类别
	焊条牌号
	烘干温度
	烘干时间（h）

	电焊条
	E4303
	150℃左右
	1


5）焊条按规定温度烘干后，应保存在120～200℃的干燥箱内备用；从干燥箱内取出后不应超过4h，否则必须重新烘干后方可使用，焊条重新烘干次数一般不宜超过两次。
6）焊工应使用焊条保温筒领用焊条，并办理领用手续；施焊人员下班前，应将未用完的焊条连同焊条保温筒一并退回焊材室。
（2）焊接环境:压力管道施焊时，焊接环境条件应满足以下要求：
① 风速：手工电弧焊＜8m/s；
② 相对湿度：＜90%；
当焊接环境条件不能满足上述要求时，必须采取有效防护措施。

（3）焊前准备
①管道施焊前，应根据设计文件和相应规范、标准要求进行焊接工艺评定，并依据焊接工艺评定报告编制焊接工艺技术文件。

②碳钢管道施焊前，应组织施焊人员进行详细的焊接施工技术交底；必要时，应组织焊前技术培训或专业技术考核。
③管道施焊前，应对管口组对质量进行检查确认。

管道组对焊口的坡口形式和尺寸应符合下表的规定。

（4）管道焊口组对质量应符合以下要求
	项
次
	厚度δ
(mm)
	坡口
类型
	坡口形式
	坡口尺寸
	备注

	
	
	
	
	间隙b

(mm)
	钝边P

(mm)
	坡口角度

α(β)(°)
	

	1
	1～3
	I型
坡口
	
	0～1.5
	
	
	

	
	3～6
	
	
	0～2.5
	
	
	

	2
	3～9
	V型
坡口
	
	0～2
	0～2
	65～75
	

	
	9～26
	
	
	0～3
	0～3
	55～65
	

	
	9～26
	
	
	4～6
	0～2
	
	


①管口应做到内壁平齐，其错边量不应超过壁厚的10%，且应≤0.5mm；
②焊接坡口应经砂轮打磨，坡口应整齐光洁，坡口表面的油污、锈蚀和坡口两侧各10～15mm范围内的氧化层清理干净，清理范围内应无裂纹、夹层等缺陷。
（5）定位焊
① 管道焊口组对定位焊，应选用与正式施焊相同的焊材，定位焊的工艺要求应与正式焊接工艺要求相同。

②定位焊的焊缝高度要求为焊件厚度的70%以下，且应≤6mm；定位焊的焊缝长度为10～30mm，定位焊点数为2～5点。

③ 管口的组对点固质量经检验合格后，方可进行正式焊接。
（6）焊接工艺
①管道施焊前，必须依据相应焊接工艺评定报告编制专项焊接工艺卡，并严格按照专项焊接工艺卡规定的焊接工艺要求进行焊接施焊。

②管道焊接工艺流程如下图所示：

管道焊接工艺流程图

③管道焊接时，严禁在被焊工件表面引燃电弧、试验电流；施焊过程中，应注意接头和收弧的质量，收弧时应将溶池填满，多层焊的焊接接头应错开。

④管道焊接完成后，应及时清理和检查焊缝表面；焊缝外观检查合格后，应在距焊缝20～30mm处打上焊工钢印，并做好施焊记录。
(7)焊接检验

①焊缝外观成型应良好，且应平滑过渡；焊缝宽度应以每边不超过坡口边缘2mm为宜；焊缝表面不得低于母材表面；焊缝余高Δh应≤1+0.2b（b为焊缝宽度），且不应大于3mm，角焊缝的焊脚高度应符合设计规定。
②焊缝表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣和飞溅等缺陷存在；

4.4.3.5 管道系统压力试验
管道安装完毕，应按设计规定对管道进行强度与严密性试验。

(1)试验前的检查
邀请业主代表、监理代表、设计代表、施工单位代表进行共检，试验前经共检合格。检查内容有：

①管道系统施工完毕，符合设计及有关规范的要求；
②支、吊架安装完毕，临时加固措施安全可靠；
③焊接工作结束，并经检验合格；
④焊缝及焊缝编号、管线号其它应检查的部位，未经涂漆；
⑤管线规格、壁厚系列应符合图纸及设计要求；
⑥按流程图核对流程是否正确，一次部件是否完成；
⑦按配管图核对管线尺寸、阀门和部件尺寸，按管道平面图、管架图核对管架位置、数量、型式、尺寸、质量应符合要求；
⑧试压范围内的压力管道的焊接质量合格,无损检测工作已全部结束；
(2)试验范围的确定
①为了提高工作效率，可将管道材料等级相同，试验压力相同的系统构成一个试压包一次进行液压试验。试验前将不能参与试验的管道系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，或加旁路隔离。
②试压范围确定后，应在试压流程图上做出标记，并把加盲板、装压力表以及放空的位置标注在试压流程图上。
(3)压力试验
①液压试验使用的介质为洁净水。试验前，注水时排净管道系统内的空气。管道试验压力应为设计压力的1.5倍.
②液体压力试验时，至少安置两块经校验合格的压力表，表的满刻度值为最大被测压力的1.5～2倍。一块压力表放在系统最高处，一块压力表放在泵出口，试验时以最高处压力表读数为准。
③应分级缓慢升压，达到1.8MPa后停压10min，然后降至1.08MPa，停压30min，以无降压、无泄漏、无渗漏、目测无变形为合格。
④试验过程中若有泄漏，不得带压修理。缺陷消除后应重新试验。
⑤管道系统试验合格后，应缓慢降压，顶部放空阀先打开，试验介质排放到指定地点。
⑥管道系统压力试验需合同业主、监理单位和管道安全监察部门共同检查确认,并及时填写试压记录。
4.4.3.6 管道系统吹扫
管道吹扫工作，应按生产工艺流程、按系统进行。

(1)吹扫准备

①管道系统压力试验合格后，根据GB50235--97的规定，在吹扫前应编制吹扫方案。

②吹扫前应将系统内的仪表件、阀门等妨碍吹扫的元件拆除，待吹扫合格后复位。

③管道系统吹扫前，管道吹扫系统中不参与吹扫的管道及设备，应用加临时盲板或断开加跨线的方法，使其与吹扫系统隔离。

④管道系统吹扫参数应满足下列要求：

1）应有足够的流量；

2）吹扫压力不得超过设计压力；

3）吹除流速不低于工作流速，且不应低于20m/s。

⑤吹洗时应采取措施，防止管道的脏物进入设备或设备的脏物进入管道。

(2)吹扫方法

本消防工艺管道吹扫采用空气吹扫。

①气源采用移动式空气压缩机,空气吹扫期间应进行间断性排放，每次排放间隔一般为10～15min。若空气流量较小而管线较大时，可进行爆破吹扫，要注意将储气罐与其他管线及仪表的连接隔离。
②空气吹扫时，吹扫压力不得超过蓄气容器和管道的设计压力、流速不宜小于20 m/s。
③空气吹扫的检验，应在吹扫排放口的排放空气目测无烟尘后，在出口设置涂白漆或贴白布的靶板进行排气检验。

(3)吹扫顺序

吹扫顺序应按主管、支管、疏排管依次进行，吹出的脏物不得进入已合格的管道。
4.4.4 管道隐蔽（沟槽回填）

4.4.4.1 压力试验合格，焊口内外防腐及防腐补伤完毕并检查合格后，方可进行管道隐蔽（管沟回填）。

4.4.4.2 管道隐蔽前应组织业主、监理、设计、施工单位的质检、技术人员进行隐蔽前的共检，共检内容如下：

(1)施工图及设计变更；

(2)钢管及其它辅助材料的合格证；

(3)管道安装记录；

(4)管道焊口外防腐和防腐层补伤及焊接记录；

(5)管道水压试验，严密性试验记录；

(6)管道竣工图

(7)隐蔽管道现场实地检查。

4.4.4.3 经四方共检合格后在《隐蔽工程记录》上共同签字确认，施工单位进行管道隐蔽（管沟回填）。

4.4.5 设备安装
4.4.5.1 地脚螺栓的安装

(1)地脚螺栓的直径应依照设备底座上的地脚螺栓孔径决定，螺母和垫圈与设备底座的接触均应良好，拧紧螺母后，螺栓露出螺母，长度宜为螺栓直径的1/3～2/3。

(2)地脚螺栓应垂直，无倾斜。

(3)地脚螺栓任一部分离基础孔壁的距离均应大于15mm，并底端不碰孔底。

(4)地脚螺栓上的油脂和氧化皮应清除干净，但螺纹部分应涂有少量油脂。

4.4.5.2 垫铁的安装与制作

(1)地脚螺栓旁至少应有一组垫铁，垫铁应位于设备底筋部位的下面，在不影响灌浆的情况下，应靠近地脚螺栓及底座主要受力部位下方。

(2)相邻两垫铁组间距离宜为500～1000mm。

(3)垫铁旋转应平正，平垫铁应露出底座10～30mm，斜垫铁应露出10～50mm，垫铁组伸入设备底面的长度应超过地脚螺栓中心。

(4)单机试运正常后，垫铁的两侧应点焊固定，然后进行灌浆、抹面。

(5)每组垫铁不应超过3块，如基础标高低，应采用较厚的垫铁。

4.4.6管道防腐

1)按施工图技术条件、管道防腐技术标准和施工及验收规范进行。

2)用电动钢丝轮对管子外表面除锈达St2级，并清净焊渣、灰尘等污物。

3)防腐

防腐是埋地管道的质量关键之一，而管二端焊口处的接茬补口又尤为重要。

4)除锈

ａ除锈在专用的旋转胎架上进行。

ｂ用电动钢丝轮除锈后，个别处，用手动刮刀整修（不得损伤母材），用砂轮去除高于母材表面的焊瘤、毛刺等，达到便于涂漆的目的。

4)采用四油三布加强级防腐

环氧煤沥青底漆→玻璃布→环氧煤沥青面漆→玻璃布→环氧煤沥青面漆→玻璃布→环氧煤沥青面漆

5)操作工艺

a底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷，按先轴向，后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷，且应外壁一次刷涂完，底漆厚度为50μm，管两端各留裸管100～150mm不涂刷，便于钢管组对及焊接。

b底漆涂刷完,随即缠绕第一层玻璃布。采用经纬密度为10 ×10根/cm2、厚度0.10～0.12mm、中碱、无捻、平纹、3两边封边、玻璃布，布宽400mm。缠绕在钢管外壁上的玻璃布要拉紧、表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为20~25mm，搭接接头长度为100~150mm。受潮的玻璃应进行烘干，否则不能使用。

c第一层玻璃布缠绕后即涂刷第二道面漆，其刷涂步骤与第一道漆相同。要求漆膜饱满均匀，并应将第一层玻璃布的所有网眼灌满，不漏布纹，且应一次刷涂完毕。

d第二道面漆刷涂完毕，立即进行第二层玻璃布缠绕。其缠绕方法及要求与第一层玻璃布相同，但缠绕方向应同第一层玻璃布相反，同时第二层玻璃布的搭接接头应同第一层错开，不得重叠。两端应留宽度为50mm的阶梯形接茬。

第二层玻璃布缠绕完毕，立即进行第三道面漆刷涂，第三道面漆的刷涂步骤及要求同第二道面漆相同。第三道玻璃布缠绕和第二道相同,第四道面漆刷涂步骤与第三道面漆相同.

e防腐层的干性检查:

    (1)表干—手指轻触防腐层不粘手或虽发粘,但无漆粘在手指上。

    (2)实干—手指用力推防腐层不移动。

    (3)固化—用手指甲用力刻防腐层不留痕迹。

f防腐层质量检验:

     防腐层表面应平整、无空泡和皱纹,压边和搭边粘结紧密,玻璃布网眼应灌满面漆。

4.4.3电气工程施工方案
1、防爆区电气配管

防爆区配管采用镀锌管和防爆挠性连接管；

钢管间、钢管与电气设备、接线盒、灯座盒、防爆操作按钮之间的连接应符合下列要求：

1)
螺纹无滑扣；

2)
螺纹连接的进线口应啮合紧密，非螺纹连接的进线口，钢管引入后装设锁紧螺母；

3)
多余的线孔应采取措施密封。

26、
下列各处可以采用防爆挠性连接管：

1)
电机的进线口；

2)
管路与电机设备连接困难处；

2、接地施工

厂区内所有中性点不接地的高压电气设备不带电金属外壳；

所有金属管道、支架、容器及油罐均做防静电接地；

电缆桥架、照明设备金属外壳和底座；

3、电缆敷设

在施工截面积较大或长度较长的电缆时，需要吊车进行配合；

在电缆盘两侧须有推盘及刹盘的人员，保证电缆盘匀速转动，避免电缆打扣、散盘子；

电缆牵引采用人工牵引和卷扬机牵引相结合的施工方法。

4、直埋电缆施工要求

直埋电缆的上方及下方须铺以不小于100mm厚的沙层或软土，并盖以红砖，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

5、施工注意事项

施工中严格执行标准的要求进行；

施工人员要认真按照设计图纸精心组织施工，施工中发现问题及时找工程技术人员解决或请示上级技术质量部门，同意后方可施工，并做好相应的文字记录；

施工应该按照基础建设程序进行，搞好工序交接与其他专业施工队伍的衔接工作，进行科学的管理和施工；

第五章 保证生产的安全施工方案
在本次投标的工程中，为了达到业主的管理目标，我们在总结其他油站工程施工经验和教训的同时，实施精细管理，强化过程控制，推广体系运行。在教训上找差距，在差距上想措施。

5.1预防措施

1、
遵守业主和站内有关安全生产管理规定和措施。

2、
实行全过程的HSE安全管理体系运行机制，作到事故的超前控制。

3、
工程开工时，应将工程的安全技术操作规程，向参加施工人员进行详细交底。参加施工的人员在施工前应熟悉和掌握施工设计方案内容，对不合理的内容提出改进建议，施工中要履行安全生产职责和《安全合同书》内容。

4、
上岗人员应熟知岗位HSE职责，熟练掌握本岗位安全技术操作规程。 

5、
认真执行HSE作业计划指导书内容，坚持队班安全检查制度，定期进行安全检查，发现问题及时整改。

6、
特种作业人员必须取得特种作业操作证方可独立操作顶岗，并随身携带胸卡。

7、
所有进场施工车辆必须戴好防火帽。

8、
施工现场，应有必要的安全警句或安全旗等安全标识。

5.2现场安全一般要求

施工前，要由安全和技术人员对作业队进行安全交底，并填写安全措施交底单位。进入施工现场的人员按规定穿戴好劳动保护用品，不准穿拖鞋、凉鞋、裙子等进入施工现场；

安全标志：施工现场要有工序、分区等标示牌，要有安全生产和操作规程牌，在有潜在危险的地方要有明显的安全警示标志，必要时设置安全栏杆，以控制车辆和行人的行动。

照明：若必须在晚上作业时，应事先获得监理认可才能使用安全的人工照明设施。

进入施工现场的人员，班前不准饮酒，坚守岗位，集中精力，不准打闹、睡觉和启动别人的机构设备；

施工前，施工人员检查施工机械设备的清洁、紧固、润滑、保护拦地等情况，确认无误后才能启动，机械设备使用中发现问题，要马上停机断电检修；

施工现场的临时油库和气瓶库等配备足够的灭火器材和工具，并远离火源和居民区；

各工种严格按照《石油工业建筑安装安全操作规程》中各工种的安全操作规程进行作业。

在居民区施工，要采取有效的保护人畜等的安全措施，并尽可能避免出现噪声等扰民现象。

施工现场其它要求：在施工现场上不设置餐厅或饮食设施，也不允许提供饮食买卖服务。

5.3雨季汛期工期保证措施

1、雨季、汛期施工开始前对参加施工的人员进行施工前动员，使大家明确该工程建设的紧迫性和保证工期的重要性。

合理划分施工流水段，优化工期，控制关键工序，提高施工效率。

按总体施工运行计划，分施工段排出详细的施工做出计划，确定当天必须完成的工作量，当天任务完不成不下班。

加强施工现场的组织协调工作，每天召开生产碰头会，每旬召开生产小结会，每月召开生产总结会来检查工作协调施工，解决施工中的问题，使施工生产忙而不乱，有条不紊的进行下去。

2、与当地气象服务部门建立联系，要求提供中短期气象资料，每天电传至项目部。项目部将气象资料连同施工安排意见复印分发至各施工队。

3、结合中短期天气预报，合理安排雨季施工，加强施工防护，保证施工安全。

场地排水

对在施工现场堆管场及构件预制场地，根据地形挖的排水系统进行疏通以保证水流畅通、不积水，并防止四邻地区地面水倒流进入场内，排水系统采用挖排水沟，坡度为5‰。

各类排水设施应及时维修和清理，保持其完整状态，临时排水设施应尽量与永久设施结合起来。

临时施工便道路基要碾压坚实，上铺天然级配砂石，作好路拱，路两旁作好排水，保证雨后通行不陷。

4、雨天焊接作业

在雨天无有效保护措施，严禁施焊。雨天焊接必须设防雨蓬，并对焊口进行加热烘干。焊接完成，焊口温度降到室温后才能拆去防雨蓬。

地面潮湿时，应设置地面隔离垫，避免人与地面的接触。

焊接使用的材料要严格按要求烘干，存放在保温筒中，随用随取，并且一次只准取出一根焊条，取后将保温筒盖好。

5、机电设备及材料防护

机电设备的电闸箱采取油毡和胶皮遮盖作为防雨防潮措施，并安装接地保护装置，检查电缆线和各种机具设备是否安全，严防漏电，同时做好防雷，雨后经全面检查后才可使用。

原材料及半成品中怕雨淋的，如水泥、电焊条等，要采取防雨措施，放入屋内、棚内，要垫高码放并通风良好。

6、土建工程

深基础坑边要设挡水埂，坑内设集水坑并配足水泵，坡道部分设临时草袋挡水。深基础放坡时，除按规定要求外，作插筋补强护坡。

砼工程。混凝土工程开工前根据砂、石含水率，调整施工配合比，适当减少加水量，深基础工程雨后应将模板及钢筋上的淤泥、积水清除净。砼施工时预备一定量的塑料薄膜，以备下雨时遮盖。

脚手架工程。检查基础外脚手架，发现问题及时解决，雨后及时排出积水，防止脚手架下沉，查完脚手架的稳定性安全性后才可使用。

7、防腐绝缘作业

防腐作业保证在天气良好的情况下施工，除锈必须在防雨的状态下进行。除锈和防腐应干燥情况下一次完成。

8、雨季汛期施工其它注意事项

雨天不得焊接钢筋；雨天不能进行外墙装饰施工，对已装饰的墙面应注意防止天沟落水污染饰面，并及时安装屋面落水管道。

雨天停止砌筑砌块，雨后继续施工时应对当天砌的砌块复核垂直度，砂浆冲刷处要视情况进行补灌或重砌。

管子下沟检查验收合格后，立即回填细土和稳管，预留头处管口用盲板封焊，防止水害。

雨季施工应注意防汛防洪，注意天气预报，每天收工前将施工设备和材料存放在高处，以免山洪爆发时造成损坏。

雨天和雨后施工时，按照安全防护措施对施工便道和作业带进行检查。

第六章 现场文明施工
1.
施工现场要设置醒目的施工平面布置图，各种材料、施工机具要严格按照平面布置图摆放，按施工进度科学合理的组织进场。大宗材料堆放要求沙石成方、砖块成垛。水泥入库，在露天暂时存放时，要做到下垫上盖，防雨防潮。机械设备、各种管线、阀门管件要摆放成堆成行，电气仪表入临时库，重点保管；

2.
现场施工要按照施工程序和施工组织设计的安排组织实施，保证施工现场整洁，施工中废弃杂物要急时清理，做到工完料净场地清。做到工序合理交叉，形成忙而不乱，紧张有序的文明施工场面；

3.
施工现场要保证道路畅通、用电畅通、用水畅通，施工用电电缆、用水管线要走向规整，美观合理。因故停水停电要做好与有关部门的协调联系工作。保证施工顺利进行；

4.
严格执行现场文明施工“六有”制度，即：有

1)
施工平面布置图

2)
施工管理目标

3)
施工管理组织机构

4)
施工标准化及技术要求

5)
质量标准及保证措施、安全措施

6)
文明施工标语警句牌

5.
开展现场文明施工竞赛，项目经理部根据施工工程进度或不定期组织现场文明施工检查，依据标准进行奖评。实施奖惩，实现文明施工目标；

6.
建立文明施工领导小组，由项目经理挂帅，成员由项目部成员和各施工队领导参加，建立现场管理体系；

7.
系统把关：各管理业务系统对现场管理进行分口负责，每月组织检查，发现问题及时整改；

8.
普遍检查：对现场管理的检查内容，按达标要求逐项检查，填写检查报告，评定现场管理先进单位；

9.
建章建制：建立施工现场管理规章制度和实施办法，按法办事；

10.
责任到人：管理责任不但落实到部门，而且要明确到人；

11.
落实整改：对各种问题，一旦发现，必须采取措施纠正，避免再发生。

第七章HSE管理措施

1、HSE方针

以人为本，健康至上，安全第一，预防为主，科学管理、环保创优，全面提高经济效益、社会效益、环境效益，走良性循环和可持续发展的道路。

2、HSE目标

健康安全目标：使全体参建人员的健康得到充分保证，无工伤重大事故。

环保目标：努力实现清洁生产保护自然与生态环境，妥善处理合同执行过程中各种生产、生活废物，避免环境污染事故和社会投诉事件，排除水土流失隐患。环境保护、水土保持工作应满足设计要求，符合国家、地方相关法律、法规要求和业主相关规定。

3、执行标准

Ø
公司HSE管理体系和HSE程序文件。

Ø
国家有关卫生、安全、环境法律法规。

Ø
《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部1996年第3号令）。

Ø
《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276—1997）。

Ø
《环境空气质量标准》（GB3095—1996）。

Ø
《地表水环境质量标准》（GHZB1—1999）。

Ø
《地下水质量标准》（GB/T14848—93）。

Ø
《城市区域环境燥声标准》（GB3096—93）。

Ø
《建筑施工场界燥声限值》（GB12523—90）。

Ø
《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）。

Ø
《水土保持综合治理》（GB/T16453—1996）。
附表1加油站施工进度计划表

附表2劳动力需要量计划

	种

级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第一阶段
	第二阶段
	第三阶段
	第四阶段
	备注

	测量
	2
	2
	2
	2
	

	力工
	15
	20
	15
	15
	

	瓦工
	6
	8
	10
	8
	

	木工
	4
	4
	4
	4
	

	钢筋工
	2
	2
	2
	1
	

	电工
	3
	3
	3
	3
	

	油工
	
	
	2
	4
	

	铆工
	
	1
	1
	1
	

	电焊工
	3
	3
	3
	2
	

	起重工
	1
	1
	1
	1
	


附表3

主要机械需要量计划

	序号
	机械和设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	钢筋切断机
	
	1台
	

	2
	电动打压泵
	SY-50
	1台
	

	3
	直流电焊机
	ZX5-400
	1台
	

	4
	金属切割机
	
	1台
	

	5
	道路切割机
	
	1台
	

	6
	手推砖灰车
	
	2+4台
	

	7
	提升机
	
	1台
	

	8
	角磨机
	Φ150
	1台
	

	9
	空压机
	
	1台
	

	10
	钢筋煨弯机
	
	1台
	

	11
	钢筋调直机
	W11002
	1台
	

	12
	电锤
	
	1台
	

	13
	打夯机
	
	1台
	

	14
	经纬仪
	T6E1002
	1台
	

	15
	水准仪
	S3
	1台
	

	16
	搅拌机
	350
	1台
	

	17
	振捣器
	50
	1台
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司
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