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1、 编制依据：
1、 坡屋面建筑构造(00G202-1)

2、 屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）

2、 施工说明概述： 
     本施工说明是上海益陶建材有限公司根据已有施工经验，结合密云爱斐堡酒庄小镇项目部屋面工程施工方案的要求。提供的益陶罗曼瓦专用施工说明，请有关各方审阅和参考。

3、 铺设瓦片工艺流程：

屋面找平、找方、挂线→钉顺水条→钉挂瓦条→阴沟瓦铺设→主瓦铺设→左右边瓦铺设→档片瓦铺设→脊瓦铺设→正脊头、斜脊头、三通铺设→勾缝和屋面清理

四、操作步骤：

1、屋面找平、找方、弹线：瓦片铺设前，必须检查屋面基础层的平整度，最大间隙不能超过5mm；用墨线在整个铺瓦平面上，弹出水平线和垂直线，并且根据铺瓦的需要增设垂直线和水平线。

2、固定顺水条、挂瓦条：

1 采用30×20mm的顺水条和30×20mm的挂瓦条, 挂瓦条、顺水条须作防腐处理。

2 在屋面混凝土保护层上，每一定间距（一般为500mm）弹出顺水条位置线，用钉固定顺水条。顺水条的高度差应控制在3mm以内，如超出应调整顺水条的高度，保证挂瓦条的水平度达到挂瓦要求；顺水条的规格为：30 x 20mm。
3 在顺水条上钉挂瓦条。挂瓦条的一般尺寸为30 x 20mm，挂瓦条间距按335mm初分，发现有零碎尺寸时调整间距至335-340mm间距，根据挂瓦条间距弹出挂瓦条位置。
4 在屋面的檐口处，根据瓦片出檐的长度，确定第一排挂瓦条的位置，在檐口第一排和屋脊处最后一排的挂瓦条位置上，要钉二根重叠的挂瓦条。
5 在水沟瓦的二侧，应钉二根顺水条来调整水沟瓦和主瓦之间的高度。
3、铺阴沟瓦:（详见局部做法1。）
4、铺主瓦:主瓦铺设均拉线安装，用双线控制斜面坡度一致。按照从右到左、从下到上，垂直挂线铺瓦。开始一列一挂线。将主瓦全部用使用自攻螺丝钉，钉于挂瓦条上；脊部用1：3的水泥砂浆铺脊瓦（掺少量白灰、麻刀、玻璃纤维丝）。要保证排到正脊和斜脊时，脊瓦压住坡面瓦。脊瓦下端与坡面瓦之间，先用卧瓦砂浆用二次涂抹的办法封堵抹平，再将正挡片和斜挡片瓦带线铺贴，如挡片和主瓦间隙过大（间隙垂直宽度超过5mm）时，需要调整屋脊的水泥砂浆基座高度。剩余细微间隙使用相同的颜色外墙涂料进行勾缝处理。所有出屋面的管道、烟囱、气窗、屋面与立墙、突出屋面结构等处均应做泛水处理，泛水距瓦面最低处应不小于300mm，泛水以下墙面用水泥砂浆抹面，压住瓦材，瓦间空隙用水泥砂浆填实抹平后刷色处理。

（如图：1）

 [image: image1.jpg]HEER
B 1: 27K RRS R AR 7

— (k&) —
— BRER

Wig, REMBKRRZK





①方法一：每隔0.205米一条垂直线，铺设在挂瓦条上。

②方法二：檐口铺2片瓦，量出有效宽度（此时两片瓦有效宽度之和为410mm）。再到脊部放两片主瓦，檐口处瓦和脊部瓦间带垂直线铺设。

③以上两种方法铺完每两列瓦后需及时校正已经铺好的瓦面，每列上下误差不得超过5mm。 

④当屋面坡度≥ 30°时，每片需用钢钉或铜丝将瓦片钉在挂瓦条上。

5、铺档片瓦：

①先用墨斗弹出脊中线，再距脊中线约102mm处左右两侧弹出两条平行脊中线的正（斜）挡片铺设线。

②放线铺设正（斜）挡片。并保证铺设的正（斜）挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内3mm。

6、正脊头、正脊铺设：

①固定好正脊头在正挡片铺设连线两边。
②放线铺设正脊瓦，脊瓦应逆风向铺设。

③最后再调整正脊头，使正脊头和脊瓦对齐。
7、斜脊头、三通、斜挡片、斜脊瓦铺设：

①先固定好斜脊头和三通瓦。

②放线铺设斜挡片，并保证铺设斜挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内3mm。斜脊与斜挡片不吻合处，需根据实际要求左右均匀切割斜挡片。

③以斜脊头和三通瓦对齐为基准上下放两条控制线，以控制斜脊平直。

④斜挡片和主瓦间隙过大（间隙垂直宽度超过5mm）时，需用调整片按实际形状画线后切割调整粘贴在间隙处。
8、用和主瓦颜料相同的外墙涂料，对间隙进行勾缝处理。
五、局部屋面节点做法

1、 阴沟瓦铺法:

 ① 弹出阴沟中线，距中线约60mm处左右两侧弹出两条平行的铺设线。

②阴沟瓦有效宽度约为215mm，其中明沟宽度为120mm，其余为水泥砂浆坐底（坐浆50cm左右）。

③铺设时需尽量压低沟瓦中心,并以每片沟瓦两侧坐浆为主，为以后主瓦铺设创造方便。

④在第一片和最后一片阴沟瓦中心线左右两侧60mm处连线作为主瓦的切割线。

⑤用1：3水泥砂浆做实切割部分（两边各400mm），以防雨天渗水。

2、 切割主瓦的做法: 
①根据屋面切割角度的需要先在需切割的瓦面上用石笔带线划出切割线。

②用电动圆盘锯沿切割线切割主瓦。

③用1：3水泥砂浆做已实切割主瓦。

六、屋面防水节点铺设
1、 水平结合部，包括天窗侧边的处理，如图2所示。

2、 垂直结合部包括山墙、高低跨处、天窗背部、天窗底部（如图2－图5所示，坐浆可用1：3的水泥沙浆加麻刀）。
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七、质量验收要求
1、 铺设完毕后，外观上达到横平竖直斜成线的效果，保持外观整体效果整齐美观。

2、 屋面施工完毕，瓦屋面必须清理干净，不得有杂物，以保持屋面排水畅通。

八、施工安全

1、必须牢固树立安全思想意识，消除安全隐患。

2、对施工人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料和工具性能及安全措施全面的了解，并在操作中严格劳动保护制度。

3、 施工人员必须戴好安全帽，禁止酒后作业。

4、 施工现场禁止打闹追逐，必须穿防滑的软底鞋。

5、 施工过程中，不得自上往下抛物，注意屋面洞口防护和临边防护，确保施工人员生命安全。

6、 吊装材料必需要有保护措施；材料上屋顶后，必需放置平稳，离檐口1米以内的区域禁止放任何材料和物品，主瓦堆放的高度不能超过一捆。

7、 施工现场材料放置整齐，每日清理，废料归位。

10、在施工现场和料库，必须严禁烟火；施工现场严禁吸烟，严格控制火源。

11、铺设瓦片时宜做临时木扶梯供施工人员上下屋面，防止发生施工人员安全事故以及对已铺屋面瓦的保护。

九、特殊过程处理要求
屋面瓦施工过程中，特殊处理是指瓦片铺设时要保持瓦面干净，避免砂浆污染，以免砂浆与瓦粘结后不能清除，影响瓦面美观，措施如下：

1、雨天不得铺设脊瓦坐浆，斜脊瓦坐浆，斜天沟处坐浆及任何防水节点的砂浆泛水。

2、坐浆和砂浆泛水施工时应尽量减少对主瓦屋面的污染，例如对可能污染的瓦面用厚纸、塑料布事先进行覆盖保护等措施。

3、施工中如有水泥污染发生,需用棉纱布在施工当天擦干净。

注：此方案供各方参考审阅！

北京山水装饰工程有限公司
2008年4月 
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图1：主瓦的铺设








图-5：垂直结合部，天窗底部水泥砂浆泛水


（坐浆可用1：3的水泥沙浆加麻刀）





图-4：高低跨处，天窗顶部水泥砂浆泛水


（坐浆可用1：3的水泥沙浆加麻刀）











图2：山墙，天窗侧边水泥砂浆泛水


    （坐浆可用1：3的水泥沙浆加麻刀）





图-3：山墙悬山水泥砂浆封檐


   （坐浆可用1：3的水泥沙浆加麻刀）
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