XXXXXX房地产有限公司XXX项目临时围墙施工方案

1、 工程概况
   XXXXXX房地产有限公司缙云山项目位于XXXXXXXXX脚底，总占地面积约400亩，开发总量在12万方左右。打造以联排、双拼为主，独栋为辅的高尚住宅区。为了便于整个项目的开展与管理，在项目四周用临时砖围墙进行围护，围墙全长大约在3000米左右，工期在30天左右。
2、方案总体构想

    整个项目依山而建，保持山城特有的阶梯特色。临时围墙追求既简单美观、大方，又要求节约成本。主体围墙高度在1.8米，厚度为0.24米；墙间柱高度为2米，厚度为0.37米，柱间距为5米。（见附图）墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖（240*120*53），用1：2.5 M5水泥砂浆粘结；围墙外侧用1：3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米，基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔15米设置一道伸缩缝，缝间距为0.01米。为了防止雨季冲垮围墙，造成不必要的损失，在墙间设置100*120泻水孔，每1.5米设置一个。（见附图）针对现场的实际情况，按地形对围墙进行分类设置。（详见第四条）
3、施工难点

   ①、工期短，任务重。围墙总长在3000米左右，面积较广，要求在一个月内完成，对于施工来说难度较大，而且施工季节正为夏季，施工时间比较短。
   ②、材料运输比较困难。该项目在山坡上，没有施工便道不能进行机械运输，材料无法直接进入，只能靠人工或骡子进行二次转运，施工成本增加。
③、临时水电在施工期间不能保证，水泥砂浆只能人工搅拌，水只有在附近水塘抽取，人工作业降低施工效率。
④、该项目地形较为复杂，落差较大，坡度较陡，施工脚手架不利架设，造成较大施工难度。
4、围墙施工类型分类
   根据项目地形较为复杂，落差较大，坡度较陡的具体情况，对围墙的施工方法作以下三种分类：
   ①、 施工类型（一）适合于较为平整地段，主要在项目的平直段。该段施工比较方便，是整个施工过程中最简单的类型。（见附图）
   ②、施工类型（二）适合于坡度较为平缓的地段，主要适合于坡度不大，落差不超过2米的坡段。（见附图）
   ③、施工类型（三）适合于坡度较陡的地段，主要适合于坡度大、落差大的坡段。该类型是整个施工的难点。（见附图）
5、围墙施工人员以及机具的配置

   根据现场的实际情况以及进度的要求，施工人员以及机具配置如下表所示：
现场所需人员配置表
	编号
	工种名称
	所需人数
	备注

	1
	施工负责
	1--2
	现场总负责

	2
	土工
	15
	基础开挖以及垫层

	3
	砖工
	30
	

	4
	普工
	20
	协助砖工

	5
	抹灰工
	10
	

	6
	杂工
	1--2
	抽水以及其它事务


现场所需机具配置表

	编号
	机具名称
	所需数量
	备注

	1
	柴油抽水机
	1--2
	满足现场施工用水

	2
	骡子
	5--10
	满足现场材料运输

	3
	单轮手推车
	5
	满足现场材料运输

	4
	灰桶
	60
	提水以及提灰

	5
	吊线锤
	20
	现场施工用

	6
	步话机
	4
	工作联系

	7
	镀锌铁皮
	5
	现场搅拌


6、施工进度计划
根据现场实际情况以及进度要求，进度计划如下表所示
临时围墙施工进度计划
	所需
时间
分项
名称
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	基础开挖
垫层施工
	
	15天
	
	
	
	

	围墙砌筑
	
	
	  25天
	
	
	

	围墙抹灰
	
	
	
	
	15天
	


注：
该进度为正常条件下的施工进度，如遇不可抵抗因素或则下雨则顺延。
7、现场施工安全注意要素

①、施工季节正值盛夏，施工过程中注意做好防暑降温工作，防止因为中暑而引起的人员伤亡。
②、由于现场地形较为复杂，坡度较陡，落差较大，施工便道较窄，要做好小范围内的交通疏导，防止意外事故发生。
③、编制突发事故应急方案，成立突发事故急救小组，并由专人负责该方案执行。
④、由于项目地处野外，而且靠近国家自然风景保护区，一定注意林区野外用火，防止火灾的发生。
⑤、施工季节正值盛夏，且项目地处野外，正是毒蛇以及毒虫活动高峰季节，施工过程中一定要注意防毒蛇毒虫，防止因为毒蛇毒虫咬伤而造成人员伤亡。
⑥、现场施工环境较为恶劣，特别是坡度较陡，落差较大，不利于脚手架搭设，施工中特别注意安全，防止人员坠落。
