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第一章  工程概况
一、工程概况
工程名称：大院篮球场改造工程
建设地点：位于市大院内
工程概况：对市大院篮球场进行改造，主要包括：1、铲除原有篮球场混凝土地面（约8cm厚）；2、地面水泥砂找平及地面防水处理；3、重新铺贴运动场专用地砖；4、安装篮球架及LED计分牌；

5、周边排水沟及盖板。
二、工期目标

工期遵照工期总体目标的要求，我公司保证在工程具备施工条件时立即开工，我公司承诺总工期60天。
三、质量承诺
   按公司内控标准施工，按国家现行规范标准验收，确保工程质量合格。
四、安全目标
    安全达标，确保重大安全事故为零。

五、文明施工目标
1、文明施工，须做到临时设备设施齐全，布置合理，场地干净。
2、现场材料堆放整齐，标识清楚。
3、作业现场工完料清，作业后不遗弃垃圾废料在现场。
4、员工言语文明，无打架斗殴、偷盗等现象。
5、遵照业主、总包方对文明施工的总体要求。
第二章  施工进度计划及保证措施

施工进度保护措施：
1. 根据本项目的工程特点及难点，安排合理的施工流程和施工顺序，尽可能在各施工作业面同时施工，各分项工程可交叉进行。
2. 根据确定的进度检查日期，及时对实际进度时行检查，及时对实际进度与计划进度加以分析、比较、及时对计划加以调整，在具体实施时牢牢抓住关键工序及各控制点两个关键点，一旦发生关键工序进度滞后，则及时采取行之有效的方法加以调整。

第三章  施工准备工作与劳动力计划

一、施工前准备工作
施工前准备工作属于工程前期工作，准备工作的好坏对后续工程的施工将产生很大的影响，工程项目部要对工程的技术资料、材料、设备、工具、人员、临时设施做好充分的准备。同时对工程概况进行了解，熟悉甲方、监理、总承包及其他有关施工单位的有关情况，掌握施工用水、用电、道路等情况。并且，施工前要做足够的围蔽，并且要有显眼的施工标示牌。
1、技术资料
    首先图纸准备，对图纸要充分熟悉，对不清楚有疑难的地方要与设计人员勾通并问明弄懂，还需要准备有关图集，质量验收标准，安全指标各种需用的表格和有关工程竣工验收需用的资料等。

2、材料准备
    根据图纸及工程情况做出详细的材料计划书，根据施工进度计划将所有材料的供货时间作好安排。
3、人员准备
    项目经理对自己管辖工程中的人员安排亦要列出详细计划，包括工种、人数、进场时间，尽量做到落实到岗到位明确责任。所有工人必需持证上岗，必需佩带工作证、佩戴安全帽及穿工作服施工。
4、施工组织计划准备
要对施工进度，质量，安全进行有效的控制，必须做好详细的施工组织设计，施工组织计划准备得越细落实得越充分，工程的进度质量就能控制得越好。
二、劳动力计划
3.4.1、劳动力计划
	序号
	工    种
	人数

	1
	架子工
	5

	2
	泥水工
	20

	3
	水电工
	4

	4
	杂工
	10

	
	合计
	39


三、主要加工设备及现场施工机械设备配备:

	序号


	名称
	数量
	单位
	自有/租赁

	1
	冲击钻
	4
	台
	自有

	2
	手枪钻
	3
	把
	自有

	3
	切割机
	2
	台
	自有

	4
	电改锥
	2
	把
	自有

	5
	水平尺
	2
	把
	自有

	6
	电箱
	2
	台
	自有


第4章 施工方法及施工工艺
一、施工测量放线

1、准备工作：测量放线前要认真阅读施工图纸，了解设计意图及施工要求，对图纸的设计尺寸及标高，要认真核对。如发现图纸与实际现场有不符之处，要及时向监理或建设单位提出，并进行核对修正。测量放线所使用的仪器，每次测量前应先检验校正。
（1）、平面控制
a. 以建设单位提供的《地界放点报告》建立工程平面控制点，采用J2经纬仪，用交汇法测出控制点坐标，作为工程放线的基准点。

b. 以工程平面控制点为基准，再用直角坐标法放出各施工区及设施位置，反复用经纬仪与钢尺校正核实。

（2）、高程控制

以建设单位提供的水准控制点，采用精密水准仪引测控制各施工区及设施高程，并实施复核无误。

二、混凝土地面开挖的施工工艺
人工开挖混凝土地面（约8cm厚）→清理废料→废料外运→清理基层

1、开挖混凝土地面的四周围做好围蔽措施。

2、确保已经清除开挖范围内的所有障碍物。

3、开挖混凝土地面时，注意保护好周围的东西。

4、人工开挖混凝土地面达到约8cm。

5、一边开挖混凝土地面，一边人工清理废料运到场内指定的地点。

6、每天统一用载货汽车运到外面指定的地方。

7、清理基层。

三、防水处理施工工艺

在地面施工前，做一层水性高分子合成树脂防水涂膜防水层，有助于解决渗漏问题。使用这种材料的优点是冷施工，不用燃烧、加温，能在潮湿（不含明显水渍）的基层上施工，无毒且防水层能与基层很好的粘合。
水性高分子合成树脂防水涂料主要技术性能指标：
固体含量%       ≥65
拉伸强度Mpa     ≥1.65
粘结强度Mpa     ≥0.5
断裂延伸率%      ≥400
不透水性0.3Mpa/30min     不透水
耐热性80℃/5h            涂膜无变化
低温柔性℃X20mm         -10

1、进场材料检验

进场材料要有厂方提供的带测试技术数据的质保书，并从现场随机取料送建科所专门部门进行检测。检测合格后方能在工程中使用。

2、基层处理

(1)、基层要平整，不能有凹凸。突出物必须凿去，凹处可用掺107胶的水泥砂浆补平。

(2)、基层砂浆不能起砂，要有一定的强度。起砂地坪必须重新修补。

(3)、基层要干燥不能有浮灰。除了清扫干净之外，必须用吹风机或吸尘器吸尽浮灰。

3、加固处理

基层有大于1mm的裂缝必须嵌平，在上面先做一层加无纺布的防水层加强，宽10cm，裂缝居中。

4、大面积施涂

(1)、施工温度不得低于5℃。

(2)、施涂前应将材料充分搅均，根据不同材质，采用滚、刮、刷的方法。

(3)、一般涂覆分三次进行。第一次要求尽可薄涂，并且与第二次间隔的时间尽可能长些。（夏季通风条件好的部位要相隔8小时，冬季则需24小时以上）。以便让基层的湿气充分外泄，确保涂层与基层有最佳的粘结性。

(4)、第二、第三次涂层间隔时间可缩短（以手摸涂层完全不粘手时可进行下道工序施工）。涂膜可稍厚。

(5)、涂膜总厚度不得低于2mm。

(6)、两涂的涂刷方向应互相垂直交叉。
(7)、防水涂料进入现场，必须有国家标准进行检测的检验报告和合格证及质量保证书。
5、使用工具：短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。
6、戴手套，穿软底鞋。
7施工工具：
基面清理工具：锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷，麻布；
取料配料工具：台秤，称料桶，水桶，搅拌器，剪刀；
涂料涂覆工具：滚子用于涂覆较稀的料；刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷；大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。
8、配料

配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行，甲乙料的配比按生产厂家的规定配比，称量要准确，其配料量应根据工程用量速度来决定，一般配好料应在半小时内用完。

配料时，首先加甲组分，随之加入乙组分，并不断的搅拌均匀，搅拌是否均匀，可以从反映变化中加以确定，料由稠变稀，色泽由深蓝深绿变成黑色，此时说明料已经充分搅拌均匀，应在清洁，干燥的圆形容器中进行搅拌，因为方形容器容易造成边角处得不到充分拌和，从而使局部不能固化，应及时清除容器和搅拌器上的涂料，最好上下午要调换桶，否则会产生类似疙瘩的不均匀涂膜存在，容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品，防止料落在基面上，造成将来防水层的气鼓和剥离现象。
9、 施工措施
将面处理后，就可以进入大面积防水涂布，在施工前必须检查屋面是否干燥，含水量应控制8%左右。

在地面大面积涂布，应由内向外进行，在超作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上，用刮板或滚筒将料均匀的摊平，第一度应保持0.5mm左右，等第一度料未固化前铺布，布搭接宽度3-5cm，（玻纤布的标准为04mm，玻纤布主要起到加强层和保护层的作用）在固化成熟后，检查是否有空鼓，固化不良之处，如有上述情况，应进行技术处理。待修补后方可涂第二度，第二度的方法应与第一度涂层垂直，厚度在0.6 mm左右。涂刷时间应以能上人为标准，第三度方法与第二度方法一样，施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8mm（涂层表干时间为，夏季约8h，秋季12h，冬季24h。）

3. 当配料粘度太大不易流淌，施工困难时，可掺入一定数量有机溶剂（如甲苯，二甲苯，）或磷酸稀释，其比例控制在10%
以内，涂料固化过快时，加磷酸或苯蟥酰氯，如固化过慢时，加二酸二丁基锡。
四、篮球场地砖施工工艺

1、地面基础
首先对要施工工地的地面平整度、硬度、强度、湿度及环境湿度有相应要求。
(1)、地面平整度：要求2米直尺范围内平整度应小于2mm-3mm。
(2)、硬度：基层表面硬度不低于1.2兆帕。
(3)、强度：不底于混凝土强度标准C20要求。
(4)、湿度：基层含水率小于3%。
(5)、环境湿度：室内温度和地面温度以15度为宜。5度以下及30度以上为不能施工环境。室内相对空气湿度应保持在20%-75%之间。
(6)、地面要求平整压光。
(7)、检查地面是否起壳、起沙及突出凹凸、裂缝等现象。
2、地面基础打磨
目的：整理地坪，除去污染、凸起和疏松的地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨，对起壳、起沙地面新兴处理。裂缝应用R762或R710掺石英砂修补。打磨后地面应控制在2m直尺至2.5mm直尺范围内，且无上述毛疵。
3、底涂处理
(1)、清理地面：将打磨好的地面清理干净，先用扫帚清扫后用吸尘器吸净地面并查看有无打磨不合格的地方同时进行修整。
(2)、底涂施工：水泥地面可将底涂按1：1的比例对水，大理石及水磨地面无须对水，底涂要均匀涂刷，横向纵向各一遍，不能遗漏、不均匀。涂刷后1-2小时，要待风干后即可做自流平施工，勿等候过长时间。
4、自流平施工
按标准确定自流平的对水量，汉高为6升水：25KG自流平，优成为6-6.25升水：25KG自流平，同时检查底涂是否涂刷均匀，如有问题及时修补。对水时先将量水桶中量好的水倒入搅拌桶，再慢慢倒入自流平水泥。
目的：A、自流平水泥充分与水反应。
B、将搅拌时的气泡放出。
将自流平倒入地面，用自流平刮板均匀刮平，同时用放气滚来回赶气以便将自流平内的空气排出。侯干24小时，48小时后进行地面打磨，吸尘后放可铺贴地板。
5、刮胶
(1)、先检查自流平是否合格，2m直尺内是否误差小于2mm，大面积出现不合格现象，或打磨处理，或重新做自流平，如有小面积损伤，可以用原子灰进行修补。
(2)、清理地面吸净尘土，开始刮胶，一定要刮的均匀不得有漏刮的地方。
6、地砖铺装
(1)、必须将材料预放24小时以上，同时按箭头同方向排放。卷材要按生产流水编号施工。
(2)、铺装时注意接缝，不可将接缝对接过紧以免翘边，同时不可将缝隙过大。标准按可以放进一张复印纸的缝隙为宜。
(3)、铺装后进行赶气同时用铁轮均匀赶压。地板接缝及墙边用小压滚赶压。
(4)、地砖铺装后，不得有翘边、起泡、起鼓、缝隙过大的情况出现。
7、篮球场划线

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207为双组份材料，必须按规定比例（A:B＝9：1）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

    8、完工清理场地。
五、砖砌排水沟施工工艺

工艺流程：定位放线测量→沟槽开挖→基底处理、砌筑→防水→灌水、通水试验→回填土

1、定位放线测量

（1）、定位原则：根据地下原有构筑物：管线和设计图纸实际情况，充分研究分析，合理布局，充分考虑现行国家规范规定的各种管线的间距要求，现有建筑物、构筑物进出口管线的坐标、标高和确定堆土、堆料、运料的区间和位置。

（2）、定基堆点：按照交接的永久性水准点，将施工水准点设在稳固和通视之处，距离沟边10m左右，沿沟槽方向定出沟槽中心线和检查井的中心点，并与固定的建筑物相连。新建排水沟及构筑物与地下原有管道和构筑物交叉处要设置明显标记，核对新旧排水沟的底标高是否合适。

（3）、测量放线：根据导线桩测定沟槽的中心线，在沟槽的起点、终点和转角处，钉一较长的木桩作为中心控制桩，用两个控制点控制此桩，将检查井位置相继用短木桩钉出。根据设计坡度计算挖槽深度，放出上开口挖槽线，测定检查井等附属构筑物的位置。

2、沟槽开挖

（1）、槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度，每侧工作面宽度应不小于300mm。

（2）、用机械开槽或开挖沟槽后，当天不能进行下一道工序作业时，沟底应留出200mm左右的一层土不挖，待下道工序前用人工清底。

（3）、沟槽土方应堆在沟槽的一侧，便于下道工序作业。

（4）、堆土底边与沟槽边应保持一定的距离，不得小于1.0m，堆土高度应小于1.5m。

（5）、堆土时严禁掩埋消火栓、地面井盖及雨水口，不得掩埋测量标志及道路附属的构筑物等。

（6）、沟槽边坡的大小与土质和沟槽深度有关，当无设计要求时，应符合表2.6的规定。

表2.6沟槽边坡坡度

	土壤类别
	坡度（高:宽）

	
	槽深0～1.0m
	槽深1.0～3.0m
	槽深3.0～5.0m

	亚粘土
	1:0.00
	1:0.33
	1:0.50

	粘土
	1:0.00
	1:0.25
	1:0.33

	干黄土
	1:0.00
	1:0.20
	1:0.25

	砖土和砂砾土
	1:0.00
	1:1.00
	1:1.25


（7）、人工挖槽深度宜为2.0m左右。

（8）、人工开挖多层槽的层间留台宽度应不小于500mm。

（9）、槽底高程的允许偏差不得超过下列规定：

a、设基础的重力流排水管沟沟槽，允许偏差为±10mm。

b、非重力流无基础的排水管沟沟槽，允许偏差为±20mm。

3、基底处理

(1) 、地基处理应按设计规定进行，施工中遇到与设计不符的松软地基及杂土层等情况，应会同设计人员协商解决。

(2) 、挖槽应控制槽底高程，槽底局部超挖宜按以下方法处理：

a、含水量接近最佳含水量的疏干槽超挖深度小于或等于150mm时，可用含水量接近最佳含水量的挖槽原土回填夯实，其压实度不低于原天然地基上的密实度，或用石灰土处理，其压实度不应低于95%。

b、槽底有地下水或地基土壤含水量较大，不适于压实时，可采用天然级配砂石回填夯实。

(3) 、排水不良造成地基上土壤扰动，可按以下方法处理：

a、扰动深度在100mm以内，可用天然级配砂石或砂砾石处理。

b、扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，可换填块石，并用砾石填充空隙和找平表面，填块石时应由一端顺序进行，大面朝下，块与块相互挤紧。

(4) 、设计要求采用换土方案时，应按要求清槽，并经检查合格后方可进行换土回填，回填材料，操作方法及质量要求应符合设计规定。

(5) 、砌筑：

a、砂浆：砂浆的强度等级应符合设计规定；砂浆的配合比应采用质量比，并经试验确定；搅拌机拌合砂浆，拌合时间宜为1~1.5min，人工拌合砂浆应采用“干三湿三”法拌制；已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕；每50m3砌体应制作试块一组，不足50m3按每一砌筑段留设试块。

b、砌砖：

b.1、砌砖前应检查垫层或平基尺寸，高程及中线位置，垫层混凝土抗压强度满足要求后，方可开始砌砖。

b.2、垫层或平基顶面应先清扫，并用水冲刷干净。

b.3、砌砖前应根据中心线放出墙基线，摆砖撂底，确定砌法。

b.4、砖使用前应浸水，不得有干心现象。

b.5、砌砖体应上下错缝，内外搭接，宜采用“三顺一丁”砌法，但最下一层和最上一层砖，应用丁字砌筑。

b.6、砌砖时，砂浆应满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应为10mm，允许编差为±2mm。

b.7、砌筑直墙应挂线。砌筑240厚墙体需单面挂线，超过240厚墙体应双面挂线。砌体表面应平直，随砌随找平。

b.8、砖墙的伸缩缝与底板伸缩缝应垂直贯通、缝的间隙尺寸应符合设计要求，砌筑整齐，缝内挤出的砂浆应随砌随刮干净。

b.9、砖墙的转角处和交接处应与墙体同时砌筑。当砌筑间断时，应砌成斜槎。接茬砌筑时，应先将斜槎用水冲干净，并使砂浆饱满。

4、防水

(1) 、污水沟槽及井室的内外防水在设计图纸无要求时，一般采用不少于两层水泥砂浆。

(2) 、抹面的砖墙，应随砌随将挤出的砂浆刮平，进行砂浆抹面施工应符合下列要求：

a、砌体表面粘结的残余砂浆应清除干净，将砖墙表面洒水湿润。

b、抹面水泥砂浆强度等级应符合设计规定，稠度满足施工需要，底层砂浆稠度宜为120mm，其他宜为70~80mm。

c、抹灰厚度应为20~30mm。

d、水泥砂浆抹面应分两道抹成。第一道砂浆抹成后，用杠尺刮平，并将表面划出纹道，完成后间隔48h，进行第二道抹面。第二道砂浆应分两遍压实赶光完成。

e、抹面的施工接茬应留成阶梯形茬，上、下层接茬应错开，留茬的位置应离开交留处150mm以上。接茬时，应先将留茬均匀的涂刷水泥浆一道，然后按照层次操作程序层层搭茬，接茬应严密。

f、水泥砂浆抹面完成后，应进行养护。抹面砂浆终凝后，应保持表面湿润，宜每隔4h洒水一次，养护时间宜为14d。

(3) 、预制钢筋混凝土盖板安装：

a、应检查钢筋混凝土盖板的外观质量，核对出厂合格证及相应的钢筋、混凝土原材料检测试验资料，符合设计规定方可使用。

b、盖板安装前，墙顶应清扫干净，洒水湿润，再铺砂浆安装。

c、盖板就位后相邻板底错台不应大于10mm，盖板端部压墙长度允许偏差为±10mm。

d、板缝及板端的三角灰应采用水泥砂浆填抹密实。

e、盖板就位后吊环应卧平。

5、灌水、通水试验

(1) 、将被试验段起点及终点检查井的两端用堵板堵好，不得渗水。

(2) 、将进水管接至堵板下侧，下游井内的堵板下侧应设泄水管，并挖好排水沟。向排水沟内充水，充满水后，浸泡不得少于24h。

(3) 、排水沟应通畅无堵塞，试验完毕应及时将水排出。

6、回填土

(1) 、在灌水、通水试验合格后，做好质量记录，方可进行回填土。

(2) 、槽底至沟顶以上500mm范围内不得含有有机物及大于50mm的砖、石等硬块，接口周围应采用细粒土回填。

(3) 、回填土不得在水、淤泥上回填，当日回填当日夯实。

(4) 、回填土在分层夯实，虚铺厚度如设计无要求时，按机械夯实不大于300mm，人工夯实不大于200mm施工。
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