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一、工程概况

XX位于HD39+930.7，南北走向。地层情况为上部粘性土，砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪，旱季断流。地下水补给来源主要为两部份，大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄，地下水流向总体为由西北向东南。

	桩号范围
	河名
	设计洪水
	校核洪水
	施工期洪水

	
	
	重现期(年)
	设计洪峰流量(m3/s)
	设计洪水位(m)
	重现期(年)
	校核洪峰流量(m3/s)
	校核洪水位(m)
	非汛期(105月)流量(m3/s)
	3年一遇洪峰流量(m3/s)
	3年一遇洪峰流量(m3/s)

	HD33+200～41+000
	岗上XX
	50
	26
	54.70
	200
	38
	55.00
	0
	9
	12


交叉河流设计洪水和施工洪水成果表
二、施工总体部署
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管道穿越岗上XX施工段（HD39+920~HD39+940）施工总体原则为：做好充分的施工前期准备工作，合理安排施工工序，避开汛期施工。施工流程为：施工准备  施工便道施工   沟槽土石方开挖   管道施工及河道护砌施工   巡线路施工。（附穿越岗上XX布置图）

施工日期安排为：2006.9.11—2007.4.02。

	施工准备
	2006.9.11—2006.9.25

	施工便道施工
	2006.9.27—2006.10.11

	沟槽土方开挖
	2006.10.12—2006.11.06

	管道施工及河道护砌施工
	2006.11.09—2007.2.14

	巡线路施工
	2007.2.20—2007.4.02
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三、施工工艺
(1)施工准备

a. 土石方开挖前，根据地下水位的情况，选择降排水方式，确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时，采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。

b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定，总体布置原则为：沿沟槽两侧布置，相邻降水井间距10m，井深视地层含水量而定。
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c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前，做好基坑外围的临时截水沟，设定为0.5mx0.3m，以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡，造成边坡坍塌，影响施工进度、安全；沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸，一般深为0.3～0.4m，沟底宽不小于0.3 m，排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置，低于开挖土面0.7～1.0m，当基坑开挖到设计标高后，井底要低于坑底1.0m。 

沟槽降排水示意图
(2) 施工便道施工

为确保基槽管道安装的需要，施工便道需提前贯通，因此首先安排便道施工。进入9月份，本地区已经度过汛期，河床干涸，适合进行施工便道的施工。现拟采用直径为1m管涵排洪流。施工流程如下：

a. 依据设计要求，施工便道位置放线。

b. 土方开挖，因开挖深度在3m左右，故两侧放坡，保证土体稳

定。当开挖至基底后，施作砂砾料垫层。

c. 施作砖砌基础，以确保管涵的稳定，防止日后使用中因不均

匀沉降发生相临管涵错位。

d. 管涵安装，严格控制预制管道之间的衔接，禁止接口出现错

位，确保管涵的排流效果。

e. [image: image7.wmf]施工便道

待管涵的砖砌包封完成后，安排土方及砂砾料回填，填筑至
施工便道基底。
f. 按照施工便道的设计要求，施作施工便道。

施工便道剖面图

(3)管道施工及河道护砌施工

此段施工亦安排在枯水期季节施工，避免地上明流水影响施工，合理安排施工作业顺序，紧凑完成施工作业任务。施工措施如下：

a. 降水施工开始20天以后，安排土方开挖施工，土方边坡坡率

1：1，石方边坡坡率1：0.5。此段施工同相邻里程施工作业相联系，形成流水作业。在土方开挖的同时，及时做好坑内排水施工，确保土方开挖的顺利进行，以及边坡的稳定。

b. 土方开挖达到设计要求后，进行管道安装及砼包封施工。安

装中严格控制吊装操作，避免破坏管口，并确保打压到位，以及各种辅助施工的施作。

c. 管道包封完成并达到设计要求强度后，进行管道土方回填。

回填过程中，分层回填，分层碾压，确保压实度。

d. 管道回填到河道基底后，按照设计要求坡比和厚度施工砂砾

料层和浆砌石层，完成沟槽位置的河道护砌工程。

附管道施工横断面剖面图、河道护砌断面图。
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（4）巡线路施工

巡线路施工安排在此段施工的最后进行，同样为避开汛期施工。施工措施如下：

a. 做好测量放线，基底土方开挖并辅以人工清底，使基底高程

及断面形式符合设计要求。

b. 巡线路涵洞施作：土方开挖完成后，依据设计要求首先在巡

线路位置施作垫层；然后进行底板钢筋砼浇注；待底板砼满足强度要求后，采用脚手架支撑和模板体系进行侧壁及顶板砼浇注，施工前检测支撑和模板体系的强度和稳定性，确保砼浇注过程的稳定以及满足巡线路施工的使用要求。（附涵洞剖面图）

c. 巡线路两侧挡墙施工：位于河道内的巡线路施工段需在巡线

路两侧（涵洞位置除外）施作浆砌石挡墙，此工序在涵洞施工完成之后进行，为巡线路施作打下坚实基础。（附挡墙剖面图）

d. 巡线路两侧的河道护砌施工：河道土方开挖达到设计要求

后，按照设计要求坡比和厚度施工砂砾料层和浆砌石层，完成巡线路两侧河道护砌施工。（附巡线路两侧河道护砌剖面图）

e. 待以上施工完成后，按照设计要求，施作巡线路。
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四、主要施工机械设备、试验设备及测量仪器
主要施工机械设备表
	机械/设备

名称
	规格及型号
	数量
	制造厂名
	购置

年份
	已使用

台班数

	挖掘机
	PC200(1.26m3)
	2
	日本小松
	2002.5
	600

	装载机
	ZL50
	1
	徐工
	2002.1
	600

	推土机
	TY220
	1
	宣化机械厂
	2003.9
	400

	风枪
	7655
	3
	沈阳风动机械厂
	2003.7
	450

	风镐
	G20
	4
	沈阳风动机械厂
	2001.7
	150

	自卸汽车
	CQ4422BM294(19.6T)
	4
	重庆重型
	2002.3
	550

	振动压路机
	YZT22
	1
	二十局机械厂
	2004.8
	300

	龙门吊
	100T
	1
	
	自制
	

	砼输送泵
	HBT60
	1
	天地重工
	2001.7
	650

	砼运输车
	JC6A(6m3)
	2
	华东建机
	2001.7
	650

	砼振捣设备
	各型
	3
	
	
	

	钢筋调直机
	GT4/10
	1
	陕西建机
	1999.7
	800

	钢筋弯曲机
	GW40
	1
	北京房山卷扬机厂
	1999.7
	800

	钢筋切断机
	GQ6-40
	1
	北京房山卷扬机厂
	1999.7
	800

	交流电焊机
	BX3-500
	2
	台州创美电机
	2002.4
	420

	平地机
	PY170G
	1
	徐工科技
	2002.5
	450

	潜水泵
	XA32/26
	3
	佛山水泵厂
	2002.9
	180

	蛙式打夯机
	HW151
	2
	山西建机厂
	2000.5
	350


拟投入本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	机械/设备名称
	规格及

型号
	单位
	数量
	检修情况
	现在

何处

	一、试验、检验设备

	万能材料试验机
	WE-600
	台
	1
	良好
	北京

	2000KN压力试验机
	NYL-2000D
	台
	1
	良好
	北京

	电动压力试验机
	NYL-300
	台
	1
	良好
	北京

	电动抗折试验机
	DKZ-500
	台
	2
	良好
	北京

	轻便压力机
	SNJO-1
	台
	2
	良好
	北京

	标准养护箱
	YH-40B
	台
	2
	良好
	北京

	调温箱
	DL302
	台
	1
	良好
	北京

	砼搅拌机
	50L
	台
	1
	良好
	北京

	混凝土震动台
	HZJ-A
	台
	1
	良好
	北京

	水泥净浆搅拌机
	NJ-160A
	台
	1
	良好
	北京

	胶砂搅拌机
	ST195B
	台
	1
	良好
	北京

	胶砂振动台
	GZ-075
	台
	1
	良好
	北京

	标准稠度和凝结时间测定仪
	标准
	台
	2
	良好
	北京

	水泥稠度仪
	NO153
	套
	2
	良好
	北京

	砂浆稠度仪
	
	台
	2
	良好
	北京

	振筛机
	ZBSX-92A
	台
	2
	良好
	北京

	石子标准筛
	D30cm
	套
	4
	良好
	北京

	砂子标准筛
	D30cm
	套
	4
	良好
	北京

	针片状规准仪
	ZP型
	套
	1
	良好
	北京

	石子压碎值测定仪
	D12.2cm
	套
	1
	良好
	北京

	砂子压碎值测定仪
	D10cm
	套
	1
	良好
	北京

	混凝土拉拔仪
	TYL-2
	台
	2
	良好
	北京

	混凝土渗透仪
	HS-40
	台
	2
	良好
	北京

	贯入阻力仪
	HG80
	套
	2
	良好
	北京

	砼含气量测定仪
	水压式
	台
	2
	良好
	北京

	路面弯沉仪
	3.6
	台
	1
	良好
	北京

	核子密度仪
	MC-3
	台
	1
	良好
	北京

	环刀
	
	套
	6
	良好
	北京

	灌砂筒
	150mm
	套
	6
	良好
	北京

	布洛维硬度计
	HBRV187.5
	台
	1
	良好
	北京

	砼坍落度筒
	D15
	个
	4
	良好
	北京

	砼钻孔机
	HZ-15A
	台
	2
	良好
	北京

	金属标准仪
	BSS-10
	台
	2
	良好
	北京

	钢筋反复弯曲机
	GW-10
	台
	1
	良好
	北京

	钢筋锈蚀测定仪
	CXY-1A
	台
	1
	良好
	北京

	钢筋冷弯压头
	
	套
	2
	良好
	北京

	混凝土试模
	标准
	套
	15
	良好
	北京

	砂浆试模
	标准
	套
	9
	良好
	北京

	X射线探伤机
	X2005
	台
	2
	良好
	北京

	超声波探伤机
	SB数字型
	台
	1
	良好
	北京

	针孔检测仪
	JG—3
	台
	1
	良好
	北京

	焊道检测尺
	HCQ-1
	台
	1
	良好
	北京

	二、测量、监测仪器设备

	水质监测仪
	
	台
	1
	良好
	北京

	风速计
	数显0～50m/s
	台
	1
	良好
	北京

	气温计
	自记式
	台
	1
	良好
	北京

	数显收敛仪
	JSS30-10/15A
	台
	3
	良好
	北京

	工程探测仪
	ZGJ-1
	台
	1
	良好
	北京

	自动岩石切片机
	DQ-1
	台
	2
	良好
	北京

	立式钻石机
	ZS-50
	台
	2
	良好
	北京

	超声波检测分析仪
	CTS-25
	台
	2
	良好
	北京

	握裹力测定仪
	LOK-TEST
	台
	2
	良好
	北京

	钢丝式位移计
	YHD
	个
	2
	良好
	北京

	应力计
	DYC-10B
	个
	4
	良好
	北京

	压力盒
	液压式
	个
	8
	良好
	北京

	磁性测厚仪
	QCC-1000
	台
	2
	良好
	北京

	数字测厚仪
	
	台
	2
	良好
	北京

	游标卡尺
	
	台
	2
	良好
	北京

	螺旋测微器
	
	台
	2
	良好
	北京

	温湿度计
	272A
	只
	2
	良好
	北京

	全站式测量仪
	SBT2日本
	台
	1
	良好
	北京

	光学经纬仪
	J2-1
	台
	1
	良好
	北京

	光学经纬仪
	ETH-10D
	台
	1
	良好
	北京

	水准仪
	S3
	台
	3
	良好
	北京

	水准仪
	WILDN3
	台
	3
	良好
	北京


五、施工组织机构
施工组织机构见施工组织机构流程图

项目部主要人员及部门职责划分表               

	序号
	人员或部门
	管理职责

	1
	专家顾问组
	对项目采购、施工等提供全方面技术咨询支持。

	2
	项目经理
	全面履行项目合同，对工程质量、工期、成本、安全与职业健康、文明施工、环境保护负全责；负责项目经理部行政管理工作。

	3
	二名副经理
	分别负责生产、安全与质量等工作。其中生产副经理负责土建施工、机电设备及金结安装等施工管理。安全副经理负责施工安全生产工作。

	4
	总工程师、一名副总工
	全面负责项目经理部技术管理工作，各部门间技术管理协调。


	5
	办公室
	①项目部文秘管理；

②项目部总务管理；

③项目部治安消防与防洪管理；

④人力资源管理；

⑤项目部宣传工作；

⑥项目经理部各部门行政事务协调。

	6
	合同财务部
	①项目财务管理；项目计划、合同、成本管理总负责。

②项目合同管理；

③项目成本管理。

	7
	工程技术部
	①项目土建、机电安装施工技术管理；

②配合设计、监理的施工技术管理工作；

③项目土建、机电安装施工技术档案管理；

④项目土建、机电安装施工计划与进度管理。

⑤中心试验室原材料试验，压实度试验等；

⑥工程半成品、成品试验。

	8
	安质环保部
	①项目质量管理体系的建立与运行；

②项目安全职业健康管理体系的建立与运行；

③项目文明施工管理；

④项目环境保护管理体系的建立与运行。
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	物资设备部
	①项目管理、机电设备采购、租赁、管理、使用、保养与维修；

②项目物资采购与供应。


施工组织机构图

六、防汛预案
本施工段安排在枯雨期施工，不涉及防汛施工，但如因施工中的具体因素导致施工推迟至雨期施工，则需启动防汛预案，准备好防汛措施。

（1）组织机构

组  长：（负责汛期防汛的全面工作）、

副组长：（协助组长进行防汛日常工作）、

组  员：（负责安全检查及指挥抢险工作）、

（负责防汛技术工作）、

（负责政治宣传、对外协调及后勤保障工作）、

（对防汛工作各个岗位各负其责）

抢险队：项目部设置独立的施工队作为抢险队，人员数量50人，作为防汛抢险作业中具体实施作业的队伍。

（2）防汛制度规定：
a、防汛检查分为日常防汛检查和雨前、雨中和雨后检查。

b、日常检查包括对防汛物资经常进行检查，严禁将其挪作它用，经常检查防汛设备，确保发电机、水泵处于良好的使用状态下。对排水沟、排水管、电气设备等进行检查。

c、雨前检查。每天坚持收听天气预报，及时掌握天气变化情况，若有中雨及以上情况，要及时作出相应调整和安排，未雨绸缪。

d、雨中检查。若发生中雨及以上情况，可能发生倒塌、坍塌等事故灾害情况时，要冒雨对管道工程的重点部位进行巡查，发现问题，及时上报并采取相应措施。

e、雨后检查。雨停后要立即对基坑及管道工程进行排查，尤其是重点部位要仔细观察有无裂缝、渗水等异常情况，发现问题，及时上报并处理。

f、清基、土方基槽开挖按指定地点弃土，防止河道淤积，阻碍水流。

g、施工现场准备抢险堵漏物资，如发现有危险情况，马上进行解决。
h、各项检查要做好相关记录。

i、每年的六月十五日至九月十五日为汛期施工时间，雨季汛期，积极了解气象雨情，与有关部门加强联系和沟通，掌握雨季汛期水量，对有可能发生的河水水位和地下水位上涨对工程施工的影响进行预测，并做到事前有预案，施工中有防范措施。

(3) 人员、物资、设备情况

为使汛期内防汛工作能全面、顺利开展，明确分工，各负其责，除设立组织机构外，各施工队也相应成立防汛抢险队，以配合防汛抢险统一指挥的各项工作。物资、设备等供应齐全，并编制防汛抢险队员职责，详见附录。

(4) 相应措施

a、交叉河道的防汛措施

河道段土方开挖前，在做好降排水工作的同时还要先做好河道的施工导流，施工导流采用围堰明沟的方式。

在两岸安全地带设立防洪期间物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化情况，发现异常立即报警。

施工期间的临时施工道路的修建严格按照《河道管理条例》中的有关规定进行，减少对相关河道的影响。

成立专门的道路防洪小组，在道路两侧设置截排水沟，现场配备足够的抽水泵等抽水设施并有备用，汛期和阴雨天不间断巡视。

b、管道沟槽的防洪防汛措施

施工需事先做出雨水径流疏导路线的设计、槽内排水及防止漂管事故的应急措施。雨季施工遇暴雨袭击，雨水极易流入沟槽内，轻则泥土流入沟内，重则造成漂管事故。防止漂管的应急措施是加强槽内排水，必要时向PCCP管道内灌水以减少浮力。

c、运输道路的防汛措施

临时道路应起拱5‰，两侧做宽300mm、深200mm的排水沟，以防陷车和翻车事故的发生。

雨期中应指定专人负责维修路面，对路面不平或积水处应抓紧抢修或晴天时修好，以便消除隐患。成立专门的道路防洪小组，在道路两侧设置截排水沟，现场配备足够的抽水泵等抽水设施并有备用，汛期和阴雨天不间断巡视。

施工结束后，按照要求将临时道路拆除。

d、临时设施和设备的防护

根据总平面图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以便确保施工工地和一切临时设施的安全。

施工现场的大型临时设施，在雨期前应整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒、周围不积水。施工现场的机电设备应有可靠的防护措施；

雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，埋设是否牢靠等问题，保证雨季中正常运行。

怕雨、怕潮、怕裂(预制件)、怕倒(大模板)的原材料、构件和设备等，应放入室内或设立坚实的基础堆放在较高处，或用蓬布封盖严密。

(5)、防汛抢险保障措施

a、 项目部在上场前制定相关规定，工程施工期间，禁止损坏河道防洪及通讯设施。

b、 在两岸安全地带设立防洪期间物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。

c、 汛期现场组建防汛抢险领导小组，及时与业主进行沟通，负责洪水季节日常防洪工作的调度指挥，并成立抢险队伍，准备抢险物资橡皮艇、救生衣等材料。

d、 工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化情况，发现异常立即报警。

e、 汛期期间项目经理部领导24小时开机，在洪水和防洪期间，一切服从防汛的大局，听从防汛指挥机构的统一调度，积极配合河道管理委员会及地方政府做好防洪工作。

f、 施工期间若发现对河道产生一定的影响，及时向防汛主管部门汇报，在防汛主管部门的统一指挥下，制定应急方案，采取应急措施，全力予以消除，确保不因工程施工对河道产生不利影响。

g、 洪水时主流摆动频繁，河势变化大，为保证施工本身的安全，对施工期间的生活区、生产区、施工道路等施工设施采取一定的防护措施，并准备一旦施工设施出现险，及时上报。

h、由项目部领导组织有关人员进行抢险演习。

i、联系好良乡医院（联系电话：69351080）作为抢险工作的医疗保障，抢险过程中现场设置一名医生，在突预情况时可以及时救助，作为现场简易医疗保障。

j、做好人员、防汛物资及设备的准备工作，经常性检查设备完好情况，保证机械设备的运转良好，汛期期间时刻处于待命状态。

附1：防汛抢险队员职责
a、 抢险队员必须认真贯彻落实“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作总方针。

b、 做好宣传教育工作，广泛宣传防汛工作方针，反对麻痹思想，把各项工作做到实处。
c、 有备无患，立足于防大汛、抗大洪、抢大险，时刻以党和国

家利益、人民群众的生命财产为重。

d、 值班日坚持收听天气预报，思想上早做准备，遇有险情，及早通知抢险队员。

e、 认真做好值班工作，值班时忠于职守，不做有碍值班的事。

f、 抢险时服从命令，听从指挥，互相照应，保证完成任务。

g、 电话值班人员必须坚守岗位，看好电话，不得随意离开办公室，离开时，自己找好替班人，并向带班领导请假。

h、 做好值班电话记录，来电话时及时向带班领导汇报。

i、 司机应保证车辆完好，特别是雨天不得饮酒。

附2：防汛用物资以及设备

物资：编织袋       1000 条

水  泵        4  台（套）

铁  锨        30  把

雨  衣        50  件

雨  靴        50  双

塑料布        10  捆（2500平米）

应急灯10只    手  电   20  支

设备：推土机T140    1  台

装载机ZL150  1  台

挖掘机PC200   1  台

T815自卸汽车  4  辆

七、质量保证措施
(1)在施工过程中，按ISO9001标准建立质量管理体系，落实质量责任制。根据工程特点，成立工程质量管理部门，配足具有资格、经验丰富、责任心强和工作细心的质量管理、执行和验证人员，落实岗位职责。配齐质量监控和检测所用的仪器、设备和工具，强化质量监控和检测手段。

(2)加强施工人员的培训，做好施工技术准备，施工过程中严格按图纸和施工规范进行施工。
(3)现场试验时，认真、及时地填写试验过程中的各类数据，以保证填方试验段成果的真实性、可靠性。
(4)严格把好原材料进场关，所有材料运抵现场时，提交材料数量、材料来源证及质检合格证书与监理验证，并协助监理取样送检。

(5)严格报表制度，对隐蔽工程检查项目必须及时报监理工程师检查。
(6)虚心接受监理单位及业主提出的指导意见，积极请教完善质保措施。
八、安全保证措施
 (1)设立专职安全员并建立24小时旁站制度，及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。
(2)对施工人员定期进行安全教育和安全知识的考核。进入施工现场必须佩带安全帽，特殊工种按规定佩带好防护用品。

(3)工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏，做好安全防护设施，包括边坡防护栏杆、防护网、坡道等。

(4)管道吊装严格遵守技术、安全交底和其重作业安全操作规程，并指定专职安全员负责日常安检工作。

(5)各类机械设备操作人员必须持证上岗，无证人员或非本机人员不得上机操作。
(6)场内的电路布置要规范化，电器开关设在防雨防晒的电器箱柜内，距离地面不小于1.5m。
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九、环境保护措施 
(1) 确立“树环保理念，筑绿色工程”的环境方针，增强环保意识和理念，自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，减少污染的原则，开展施工生产活动，并持续改进环境绩效，用爱心筑造绿色工程。

(2)在机械化施工过程中，要尽量减少噪音、废气、废水及尘埃等的污染，以保障人民的健康，运转中尘埃过大时要及时洒水。
(3)清理施工机械、设备及机械的废水、废油等有害物质以及生活污水，不得直接排放与河流、池塘或其他水域中，也不得倾泻于饮用水源附近的土地上，以防污染水源和土壤。

� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���
































































































































� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���







































































�





















































1

[image: image11.wmf]涵洞中心线

54.341

56.070

涵洞剖面图

栏杆示意

现状地面线

巡线路

56.070

1：0.4

浆砌石挡墙

砂砾料厚300@

挡墙剖面图

砂砾料厚300@

浆砌石厚400@

54.354(5年设计洪水位)�

河道中心线

浆砌石厚400@

砂砾料厚300@

52.730~52.688

1:1

1:1

1:1

1:1

1:2

55.256

55.256

巡线路两侧河道护砌剖面图

_1218608932.dwg

_1219126490.dwg

_1219154101.dwg

_1218614058.dwg

_1218607739.dwg

