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深圳游泳跳水馆工程
施工试验管理方案
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第一章 概 况

1.1工程概况
	序号
	名   称
	结构形式
	层  数
	建筑面积(m2)

	
	
	
	地下
	地上
	地下
	地上

	1
	游泳跳水馆工程
	框 架
	2
	4
	15484
	25207


1.2 试验条件

1.2.1 砼标准养护室：养护环境20±3℃，相对湿度90%以上。

1.2.2 操作间：室温≥10℃，自然湿度。

1.3 组织机构
成立试验管理小组。

组  长:张伟

组  员:王英林、李世明、王晓东、吴建宏、试验员。

张  伟:负责《施工试验管理方案》审批，领导试验工作的全面开展。

李世明:负责《施工试验管理方案》的编制及试验资料的竣工归档。

陈裕龙:负责试验资料收集、整理、归档。

王晓东:负责对试验全过程的监督、检查、控制和参加有见证试验。负责对试验状态过程控制。配合试验取样,并监督、检查试验工作的运行,验收试验结果。

吴建宏:负责提供进入施工现场原材的复试及加工过程的焊接试验报告及有见证试验。

试验员:负责所有施工试验的操作,并提供试验报告。

第二章 施工总体安排

2.1 施工准备

2.1.1 施工手续及证件

试验人员必须具备《职业技能岗位证书》、《深圳市安全资格上岗证》及《暂住证》等准许施工证件,且证件在有效期内.

2.1.2 试验设施

在现场临建办公室东侧设15m2的试验室,分标准养护室和操作间。配备如下试验工具:

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	混凝土振动台
	个
	1

	2
	架盘天平(2000克)
	架
	1

	3
	干湿温度计
	支
	1

	4
	混凝土试模
	个
	20

	5
	砂浆试模
	个
	4

	6
	环刀
	个
	10

	7
	电加热器
	个
	1

	8
	混凝土坍落度桶
	个
	2


2.2 试验人员培训

试验人员必须持试验资格上岗证上岗,辅助试验人员进行试验工作的人必须具备相关试验知识,并接受项目经理部试验人员对其进行的试验知识的培训。

2.3 试验室临时用水、用电

电从二级电箱引入,室内分布详见附图1。水从现场临时用水系统引入一总阀门,然后进行分支,详见附图2。

第三章 主要管理及施工方法

3.1 试验工作的主要管理办法

配属队伍试验人员负责所有施工试验及进场原材料的复试,但必须接受项目经理部试验人员或物资部管理人员的监督;关于有见证取样和送检制度规定范围内的试验取样、制样,必须有监理公司的见证人及项目经理部试验人员或物资部相关人员及配属队伍试验人员共同参加。项目经理部试验人员或物资部必须督促配属队伍执行，项目施工负责人按照有关规定与监理单位共同制定的有见证取样和送检计划。配属队伍负责依照现行规范或业主、监理的要求进行所有的施工试验与进场原材料复试,并及时将有见证试验报告报各责任师,并及时将试验结果通知项目经理部质量总监,最后由项目经理部技术协调部将一式二份原件整理后归档。

3.2 试验工作的主要内容

根据本工程的实际情况,主要试验内容如下:

1、砼试样制取、成型、养护、送检；

2、建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检；

3、土壤击实试验取样、送检；

4、回填土干密度取样、试验；

5、钢筋焊件取样、送检；

6、钢筋原材料进场复试取样、送检；

7、水泥原材料进场复试取样、送检；

8、砂、石原材料进场复试取样、送检；

9、砌体材料进场复试取样、送检；

10、防水材料进场复试取样、送检；

11、砼坍落度测试。

3.3 主要试验记录

1、养护室温度、湿度记录；

2、砼试块制作记录；

3、砂浆试块制作记录；

4、回填土干密度试验记录；

5、钢筋焊件取样记录；

6、钢筋原材料取样记录；

7、水泥试验取样记录；

8、砂、石试验取样记录；

9、砌体试验取样记录；

10、防水材料试验取样记录；

11、测试砼塌落度记录。

3.4 主要试验管理

3.4.1 混凝土工程

3.4.1.1 砼坍落度：本工程采用商品砼，待砼运至指定卸料地点后，试验人员即可进行砼坍落度测试。实测的砼坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合下表要求：

要求塌落度             允许偏差（mm）

50～90                  ±20

> 90                    ±30

在砼浇筑过程中，试验人员在每一工作台班时间内测定砼坍落度至少两次。

3.4.1.2 砼的取样、试块的制作、养护

1)、试块留置要求如下：

砼试件在砼浇筑地点随机抽取，每100盘(每盘1m3)且不超过100m3的同配合比的砼，取样不得少于一次；每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，取样不得少于一次；对现浇砼结构，其试件留置尚应符合下列规定:每一现浇楼层同配合比的砼，其取样不得少于一次；同一单位工程每一验收项目中同配合比的砼，其取样不得少于一次。

每次取样至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数可根据结构构件的拆模、吊装及施工期间临时负荷、大梁负荷时的砼强度实际需要确定。

防水砼连续浇筑量为500m3以下时，留置两组抗渗试块，每增加250 m3～500 m3增留两组。一组在标准情况下养护，另一组与现场相同情况下养护，试块养护期不得少于28天。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，现场应另行留置试块。

2)、试块的制作及养护

标准试件的养护环境为:温度20±3℃，相对湿度90%以上。养护至28d龄期时按标准试验方法测得的砼立方体(边长为150mm)抗压强度可作为评定结构构件的砼强度。

试块成型后，用已准备好的塑料薄膜覆盖、保温。及时登记砼施工及试块制作记录，第二天依取样顺序在试块上编号、拆模、进行养护，到龄期及时送检。

3.4.2 建筑砂浆

3.4.2.1 试块的取样原则如下:

每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少制作一组试块（每组6块）,基础砌体可按一个楼层计。如砂浆标号或配合比变更时还应制作试块。

3.4.2.2 试块的取样方法如下:

在砂浆使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，至少从三个不同部位集取。所取试样的数量应多于试验用料的1～2倍。

现场取来的试样在试验前应经人工翻拌，以保证其质量均匀。
3.4.2.3 砂浆的养护:

按标准方法制作的边长为70.7毫米的的立方体试件。在如下条件养护: 

1)、水泥混合砂浆为温度20±3℃,相对湿度60%～80%; 

2)、水泥砂浆为温度20±3℃,相对湿度90%以上。养护至28天龄期时试压,作为评定砂浆的强度。

试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录，第二天依取样顺序在试件上编号,拆模、养护，到28d龄期送检。

3.4.3 钢筋工程

主要包括钢筋原材复试、钢筋加工过程中的接头焊接(闪光对焊)试验和钢筋在现场施工时的接头焊接(气压焊和电渣压力焊)试验.

本工程使用的是半成品钢筋,故项目经理部物资部必须监督分包单位作好钢筋原材复试及加工过程中的闪光对焊试验,并参与有监理参加的有见证试验过程.配属队伍试验人员负责现场钢筋施工过程的气压焊和电渣压力焊试验,项目经理部试验人员必须监督并参与有监理参加的有见证试验。

钢筋原材复试:热扎钢筋60t为一批,做拉伸及冷弯(屈服点强度、极限强度、伸长率)试验.钢筋材质中,不同钢号、不同炉号的钢筋为混合批,如果含碳量差超过0.2或含锰量差超过0.15时,一张材质必须对不同炉号和钢号分别做复试。

钢筋在正式连接之前，都必须作现场同条件下的焊接性能试验（每一批同规格、同等级、同接头型式钢筋作一次班前连接试验）,合格后方可进行正式焊接。

钢筋连接试验:闪光对焊、电渣压力焊、气压焊

闪光对焊:机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，从每批成品中切取6个试件，3个进行拉伸试验 。

在同一班内，由同一焊工按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批。一周内连续焊接时，可以累计计算，一周内累计不足300个接头时，亦按一批计算。

电渣压力焊:强度检验时，从每批成品中切取3个试件进行拉伸试验。在现浇砼框架结构中，每一楼层中以300个同类型（同钢筋级别、 同钢筋直径）接头作为一批；不足300个时，仍作为一批。

3.4.4 回填土工程

土方正式回填前，选定经业主、监理批准的土源，取15kg～20kg土样送至中心试验室进行标准击实试验并确定土样最大干密度和最佳含水率,以此作为控制回填土质量指标。

回填土的取样部位详见《土方回填方案》。 

回填土施工过程中，现场试验人员负责回填土干密度试验取样及送检，同时填写试验记录。试验结果出来后，立即以口头或书面形式通知现场责任师，对试验合格的土层，方可允许继续回填。对试验不合格的土层，必须重新压实，并再次试验，直至合格.

3.4.5 防水工程

本工程地下室和屋面911聚氨酯防水涂料,厕浴间采用聚氨脂涂膜防水。

聚氨脂涂料材料使用前必须进抽样复验:同一规格、品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检;胎体增强材料,每3000m2为一批,不足3000m2按一批进行抽检.

3.5 有见证试验

依据《深圳市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》,有见证取样和送检制度,是必须在监理人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。

必须做有见证试验的项目如下:

1)、用于承重结构的混凝土试块

2)、用于承重墙体的砌筑砂浆试块。

3)、用于结构工程中的主要受力钢筋。

4)、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

5)、单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30%。试验总次数在10次以下的不得少于2次。

6)、混凝土外加剂中的早强剂、膨胀剂。

见证人员应经市建委统一培训考试合格并取得“见证人员岗位资格证书”后,方可上岗任职。

第四章 技术质量保证措施

4.1 认真填写试验委托单

去各试验部门办理试验手续时，委托单必须填写正确、清楚、符合技术资料方案要求。

1）、砼、砂浆试块试验委托必须填写如下内容：委托单位、单位工程名称及施工部位（轴线、标高），制模时间、养护条件、龄期强度、实测坍落度、强度等级、水泥品种及标号、水泥厂别、水泥进场日期、水泥试验编号、掺合料名称、掺合料产地、 掺合料占水泥用量的百分数，要求试压日期、试件送样日期、试块制作人、试块规格、施工配合比及配合比编号、水灰比、砂率、砂子种类、砂子产地、砂子试验编号，石子种类、石子产地、石子试验编号，外加剂名称、外加剂产地、外加剂占水泥的用量的百分数。

2）、钢筋焊件试验委托

委托单位、工程名称及部位、钢材种类、级别及规格、产地、焊接类型及接头形式，试件代表数量、试验组数、原材试验编号、焊条、焊药、操作人、送样日期、试验项目、试验委托人。

3）、钢筋原材试验委托

委托单位、工程名称及部位、钢材种类、级别及规格、产地、试件代表数量、试件数量、送样日期、试验项目、试验委托人。

                        方   案   交   底

出席人员：

交底地点：经理部会议室            交底时间：1999年3月6日

1.试验室

  现场试验室分为砼标准养护室及操作间里,养护环境20±3℃，砼标准养护室相对湿度90%以上。

  试验室的布置必须严格按照方案附图1,2布置,以保证试件的养护条件。

2.试验人员必须持证上岗,辅助人员 具有相关试验知识,严格执行相关试验规范和试验操作程序。

3.执行京建法〔1997〕172号《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》,有见证取样和送检制度,必须在监理人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。有见证试验项目包括如下内容: (-)用于承重结构的混凝土试块。(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块。(三)用于结构工程中的主要受力钢筋(四)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。(四)单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30%。试验总次数在10次以下的不得少于2次。(四)混凝土外加剂中的早强剂和防冻剂。

见证人员应经市建委统一培训考试合格并取得“见证人员岗位资格证书”后,方可上岗任职。

4.混凝土冬期施工增设三组同条件试块：用于临界强度判定一组。用于明年4月12日试块解冻后测定砼是否受冻一组。用于备用一组。

5.其它详见本方案。
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