质量控制方案

1、编制依据；

（1）施工图纸

建筑专业图纸          建施

结构专业图纸          结施

电气专业图纸          电施

给排水专业图纸        

（2）施工组织设计

北京恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼施工组织设计方案

2、工程概况；

工程名称：北京恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼工程

工程地址：北京市通州区  县镇开发区

建设单位：北京恒聚油田化学剂有限公司

设计单位：北京中国轻工建设工程总公司

监理单位：北京纵横工程监理公司

质量监督单位：

施工总承包单位：北京市通州区草厂建筑工程公司

投资性质：

合同承包范围：土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明、有线电视、电话、计算机网络布线工程及室外污水，上水相连的管线。

合同性质：投标、中标

合同工期：

3、工程质量目标；

（1）消除不合格工程，杜绝质量隐患。

（2）分项工程合格率达百分之95以上。

（3）分部工程合格率达百分之95以上。

（4）单位工程质量竣工验收一次合格，感观质量验收为好。

4、施工组织；

（1）职能分工及职责。

1）项目经理岗位职责：

对所承但的项目工程质量全面负责，组织贯彻国家和上级关于质量工作方针政策、法规的落实。

决定项目年度质量目标和质量实施计划，主持质量工作会议，明确项目管理，执行验证等人员职责和权限。

组织人员物力，资源活动，分析质量情况，采取纠正措施和预防措施。

负责本项目部接受质量体系审核的准备工作。

负责组织对工程施工进度，生产安全，文明施工，环境保护或成品保护工作进行管理。

负责施工中对本项目的技术，质量，测量，施工试验工作进行管理。

2）技术负责人岗位责任：

组织技术人员审图参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。

贯彻执行国家有关规范和公司技术部各项文件。

组织技术人员根据工程实际情况提出设计变更，工程洽商。

监督检查工程质量，参加工序隐检，组织分部、分项工程质量验收。

3）质量检查员职责：

贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发的各项文件

监督检查施工队执行质量计划情况。

参加工序隐检，负责核定分项工程质量验收，填报质量验收记录。

监督施工队落实三检制度，参加项目部质量检查。

4）试验、资料员的岗位职责：

负责收集、整理、编制和移交工程资料和工程档案。

负责施工图纸的接收、管理、登记、标识。

及时收集、整理工程管理与验收资料，施工管理资料，施工技术资料，施工测量记录，施工物资资料，施工试验记录，施工质量验收记录等。

对运至施工现场的原材料按规定取样进行报验，制定项目试验计划，认真填写实验记录，及时收集索取实验报告，将合格试验报告归档。

在浇筑混凝土和砌筑砂浆过程中，按试验规定制作砂浆、砼试块，按规定周期进行标准通条件养护，按时送试验室进行抗压强度，机构实体检验试验，对试件带表性和制作过程负责。

负责现场材料取样复试，必须按要求数量取样并执行有见证取样和送检规定，资料填写清楚齐全，交圈，做好试验台帐。

5、工程质量控制目标的分解；

（1）地基与基础：所有分项检验批必须符合GB50300-2001工程质量验收系列规范规定，全部合格。

（2）主体结构：所有分项检验批必须符合GB50300-2001工程质量验收系列规范规定，全部合格；其中钢筋工程，混凝土工程必须优良。

（3）建筑装饰装修：所有分项检验批必须符合GB50300-2001工程质量验收系列规范规定，全部合格，装饰每一道工序先做样板，鉴定合格后方可大面积施工。

（4）建筑屋面：所有分项检验批必须符合GB50207-2002工程质量验收系列规范规定，全部合格，屋面防水施工完成后，对整个屋面进行淋水试验，时间大于2小时，然后进行渗漏观察。

（5）建筑给、排水及采暖：所有分项检验批必须符合GB50303-2002工程质量验收系列规范规定，全部合格。

（6）建筑电气：所有分项检验批必须符合GB50243-2002工程质量验收系列规范规定，全部合格。

（7）电梯：所有分项检验批必须符合GB50310-2002工程质量验收系列规范规定，全部合格，安全保护装置试运转分项工程必须优良。

（8）智能建筑：所有分项检验批必须符合GB50339-2003工程质量验收系列规范规定，全部合格。

火灾自动报警及消防联动系统分项工程必须优良。

6、质量保证措施；

（1）施工技术保证措施：

全体技术、质量人员在技术部领导下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院共同做好图纸会审记录和设计变更，工程洽商。

将图纸和设计变更，洽商及时通知到有关施工人员，将问题解决在施工之前。

认真编制施工组织设计，施工方案，施工技术交底，并通过分次交底会，即口头又书面的向操作人员交底。

（2）施工过程控制措施：

测量工作是施工全过程的基础工作，每个部位每次放线测量完成后，必须坚持责任复核验线，根据规程由技术、质量、监理复测签认，确保放线的准确。

每道工序施工前必须由技术，生产人员进行技术交底后才能施工。

坚持“三检制度”工序工程操作班组完成自检合格后，将自检记录报送质检员，专检合格后该班组方可进行下一道工序施工。

技术、质检、生产人员深入施工现场，指导施工操作发现质量问题，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。

（3）物资保证措施

技术人员必须及时提供施工物资规格，型号，材质，数量符合设计和规范要求的明确具体的材料计划。

材料进场，由物资部提供“三证”需复试的必须提供复试报告，并邀请技术、质量、监理共同验收。

7、主要工序控制措施；

（1）土方工程

1）土方工程技术措施

（1首先把基础所在位置的路面用切割机切割成小块，然后用车把基础上的混凝土路面运走，开始土方施工。

（2开挖机开挖行走路线呈S形，整体分两个开挖段同时进行，一台开挖机由东向西，一台由西向东，倒退开挖至-1.8米预留10公分土人工清理。

（3人工清槽每台开挖机跟定三人负责清理，运至机械作业半径之内，采用机械运出基坑。

（4土方回填均采用随保护层施工分层回填，回填土采用素土，挖试打夯机夯实铺土厚度每步150-200MM。
2）土方工程管理措施

（1土方开挖由技术员现场监督实施，挖土时禁止超挖。

（2人工清槽禁止扰动基底，如发现基土被扰动，扰动部位进行加固处理。

（3严禁水夯施工，铺土严格控制厚度，实验员及时取样试验绘制取样位置草图。

（2）测量工程*

1）测量工作技术措施

（1仪器选择和使用：采用AL25A型水准仪和经纬仪，测量仪器实行专人负责，加强日常维护，使用保管，使用仪器时测量员不得离开仪器。

（2测量放线：工程定位根据测绘院提供的红线桩定出建筑位置线，轴线控制桩，基槽开挖线。

待楼层作业面地板混凝土强度达到1.2MPA后将楼层控制线引测至作业面。根据作业面控制线放出墙柱1米水平控制线，墙柱边线，门窗口位置线及轴线竖向控制线 。

墙柱钢筋绑完后，根据首层建筑50线标高线向上引测标高。

（3测量限差：控制轴线 :1/7000（﹥20ｍ），   3MM（  20M）

              结构控制线相对轴线     3MM

              标高：   5MM

              垂直度：层高   3MM，全高1/2000且  20MM

2）测量工程管理措施。

（1由专人负责仪器的检查，保养仪器由测量员进行测量，测量负责人复测，合格后报项目监理部验线，签字认可后进行下一道工序。

（2严格控制测量误差，误差超过限值时，要求测量员立即整改。

（3）防水工程

1）技术措施

（1防水做法：屋面采用自粘性防水卷材（无胎体2MM厚）和砂面自粘性防水卷材（聚酯胎4MM）两层。

（2材料进场：对采购进场的防水材料必须有合格证，性能检验报告及产品使用说明书和专用防伪标志，对进场防水材料进行产品外观质量厚度、卷重，包装标识检验核对达到标准后进行抽检复试作物理性能检测，合格后方可使用。

（3基层处理：清理基层表面凸起物，异物，垫层表面阴阳角部位做成圆弧形。

（4卷材铺设：首先将卷材裁成300MM宽，铺帖阴阳角附加层，再铺帖平面与立面相连的卷材，先铺贴立面，然后由下向上铺帖，要求卷材紧帖阴角。卷材接缝处短边搭接长度不小于150MM，长边搭接长度不小于100MM并均匀细致封好，防止边缘翘曲。

（5防水隐检：防水卷材施工完毕后，由专业工厂填写隐检记录，由项目技术负责人组织监理单位共同参加验收，验收合格后由监理单位签署审核意见。
（6成品保护：已做好的防水层上严禁堆放物品，尤其是金属物品。

2）防水工程管理措施：组织技术、生产人员熟悉图纸，清楚知道每个部位的防水做法，注意设计变更，工程洽商。无出厂质量证明、产品合格证，性能检验报告和外观质量及抽样复试 ，质量不合格的严禁使用。防水层验收工程、技术、质量部门必须全部参加，层层把关，作好隐检，隐检记录及时填写，验收不符合要求或资料不齐全，不得进行下道工序。

（4）钢筋工程

（1技术措施：钢筋进场必须有出厂质量合格证书。按国家现行标准规定抽取试样作力学性能试验，经试验合格的钢筋原材准予使用。钢筋码放要采取控制措施，加工成型的钢筋做“成型待验收”或“验收合格”等标识记录。

  钢筋加工根据设计图纸和施工质量验收规范编制配料单，审核无误后进行加工。HPB235级钢筋末端应作180°的弯钩； 筋末端均为135°的弯钩形式，其平直部长度不能小于10d
钢筋绑扎接头位置相互错开，绑扎搭接接头中的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25MM，从任意绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积面分率对梁类，板类不宜大于25%，对柱类墙类不宜大于50%。在受拉区不大于50%。接头位置下部钢筋在支座处，上部钢筋再跨中1/3跨度范围之内。钢筋锚固，纵向受拉钢筋最小锚固长度如下表：
	钢筋

等级
	一、二级抗震
	三级抗震

	
	C20
	C25
	C30
	C35
	C20
	C25
	C30
	35

	HPB235
	36d
	31d
	27d
	25d
	32d
	28d
	25d
	23d

	HRB335
	44d
	38d
	34d
	31d
	40d
	35d
	31d
	28d


钢筋搭接：纵向受拉钢筋的最小搭接长度当一、二级抗震等级为最小锚固的1.2倍再加5d。凡接头中点到另一搭接接头中点在钢筋大姐长度的1.3倍之内，按接头没有错开考虑。

钢筋受力搭接长度范围内，受拉区钢筋的间距不应大于搭接钢筋教小直径的5倍，且不大于100MM，受压区钢筋的间距为不大于搭接钢筋教小直径的10倍，且不大于200MM。

钢筋保护层：板、墙为15MM，梁为25MM，柱为30MM，底板下筋为40MM，上筋为25MM。

钢筋定位：在基础底板钢筋中架设钢筋马凳，采用  14煨制成。顶板架设钢筋马凳采用  18煨制，间距1500MM。

墙体双排双向钢筋，水平筋在外，竖向筋在内且搭接绑扎，双排筋之间，梅花布置拉筋  6（a）1000，每1000MM设置水泥保护垫块，梅花形错开，以确保钢筋保护层。

柱筋采用搭接绑扎，搭接长度为41d，柱第一道箍筋距楼面30MM主筋与箍筋逐点绑扎牢固，钢筋开口方向交错循环错开。

梁筋尽可能使用通常钢筋，不可避免的搭接接头设置在受力较小处，钢筋开口交错布置在受压区的钢筋上。

板筋在顶板模板上画好钢筋分隔标志，弹出钢筋位置线，底板钢筋先绑扎下铁垫好垫块，后绑扎钢筋马镫，再绑扎双向钢筋。

顶板钢筋绑扎完毕放置垫块，梅花形布置，间距不大于1000MM，基础底板和顶板钢筋采用满扣绑扎完毕后，架设钢筋马镫，上铺板作为施工人员临时通道，严禁上人随意踩踏钢筋。

（2钢筋工程管理措施：钢筋进场必须有出厂质量合格证，并及时取样复试，钢筋搭接、锚固必须达到设计要求。箍筋加工尺寸必须准确，端面要齐平，弯钩必须135度，平直部分长度的10倍。

钢筋工长严格控制钢筋的现场绑扎对主筋的位置不准，对主筋位置不准，钢筋间距尺寸不一，墙体拉结筋间距太大，扎丝头漏外等质量隐患及时通知整改并组织人员进行隐蔽验收合格后方可进行下一道工序。

（5）模板工程

（1技术措施：框架方柱采用钢模板拼接而成，脚手架做柱箍，圆柱采用两块定性模板拼接而成，短肢剪力墙采用4MM厚的模板品装而成，间隔500MM一根背楞为50*100MM。
梁底模采用50MM厚的松木板，侧帮采用钢模板拼装而成，顶板采用40厚松木板拼装而成，主龙骨采用50*100MM厚间距800-1000MM，梁板支撑采用松原木支撑，间距800-1000MM。

楼梯采用钢木混合与木支撑现场配制。

模板支护完成后，由专业工长等检验合格后填写预检记录，未经预检或预检达不到合格标准不得进行下一道工序。

模板拆除，板的跨度大于8米时强度达到百分之百时方可拆除，小于8米时达到强度的百分之七十五时方可拆除。

（2管理措施：组织生产人员熟悉图纸，对生产班组人员进行技术交底，对施工过程进行监控，落实不和各项目的整改，由互检、预检、检验批合格后填写预检、检验批验收记录，方可进行下道工序。

（6）混凝土工程

（1技术措施

1）材料要求：对进场的水泥、砂、石进行原材料检验试验，对达不到设计要求的原材料禁止使用。

2）再浇注柱、墙提混凝土之前，现在底部填以3-5CM同标号砂浆，混凝土浇注分层厚度不大于振捣半径的1.5倍，要求振捣棒快插慢拔，不得漏振。

3）同条件试块留置种类包括结构实体检验用、冬施临界强度，冬转常温28D强度，拆模强度试验。

4）混凝土养护时间不得少于7D，结构实体检验用同条件养护试件等效养护龄期按平均气温逐日累计达到600度天时所对应的龄期，零度以下的龄期不计入，等效养护龄期不小于14D，不大于60D。

（2管理措施：严格控制混凝土配合比，根据实验室配合比和砂石含水量换算成施工配合比和每次搅拌量配合比。作好混凝土开盘鉴定，作好混凝土振捣技术交底，防止漏振和过振，避免出现混凝土缺陷。作好同条件试块，根据同条件试块强度提供施工对拆模的依据。

施工逢处理由技术负责人亲自监督实施，在处理完成后由技术主管和质量主管联合验收，并及时办理隐、预检手续。
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