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一、工程概况 

本工程位于连云港中科研发中心，包括篮球场、网球场，篮球场四周设钢管架、铁丝网围栏，沿铁丝网围栏内一米设铸铁篦排水沟，篮球场设照明及记分牌等配套设施。 

篮球场做法为：素土碾压密室后铺200厚石粉渣稳定层，结构层为250厚C30混凝土内配ф10双层钢筋，面层为硅PU涂层。 

看台采用砖砌体砌筑，面贴仿石砖，长35m，宽2.5m,共设5排座位。 

围栏采用φ75×3镀锌钢管柱,上下用φ75×3镀锌钢管将围栏柱连接成整体,围网采用裹塑镀锌铁丝网。 

本项目主要工程量包括：消防培训楼拆除132m2、土石方开挖约2000m3、石粉渣稳定层铺设约480m3、混凝土结构层浇捣约600m3、SPU特邦硅弹*涂层2100m2、镀锌钢管铁丝网围栏808m2，照明用投光灯16套，记分牌一套。 

新建篮球场长64m，宽37m，总面积2368m2，东面是厂区围栏，西面是篮球场，南面*小山坡，北面紧临厂区道路。经现场放样，整个场地位置不够，南面向山坡挖进6m，东南角围栏向东移4.1m左右，同时原有污水管道和供水管道通过新建篮球场。 

二、施工部署 

2.1主要目标 

按照我公司一体化管理体系要求，将我公司在质量、安全、环境和文明施工方面的管理目标进行分解形成本工程的主要目标。 

质量目标：分项工程质量合格率100%，竣工交验合格率100%，合同履约率100%。 

工期目标：按合同规定竣工日期2006年03月16日前完成合同内规定的全部工作。 

安全目标：死亡、重伤、负伤事故发生率：控制值为0。 

环境目标：污染物排放控制在核电站要求的范围内。 

文明施工目标：达到文明工地标准 

2.2施工顺序 

定位放线 —— 原建筑物拆除 —— 场坪土石方开挖 —— 场地平整碾压 ——排水沟砌筑 —— 稳定层铺设碾压 —— 结构层混凝土浇筑 —— 围栏安装 ——看台砌筑 —— 篮球场SPU面层涂装 —— 灯具、记分牌安装 —— 竣工验收 

其中围栏钢结构在本公司钢结构车间加工后到现场拼装，电气暗埋管线等项目根据土建施工进展情况穿插进行。 

2.3 施工总平面布置图 

由于本工程使用商品混凝土，而且使用模板量少，所以现场不设混凝土相关的设备及专门的材料堆场，钢筋在本公司钢筋车间加工运到现场绑扎，施工现场不设钢筋加工设备，其它施工用机械均为使用后即离场，整个现场布置简单，见附件一。 

三、 施工进度计划 

本工期为60天，具体计划见附件二 

四、 劳动组织 

4.1 组织机构见附件三 

4.2 劳动力配备 

劳动力配备表 

	序号 
	工种 
	班组数 
	每班人数 
	本工种总数 

	1 
	放线工 
	1 
	3 
	3 

	2 
	木工 
	1 
	6 
	6 

	3 
	混凝土工 
	1 
	4 
	4 

	4 
	抹灰工 
	1 
	10 
	10 

	5 
	油漆工 
	1 
	8 
	8 

	6 
	电工 
	1 
	1 
	1 

	7 
	电焊工 
	1 
	6 
	6 

	8 
	力工 
	1 
	5 
	5 

	
	
	
	合计 
	43 


五、 机械设备配备 

主要机械设备一览表 

	序号 
	设备、机械名称 
	规格、型号 
	数量 
	*能 

	1 
	炮锤 
	PC200 
	1台 
	良好 

	2 
	反铲 
	1.5m3 
	1台 
	良好 

	3 
	自卸汽车 
	15T 
	5台 
	良好 

	4 
	东风平板车 
	6T 
	1台 
	良好 

	5 
	机动翻斗车 
	1T 
	2台 
	良好 

	6 
	滚筒压路机 
	15T 
	1台 
	良好 

	7 
	小型压路机 
	1.5T 
	1台 
	良好 

	8 
	振动棒 
	φ56 
	4根 
	良好 

	9 
	平板振动器 
	1500W 
	1台 
	良好 

	10 
	电动搅拌器 
	300W 
	1台 
	良好 

	11 
	交流电焊机 
	30KVA 
	1台 
	良好 

	12 
	空压机 
	5m3/min 
	1台 
	良好 


六、 施工准备 

6.1 技术准备 

合同签订后，立即组织技术人员、工长勘查现场和熟悉施工图纸，编制切实可行的施工组织设计文件，向TCW接口工程师提交《施工组织设计报审表》、《建筑材料使用审批及验收》、《工程停工待检点清单》等技术文件，申请开工令。 

根据批准的《建筑材料使用审批及验收》提出原材料及半成品采购计划。 

6.2 施工准备 

6.2.1 三通一平 

开工前在施工现场北侧临路一边用钢管架、压型瓦将施工现场封闭，拆除原消防培训楼及其配套设施，要求TCW联系有关单位迁移新建篮球场范围内的树木，达到场地定位放线和土方开挖要求。 

施工现场临时水、电设施，由业主指定接点接出，临时用水接专用水表，临时用电在现场设临时配电箱，按照现场的使用要求布置，并做好临时保护措施。现场道路具备施工条件。 

6.2.2 劳动力和机械设备准备 

根据本项目组织机构要求配备相关管理人员，按照施工进度要求确定劳动力、机械设备进场计划并按计划组织劳动力和机械设备进场。 

七、土建主要项目施工方法 

7.1 消防培训中心拆除 

消防培训中心拆除使用炮锤进行，按从上向下的顺序进行，由于建筑物只有一层，整个建筑物都在炮锤作业半径范围内，现场拆除只需注意施工安全。 

7.2 土方开挖 

土方开挖前查阅开挖区域地下管线资料，了解地下管线走向及标高，对影响开挖的管线进行处理、保护，并在相应位置做上警示标志，提醒开挖人员注意，开挖时派专人看护。 

土方开挖前将原消防培训中心入口路面标高引测到西侧挡土墙上，作为新建篮球场建成后上表面的标高。 

土方开挖前用炮锤破除原混凝土场坪，然后使用反铲开挖，开挖深度以原消防培训中心入口路面为参考标高向下挖450mm。如果施工过程中因雨季影响，拟在开挖区四周开挖排水沟，排水沟开挖和设计正式排水沟位置一致，深度以低于开挖标高100mm以上，坡度3‰，所有排水沟流向东南脚引出施工区。 

根据现场勘探结果，山坡处开挖后的边坡最高处高度约5m，施工区域土质属于密实的碎石土，开挖边坡选择1：0.35，为防止雨季施工引起塌方、滑坡等情况，考虑大雨时在边坡根部用砂袋堆护脚，作好排水沟将水引出施工区，保证坡脚不被雨水冲刷或泡软而影响边坡稳定。山坡处开挖前准备好挡土墙砌筑的材料，在满足砌筑条件下尽快完成挡土墙施工。 

在开挖过程中，由测量放线人员随时进行配合，用水准仪进行标高的控制，以免超挖，同时在坑底留10cm的土层，由人工修整至设计标高。平整后，场地采用15t压路机压实，基坑（槽）采用小型压路机或立式打夯机压密实，压实系数不小于0.9。 

碾压时，轮迹应相互重叠，重叠0.5-1.0m,上下层错缝距离不小于1.0m,碾压6-8遍，碾压不到的地方采用立式打夯机夯实。 

开挖的土方应用自卸汽车及时运至业主指定的弃土地点；土石方施工应做到即挖即运，且装车不宜过满，实行土不落地原则，以防止土石方在运输过程中散落。 

7.3 石粉渣稳定层施工 

石粉渣运到现场后,采用反铲摊铺, 人工刮平，滚筒压路机碾压，虚铺厚度根据以前相同石粉渣压实情况选择250mm左右，碾压时先采取非震动慢行走，待石粉渣稍密实后再用震动碾压直到符合要求，稳定碾压完成后检查压实厚度是否满足设计要求，如果厚度不足则需补铺至设计厚度，厚度超出部分铲除并需通过现场取样试验检查其密实度，压实系数不小于0.9。 

7.4 混凝土结构层施工 

整个篮球场混凝土结构层以四周排水沟为界分为6块施工，施工缝设置及各块施工顺序见附图四。

篮球场结构层使用商品混凝土，强度等级C30，混凝土供货商在混凝土工程开始前一周必须提供C30混凝土配合比，并以《建筑材料使用审批及验收》单形式报TCW相关接口工程师，审批合格后方可使用。

混凝土生产厂家选用深圳市鹏锦生混凝土有限公司，水泥选用广州梅州P042.5普通硅酸盐水泥；石子选用葵冲金龟石场，粒径5-25mm；砂选用惠州河砂，中砂；钢筋选用韶钢。 

砼浇筑前必须通知TCW接口工程师对隐蔽的钢筋进行隐蔽验收，验收合格后混凝土浇注前湿润模板和基层，但基层不得有积水。 

混凝土浇灌时罐车从模板预留缺口处倒进浇灌区直接摊铺，人工辅铺；砼振捣使用ф56mm插入式振捣棒振捣，平板振动器拖振，振动棒振捣影响范围应互相重叠，振捣棒插点采用行列式的次序移动，每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径的1.5R,振动棒作用半径为30cm,严格按照快插慢拔原则振捣，严禁漏振、偏振,每次振捣时间为20-30S,以混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现汽泡,表面泛出灰浆为准。同一施工段砼浇筑的上下两层之间间隔时间不得超过1.5小时。 

砼的养护：砼浇筑完成12小时后进行面覆麻袋片浇水养护，气温较高时，砼浇筑完成4小时后开始养护，养护期为浇水养护7天后自然养护。 

拆模后，砼施工缝处可能有局部的蜂窝麻面等缺陷，这些缺陷应及时向TCW接口工程师和本公司技术人员汇报，一般该类缺陷不需处理，在下次混凝土浇注时相应部位加强振捣，通过振捣将混凝土浆填充进蜂窝麻面，保证缺陷处混凝土密实。缺陷处应做好相应的记录备查。 

7.5 围栏钢管架加工 

围栏钢管架加工在钢结构车间进行，根据设计要求钢管架采用镀锌钢管焊接连接。 

围栏高4m,柱距3.5m,柱采用ф75×3镀锌钢管,顶部和下部分别用镀锌钢管连接成整体,围网采用ф3.5裹塑镀锌铁丝网,网孔规格45×45,围网用25×2扁铁加自攻螺丝固定在边框和立柱上。 

钢管架加工完成后在油漆车间进行两遍防锈底漆喷涂，为保证油漆层和镀锌钢管层粘结力，喷涂防锈底漆前对钢管架进行喷砂处理。面漆在现场安装后进行。 

钢管厂家选用广州钢管厂，围网厂家选用广州吴骏体育设施配套有限公司。 

7.6 SPU邦硅胶 

详见《SPU专项施工方案》。 

八、电气安装主要项目施工方法 

8.1 穿线管的敷设 

准备施工所需的器材和工具——定位、放线——确定接线盒、设备进线位置——测量管线长度——下料，清除管内杂物和毛刺，管子切口防腐——电气管弯制——电气管套丝——接线盒安装、固定——电气管安装、固定——钢管接地线跨接——管内穿铁丝、管口封堵 

—— 钢管敷设技术要求 

⑴ 管型号、规格符合设计要求； 

⑵ 钢管不应有穿孔、裂缝、压扁和显著的凹凸不平，内壁应光滑，钢管锌层覆盖完整、表面无锈斑；管子的管径、壁厚及均匀度符合要求； 

⑶ 线路安装位置及标高符合设计要求； 

⑷ 钢管切口整齐，管口无毛刺和尖锐棱角； 

⑸ 钢管弯曲采用弯管器，在弯制时，不应有裂缝和显著的凹痕现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆外径的10倍；每根电缆管弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。穿导线的钢管，其弯曲半径不小于钢管外径的6倍。 

⑹ 钢管采用螺纹连接，螺纹长度宜长出套管2～3扣，螺纹缠麻丝；连接牢固，密封良好，管口应对准，套管采用成品，其长度宜为管外径的1.5～3倍； 

⑺ 管内需穿铁丝，管口封堵完后再用塑料布密封； 

⑻ 电缆敷设后，管口应做电气封堵； 

⑼ 钢管连接紧密，管口光滑，塑料护口齐全，明配管应平直牢固、排列整齐，管子 

弯曲处无明现折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层厚度大于15毫米； 

⑽ 盒、箱设置正确，固定可*，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5毫米；钢管进入配电箱采用黄铜金属锁紧螺母固定，管子露出锁紧螺母2～4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。 

⑾ 地下土层中管子敷设，土层应夯实后，管路下要用石块垫起不小于50mm。然后在管周围浇灌混凝土，把管保护起来，管周围保护层应不小于50mm。 

8.2 电缆、导线敷设 

本工程电缆敷设为室外穿管埋地敷设，电线、电缆采购回来后，通知本项目QC、TCW接口工程师检查验收，其型号、规格、外观、绝缘等符合要求后，才能入库保存。 

—— 电缆敷设前的检查 

⑴ 缆型号、规格、电压等级符合设计要求； 

⑵ 缆外观应无损伤，绝缘良好，电缆的测试记录、质保书和合格证齐全； 

⑶ 敷设前应按设计和实际路径计算电缆、导线的长度，合理安排每盘导线； 

—— 电缆敷设要求 

⑴ 缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦、拖拉；电缆不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤； 

⑵ 缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍； 

⑶ 在电缆穿入钢管前，管口应加塑料护口；电缆敷设后，在配电箱管口处应密封； 

⑷ 按要求做好电缆终端头铠装层接地； 

⑸ 在电缆终端头两端，电缆应装设标志牌，标明电缆型号、规格及起～止地点； 

⑹ 测试电缆的绝缘阻值：其值应≥0.5MΩ。 

8.3 电缆终端头制作安装 

—— 制作前的检查 

⑴ 缆绝缘状况良好，无受潮，电缆内不得进水； 

⑵ 缆热缩套规格应与电缆一致，绝缘材料不得受潮； 

⑶ 施工用具齐全，便于操作，清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备； 

⑷ 电缆铠装接地线采用与电缆导线截面相同的黄绿双色线； 

—— 制作要求 

⑴ 作电缆接头，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁； 

⑵ 缆线芯压接时，应除去线芯和线鼻子管内壁油污及氧化层。压接模具与金具应配合恰当，压缩比例符合要求。压接后应将线鼻子上的凸痕修理光滑，不得残留毛刺，接头压接后，用高压防水胶带和绝缘胶布缠绕套管，填料饱满，无气泡，无裂纹，芯线连接紧密，每根导线再用热缩套管热缩，最后整体热缩，热缩紧密； 

⑶ 电缆头的铠装接地时，先将铠装层油漆除去，再用锡焊将接地线焊好，地线长度以能够与配电箱接地端子相连为宜； 

⑷ 电缆头外型美观、光滑、无折皱、有光泽，其绝缘电阻值符合要求； 

⑸ 电缆头固定牢固。 

8.4 球场灯具安装 

—— 安装前检查 

⑴ 产品外观检查合格。灯杆涂层完整，根部接线盒盒盖紧固件和内置接线端子、开关等器件齐全，盒盖密封垫片完整。灯柱内设有专用接地螺栓，地脚螺栓孔位置符合提供的附图尺寸，允许偏差为±2mm； 

⑵ 灯具查验合格证，气体放电灯具有随带技术文件，灯具涂层完整，无损伤，附件、合格证齐全； 

⑶ 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等*能进行现场抽样检测，灯具的绝缘阻值不小于2MΩ； 

⑷ 产品的技术资料是否齐全； 

⑸ 外观检查是否合格。 

—— 安装技术要求 

⑴ 具安装位置、标高符合图纸和施工验收规范要求； 

⑵ 及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修； 

⑶ 灯架安装应牢固可*，每个灯架固定用的螺栓不应少于两个。 

⑷ 金卤灯底座螺栓固定牢固，灯具固定牢固。 

—— 灯杆基础接地 

灯杆基础为钢筋混凝土独立基础，内设水平环向钢筋，并预埋有地脚螺栓。 

⑴ 现场水平钢筋网铺好后，将水平钢筋网对角“十字”型点焊。 

⑵ 直方向用两根φ10圆钢与水平环向钢筋做搭接焊，焊接长度不小于6cm，双面焊接。 

⑶ 当地脚螺栓安装完后，将两根地脚螺栓与已焊接的垂直方向两根φ10圆钢焊通，焊接长度不小于6cm，双面焊接。 

⑷ 每个路灯基础单独接地后通过40*4的接地扁钢与等电位联接端子板连接； 

⑸ 焊接时，焊缝不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透现象。 

—— 立杆及灯具安装 

在基础验收合格后开始进行立杆和安装灯具。安装工序为：灯具灯柱运输和检查——立杆——灯具安装——接线，灯杆使用汽车吊起吊就位进行安装。 

⑴ 立杆前应将灯线穿入灯柱内，灯线应留够长度。 

⑵ 爬梯组装好后，用吊装带系住灯杆上端1/3处，并在吊装带处系一根牵引绳，以便控制方向； 

⑶ 吊装时，用汽车吊慢慢起吊，灯头部分应先升起，并用人扶着，灯杆立起后慢慢落下，使灯杆底板安装孔对好地脚螺栓； 

⑷ 灯杆立起后，将地脚螺栓的螺帽戴上，但不紧固，用两根水平尺测试灯杆立柱是否垂直，若不平需用薄钢板垫； 

⑸ 灯柱固定好后开始安装灯具，用云梯将人和灯具送至灯具安装高度，按照设计要求将灯具安装固定在灯臂上。 

⑹ 配线所采用的电缆、导线型号、规格应符合设计要求。配线的布置应符合设计规范； 

⑺ 灯杆的立杆接线孔上带有接线柱，可直接将电缆接在接线柱上，接线应紧固，2.5mmP2P软线压接线鼻子，压接牢固； 

⑻ 电缆为三芯，其颜色应区分：相线只能为黄、绿、红三种颜色，零线为黑色，保护接地线为黄绿双色线，接地线紧固压接在灯杆接地螺栓上。 

8.5 配电箱安装 

—— 安装前的检查 

⑴ 装密封是否良好； 

⑵ 箱单内容是否与所到货物相符，并填写开箱记录单； 

⑶ 型号、规格是否符合设计要求，附件、备件是否齐全； 

⑷ 产品的技术资料、产品合格证和质量保证书是否齐全； 

⑸ 外观检查是否合格。 

—— 安装技术要求 

⑴ 箱的安装位置及标高应符合设计要求； 

⑵ 电箱安装牢固，其垂直偏差不应大于±3mm； 

⑶ 配电箱必须安装接地线接线端子，箱体须接地； 

⑷ 配电箱标志及回路编号正确； 

⑸ 检测回路的绝缘电阻值不应小于0.5兆欧。 

九、 质量、安全保证措施 

9.1 质量保证措施 

本工程成立以项目经理负责、以班组自检和技术人员复检的质量控制模式、以现场QC人员独立检查为中心的三级质量管理小组，以起到对质量的管理、监督执法的职能而达到对整个工程的质量保证与控制。主要措施包括： 

⑴ 编制满足规范要求的、切实可行的施工方案。 

⑵ 组织熟练的、合格的作业人员。由于本专项施工无特殊作业人员，仅对施工人员的工作能力进行评定。 

⑶ 检查作业所用机械设备的可用状态，计量器具的标定有效期。 

⑷ 对专项作业人员进行专项施工工艺培训。 

⑸ 对现场出现的质量问题，应填写不符合项报告，及时通知有关部门，采取合理的补救措施，不得私自处理。 

9.2 质量控制措施 

⑴ 对原材料、成品、半成品实行质量控制。从采购员进货，货物保管、发放各渠道保持按规定进行质量验收及数量验收，特别是装修材料必须采购优质产品，以确保其质量合乎要求，不合格产品禁止使用，所有主要材料必须向TCW提供《建筑材料使用审批及验收单》。 

⑵ 制定《停工待检点清单》，及时通知TCW接口工程师到现场检查放行，严禁越点施工。 

⑶ 各分部分项工程的施工工艺实现跟踪检查进行质量控制，检查技术交底，操作规程及操作质量。 

⑷ 每道工序结束后都要先进行班组自检，做好自检记录，然后由QC人员检查验收，最后通知TCW接口工程师检查，三方一致后方可进行下一工序施工。隐蔽工程应提前一天通知业主现场代表进行隐蔽验收，否则不能自行隐蔽。 

⑸ 电安装工程在施工中应特别注意：“露”，“堵”，“锈”等问题。 

⑹ 要加强成品保护工作，成品保护最主要的措施是各项工序按正常工序施工。 

9.3 安全保证措施 

1) 加强职工的安全教育，提高工人的安全意识，坚决贯彻施工现场“安全第一，预防为主”的方针。 

2) 进入施工现场必须经过安全培训，遵守电站的一切规定。 

3) 加强安全技术交底，设置专职安全员，加大检查力度。 

4) 特殊工种必须持证上岗，严禁违章作业。 

5) 进入工作岗位后，根据自己的施工区域和工作对象，必须佩戴并正确使用安全防护用品。 

6) 现场的用电设施必须有漏电保护装置，并有专业人员保养维修。 

7) 对现场的机械、机具必须定期检查，不带故障运行和使用。 

8) 施工区域要设立明显标志牌，沿施工区域设置临时围护墙，悬挂“五牌一图”，明确责任人员，夜间在施工区域设置足够的照明设施。 

9）在现场集装箱和焊接作业处各放置一台干粉灭火器，并要求现场人员明确放置的位置，焊接作业随着焊接位置的变换而将灭火器随手放置在近便的位置。 

8.4施工现场安全标识设置方案 

在施工场地沿公路外围全程布设安全围网，并在出口处架设工程指示牌。 

九、环保措施 

1、人员进场前通过培训，提高环保意识，树立环保思想。 

2、现场施工区域设置临时围护墙，保护草坪，周围环境不受污染。 

3、施工废水采用临时排水沟，集水井经沉淀后排放，减少环境污染。 

4、现场施工时不破坏花草树木，不乱扔弃垃圾。 

5、建筑垃圾集中收集运至业主指定地点避免污染环境。 

6、现场建筑材料堆放整齐、木板、木方堆置在指定地点，保护好现有绿地。 

7、施工现场出入口处敷设木质盖板，对路沟盖板进行保护。 

8、安排专人负责出入口处的保洁，及时清扫掉落的土渣，并在每次下班收工前用清水清洁出入口处。 

9、在施工场地沿公路外围全程布设安全围网，用以降低施工造成的粉尘污染。 

10、严格控制施工时间，避免与居民休息时间交*造成噪声污染。 


