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K10+160二干渠中桥施工

技术方案

1、 编制依据

施工图设计文件                   2009年10月

《公路工程技术标准》              JTGB01-2003


《公路桥涵施工技术规范》          JTJ 041-2000



《公路工程质量检验评定标准》      JTGF80/1-2004

二、工程概况

xxx中桥中心桩号k10+160，桥梁全长65.54米，平面线形为圆曲线，与流水方向夹角80°，桥梁设计荷载按照城市-A级荷载进行，下部为圆柱式墩台接盖梁，基础为钻孔灌注桩，上部为3×20预应力砼简支预应力空心板。主要分项工程量：桩基40根1240米，C25砼2191.2m3 ,立柱40根75米，C30砼84.82m3 ,盖梁16个，C30砼385.52m3 ,防撞护栏360米，钢栏杆120m，搭板8个,预应力砼空心板126片。

三、施工计划与资源配置

本着科学组织，合理安排，平行流水作业方法，遵循“机动车道的墩柱、盖梁优先施工。机动车道和非机动车道的桥台一并施工”的原则安排施工。

计划从2010年3月28日开始施工2010年8月30日完成，工期为156天，桩基施工时间是28天（3.28日-4.21日），墩柱施工时间是37天（4.15日-5.21日），盖梁施工时间是34天（4.24日-5.27日）预应力砼空心板在南干道预制场在5月下旬开始预制，梁板架设施工时间是11天（7月10日-7月16日），铺装施工日期是9天（8月2日-8月10日），附属工程施工时间是19天（8月12日-8月30日）。

配备机械设备是2台正循环钻机，装载机1台，电焊机6台，挖掘机2台，砼运输车5辆，发电机2台，砼搅拌机2套，吊车2个，施工负责人曹利，技术负责人高党志，试验负责人高保生，安全负责人郭清晨，配备民工52人。

四
、
桥梁工程施工方案

(一)钻孔灌注桩施工方案、方法

（1）桩基定位：
测量内业数据经测量监理工程师审核后，使用全站仪对桩位精确放样且通过用钢尺对桩位横向、纵向间距进行校核，放样结果经测量监理工程师校核后才能进行下道工序施工。二干渠2#桥墩在河中，在施工完其它桩基后，将采取改河道的方式进行施工。

（2）护筒的埋设：

使用2m～3m高的钢护筒，直径大于孔径30cm，壁厚4mm。钢护筒底部及四周应用粘土填筑，并分层夯实处理，护筒顶要高出地面0.3m左右并高出地下水位2m以上，并在顶部焊加强筋和吊耳，开出水口。钻进过程中要经常检查护筒是否发生偏移和下沉，并要及时处理。

（3）钻孔及清孔：

钻机就位前，应对钻孔前的各项准备工作进行检查，包括主要机具设备的检查的维修。钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移或沉陷。钻机转盘中心与钢护筒中心位置偏差不得大于2cm。开始钻进时，应稍提钻杆，在护筒内打浆，并开动泥浆泵进行循环，待泥浆均匀后方开始钻进。进尺要适当控制，对护筒底部，应低档慢速钻进，使底脚处有较坚固的泥皮护壁。如护筒底土质松软出现漏浆时，可提起钻头，向孔内倒入粘土块，再放入钻头倒转，使胶泥挤入孔壁堵住漏浆空隙，稳住泥浆后继续钻进。钻至护筒底部以下1m后，则可按土质情况以正常速度钻进。钻进过程中应经常注意土层变化，每进尺2m或在土层变化处应捞取渣样，判断土层，记入钻孔记录表并与地质柱状图核对。操作人员必须认真贯彻执行岗位责任制，随时填写钻孔施工记录。钻孔过程中要保持孔内有1.5m～2m的水头高度，并要防止扳手、管钳等金属工具或其它异物掉落孔内，损坏钻机钻头。钻进作业必须保持连续性，升降锥头时要平稳，不得碰撞护筒或孔壁。拆除和加接钻杆时力求迅速。

钻孔泥浆采用的优质粘土在泥浆池内制备，设1个泥浆池和2个沉淀池串联并用，其容积根据孔径、孔深等确定。造浆用的粘土应符合下列技术要求：胶体率不低于95%，含砂率不大于4%，造浆率不低于0.006m3/kg～0.008m3/kg。钻孔过程中配置泥浆按《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
第40页 表6.2.2泥浆性能指标选择选用。

桩孔钻至设计标高后，用探孔器对成孔的孔径、孔深和倾斜度等进行检查，满足设计要求后报请监理工程师进行成孔检验，检验标准和方法按钻、挖孔成孔质量标准表检验，检验合格后，立即进行清孔作业，拟采用换浆法清孔。

钻、挖孔成孔质量标准表
	项    目
	允   许   偏   差

	孔的中心位置（mm）
	群桩：100；单排桩：50

	孔径（mm）
	不小于设计桩径

	倾斜度
	钻孔：小于1％；挖孔：小于0.5％

	孔深
	摩擦桩：不小于设计规定

	沉淀厚度（mm）
	摩擦桩：t≤0.2D(D为桩径)

	清孔后泥浆指标
	相对密度：1.03～1.10；粘度：17～20Pa﹒s；含砂率：<2％；胶体率：>98％


（4）钢筋骨架制作与安装：

钢筋骨架在钢筋加工场地分段制作，运至现场后吊入孔内，并在孔口进行焊接接长。焊接时焊缝长度须满足施工技术规范的要求，并将接头错开50cm以上。主筋接头采用对焊。钢筋骨架用吊车起吊，第一段放入孔内后用钢管或型钢临时搁支在护筒口，再起吊另一段，对正位置焊接后逐段放入孔内至设计标高，最后将最上面一段的挂环挂在孔口并临时与护筒口焊牢。钢筋骨架在下放时应注意防止碰撞孔壁，如放入困难，应查明原因，不得强行插入。钢筋骨架安放后的顶面和底面标高应符合设计要求，其误差不得大于±5cm。

钢筋加工及安装检查项目

	项次
	检查项目
	规定值或

允许偏差
	检查方法

	1
	受力钢筋

间距(mm)
	基础、墩台、柱
	±10
	每构件检查2个断面用尺量

	
	
	灌注桩
	±20
	

	2
	箍筋，横向水平钢筋、螺旋筋间距（mm）
	±0，-20
	每构件检查5～10个间距

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	长
	±10
	按骨架总数30%抽查

	
	
	宽，高或直径
	±5
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	每骨架抽查30%

	5
	保护层厚度（mm）
	基础、墩、台
	±10
	每构件沿模板周边检查8处


（5）灌注水下混凝土：

水下混凝土的灌注采用导管法。导管接头为卡口式，直径300mm，壁厚10mm，分节长度1m～2m，最下端一节长5m。导管在使用前须进行水密、承压和接头抗拉试验。灌注混凝土前应将灌注机具如储料斗、溜槽、漏斗等准备好。导管在吊入孔内时，其位置应居中、轴线顺直，稳步沉放，防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁。水下混凝土的坍落度20cm±2cm，并通过试验确定掺入适量减水剂，初凝时间为3小时40分，终凝时间为4小时44分。现场采用砼运直接倒入导管内进行灌注，灌注混凝土之前，要对孔内进行二次清孔，使孔底沉淀层厚度符合规定，认真做好灌前的各项检查记录并经监理工程师确认后方可进行灌注。灌注首批混凝土时，导管下口至孔底的距离控制在25cm～40cm，且使导管埋入混凝土的深度不小于1m。剪球灌注开始后，应连续地进行，并尽可能缩短拆除导管的间隔时间；灌注过程中应经常用测深锤探测孔内混凝土面位置，及时调整导管埋深，导管的埋深控制在2m～6m为宜，特殊情况下不得小于1m或大于6m。当混凝土面接近钢筋骨架底部时，为防止钢筋骨架上浮，采取以下措施：

a)使导管保持稍大的埋深，放慢灌注速度，以减小混凝土的冲击力。

b)当孔内混凝土面进入钢筋骨架1m～2m后，适当提升导管，减少导管埋置深度，增大钢筋骨架下部的埋置深度。为确保桩顶质量，桩顶加灌0.5m～0.8m高度。同时指定专人负责填写水下混凝土灌注记录。全部混凝土灌注完成后，拔除钢护筒，清理场地。灌注水下砼过程中，按规范要求每桩抽取不少于4组试件，试件在施工现场随机制取。

(6)声测管的安装和保护

声测管接头采用Φ64钢管套箍连接，底部、顶部均用10mm钢板封口，连接处和封底均满施焊，防止砂浆杂物堵塞管道。

（二）墩柱施工：

墩柱模板采用定形钢模板。钢筋由钢筋班集中下料，编号堆放，运至作业现场进行绑扎。砼浇注采用拌和站集中拌和，罐车运输，砼采用吊车配吊斗浇筑。采用一次成型法，振捣充分，保证预埋件不偏位，浇注过程中及时制作砼试件，并派测量人员观察模板支架的变形。砼强度达到75%后才能进行下一道工序的施工。砼浇注完后，养生期应最少保持7天。

墩台身实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度（Mpa）
	在合格标准之内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	断面尺寸（mm）
	±20
	检查3个断面

	3
	竖直度或斜度（mm）
	0.3%H且不大于20
	用垂线或经纬仪测量2点

	4
	顶面高程（mm）
	±10
	用水准仪测量3处

	5
	轴线偏位（mm）
	10
	用经纬仪测量纵横各2点

	6
	大面积平整度（mm）
	5
	用2m直尺检查

	7
	预埋件位置（mm）
	10
	用尺量


（三）盖梁施工：

盖梁底模的支撑采用土模浇注地胎的方法；侧模均采用定型大面积钢模，在制作间制作成型，现场安装。钢筋在加工厂统一加工制作，现场绑扎成型，用吊车将钢筋骨架就位。砼浇注采用拌和站集中拌和，吊车配吊斗浇筑浇注砼。砼浇注完后，及时进行养生，养生期应最少保持7天。

盖梁现浇砼允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	砼强度（MPa）
	在合格范围内

	2
	断面尺寸
	±10

	3
	轴线偏位
	8

	4
	支座垫石顶面高程
	±2


（四）支座垫块

在墩台盖梁放线要求放出支座边线，支模采用木模，砼浇注后振捣密实，砼强度应符合设计要求，顶面要求标高准确，表面平整。

（五）橡胶支座安装

1、预制梁橡胶支座的安装顺序

预制梁橡胶支座安装的关键：应尽可能地保证梁底与垫石顶面平行、平整，使其同橡胶支座上、下面全部密贴，避免偏压、脱空、不均匀支承的发生，施工程序如下：

(1)先将支承垫石顶面浮砂除去，垫石表面应清洁、平整、无油污。

(2)预制梁及支座接触的底平面应保证水平与平整。

(3)先在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线，同时在橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将支座安放在垫石上，使支座中心线同支座垫石上的支座位置中心线相重合，使支座就位准确。架梁、落梁时，预制梁的纵轴线应同支座中心线相重合。为使落梁准确，在架第一跨梁时，可在梁底画好两个支座的十字位置中心线，在梁的端立面上标出两个支座位置中心铅直线，落梁时同墩台上的位置中心线吻合。多跨梁可依第一跨梁为基础落梁。

(4)架梁、落梁时操作应平稳，防止支座偏心受压或产生初始剪切变形。

2、橡胶支座安装后，若发现下述情况则应及时调整：

   (1)个别支座脱空，出现不均匀受力；

(2)支座发生较大的初始剪切变形；

(3)支座偏压严重，局部受压，侧面异常鼓出而局部脱空。

调整方法一般可用千斤顶顶起梁端，在支座上下表面铺钢板，再次落梁，在重力作用下，使支座上下表面相互平行且同梁底、墩台顶面全部密贴，同时使一片梁两端的支座处在同一平面内。梁的纵向倾斜度应加以控制，以支座不产生明显初始剪切变形为佳。

3、板式橡胶支座安装的注意事项

(1)安装前应对支座进行检查、验收，所有的橡胶支座必须有产品合格证明书。制造支座的胶料、钢材和聚四氟乙烯料的物理机械性能、力学性能应符合交通部行业标准JT/T4。

(2)检查支座垫石顶面标高，力求准确一致。尤其是一片梁一端安置两个支座时，此两个支承垫石顶面标高的水平误差要严格控制。

(3)圆形支座各向同性，安装时无须考虑方向性，只需将支座圆心与设计位置中心相重合即可。
支座安装实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	支座中心与主梁中心线偏位（mm）
	2
	经纬仪、钢尺：每支座

	2
	支座四角高差（mm）
	承压力≤500KN
	1
	水准仪：每支座



	
	
	承压力＞500 KN
	2
	

	3
	支座高程（mm）
	设计未规定时±5
	水准仪：每支座



	4
	支座顺桥向偏位（mm）
	2
	经纬仪或拉线检查：每支座


（六）梁体预制

本桥预应力砼空心板在开封市南干道通达公司一分公司预制厂预制，分项开工报告另行呈报。

（七）梁体安装

使用两台50t吊车架设20m预应力空心板。当预应力空心板运至桥位附近指定位置，人工配合吊车直接将预应力空心板吊运至需架设孔位桥墩帽上。架梁前，指挥员、起重工、电器设备操作人员必须检查一次各项设施，方准进行架梁工序。
安装实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	倾斜度（﹪）
	1.2
	吊垂线：每孔检查3片梁

	2
	支承中心线偏位（mm）
	梁
	5
	尺量：每孔抽查4~6个支座



	
	
	板
	10
	

	3
	板顶面纵向高程（mm）
	+8，-5
	用水准仪：抽查每孔2片，每片3点

	4
	相邻板顶面高差（mm）
	8
	尺量：每相邻板


（八）桥面铺装

1、在桥面范围布点测设高程，控制铺装厚度。

2、砼浇筑采用砼罐车配合人工，采用振捣器振捣，平板振动器整平，人工刮平、精平。

3、收浆后用毛刷进行拉毛。

4、浇筑完成后覆盖、洒水养生。

5、施工注意事项：

对预应力混凝土梁式桥，不论是预制梁还是现浇梁，由于预应力的作用，在抵消自重影响后，梁体将产生上挠度，之后又因混凝土的徐变收缩、预应力损失、桥面铺装等恒载及活载的作用等因素，均会对梁体挠度造成一定影响。当上挠度过大时，将使桥面铺装施工产生困难，导致桥面铺装层在跨中较薄而支点处较厚，从而不能满足设计厚度的要求。因此，除应在梁体施工时采取有效措施控制过大的上挠度外，当梁体的实际上挠度已较大，并不可避免将对桥面铺装层的施工造成不利影响时，应采取调整桥面标高等措施，以保证铺装层的厚度。

桥面铺装实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度（Mpa）
	在合格标准之内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	厚度（mm）
	+10，-5
	对比浇筑前后标高每100m检查5处

	3
	平整度（mm）
	5
	3m直尺：每100m测3处×3尺

	4
	横坡（﹪）
	±0.15
	水准仪：每100m检查3个断面


（九）伸缩缝施工安装程序

1、伸缩缝安装在沥青路面完成后，返开槽施工。清理预留槽，务必将所有杂物清除干净，预留槽的尺寸必须稍大于伸缩装置的总宽度和总高。

2、检查伸缩装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求，否则必须在工程师指导下，用水平千斤顶和夹具进行调整，直至符合设计要求，调整好后，立即固定夹具。

3、根据伸缩缝中心位置设置起吊装置，将伸缩装置放在预留槽内，使伸缩装置的中心线与桥中心线一致，顶面与路面标高相同，同时注意其纵、横坡度与桥面坡度一致，其长度与桥梁宽度对正。

4、再在伸缩缝装置箱体或锚固板处，立焊ф16mm以上的钢筋进行高度定位，横焊ф16mm钢筋进行宽度定位。便可以将伸缩装置一侧的锚固筋与预留槽内预埋钢筋焊接，以保证伸缩装置定位，焊接时只要每隔两个锚固筋焊接一个即可，然后再按上述步骤焊另一侧的锚固筋，待两侧都固定后，焊接其余锚筋，确保可靠锚固。在焊接时不要在边梁和中梁上任意施焊，以防钢梁发生扭曲变形。

5、安装密封条，浇筑混凝土。

伸缩缝实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	长度（mm）
	符合设计要求
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	缝宽（mm）
	符合设计要求
	每100m检查3个断面

	3
	与桥面高差（mm）
	2
	用垂线或经纬仪测量2点

	4
	纵坡（﹪）
	一般
	±0.5
	水准仪：测量纵向锚固砼端部3处

	
	
	大型
	±0.2
	水准仪：沿纵向测伸缩缝两侧3处

	5
	横向平整度（mm）
	3
	用3m尺量：每道


（十）防护工程



锥坡护坡施工在预应力空心板安装后即可进行，按设计图纸进行锥坡放样，核实锥坡与河道规划线形是否适应，先将基面或坡面夯实平整，片石砌筑前应先片石清洗干净。应分层座浆砌筑，采用7.5号砂浆砌缝，应灰浆饱满，不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、敲击石块，上层施工不得振动下层砌体，砌筑完成后应进行勾凹缝。台背回填底宽6.0m高度1.5m，分层夯实，倒坡按1：1.5，回填砂粒395.25m3。

（十一）附属工程



防撞护栏（钢栏杆）双侧进行施工。模板采用定型模板，铺装在护栏处砼面处理成毛面，施工时进行清理刷水泥素浆，利于结合，浇筑砼时振捣要密实，保证外观符合要求。

护栏实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度（Mpa）
	在合格标准之内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	断面尺寸（mm）
	±5
	每100m检查3个断面

	3
	竖直度（mm）
	4
	用垂线或经纬仪测量2点

	4
	平面偏位（mm）
	4
	用经纬仪测量每100m检查3处

	5
	预埋件位置（mm）
	5
	用尺量


     桥台搭板施工顺序为：先夯实搭板底层路基→经监理工程师验收后，绑扎钢筋→浇筑砼→养护。搭板基底强度和压实度（不小于95％），满足设计要求，模板采用钢模，保证几何尺寸符合规范要求，搭板布置在桥面净宽内。




搭板实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度（Mpa）
	在合格标准之内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	板尺寸（mm）
	长、宽
	±30
	尺量：各检查2~4处

	
	
	厚
	±10
	尺量：各检查4~8处

	4
	顶面高程（mm）
	±2
	用水准仪;测量5处

	5
	板顶纵坡（mm）
	0.3
	水准仪：测量3~5处


四、
进度、质量保证措施

一）、进度保证措施

1、建立进度滞后应急体系

建立施工进度应急系统，设置进度控制专职工程师由项目总工担任，从进度计划审查、跟踪、调整、验收等各个阶段进行全过程管理。

2、进度滞后应急措施

1）、如果实际进度与计划进度出现偏差，根据局部进度滞后计划的情况，制定相应的措施，通过局部调整计划或改善资源配置等，使实际进度回到和基线计划上来，最终按合同计划实现整个工程目标。资源配置包括人、材、设备、资金的使用。

2）、所有工序的进度控制要在出现偏差第一时间就开始纠正。

3）、分项工程进度滞后，通过分析滞后原因，对滞后工程加大人员、设备投入，保证材料供应，使滞后工程赶上计划进度。

4）、工期滞后的原因及具体解决方案

I、因材料供应不足引起的工期滞后。

材料供应要考虑到市场变化，提前存料，避免出现因断料停工。因外界原因引起的材料供给不足，通过加大资金投入或与业主协商进行解决。

II、因农忙两收、劳动力不足引起的工期滞后

及时支付民工工资，在农忙季节做好农民工的思想工作，稳定基本队伍并作好预备队伍的进场工作。

III、因机械设备投入不足引起的工期滞后

定期检修维护机械设备，确保设备完好率，关键设备(如发电机组)要保证

二）质量保证措施
1、各分部、分项工程质量控制目标

各分项工程质量控制往重点及目标
	分部分项
	质量控制重点
	控制

目标

	灌注桩
	成桩后承载力达到设计要求。桩位无偏差、桩顶标高、桩垂直度符合设计要求。
	各分项工程合格率100%，优良率96%以上。

	砼工程
	保证混凝土强度满足设计及规范的要求，结构物各部尺寸、形状准确。模板使用大尺寸钢模，板面平整，接缝严密不漏浆。
	

	防护

施工
	砌体坚实牢固，表面平整，勾缝平顺，无脱落现象。平面位置、顶面高程等个项指标符合规范要求。
	

	
	
	

	
	
	


2、消除质量通病的方法和措施

I、台背回填工程

	通病现象
	预防措施

	桥头跳车
	1、桥台后背填土应选用排水和压实性能好的回填材料，以达到最好的压实度，减少路堤填土的沉降量。2、对于桩柱式桥台，应先填方，待填方充分沉降后，再修建桩柱式桥台，从而减少结构物与填土的沉降差。3、并精心施工伸缩缝，，以保证桥面伸缩缝处的平整完好。4、采用有效措施尽量减少桥面铺装层的裂缝。5、做好桥头搭板。


II、桩基工程

	通病现象
	预防措施

	孔深未达到

设计要求
	1、根据钻进速度变化和钻进工作状况判定。2、测设固定基点、采用制式测绳。

	坍孔
	1、松散砂土或流砂中减慢钻进速度。2、加大泥浆比重。3、保证施工连续进行。

	钻孔漏浆
	1、加大泥浆视密度或倒入粘土。2、护筒防护范围内，封闭接缝；加长护筒。

	钢筋笼位置、尺寸、形状不符合设计要求
	1、钢筋笼较大时，应设φ16或φ18加强箍，间距2～2.5m。2、钢筋笼过长时应分段制作或吊放。3、设置足够的环状砼或砂浆垫块控制保护层厚。

	砼浇筑中非通长的钢筋笼上浮
	1、浇灌砼导管不能埋得太深，使砼表面硬壳薄些，钢筋笼容易插入。2、将2～4根竖筋加长至桩底。3、保持合适的泥浆视密度，防止流砂涌入托起钢筋。


3、事前、事中、事后的质量控制措施

严格执行质量检查程序，做好事前、事后控制。

（1）尊重和服从业主、监理工程师，认真履行合同条款，如实汇报工程质量和工程进度。

（2）建立形成文件和制度的检验和试验程序，按程序规定对施工全过程进行检验和试验，并详细、完整地记录、归档。

（3）对准备开工的分项工程，填写开工申请单。开工报告中的施工方案，必须经全面质量领导小组审核，认定其方案有质量保证措施后方可报监理工程师。

（4）每一道工序完工后，应及时对施工现场进行清理，以免残留物影响下道工序质量。

（5）严格按规范要求保存各种原始资料，隐蔽工程还要附照片。

4、技术资料收集、整理、归档、移交

1）、技术资料的收集、整理、管理

I按照文件材料的分类，分别收集、整理。

II公路工程施工阶段形成的文件材料及竣工图表收集。

III开工报告、施工组织设计、施工计划、施工日志及中间验收等分别按完成的顺序整理。

IV各项施工原始记录、竣工图表，按路线方向结合单位工程，分别收集整理。

V声像（照片）收集整理。

2)、技术资料保证措施

I加强管理由质检总工程师负责抓工程技术资料收集、整理及落实。

II配备专职的技术资料档案管理员，要求具有路桥专业基础知识，也要有技术资料档案管理的基本专业知识，保持技术资料档案管理员稳定。

III统筹运作，同步完成一个单项工程，完成相应的技术资料收集、整理完毕，努力实现工程结束，技术资料整理归档结束。

3)、归档、移交

I技术资料收集、整理后及时归档。

II技术资料归档，以路基、桥涵、环保绿化等顺序进行排列，排列方法应统一，前后一致，不得任意改动。

III技术资料归档时应分类编制目录，以便查阅。分类目录编制好后，应将其装订成册，为便于管理分类目录，应编制顺序号。

IV技术资料档案的移交，通过交工验收后，按业主要求整理好的技术资料档案向业主移交。

V技术资料档案移交应办理移交手续，明确移交的内容、案卷数、图纸纸张数等并进行仔细清点，签字手续要完备。

五、 雨季、汛期施工
一)、雨季、汛期施工采取的措施

1
、对造成在雨季施工的地段按工序进行详细的现场调查研究，据实编制实施性的雨季施工组织计划。

2、修建施工便道，确保晴雨畅通。

3、驻地库房、车辆机具停放场地，生产设施都应设在最高洪水位以上地点或高地上。

4、修建临时排水沟设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没，并能时排除雨水。

5、在雨季未来临之前，进足原材料和储备足够的生活物质，以防雨季临时道路不通，无法进场而影响施工。

6、准备好足够的防雨设备。

7、对已绑扎的钢筋及时浇筑砼，防止钢筋生锈。

8、对于大桥下部，尽量安排在旱季完成基础和墩柱工程。

9、经常对用电设备进行检查，做好防护工作，防止漏电事故发生。

10、降雨时停止高空作业。

11、在汛期加强与防汛部门联系，做到早预报早知道，做好预防工作。

二）、农忙季节施工采取措施

1、考虑农忙季节的减员问题，合理调整分项工程生产计划。

2、提高机械化作业效益，尽量减少劳务减员造成的不利影响。

3、在签订劳务合同时，增加部分农忙补贴费用，以合同手段控制减员数量。

4、及时采取措施，补充非务农人员充实到生产过程中。

六、 安全施工、文明施工、环境保护

（一）、安全施工

1、安全施工目标

我单位承诺的安全目标为：在工程建设期间，无重特大安全事故。减少一般事故，轻伤率控制在最低限度。

2、安全生产保障体系

从项目经理部到施工作业班组都成立安全文明领导小组，设置专职或兼职的安全员，建立安全生产监督检查队伍，建立“专管成线、群管成网”的专兼职相结合的安全保障体系。遵循“安全第一，预防为主”的安全方针，坚持“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的安全工作原则，把安全工作认真落到实处。体系图见附表
3、安全生产保障措施

1）、道路出入口、易燃易爆品、重要安全装置处要悬挂安全警告标志和完好的消防器材。每道工序施工前专职安全员须对各操作人员进行集中安全教育。

2）、拌和站、吊车、钻机等大型设备安装必须严格按照施工平面图和设备使用说明书进行。

3）、浇注梁板混凝土时，作业人员应站在工作平台上，平台临边设护栏防护。

4）、施工现场安全用电方案

I措施

a)坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

b)检查和操作人员的必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

c)临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

d)施工现场临时用电的架设和施工必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定。

e)是加工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到家规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

f)配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电气必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。

g)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、用途等。

II应急措施

a)一旦发现有人触电，首先要切断电源，使触电者尽快脱离危险区；如果电箱不在附近，在抢救生者触电时要用干燥、绝缘的物品（如干燥的衣服、绳索、木版、木棒）将电源线挑离触电者身体。

b)万一触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄消防斧、胶把钳等工具切断电源线；

c)如果触电者身上或周围发生着火时，抢救前要先拉电闸断电，或使用干粉灭火器进行灭火，不能用水直接泼。

d)抢救出触电者以后，首先要查看伤员是否还有心跳、呼吸。如果伤员的心跳、呼吸已经停止，应该先对其进行胸腔挤压按摩和人工呼吸；在救护车到来之前此项工作不能停止；

e)设立警戒线，清理无关人员。保护好事故现场，以免事故现场被破坏，影响事故调查。

5)、桥梁上部结构施工安全方案

I脚手架出现变形事故征兆的采取措施

a)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向界面上架设八字戗或剪刀撑，隔一排立杆架设一组，直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。

b）脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏，要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复，并对已产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形，先按每个开间设一个5T倒链，与结构绷紧，松开刚性拉接点，各点同时向内收紧倒链，至变形被纠正，做好刚性拉接，并将各卸荷点钢丝绳收紧，使其受力均匀，最后放开倒链。

II应急措施

a)迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等，以根据不同情况进行处置。

b)划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数，如有人员被坍塌的脚手架压在下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起，以便救人。如无人员伤亡，立即实施脚手架加固或拆除等处理措施。以上行动由有经验的安全员和施工队长统一安排。

III高处坠落的预防措施

a)加强安全自保护意识教育，强化管理安全防护用品的使用。

b)重点部位项目，严格执行安全管理专业人员旁站监督制度。

c)随施工进度，及时完善各项安全防护设施，各类竖井安全门栏必须设置警示牌。

d)各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后，未经验收禁止使用。

e)安全专业人员，加强安全防护设施巡查，发现隐患及时落实解决。

4、施工安全应急预案

1）、现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位 
  a坍塌事故（基坑作业） 
  b倾覆事故（脚手架搭拆、塔吊装拆作业） 
  c人身伤亡事故 
  d机械伤害 
  e触电事故 
  f高空坠落事故 
  g消防 
  h施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道 
  j食物中毒、传染疾病 
  k粉尘排放超标 
  l噪声超标 
  m运输遗洒 
2)、应急准备和相应组织准备 
  a目的： 
    为了保证本项目在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本项目员工所造成的损失，成立项目生产安全事故应急救援小组。 
  b适用范围： 
    适用于所在项目内部实行生产经营活动的部门及个人。       
  c生产安全事故应急救援组织成员经培训，掌握并且具备现场救援救护的基本技能。

d生产安全事故应急救援程序： 
公司及工地建立安全值班制度，设值班电话并保证24小时轮流值班。 
    如发生产安全事故立即上报，具体上报程序如下： 
现场第一发现人→现场值班人员→现场应急救援小组组长→公司值班人员→公司生产安全事故应急救援小组→向上级部门报告。 
    生产安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下应急救援程序： 
现场发现人：向现场值班人员报告 
现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。 
现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通，送往最佳医院。 
项目部值班人员 ：了解事故及伤亡人员情况 
项目部生产安全应急救援小组：了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施，成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实。并上报上级部门 
  e应急救援小组职责： 
   a）组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患，落实各项安全生产责任制，贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。 
   b）进行教育培训，使小组成员掌握应急救援的基本常识，同时具备安全生产管理相应的素质水平，小组成员定期对职工进行安全生产教育，提高职工安全生产技能和安全生产素质。 

3)、施工现场的应急处理设备和设施管理 
a应急电话 
 a)应急电话的安装要求 
    工地应安装电话，无条件安装电话的工地应配置移动电话。

b)应急电话的正确使用 
    为合理安排施工，事先拨打气象专用电话，了解气候情况拨打电话121。工伤事故现场重病人枪救应拨打120救护电话。火警、火灾事故应拨打119火警电话。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话110。煤气管道设备急修，自来水报修、供电报修，都可以通过应急电话达到方便快捷的目的。

c)电话报救须知 
拨打电话时要尽量说清楚以下几件事： 
①说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施，以便让救护人员事先做好急救的准备。 
②讲清楚伤者(事故)发生在什么地方，靠近什么路口、附近有什么特征。 
③说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话以便救护车(消防车、警车)找不到所报地方时，随时通过电话通讯联系。

 b急救箱 
a)急救箱的配备 
急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。 
b)器械敷料类 
无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒(电池)、保险刀、绷带、镊子。 
c)药物 
生理盐水、酒精、碘酒、高锰酸钾等。 
d)急救箱使用注意事项 
①有专人保管，但不要上锁。 
②定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。 
③放置在合适的位置，使现场人员都知道。 
c其他应急设备和设施 

配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。 
由于现场有危险情况，在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。 
配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。

（二）、文明施工

1、文明施工目标

我单位承诺的文明施工目标为：文明施工标准达到投标文件规定的标准。

2、文明施工保障体系

建立文明施工环境保护组织机构，明确各部门人员的职责。（见附表）

3、文明施工保障措施

项目部施工人员统一着装，佩戴胸卡，应标明人员姓名、职责。施工现场应悬挂提倡文明施工、保护环境的条幅。

实行持证上岗、挂牌施工制度。通过职工教育培训，使全员均能熟练掌握相关的操作规程、技术标准和工作标准，经考试合格方可持证、挂牌上岗。

制定工地规则，包含安全防卫、工程安全、工地出入制度、环境卫生、防火措施、周围及近邻环境保护的附加规则；施工现场按章作业，布置有序，预制场、拌和场等重要或特殊位置安装护栏、警告标志。

设备机具：择优选购，按需配备；登记造册，定期检修；坏的封修，缺件补齐；妥善保管，正确使用；规矩摆置，标识清楚。

生活区：整洁清新，雅致舒适，饮食卫生，饭菜可口。

    材料堆放场所：材料分类摆放，钢材水泥存放于库房，尽量少安排夜间施工，对噪声较强的施工机械和施工作业予以限制。

及时清理施工现场，安排专人、专车加强对所需便道的清扫、养护和洒水除尘工作。废弃物在指定位置弃放。

（三）、
环境保护

1、水污染防治

I、钻孔桩泥浆处理：钻孔灌注桩泥浆池中的泥浆应循环利用，严禁随便排放，防止污染河流田地；开挖泥浆池要有足够的尺寸，满足泥浆沉淀及循环要求，防止泥浆外流；钻孔灌注桩结束后，泥浆池中的沉渣由挖掘机挖出后凉晒，然后回填到池中，整平恢复原貌。

II、对桥梁施工机械严格进行检查，防止油料泄漏，严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。

III、施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，不直接排入水体。

IV、制订有效的预防措施，防止从施工中开挖或冲刷产生的材料在任何河流、水道、灌溉或排水系统中产生淤积；施工中的临时排水系统合理安排，尽量避免水土流失及水文状态的改变。

2、空气污染的预防措施

1）、在整个施工期间，对施工场地及施工便道应经常洒水，使尘土飞扬减到最低程度。

2）、在运输容易起尘的细料和松散材料时，应在运输期间使用帆布或类似的遮盖物加以覆盖或适当洒水喷湿。

3）、拌和站运转时有粉尘发生的施工设备投料器应安装防尘设备。

4）、桥梁施工堆料场、拌和站设在空旷地区，相距200m范围内，不应有集中的居民区、学校等。

3、 噪声控制防止措施

1）、严格控制人为噪声。当施工路段与住宅区距离小于150m时，为保证居民夜间休息，在规定时间内禁止施工。

2）、在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，确系特殊情况必须昼夜施工时，主动与施工路段附近的学校和单位协商，求得群众谅解。对施工时间进行调整或采取其他措施，尽量减小施工噪声对教学和工作的干扰。

3）、加强机械维修保养，从声源上降低噪声。安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

4）、在传播途径上控制噪声，车辆经过居民区时注意减速慢行、禁止鸣笛。采取综合治理措施，把噪音控制在合理范围内，白天不超过75分贝，夜晚不超过55分贝，或按监理工程师和业主的要求控制。

4、 生产、生活垃圾处理措施

工地施工生产、生活垃圾弃置在半密封的池中，定期焚烧处理。工地设置能冲洗的厕所，派专人清理打扫，定期对厕所周围喷药消毒，防止蚊蝇滋生和病毒传播。

5、工程完工后环境保护措施

工程竣工后，达到工程师满意：清除桥梁下等施工废渣，推平地面，恢复被堵塞的渠道。
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