
1 编制依据及工程概况
1.1编制依据

1、施工总承包合同

2、施工图纸：
3、施工及验收规范：
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(GBJ80-91)

《建筑机械安全技术规范》(GBJ33-86) 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《砼工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-96

《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002)

《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规范》（JGJ82-91）

4、主要质量检验评定标准   
《钢结构工程质量检验评定标准》（DB23—2003）

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (DB23-2003) 
1.2工程概况

准备车间至原煤仓栈桥工程，±0.000相当于绝对标高67.600米，基础为钢筋混凝土独立基础，框架梁、柱、板均采用C30砼。栈桥断面均为宽3.70米，高2.70米，全长127米共有三跨桁架组成。
准备车间到原煤仓系统栈桥，安装215皮带输送机，栈桥和准备车间垂直布置，栈桥倾角为16.5°，共有钢桁架3榀，桁架1跨度42.967米，桁架2跨度26.403米，桁架3跨度26.403米。桁架最高顶标高32.032米，拉紧间为钢筋砼结构，顶标高为10.517米。

钢桁架与支撑连接一端用铰支座，另一端用滚动支座。钢桁架及钢支架为型钢结构，钢材材质选用Q235B型钢。钢结构部分栈桥围护屋面板和侧墙板均为100mm岩棉复合保温压型彩钢板，底面采用预制轻质楼面板，混凝土框架部分为砖砌维护结构，水泥砂浆地面。
结构设计使用年限为50年，建筑耐火等级二级，建筑物抗震设防类别丙级，抗震等级6度，建筑结构安全等级二级。
2 施工部署
2.1施工组织管理
（1）组织机构
项目经理部由项目经理、项目副经理、技术负责人、工长、技术员、安全员、质检员、测量员、内业员、材料员、保管员、资料员组成，主管工程技术质量、安全文明施工、工程进度、施工成本和内业管理日常施工管理工作。
（2）各方面的组织协调

在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门，组织优秀施工班组，具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。

物力上，公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。

在财力上，公司为确保东荣一矿顺利投产为此工程开设通道，在资金上支持的态度保证工期。
（3）施工管理组织体系
根据工程的规模、结构特点、质量、工期以及甲方要求，我公司对该工程实施项目管理法，建立以项目经理为首的管理体系，对工程的工期、质量、安全、文明施工、成本核算等进行全面技术管理。
质量管理体系组织结构框图
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2.2管理目标
充分发挥路桥公司建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

（1）工期目标

本工程标书所示原则工期为65天（八月二十六日至十月三十日）。我们在保证质量的前提下，计划提前完成，为东荣一矿年底投产做好机械设备安装的准备。

（2）质量目标

确保工程质量竣工验收一次交验合格，消除不合格工程杜绝隐患，争创精品工程、优质工程。

质量预控措施：项目部参照相关施工规范、质量评定标准，制定相应的“质量管理办法”和“质量控制标准”，明确各工序的质量目标，以工序质量保证分项质量，以分项工程质量确保整体工程质量。

在工程竣工后，由建筑工程质量监督检查站进行质量评定，工程质量优良，合格率必须达到100%。
（3）安全目标：
本工程安全管理实行标准化，争取达到“安全施工标准化工地”。

1）、施工安全方面：

施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，加强安全管理力度，大力投入安全防护设备，完善安全制度。

2）、消防安全方面：

施工现场杜绝火灾，火警事故，主要施工区域设置消防器材。

3）、治安管理方面：

施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件。
3 施工准备

3.1组织学习图纸，进行会审
拿到图纸后，组织技术人员学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、施工单位共同进行图纸会审，将图纸不明确，不清楚的地方在会上提出，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。
3.2运输施工方案
土建施工施工运输方案：由于栈桥场地狭小各种建筑材料及加工半成品不能储备，工程所有材料、半成品均为场外二次倒运运送到施工现场；垂直运输，由于现场施工条件有限，垂直运输机械无法安装使用，由于框架柱结构砼量小，搭设全封闭脚手架卸料平台，平台上部设一部0.8t电动起吊器进行各种材料的垂直运输，每次起吊重量不得超过0.5t，砼起吊至上层平台，采用人工倒锹至柱梁板模板内；
钢结构加工制作运输方案：施工现场不具备钢结构加工条件，钢结构加工场地设在距栈桥200m处综采机库场区内，由于场区内积水较多，必须对场区进行回填、平整等措施；单跨25米钢结构加工制作完成后采用35t吊车和17米拖车进行吊运至栈桥施工场区内，单跨41.8米钢桁架分两次吊远至安装现场；
由于施工场地狭小，现场不设临时设施，施工现场分成A、B、C三区，A区位施工区域，B区用于材料储备，钢筋加工、砼搅拌，C区位钢结构加工、制作区。

施工现场总平面布置详总平面布置图。

3.3 施工临时用电

施工现场用电从原有锅炉房接出，线路铺设符合有关规定要求。施工现场用电量按施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计。

表5-1施工机械设备用电量计算表

	用电设备
	单位
	数量
	用电量

	搅拌机
	台
	1
	5.5 KW

	振捣器
	台
	2
	1.5 KW

	切断机
	台
	1
	2.2 KW

	调直机
	台
	1
	3 KW

	弯曲机
	台
	1
	3 KW

	电焊机
	台
	6
	30 KW

	生活用电
	
	
	5 KW

	合计负荷
	
	
	60.7 KW


现场配电设备严格按照《施工现场临时用电技术规范》的有关要求进行配置，确保施工安全。

3.4 施工用水方案

施工现场用水主要包括：施工用水、生活用水和消防用水。施工用水主要考虑混凝土搅拌用水模板冲洗和混凝土养护、砖墙砌筑批荡用水等。

现场用水的保证措施

（1）为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目部组织专门的管理机构，加强管理。

（2）对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。

（3）现场供水管的安装维修由专业水电工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

4 主要施工方法

4.1测量放线
根据施工图纸，以主井中心线A-A轴上C3点为基准点，通过铁路及装车煤仓，确定栈桥轴线位置，根据图纸标定距离确定基础及混凝土柱位置。
测量中还要做到严禁使用未经法定计量单位检定的仪器和计量工具；所有测量数据反复检查，认真计算，测量成果表有仪器编号及测量人，计算人，审核人签名；所有测量控制点的埋设必须可靠牢固；测量控制点和水准点必须定期复测。

4.2 土方工程
（1）土方开挖注意事项

1）开挖时要开出完整的作业面，便于下道工序插入形成流水作业；

2）开挖时，进行基坑边坡放坡。

3）在基坑内根据地下水、雨水量的多少，在基础以外开挖集水坑并预先准备好水泵，随时作好基坑内排水工作，并有效地防止地表水流入基坑；

4）开挖土方至图纸规定的土质和标高时，请设计院、地质勘察单位进行验槽，合格后方可进行下道工序施工。
（2）前期准备

1）协调好社会各方关系，在运输过程中杜绝泥土抛洒对路面的污染。

2）对地质情况和地下管线情况要预先了解，做好突发事件发生时处理措施的准备。

3）认真做好设计交底和安全生产技术交底工作。

4）为了确保基坑土体的稳定，故考虑基坑开挖时对土体进行1：1放坡处理（根据现场土质放坡系数，可适当调整）。
（3）土方开挖
土方施工采用机械与人工配合进行，以机械开挖为主，人工开挖为辅。

第一步为机械开挖：采用的挖土机械为pc220型反铲挖土机。本工程总挖土方量（机械挖土部分）大约600m3，机械挖土根据土层情况和设计基础标高，挖至距垫层标高200mm处。

第二步为人工开挖：机械开挖余下的200mm厚采用人工开挖。以减少对基础土层的扰动，并更加准确的确定坑基位置和形状。

土方开挖时，配自卸汽车运土，土方先根据计算，回填所需要的土方先放置于西面场地上以备回填用，其余的土方运出场外。土方开挖路线由①轴一端退挖至⑦轴一端。

（4）土方回填

基础施工结束后，采用分层回填夯实，人工、机械配合进行。夯实遍数不少于3-4遍。回填时间处于雨季，因此，要求供应土源必须干燥，含水量≤15％，土质较好。
4.3 基础工程

4.3.1 基槽排水

土方开挖过程中，为排除留在基槽内的地下水、施工用水及雨水，故设置排水区域，沿基坑四周设置排水沟（根据实际情况定排水沟宽30cm），并在基坑内设集水坑（明沟的深度必须低于坑表面50cm，集水井低于坑底1m），且排水沟应有一定坡度，坡向集水坑。
4.3.2 垫层施工
施工时，将轴线和标高冲放到基坑内，再依据垫层边线与轴线的相关尺寸支设垫层边线模板，模板支撑采取在钢模板的背面用Φ14钢筋打入土层的方法稳定模板，安模时应拉通线校正模板。

模板支设完后，用水准仪测控垫层面标高，标高控制采取在基坑内用短钢筋头打水平控制桩的方法。砼采用现场搅拌，浇筑高度超过3m时采用溜槽到位，砼先用平板振动器振捣密实，再用铁皮子拍压抹平。
4.3.3 基础钢筋工程

1）所有钢筋应在钢筋加工区内机械加工制作，人工绑扎的方法。制作时严格按设计施工图和国家规范的标准，对成型钢筋加强管理，做好标识。

2）钢筋原材料用汽车运至现场钢筋堆场，在钢筋加工区进行半成品加工，成型的半成品钢筋运至基础坑边，采用人工传递就位。

3）钢筋绑扎前应提前预制备齐所需厚度的钢筋保护层垫块。

4）柱子插筋下做90°弯钩，放在底层钢筋上部并同底层钢筋绑扎牢靠，绑扎时要保证柱子钢筋的位置准确。

5）柱子插筋绑扎时要在基础内部放置不少于三个箍筋，基础上部也应放置若干个箍筋，以保证骨架的整体性。

6）根据定位线的位置校正柱插筋骨架的位置，并用四根Φ48×3.5钢管将其夹住并同支模钢管用扣件锁牢，以保证其位置的准确性，有利于上部结构的施工。

7）钢筋绑扎质量保证措施

a、使用钢筋的型号及质量须达到设计要求和国家标准，须经技术质量部门认可后方可执行加工和绑扎。

b、柱筋的预留长度和位置必须采取固定措施。

c、在垫层面上画出绑扎控制线，以保证间距尺寸，其偏差值应控制在允许范围内，钢筋绑扎质量应符合规范要求。

绑扎完的钢筋应注意保护，不能随意踩踏，工人操作时应注意安全。

4.3.4 基础模版工程

1）根据定位轴线，在垫层面上弹出模板线。

2）为了避免浇筑砼支模系统产生侧移，在基础内部设模板钢档，外部设斜撑。

3）模板系统支设完毕一定保证张紧拉直对拉螺杆，斜顶撑牢固。

4）模板工程质量保证措施

a、模板施工要有足够的强度、刚度和稳定性。

b、模板要保证位置、标高、形状和几何尺寸准确。

c、钢模板安装前应涂刷脱模剂。

d、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查，未经修复的部件不得使用。

e、模板工程安装完毕必须经检查验收后，方可进行下道工序。

4.3.5 基础砼工程

1）砼浇灌除执行正常的浇灌申请制度外，砼浇灌前应掌握天气情况，确保顺利浇灌。

2）砼浇筑前对基础的钢绑扎及避雷接地进行隐蔽验收，避雷引线钢筋要做红色标志。

3）签发砼浇灌令，应在各项准备工作完善、到位，并在监理进行钢筋隐蔽验收之后才能进行。

4）砼振捣应全面，不能只注意模板表面的振捣，忽视内部的振捣，砼内部的密实度对砼的抗裂、有着重要作用。

5)浇筑砼时每工作班不少于两次做砼的坍落度试验。

6)按照国家规范要求留置试块，砼试块的制作和取样在监理的见证下进行，制作完成后送标准养生室养生。
7)砼上表面用抹子压实抹光，砼结凝后，开始覆盖草袋浇水养护。

8)砼工程施工要点

a、认真执行浇捣方案，浇捣必须连续进行。

b、基坑内应无积水，以保证基础施工安全顺利进行。

砼强度应满足设计要求，各项性能应符合规定和施工需要。
4.3.6 拆模要求

1）根据气温情况，基础侧模应不少于一昼夜后方可拆模。

2）拆模应轻拆轻放，以免损坏砼表面或损坏模板。

3）拆下的周转料具按型号种类堆放并整修。

4）对基础工程进行隐蔽验收及技术复核，并经质监站核实质量等级后即可进行土方回填，土方回填见土方工程。
4.4 砼柱工程

该栈桥由混凝土框架柱支撑，最高柱为20米，每组柱之间有环梁连接，10米以下为直径0.8米圆柱，10米以上为方形混凝土柱。针对以上特点我们制定如下施工方案。

4.4.1与基础连接部分处理
基础施工完成后，按柱子的绑筋要求留出预埋筋，基础内部钢筋锚固方式和长度均应符合相关规范要求。

柱子钢筋与预埋钢筋连接方式按设计和相关规范要求采取合适的连接方法。

4.4.2 柱钢筋施工技术要求

1）纵向受力钢筋直径不小于12mm，全部纵向钢筋配筋率不大于5%；圆柱中纵向钢筋沿周边均匀布置，根数不少于8根，且不应少于6根。

2）纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm；

3）箍筋应做成封闭式，对于圆柱中的箍筋，搭接长度不应小于规定的锚固长度，且末端做成135°的弯钩，弯钩末端平直长度不小于直径的5倍。
4）箍筋间距不应大于400mm及构建短边的尺寸，且不应大于纵向受力钢筋直径的15倍。

5）箍筋的直径不小于纵向钢筋最大直径的1/4，且不小于6mm。

6）柱中纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋应符合相关规定。

4.4.3 柱模板的支设方法

模板的支设方法采用“预组拼”方法，可以加快施工速度，提高模板的安装质量。

柱模板：
1）单片预组拼的方法：圆柱用事先组拼定型钢模板，直接套装固定；方形柱采用木模板拼装、组合，经验查其对角线、板边平直度和外形尺寸合格后，吊装就位并作临时支撑，随即进行第二片模板吊装就位，用步步紧等卡具进行加固，同时作好支撑。模板就位组拼后，随即检查其位移、垂直度、对角线情况，经校正无误后，立即自下而上地安装柱箍。

全面检查合格后，与相邻柱群或四周支架临时拉结固定。

2）柱模板安装时，应注意以下事项：

a、保证柱模的长度符合模数，不符合部分放到节点部位处理；或以梁底标高为准，由上往下配模，不符模数部分放到柱根部位处理；高度在4m和4m以上时，一般应四面支撑。当柱高超过6m时，不宜单根柱支撑，宜几根柱同时支撑连成构架。

b、柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆；柱模的浇筑口和清扫口，在配模时应一并考虑留出。

c、梁、柱模板分两次支设时，在柱子混凝土达到拆模强度时，最上一段柱模先保留不拆，以便于与梁模板连接。

d、按照现行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92），浇筑混凝土的自由倾落高度不得超过3m的规定，因此当柱模超过3m以上时可以采取串筒或溜槽进行砼的浇筑。

梁模板的支设：
1）单片预组拼：在检查预组拼的梁底模和两侧模板的尺寸、对角线、平整度及钢楞连接以后，先把梁底模吊装就位并与支架固定，再分别吊装两侧模板与底模拼接后设斜面撑固定，然后按设计要求起拱。

2）梁模板安装时，应注意以下事项：

a、梁口与柱头模板的连接特别重要，一般可采用嵌补模板。

b、模板支柱纵、横方向的水平拉杆、剪刀撑等，均应按设计要求布置；当设计无规定时，支柱间距一般不宜大于2m纵横方向的水平杆的上下间距不宜大于1.5m，纵横方向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m。

c、单片预组拼的梁模板，在吊装就位拉结支撑稳固后，方可脱钩。五级以上大风时停止吊装。

d、采用扣件钢管脚手架时扣件要拧紧，要抽查扣件的扭力矩。横杆的步距要按设计要求设置。采用桁架支模时，要按事先设计的要求设置，桁架的上下弦要设水平连接，拼接桁架的螺栓要拧紧，数量要满足要求。

e、由于各种设备管道安装的要求，需要在模板上预留孔洞时，应尽量使穿梁管道孔分散，穿梁管道孔的位置应设置在梁中，以防削弱梁的截面，影响梁的承载力。
4.4.4 模板的安装及拆除要求

安装质量要求

1）组装的模板必须符合施工设计要求。

2）各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固，无松动现象。模板拼缝要严密。各种预埋件、预留孔洞位置要准确，固定要牢固。

3）预组装的模板必须符合下表：

	项目
	允许偏差（mm）

	两块模板之间拼缝隙
	≤2.0

	相邻模板面的高低差
	≤2.0

	组装模板板面平整度
	≤0.4（用2m平尺检查）

	组装模板板面的长宽尺寸
	+4、-5

	组装模板对角线长度差值
	≤7.0（≤对角线长度的1/1000）


4）安装允许偏差

a、现浇结构模板安装允许偏差见下表：

	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	轴线位置
	5

	2
	底模上表面标高
	±5

	3
	截面内部尺寸
	基础
	±10

	
	
	柱、墙、梁
	+4、-5

	4
	层高垂直
	全高≥5
	8

	5
	相邻两板表面高低差
	2

	6
	表面平整（2m长度以上）
	5


b、预埋件和预留孔洞允许偏差见下表：

	序号
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	预埋钢板中心线位置
	3

	2
	预留管、预留孔中心线位置
	3

	3
	预埋螺栓
	中心线位置
	2

	
	
	外露长度
	+10、0

	4
	预留洞
	中心线位置
	+10

	
	
	截面内部尺寸
	+10、0


4.4.5模板的拆除

1）模板的拆除，除了侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时（混凝土强度大于1N/mm2）方可拆除外，底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）的有关规定执行。

2）模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计和规定进行，遵循先支后拆，先非承重部位后承重部位以及自上而下的原则。拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

3）拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片（段）模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

4）拆下的模板、配件等、严禁抛扔，要有人接应传递，指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以备待用。
4.4.6 模板的运输、维修和保管

运输

1）不同规格的钢模板不得混装混运。运输时，必须采取有效措施，防止模板滑动、倾倒。长途运输时，应采用简易集装箱，支承件应捆扎牢固，连接件应分类装箱。

2）预组装模板运输时，应分隔垫实，支捆牢固，防止松动变形。

3）装卸模板和配件应轻装轻卸，严禁抛掷，并应防止碰撞损坏。严禁用钢模板作其他非模板用途。
4.4.7维修和保管
1）钢模板和配件拆除后，应及时清除粘结的灰浆，对变形和损坏的模板和配件，宜采用机械整形和清理。钢模板及配件修复后的质量标准，见下表：

	
	项目
	允许偏差

	钢模板
	板面平整度
	≤2.0

	
	凸棱直线度
	≤1.0

	
	边肋不直度
	不得超过凸棱高度

	配件
	卡口残余变形
	≤1.2


注：L为钢楞和支柱的长度

2）维修质量不合格的模板及配件，不得使用。

3）对暂时不使用的钢模板，板面应涂刷脱模剂或防锈油。背面油漆脱落处，应补刷防锈漆，并按规格分类堆放。

4）钢模板宜存放在室内或棚内，板底支垫离地面100mm以上。露城堆放，地面应平整坚实，模板底支垫离地面200mm以上，两点距模板两端长度不大于模板长度的1/6。地面要有排水措施。

4.4.8砼施工方法

1）混凝土浇筑前，应对模板其支撑、钢筋和预埋件进行细致检查。并做好自检和工序交接记录，钢筋的泥土油污，模板的垃圾等应清理干净，木模、九夹板应洒水湿润，缝隙应堵严，模板内的积水应排除干净。砼按500mm厚分层浇筑。在下层砼初凝前覆盖上层砼，当浇筑高度超过3m时，应采用串筒或溜槽进行砼的浇筑。

2）砼的振捣

混凝土浇筑时应安排专人振捣，混凝土入模处每处配3-5只插入式振动器。振捣棒应快插拔，两振捣点间的距离不大于振捣器作用半径的1.5倍。振捣上层砼的，振捣棒应插入下层砼50mm以上，振捣10-20S，振捣至砼表面浮浆翻涌，无气泡鼓出为止。不出现漏振、欠振和超振现象，防止砼出现蜂窝麻面和狗洞。楼板先用插入式振捣棒捣实，再用平板振动器振捣，其移动的间距保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
砼应连续浇筑以保证结构良好整体性，浇筑时应掌握天气情况，尽量避免雨天施工，确保浇捣质量。
肋形梁板同时浇筑，先将梁的混凝土分层浇灌成阶梯形向前推进，当达到板底标高时，再与板的混凝土一起浇捣，随着阶梯不断延长，板的浇筑也不断向前推进。
3）砼的养护

混凝土浇筑后12h，即可进行养护工作。每天浇水不少于3次天气炎热时要增加浇水次数保证砼表面湿润。
4.5 钢结构栈桥加工
4.5.1钢结构制作技术

（1）根据施工图进行图纸深化和细部设计工作，细部设计的主要内容有：

主架分段；
胎架制作；
单件部件放样下料；
主桁架组装；
吊装吊点位置；
高空拼装；
配合安装技术措施等；
（2）采购原材料，验收后进行除锈处理，保养底漆。

（3）用气切割机制作工程所需要的坡口。

（4）构件编号，加工好后指定位置堆放。

（5）进行钢桁架分段制作。

在总平面图规划的场地内铺设底基板，调整水平，相互搭接，并打插桩固定。

根据放样的线型、放线、划样、标出节点、接缝及分段两端位置线。
树立胎架数处，作出弦杆的安装位置。

吊装、放置上、下弦杆，校正线型与胎架切合，尽量采用可拆装的活络夹具固定弦杆。

将各节点位置自底基板引入弦杆，安装撑杆及腹杆。

合理安排焊接程序，自中间向两端，对称施焊，焊后进行100%外观检查。

校正变形，割去分段余量，修正坡口放；距分段端口约100mm用型材固定，保持断口形状呈等腰三角形，利于大合拢吊装。

上弦平面适当吊点部分加强，防止吊离胎架时扭曲失稳。存放于合适堆场，搁置平稳，不重压。
4.5.1钢结构焊接技术

（1）焊接工艺:通过分析两种焊接方法的特点,并经过多次现场模拟实验,制定出本工程混合焊接的工艺,包括接头形式、焊接环境、焊前防护、焊前清理、焊前加热、焊接、焊后处理等。
（2）焊接质量保证措施:

采用手工电弧焊封底、焊填充和盖面。

选择焊接电流时,尽可能避开飞溅率高的电流区域,再匹配适当的电压。

正式施焊时，焊枪尽量垂直,以获得高质量的焊缝。

搭设防风雨棚以减少自然气候对焊缝质量的影响。

4.6季节性施工技术措施

本工程要经历夏、秋两季，季节变化及雨季施工将给工程来诸多不便，现将有关注意事项作如下交待：

栈桥施工正逢雨季，模板施工也应尽量避开大风天气，保证施工的安全，砼搅拌要注意现场场落度的测量。控制测量现场砂石含水率，随时调整，保证按施工规范要求施工。

浇筑完成后，要注意墙体顶板砼的表面覆盖，防止砼表面被雨水侵蚀。同时夏季高温要保证每天二次以上的浇水养护，保证砼表面温润，养护要昼夜连续。同时生产施工管理部门应协调现场操作工序，尽量避开高温大雨天的作业，保证施工质量及人身安全。现场各种周转材料，施工用材应保证码放位置，垫高位置。              

表面应涂刷隔离层防锈漆或加以覆盖，注意有效保证，严防雨淋损坏，现场应相应设置排水设施，抽水用设备应充足，使用状况良好。塔吊、井架、电梯等大型设备要作好接地装置，遇大风、大雨尽量停止砼浇筑作业。
5钢结构吊装方案

近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展，体现了钢结构在建筑方面的综合效益，从一般钢结构发展到高层和超高层结构，大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等，张力膜结构；

钢结构工程质量的好坏，除材料合格，制作精度高外，还要依靠合理的安装工艺，目前钢结构安装方法主要有：机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类，钢结构从材料采购、制作、安装到成品，对不同的结构都有不同的要求，就安装方法而言，根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。

对本工程钢结构安装的主要构件有钢桁架、石棉屋面板、石棉外墙板、轻质楼面板墙梁等。

5.1 准备工作

5.1.1构件的运输

（1）在装卸、运输过程应尽量保护构件，避免构件在运输过程中受到损坏。

（2）对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多，在运输过程中应进行打包，严禁散装，造成发运的混乱。

（3）运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运，尽量考虑配套供应，确保现场顺利吊装。

（4）构件应对称放置在运输车辆上，装卸车时应对称操作，确保车身和车上构件的固定。

（5）次要构件和主要构件一起装车运输，不应在次要构件上堆放重型构件，造成构件的受压变形。

（6）构件运输过程中应放置垫木，在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作，防止构件变形和刻断钢丝绳，对不稳定构件应采用支架稳定。

5.1.2构件的堆放

（1）构件堆放场地应平整，场基坚实，无杂草，无积水。

（2）构件堆放应使用垫木，垫木必须上下对齐，每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握，一般和次要构件（支撑、檩条、墙梁等）不宜超过1m，重型和大型主要构件采用单层堆放，对平面刚度差的构件如桁架，一般采用竖立堆放，每堆一般为5榀组合，每榀之间应放垫木。

（3）每堆构件与构件之间，应留出一定的距离（一般为2m）。

（4）如现场场地允许，构件可按吊装顺序及安装位置，在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下，按各种型号分别堆放于吊装位置附近。

（5）构件编号宜放置在两端醒目处，以便于吊装时构件的查找。

5.1.3定位轴线及水准点的复测

（1）对基础施工建设单位提供的定位轴线，应会同建设单位、监理单位、土建单位、基础施工单位及其他有关单位一起对定位轴线进行交接验线，做好记录，对定位轴线进行标记，并做好保护。

（2）根据建设单位提供的水准点（二级以上），用水准仪进行闭合测量，并将水准点测设到附近建筑物不宜损坏的地方，也可测设到建筑物内部，但要保持视线畅通，同时应加以保护。

5.1.4构件标注

吊装前对钢构件做好中心线，标高线的标注，对不对称的构件还应标注安装方向，对大型构件应标注出重心和吊点，标注可采用不同于构件涂装涂料颜色的油漆作标记，做到清楚、准确、醒目。如下图：
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5.1.5起重机械

本工程采用大型汽吊重机车
汽吊重机车具有较高的机动性、起重量大、方便灵活，起重臂回转半径较大，运行速度高的特点，但对场地要求较高。
简易吊装机构

钢结构吊装中在现场条件允许的情况下一般采用起重机械吊装，但如受到场地条件及起重量等因素的制约，可根据现场实际情况通过计算选择桅杆起重装置、千斤顶、卷扬机、手提葫芦等简易吊装工具进行吊装。

5.1.6吊装时对构件的保护

吊装时如不采用焊接吊耳，在构件本身用钢丝绳绑扎时对构件及钢丝绳进行保护：

（1）在构件四角做包角（用半圆钢管内夹角钢）以防止钢丝绳刻断。
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（2）在绑扎点处为防止工字型或H形钢柱局部挤压破坏，可加一加强胫板，吊装格构柱，绑扎点处支撑杆。

5.2吊装方法

5.2.1吊点的选择

钢梁在吊装前应前仔细计算钢梁的重心，并在构件上作出明确的标注，吊装时吊点的选择应保证吊钩与构件的中心线在同一铅垂线上。对于跨度大的梁，由于侧向刚度小，腹板宽厚比大的构件，防止构件扭曲和损坏，如果采用双机抬吊，必要时考虑在两机大钩中间拉一跟钢丝绳，在起钩时两机距离固定，防止互相拉动。
钢桁架吊装计算书

1、本工程钢桁架吊装选用汽车起重机进行施工，采用双机抬吊方式进行。双机抬吊起重量计算公式为

      K(Q主+ Q副)≥ Q1+ Q2

      本工程Q主= Q副=Q

      K━━起重量降低系数。K取0.8。

      Q1━━构件重量。

      Q2━━索具重量。

2、本工程最重构件Q1=t（GHJ-1），安装高度为32m、21 m。
3、选择捆绑钢丝绳及计算索具重量

 本工程拟选用公称抗拉强度为1550N/mm2的钢丝绳作为主起吊绳。查《建筑施工手册》，钢丝绳作为捆绑绳时，安全系数为8~10倍，取k=8，钢丝绳破断拉力换算系数为α=0.82。

⑴钢丝绳长度计算：钢丝绳采用对绳捆绑吊装，见下图

[image: image2]
根据图示计算，单根钢丝绳套长度为12m，按14m钢丝绳长计算绳套重量。

⑵计算钢丝绳最小直径：

本工程单机吊重Q´1=Q1÷2=30.745t÷2=15.3725t=15372.5kg

根据公式［Fg］=（α·Fg）÷k

式中：Fg━━钢丝绳破断拉力总和（KN）

    ［Fg］━━允许拉力

      k━━安全系数

单根钢丝绳的允许拉力

［Fg］=（Q´1·g）÷4=（15372.5 kg·9.8N/kg）÷4=37.66KN

根据公式可算出Fg=8×37.66 KN÷0.82=367.4 KN。

查钢丝绳数据表，选用Ф26mm钢丝绳，Ф26mm钢丝绳破断拉力总和为388.5 KN＞367.4 KN。

现场决定选用Ф28mm钢丝绳，钢丝绳单重2.768 kg/m。

⑶索具重量计算

单端钢丝绳重Q´2=14m×2×2.768 kg/m=77.5 kg。

拟使用D型卡环（D-6型）4只，卡环重Q´´2=4×4.57 kg=18.28 kg。

索具总重：Q2=2×（77.5 kg＋18.28 kg）=191.56 kg=0.1916t。

4、计算起重机单机吊重

     0.8×2Q≥30.745+0.1916

     Q≥19.335t

计算载荷Qj=k1k2 Q

k1━━动载荷系数，取1.1。

k2━━不均衡载荷系数，取1.2。

Qj=1.1×1.2×19.335t=25.5t

5、起重高度计算

     起重高度计算公式为H≥H1＋H2＋H3

     式中H━━起重机的起重高度（m）。

H1━━安装支座表面高度（m），H1=25.522 m。

H2━━安装间隙（一般取0.2m~0.3m），H2取0.3m。

H3━━绑扎点至构件起吊后地面的距离（m），H2取5.1m。

      H≥25.522 m＋0.3m＋5.1m=30.952 m

6、起重臂长度计算

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



起重臂长度，按下列公式计算

L≥（H+H0－h）÷sinβ

     H0━━起重臂顶至吊钩底的距离。

     h━━起重臂底铰至停机面的距离。取2.5m。

     β━━起重臂仰角，一般取70°~77°。β取70°。

     安全距离取0.7m。

     tgβ=( H0+1.5) ÷(2.15+0.7)= tg70°=2.75

     H0=6.34m

所以，L≥（30.952+6.34－2.5）÷sin70°=37m。

7、工作幅度     R= Lcosβ=37m×cos70°=12.67m。

根据以上计算，查120t吊车性能参数表，在工作幅度14 m，臂长39.1 m时吊重31.5t＞25.5t。满足吊装要求。
5.2.2屋面、墙面的吊装

屋面的特点是跨度大（即构件长）侧向刚度很小，为了确保质量、安全、提高生产效率，减少劳动强度，根据现场条件和起重设备能力，最大限度地扩大地面拼装工作量，将地面组装好的屋面量吊起就位，并与柱连接。可选用单机两点或三点起吊或用铁扁担以减小索具所产生的对梁的压力。具体如下图：
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5.3测量校正

（1）标高调整

当一跨吊装完毕后，用一台水准仪架在专门搭设的平台上，进行每梁两端高程的引测，将测量的数据加权平均，算出一个标准值（此标准值的标高符合允许偏差），根据这一标准值计算出各点所需要加的垫板厚度，在端部设置千斤顶顶空，在梁的两端垫好垫板。

（2）纵横十字线的校正

及时将柱间支撑安装好形成排架，首先要用经纬仪在柱子纵向侧端部从柱基控制轴线引到牛腿顶部，定出轴线距离吊车梁中心线的距离，在吊车顶面中心线拉一通长钢丝，逐根吊车梁端部调整到位，可用千斤顶或手拉葫芦进行轴线位移。

5.4检查和验收

钢结构主要构件安装质量的检查和验收应严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》（DB23-2001）进行。

（1）凡在施工中用到的原材料都必须严格的按照规范进行全数检查，检查的方法是检查质量证明文件、中文标志几检验报告等。

（2）对钢构件的加工质量应检查项目为几何尺寸，连接板零件的位置，角度、螺栓孔的直径及位置，焊接质量外观，焊缝的坡口，磨擦面的质量，所有钢结构制作时的预检、自检文件等相关资料。

（3）在钢结构吊装完成后，应对轴线位移、垂直度，钢梁、钢桁架、跨中垂直度，侧向弯曲等进行仔细的检查验收，并做好详细的检查验收记录。

（4）钢结构主体结构完成后，进行自检合格后，应有项目经理或技术总负责人提出，经监理单位，建设单同意，邀请监理单位、建设单位、设计单位、质监单位及有关部门领导进行主体结构中间验收。

（5）钢结构工程质量验收标准

单层钢结构中柱子允许偏差及检验方法：

	项     目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	柱脚底座中心线对定位轴线的偏移
	5.0
	用吊线和钢尺检查

	柱基准点标高
	有吊车梁
	+3.0—-5.0
	用水准仪检查

	
	无吊车梁
	+5.0—-8.0
	

	柱子弯曲矢高
	H/1200，且≤15.0
	用经纬仪或拉线和钢尺检查

	柱轴线垂直度
	单层柱
	H≤10m
	H/1000
	用经纬仪或吊线钢尺检查

	
	
	H＞10m
	H/1000，且≤25.0
	

	
	多节柱
	单节柱
	H/1000，且≤10.0
	

	
	
	多节柱
	35.0
	


5.5安全技术要点

（1）凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产“安全生产六大纪律”与“十个不准”的有关安全生产规程。

（2）吊装作业人员都必须持有上岗证，有熟练的钢结构安装经验，起重人员持有特种人员上岗证，起重司机应熟悉起重机的性能、使用范围，操作步骤，同时应了解钢结构安装程序、安装方法，起重范围之内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑选和培训，必须熟知本工程的安全操作规程，司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号，包括手势、旗语、哨声等。

（3）起重机械行走的道路应坚实平整、无积水。

（4）起重机械要有可靠有效的超高限位器和力矩限位器，吊钩必须有保险装置。

（5）应经常检查起重机械的各种部件是否完好，有变形、裂纹、腐蚀情况，焊缝、螺栓等是否固定可靠。吊装前应对起重机械进行试吊，并进行静荷载及动荷载试验，试吊合格后才能进行吊装作业，起重机械不得带病作业，不准超负荷吊装，不准在吊装中维修，遵守起重机械“十不吊”。

（6）在使用过程中应经常检查钢丝绳的各种情况：

1）、磨损及断丝情况，锈蚀与润滑情况，根据钢丝绳程度及报废标准进行检查；

2）、钢丝绳不得扭劲几结扣，绳股不应凸出，各种使用情况安全系数不得小于标准；

3）、钢丝绳在滑轮与卷筒的位置正确，在卷筒上应固定可靠；

（7）吊钩在使用前应检查：

1）、表面有无裂纹及刻痕；

2）、吊钩吊环自然磨损不得超过原断面直径的10%;

3）、钩胫是否有变形；

4）、是否存在各种变形和钢材疲劳裂纹；

（8）检查绳卡、卡环、花篮螺丝、铁扁担等是否有变形、裂纹、磨损等异常情况；

（9）检查周围环境及起重范围内有无障碍，起重臂、物体必须与架空电线的

距离符合以下规定；
	输电线路电压
	1KV以下
	1—20KV
	35—110KV
	154KV
	220KV

	允许与输电线路的最近距离
	1.5
	2
	4
	5
	6


（10）在吊装作业时，吊物不允许在民房街巷和高压电线上空及施工现场办公设施上空旋转，如施工条件所限必须在上述范围吊物旋转，需对吊物经过的范围采取严密而妥善的防护措施。

（11）吊起吊物离地面20—30cm时，应指挥停钩检查设备和吊物有无异常情况，有问题应及时解决后在起吊。

（12）吊物起吊悬空后应注意以下几点：

1）出现不安全异常情况时，指挥人员应指挥危险部位人员撤离，而后指挥吊车下落吊物，排除险情后再起吊。

2）吊装过程中突然停电或发生机械故障，应指挥吊车将重物慢慢的落在地面或楼面是但的位置，不准长时间悬在空中。

（13）使用手拉葫芦提升重物时，应以一人拉动为止，决不允许两人或多人一起拉动。

（14）在使用多台千斤顶时，应尽量选择同种型号的千斤顶，各台千斤顶顶升的速度尽量保持一致。

6 质量、安全、文明施工及现场治安保卫措施

6.1质量保证措施及质量管理体系

6.1.1季节施工质量保证措施

1）做好现场排水系统，将地面雨水及时排出场外，修整主要运输道路及排水沟。
2）施工时重点做好防雷电设施，利用结构钢筋作避雷针切实做好接地设施。
3）现场机电设备要做好防雨、防漏电措施。
4）室外装饰尽量避免雨季进行。
5）暑期施工时尽量采用低水化热水泥和缓凝型减水剂，以防混凝土出现裂缝。
6）暑期高温应加强砼浇水养护，使砼处理潮湿环境中，同时加强施工人员的防暑降温工作，合理调节作业时间，避开高温时间。
7）水泥装饰材料等易吸湿受潮材料，设置行之有效的防水、防潮措施。
8）作好防风准备工作。

9）及时收集气象资料，调整施工计划。

6.1.2成品保护措施

1）加强成品保护意识教育，切实贯彻成品保护条例。
2）严格按程序施工，坚持先上后下，先湿后干。
3）加强原材料、成品及半成品保护工作。各类装修材料在运输过程中要加以覆盖和保护，到现场后也要入库保存。易吸湿材料要有防潮措施。
4）各类地面、楼梯棱角台阶等都采取适当保护措施。任何地面上部不得直接拌制或存放灰浆。

6.1.3装饰工程质量保证措施

1）建立装饰工程质量保证体系，坚持质量三检制、样板制、岗位责任制。
2）装饰工程坚持按高级装饰标准检查验收，贯彻“严格把关”和“积极预防”相结合质量管理办法。坚持先定验收标准、定样板、定材料、定做法，再施工。所有材料须经甲方、监理、施工单位的技术负责人认可后方可进场，并执行验收手续，凡不符要求的材料不得进场。
6.1.4 砼工程质量保证措施

1）严格把好原材料质量关，水泥、砂、石、外掺剂符合国家规范规定，质保书、复验报告齐全。
2）为保证砼工程质量，必须严格执行操作要求，在浇捣过程中由技术、质监人员全面负责。
3）浇捣砼时，严格控制砼的坍落度，任何人不得擅自加水，砼配合比必须经监理认可。
4）在操作难度较高，钢筋密度较大的区域，配置不同直径的振动棒，以保证砼振捣密实。
5）混凝土试块留置与管理，由专人负责，按规范、规定制作足够数量的试块，并注明标号、使用部位、浇捣日期及编号，标准养生试块送标准室养护，并准时送压。
6.1.5钢筋工程质量保证措施

1）工程所用钢筋应具有出厂合格证和复试报告，复试合格后方能使用。
2）钢筋绑扎前由技术人员向施工班组进行技术交底，保证钢筋绑扎顺序及规格的正确，间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开位置符合规范要求。
3）钢筋绑扎过程中，如发现与其他设施相碰，应会同其他有关人员研究处理，不得任意割、拆。
4）主次梁和梁柱交接处钢筋绑扎较难，施工时应控制钢筋位置及搭接长度，每根梁认真复核。
6）严格检查，认真做好钢筋工程隐蔽验收，甲方监理确认符合要求后，方可进行下道工序。
6.1.6模板工程质量保证措施

1）认真复核模板支设轴线和标高。
2）保证模板和支撑系统有足够的刚度和承载力。
3）支设模板前，清除模板上遗留残浆，涂刷隔离剂，模板拼缝严紧平整，保证砼表面质量。
4）模板校正或拆除不得使用撬棍或铁锤敲打，防止模板表面留下痕迹。
5）优化埋设件固定措施，保证固定牢靠，位置准确，做到外表面与墙面平整一致。

6.1.7钢结构质量保证措施

（1）建立严密有效的质量保证体系：根据GB/T19000一IS09000系列标准的要求，建立了组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。由项目经理直接负责、项目副经理中间控制、专职质检员作业检查、班组质量监督员自检互检，将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位合同中并制定严格的奖罚标准，使施工过程中的每一道工序、每一部位都处于受控状态。
（2）建立明确的质量目标和计划：根据设计和国家有关规范要求，本工程制定了质量要求更严的控制目标，作为施工指南。

（3）狠抓工序质量控制：根据质量控制目标，把质量指标落实到工序，对影响质量的关键工序编写作业指导书，作为指导施工的技术文件，各工序的施工及验收均按指导书的规定执行，并配备先进的检测仪器、机具进行检测校核，保证了质量控制目标的实现。
6.1.8 基础质量保证措施

1）认真做好基坑土质隐蔽工程验收，挖土结束后，会同监理，设计单位进行基坑验收，并做好地基验槽记录。符合设计要求进行下道工序。
2）基坑内设足够排水沟和集水井，使坑内排水畅通，以保证基础施工质量。
3）根据现场实际情况，基坑开挖完工后，做好边坡支护防止基坑坍塌。
4）回填土按设计和规范要求，分层回填夯实，并取样检测密实度合格。
5）基础施工时，随时观察基坑积水情况并及时排除。如垫层上存有泥水，砼浇灌前用清水冲洗干净。
6.1.9 质量保证总体措施

1）切实贯彻执行公司：“管理科学、技术先进、施工精心、产品优良的质量方针。分项工程合格率100％，主体工程关键部位均符合优良标准，质量保证资料真实、完整、规范、及时，符合规定。

2）项目全体员工牢固树立全面质量管理的意识、质量控制以人为本，以人的工作质量来保证工序质量和工程质量。
3）强化基层管理，严格执行施工操作规程，强化自检、互检和专检，做到标准化、制度化。

4）对工程质量实行全员，全过程控制，三阶段控制对工程质量控制划分为三点，事前严加控制，事中控制关键是工序控制。
5）组织技术人员开展科研改关活动，推广新技术、新工艺、新设备，以保证工程质量。
7）建立技术交底制度：工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法，对主要工序先由技术员进行技术交底，质量检查员现场跟踪控制。
8）隐蔽工程验收：隐蔽工程由施工队伍自检，经项目质量管理机构复检，再报请甲方现场工程师、监理工程师，验收通过，办好签证，方可进行下道工序。详见隐蔽工程验收计划表。
9）生产例会和质量专题会议制度：建立生产例会和质量专题会议制度，定期研究质量工作的计划和对策，并对近期工程质量作出全面评估，制定进一步质量优化方案。
10）建立职工分配与质量等级挂钩制度：对工程质量实行奖优罚劣，对质量高于本工程验评标准的实行奖励，对于质量低于本工程验评标准的，坚决予以整改，作业人员承担材料损失费并受到适当的处罚。
6.2 确保优良措施

1）专门成立创优工程领导组，编制创优施工方案，选派优秀项目经理担任创优工程领导组组长。
2）把好材料质量关，所有进场材料必须全部为优良产品，对主要材料除合格证外，按规定抽样复试。
3）基础开始必须坚持挂牌施工，技术工种全部挑选级别高的来对本工程施工，质量员跟踪检查验收，分项工程质量达不到优良的一律返工，决决不手软。
4）每道工艺严格按照国家现行施工规范及有关规定，做好交接班验收制度。
6.3 安全和文明施工

6.3.1 安全保证措施及安全管理体系

具体措施

1）严格执行安全生产法规，遵守安全生产六大纪律。
2）认真做好全员安全生产教育，未经安全教育不得上岗。
3）做到无安全交底不施工。无施工方案、技术交底不施工。
4）严格执行起重机械三限位、二保险、十不吊规定。
5）夜间施工有足够的照明。
6）定期检查现场施工用电设备的触电、漏电保护装置。
7）吊运的材料必须捆扎牢固方能起吊。
8）施工现场实行动火申请制度。

总体措施

1）成立以项目经理为首安全领导小组，全面负责施工全过程的安全检查、布置、安全监督。
2）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格按照国家颁布的“建筑安装安全生产技术操作规程”组织实施。
3）建立完善的安全生产责任制，安全生产交底制度，安全生产检查制度、安全生产奖惩制度。
4）建立工地安全管理体系。
5）施工中针对不同的施工阶段及施工的具体特点，安全措施及时予以调整、健全，做到安全生产的动态管理。
6）凡规定的持证上岗人员，必须持证上岗，且证件在有效期内。

6.3.2文明施工保证措施

1）对于施工现场安全、容貌、卫生管理的设备、设施经常加以检查，保证设备、设施齐全无损，如有缺损及时更换，做到万无一失。
2）做好环境保护工作，施工现场排水管道的出口处设置沉淀池，污水进行沉淀后排入市政管网，不污染环境。
3）工地出入口设五牌二图。
五牌：

a、工程概况；
b、工程项目组织管理机构；
c、安全生产六大纪律；
d、工地卫生须知；
e、安全生产计数牌。
二图：

a、工地施工总平面图；
b、施工进度。
4）施工现场一切设施、设备堆料点由项目部专人负责按标准化的工地堆放并按施工总平面图动整管理，发现问题及时解决。
5）道路保持平坦、畅通、无散落物、无乱堆物。
6）施工场地保持整洁、不积水，并设置系统排水沟，畅通不堵。
7）各专业、各工种施工完毕，做到工完料清，物尽其用，废料归堆。
8）水泥库分标号堆放整齐，有制度牌和分标号牌统一化记载齐全，库容保持整洁，无上漏，无结硬物。
9）现场厕所按标准化工地设置冲水箱，并用铸铁管将与附近的化粪池接连，严禁工地内随便大小便。
10）多工种、多专业交叉施工时，相互照应，避免造成返工或发生安全事故。。
11）遵守社会公德，树立良好的社会信誉，搞好公共协作关系。

6.3.3 治安保卫、消防措施及治安保卫管理体系

1）建立以项目副经理为责任人的治安保卫管理体系。

2）本标段治安保卫及防火目标：无重大火灾、爆炸事故，本单位内刑事案件为零，不出现影响政治安定、治安稳定的事件和破坏事故，不出现影响工程进度、按期竣工投入使用的事件，人员控制率达100％。力争“创安达标”工地。
3）建立健全各级、重点岗位责任制（包括治安保卫管理制度和消防管理制度），建立工程相关人员档案、防火档案，确定防火重点部位及管理办法。

4）建立治保委员会、义务消防队，设立值班室，组织治保人员日夜巡逻检查。健全治保委员会管理制度，发扬“三敢”精神（敢讲、敢管、敢抓），同违法乱纪不良倾向的行为作斗争。

5）建立定期检查、评比、奖惩机制，加强职工法制、消防知识的宣传教育，激发自觉保卫意识，在保内安的基础上防外患。

6）严禁聚众滋事、打架斗欧和其它流氓活动，违者处以罚款或给予行政处分，严重者送交公安部门追究法律责任。

7）切实抓好本工地进出车辆的检查工作，严格管理物资及人员的进出。生活区域内定期检查，消除火灾隐患（严禁使用电炉）。

8）在工地各区域配置足量的消防器材。

7 确保工期的技术组织措施

7.1组织保证

（1）本工程按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制、实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择成建制的，能打硬仗的，并有施工过大型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。

根据一矿的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用，打好交叉作业仗，从而缩短工种的施工工期。

（2）建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。

7.2制度保证

（1）建立生产例会制度，每星期至少1次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

（2）经常与监理、建设、设计、质监等部门加强联系，及时解决施工中出现的问题。

7.3计划保证

（1）采用施工进度计划与月、周计划相结合的各级计划进行施工进度计划的控制与管理。要施工生产中抓主导工序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

（2）编制总进度计划及各子项进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，以确保计划落实。

（3）编制更为详尽的层、段施工进度计划，以每一个小的层、段为单体进行组织，保证其按计划完成，以层、段小单体计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。

7.4经济手段保证

（1）实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，特殊工序采取每日两班制度。

（2）实行内部奖罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段工期，对于层、段施工作业计划，实行重奖、重罚。

7.5作风保证

（1）作好施工配合及前期施工准备工作，建立完整的工程档案，及时检查验收，做到随时检查，整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做到后勤保障的高质、高效。

（2）发扬我公司保持历年来在工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、责任感，发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，以优良的作风保工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验达到优良，减少返工造成的工期损失。

7.6新技术保证

（1）基础梁，框架梁、框架柱竖向主筋采用电渣压力焊技术。这种焊接技术所施工的钢筋接头质量可靠、强度高、无虚焊、脱焊、避免了焊区钢筋过于受热而使其粹火硬化的缺陷。该两种技术也是建设部二000年重点推广的新技术。

（2）发展新型模板，提高模板质量与应用管理水平，搞好模板的配板设计，发展多种支模方法。框架梁、柱的模板采用定形块装块拆模具，现浇板支模采用竹胶板大模板，加快了装拆速度，并且保证了现浇板底平整，板缝用胶带纸贴严实，避免了砼漏浆、露筋和跑摸。提高了砼工程的施工质量。

（3）满堂红内架和其它形式的内架均采用碗扣架。搭设比较先进，碗扣架便于搭设成任意理想的高度，拚装、运输都很方便，特别是扣件在钢管上携带着，利于搭拆，且避免了扣件丢失。碗扣架底设置可调底脚栓，可以调整脚手架的高度。支模时配置早拆闲，可以按规范提前拆除部分支撑，加快周转速度，提高利用率。

8 经济技术指标

（1）施工日历工期利用交叉作业和夜间作业等措施予以保证。

（2）工程质量要符合施工验收规范，分部优良率达到80％以上，分项优良率达到90％以上，在确保单位工程优良等级的前提下，力争取得更好的成绩。执行质量安全奖、惩制度。

（3）各种原材料要求降耗5％。

（4）土建施工人工费用按栈桥延长米所定人工费以内包干使用。

（5）不发生一般安全事故和重大伤亡事故，并执行安全奖罚制度。

（6）施工机械设备完好率达95％，设备利用率达85％。

附表一、劳动力安排
	序号
	工种
	来源
	进场时间
	人数

	1
	电  工
	项目部
	开工后
	2

	2
	焊  工
	劳务公司
	开工后
	10

	3
	油漆工（防火涂料）
	劳务公司
	开工后
	4

	4
	力  工
	劳务公司
	开工后
	20

	5
	机操工
	劳务公司
	开工后
	4

	6
	铆  工
	劳务公司
	开工后
	6

	7
	钻  工
	劳务公司
	开工后
	4

	8
	焊  工
	劳务公司
	开工后
	12

	9
	起重工
	劳务公司
	开工后
	3

	10
	车床工
	劳务公司
	开工后
	2

	11
	油漆工
	劳务公司
	开工后
	3

	12
	铆  工
	劳务公司
	开工后
	6

	13
	起重工
	劳务公司
	钢结构开始安装时
	3

	15
	钢结构安装工
	劳务公司
	钢结构开始安装时
	15

	16
	彩板安装工
	劳务公司
	彩板开始安装时
	20


附表二、计划用于本工程的主要施工机械表

	机械名称
	型号规格
	额定功率KW或容量（m3）、吨位（t）
	数量（台）
	备注

	半自动切割机
	CG1-30A
	1.5/19.2-27M /H
	3
	

	除锈机
	
	1KW
	1
	现场加工

	半自动切割机
	CG1-30A
	1.5/19.2-27M /H
	2
	现场加工

	电弧焊机
	
	500
	6
	现场加工

	摇臂钻
	Z3050×16
	4
	2
	现场加工

	经纬仪
	J2
	---
	2
	安装

	水准仪
	S3
	---
	2
	组装及安装

	吊车
	16T/8T
	
	2
	现场组装用

	吊车
	65T
	
	1
	吊运使用

	吊车
	120T
	
	1
	吊装使用

	螺旋千斤顶
	10-30T
	
	
	组装及安装

	手拉葫芦
	2t、5t
	
	
	吊装使用

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表三、施工进度计划表图

	分项工程名称
	
	8月
	9月
	10月
	11月

	
	天数
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110

	土建施工
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢结构现场加工防腐
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢结构本厂加工防腐
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢结构组装
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防火涂料
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢结构吊装
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	彩板安装
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	收尾、验收
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本计划于2010年8月26日开工，10月30日竣工
施工现场布置图

2.0m





2.70m





















































施工劳务队


各施工队伍





资





料





员





试





验





员





测





量





员





技





术





员





工





长





安





全





员





技术负责人





质





检





员





项


目


经理





技 术 部





质量管理小组





安全生产小组





第七项目部





双鸭山兴龙路桥工程有限公司





监     理





质量监督站





双鸭山东荣一矿





起重臂





0.7m





2.0m





3.5m





2.7m





2.0m





H0








5

