浦东三林镇01街坊桩基工程                                                     施工组织设计                 


第一章   工程施工测量

1.1  施工依据

《工程测量规范》(GB50026-93) 

1.2  平面控制网的测设

本工程的平面控制采用平面控制网法。

（一）平面控制网布设原则
1. 平面控制遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。
2. 布设平面控制网根据建筑设计总平面图和施工总平面布置图。
3. 控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
4. 角桩必须用混凝土保护，需要时用钢管进行围护，用红油漆作好标记。

（二）建筑坐标系的建立
为便于施工中测量数据计算，需要建立建筑坐标系，根据业主提供的水准原点，建立建筑坐标系。
施工中的数据计算，放样工作均应以此坐标系为依据。

（三）控制点的建立
先用经纬仪根据平面控制网放出建筑物轴线，并在场地上做好轴线控制点，并定期（一星期左右）复测一次。

控制点的做法为用2m长钢管打入地下，地面上留200mm，上焊铁板并在铁板上划十字线。并在控制点外砌500mm高砖墙，中间浇捣素混凝土至控制点面并在砖墙上加盖，防止垃圾等杂物进入。

（四）控制网加密和施工放线
控制点布设完成后，要根据施工控制网精确测定建筑物位置，并进行控制网加密，各轴线交点要以红三角作标记，要求轴线间距、线垂直角必须附合规范要求。
（五）轴线控制网的精度等级及测量方法
根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。
     轴线控制网的指标
	等 级
	测角中误差( ″)
	边长相对中误差

	二 级
	±12
	1/15000


为满足控制网的精度要求，测量仪器采用电子全站仪，一测回测角，二测回测边。测量时，严格按规程中水平角观测和光电测距的技术要求来进行。
1.3  高程控制网布设
（1）高程控制网起始依据
    高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。
（2）高程控制网的布设
考虑到施测方便，高程控制网，拟布设在护坡上。为了便于施测及校核，每段布设2～3个控制点。在控制点的设置位置，用清水冲刷掉墙面浮土，薄抹一层水泥砂浆，做成一块10cm×10cm的平整竖平面，在该竖平面上涂上红色“(”标志，并在旁侧注明相对标高。
（3）高程控制网的精度等级及测量方法。
    根据《工程施工测量规范》标高控制网拟采用三等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合下表的规定。

	等级
	每千米
高差误差
	路线
长度
	水准仪
型号
	水准
标尺
	观测次数
	附合闭合差(mm)

	三等
	6 mm
	(50 km
	AL25A
	双面
	往返各一次
	±12(L


     注：L为往返测段附合水准路线长度(km)

测量仪器选用DS3型水准仪，往返观测。水准观测的技术要求符合下表的规定。
      水准观测的主要技术要求
	等级
	水准仪型号
	视线长度
	前后视距较差
	前后视距累积差
	视线离地面最低高度
	基辅分划读数差
	基辅分划所测高差之差

	三级
	DS3
	(75 m
	(2 m
	(5 m
	0.3 m
	2.0 mm
	3.0


1.4  质量保证措施
加强现场内的测量桩点的保护，所有桩点均明确标识，防止用错和破坏。

1）   所有质量活动均应按照《工程测量专业质量手册》以及实施细则文件规定的程序进行。

2）  测量作业的各项技术按《工程测量规范》进行。

3）  测量人员必须持证上岗。

4）  进场的测量仪器设备，必须检定合格且在有效期内，标识保存完好。

5）  施工图、测量桩点，必须经过校算校测合格才能作为测量依据。

6）  轴线放完后要求进行闭合检查。

7）  加强现场内的测量桩点的保护，所有桩点均明确标识，防止用错和破坏。

8）  每一项测量工作都要进行自检—互检—交叉检。  

第二章  桩基工程施工方案

2.1  编制依据
（1）《上海市地基基础设计规范》（DBJ08-11-1999）

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

（5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

（6）《预制钢筋混凝土方桩》（04G361）

(7)《钢筋砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92);
2.1.1国家及上海市颁布的安全操作规程、文明施工的规定

（1）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

（2）《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99

（3）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

（4）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86

（5）《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98
2.2  工程概述和主要内容

工程名称：浦东三林镇01街坊桩基工程
建设单位：上海中万置业投资有限公司
设计单位：上海现代华盖建筑设计有限公司

2.2.1施工条件
    1．交通运输条件
    本工程位于浦东三林镇。场区西临中汾泾、南临松泉路，东临东明路，北面为振兴路。设备及商品桩进出运输便利。
    2．周边环境及场地条件
拟建场地位于浦东三林镇，地貌类型属滨海平原。拟建场地原为旧民宅区，地势有一定起伏。
3．工程地质条件

根据勘察规范《岩土工程勘察规范DGJ08-37-2002》，揭露深度45.30M范围内的地基土均属于第四系沉积物，主要由饱和粘性土、粉性土和砂土组成。土质基本以划分为5个主要层次：

1、 第①层素填土，上部夹有砖块碎石，下部以粘性土为主，含植物根茎。

2、 第②层褐黄~灰黄色粘土，该土层具有自上而下逐渐变软的特点，土质较佳。

3、 第③、④层灰色淤泥质粉质粘土和淤泥质粘土，呈流塑状态，土质差。

4、 第⑤1层灰色粉质粘土，夹少量粉砂，层顶埋深约17.0M，整个场区内均有分布。

5、 第⑤2层灰色粘质粉土，土质不均匀，层顶埋深约17.6M~20.5M，局部缺失。

6、 第⑤3层灰色粉质粘土，夹薄层粉砂，层顶埋深约27.0M，厚度大于19.0M，未钻穿。

2.2.2 设计和施工要求
1.  根据提供的图纸反映本工程±0.000相当于绝对标高5.250米。持力层为⑤层粉质粘土层。

2．本工程采用混凝土预制方桩，桩型选用国标《04G361》。

3．桩位施工前，应按设计院提供的坐标点进行放线，并经监理和设计单位校核无误后方可施工。

4．压桩全过程现场应有完整记录，内容包括准确记录桩入土深度和压力表读数的关系，桩顶标高和桩顶平面偏位。

2.3 工程量

	房号
	桩 规 格
	桩 长（M）
	数 量（套）
	工程量（M3）

	1#、2#
	工程桩
	JZHb—230—13，14B
	27
	340
	826.2

	
	试    桩
	JZHb—230—14，14B
	28
	6
	15.12

	5#、6#
	工程桩
	JZHb—230—13，14B
	27
	346
	840.78

	
	试    桩
	JZHb—230—14，14B
	28
	6
	15.12

	7#、8#

	工程桩
	JZHb—230—13.1，13B
	26.1
	408
	958.392

	
	工程桩
	JZHb—230—11.7，13B
	24.7
	18
	40.014

	
	工程桩
	JZHb—230—10.35，13B
	23.5
	102
	215.73

	
	试    桩
	JZHb—230—14，14B
	28
	6
	15.12

	9#
	工程桩
	JZHb—230—13，14B 
	27
	270
	656.1

	
	试    桩
	JZHb—230—14，14B
	28
	3
	7.56

	10#
	工程桩
	JZHb—230—13，14B
	27
	317
	770.31

	
	试    桩
	JZHb—230—14，14B
	28
	4
	10.08

	合计
	
	
	
	4370.526


2.4 施工部署
     1．地上地下障碍物清除
(1)地质报告反映场地第①层为填土，成分复杂，场地内遍布夹大块混凝土碎块等建筑物垃圾，局部厚度较大，底部分布软弱淤泥质土。
(2)认真处理高空、地上和地下障碍物。 对建筑物基线以外4～6m以内的整个区域及打桩机行驶路线范围内的场地进行平整、夯实。在桩架移动路线上，保持地面平整。

（3）打桩区域及道路近旁应排水畅通。
2．临时道路

临时道路考虑到桩运输的需要，道路使之畅行无阻。道路宽度拟定为6.0米左右，路基暂定50厘米厚的建筑垃圾进行铺垫，道路的转弯半径应满足载重车的运行，并结合地形在道路两侧设排水沟。

2.5  施工安排
根据图纸文件暂列工程量，初步计划：锤击方桩投入1台打桩机（或1台静力压桩机备用），在60个日历日内完成桩基任务。（详见进度表）

2.6  锤击桩主要施工技术措施

2.6.1   打桩前的施工准备

    (1) 在打桩现场或附近需设置水准点，数量为两个以上，用以抄平场地和检查桩的入土深度。根据建筑物的轴线控制桩定出桩基每个桩位，作出标志，并在打桩前，应对桩的轴线和桩位进行复验。

 (2) 打桩机进场后，应按施工顺序铺设轨垫，安装桩机和设备，接通电源、水源，并进行试机。然后移机至起点桩就位，桩架应垂直平稳。

2.6.2  打桩顺序

根据原则和施工现场实际情况及要求，确定其打桩流程和打桩顺序。

对打桩流程进行编号。施工时应按编号顺序，由小至大施打。桩机按螺旋型方式从基地内圈往外打设，以减少挤土效应。施工中，如需要改变打桩流程和顺序必须经过工程认可后方能变更。

2.6.3  沉桩施工要点：

(1) 由卷扬机单点起吊，单点吊吊点位置，用钢丝绳绑在桩上部约0.295L（L为桩长）处。 桩帽与桩接触的表面应平整，与桩身应在同一直线上。

    (2) 当桩吊起就位后，要缓缓放下，插入土中，进行桩位和垂直度校正后，并在桩身侧面或桩架上设置标尺，做好记录，才能开始施打，开始时应起锤轻压或轻击数锤，待锤以及桩身等垂直度一致后，即可转入正常施打。

(3) 为了避免打桩过程中桩顶部的损坏，可在桩顶放上弹性垫层，如草纸﹑麻袋或草绳等，放下桩帽套入桩顶时，将桩帽放上垫木。桩锤底面﹑桩帽上下面和桩顶应保持水平。桩锤﹑桩帽和桩身中心线应在同一线上。
(4) 打桩应“重锤低击”﹑ “低提重打”。 桩开始打入时，桩锤落距宜小。一般为1.5～0.8米，打入一定深度后方可增加落距，最大不超过1.8米。
2.6.4   桩停止锤击的控制原则：

①桩端位于一般土层时，以控制桩端设计标高为主，贯入度可作参考；

②桩端过到坚硬、硬塑的粘性土、粉土、中密以上砂土时，以贯入度控制为主，桩端标高作参考；

③贯入度已达到而桩端标高未达到时，应继续锤击3阵，按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值加以确认，必要时贯入度应通过试验或与有关单位确定。

2.6.5   方桩焊接

桩的连接采用角钢帮焊连接。端头钢板与桩的轴线垂直，钢板平整，以使相连接的二桩节轴线重合，连接后桩身保持竖直。接头施工时，当下节柱沉至桩顶离地面0.8～1.5m处便吊上节桩。若二端头钢板之间有缝隙，用薄钢片垫实焊牢，然后由两人进行对称对角分段焊接沿接桩处共焊接三遍。。在焊接前要清除预埋件表面的污泥杂物，焊缝应连续饱满。

2.6.6  雨季施工措施

1、雨季时要注意做好施工现场排水系统，及时将现场的水排除流走。

2、中雨、大雨严禁施工，小雨天必须采用以下措施方可进行施工。

3、电焊接桩处必须采取搭蓬等有效防雨措施。

4、接头处必须将雨水擦干或烘干。
5、使用的电焊条不能被雨水淋湿。
2.7  静力压桩施工主要的技术措施
2.7.1全液压静力压桩施工工艺及沉桩机理

    我公司采用的全液压静力压桩是通过静压力将桩压入土中的一种沉桩工艺，其全部动作均由液压驱动具有“自行移动”的全部功能，能独立完成“吊桩一喂桩一压桩”的全过程。移位时，行走机构采用提携式步履，把船体当作铺设的轨道，通过纵、横向油缸的伸缩，实现压桩机的纵横向行走。压桩时，利用压桩机本身的重量作反力，由桩机配备的吊机将管桩吊入压桩机的抱箍内，对准桩位，压桩油缸伸程把桩压入地层中，压桩完毕后，压桩油缸回程，重复上述动作，可实现连续压桩操作，直至用送桩器把桩送入预定标高。因此，静力压桩具有无振动、无噪音、无污染、综合造价低、施工速度快、施工场地文明干净等优点。全液压静力压桩机由于其本身的先进技术装备为优质施工创造了条件，压桩时桩位偏差都较易控制，并且每根桩的承载力均能从压桩机上的压力表反映出来，因而可对所压的桩进行评估，及时处理不能满足设计要求的桩，确保施工质量。
    桩在静贯入过程中，桩尖直接使土体产生冲剪破坏，孔隙水受到冲剪挤压作用形成水压，产生了超孔隙水压力，扰动了土体结构，使桩周一定范围内土体强度降低，发生了土动软化，从而桩可势如破竹地被压入土中。由于超孔隙水压力不能迅速消失，土的强度不能立即恢复，使得桩在贯入时的侧摩阻力很小，沉桩时所施加的静压力主要用来克服端阻力，因此，一般来说土体强度恢复后的单桩竖向极限承载力要大得多。
2.7.2  压桩施工工艺流程（见附图）

2.7.3  施工工艺和技术措施
  本工程采用液压步履式压桩机进行施工，施工工艺流程为：
1）桩位定位
    A、根据测设的控制点（轴线测量基准点），用经纬仪、水准仪建立基准点和临时水准点，并建立明显保护标志。
   B、测出桩位轴线及桩位点、标高。并执行测量复核、检验制度，经总承包方、监理复检验收后方可施工 。
   C、在正式压桩前对桩位进行再次复验。对测量基线要定期复核，并及时修正，保存记录。
2）桩机就位  压机就位时应对准桩位中心，启动平台支腿油缸，校正平台处于水平状态。
3）起吊方桩  

工程施工前卸桩由起重机采用两点起吊，平移至桩架前，然后再由卷扬机单点起吊，单点吊吊点位置，用钢丝绳绑在桩上部约0.295L（L为桩长）处。

4）压桩和稳压
    压桩时启动压桩油缸，当桩入土至50厘米时，再次校正桩的垂直度和平台的水平度，保证桩的纵横双向垂直偏差不超过0.5%，然后启动压桩油缸，把桩徐徐压下；控制施压速度，一般不宜超过3m/min。压桩应连续同一根桩中间间歇时间不宜超过30 min。
5）接桩
(a) 采用焊接法，接桩预埋铁件表面清洁，上下桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢，焊接时采取措施对称施工，以减少焊缝变形引起节点弯曲，焊缝应连续饱满，无咬肉，夹渣等缺陷，验收合格后，才能压入土中。
   (b) 接桩一般在距离地面1米左右进行，上下桩的中心线偏差不得大于3mm。
6 ）送桩 

     把送桩杆的中心线与桩身吻合一致，并通过预先调整到与设计标高一致的（S3型）水准仪控制每一根桩的标高。
7）施工记录
由压桩机操作人员做好施工记录，开始压桩时，记录每节桩施压的压力值，当下沉至设计标高时记录最终施压的压力值。

2．8工程竣工交接、验收方案

1．从施工结束、设备退场至工程质量经质监部门核验通过为竣工验收阶段。工程质量的核验会议按规定由申报质监手续的单位通知质监部门到现场核验，经核验会议核验通过。

2．项目经理安排专人进行开挖值班，项目工程师负责主持工程质量的自检与竣工报告的编写工作。在基坑开挖过程中有专人负责看护桩头，对发生野蛮作业损坏桩头的现象予以坚决的制止，并书面报告建设单位和监理单位。

3．竣工验收包括以下内容

    1）、记录验收：对原始施工记录和质量检测记录、隐蔽工程验收应齐全、清晰、无漏项、验收手续符合要求。
2）、桩位验收：对整个工程中各桩位的偏差、桩顶标高、桩数进行测定检查，编制桩位竣工平面图。
    3）、桩的检测：按要求进行桩身质量，试块强度和单桩承载力测试测定。
4）、竣工报告的编写

         竣工报告包括以下内容：
    （1） 工程概况。概要介绍工程名称、工程位置、工程结构、设计要求及本次施工的范围、工程监理单位、供料情况和施工配合等。

    （2） 工程完成情况。包括计划进度和实际进度、计划工程量和实际完成工程量等。

    （3） 工程质量评述。详细介绍根据施工组织设计要求使采用的施工技术措施、施工工艺及其有关的质量保证措施、全面质量管理的实施情况、质量自检和互检情况、工程监理和质监部门的监理结果、测试单位的各项检测结果。逐项分析归纳质量情况（桩位偏差、桩顶标高、桩身质量等），最后对整个工程的质量做出评估（优良、合格、不合格）。
4）、提交的工程施工技术资料按现行《上海建筑安装工程质量竣工资料》执行。
 2.9  质量保证措施
    一、 施工质量管理措施
    本工程按全面质量管理要求，派出一批富有实践经验的具有高级职称的工程技术人员，担任该工程项目的组织，管理和把关工作。实施全面、全员、全过程的质量管理，并接受业主、设计、质量监督及监理工程师的质量监督。
    （1） 实行以项目经理负责制为主体的岗位质量责任制，做好技术质量监控工作，认真贯彻各项技术管理制度，开工前落实岗位责任制，做好技术交底，使每个施工人员对工程的总体技术要求明确，对质量要求和设计要求有深刻的了解。
    （2） 实行工序管理制度，由施工员及时协调，使各工序紧密衔接，专职检验员跟班制检查，验收控制各个工序质量，各班实行自检，互检和交接检验制度，并要特别注重交班工作。
    （3）认真做好各种原始记录和施工日记，做到准确、整洁、齐全，并及时整理、汇总、信息反馈，进一步指导施工。
    （4） 制定严格的质量奖罚制度，严格执行先验收，后签证的工作程序。
（5） 把好原材料的质量关。

二、打桩及压桩质量技术保证措施
   （1） 保证材料质量
    材料必须采用正规厂家的产品，每批进场后都要有质保书，并按规定进行复试。电焊条性能必须满足国家标准，采购时必须有质保书。
（2） 保证测量定位准确。用经纬仪进行桩样定位，压桩前应复核测量基线、桩位，桩机就位后，认真对准桩位中心，由质检员复验监理认可后方可开工。为便于竣工后桩位准确性的测量，桩位定位基准点必须在不受影响，不易破坏的地方，并树立明显保护标志。

桩位控制标准：桩位偏差和标高应符合GB50202——2002规范要求，

	项次
	项     目
	允许偏差（mm）

	1
	盖有基础梁的桩：

（1）垂直基础梁的中心线

（2）沿基础梁的中心线
	100+0.01H
150+0.01H

	2
	桩数1~3根桩基中的桩
	100

	3
	桩数4~16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长

	4
	桩数大于16根桩基中的桩：

（1）最外边的桩

（2）中间的桩
	1/3桩径或边长

1/2桩径或边长

	5
	桩顶标高
	±50

	注：H为施工现场地面与设计标高的距离。


    （3） 经纬仪检查和校正桩垂直度，并由质检员复检后方可开始打桩。在打桩过程中，随时跟踪检查的垂直度，以便及时修正。
    （4）  桩顶标高控制
    为确保桩顶标高达到设计要求，打桩前确定基准面的高程，在送桩至桩顶标高后，必须认真丈量送桩器余尺，确保桩顶标高达到设计要求。
    （5）  方桩质量
方桩在使用前进行复验，由专人严格把关，验看桩的龄期报告和强度报告。并进行逐根检查：A、桩外观有无质量问题，发现桩身有裂缝或桩身麻面等情况及时汇报；B、混凝土强度达到设计强度后方可压桩；

    （6） 桩的堆放和吊运

堆放底层应在吊点位置放好垫枕，现场场地应坚实，平整，确保垫枕支承点在同一平面上。堆放层数严格参照规范（04G361），一般不宜超过2层，桩的吊运必须符合（04G361）规范，吊运过程保持平稳，避免振动和冲击。
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方桩吊运规范图
（7） 打桩中发现下列情况之一应立即停止打桩：
        1）荷载已达到设计要求而未压至设计标高时
        2）桩体突然发生倾斜，移位或严重回弹
        3）桩身或桩顶出现严重裂缝或破碎
        4）因挤土效应产生报警，甲方下令通知停工

    三、常见质量问题现象，原因分析与防治措施
   1  桩身断裂
（1） 现象：
a.桩在沉入过程中，桩身突然倾斜错位，当桩尖处土质条件没有特殊变化，这时可能是桩身断裂。
b.由于地基土低耐力达不到桩机所行走的低耐力要求，使桩机行走时下陷，使打好的桩位在土层中断裂。
    （2）原因
 
a.桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。
      b.沉桩不垂直，打入地下一定深度后，再用移架方法校正，使桩身产生曲折。
      c.两节桩施工时，相接的两节桩不在同一轴线上，产生了弯曲。
d.制作桩的混凝土强度不够，桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。

e.土的地耐力不够。
    （3）预防措施
     a.施工前应对桩位下的障碍物清理干净，必要时对每个桩位用钎探了解。对桩构件要进行检查，发现桩身弯曲超过规定（L(1200）不宜使用。
    b.在沉桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正，桩打入一定深度发生严惩倾斜时，不宜采用移架方法来校正。接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上，接头处应严格按照操作执行。
c.桩在堆放、吊运过程中，应严格按照有关规定执行，发现桩开裂超过有关验收规定时不得使用。

d.较硬的建筑物基础需挖除。

e.地基土的不均匀起伏变化变形，如在压桩过程中发生因压力过大，且不能沉桩的情况，可采取控制压力的方法来控制沉桩，或与设计联系且须认可。

f.压桩前应先填1米厚道渣来满足压桩要求。
    2  桩顶位移
    （1）现象：在沉桩过程中，相邻的桩产生横向位移或桩身上浮。
    （2）原因：
    a.桩入土后，遇到大块坚硬障碍物，把桩尖挤向一侧。
    b.两节桩或多节桩施工时，相接的两桩不在同一轴线上，产生了曲折。
    c.桩数较多，土饱和密实，桩间距较小，在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起，相邻的桩被浮起。
    d.在软土地基施工较密集的群桩时，由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。
    （3）预防措施：
    a.施工前应对桩位下的障碍物清理干净，对桩构件要进行检查，发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用。
    b.在压桩过程中，如发现桩不垂直应及时纠正，接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上，接头处应严格按照操作要求执行。
    c.采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。
    d.沉桩期间不得开挖基坑，需要沉桩完毕后相隔适当时间方可开挖，相隔时间应视具体地质情况、基坑开挖深度、面积、桩的密集程度及孔隙水压力消散情况来确定，一般宜两周左右。
第三章   施工临时用电、用水计划

3.1  编制依据

本工程桩基施工用电安全组织设计，根据《上海市建筑工程施工用电规范》和JGJ46-88要求，编制临时用电施工组织设计。

3.2  工程用电、用水概况

  1) 本工程位于浦东三林镇。场区西临中汾泾、南临松泉路，东临东明路，北面为振兴路。

2) 根据图纸设计及工期要求，计划用1台DD-1.8（3.2）T型锤击桩机（或YZJ-300T静力压桩机备用）总用电量约100KW。 
3） 用水量  现场主要是生活用水，且用量不大。
3.3  施工用电安全技术措施

1）  根据基础工程安全施工条例，机械设备进场向有关用电部门申请桩基用电计划。根据现场的实际情况规划用电的路线，设置分配电箱，根据本工程特点，安全用电达到以下标准：

a、所有用电箱（配电箱、开关箱）颜色醒目，有门、有锁、有色标、有编号、有单位名称。

b、箱体材料应使用1.5mm薄钢板或绝缘玻璃钢，不得现场自制。

c、箱内整洁，各类电器装置灵敏有效，完整无缺，绝缘良好，无外露带电部分，且安装牢固，接线布置规范，进、出线口设在箱体的下表面。

d、电箱应装在干燥、通风、常温以及无杂物、无液体浸溅和易受撞击的场所。

e、总配电箱靠近电源设置，分配电箱应设置在用电设备（负荷）相对集中的地方。

f、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分熔断器（或总自动开关和分路自动开关），总开关的额定值、整定值相适应。动力、照明线路分路设置，并选用与用电设备箱匹配的漏电开关工作保护。

g、分配电箱进线一律采用五线制结合保护系统，且必须装漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于30毫安，漏电动作时间应小于0.1秒。

h、箱内工作零线端子板与接地端子板或保护零线端子板齐全，各种电器应首先安装在绝缘电器板上，然后整体与电箱箱体紧固，金属箱体外壳等必须做保护接零，保护地线或保护零线应通过端子板连接。漏电保护器应设在电源隔离开关的负荷侧，熔丝应和用电设备的实际负荷箱匹配，严禁用铁丝等非专用熔丝替代，严禁用多股熔丝代替一根较大的熔丝，容量60A以上的可采用专用的铜熔丝。

A） 照明电一般采用220V。

B） 现场灯具低于2.2米及潮湿场所、工作手灯、危险场所、无触电保护措施的移动式照明36V。

C） 现场照明一律采用软质橡胶护套线架空敷设，并有漏电开关保护，照明导线不准随地拖拉和缠绑在脚手架等设施构架上。

D） 照明灯具的金属外壳、金属支架必须设保护接零。

E） 本工程照明用碘钨灯应用固定架设，高度不低于2.4米，外壳一定要接地。

2) 支线敷设

a. 支线绝缘良好，无老化或破损。

b. 固定橡皮电缆要敷设在距地面2米以上。

c. 橡皮电缆架空敷设时，宜沿墙壁或电杆设置，用绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线。

d. 根据本工地情况，施工用电未作固定，所有电缆均用橡皮固定，电缆从临配箱直接拉出。要求拉出电缆架空0.8米以上，过道路电缆埋深0.6米以下，并用黄砂覆盖。

3.4  施工用电管理

1.施工现场临时用电严格执行建设部“JGJ46-88”现场用电规定。

2.对工地临时用电做到工地每周一次，公司每月一次检查。检查接地电阻、漏电保护开关测试灯用电设备完整良好，做到班班有电工值班。

3.发现违章用电，先拉闸断电，停工检查，经整改后方可施工。

4.电器设备有专业电工负责，其他不得乱打乱拆及装设熔丝。

3.5　 施工用电计划

3.5.1  打（压）桩施工用电计划

	序

号
	设备名称
	台

数
	型  号
	额定功率

kw
	用电量

kw
	开动系数

%
	功率系数

%
	实际用电

kw

	1
	锤击桩机
	1
	DD-1.8（3.2）型
	50
	50
	60
	80
	60

	2
	静压桩机
	1
	YZJ-300型
	100
	100
	80
	90
	100

	3
	交流弧焊机
	4
	BX3-300-2
	30
	120
	50
	80
	

	小   计
	
	
	
	
	
	
	100


第四章  施工安全文明方案

4.1  编制依据

本工程桩基施工安全生产、文明施工组织设计，根据以下有关规程编制。

1、《工程建设强制性条文》第八章，8，施工安全要求

2、上海市标准《施工现场安全生产保证体系》（DBJ-903-98）

3、建设部标准《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）

4、上海市规定《施工现场机械设备安全管理规范》（试行，87.9）

5、上海市规定《施工现场防火规定》（试行，87.12）

6、行业标准《建筑安装工人安全技术操作规程》（建工劳（80）24号）

7、《上海市建设工程施工现场安全标准化管理标准》（97.9）

8、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》（94.5）

9、《上海市建设工程工地文明施工若干规定》 （依据建设部15号令）

10、《上海市建设工程工地卫生管理若干规定》（试行，94.8）

11、《施工现场临时用电安全规范》（JGJ46-88）

4.2  准备工作

1． 根据施工组织设计，踏勘施工现场，了解周边的地下管线及建筑物情况，布置安全施工方案，经踏勘后详细编制施工安全生产、文明施工的安全施工组织设计。

2． 根据市建委及区建委对安全生产、文明施工的管理规程，建立安全生产、文明施工的管理网络体系；制订各级岗位责任制，同时制订出本工程的安全生产、文明施工指标。

3． 布置现场的安全措施，宣传安全生产文明施工做到挂牌施工，规划施工区、生活区。

4． 安排机械进场路线，对危险地段做安全警示标志。机械到场后，做好装机安全工作。

5. 地对外来人员进行三级安全教育，安全生产、文明施工技术交底，同时教育施工人员遵守各项安全规章制度，通过教育提高职工的自我安全保护意识，确保安全施工。计划开工后的安全生产文明施工工作计划，做好开工后每天的安全资料，办理开工前的各工种的操作证、务工证、上岗证、暂住证。
4.3  安全生产管理措施

本公司将严格执行上海市《安全生产、文明施工管理规程》条例，根据施工技术组织方

案，编制安全施工组织设计。

1． 开工前对职工进行安全生产文明施工教育，严格遵守“安全生产六大纪律”和安全生产岗位责任制度，遵守国家《建筑安装工程安全技术规程》及上海市有关安全文明工地的要求实施；签订安全生产协议及三级安全教育，要求职工进入施工区戴好安全帽，高空操作戴好安全带，正确使用劳防用品。

2． 组织职工进行安全技术交底、社会法制教育，遵守上海市外来人员劳动规章制度，严禁使用无证及不满18岁的劳动力上岗作业。

3． 定期、不定期检查工程的安全生产文明施工情况，对施工中存在的安全情况提出整改措施，排除安全隐患。

4． 上班工作时有专职安全员对职工进行安全施工操作交底，了解职工的情况，对喜欢饮酒、有思想情绪的职工进行教育，做到严禁饮酒，使其明白安全的重要性后再安排上班。

5． 如发生安全事故要认真分析和检查，根据“三不放过的原则”，调查事故发生的根源，提出切实的整改措施，做到举一反三，加大安全管理的力度，把安全工作做好。

4.4  安全生产操作技术措施

1． 机械设备进场，组织安装，要求安装区的地基承载能承受桩机的自重安全数的1.5倍，组装区的地要平整.

2． 安装时要根据桩机组装的原理，认真组装，组装结束后由专职安全员对组装后的机械进行安全检查，符合安全要求后，进行钻机的调试，调试正常后挂上机械验收合格证，方可组织施工。

3． 高空组装，超过2.0米要戴好安全带、安全帽及其他劳防用品。操作时，扣好安全扣，严禁上下搬工具及物品，支撑点的连接要由安全保险。

4． 在机械施工时每班施工人员不得少于5人，做到分工明确，桩机行走时有专职人员指挥，操作工要听从指挥员的口令，严禁操作人员在无人指挥下移动桩机，操作工严禁离开工作岗位。

5． 指挥员要根据现场的地质情况，检查机械行走路线的安全情况，发现不符合桩机行走的地质，要压实松土，在保证安全的情况下移机.

6． 班组交接班时，前班交待后班机械运转情况，后班全面检查机械，做到班组检查，消除隐患。

7.  遵守国家《建筑安装工人安全技术操作规程》。电工、焊工、起重司机、压桩机操作手，必须经过专门训练，熟知本工种安全技术操作规程，在操作中坚守工作岗位，非本岗位人员不得随意操作机械及电器设备，严禁酒后作业。

8.  正确使用个人防护用品、安全防护设施和安全用具，进入施工现场必须戴安全帽，穿工作服及劳保鞋，禁止穿拖鞋或光脚。

9.  所有人员严禁在起重臂和吊起的桩下停留和行走；钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废；编结绳扣（千斤）应使各股松紧一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍，并不得小于300㎜。

10.  起吊桩时吊点必须正确，速度要均匀，桩身应平稳，桩头附着杂物应清除干净。

11.  施工用电必须符合《施工现场临时用电安全规范》（JGJ46-88）的要求，电焊机要有安全防护罩，且必须接地或接零。主电缆采用三相五线制电缆；临时用电须经电工同意。

12.  起拔送桩杆时应扣紧绳扣，并增加保险装置，送桩杆拔出后，地孔洞必须回填或加盖。

4.5  用电安全措施

1． 根据工程量配备桩机，同时根据桩机的用电需要申请施工用电，现场用电必须专人专管，严禁乱拉乱接，固定的电缆线要架空，高度不少于2m，桩机的移动电缆线施工时架空，行走时必须有专人看管。

2． 中转配电箱，要根据施工用电规范进行二级保护，接地保护使用钢管，埋入超过2m。漏电总保护、分配电箱漏电保护，使用一机一闸，严禁一闸多机使用，定期检查空气开关、漏电开关对不能自控的开关，要及时更换。

3． 施工中要根据供应的用电量，组织桩机的操作，严禁超负荷钻机运转，以防被烧。电缆线的接头要用专用的铜制连接器，严禁原线搭接，对连接处必须用扣件固定，以防拉断，造成漏电。

4.6  特殊工种上岗安全措施

1． 特殊工种必须持证上岗，动用电焊、氧焊，要经项目经理批准动火。

2. 电焊工在制作区要挂有消防器及砂袋，使用焊机必须在电源进口处安装防护罩，电机要求与制作地相距3m，以防铁器接触到焊机地进线。

3. 电焊遵守“十不焊”制度；气焊气割所用乙炔瓶、氧气瓶距离不得小于10米；乙炔气瓶与氧气瓶的水平距离不得小于5米；其周围禁放易燃物。氧气瓶、乙炔瓶在使用、运输、储存时，应避免受到剧烈震动和冲击，严禁从高处滑下或在地面滚动；禁止用起重设备的吊索直接全挂气瓶。

4. 起重指挥应由技术熟练、懂得起重机机械性能的有证人员担任；指挥时应站到能够照顾到全面的地点，所发信号应事先统一，并做到准确，洪亮和清晰。严格遵守“十不吊”制度。

4.7    文明施工措施

文明施工是建设单位、施工单位共同企望的，也是社会各界所关注的，是评判施工企业整体素质和管理水平的重要依据。

本工程施工期间将严格执行沪施（93）第0989号《上海市建筑工程工地文明施工若干规定》，并将采取以下文明施工措施。

4.7.1  场容场貌、文明建设措施

1.工地进行围墙围设，实行封闭式施工管理。

2.建筑材料划区域按规格堆放整齐，施工区域与生活区域分隔，场容场貌保持整洁、有序、文明。

3.生活区域分食堂、宿舍楼、厕所等，宿舍楼楼下辟出办公区域和五金材料仓库。食堂和厕所的距离大于50m。
4.施工现场设置环通的排水沟，如需通行车辆，则盖上铁盖板、钢筋盖板或混凝土盖板，以确保场地内无大面积积水。现场设置沉淀池，以便对排入下水道的污水进行沉淀处理。
5.开展文明教育，施工人员均应遵守市民文明规范。

6.加强班组建设，有“三上岗一讲评”的安全记录，有良好的班容班貌。

7.加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场的治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

8.做好与周边单位的协调工作，专人负责协调与市容、交通、环保、环卫、街道和当地警署等单位的横向关系。在开工前召开现场协调会，以后定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关意见和建议，保证工程文明、顺利施工。

9.与当地街道进行社区共建，签订《共建协议》，积极帮助街道开展工作，为社区居民服务。积极争取附近居民对本工程的支持，对施工给他们带来的不便争取得到他们的理解和谅解，积极推进工程的进展。

10.现场施工人员统一佩带胸卡，着统一的工作服和安全帽，并统一进行编号、管理。

4.7.2 其它文明施工措施
1.  各类机具、材料整理后统一堆放在指定的区域，不得占用基地以外的道路，并堆放整齐、有序。

2.  施工场区机台周围由机台负责清理，做到场区无弃土、无弃物。各机台、班组积极做好“落手清”工作，以创造一个整洁的工作面。

3.  机台使用的管材、器具各自堆放整齐，保持整洁。

4. 宿舍、食堂、办公室及厕所等生活、办公区，设立卫生值班制度，派专人负责日常卫生管理，并实行卫生包干制度，明确保洁人员，积极做好整洁文明工作。

5.  食堂从业人员在上岗前必须进行身体检查，合格后方可上岗，并定期进行身体健康检查。

6.  食堂内分设生食间和熟食间，装生食和熟食的容器必须有明显的标记，将生食和熟食进行分开放置。

7.  食堂建立留样菜制度，留样24小时后如无异常情况再清除。

8.  食堂设专用容器装消毒水，食堂工作人员在上班前必须将双手进行消毒杀菌。

9.  食堂设置灭蝇器，定期放置灭鼠、灭蟑螂药品，使食堂内杜绝蚊蝇。

10. 食堂内安装纱门、纱窗和紫外线消毒灯，以防止蚊蝇进入，并有效清除食堂内细菌。

11.现场配备医药箱，配备纱布、消毒水、红药水、紫药水、创口贴、红花油、绷带、止泻药、止痛药、感冒药、止痛膏、防暑药、消炎药等常用和急用药品。
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