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1.编制依据

１.１ XX市金典房地产开发有限公司与XX市XX建筑工程公司签定的施工合同。

１.２ XX岩土工程勘察院提供的《XX岩土工程勘察报告》。

１.３ XX设计研究院有限公司提供的桩基础平面图。

１.４ 主要的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规图集。类别名称编号或文号如下：

行 标 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-94 
行 标 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 
行 规 《施工现场临时用电安装技术规范》 JGJ46-88 
国 标 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 
国 标 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 
行 标 《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 
省 标 《先张法预应力混凝土管桩》 苏G03-2002

2.工程概况

工程名称：商业公寓楼工程预应力混凝土管桩工程

建设地点：XX市

2.1 设计概况

桩型：

A区为PC-400(80)A-C70-13、13，桩数165根，桩长26m，桩端入持力层深度≥1000mm，单桩设计承载力2200KN， 桩顶标高-5.380m。

B区为PC-400(80)A-C70-10、11、11，桩数60根，桩长32m，桩端入持力层深度≥1000mm，单桩设计承载力2200KN， 桩顶标高-5.380m。

C区为PHC-500(100)A-C80-14、14、14，桩数147根，桩长42m，桩端入持力层深度≥1000mm，单桩设计承载力4000KN， 桩顶标高-6.080m。

2.2 工程地质分布情况

参见《XX岩土工程勘察报告》之情况说明。

3.施工组织及部署

3.1 工程目标

3.1.1 定位放线质量目标：桩基工程达到国家质量验收合格标准；检验批验收一次合格率90%以上；桩身检测结果Ⅰ类桩不低于总量的95%，Ⅱ类桩控制在5%以内，无Ⅲ、Ⅳ类桩出现。

3.1.2 技术目标：开工前完成施工组织设计与审批、图纸会审。
3.1.3 工期目标：总工期安排20个日历天数。

3.1.4安全目标：安全生产重大事故为零，轻伤事故控制在5‰以下。 
3.1.5文明施工目标：争创公司文明达标工地，杜绝违章施工。 
3.1.6机械物资管理目标：进场机械设备完好率100%，采购物资产品合格率100%，物资标识清楚，保管良好，不误用，无损坏、变质。 
3.1.7人力资源目标：人力能力符合率100%，关键岗位持证率100%。 
3.1.8成本目标：比成本略有节余。

3.2  项目经理部组织机构
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3.3 施工准备
3.3.1 施工技术准备
3.3.1.1施工图设计技术交底及图纸会审
    组织有关人员进行图纸自审，根据自审结果配合甲方组织的施工各方进行图纸会审，尽可能把问题在图纸会审会议上解决，使工程顺利进行。工程技术人员应将图纸和图纸会审纪要发放给施工班组并进行交底，做到操作时能按设计要求进行，确保桩基施工质量。
3.3.1.2施工图深化 
项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，并在项目部成员中进行学习和交底，制定本桩基工程的关键过程的各控制点。预算员根据投标预算、图纸及施工方案，编制好施工图纸预算，并编制好能用于指导施工的预算，提供各种资源的需用量。工程技术人员根据设计图纸、施工进度提出各种材料及半成品的使用计划，以便进行定货和进货，不至因供货原因影响工程进度。
3.3.1.3图纸、规范、标准、图集等深化
工程技术人员应在开工前准备好本工程所需的规范、标准、图集等技术资料，并确定其是否有效。
3.3.2 现场准备

3.3.2.1平整场地，清理地面及地下障碍物
沉桩施工前，必须对整个作业区进行场地清理，平整后的场地其大面坡度不得大于1/100，地基承载力应达到0.2～0.3MPa.
3.3.2.2高程控制点引测
a. 根据建设单位提供的国家高程控制水准点或城市高程控制水准点，建立施工现场高程控制网，埋设水准点，水准点应埋设在距建筑物30米以外的非受震区，水准测量按二等水准测量技术要求进行。
b. 水准点的布设根据建筑高程控制测量要求及现场情况，在四角点埋设水准点，构成闭合网。在水准点埋设稳固后，进行精密水准测量，往返测量闭合差必须控制在允许范围内，并计算出各水准点的绝对高程，作为施工中高程引测，复核的依据，同时做好平面和高程控制网的有关资料，经有关部门认可后作为竣工、交工的技术资料。
3.3.2.3建筑物轴线控制网的建立
a. 根据建设单位提供的拟建建筑物的实地定位点、现场情况、施工工法、建筑物形状等建立现场平面控制网，控制整个现场的平面位置，以便于将来打桩施工时的桩位放样和建筑物轴线测量及恢复。
b. 在建立轴线控制网时应采用直角坐标法测设。每条控制轴线的测设点不少于3个，并以长约300mm，直径不小于20mm的铁质尖桩锤入土层作为标记。尖桩露出地面60mm，用混凝土包住，并做上红色"▲"标记。 
3.3.3 各种资源准备

3.3.3.1 施工机具的准备
按"施工机械设备计划"表提供的设备组织进场 ，并组织人员进行检查，组装和维护保养，使设备处于良好的工作状态，以保证施工正常进行。
⑴、打桩机械：拟进场2台多功能桩架打桩机，桩机配有一套附属设备（支架，导向杆，起吊设备，动力设备，移动装置等），柴油锤2个，锤重为4.0吨和6.3吨。桩机组装的要求：应严格按照出厂使用说明书规定程序进行，组装的场地应平坦坚实，当地基承载力达不到规定的压应力时，应在机架钢轨枕木下铺设20mm厚的钢板，其间距不得大于300mm。打桩机的内燃机应指定专业人员进行工作调试，主机的行走、回转、起重、液压制动系统以及各种安全防护装置（含各种指示仪表）须进行详细地检查。 
⑵其它机具 
a. 电焊机：桩尖焊接，共需3台。
b. 经纬仪（J6或J2）：桩位放样及观测桩身垂直度，共需4台。 
c. 水准仪（S3）：现场场地标高引测及控制桩顶标高，共需2台。 
d. 汽式吊车（16t）：桩机拆、装及施工中的卸桩、运桩、吊桩等，共需1台。
e. 替打部分：桩帽、送桩器
其中，桩帽（共需4个）： 
① 桩帽应有足够的强度，刚度和耐打性。 
② 桩帽宜做成圆筒型，套桩头用的筒体深度宜为35-40cm。内径应比管桩外径大2-3cm,并设有导向脚与桩架导轨相连，保证与柴油锤的中心线重合。
③ 桩帽应设有桩垫层和锤垫层两部分，“锤垫”设在桩帽的上部，与柴油锤的下冲击体接触，保护柴油锤和桩头的作用。“锤垫”一般用坚纹硬木或盘圆层叠的钢丝绳制作，厚度宜取15-20cm。“桩垫”设在桩帽的下部套筒的里面，与管桩顶面相接触，一般是用麻袋，硬纸板，水泥纸袋，胶合板等材料制作。 
其中，送桩器（需2个）： 
① 送桩器宜做成圆筒形，并有足够的强度，刚度和耐打性。 
② 送桩器长度宜做成送桩深度的1.5倍。 
③ 送桩器应与管桩匹配，一般采用套筒式送桩器，套筒深度宜取250-350mm，内径应比管桩外径大20-30mm。 
④ 送桩器上下两端面应平整，且与送桩器中心轴线垂直。 
⑤ 送桩器下端面应开孔，使管桩内腔与外界连通。桩帽、送桩器内应垫有缓冲垫，对缓冲垫的要求：在桩帽内先盘好三层钢丝绳，并加垫好厚10cm的圆盘木，木头的竖纹应与桩帽平面垂直，中心部分应有内排气孔，桩帽、送桩器应有足够度和刚度。 
3.3.3.2 材料：
①管桩需用量计划 
桩径Φ400/Φ500，选用管桩型号PC-400(80)A-C70-13、13；PC-400(80)A-C70-10、11、11；PHC-500(100)A-C80-14、14、14，桩总数372根。

②E4303焊条（Ф4.0及Ф3.2）：用于桩间节点焊接。 
③钢板（6000×2500×20）：桩机行走铺垫。 
按照材料计划需用量组织原材料的采购及进场，对进场的原材料核查合格证或质保书，并按规定进行抽检，试验。 
3.3.3.3 管桩场内运输及堆放 
① 现场堆放时场地应坚实、平整，并采取可靠的防滚、防滑措施。 
② 产品应按规格、类型分别堆放，堆放层数不宜超过4层 
③ 装卸时应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落，吊运过程应保持平稳。
④ 吊点数、吊点位置应符合有关规定，通常桩长小于20m且大于10m的桩采用两点起吊，当桩长小于等于10m时，也可采用一点起吊。管桩场地转移可按图四方法起吊。 
3.3.3.4 施工用电准备 
临时供电系统布设：场内供电系统线路采用沿临时道路边布设电杆，电杆采用松圆木，立杆高度 3.5m，对穿过道路会影响走机及运输将采用地下预埋钢管布线，并保证地下预埋钢管电线的稳定和安全。另，用电量计算如下： 
根据现场施工机械表可知其总用电量为： 
电焊机总容量：30×3=60KW 
室外照明容量：按总电量的10%计算： 90×10%=9KW 
取K1=0.8  K2=1，供电设备总需容量： 
P=1.05×〔K1×90+K2×9〕=85.05KW 
故甲方应提供不小于100KW的电源才能满足施工。 
（注：多功能桩架打桩机自备电源） 
4.施工进度计划

根据以往施工经验及网络优化成果，单台机械施工管桩用时情况分析如下： 
    施工步骤 需用时间（min） ①喂首节桩 5；②沉桩 5；③喂二节桩、焊接 15；④沉桩 5；⑤喂三节桩、焊接 15；⑥沉桩 10；⑦送桩 5；合计：60min≈1h。

根据以上分析，单台机械施工速度为：1根/h； 
    拟投入本工程施工的打桩机械为2台，一台打PC400桩，一台打PHC500桩，每天工作时间为14小时，其他辅助时间如移机、维修等，每天工作时效按85%计，每台机械的工作时间为：14×85%≈12h 
    则施工工期为：（按PC400桩数量）225根÷（1根/h× 12h/天）+1天（前期准备时间）=20天 
    本工程计划安排工期20天。阴、雨天顺延。
5.劳动力计划

以下为单机单班作业时的人员配制。 
序号  工种   数量  工作范围                       备注 
 1   桩工     4  倒桩就位等                     持证上岗 
 2   桩机司机 2  驾驶桩机                       持证上岗 
 3   测量工   4  垂直度控制、桩位放样、施工记录 持证上岗 
 4   电焊工   4  接桩及桩尖焊接                 持证上岗 
 5   指挥     2  桩机、吊车指挥                 持证上岗 
 6   吊车司机 2  吊运管桩及设备组装等           持证上岗 
 7   电工     2  现场接线及维修等               持证上岗 
劳动力总数：20人/台班×1台班=20人。
6.施工总平面布置

6.1 施工总平面布置依据

施工工艺流程、业主提供施工场地的作业条件、工程施工图以及规划图。
6.2 施工总平面图内容

考虑到施工现场的南、西、北三边没可利用空间，故建议将临时设施及管桩材料堆放安排在场地东面的空旷地带。

6.2.1 现场材料堆场场地，料堆挂名称、品种、规格标牌并堆放整齐。 
6.2.2 现场办公、生活区与施工区视实际情况设隔离带，人流、物流以不干扰现场正常生产与工作秩序为出发点。 
6.2.3 临时用水根据现场综合考虑，合理布置管线。 
6.2.4 临时用电经计算确定需用量，合理布置管线。 


7. 主要施工办法

 施工工艺流程图

[image: image2.wmf] 

桩机组装就位

 

起

 

吊

 

插

 

桩

 

沉桩（压入）

 

接桩（焊接）

 

继续沉桩（压）

 

送至设计标高

 

桩机进场

 

运

 

桩

 

到

 

位

 

现场定位放线

 


7.1试打桩 
    根据桩基设计图纸及地质钻探资料，在开工前由各方选择有代表的工程桩或试验桩进行试桩工作，核查地质资料是否准确，打桩机及桩锤选用的合理性，并确定工程桩大面积施工时应控制的各项指标及施工标准。

7.2测量放线
    测量员利用轴线控制网和控制点，准确放出桩位。此过程施工员必须跟踪复核，并形成记录，工程结束后整理归档。 
    桩位测量放线的具体步骤如下： 
    ① 测量员根据设计图纸上的桩位的位置与控制点的相应关系，计算出放样所需的各项数据，并将计算结果提交给施工员进行复核。 
    ② 施工员根据设计图纸上的桩位的位置与控制点的相应关系，自行计算放样数据，并将结果与测量员提供的数据进行核对，复核无误后方可进行放样。 
    ③ 将经纬仪架设在控制点上，利用前、后视点调整零度线，再利用极坐标法和已计算出的桩位数据进行准确放样。 
    ④ 施工员在测量员放样结束后，利用经纬仪复核已放桩位，复核无误后方可进行施工。 
    ⑤ 放样结束后，以工程桩位点中心，用白灰按桩径大小画一个圆圈，以方便插桩和对中。

7.3沉桩
7.3.1工程桩在施工前，应根据施工桩长，在匹配的工程桩身上划出以米为单位的长度标记，并按从下至上的顺序标明桩的长度，以便观察桩入土深度及记录每米沉桩锤击数作为原始记录。 
7.3.2为保证打桩机下地表土受力均匀，防止不均匀沉降，保证打桩机施工安全，采用厚度约2cm厚的钢板铺设在桩机履带板下，钢板宽度比桩机宽2米左右，保证桩机行走和打桩的稳定性。 
7.3.3桩机行走时，应将桩锤放置于桩架中下部以桩锤导向脚不伸出导杆未端为准。 
7.3.4桩机进场安装调试后移至起点位置处就位，利用导杆垂直仪，使导杆调至初步垂直，而后进行第一节桩起吊，且对准地面已放好的桩位，使桩尖缓缓地插入土中30~50cm，并处于稳定状况，然后用两台经纬仪进行双向垂直校正，直至桩身垂直度符合要求（注：桩端入土3m后不得校正垂直度，若发现有偏差，应起拔回填后重新插入），此时应松开起落架，根据现场地质情况，控制桩锤的打击能量，若遇到虚土或软弱土层时，应先关闭油门冷打，若每击贯入度小于100mm时，打开油门，启动桩锤进行锤击；在沉桩过程中，必须始终保持桩锤、桩帽、桩身中心三者在同一垂直线上，不得偏心锤击，施工过程要求连续，中途不得人为停锤。遇到异常情况，如贯入度突变，桩身倾斜或桩顶碎裂，桩身开裂等现象应立即停锤并通知有关部门。 
7.3.5打桩顺序应根据桩的密集程度及周围建构筑物的关系： 
    ① 若桩较密集且距周围建（构）筑物较远，施工场地开阔时宜从中间向四周进行。 
    ② 若桩较密集场地狭长，两端距建（构）筑物较远时，宜从中间向两端进行。 
    ③ 若桩较密集且一侧靠近建（构）筑物时，宜从毗邻建（构）筑物的一侧开始，由近及远地进行。 
    ④根据桩入土深度，宜先长后短。根据管桩规格，宜先大后小。 
7.4焊接接桩
遇到多节桩需接桩时（电焊接桩），下节桩的地面预留高度为50～75cm。操作时，下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位，接桩时上下节桩应保持顺直，中心线偏差不宜大于2mm，节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。对直后，先在坡口圆周上对称点焊4-6点，待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊。 
7.4.1焊接准备 
    ① 焊接前操作人员应检查电焊机是否运行正常；焊把线是否有破损；焊钳钳口的磨损程度以及焊把接线是否良好等，必须保证实能安全而充分地进行焊接。 
    电弧焊采用BX500A交流电焊机的主要技术参数如下： 
额定焊接电流500A，焊接电流调节范围160~210A，额定工作电压40V，100%负载持续率时焊接电流388A。   
    ② 焊接前应将两个桩头上下角钢连接范围内及桩帽顶面的铁锈、油污、砼渣、泥土、水垢等清理干净，并且两桩帽应紧贴后才可以施焊。 
7.4.2焊接方法 
    预应力管桩焊接时则由三个电焊工在互成120度角的方向同时施焊。焊接时应使焊矩角度保持在30o~45o之间。第一层必须用Φ3.2mm焊条打底确保根部焊透，第二层以后方可用粗焊条（Φ4mm、Φ5mm），拼接处坡口槽的电焊应分三层以上对称进行环缝连续焊接，每层焊接厚度应均匀，每层间的焊渣必须清除后再焊下一道，坡口须满焊，电焊厚度宜高出坡口1mm。 
7.4.3 焊缝冷却 
    采用E4303焊条焊接的焊缝须在焊后自然冷却1.0分钟，待焊缝冷却后，再继续沉桩。
7.5送桩
当设计桩顶标高在自然地面以下时，必须利用送桩器进行送桩。 
送桩时应注意以下事项： 
    a.送桩器应套正桩头，不得倾斜而影响桩头的质量； 
    b.送桩器帽内与桩头之间设置钢丝绳垫圈及木板作衬垫，防止打爆桩头。 
    c.送桩器应进行垂直度调整后方可进行锤击。
7.6终止沉桩
成桩时的成桩标准应按试桩标准进行。当遇异常情况，如遇孤石、送桩深度过深等现象，应找有关人员商讨处理方法。
7.7空孔处理
由于送桩后产生的空孔对工地安全及文明施工带来不利影响，因此，为确保工程质量和安全，防止人身伤害，送桩后产生的空孔应及时用砂回填至自然地面。 

8.确保质量的技术组织措施
8.1管理措施
① 公司的工程技术部门直接对该项目的工程质量进行监督与控制，直接掌握工程质量动态，指导全面质量管理工作，开展严格岗位责任制，对各工序、工种实行检查监督管理，行使质量否决权。 
    ② 对主要工序设置管理点，严格按工序质量控制体系和工序控制点要求进行运转。 
    ③ 实行三道质量验收制度：每道工序班组100%自检；质量员100%检验；工地技术负责30%抽检。 
    ④ 认真填写施工日记及打桩记录。

8.2技术措施：
按照下表关键控制点进行严格检控，即可达到质量保证的目标。 
	序
	控 制 点
	控 制 目 标
	控 制 方 法

	1
	桩位放样偏差
	≤10mm
	复核桩位计算书、放样基准点和桩位点

	2
	桩身垂直度
	≤0.5%桩长
	利用两台经纬仪或吊锤控制

	3
	最后贯入度
	满足设计要求
	按设计文件或现场试桩标准执行

	4
	焊接质量
	不得有凹陷、焊瘤、漏焊、气孔或夹渣、焊缝厚度应满足设计要求
	外观质量检查

	5
	进入持力层深度
	满足设计要求
	按设计文件或现场试桩标准执行


9.确保工期的技术组织措施
9.1强化项目的计划管理，以施工组织设计为依据，分别编制各项资源计划，认真组织实施，确保计划管理的权威，确保工程有组织有秩序地按计划进行。
9.2加强机械设备保养工作，配备必要的机修设备和熟练的修理人员，避免因机械故障而影响施工进度。
9.3优化劳动组合，执行多劳多得的分配制度，充分调动广大职工的劳动积极性。
9.4保证资金供应，确保工程各项费用的支付。
10.确保安全生产的技术组织措施措施

10.1机械设备进场必须办理有关手续，使用前需经过公司有关部门检查合格后方可使用，使用时须有安全员、施工员在场。 
10.2工人进场必须进行安全三级教育，凡在工地施工的民工，必须三证齐全，无证件者不得进入工地施工。进入现场的管理人员和工人，必须戴安全帽，不准穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、打赤脚，严禁酒后作业。
10.3高空作业要挂安全带，地面作业要戴安全帽； 
10.4吊卸所用的索具，要经常检查，如有问题，应立即更换或妥善处理；
10.5起吊物件时，应遵守安全操作规程，要环视四周不得碰撞； 
10.6作业前，施工员要向班组进行技术安全全面交底，并有签证手续； 
10.7各个工序均应遵守安全操作规程； 
10.8打桩作业区，应设安全标志，非生产人员不得进入、靠近； 
10.9 桩机作业时，不得进行维修养护，所有电器设备，非电工人员不得乱动； 
10.10 打桩作业停止时，应立即切断电源，桩机应按规定停放在合适的位置； 
10.11插桩时应及时校正桩位，桩入土3m后，严禁采用桩机行走或回转纠正桩的垂直度； 
10.12 在软土层打桩时，应先关闭油门冷打，当每击贯入度小于100mm时，开启油门启动柴油锤； 
10.13 打桩机吊柴油锤行走时，应将柴油锤降至最下部，履带三支点式打桩机行走时，必须专人指挥，在坡道上行走时，应将重心移至坡道的上方，坡度不得大于5度； 
10.14 吊桩、吊锤回转及行走等动作严禁两个以上动作同时进行。 
11. 确保文明施工的技术组织措施

严格按照建设部颁布的施工现场管理条例及福州市有关规定进行文明现场管理。按照现代工业生产的客观要求，在施工现场保持良好的生产环境和施工秩序，达到提高劳动效率，安全生产和保证质量的目的；从培养和尊重科学，遵守纪律，服从集体的大生产意识，提高企业的整体素质，用高水平的文明施工，来提高企业的知名度，树立企业的形象，增强企业的竞争能力。 
11.1 搞好安全生产宣传工作，应挂设安全宣传色标及宣传标语。 
11.2 施工现场进门口处悬挂五牌一图。 
11.3 搞好施工场地卫生工作和门卫制度。 
11.4 落实各工种的岗位安全操作规程，并张牌悬挂。 
11.5 制定安全值日表，做好宿舍、食堂的卫生及安全防火管理工作。 
11.6 认真贯彻上级主管机关关于工地的文明施工指令。 
    根据市政府关于开展创文明卫生城市的通知要求，施工现场必须做到： 
    a. 对进入施工现场的施工管理人员、工人、临时工人进行精神文明与卫生常识的教育，食堂炊事员要有健康合格证书。 
    b. 工地门口必须设置洗车道和沉淀池，对进出工地的车辆进行清洗，严禁滴漏洒的现象发生。 
    c. 工地必须设置临时厕所，不准随地大小便。 
    d. 广泛做好文明卫生的宣传工作，出板报、贴标语，提高施工人员的文明与卫生素质。 
    e.搞好灭鼠工作。 
    f.公司组织创卫小组经常下工地检查创卫工作。 

12．相关附表：

12.1 预应力管桩检验标准
	项
目
	序号
	检查项目
	允许偏差
	检查方法

	主
控
项
目
	1
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	
	2
	桩位偏差
	见附表二
	用钢尺量

	
	3
	承载力
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	一
般
项
目
	成品桩质量
	外观质量
	无蜂窝、露筋、 
裂缝、色质均匀
	直 观

	
	
	桩 径
	±5 mm
	用钢尺量

	
	
	管壁厚度
	±5 mm
	用钢尺量

	
	
	桩尖中心线
	< 2 mm
	用钢尺量

	
	
	顶面平整度
	10 mm
	水平尺量

	
	
	桩体弯曲
	< 1/1000L
	钢尺量

	
	焊缝质量
	上下节端部错口
	外径<700 ≤2mm
	用钢尺量

	
	
	焊缝咬边深度
	≤0.5mm
	焊缝检查仪

	
	
	焊缝加强层高度
	2mm
	焊缝检查仪

	
	
	焊缝加强层宽度
	2mm
	焊缝检查仪

	
	
	焊缝电焊质量
	无气孔，无焊瘤，无裂缝
	直观

	
	
	焊缝、探伤检验
	满足设计要求
	按设计要求

	
	
	电焊结束后停歇时间
	>10min
	秒表测定

	
	
	上下节平面偏差
	<10mm
	秒表测定

	
	
	节点弯曲矢高
	< 1/1000L
	用钢尺量

	
	3
	桩顶标高
	±50㎜
	水准仪

	
	4
	停锤标准
	设计要求
	现场实测或沉桩记录
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12.2 桩位偏差检验标准 
	序
	项 目
	允许偏差
	检查方法

	1
	盖有基础梁的桩
（1）垂直基础梁的中心线
	100+0.01H
	用钢尺量

	
	盖有基础梁的桩
（2）沿基础梁的中心线
	150+0.01H
	用钢尺量

	2
	桩数为1～3根桩基中的桩
	100
	用钢尺量

	3
	4～16根桩
	400/3
	用钢尺量

	4
	桩数大于16根桩基中的桩
（1）边桩
	400/3
	用钢尺量

	5
	桩数大于16根桩基中的桩
（2）中间桩
	400/2
	用钢尺量


注：H为送桩深度 
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