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摘要
【摘要】施工组织设计的目的是对工程施工进行全盘考虑，全面规划，用以指导全场性的施工准备和有计划地运用施工力量，开展施工活动。为工程施工的各个阶段提供了准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各工种、各类资源、资金、时间等方面在施工程序、现场布置和使用上的相应关系。现在，工程项目越来越多，工程项目变得越来越大，工程设计也变得更加复杂，一份优秀的施工组织设计保障了工程施工的顺利。
本施工组织设计为7层营房施工组织设计，对项目的施工准备、施工部署、施工总进度计划、主要分部分项工程的施工方法、施工质量及工期保证等诸多因素进行充分考虑，在此基础上编制施工组织设计。
【关键词】营房 施工组织设计 施工方案
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[bookmark: _Toc389567857][bookmark: _Toc373616898]第一章编制总说明
[bookmark: _Toc389567858][bookmark: _Toc373616899]1.1编制依据
1、根据工程施工招标文件；
2、建设单位提供的设计图纸及建筑施工手册、国家、省、市颁布的有关建筑施工及验收规范、规定；
3、现行国家建筑工程施工质量验收规范、施工规范和标准，地方标准。
[bookmark: _Toc373616900][bookmark: _Toc389567859]1.2相关法律、法规
	序号
	法律、法规名称
	标准号

	1
	《中华人民共和国建筑法》
	

	2
	《中华人民共和国环境保护法》
	

	3
	《中华人民共和国合同法》
	

	4
	《中华人民共和国劳动法》
	

	5
	《工程建设标准强制性条文》
	建标[2002]219号

	6
	建筑工程资料管理规程
	DBJ 01-51-2003

	7
	福建省建筑工程有关的地方标准与施工管理规定
	

	8
	企业有关规定要求
	

	9
	《中华人民共和国社会保险法》
	

	10
	《中华人民共和国安全生产法》
	


[bookmark: _Toc389567860][bookmark: _Toc373616901]1.3相关规范、规程及行业标准
	序号
	文件名称
	文件编号

	1
	工程测量规范
	GB 50026-93

	2
	建筑地基处理技术规范
	JGJ 79-2002

	3
	建筑桩基技术规范
	JGJ 94-94

	4
	建筑基桩检测技术规范
	JGJ 106-2003

	5
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB 50202-2002

	6
	建筑基坑支护技术规程
	JGJ 120-99

	7
	地下工程防水技术规范
	GB 50108-2001

	8
	地下防水工程质量验收规范
	GB 50208-2002

	9
	砌体工程施工质量验收规范
	GB 50203-2002

	10
	屋面工程质量验收规范
	GB50207-2002

	11
	屋面工程技术规范
	GB 50345-2004

	12
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB 50209-2002

	13
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB 50210-2001

	14
	建筑防腐蚀工程施工及验收规范
	GB 50212-91

	15
	普通混凝土配合比设计规程
	JGJ 55-2000

	16
	砌筑砂浆配合比设计规程
	JGJ 98-2000

	17
	混凝土泵送技术规程
	JGJ/T 10-95

	18
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ 104-97

	19
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB 50300-2001

	20
	建筑工程大模板技术规范
	JGJ 74-2003

	21
	混凝土质量控制标准
	GB 50164-92

	22
	砌体工程现场检测技术标准
	GB/T 50315-2000

	23
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB 50242-2002

	24
	火灾自动报警系统施工及验收规范
	GB 50166-92

	25
	建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程
	JGJ 215-2010

	26
	建筑施工安全检查标准
	JGJ 59-99

	27
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ 80-91

	28
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ 33-2001

	29
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ 46-88

	30
	建筑工程施工现场供用电安全规范
	GB 50194-93






[bookmark: _Toc389567861][bookmark: _Toc373616902]第二章 工程概况
[bookmark: _Toc373616903][bookmark: _Toc389567862]2.1工程总体概况
	工程名称
	厦门公安特警支队营房工程

	工程地点
	福建省厦门市海沧

	总建筑面积
	14022.75m2
	建筑占地面积
	3941.58m2

	建筑
层数
	七层
	结构形式
	钢筋混凝土框架结构

	
	
	屋面防水等级
	三级

	建筑主要结构合理使用年限
	50年

	建筑物抗震设防烈度
	7度


[bookmark: _Toc373616904][bookmark: _Toc389567863]2.2建筑设计概况
	建筑
面积
	总建筑面积
	14022.75m2

	
	建筑占地面积
	3941.58m2

	建筑层数
	地上七层

	建筑高度
	27m（第一层层高4.2m，第二层～第七层层高均为3.8m）

	
防水设计

	地下工程：防水等级为二级，设二道防水设防，底板和外墙采用C35P10防
水混凝土，加贴合成高分子防水卷材

	
	屋面工程：屋面为上人平屋面，C20细石混凝土找坡，高聚合物改性沥青卷材防水，挤塑板隔热，40厚细石混凝土保护层。

	防火设计
	设防火分区，防火分区间用防火墙、甲级防火门、防火卷帘门分隔

	外装修做法
	面砖墙面，大理石挂贴

	
内装修做法

	内墙面
	水泥砂浆抹灰墙面

	
	楼地面
	现浇水磨石地面

	
	顶棚
	喷涂顶棚


[bookmark: _Toc389567864][bookmark: _Toc373616905]2.3结构设计概况
	基础形式
	钻孔灌注桩

	主体结构
	钢筋混凝土框架结构

	混凝土强度等级
	基础为C25、主体柱为C30、梁板为C25，屋面为C25P6，垫层为C15。

	抗震设防烈度
	7度

	钢筋类别
	HPB235,HRB335,HRB400

	钢筋接头形式及要求
	构件受力钢筋直径>Φ22时，应采用机械冷挤压或焊接接头。框架梁纵向钢筋采用绑扎接头时，绑扎接头范围内箍筋按加密区间距设置。

	钢筋保护层厚度
	基础底板40mm，外墙外侧50mm、内侧20mm，柱30mm，其余墙、板20mm



[bookmark: _Toc373616907][bookmark: _Toc389567865]
第三章 施工组织策划
[bookmark: _Toc389567866][bookmark: _Toc373616908]3.1工程项目施工目标
[bookmark: _Toc373616909][bookmark: _Toc389567867]3.1.1质量目标
实现对业主的质量承诺，以领先行业水平为目标，严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程一次验收合格率达100%，分部工程优良率达到80%以上。观感质量得分率90以上。工程质量达到优良等级。
[bookmark: _Toc373616910][bookmark: _Toc389567868]3.1.2工期目标
合同工期为2009年2月25日～2009年10月25日共243日历天，通过合理部署，新技术、新材料、新工艺、新设备，鼓励技术创新等措施，努力缩减施工工期，计划工期为218日历天。
[bookmark: _Toc389567869][bookmark: _Toc373616911]3.1.3安全目标
加强对进场人员的三级教育，坚持持证上岗，各种安全防护用品符合要求，杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在千分之五以内，工地安全检查合格率为100%，优良率为80%。
[bookmark: _Toc373616912][bookmark: _Toc389567870]3.1.4文明施工目标
按照本公司及某市文明施工要求进行布置，争创某城市文明工地。
[bookmark: _Toc389567871][bookmark: _Toc373616913]3.1.5成本目标
通过科学组织，严格管理，依靠科技进步，应用新技术、新工艺、新材料、新设备实现直接工程利润为2%。
[bookmark: _Toc389567872]3.1.6服务目标
接受业主、监理公司和省（市）质检部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督，信守合同，满足用户。
[bookmark: _Toc389567873]3.1.7现场管理目标（按厦门市文明安全工地标准施工）
1）周围建筑物采用计算机变形检测、信息处理技术；业主、监理、施工单位之间计算机局域联网信息共享技术；微机成本分析、网络计划、资料管理等，将技术交底、施工日志等技术、施工资料通过信息管理系统发布，使之传递迅速、及时。
2）施工现场闭路监视系统；在施工现场各个部位设摄像探头，对所有施工工序进行全程电视监控，通过现代化管理手段，将图象集中于各主管部门，便于集中管理。
3）电视闭路监视系统组成：系统由前端摄像设备、中间信息传输线和控制中心组成。
①前端设备：由彩色低照度CCD摄像机，各种规格的镜头，云台，解码器，防护罩等组成。
②控制中心的设备组成：控制中心有中心控制图象切换矩阵，各种规格的监视器，画面分割器，长时间录象机，交流稳压电源等组成。
③主控室设在项目经理办公室，甲方现场领导办公室，监理现场领导办公室，现场派出所设分控。
[bookmark: _Toc389567874]3.2组建工程项目经理部
按项目法分级管理，组建管理幅度和管理深度与本工程规模相匹配的精干的项目经理部进驻现场，代表本企业全面履行承包合同，对工期、质量、安全、文明施工等进行有效管理和实施。
本工程所采用的是直线参谋型组织结构。项目副经理在工程中的作用是参谋，对于工程技术问题的主要由技术负责人决定，项目副经理只给建议不参与最终决定。项目副经理主要负责的是一些人事方面的工作。（主要人员工作分配见表3-2，组织机构见图3-2）
表3-2主要人员工作分配表
	职务
	工作内容

	项目经理
	1、项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责；
2、遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作；
3、深入施工现场，处理矛盾，解决问题。不断完善经济制度，搞好经济效益，主持项目盈亏分析；
4、做好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算；
5、搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全生产，保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策，维护职工利益，做好困难补助工作，并对病、伤、残职工的慰问。

	项目副经理
	1．项目副经理是经理的助手，为项目经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划。
2．统筹项目质量计划编织及落实，开展质量安全教育，保证各项制度的正常进行，协调和处理好各部门之间的关系；
3．负责组织对所承担的工程项目检查，进行分项、分部工程检查和评定；
4．深入现场解决问题，及时处理施工中的质量问题和其它难题；
5．组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设，搞好安全生产，对安全生产及文明施工负主要责任。5．组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设，搞好安全生产，对安全生产及文明施工负主要责任；
6．负责项目宣传教育工作，搞好后勤人保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作；
7．主持、安排好生产任务保证施工进度按计划进行。

	技术负责人
	1．贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责；
2．组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸参加施工调查、图纸会审和设计交底；
3．负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计；
4．负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料；
5．参加建设单位组织的各种施工生产、协调会，编制年、季、月施工进度计划；
6．负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续；
7．负责主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收。

	工程部
	1．在项目负责人和施工负责人领导下，负责所承担的作业区、段内的施工组织安排和施工管理工作；
2．负责管段内的技术、测量工作，协助试验室报检验收工作；
3．作好管段内的技术、安全、质量交底工作，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。做好施工队伍技术指导；
4．随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制；
5．按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或作业组的施工质量。并搞好自检、互检和工序交接检。发现不合格产品要及时纠正或向施工负责人汇报；
6．负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志；
7．严格监督、检查、验收进人施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏和影响工程质量；
8．按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志，做到准确无误；
9．定时收方计量。积累原始资料，提供变更、调概索赔依据。

	质安部
	1．在项目负责人和施工负责人领导下，根据施工组织设计编制项目质量计划和试验工作计划；
2．全面负责项目质量监督检查；
3．负责部门质量文件的登记、保管，及时清理无效文件；
4．负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出的报告；
5．负责做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，及时提供试验报告；
6．检查、指导试验人员的工作；
7．对本项目部不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件的单位进行试验，并及时提供试验报告；
8．认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；
9．制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作；
10．建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料；
11．对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全等进行认真审查，并交付监理工程师办理签认手续；
12．负责例外放行物资的标识和记录。负责对不合格产品的标识，并对设置情况跟踪验证、记录；
13．参加分项、分部工程验标评定，按规定时间向上级报送工程质量等统计报表；
14．对由于质检工作疏漏，失职造成的工程质量事故承担责任。

	设备部
	1．在项目负责人和施工负责人的领导下，负责项目部材料部门的管理工作，认真贯彻执行ISO9002质量标准；
2．了解掌握施工过程和形象进度，掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应；
3．参加本项目生产计划会议，分析考核物资工作的经济技术指标，并提出改进意见。搞好经济分析以及各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理及施工负责人提供分析资料；
4．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作；
5．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据；
6．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管；
7．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

	水电部
	严格遵守公司生产技术管理制度和部门工作流程，负责对项目技术工作进行全方位的指导与检查，主要负责水电安装工程

	财务部
	1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务；
2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理；
3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压；
4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制记帐凭证，登记台帐、明细帐；
5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务；
6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金；
7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性；
8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。

	资料部
	在项目经理领导下，认真贯彻执行《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，严格按设计图纸、《建筑工程施工质量验收规范》、施工组织设计、施工操作规程施工。

	综合部
	1．做好职工食堂每天生活安排和职工生活福利、劳保用品购置、发放、保管工作；
2．做好项目驻地生活区的卫生文明和环境保护工作；
3．负责完成领导交待其它设备、用品采购、发放、保管工作。


图3-2工程项目组织机构图
项目经理
项目副经理
技术负责人
工程部
设备部
水电部
质安部
财务部
资料部
综合部
混凝土作业队
钢筋作业队
模版作业队
水电作业队
安装作业队
装修作业队
砌筑作业队


















[bookmark: _Toc389567875]第四章 施工准备
[bookmark: _Toc389567876]4.1技术准备
1）项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。
2）针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
3）依据施工组织设计，编制分部、分项工程施工技术措施，做好技术交底，指导工程施工。
4）做模板设计图，进行模板加工。
5）认真做好工程测量方案的编制，做好测量仪器的校验工作，认真做好原有控制桩的交接核验工作。
6）编制施工预算，提出主要材料用量计划。
[bookmark: _Toc389567877]4.2劳动力及物质、设备准备
1）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。
2）落实各组室人员，制定相应的管理制度。
3）根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
4）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
[bookmark: _Toc389567878]4.3施工现场准备
1）、清除现场障碍物进行场地平整，保证“三通一平”，并对现场周边毗邻的道路、市政设施和建筑物状况时行检查，做好有关情况记录，制定保护措施，对于业主提供的各种地下管线，作好布置图并予以标识。
2）、立平面控制网：根据给定永久性坐标和高程，按照总平面图的要求，进行控制测量，设立场区控制桩位，并做好保护措施。
3）、临设准备（详见施工现场平面布置图）严格按施工平面布置图布置临设，提前报有关部门审批。
4）、加强现场安全保卫系统，建立并完善进出门制度，设置安全生产标牌。
5）、加强现场通讯联络：施工时为各相关部门配置无线对讲系统。以随时掌握工程现状，便于生产组织。
[bookmark: _Toc389567879]4.4季节性施工准备
冬、雨季及高温天气施工提前做好现场场地及临时设施的施工准备工作，提前按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。
[bookmark: _Toc389567880]4.5施工水电准备
在工地形成网状回路。施工场地排水沿建筑四周做排水沟或坑，排放城市下水管道。进场总线及支线要严格按照有关规程进行地埋，动力线与照明线分开，按规程要求设置漏电保护装置。


















[bookmark: _Toc389567881]第五章 施工总进度计划
[bookmark: _Toc389567882]5.1施工总进度计划
本工程划分为基础工程、主体工程、屋面工程以及装修工程。
（详见附图5-1施工总进度计划横道图与附图5-2施工计划网络图）
[bookmark: _Toc389567883]5.2工期保证措施
科学组织施工，合理安排工序穿插，确保在合同中规定的工期内竣工。
[bookmark: _Toc389567884]5.2.1措施落实
1.实行项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本措施。
2.根据施工总进度计划，编制较为详细的实施作业计划，严格执行，认真实施。
3.根据总进度计划和实施作业计划，配备足够的劳动力、机械设备及周转材料。
4.采用三级网络进行进度控制，并配套制定设备使用计划，劳动力安排计划、材料进场计划等，对施工进程实施动态管理。
5.做好施工配合及前期施工的准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，保障后勤工作的高效、高质。
6.采用成熟的科技成果和先进的机械设备，积极推广应用新技术、新材料、新设备。
7.加强每一分部分项工程质量控制，验收，做到一次成优，保护成品与半成品，减少修补及返工。
8.按照计划，及时请监理、质检部门对分项、分部工程进行验收，合格后立即进行下道工序的施工，尽量减少待验时间。
9.对夏、冬、雨季施工制定详细的施工技术、安全保证措施，确保施工正常进行。
[bookmark: _Toc389567885]5.2.2针对措施
1.精心编制施工方案，周密编排进度计划，并依据各阶段进度要求，确定劳动力动态曲线，合理调备人员比例及数量，施工强度较大阶段，可从总公司后方基地随时调进各种作业人员支持。
2.根据本工程特点，编出进度控制网络，综合分析出影响本工程进度的关键线路。进行合理调度、统筹安排，科学组织，流水与主体交叉结合施工。主体、装饰施工、设备安装，是工期控制重点。必须提前制定详细、可行的流水立体交叉作业计划，以使工程顺利进行。
3.根据平面布置特点及工程量，合理配置机具设备，并筹备一定量的主要机具零部件贮量，确保施工需要。
4.项目部配备两台电脑和相应的管理软件，运用计算机计划管理系统，加强现场信息化管理，并及时分析各进度控制参数情况，作为项目部决策依据。
5.通过砼中掺加早强剂提高砼的早期强度，加快施工进度。
6.根据本工程装饰复杂，专业工种多的特点，合理布置立体交叉作业及流水作业。做好方案设计，指导施工。
7.结构施工中，各工种施工以及安装预埋施工，做好总体调度，合理安排。
[bookmark: _Toc389567886]5.2.3协调管理措施
派一名施工管理经验丰富，工作责任心强的管理人员，根据总的进度计划，对土建、安装及其他专业队伍进行协调管理，并委以督促职权。对不能按节点进行计划完成任务的，采取有效的措施，并以书面形式报监理及业主。
[bookmark: _Toc389567887]5.2.4明确奖惩办法
由于施工单位责任，工期延误罚款。同时由公司追究项目经理部的责任，对责任人及班组进行严肃处理。工期每提前，不要业主奖励，由公司奖给项目部，对有功人员实施表彰和必要的奖励，从而调动现场人员的积极性。
[bookmark: _Toc389567888]5.3施工总平面图布置说明（详见附图5-3施工总平面图）
施工总平面图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求，对施工现场的道路交通、材料仓库、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置。从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。
[bookmark: _Toc389567889] 5.3.1施工总平面布置图的设计步骤
步骤：引入场外交通道路→布置仓库→布置加工场和混凝土搅拌站→布置内部运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管网和其它动力设备→绘制正式的施工总平面图
[bookmark: _Toc389567890] 5.3.2施工总平面布置原则
1）在满足施工需要前提下，尽量减少施工用地，不占或少占农田，施工现场布置要紧凑合理。
2）合理布置起重机械和各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用。
3）科学确定施工区域和场地面积，尽量减少专业工种之间交叉作业。
4）尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务，降低施工设施建造费用，尽量采用装配式施工设施，提高其安装速度。
5）各项施工设施布置都要满足：有利生产、方便生活、安防火和环境保护要求。
[bookmark: _Toc389567891]5.3.3施工总平面布置的依据
1）建设项目建筑总平面图、竖向布置图和地下设施布置图。
2）建设项目施工部署和主要建筑物施工方案。
3）建设项目施工总进度计划、施工总质量计划和施工总成本计划。
4）建设项目施工总资源计划和施工设施计划。
5）建设项目施工用地范围和水电源位置，以及项目安全施工和防火标准。
[bookmark: _Toc389567892]5.3.4施工场地面积分配
	名称
	面积（单位：m2）
	名称
	面积（单位：m2）

	总建筑面积
	14022.75
	经理宿舍
	5×5=25

	建筑占地面积
	3941.58
	员工宿舍
	5×5=25

	休息区
	3×5=15
	大食堂
	6×5=30

	茶水间
	3×5=15
	厕浴室
	3×3=15

	办公室
	5×5=25
	厕所
	2×2=4

	会议室
	6×5=30
	钢筋、模板加工棚
	9×6=54



[bookmark: _Toc389567893]第六章 资源配置
[bookmark: _Toc389567894]6.1劳动力配置
[bookmark: _Toc389567895]6.1.1劳动量安排表
	序号
	施工过程项目名称
	总劳动量
	层数
	每层施工段数
	每段
劳动量
	班制
	每班工作人数
	每段施工天数

	1
	开挖土方
	6
	
	1
	6
	1
	3
	2

	2
	基础垫层
	33
	
	1
	33
	2
	17
	1

	3
	基础扎筋
	60
	
	1
	60
	1
	15
	4

	4
	基础支模
	147
	
	1
	147
	1
	19
	8

	5
	基础混凝土
	53
	
	1
	53
	2
	27
	1

	6
	回填土方
	60
	
	2
	30
	1
	15
	2

	7
	柱扎筋
	420
	7
	2
	30
	1
	15
	2

	8
	柱支模
	390
	7
	2
	28
	1
	14
	2

	9
	梁板支模
	1680
	7
	2
	120
	1
	24
	5

	10
	柱混凝土
	294
	7
	2
	21
	1
	21
	1

	11
	梁板扎筋
	630
	7
	2
	45
	1
	23
	2

	12
	梁板混凝土
	525
	7
	2
	38
	2
	19
	1

	13
	砌体工程
	630
	7
	2
	45
	1
	23
	2

	14
	屋面工程
	75
	
	1
	75
	1
	25
	3

	15
	楼地面工程
	378
	7
	2
	27
	1
	27
	1

	16
	天棚粉刷
	441
	7
	2
	32
	1
	16
	2

	17
	内墙粉刷
	1155
	7
	2
	83
	1
	21
	4

	17
	外墙面砖
	1260
	
	1
	1260
	1
	21
	60

	19
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	
	

	20
	水电工程
	
	
	
	
	
	
	

	21
	室外工程
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc389567896]
6.1.2劳动量需求表
为确保工程按时按量的完成，公司提供所需劳动量。（具体见表6-1劳动力需求表）
表6-1劳动力需求表
	[bookmark: _Toc187398460]工种类别
	按工程施工段投入劳动力

	
	基础工程
	主体工程
	屋面工程
	装饰工程
	楼地面
	门窗工程
	电气工程

	木工
	19
	38
	
	
	
	
	

	钢筋工
	15
	38
	
	
	
	
	

	瓦工
	
	20
	25
	
	27
	
	

	砼工
	44
	40
	
	
	
	
	

	抹灰工
	
	
	
	37
	
	
	

	架工
	
	
	
	
	
	
	

	油工
	
	
	
	
	
	6
	3

	电工
	1
	2
	1
	1
	2
	
	

	管道工
	1
	3
	2
	1
	2
	
	9

	普工
	
	
	3
	2
	2
	6
	3

	总计
	80
	140
	30
	41
	33
	12
	15


[bookmark: _Toc323589439][bookmark: _Toc389567897]6.2材料配置
[bookmark: _Toc187398463][bookmark: _Toc323589440][bookmark: _Toc389567898]6.2.1 主要材料表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	序号
	材料名称
	规格
	单位

	1
	水泥
	42.5
	t
	8
	防火栓按钮
	
	个

	2
	钢筋
	Ⅱ冷轧
	t
	9
	烟感、温感
	
	个

	3
	砂
	中砂
	m3
	10
	导线
	各种
	m

	4
	砾石
	1-2.5cm
	m3
	11
	外墙面砖
	100*200
	块

	5
	多孔砖
	240*115*90
	千块
	12
	地砖
	800*800
	块

	6
	消防设备
	
	组
	
	
	
	

	7
	照明系统
	
	套
	
	
	
	



[bookmark: _Toc187398465][bookmark: _Toc323589442][bookmark: _Toc389567899]6.2.2机械需求表
	机械名称
	型号
	单位
	数量

	[bookmark: _Toc377156857][bookmark: _Toc389567900][bookmark: _Toc377150091]激光经纬仪
	J28
	台
	2

	[bookmark: _Toc389567901][bookmark: _Toc377150092][bookmark: _Toc377156858]塔吊
	QTZ63 （R=50|40）
	台
	1

	[bookmark: _Toc389567902][bookmark: _Toc377150093][bookmark: _Toc377156859]人货升降梯
	SSD100/100
	台
	1

	[bookmark: _Toc389567903][bookmark: _Toc377150094][bookmark: _Toc377156860]反铲挖土机
	小松PC200（20t）
	台
	2

	[bookmark: _Toc377156861][bookmark: _Toc377150095][bookmark: _Toc389567904]混凝土搅拌机
	JS500(出料350L)
	台
	1

	[bookmark: _Toc389567905][bookmark: _Toc377150096][bookmark: _Toc377156862]木工电锯
	GX-MC002
	台
	1

	[bookmark: _Toc389567906][bookmark: _Toc377150097][bookmark: _Toc377156863]钢筋调直、切割机
	G10
	台
	1

	[bookmark: _Toc389567907][bookmark: _Toc377150098][bookmark: _Toc377156864]插入式振动机
	ZN-90
	台
	3






















[bookmark: _Toc389567908]第七章 施工方案
[bookmark: _Toc389567909]7.1测量控制
该工程施工，工程定位放线采用经纬仪进行；楼层轴线的引入采用经纬仪。水平度控制采用水准仪，对楼板面标高进行准确水平控制，确保施工质量。施工施测严格按照现行《工程测量规范》（GB50026-93）要求进行，专业测量技术人员持证上岗，确保测量精度。
[bookmark: _Toc389567910]7.1.1测量的组织与准备
本工程由富有经验的技术人员3人组成测量小组，负责本工程的测量放线工作。所有的测量仪器均应经过校验，方可投入使用。
1、平面控制
控制点的选取桩基施工前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，采用主轴线控制法，测设和作好建筑位置控制桩。设置控制桩点，形成“#”形主轴线平面控制方案。±0.00以下控制点设在已有建筑物墙上或作地面控制桩。
2、控制点的定位
以城市规划或建设单位指定的一个红桩和一条红线边为准，用直角坐标法。测设平面控制桩。经过闭合后达到精度要求，即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。控制点测定后，在已有建筑物墙上或地面，应用红三角标记和注明轴线号；地面上的控制点用木桩钉小钉子作为桩点标志，并用混凝土护桩且砌筑窨井加以保护。
3、标高控制
本工程施工过程中，在现场至少要三个现场水准点，以控制和引测建筑物标高，并构成闭合图形，以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩（利用平面控制桩）。实际测设时，应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测，主要沿结构外墙，边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准标高应由三处向上引测，以便相互校核。三处用钢尺向上引测投点后，把水准仪架设到施工层上，核测三点误差在3mm以内，再以引测点在施工层上抄测标高。框架拆模后，在柱和墙壁上弹出每楼层500mm水平线，砌块墙砌好后，同样弹出每个楼层500mm线。
4、建筑竖向控制
    方法：该工程垂直度（竖向）的控制采用J28激光经纬仪内控法中的延长轴线法进行，将激光经纬仪安置在楼层内的控制点上，垂直向上投点（投在玻璃板中心点），等四点投完后利用直角坐标法进行复核，复核无误后再进行穿线使用。
1）、投测中的要点：
①测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不垂直的误差。
②控制标志点要准确、明显，并妥善保护好。必须以首层控制点为准确性，直接向施工层投测，避免逐层上投造成误差积累。
③投测主要误差必须控制在标准以内，即向上投测时的投点标志误差控制在±3mm以内。
5、沉降观测
首先根据图纸平面位置在一层柱上+0.50m处，埋设ф16钢筋制作的沉降观测点。要求在埋设时进行第一次观测，结构施工阶段每施工完一层观测一次，结构封顶时进行一次，装饰阶段每二月一次，竣工验收时进行一次，直至沉降观测100天沉降量为稳定标准。每次观测从设在场内的基准点开始，做好记录，测完所有测点，再回到基准点进行闭合验算。基准点设立时应注意离开建筑物沉降影响半径以外，以免基准点受到建筑物沉降的影响；基准点的设置应能观测到所有沉降观测点。
[bookmark: _Toc389567911]7.1.2施工测量中应注意的问题
①观测时应做到前后视线等高，测水平线最好是直接调整水平仪的仪器高度，使后视时的视线正对准水平线，前视时则可直接用铅笔标出视线标高。
②±0.000水平线向下或向上量高差时，所用钢尺应垂直用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。
③该工程±0.000以上部分施工时，首先应对±0.000以下部分的轴线、标高进行复线校核，如有误差则进行修正，修正后再采用直角坐标法将控制轴线重新测出，以此为准来控制以上的轴线标高。
[bookmark: _Toc389567912]7.2基础工程
[bookmark: _Toc389567913]7.2.1桩基础工程
1、钻孔灌注桩
1）施工工艺流程：布桩、验线——钻机就位——调整垂直度——钻孔——拔钻——下钢筋笼——混凝土灌注
2）施工技术要求：
a、测量放线：根据甲方提供的基准点及坐标配合总包方测放控制桩位及主轴线。并经复核无误后，按桩位平面布置图用校检的钢尺测放桩位，用钢钎插孔灌入石灰，放桩误差控制在2cm以内。经监理验收合格后即转入下道工序。
b、桩机就位。就位时要使钻锥中心对准测量放线时所测设的桩位即可，其对中误差不得大于5cm。     
c、调整垂直度：钻头对准桩点,校正机身水平, 通过桩机大臂上浮标，使钻杆垂直地面。 
d、钻孔：启动钻机使钻头回转钻进,钻至设计桩底标高后,低速慢钻,以免扰动 桩底，同时减少孔底虚土，将其挤向桩侧。  
e、拔钻：钻到桩底标高后,开始拔钻，拔钻应缓慢均匀，并保持桩机机身水平，钻杆垂直地面，防止钻杆碰到孔壁。  
f、下钢筋笼：拔钻后，把周围虚土拍实，以防止其落入孔内，然后下钢筋笼，钢筋笼就位对中后，应使钢筋笼垂直地面，以便顺利下到预定标高处，钢筋笼吊放时应防止产生变形，放入桩孔至其标高后，用外加筋固定在方钢上并使其在孔内居中，以保证最外层钢筋有足够的保护层厚度，如钢筋笼下不去，不应压笼、墩笼，提笼后重新复孔再下钢筋笼。  
g、混凝土灌注：下钢筋笼后，开始灌注混凝土，单桩要求在2小时之内完成,砼应连续灌注，停灌时间不超过45min，桩身浇注完毕后，将新成的桩头用钻孔土覆盖养护。桩身采用强度等级为C25的混凝土。
[bookmark: _Toc389567914]7.2.2土方工程
1、施工准备：
1）审查设计图纸，核对平面尺寸和基底标高，摸清地下构筑物及地下管线分布情况，与甲方确认。
2）现场工程定位放线工作已完成，场区内的控制网点已设立，且不受土方开挖的影响。
3）开挖边线已用白灰撒好，其范围内的障碍物不影响土方开挖。
2、土方开挖
1）开挖方案
土方开挖采用机械和人工结合开挖。开挖时拟采用2台斗反铲挖土机，基坑开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度，按放线分块(段)分层挖；土方开挖前，准确计算土方工程量，做好土方调配。计算挖方量与回填土方量，确保回填土方存量，本工程回填土方量较大，用于回填的土方应集中堆至甲方（或经双方协商指定的临时堆土处）指定弃土处以备回填。根据地质勘测报告，地下水位较浅，土方工程施工必须采取排水措施。
2)排水措施
a、基坑开挖前，应在基坑四周上口外侧1m以外设置水泥围堰，基坑外排水与下水接通，防止雨水从地面流入基坑内。
b、为防止基坑积水，基坑内沿四周设置排水沟，在基坑边设集水坑，及时将积水抽出基坑。
3）注意事项：
a、由于工程紧邻已有建筑，故开挖时应注意地下已有管线布置，避免破坏原有管线。
b、挖土过程中应有测量工及时将标高引测至基坑壁上，并随时检测，避免超挖。
c、基坑开挖完毕后，应及时进行钎探和验槽，并尽快打上垫层，以防扰动。
d、严禁在基坑边大量堆载或载重车辆穿行，并设专人对基坑壁进行观测，发现问题及时处理。
e、基槽上口500mm处设钢管护栏，并用红白漆做出突出标记，外挂密目安全网，夜间设警示灯。
[bookmark: _Toc389567915]7.2.3基坑支护（基坑喷锚护壁）
7.2.3.1土钉喷锚施工工艺
1. 施工流程    
喷锚护壁施工工序：基坑开挖—修整壁面—测定锚杆位置—锚杆机就位—锚杆钻入设计深度—铺设钢筋网及加强筋—主筋与锚杆悍接一喷射砼—(挖土至下一层锚杆施工深度)—重复以上工作直至设计基坑深度。
2. 分步概述
1）定土钉位置
沿平整的护壁面由技术人员根据方案的土钉间距用钢卷尺测放出土钉位置，并做好标记。孔位偏差不超过±50mm，以保证土钉横平竖直。
2)制作土钉
土钉材料采用Φ48钢筋，杆体的选择要求表面平直，无影响杆体质量的裂痕。在入土端约1/2长度范围内制作出倒刺。倒刺用长约150mm的Φ14螺纹钢焊接于杆体上，间距800mm。
3)清理边坡
在机械开挖后，用人工清理护壁面，清除虚土和凸出土体，使工作面平整，平整度在±10cm范围内。
4)制作钢筋网
钢筋网钢筋采用由Φ6.5盘条，现场按要求张拉。钢筋网水平、竖直间距为250mm，搭接方式为绑扎。
5)铺设钢筋网
在护壁面人工清理工作完成后即可铺设制作好的钢筋网，要求钢筋网的保护层厚度大于20mm。此步骤也可在清理好的护壁面上直接现场绑扎钢筋网。
6)击入土钉
   施工中要求锚杆位置在设计位置±5cm范围内，锚杆击入土体后倾角为15度左右。
7)焊接加强筋
   土钉与主筋焊接：采用Φ14钢筋分别与水平、竖直土钉焊接，并加堵头加固。应保证焊接强度超过锚杆抗拔力，焊接中应着重避免虚焊和焊接面积不够的问题。
8)混凝土配料
该施工工艺采用的是干喷法，混凝土干料采用人工现场搅拌的方式拌和。水泥与砂、石重量比宜为1：4.0～4.5。一般采取随拌随用的方式施工，以避免拌和混凝土干料中水泥超过初凝时间，影响混凝土质量。
9)喷射混凝土
   该工程采用PZ一5B系列干喷混凝土设备，用9～12m3压缩空气作动力，在施工前应对机械设备、风、水管路、输料管和电缆线路等进行全面检查及试运行，确保施工过程的顺利。
干喷混凝土设备要求水流在喷头前混合干料，水量以喷出面层平整光洁为宜。喷射混凝土的粗骨料最大粒径不宜大于8mm，水灰比宜为0.40～0.45，不宜大于0.45。喷头与被喷面尽量垂直，距离保持在0.6～1.0m，喷射顺序应由下至上，分段进行。
喷射混凝士厚度一般为10cm，回弹率控制在15％范围内，回弹下落混凝土料及时清理利用。
10)养护
在混凝土喷完后2h应按规定进行喷水养护，养护时间根据气温确定，宜为3～7d，确保混凝土面层的后期质量
11)制作泄水孔
泄水孔一般与土钉呈梅花型布置，间距为2.0m。泄水孔必须击穿混凝土护壁达到原土层。有明显渗水的地方，可设置塑料排水管，以便更好的排出积水或渗水。
12)浆液制备
喷射完成，护壁强度达到80%后，应进行压浆。浆液采用32.5纯水泥浆，浆液水灰比为1：0.5，采用JW型制浆桶进行浆液的制备。
13)压浆
待压浆浆液制备好后，便可进行压浆。注浆压力为0.3～0.5MPa。每根土钉压浆量可根据实际情况确定最适宜的压浆量。浆液应搅拌均匀，随搅随用，须在浆液达到初凝前用完。
[bookmark: _Toc389567916]7.3主体工程
[bookmark: _Toc389567917][bookmark: _Toc323589450]7.3.1钢筋工程
1、原材料要求：
凡进场钢筋应有出场质量证明书和试验报告单，每捆钢筋应有标牌，对进场钢筋按规范标准抽样做机械性能试验，合格后方准使用，钢筋在加工过程如发现脆断；焊接性能不良或机械性能显著不正常时，应进行化学成分检验或其它专项检验。
2、钢筋储存
进场后的钢筋和加工后的钢筋应根据钢筋的牌号直接分批堆放在由粘土砖砌成的高30cm，间距2m的垄上，并挂牌表示，不得将钢筋放在凹处或易存水的地方，严禁随意堆放。并随时雨布覆盖，防止雨淋或受潮生锈。
3、钢筋的下料绑扎
A、认真熟悉图纸，准备放样并填写料单。
B、核对成品钢筋的编号、直径及尺寸数量是否与料单相符。
C、绑扎前，在模板或垫层上标出板筋位置并弹线，在柱梁筋上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。
D、钢筋绑扎程序：划线→摆筋→穿箍→绑扎→安放垫块。划线时应注意间距、数量，标明加密箍位置，板类摆筋顺序一般先排主筋后排负筋，梁类一般先摆纵筋，摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋应符合以下规定：在受力钢筋直径35倍区段内（且不小于500mm），有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积的百分率：受拉区不得超过25%，受压力不得超过50%，有变截面的箍筋，应事先将箍筋排列清楚，然后安装纵向钢筋。
E、钢筋绑扎应符合下列规定：
①钢筋的交叉点，应采用铁丝扎牢；
②板的钢筋网片，除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间分的相交点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不位移，双向受力的钢筋网片，须全部扎牢；
③柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板成45度，中间钢筋的弯钩应与模板成90度，如采用小型插入式振捣器浇筑小型面柱时，弯钩与模板的角度最小不得小于15度；
④板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，遇到圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
6、钢筋安装完毕后，应协同监理人员共同验筋、合格后方准进行工序施工，验筋应做隐蔽工程记录，主要检查以下几方面：
A、根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别是要注意检查负筋的位置；
B、检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定；
C、检查钢筋保护层是否符合要求；
D、检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；
E、钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈；
F、安装钢筋时的允许偏差，不得大于规范规定；
G、检查有焊接接头的钢筋是否符合规范要求。
[bookmark: _Toc389567918]7.3.2模版工程
1、支模前的准备工作
根据控制轴线用墨斗在底板上弹出墙柱控制线，并在柱钢筋上部做好高程控制点，砌体完成后，将控制线及时精确超测在墙体上，用以控制梁板模板标高。首先用钢管和扣件搭设满堂脚手架，也作为梁板模的垂直支撑；满堂脚手架立杆纵横间距为0.70m，并在层高1/3处顶部设置横撑。
2、板模支设
满堂脚手架搭好后，根据板底标高铺设水平支撑，间距300mm，然后安装大模板支模。具体施工时，应按规范规定起拱：两端支撑的梁或楼板为1/600净跨度。并在极短方向中间部位改用沿长方向设置符合模板的木模板，利用独立支撑以缩短拆模时间，加快模板的周转。
3、模板拆除
A、侧模板的拆除，侧模板应在砼强度能保证其表面和棱角，不因拆除模板而受损坏时，就可拆除。
B、底模板拆除：底模板应在与砼结构同条件养护的事件达到规定达到强度标准值时，方可拆除。
C、拆模顺序
一般是先支后拆，后支先拆，先拆除非承重部分，后拆除承重部分，重大复杂的模板拆除，事前应制定拆除方案。
D、拆模应注意事项：
a、拆模时，应尽量避免砼表面或模板受到损坏，注意整块下落伤人。
b、拆下的模板，有钉子的使钉尖朝下，以免扎脚。
c、拆完后，应及时加以清理、修理，按规格尺寸分别堆放，以便下次使用。
d、对定型组合钢模板，倘若背面油漆脱落，应补刷防锈漆。
e、已拆除模板及其支架的结构，应在砼强度达到设计的砼强度标准值后，才允许承受全部使用荷载，当承受施工荷载产生的效应比使用荷载更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。
E、模板施工的注意事项：
a、砼浇筑前，认真复核模板位置，柱模垂直度和梁板标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，检查预埋件位置及牢固程度，防止浇筑砼时发生移动；
b、检查模板支撑的稳定性及刚度是否满足要求，接缝是否严密；
c、所有钢摸在使用前都要涂刷隔离剂，旧钢模在使用前要修理；
d、砼施工时，设专人跟踪服务，随时检查支撑及模板情况，出现问题马上解决；
e、在砼施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是木屑、石屑、U型卡等，并应冲水保潮，做好施工缝的处理。
[bookmark: _Toc389567919]7.3.3混凝土工程
1、原材料要求：
A．水泥为普通硅盐水泥，就符合GB175要求；所有水泥应由信誉良好的生产厂家供应，并应经建设单位、监理工程师批准，绝不采用小厂水泥；凡进场水泥必须有出厂合格证，生产批号及28天补强报告等证件齐全；工地严格按照规范要求抽取拭样送甲乙双方共同认可的试验室鉴定，合格后方准使用；各种不同标号的水泥应独立存放，且应做好防潮避淋措施；
B．砂中不准含有贝壳，粘土，杂草等有机物，石子料径应满足施工要求，含量不超过规范规定，级配良好，应抽样作砂石分析；
C．外加剂的选用：根据设计要求和具体施工需要，严格按配合比掺加外加剂，外加剂进厂时应有合格证、说明书，并应检验合格，经监理人员认可后方准使用；
2、砼浇筑前的准备工作：
A．模板检查：主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否是否正确，接缝是否严密，预埋件位置和数量是否符合图纸要求，支撑是否牢固，此外，还要清除模板内的木屑、碎渣等杂物，木模板要浇水充分湿润，在浇筑过程中，须派专人配合进行模板的观察和修整工作；
B、钢筋检查：浇筑砼前，应同监理人员共同验筋，主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否有油污等进行检查，并填写隐蔽工程验收单，要安排专人配合浇筑砼的钢筋休整工作，及时校核钢筋的位置，保护层厚度等；
C、材料、机具、道路的检查：对材料主要检查其品种、规格、数量和质量，对机具主要检查数量、运转是否正确，对地面或楼面运输道路主要检查其是否平坦，运输工具是否能直接到达各个浇筑部位；
D、与水、电供应部门联系，防止水电供应突然中断，了解天气预报，准备好防雨、防冻等措施，对机械故障做好修理和更换的准备，夜间施工准备好照明设备；
E、作好安全设施检查、安全技术交底和劳动力的分工，使每一个人都明确砼各道工序质量把关的重点；
F、填写砼搅拌通知单，通知所有浇筑砼的强度等级、材料要求、坍落度要求等；
G、准备好砼坍落度仪和砼试模等试验设备，及时做好随机抽样检验；
3、砼的浇筑：
A、为了保证砼浇筑时不产生离析现象，砼自高处倾落时的自由倾落高度不宜超过2m，若砼自由下落高度超过2m，要沿溜槽或串筒下落。
B、为了使砼振捣密实，必须分层浇筑。
C、砼的浇筑工作，应尽可能连续作业，如必须间歇，其间歇时间应尽可能缩短，并要在前层砼终凝前，将次层砼浇筑完毕。间隙的最长时间应按所用水泥品种及凝结条件确定，即砼从搅拌机中卸出，经运输和浇筑完毕，其延续时间不得超过下表规定，砼底板不允许留设施工缝。
4、砼的振捣：采用插入式振动棒和平板振捣器。
A、插入振捣器的操作要点：
①直上和直下，快插和慢拔；
②插点要均匀，切勿漏点插，插点间距一般不超过振动棒有效半径的1.5倍；
③上下要抽动，层层要扣搭；为了防止表面砼振实后与下面砼发生分层离析，振动棒插入时要快插；为使砼能填满洞口，抽出时要满拔，为了保证每一层砼上下振捣均匀，应将振动棒上下来回抽动50—100mm，还应将振动棒插入下一层砼中50mm左右；
④时间掌握好，密实质量佳，一般每点振捣20—30秒，以振至砼不再下沉，气泡不在排出，表面开始泛浆并基本平坦为止；
⑤操作要细心，软管莫卷曲；
⑥不得碰模板，不得碰钢筋及埋件；
⑦振捣器用200小时后，要加润滑油，振动0.5小时，停歇5分钟。
B、现浇钢筋砼楼板和砼水泥地面采用平板振捣器振捣，在无筋或单层钢筋的结构中，每次振实厚度不大于250mm，在双层钢筋的结构中，每次振实厚度不大于120mm，在每一位置上应连续振动一定时间（25—40秒钟），移动时，应成排依次振捣前进，前后位置和排与排之间相互搭接100mm，避免漏振。
5、砼养护：
在砼浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖和浇水，养护时间不少于14昼夜。洒水次数以能保持砼具有足够的湿润状态为宜。砼在初凝后，终凝前严禁受振动，以避免影响水泥硬化和砼早期强度增长；砼必须在养护至其强度达到1.2N/mm2以上，才准在上面行人和架设支架、安装模板，但不得冲击砼。
6、试块留置：
   每一施工段的每一施工层，同标号砼每100m3（包括不足100m3）取样不得少于一组抗压试块，每工作班拌制的同配合比砼不足100盘时，其取样不得少于一组。应在同一现场相同的条件下养护28天。并建恒温室一处，以测定标准养护条件下砼试块的强度。
[bookmark: _Toc389567920]7.3.4砌筑工程
1、材料要求
1）砌体砼砌块应随合格证进场，按标准验收后应立即取样检验，合格后方准使用。
2）砼砌块必须坚固、完整，形状均匀一致，不含裂纹和其他问题，相当于储存样本标准，吸水率应小于百分之二十。
3）水泥应保持干燥，如遇水泥标号不明或出厂日期超过三个月等情况，应经试验鉴定后方可使用，不同规格的水泥不得混合使用。
4）砂浆用砂宜采用中砂并过筛，不得含有草根等杂物，含水泥量不应超过5%，采用混合砂浆时，应将生石灰熟化成石灰膏，并用滤网过滤，使其充分熟化，熟化时间不少于7天，化灰的沉池中贮存的石灰膏，应防止干燥，冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。
5）砂浆配合比采用重量比，配料要准确，水泥微沫剂的配料精确度应控制在±2%以内，砂、石灰膏配料精确度应控制在±5%以内。
6）砂浆采用机械搅拌，拌合时间，自投料完算起不得少于1.5分钟，砂浆应具有良好的保水性。
7）砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕；如施工期间最高气温超过25℃，必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
2、施工准备
将砌体基层清扫干净，在基层上弹出轴线、边线，门窗洞口位置和其它尺寸线。
3、施工要点
1）砌筑工程应与其它工程如安装门窗，预埋件固定、管道安装等仔细并且巧妙结合，协调一致。
2）墙体拉结筋及拉结网片应注意加工、摆放、搭接长度满足施工验收要求，特别注意墙体甩槎部位。 
3）墙面勾缝应随砌随勾，横平竖直、深浅一致、搭接平顺；灰缝压缝深度一般3mm，多孔砖凹缝深度宜为4-5mm 。 
4）普通小型砌块应对孔错缝搭砌，特殊情况出现无法搭砌时，其搭接长度不宜小于90mm应同时在灰缝中加拉结筋或网片。 
5）填充墙、补砌洞口在砌至梁、板底时，应留有一定空隙，在填充墙砌完并应至少间断7天后，再用砖补砌挤紧。
6）在主体施工完毕，应先根据砌体的砌筑高度每间隔500mm焊接U型拉结筋做拉结。
7）填充墙最底部应先砌不小于200mm后的砖墙。
4、砂浆试块的留置：每一楼层或不同工作日的施工后或250mm3砌体中的各种设计强度等级的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试块（每组3块），如果砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。
5、砌体工程的安全技术：
1）砌体全高度超过胸部（1.2m）以上时，不得继续砌筑，应及时搭设脚手架。
2）严禁站在墙顶上砌筑、划线、清扫墙面、抹面和检查大角垂直等工作，不准在墙上走。
3）砌筑用的工具应放在稳妥的地方， 工作完毕，应将手板和墙上的碎块、灰浆清扫干净，集中下运，不得随意乱丢乱掷、防止掉落伤人。
4）雨天或每日下班时，应做好防雨准备，以防雨水冲走砂浆，致使墙体倒塌，如天气预报有5级以上大风时，应将墙体加以支撑，防止墙体变形。
5）用起重机吊运时，应采用钢筋笼，并不得直接放于跳板上，吊运砂浆不能装得过满。
6）在进行高空作业时，要防止碰触裸露电线。对高压电线应注意保持安全距离和防护。
7）下列部位不得留设脚手眼：
A．空斗墙、半砖墙和砖柱。
B．过梁上与过梁成60度角的三角范围内。
C．宽度小于1m的窗间墙。
D．梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内。
E．砌体的门窗洞口两侧180mm和转角处430mm范围内。
[bookmark: _Toc389567921]7.4屋面工程
[bookmark: _Toc389567922]7.4.1质量控制要点
1、屋面防渗漏的控制；
2、屋面细部处理质量的控制。
[bookmark: _Toc389567923]7.4.2屋面防渗漏措施和办法
（1）屋面防水施工的班组首先要对屋面进行全面、彻底清理，把多余的钢筋头、钢管用氧气予以割除，派专人把屋面不平处、钢管洞、钢筋头洞用水泥砂浆补平压光，穿越屋面的各种管道四周要用细石砼封堵，其封堵和蓄水方法：
穿越屋面的上下水管道、雨落水等四周的封堵应在安装施工验收完毕后进行。管道四周封堵的工作由瓦工、木工、砼工、水工组成的专门小组进行，指定砼工担任组长，小组人员必须保持稳定，无特殊原因不得随便调换。
封堵前应将管道四周的砼用铁凿进行修理，保证每个管道四周与砼之间至少有5㎝的空隙，木工吊模后浇水湿润至少有3个小时再分两次浇捣细石砼，细石砼浇筑好12小时后用石灰膏将封堵管道四周30㎝范围内围起水坝，蓄水24小时试水，如不渗漏，则将石灰膏水坝拆了，对整个屋面进行24小时的蓄水试验，经检查屋面下的天棚、管道四周等处不渗漏，即可开始屋面的防水层工作。如有渗漏，则返工重做，直至不渗不漏为止。
（2）屋面女儿墙砌筑时均要留槽，天沟的四周根部要派专人进行清理，浇水湿润后刷素浆，用水泥砂浆粉作圆弧，宽度为10㎝，高度粉至天沟的上口，做到上圆下圆，平整压光，与原结构无明显接头。
（3）女儿墙根圆弧和穿越屋面的管道四周封堵后方可进行蓄水试验，四十八小时后不渗漏即可放掉蓄水，晾干后可正式进入屋面的防水层施工。
（4）屋面防水层的施工除按设计要求施工外，还应按如下办法施工：对原屋面结构层用20厚的1∶3防水水泥砂浆找平压光。保温层上的水泥找平层要按每3M做好分格线，沿屋面天沟周边都要留有分格缝。最后一道防水层做好后，天沟槽内用细石砼分两次嵌实，做到无空鼓、无裂缝。
[bookmark: _Toc389567924]7.5装饰工程
[bookmark: _Toc323589461][bookmark: _Toc389567925]7.5.1一般抹灰施工
1、准备工作
1）门窗墙体及预埋件墙体内部的各种管道安装完毕，并经检查合格后进行。
2）砼面用水泥砂浆作甩毛处理，先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%的火碱将顶棚、墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用1：1水泥细砂内掺占水泥重量20%的107胶，喷到顶板、柱面上，砖墙面要充分湿润保潮，设专人提前一天撒水润墙。
3）基层表面凹凸明显的部位，应事先剔平或用1：3水泥砂浆补平。
4）门窗口与立墙交接处应水泥砂浆或水泥混合砂浆（加少量麻刀）嵌缝密实。
5）墙面的脚手架孔洞应堵塞严密，水暖、通风管道通过的墙洞和楼板洞必须用1：3水泥砂浆堵严。
6）室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不宜低于2m，每侧宽度不小于5cm。
2、操作工艺
1）工艺流程：浇水→找方做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层灰→中层灰→抹面层灰→清理
2）找方弹准线
首先按房屋面积大小找方，如房间小，可用一面墙做基线，用方尺找方即可。大房间或有柱网时，应在地面上先弹出十字中心线，在距墙阴角100mm处，用线锤吊直，弹出竖缝后，再按找方地线及抹面平整度向里反，弹出墙角抹灰准线，并在准线上下两端钉上铁钉，挂上白线，作为抹灰饼、冲筋的标准。
3）抹灰饼，冲筋
首先距顶棚约200mm处先做两个上灰饼，其次以上灰饼为基准，吊线做下灰饼，下灰饼的位置一般在踢脚线上方200—250mm ，第三根据上下灰饼，再上一左右拉通线做中间灰饼，灰饼间距1.2—2.50m，应做在脚手板面位置，不超过脚手板面200mm,灰饼大小一般为40*40mm,应用抹灰层相同的砂浆，待灰饼砂浆收水后，在竖向灰饼之间做冲筋。冲筋时，以垂直方向和上下两个在饼之间的厚度为准。用灰饼相同的砂浆冲筋，抹好冲筋砂浆后，用硬尺与冲筋通平，一次通不平，可补灰，直至通平为止，冲筋面宽50mm，底宽约80mm，墙面不大时，可只做两条竖筋，冲筋后应检查冲筋的垂直平整度，误差控制在0.5mm，以上者必须休整。
4）用1：2水泥砂浆在门窗洞口及阳角处做水泥砂浆护角。不允许出现倾斜，翘边等现象。
5）分别用2：1：8和1：1：6水泥石灰膏砂浆抹底层和中层灰，在标筋完成稍干后抹底层灰，底灰7—8成干后抹中层灰，中层灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杆靠住两边的标筋，由下向上刷平，并且木抹子补灰搓平。
6）待中层在七、八成干时用1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆罩面，操作应从阴角开始，用铁抹子压实抹光。
3、质量要求：
1）各抹灰层之间及基层间粘结牢固，无空鼓。
2）表面光滑、洁净、颜色均匀，无抹纹、角线和灰线，平直方正，清晰美观。
3）实测允许偏差符合有关规定。
[bookmark: _Toc389567926][bookmark: _Toc323589462]7.5.2面砖施工工艺
1、基层处理
1）砼表面应凿毛后用水湿润，刷一到聚合物水泥浆抹1：3水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护。
2）将1：1水泥细砂浆（内掺20%107胶）喷或甩到砼基体上，作毛化处理，待其凝固后，用1：3水泥砂浆打低，木抹子搓平，隔天浇水养护。
3）用界面处理基体表面，待表面干后，用1：3水泥砂浆打低，木抹子搓平，隔天浇水养护。
4）面砖镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用。
2、施工工艺
1）镶贴前应在打底灰上弹线找方，按贴砖面积计算纵横皮数，弹出外墙面砖的水平和垂直控制线，在分尺寸、定皮数时，应注意在同一墙面横竖方向均不得出现一排以上的非整砖，且须将其排在次要部位或墙阴角处，然后用废面砖抹上厚约8mm的混合砂浆作标志块，间距1.5m左右，用托线板，靠尺等挂直，校正平整度。
2）镶贴时，在面砖背面满刮1：2砂浆6—10mm厚，按所弹尺寸线将面砖贴于墙面，用小铲把轻轻敲压，用力按压，使其与中层粘结密实牢固，并用靠尺按标志块将其表面移正平整，理直灰缝，使接缝宽度控制在1—1.5mm范围内，且保持宽窄一致。
3）整行镶贴完后，应再用长靠尺横向校正一次，对于高于标志块的面砖，可轻轻敲击，使其平齐。对于低于标志块的面砖，应取下重贴，不得在砖口处赛灰，以免造成空鼓。全部镶贴完毕后，用清水或棉丝将釉面砖表面擦洗干净，接缝处再用清水冲刷。
[bookmark: _Toc389567927]7.6脚手架工程
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。
[bookmark: _Toc389567928]7.6.1双排外脚手架
采用扣件式脚手架搭设
1、双排脚手架的构造：
由于本建筑最高处为20.8 m，考虑脚手架顶端伸出檐口1.5 m，则脚手架的最高搭设高度为22.5 m，采用单立杆形式。
１）脚手架的搭设几何尺寸：

采用Φ48×3.5的钢管搭设，排距：1.0 m；柱距：1.5 m；步距：1.2 m；内立杆距墙200mm。连墙件：选用刚性连墙件，水平距离为4.5 m，垂直距离随楼层标高；在结构框架梁施工时预埋钢管，脚手架搭设到此位置时，与预埋钢管相连接，混凝土墙处利用穿墙螺栓孔，在连墙钢管的一段焊上穿墙螺杆固定。

２）脚手架基础：在自然地面上先进行地基加固整平，然后铺5cm厚木板。
３）脚手架的搭设：
纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
４）注意事项：连墙件设置在主节点附近；脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑；横向支撑两端设置，中间每隔6跨设置一道，横向支撑沿高度方向呈之字布置。且脚手架外侧满挂密目安全网。
2、内满堂红碗扣式脚手架：
内脚手架主要用于混凝土顶板浇筑时模板的支撑系统。其构架尺寸为：步距0.9m，跨距0.9m，由于碗扣式脚手架本身具有的较高承载能力，又对于楼板这种荷载相对较小的构件支撑系统，不需将所有立杆连成整体。在实际的施工中，根据平面特点将碗扣式脚手架分成若干单元架，各单元架的尺寸为3.6×3.6 m，各单元架之间每隔3～5步架设置一层横杆将其向拉结连成整体。各单元架四周应满布斜杆，并隔框全高布置。
3、脚手架搭拆安全注意事项
1）操作人员必须持证上岗，并有专人统一指挥。
2）在搭拆前对工人进行安全和技术交底。
3）操作过程中必须严格遵守工地现场的各项管理制度。
4）操作人员必须配戴好安全帽和安全带等安全工具后，方能进入现场施工。
5）高空搭拆时严禁向下或向外抛物，作好防止扣件、螺丝、钢管、工具等物体坠落措施，脚手架清理时，不能将垃圾向下倾倒。
6）操作人员必须严格按照脚手架的搭拆规范和施工方案搭拆。




[bookmark: _Toc389567929]第八章 工程施工质量保证措施
[bookmark: _Toc323589473][bookmark: _Toc389567930]8.1质量体系的建立
本单位根据市场情况、工程类型、生产特点、顾客要求，以ISO9000系列标准为依据，选择使用的要素并确定采用的程度，建立质量体系。
[bookmark: _Toc323589474][bookmark: _Toc389567931]8.1.1学习培训质量标准
质量管理和质量保证系列标准是国际上多年质量管理实践经验的科学总结，带有通用性和指导性。我们将参与本工程的成员分为：领导层、管理层、操作层三个层次，对不同层次组织开展不同标准的学习和培训工作。
[bookmark: _Toc323589475][bookmark: _Toc389567932]8.1.2 结构设计
1、指定质量方针目标。管理方针是企业进行质量管理，建立和实施质量体系，开展各项质量活动的准则。质量方针在企业经理的主持下，在经过大家的提议、讨论后，亲自进行修改或制定。
2、调查企业现状。查清现有的质量体系与标准过顶的体系要素的差距，使企业的质量体系按国家标准的要求规范化、标准化。
3、选定标准、对比分析、合理剪裁。对现有机构及其职能能列出清单，与质量体系标准对比分析，弄清现有机构的职能涉及哪些要素，对每个要素又与哪些职能部门有关。将调查结果与选定的标准逐条对比分析，以便建立质量体系对要素进行合理剪裁。
[bookmark: _Toc323589476][bookmark: _Toc389567933]8.1.3 资源配置
组织机构调整后，根据各部门的质量职能及所需开展的质量活动，对所涉及的软硬件和人力资源进行适当的调整和充实。
[bookmark: _Toc389567934][bookmark: _Toc323589477]8.1.4编制质量体系文件
质量体系文件编写的工作量大，必须组织一批熟悉实际工作流程和管理工作的精干人员，成立一个编写班子。质量体系文件包括质量手册、质量体系程序文件和作业程序、表格、报告等基础性质的文件。
[bookmark: _Toc323589478][bookmark: _Toc389567935]8.2工程质量因素的控制
在施工质量管理中，一般会从人、材料、机械、方法和环境等五个方面来进行对工程施工质量的控制。
[bookmark: _Toc389567936][bookmark: _Toc323589479]8.2.1 人的控制
在施工过程中，我们对于人员管理、控制的措施主要有以下：
1、以项目经理为核心，建立起有效、合理的项目管理机构，将责任分配到人，配备充足、合适、有经验的管理人员。
2、对分包单位的资质进行严格的审查，控制分包单位的整体素养，严格控制分包工程或作业的转包，以防止工程质量的下降。
3、坚持作业人员持证上岗，特别是重要的技术工种、特殊工种、高空作业等要做到有资质者上岗。
4、加强现场的管理和施工人员的教育及技术培训，定期开展质量保证的研究交流会。并约束其生产、作业纪律。
5、经常与工作人员交流沟通，鼓励工作人员以达到调动积极性的目的。
[bookmark: _Toc389567937][bookmark: _Toc323589480]8.2.2材料的质量控制
材料是指包括原材料、半成品、成品、构配件等一些列的施工用材。材料的质量是保证工程质量的必要条件。对材料的质量控制主要在以下几个环节：
1）材料采购。承包商采购的材料都应该根据工程特点、施工合同、材料的适用范围和施工要求、材料的性能价格等因素综合考虑。采购材料应该根据施工进度提前安排，项目部或企划部应建立常用材料的供应商信息库并及时追踪市场。必要时，应让材料供应商呈送材料样品或对其实地考察，应注意材料采购合同中质量条款的严格说明。
2）材料检验。通过实现一些检测手段来达到材料质量检验的目的，将所取得的材料数据与其质量标准相对比，用来判断材料质量的可靠性，是否可以用于工程中。业主供应的材料也应该进行质量检验。检验有四种，分为书面检查、无损检查、理化检查和外观检查。根据不同的材料，其不同的信息和保证资料，质检程序分为免检、抽样检查和全部检查三种。其中最常见是检查方式是抽样检查。所有检查都应按照国家有关的规定进行取样、试验和评定。
3）材料的仓储和使用。运至现场或在现场生产加工的材料经过检验后应对其仓储和使用进行严格的管理，尽可能的避免材料因为变质或使用失误而造成工程质量问题，比如钢筋的锈蚀、水泥的受潮湿结块、不同直径钢筋的混用等。另外，管理人员应进行合理的材料调度，避免造成现场材料挤压等情况，并且应该对材料应该进行分类排放并做好标记，以便于正确使用。
[bookmark: _Toc389567938][bookmark: _Toc323589481]8.2.3机械设备的质量控制
1、在施工中的机械设备分为生产机械设备和施工机械设备，对此我们要进行严格的质量控制。而生产机械设备的质量应从机械设备的采购、运输、检查、安装、调试等方面进行控制。
1）设备的选择与采购。应该由采购原材料的部门派专业人士负责，如无定型的大型设备，还需要与厂家联系定制；有些设备还需要相应的政府部门审批。
2）设备的运输。设备生产的厂家可能距离施工现场很远，有些甚至要从国外进口，所以在运输过程中的保护应该格外重视，并对其投放保险，以期分担风险。
3）设备的检查验收。承包商对运至现场的设备应会同有关人员开箱检查，主要检查设备的外观、部件、配件数量、书面资料等是否合格齐全，同时注意开箱时避免破坏设备。
4）设备的安装。设备安装应符合有关技术要求和质量标准：由于设备安装通常以土建工作为先导，并经常交叉作业，所以应特别注意两者的交叉作业；设备安装通常进行专业分包，所以选择合适的分包单位和对之有效的管理就显得非常重要。
5）设备的调试。设备调试是设备正常运转并保证其质量的必经环节，应按照要求和一定步骤顺序进行，对调试结果分析以判断前续工作效果。
2、施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化工程施工中必不可少的设施，对工程的施工进度和质量均有直接的影响。对施工机械的质量控制就是使施工机械设备的类型、性能参数与施工现场条件、施工工艺等因素相匹配。
1）按照技术先进、经济合理、生产使用、性能可能、使用安全的原则选择施工机械设备，使其具有特定工程的适用性和可靠性。如预应力张拉设备，根据锚具的形式，从适用性出发。对于拉杆式千斤顶，只适用于张拉单根粗钢筋的螺丝端杆锚具，张拉钢丝束的锥形螺杆锚具或DM5A型墩头锚具，选择机械设备类型的同时，应从施工需要和保证质量的要求中出发。正确确定相应类型的性能参数。
2）在施工过程中，应定期对施工机械设备进行校正，以免误导操作，如锥螺纹接头的力矩扳手就应经常校验，保证接头质量的可能性。
3）选择机械设备必须有与之相配套的技术操作工人相适应。合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证施工质量的重要环节。
[bookmark: _Toc389567939][bookmark: _Toc323589482]8.2.4施工方法的控制
施工方法的控制包括工程施工所采取的技术方案、工艺流程、检测手段、施工组织设计等的控制。
对施工方法的质量控制主要体现在以下几个方面：
1）施工方案应随工程施工进展而不断细化和深化。选择施工方案时，应拟定几个可行的方案，突出主要矛盾，对比主要优缺点，以便反复讨论和比较，选出最佳方案。
2）对主要项目、关键部位和难度较大的项目，如新结构、新材料、新工艺、大跨度、大悬、高大的结构部位等，制定方案时要充分估计到可能发生的施工质量问题和处理方法。
施工方法是实现工程施工的重要手段，无论施工方案的制定、工艺的设计、施工组织设计的编制、施工顺序的开展和操作要求等，都必须以确保质量为目的。
[bookmark: _Toc323589483][bookmark: _Toc389567940]8.2.5施工方法的控制
影响工程施工的环境因素较多，有自然环境因素如工程地质、水文、气象等，也有管理环境因素如质量保证体系、管理制度等，还包括劳动作业环境因素如作业面、劳动组合等。
1）自然环境的控制
主要是掌握施工现场水文、地质和气象资料信息，以便在制订施工方案、施工计划和措施时，能够从自然环境的特点和规律出发，建立地基和基础施工对策，防止地下水、地面水对施工的影响，保证周伟建筑物及底薪线管的安全；从实际条件出发做好冬雨季施工项目的安排和防范措施；加强环境保护和建设公害的治理。
2）管理环境控制
主要是根据承发包的合同结构，理顺各参建施工单位之间的管理关系，建立现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制。确保施工程序的安排以及施工质量形成过程能够起到相互促进、相互制约、相互协调的作用。此外，在管理环境的创设方面，还应注意与现场近邻的单位、居民以及有关方面的协调、沟通，做好公共关系，以取得他们对施工造成的干扰和不便给予必要的谅解和支持配合。
3）劳动作业环境控制
首先是做好施工平面图的合理规划和管理，规范施工现场的机械设备、材料构件、道路管线和各种大临时设备的布置。其次是落实现场安全的各种防护措施，做好明显标示，注意确保施工道路畅通，安排好特殊环境下施工作业的通风照明措施。再次，加强施工作业场所的清洁工作，每天都应留有时间进行现场清扫工作。
[bookmark: _Toc323589484][bookmark: _Toc389567941]8.3工程质量控制方式
根据工程施工质量形式的时间段划分，施工质量控制可以分为事前控制、事中控制、事后控制。
[bookmark: _Toc323589485][bookmark: _Toc389567942]8.3.1 事前控制
施工质量的事前控制是指在施工前，针对质量控制点或分部分项工程，预测在相应施工条件下可能发生的质量问题和隐患，分析造成这些可能发生的质量问题的原因并提出相应的对策，通过预先控制而达到防止施工中发生质量问题。
事前控制属于主动控制。对施工质量的事前控制工作主要应从两方面入手：1、做好施工准备工作质量的全面检查与控制；2、做好有关工作的质量保证，如技术交流、设计变更等。
[bookmark: _Toc389567943][bookmark: _Toc323589486]8.3.2 事中控制
事中控制也称过程控制，是施工过程中所进行的质量控制。施工质量的事中控制也就是在工程施工的全过程的作业技术活动中，要求每项作业活动按照规定的标准，落实质量控制措施确保作业过程质量的活动。
过程控制实质上就是如何建立和发挥施工系统在质量形成中的作业人员和管理人员的自我约束以及相互质量的监督机制，使工程质量的形成，从工序到分项，分部及单位工程自始至终处于受控状态。
施工质量的事中控制主要包括：
1) 工序质量控制；
2) 施工质量跟踪监控；
3) 做好施工过程中的设计变更或修改；
4) 施工过程中的工序产品和重要工程部位的检查验收；
5) 处理施工质量缺陷。
[bookmark: _Toc389567944][bookmark: _Toc323589487]8.3.3 事后控制
事后控制也称纠偏控制。由于工程施工受到主客观影响的因素多，尽管通过周密的事前和建立预控措施，以至于施工过程的周密组织和贯彻落实，但仍无法防范一些不可预见的偶然因素以及操作过程的某些疏忽和失误，这都将特定的情况下引起施工质量偏离目标或技术标准。因此，必须经常而及时地进行过程的跟踪检查，以发现质量问题、事故和缺陷，通过原因的分析采取有效的对策措施，来加以纠正，促使施工作业的质量缺陷或事故，能及时地得到处理整改并维护整个施工过程的质量控制正常运行。
[bookmark: _Toc323589488][bookmark: _Toc389567945]8.4 质量检测
在施工前、施工时、与施工后对各个地方的各分项工程进行检测。其检测方法多种多样，对于砼强度、钢筋接头等需做力学试验的，应把试验件拿到有测试资格的单位进行试验；对于标高强度控制方面，如挖土深度、模板标高等用水准仪检测；如构件截面尺寸、轴线之间距离，可用长尺测量，对于建筑物的垂直度等可用经纬仪或靠尺测量，要检测平整度可用直尺与塞尺等；要检测砌体砂浆饱满度，可用百格网。总之检测的方法多种多样，也可以几种手段一起使用，有时在工程质量检测中用拉通线或用肉眼观查也是很有效的一种方法。我项目部为了保证本工程质量配备了（如卷尺、靠尺、水准仪、塞尺、经纬仪及各种测试仪表等）大量的计器，都经过专业测试，并由专人保管，以保证其精确度，来满足质量检测的要求。












[bookmark: _Toc389567946]第九章 季节性施工保证措施
[bookmark: _Toc71942792]根据该工程施工进度计划安排，部分工程施工正值冬季或雨季，为确保冬、雨季施工的质量，在冬雨季施工前，编制冬雨季施工方案，并提前做好冬雨季施工的各项准备工作。
[bookmark: _Toc389567947]9.1冬季施工保证措施
[bookmark: _Toc389567948]9.1.1混凝土工程
1、冬期施工混凝土要求搅拌站采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂，水泥标号不低于C45，最小水泥用量不少于300kg/m3，水灰比不大于0.6，拌制混凝土的骨料清洁，不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。
2、严格控制砼入模温度，使其不低于10度。
3、冬施期间增加两组同条件养护的试块，一组用于混凝土同条件养护强度检验，一组用于检测转入常温后标养28天的强度。
4、混凝土浇筑前，清除模板、钢筋及浇筑部位上的冰雪及杂物，确保混凝土浇筑质量。
5、在施工缝处继续浇筑混凝土时确保接缝处原混凝土温度高于2摄氏度。
6、冬期混凝土拆模时混凝土强度应达4.0Mpa、板混凝土强度达到设计强度的100%方可拆模，拆模后的混凝土应采取保温措施。
7、冬期施工设专人负责做好气温预报记录，遇降温及时通告各专业工种施工技术负责人，提前采取可靠的施工技术措施防寒。
8、采取综合蓄热法：混凝土在浇筑完后立即在上部覆盖一层塑料布和二层阻燃保温被进行保温。
9、按规定预留测温孔，设专人负责砼测温工作。
[bookmark: _Toc71942793]10、每天进行四次大气测温，浇灌前和振捣完后对混凝土每２小时测一次，养护期间每6小时测一次。
[bookmark: _Toc389567949]9.1.2钢筋工程
1、室外焊接在雪天或现场风力超过３级时采取挡风措施，焊接后的接头加强保护，以免碰到冰雪。
2、在负温条件下进行电渣压力焊作业时，接头药盒拆除时间比常温时延长２秒左右，接头的渣壳延长5秒后方可打渣，在环境温度低于零下20度时不得施焊。
3、电弧焊按钢筋级别和接头型式及位置选择焊条和焊接电流。
  4、钢筋加工要按规范操作，在运输、加工过程中要轻拿轻放，以避免造成刻痕，撞击凹陷。
  5、钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。
[bookmark: _Toc71942794]  6、对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。
[bookmark: _Toc389567950]9.1.3砌筑工程
1、砌筑用的砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制并掺防冻剂，用温水拌和，不使用无水泥拌制的砂浆。
2、砂浆强度等级比常温施工时提高一级。
3、砂浆试块留置比常温时多设二组同条件养护的试块，用于检验各龄期强度和转入常温养护28天的强度。
4、冬期每日砌筑后，及时在砌筑表面用保温被进行保护性覆盖，砌筑表面不得留有砂浆，继续砌筑时，应扫净砌筑表面。
5、冬期进行质量控制，在施工日志中除按常规要求外，还记录室外温度，砌筑时砂浆温度及外加剂掺量等。
[bookmark: _Toc389567951]9.1.4模板工程
[bookmark: _Toc71942795]    模板保温措施：反梁、墙、柱模板采用挂阻燃纤被保温，顶板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜，上加阻燃草纤被覆盖盖保温。混凝土达到设计强度30%后方可拆除保温，混凝土内部温度与表面温度、表面温度与外部养护温度只差在15度以内为安全；如温差超过15度时，加强保温措施，即加强塑料和草纤被的覆盖厚度，提高表面和外部的温度，直至混凝土在养护期内缓慢冷却，确保内外温差不会超过15度时，即可拆除保温。柱、墙模板在混凝土温度降至5度，强度达设计强度时即可拆除，梁、板模板待混凝土强度达100%方可拆除模板及支撑，模板拆除后混凝土表面加临时覆盖，以保证混凝土缓慢冷却。
[bookmark: _Toc389567952]9.1.5水暖工程
1、对施工现场临时管道，消防设备及管道做好防冻保温工作，并备足相应的保温材料。
2、在没有采暖的条件下，卫生设备通水后应将其内部及存水弯内的水放净，以免冻裂水管。
3、铸铁管用水泥捻口时，尽量在正温时操作，用普通水泥和温水随拌随用，捻好的口应随时覆盖保温。
4、塑料污水管应覆盖或在室内存放。
[bookmark: _Toc389567953]9.2雨季施工保证措施
[bookmark: _Toc389567954]9.2.1施工现场准备
雨季施工前，整理施工现场。由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修整好，清理施工现场的排水沟，保证排水畅通。检查场内外的排水设施，确保设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。
    施工现场道路进行硬化处理，沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场地，确保堆放场地高于现场场地，并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实，并高于现场场地，用垫木将钢筋架起，避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况，保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施，保证机具入棚和具备防雨功能，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效，雨期施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨季施工期间要定期检查。
[bookmark: _Toc389567955]9.2.2雨季施工质量保证措施
1、浇捣混凝土前应及时关注天气预报，尽可能避免在雨天浇捣混凝土。
2、如果捣混凝土时恰逢下大雨，应设置好施工缝然后停止浇捣，不能停止的要根据雨量大小，及时测定砂石含水量，调整混凝土配合比。
3、现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设覆盖，尽量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。
4、做好施工现场的排水和清理工作，防止积水和淤泥产生。
5、如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工现场管理。确实无法施工时，可留设施工缝，但应做好施工缝的处理工作。
6、认真检查外架的稳定性和安全性，采取防滑和其它必要的防范措施。防止地滑和高空坠落。
7、进入雨季，应对现场的排水设施进行检查，保证雨水排泄畅通，防止积水。
8、对现场临时设施的稳定和防雨性能进行检查，仓库地面保证不得进水。对现场配电箱，防止雨水渗入。现场的塔吊、卷扬机应检查避雨设施是否可靠有效。
9、及时了解天气动向，浇捣砼需连续施工时就尽量避免大雨天。如果砼施工过程中下雨，应及时覆盖，雨过后及时做面层的处理工作。
10、充分准备防雨设施，备足雨衣、雨裤等防护雨具。
11、雨天施工，浇捣砼的配合比，要严格控制用水量，充分考虑砂、石中的含水率增大，应减小砼的坍落程度。

























[bookmark: _Toc389567956]第十章 安全文明施工措施
[bookmark: _Toc323589494][bookmark: _Toc389567957]10.1 安全防护措施
1、制定现场施工平面布置图，统筹安排运输道路、电力、各种临时设施，做到符合安全生产及有关规程的要求。
2、严格执行建设部“施工现场安全检查标准”、“建筑工程安全操作规程”和公司有关规定，接受市安监站监督。
3、建立项目安全负责人，专人专职，经常组织安全生产检查，以防患于未燃。
4、健全安全生产规章和制度，在施工任务交底的同时进行安全生产技术交底和会签制度。
5、施工现场设置安全标语牌和醒目的安全标志，运输频繁交叉口设临时标志。
6、在编制生产计划和施工方案时，必须编制安全技术措施计划，改善劳动条件，防止伤亡事故发生。必须同时制定和下达施工安全技术措施，无安全措施技术交底，不得施工。
7、施工用电线路实行三相五线制，提高用电保护性能，线路架设以规范简捷方便、实用为原则。
8、所有用电线路实行三级保护，机电设备均配一机一箱一闸一漏，设备接地措施，塔吊和施工电梯、井架须有避雷措施。
9、土方开挖应有明确的顺序和安全设施，结合现场实际情况，防止机械下陷、坍方等造成的安全事故。
10、脚手架等严格按规范搭设，并经有关部门验收挂牌后方可使用，架体周围采用安全封闭式防护。
11、做好“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护工作。
12、特种作业人员必须持证上岗。
13、施工现场必须做好落手清，工具、物料及时整理，防止伤人。
14、坚持“安全第一”原则，严禁违章作业，违章指挥。在安全与生产发生矛盾时，必须首先服从安全，以杜绝一切安全事故的发生。
15、在编制施工组织设计，制定施工方案和下达施工计划时，必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底，不得施工。
16、生产工人应掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，经考试合格，持证上岗，认真建立“职工安全教育记录卡”，及时做好记录。
17、进入施工现场必须戴安全帽，每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。
18、安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。
19、中小型施工机具均必须专人使用，专人保养，并挂安全操作牌。
20、夜间施工配备足够的照明，电力线必须由电工人员架设及管理，并按规定设红灯警示。
21、塔吊及各种大型施工机械，使用前要认真检查，确认良好，并经试运转正常后，方可使用。
22、参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的配证为红色以示醒目。
[bookmark: _Toc389567958][bookmark: _Toc11834984]10.2文明施工措施
文明施工是本工程的一个重要环节，也同时能反映我们的企业形象。我们将组织本工程具有丰富文明标化施工经验的项目部领导班子，在本工程施工中认真组织，落实以下措施。
[bookmark: _Toc389567959]10.2.1现场围护
本工程农民公寓3#楼是整个小区工程的一块，所以不独立设置围墙，共用整个小区工程的围护措施。
[bookmark: _Toc389567960]10.2.2封闭管理
1、施工现场实行封闭管理，整个小区工程设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度，设门卫值班室一间，实行日夜值班。
2、进入施工现场所有工作人员必须佩带上岗证，外来人员一律不得进入施工现场。
3、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、赤膊、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。
[bookmark: _Toc389567961]10.2.3施工场地
1、施工现场用硬地坪施工，办公区、作业区及主干道地面全部用20cm厚度的砼硬地坪，场内其他地面也做硬化处理。工地内道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好，场内积水洼池及时填平，杂物及时清除，场地面层浇C20砼面层，并沿道路设排水沟。定时进行场地洒水防尘。施工中各阶段做好落手清，做到工完料尽、场地清，建筑垃圾集中堆放处理，建立定期考核制度。
a.在结构施工、安装、装饰的各阶段产生的建筑垃圾，由专人定期对建筑物四周进行清扫整理，并把建筑垃圾运至场地指定位置。
b.基础土方外运时，车辆不超载，运出前进行拍土，对车轮进行冲洗，防止泥土污染市容。
c.楼层垃圾采用层层清理，集中堆放，专人管理，统一搬运的方法，由专人将垃圾搬运到堆放地点。
2、施工现场设置排水系统，排水畅道，不积水，并在现场设置集水井，经沉淀后方能排入市排水管。
3、所有施工现场的泥浆、污水、废水一律不得外流或堵塞下水道，经现场废水池集中后由环保中心的清洁车运出场外。
4、施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内一律禁止随意吸烟。
[bookmark: _Toc389567962]10.2.4材料堆放
1、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。
2、建筑材料、构配件及其他料具等做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌，标牌统一制作，标明名称、品种、规格数量等。
3、建立材料收发管理制度，仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全。
4、施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽、场地清，车辆进出场有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，临时存放现场的也集中堆放整齐。不用施工机具和设备及时出场。
[bookmark: _Toc389567963]10.2.5现场防火
1、施工现场建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。
2、施工现场有消防平面布置图。
3、建筑物每层配备消防设施，配备足够灭火器，放置位置正确、固定可靠。
4、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。
[bookmark: _Toc389567964]10.2.6治安综合治理
1、施工现场建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。
2、施工现场因地制宜，积极设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，注重精神文明建设。
[bookmark: _Toc389567965]10.2.7施工现场标牌
1、施工现场设有各种标牌，如工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在大门进出口处，严禁将标牌挂在外脚手架上。
2、施工现场合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。
3、施工现场合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报，营造学习安全知识的氛围。
[bookmark: _Toc389567966]10.2.8卫生设施
1、施工现场多放置饮水机，并保持卫生整洁，并备有足够的一次性杯子供现场施工人员使用，也建议工人自带水壶。
2、施工现场设固定的男、女厕所，保证结构稳定、牢固和防风雨。厕所天棚、墙面刷白，高1.5m墙裙、便槽贴面砖，地面用地砖，采用水冲式，并实行专人管理、及时清扫，保持整洁，有灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生措施。同时在装饰施工期时在结构层中设置可流动的小便桶，并每天有专人清理。现场严禁随地大小便。
3、建立现场卫生责任制，在场地的适当位置安放若干个垃圾桶，设卫生保洁员，生活垃圾必须盛放在垃圾桶内并做到及时清理。
[bookmark: _Toc389567967]10.3环境保护措施
[bookmark: _Toc389567968]10.3.1防止大气污染措施
1、土方施工阶段遇干躁大风，主要采取淋水降尘措施。
2、在标高较高的建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染。
3、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设，硬化路面，做到泥地不露天。
4、对运土、石子、砂等运输车辆要加强防止遗撒的管理，卸货后必须清理干净后方可出现场。
5、确定车辆出场专用大门，车辆经清洗和遮盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
[bookmark: _Toc389567969]10.3.2防止水污染措施
1、确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
2、现场基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。
3、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设备沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
[bookmark: _Toc389567970]10.3.3防止施工噪音污染措施
1、现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣砼时，不得振捣钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。
2、除特殊情况外，晚上严格控制强噪声作业。 
3、模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。
4、模板、钢管修理时，禁止使用大锤。
5、使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。
6、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。
7、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。
[bookmark: _Toc389567971]10.3.4废弃物管理
1、施工现场设专门的废弃物临时储存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存、设备安全防范措施且有醒目标识。
2、废弃物的运输确保不散撒、不混放、送到政府部门批准的单位或场所进行处理、消纳。
3、对可回收的废弃物做到再回收利用。
[bookmark: _Toc389567972]10.3.5其他管理
1、对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、储存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设备专人管理。
2、对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。
3、生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。
4、施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息，人员用餐必须在施工现场区界内。
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附录
附图一：附图5-1施工计划横道图
附图二：附图5-2施工计划网络图
附图三：附图5-3施工总平面图
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