建筑电气工程施工方案
一、电气工程概况：

1、电气主要有供配电、正常照明、事故照明、防雷接地、消防报警、联动控制、电话电视、对讲系统。
2、电源：本建筑为高层二类建筑，消防供电电源为二级负荷，由变电所低压开关柜引来三路220/380V电源，消防用电与正常用电来自不同的低压开关柜且分开敷设。

3、线路敷设：住宅部分引入工用路照明支干线，敷设于电缆竖井内的T接式供给各层电表箱，消防电源及消防报警联动线路以及防火电缆桥架敷设，出桥架穿钢管，暗敷设至墙或楼板内，保护层厚度大于30㎜。
4、防雷：本建筑物按二类防雷建筑物进行设计和用Φ12镀锌圆钢敷设于层顶女儿墙上，并在整个屋面形成不小于12m*8m的网络作为避雷网，柱内二根主筋做引下线，与人工接地极连接，接地电阻≤1欧姆。

5、接地：楼内采用TN-C-S接地系统，接地电阻≤1欧姆，在消防控制室设专用接地板，专用接地干线BV-25，穿硬质塑料管由专用接地板埋设至接地体，接地板主设备的接地线为BV-4。

6、消防：在地下一层设置消防控制室，所有消防用电设备均采用两路电源供电，未端自动切换。
二、施工前准备工作
1、技术准备工作：

施工前技术人员必须详细审图，对照招标文件，提出问题并在图纸会审时落实，根据工程编制施工方案，提出材料计划，并向施工人员下达详细的技术交底。

2、人员准备工作：

施工人员上岗必须经过培训，掌握施工工艺，技术操作方位，考试合格后方可上岗，特殊工种必须持上岗证。

三、电气工程主要施工方位及质量要求

1）、管路敷设分项，检验批工程施工方法及质量要求

1、首先要求在配合结构预埋中，施工人员必须认真熟练图纸，严格按设计要求的管路、规格、型号及敷设方式进行施工。

2、关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层管盒固定、标高、管口处理的要求，详见技术交底记录，在施工中应认真加强看护，保证管路畅通，及时做好自检、隐检、预检工作，并及时报告监理，保证施工符合实际和规范要求。

3、吊顶内线路的敷设，吊顶内敷设线路的固定方式，采用到膨胀螺栓及吊架固定在墙板上，具体做法按照《建筑电气通用图集》（92DQ）操作。
工艺流程：加工吊架、钢管套丝，刷墙→根据施工图纸定位→安装吊架→吊顶内钢管敷设及调整。

2）、电缆桥架及金属线槽的安装

1、桥架及线槽由厂家按要求加工好后，按照规定的时间进场，并经现场各业人员会同监理检验合格后方可使用。

2、作业条件：桥架及线槽的安装，在其安装部位的装修工程完成后，即可进行，吊顶内桥架安装应在吊顶之前完成。

3、工艺流程：设备进场检查→弹线定位→支吊架安装→桥架及金属线槽的安装及调整→保护地线安装。
3）、管内金属线槽内配线工程

1、作业条件：管内金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建、结施、施工完毕后进行，在穿线前应将管内及线槽内的积水和脏物清理干净。

2、按照施工规范要求，铜线、零线及保护地线颜色加以区分。

铜线——黄、绿、红色

零线——淡蓝色

保护地线——黄、绿色线

3、穿线完毕后，应对线路作绝缘摇侧，运用1000V，0—1000MΩ的绝缘电阻表测量，照明线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路绝缘电阻不小于1MΩ。

4）、防雷接地分项，检验批工程的施工方法及质量要求

1、本工程按二等建筑物防雷设计，采用N-C-S接地方式，将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道导电伴联接地，弱电导线的工作接地用接地装置，接地电阻值不大于1Ω。

2、接地电阻测试，防雷接地测试在距地面0.5M处设置测试卡将所有防雷管安接完毕，做接地电阻测试，并把检测取值填写在“电气接地电阻测试记录”上。

3、具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量检收规范》《建筑电气通用图集》。

5）、电缆敷设分项工程施工方法

1、根据设计图要求选择电缆，施工前应对电缆进行详细检查，并做绝缘摇测，用1KV摇表摇测，线间及地的绝缘电阻应不低于10 MΩ。

2、电缆敷设前，应先把电缆排列图画出来，防止电缆交叉，拐弯处以最大截面电缆允许半径为准，同导线电压的电缆支架敷设时水平间距不得小于35MM，标志上应注明电缆编号、规格、型号、电压号及沿支架桥架敷设电缆，在其两端拐弯交叉处应挂标志牌。
3、作业条件：变配电室内全部电气设备配电筒、柜安装完毕，电缆桥架安装完毕，且检验合格，电缆检测合格后，即可进行电缆敷设工作。

4、本工程的电缆即有沿桥架敷设的，也有穿保护钢管在电气竖井内敷设的，做好电气规范及相关工艺标准中电缆敷设相关要求。

6）、配电筒、柜的安装

1、本工程配电筒包括明箱和暗箱，根据设计要求加工定货，暗装配电筒根据预留洞尺寸、找好标高、水平、竖直，并将通用砂浆填实周边，明装箱量好尺寸，用膨胀螺栓固定（Φ10），不破坏箱，油漆水平端正不歪斜。

2、配电筒、柜进场时，设备应有全名，并注明厂家名称，附备件齐全，设备开箱抽查，应由甲、乙方及供贷单位共同进行，并收好抽查记录。

3、柜安装应按图纸布置摆放，就住后先找两端的柜，再在柜高2/3处绷小线找平，采用0、5MM铁片调整，最后用M12的镀锌钢拴固定。

4、按图纸敷设，柜与柜之间控制到电缆连接线，柜顶母线、柜2次连接线，送电空载运行24h，无异常现象后，办理验收手续。

5、配电筒安装工艺流程

设备进行检验→弹线定位→明装配电筒螺栓固定→安装配电筒→盘而组装→箱体固定→绝缘检测。

6、配电柜安装工艺流程

设备进场检验→设备搬运→柜体稳装→柜上母带配→柜2次回路配线→柜试验调整，→送电试运行验收。

7）、灯具、开关、插坐安装

1、灯具安装前、应对灯具进行外观检查，安好无损的灯具方可使用，根据灯具的安装场所，检查灯具是否符合要求，灯内配线是否符合设计及工艺标准，检查标志灯的指示方向是否正确，应急灯是否可靠灵敏，3kg以上的灯具须埋吊钩或螺栓，预埋件必须牢固可靠，走廊的吊灯低于2.4m处，灯具金属外层应做良好接地处理，灯具安装应牢固、端正、位置正确。
2、开关、插座规格、型号符合设计，产品应有合格证，进场检验合格，所有开关的切断位置一致，电口灯具的相线应经开关控制，单相插座应在右方。插座接地保护均在上方，开关距地面1.4m，距门应当15—20cm ，开关不得放在门后，成排安装的开关，插座高度应一致，高低差不大于2mm，同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm。

3、作业条件：

灯具、开关、插座型号、规格、质量符合要求，土建安装工程基本完成后进行。

4、工艺流程

灯具、开关、插座的规格→组装→安装接线→通电试运行。

四、施工管理措施

1）、技术管理措施

1、认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范、技术规程标准和各项管理制度，且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。

2、在各项目部工程的领导下，建设本工程由项目经理主管，专业技术负责人具体负责，包括质检员、工长、班组长等质量管理标示，并以此开展技术工作。
3、施工资料管理

 eq \o\ac(○,1)、按《山西省建筑工程施工资料管理规程》（OBJ04—214—2004）规定，由现场技术人员负责收集整理，本专业工程的各种质量控制资料及竣工资料，工程竣工后，按规定移交归档。

 eq \o\ac(○,2)、工地设专人负责文件和资料的收发、登记，施工图纸的发放，要按规定做好登记。

 eq \o\ac(○,3)、设计单位，建设（监理）单位提出的变更及工程洽商记录，必须有设计、建设、监理、施工单项目专业技术负责人的签字后方可生效。

 eq \o\ac(○,4)、其他各种技术资料也应按照有关规定进行交接、签字手续。

2）、技术工作管理

1、接到图纸后，技术人员认真进行图纸会审，并做好会审记录。

2、技术人员编制本工程的施工方案，做到科学、正确并有针对性，保证工程按措施进行施工。

3、根据施工进度分段进行隐检、预检，由项目负责人组织，监理单位旁站，施工单位专业工程质检员，共同参加的验收，符合要求后，方可进入下一道工序。

4、在施工过程中，管理人员要熟悉施工方案，技术交底，跟随施工班组进行检查，监督并辅导施工，保证施工工艺，施工程序进行施工。

5、对施工中发现的问题及时进行调查、分析、处理，若发生变更，及时调整方案，制订相应措施。

五、施工质量保证措施

1、定期对施工人员进行质量教育，提高质量意识，确保质量标准施工规范进行施工。

2、严格执行质量抽查程序、每一道工序应先自检、后互检、再进行交接检，隐检此项工作。

3、实行定人、定住、定分工、定职责的方法，将质量管理工作分解到每个人、每个部位，以提高工程质量。

4、严格执行进货检验和试验工作程序，所有设备均进行考察，验收合格后方可订货，进场后要会同专业技术人员，质检员，物资人员与监理进行开通检验，合格后进行安装。
5、检验和试验是保证工程质量的重要环节，有关人员必须按施工方案的要求和基本程序进行检验和试验，未经检验或检度不合格的过程，不得转序。

6、每月进行一次质量例会，提出并解决施工中发现的质量问题。

7、落实现场质量奖罚项，做到奖优罚劣，提高工程质量。

六、安全管理措施

1、技术人员负责安全交底、抽查并监督实施。

2、机械、物资、配电应由管理人员负责其范围内的安全管理工作。

3、制订安全管理措施及安全制作规程，坚持特殊工种持证上岗。

4、严格执行安全抽查制度，对各种安全技术措施发生隐患时，必须及时纠正，危及人身安全时，必须立即停止作业。

5、严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中分部、分项的安全注意事项。

6、安装、维修或拆除临时用电，必须由临时电工解决，严查其他电气施工人员随意动用临时用电设备。
七、成品保护措施

1、施工现场成品保护小组，由专人负责，并定期进行抽查。

2、土建浇筑砼时，应找人看护，防止预埋好的线盒造成线盒压住或机械损伤。

3、尽量减少剔凿，确需剔凿时，应避免影响土建结构。

4、注意与其它专业工种协调配合，安排好施工顺序，防止各专业间的破坏或丢失造成的损失。

5、搬运材料、机具及施焊时，要有具体的防护措施，不得将已做好的墙面地面，门窗弄脏或破坏。
