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一、编写依据：
1.1  柳州电力勘察设计有限公司《城关变π接鹿寨～黄冕110kV线路工程》施工图及施工说明书。

1.2 《柳供电纪要【2009】48号文，《220kV城关变电站110kV配套送出工程初步设计审查会议纪要》；

1.3  SDJ226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（试行）》。

1.4  GB50233-2005《110kV～500kV架空电力线路施工及验收规范》。

1.5  DL/T5168-2002《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》。

1.6  DL5009﹒2-1994《电力建设安全工作规程》(电力线路部分)。

1.7  DL409-91《电力安全工作规程》(电力线路部分)。

1.8  Q/GTJS-ZD-004-2004《液压施工作业指导书》。

1.9  DL/T782-2001《110kV及以上送变电工程启动验规程》。

1.10  Q/GTJS-ZD002-2004《张力机、牵引机操作手册》

二、工程概况：
1、工程概况：线路起自220kV城关变构架，终至110kV鹿冕线#24转角塔大号侧附近，顺线路方向右侧为A线，左侧为B线。A线自城关变构架～A38架设右侧一回导线（110kV城鹿线），线路长度为9.92km，B线自城关变构架～B23架设双回路导线，线路长度为2×5.818km，将B线的右侧导线（110kV城冕线）挂线接至A线的左侧横担，双回路共塔走线至A线的A38塔，线路全长25.851km。A线导线采用LGJX-400/50，B线导线采用LGJX-300/40钢芯稀土铝绞线(钢芯采用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝)，避雷线B线采用2根GJX-50镀锌钢绞线，全长2×5.818km，A线采用2根16芯G.652型OPGW光缆，架设全长2×9.920km。全线按双回路建设，新建杆塔61基，其中耐张转角塔21基，直线塔40基。
2、本次工作内容：
 2.1
2.2
三、组织措施：
1．组织机构
项目负责人： 
110kV停电工作负责人： 
35kV、10kV停电工作负责人： 
安全负责人： 
技术负责人： 
送电负责人： 
施工人员：广西兆泰送变电工程集团有限公司输配电线路队共30人、民工16人。
2．人员职责：
工作负责人：全面负责。具体负责人员的的安排、材料的准备、工作票手续的办理、现场工作的组织和监督等。
安全负责人：对该工作的安全负责。具体负责方案安全措施审核，现场工作的安全监督。
技术员：对该工作的技术负责。具体负责编制施工方案，对各施工小组的进行技术交底和监督技术措施的落实，工作质量的自检等。
送电负责人：负责对新设备或改造工作做是否可投运的结论，并对送电过程进行监督，以及对送电过程中的意外和故障处理进行指挥。
验收负责人：负责对新设备或改造工作做是否可投运的结论。
施工人员：服从工作安排，严格落实现场的各项安全、技术措施，确保工作安全、按质按量的完成。
3．施工组织分工：
第一组：负责人牙廷贵，工作班人员共15人，民工8人，负责放紧A36～A38导线、开断110kV鹿冕线#21～#25导线、将原导地线紧至新组立A38塔工作；

线二班：负责人韦良友，工作班人员共15人，民工8人，负责组立A38塔、放紧A35～A36导线、放紧A27～A38、A27～110kV鹿冕线#29光缆工作。
四、  施工前的准备工作：
1．联系交通部门办理好高速公路的跨越施工手续，将跨越架搭设完毕并经验收合格。
2．联系鹿寨供电公司办理好10kV鹿山线及2条支线、35kV鹿龙线停电跨越手续。
3．联系强源公司办理好35kV鹿兴线停电手续。
4．因A36～A38档距内跨越厂房较多，放线前会同当地政府进场与各工厂及所经过的户主做好青赔协调工作。

5．码线地锚、紧线地锚、松紧线场地工器具及停电前的工作准备完毕。
五、施工时间安排及停电时间工作内容（实际停电时间以调度批复为准）：
	序号
	停电范围
	停电时间
	工作内容
	备注

	1
	110kV鹿冕线
	第1天～第8天
	1、 组立A38塔；

2、 放紧A36～A38塔导线及光缆；
3、 将110kV鹿冕线#21～#25塔导地线开π，在A38塔与110kV城鹿线、110kV城冕线对接。
4、 光缆熔接及测试。

5、 参数测试及绝缘摇测。
	

	2
	110kV鹿冕线、10kV鹿山线、10kV十里亭二砖厂支、10kV打火队支
	第2天～　第３天
	展放A36～A37导线，并在A37塔临时码线
	

	3
	110kV鹿冕线、35kV鹿龙线、35kV鹿兴线
	第4天～第5天
	放紧A37～A38导线及光缆。
	


1、停电工作安排：
     1.1 第一天至第三天：a、组立A38塔；b、在110kV鹿冕线#21、#25塔打好临时拉线，将导地线松下后，在#24塔小号侧开断导线及光缆；c、展放A36～A38导线及光缆；
     1.2 第四天至第五天：a、放紧A36～A38导线；b、将开断的110kV鹿冕线紧至A38塔；c、放紧A38～110kV鹿冕线#29光缆。
     1.3 第六天至第七天：a、引流线及附件安装；b、光缆熔接及测试；c、参数测试及绝缘摇测；d、自检及缺陷处理。

     1.4 第八天：验收启动送电（详见启动送电方案）。
2、竣工验收

1）验收的要求：必须在停电情况下进行，工作票未办理终结前，安全管理按照施工要求进行。

2）三级自检的工作安排：

1、 施工班组自检：黄振生、牙廷贵负责自检。

2、 监理检查：李耀宇总监及现场监理负责检查。
3、 工程管理部检查：验收单位是兆泰公司，由覃皓组织检查，检查合格后方可报请甲方进行验收。

4、 自检时间安排：小组自检跟施工同时进行，工程总自检在计划工作结束前1天。

3）甲方验收工作安排：在设备施工完毕、试验合格，并经三级自检合格后，通知柳州供电局生产技术部派人前来验收，验收标准是《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》，《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》 

4）施工单位验收配合人员黄振生、牙廷贵。

5）验收单位是柳州供电局输配电管理所。
六、施工技术措施：
1. 保证安全的技术措施

各小组负责人在得到工作负责人的停电通知后，在各小组负责的工作地段验电接地，工作负责人在核实所要求的接地线已就位后，下令各班组进行施工。工作完毕，全面检查改造后的线路及各接线位置，是否有遗漏的地方或有影响送电的杂物，并及时清理，并且向工作负责人汇报，得到工作负责人认可后，方可拆除接地线。
	110kV鹿冕线
	接地线编号
	01、02、03
	04、05、06
	
	

	
	接地线位置
	110kV鹿冕线#29塔大号侧
	110kV鹿冕线#21塔小号侧
	
	

	
	装、拆接地线人
	黄振勇
	王仲毕
	
	


七、 安全措施及危险点分析预控措施：
1.危险点分析

	序号
	过程

活动
	危险源
	可能危害
	控制措施
	负责人
	监督

	1
	杆塔上工作
	高空

作业
	高处坠落
	1、高空作业必须系好安全带（安全绳）；

2、上下杆塔，脚要踩稳、手要捉牢。

3、做好监护措施。

4、塔上人员在转移位置时，不得失去安全绳保护。
	小组负责人
	小组监护人

	2
	停电作业
	触电
	人员伤亡
	1、 严格执行停电工作票制；

2、线路停电后，经验电、挂接地线，做好安全措施后，方能上杆塔工作。

3、核实停电线路名称、杆塔号，严禁误登其他带电线路。
	小组负责人
	小组监护人

	3
	放紧线
	跑线、导线跌落
	人员伤亡、材料损坏
	1、施工人员要谨慎、严肃、认真。

2、线夹与导地线要匹配。

3、选用合格的钢丝绳。

4、不得过牵引。

5、地锚要牢固。6、做好监护措施。
	小组负责人
	小组监护人

	4
	高空作业
	物体跌落
	人员伤亡
	1、工器具、材料等上下必须用绳索传递；

2、地面人员尽量避开高空作业人员的正下方。
	小组负责人
	小组监护人

	5
	倒杆
	物体打击
	人员伤亡、材料损坏
	1、设专人指挥；

2、现场布置要合理；

4、人员远离杆高的1.5倍处。
	小组负责人
	小组监护人


2．其他安全注意事项
2.1、 施工前开好工前会，做到安全、技术、任务三交底，填写好安全施工作业票。
2.2、 进入施工现场，施工人员应戴好安全帽，杆上人员要系好安全带（绳），

2.3、 严格执行《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及施工方案等有关安全施工管理规定。
2.4、攀登杆塔过程中应注意防止高空坠落；作业人员上、下杆塔时注意力应集中，攀、踏要稳健。

2.5、检查并选好工器具，工器具、钢丝绳不得超载使用；

2.6、 跨越公路施工，在跨越公路处前后分别放置“电力施工，车辆慢行”警告牌，并适当的设置警示锥筒，并派专人看守。

2.7、 工作过程中，塔上工作人员禁止抛掷物件，应用绳索绑牢传递或用工具袋装物件传递，防止物件坠落伤人。

2.8、 松、紧线时，任何人不得站在受力的绳索内角侧和导地线正下方。固定绞磨的地锚或角铁桩必须牢靠。
2.9、 雷雨天及5级以上大风时禁止登杆工作。

2.10、人员在停电工作上杆前必须先核对线路名称和杆号及色别，检查好验电笔、脚扣等安全用具。

2.11、跨越高速公路放紧线，要搭设跨越架，架体搭设要牢固，要做好跨越架的防盗工作，夜间派人看守。放紧线时，必须派专人监护，并采取可靠措施，预防牵引绳或导线拖倒跨越架。
2.12、做好监护措施，保证安全措施落实到位。

2.13、用对讲机做通讯工具，讲话时语言要清晰，并要保持通讯及时畅通。

2.14、严禁带张力剪线。
2.15、所使用的民工，在工作前必须进行安全事项交底及安全思想教育。民工不得独立工作，必须有专职工带领工作。
2.16、施工现场，各施工员精神状态要良好，要团结协作，把好安全、质量关。
2.17、放紧线施工前，应检查跨越架及施工工具是否良好，是否满足施工要求。
导线牵引过滑车时杆上应派人看守防止导线滑脱或卡线。

2.18、 紧线划印时严禁人员站在导线的正下方。

2.19、 导、地线在牵引过程中必须派专人监护,不得让导线直接拖在跨越架上,避免跨越架受力，造成架体损坏；遇紧急情况须立即报告项目部、公司安监部及相关部门。

2.20、夜间要派人轮流值守工地，做好防盗工作，防止盗窃事故发生。
八、技术措施：
1  严格按图纸施工。

2  必须满足《110－500kV线路施工及验收规范》要求。
3  紧线弛度在挂线好后，弛度必须符合设计及验收规范要求。

4  液压管必须按《液压施工作业指导书》压接，并做好记录。
5  全线导线双回路导线布置方式均为垂直布置。

九、 质量安装要求：
1  所使用材料必须达到合格要求。

2  自立式铁塔基础面以上9米范围内的螺栓采用防盗螺栓安装，下横担以下2.0米至塔头的螺栓均采取防松措施安装。

3  导、地线耐张线夹、接续管在架线前必须做压接后的拉力试验，合格后方可运往现场施工。

4  所有双回路自立式铁塔或钢管杆，除导线横担端头500mm外，导线横担其他部分所有构件均喷涂双色油漆，以区分不同回路，喷涂颜色具体由运行部门确定。
5  附件安装时，金具安装应与设计图纸（或要求）相符。

6  导线连接螺栓必须拧紧。

7  导地线的弛度必须符合规范要求。

8  挂好三牌（相序牌、杆号牌、警告牌）。
9  绝缘子串的联数:本工程耐张绝缘子串采用双联，悬垂绝缘子串采用单联，在重要跨越处，如110kV及以上的线路、铁路、高等级公路和高速公路、及人口密集的地段应采用独立挂点的 悬垂串绝缘子结构。因此，根据初设批复，本工程悬垂串、耐张串均采用双串绝缘子。

10 导线跳线安装要求美观，耐张绝缘子串跳线最小允许弧垂1.5米，最大允许弧垂1.7米；架线时，对跨越铁路、高速公路及35kV线路等重要地段档内导、地线不允许有接头。

十、 文明施工、生态环境保护控制措施：
1  禁止工作人员带病作业，施工人员着装整齐。

2  施工人员文明用语。

3  尽量不损坏路旁花草树木以及农做物、果树。

4  施工完毕及时清理现场，不让废弃物留在施工现场，做到工完、料尽、场地清。
十一、应急预案

1．火灾事故
1）现场第一发现火灾的工作人员应立即高声呼救，并进行现场施救。工作负责人应立即组织施工人员进行现场施救，同时拨打火警119电话报警，如有人员伤亡，应第一时间将伤员抢救出来，同时拨打120电话向医疗急救中心求援，并向上级领导汇报。

2）发生电气类火灾时，现场工作负责人、工作人员在报警的同时，应立即将有关设备的电源切断，然后立即组织进行灭火；发生非电气类火灾时，现场工作负责人、工作人员在报警的同时，应立即利用一切灭火设备来及时组织灭火。
3）对带电设备应使用干粉、二氧化碳灭火器灭火，严禁使用能导电的泡沫、水剂类灭火器进行灭火；对注油设备应使用泡沫灭火器或干糙的砂子进行灭火；对旋转电机类灭火时，应尽可能把电机出入通风口关闭，然后才可用二氧化碳、1211灭火器进行灭火，严禁使用泡沫灭火器或干砂进行灭火。
2．触电事故

1）现场工作人员在确保自身安全的前提下，应迅速使触电者脱离电源，同时防止触电者受第二次伤害（高空坠落、溺水、烧伤等）。

2）触电者脱离电源后，应在30秒内转移到附近比较平坦、质地较硬的地方，去枕平卧，四肢放平，解开衣扣和紧身内衣，松开裤带，为进一步抢救做好准备。
3）与此同时，如抢救者为多人，应立即拨打120电话向医疗急救中心求援， 并向上级领导汇报。如只有一名救护者，则应高声呼救，并立即就地实施抢救。
4）现场抢救人员应根据《电力行业紧急救护手册》中的原则及方法进行救护。
5）抢救过程中救护人员既要救人，也要注意保护自己，同时防止二次伤害。还应注意保护事故现场，防止无关人员接近，为事故调查提供条件。
3．高空坠落、人员伤害事故
1）发生高空坠落、人员伤害事故时，现场人员应根据紧急救护原则进行救护，拨打120电话向医疗急救中心求援。
2）抢救过程中救护人员既要救人，也要注意保护自己，同时防止二次伤害。还应注意保护事故现场，防止无关人员接近，为事故调查提供条件。

附110kV鹿冕线开π施工图：
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