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霍尼维尔特（中国）有限公司青浦制冷厂公用工程分离项目-配电房施工方案  

第一章  编制依据

1、与业主签订的施工合同

2、施工图

a、总平面布置图

b、建筑施工图

c、结构施工图

3、主要法规

国家类: 中华人民共和国建筑法

建设工程质量管理条例

行业类: 建设工程施工现场管理规定

地方类: 上海市关于建筑工程标准及规定

企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书

第二章  工程概况

1、工程概况

本工程由南通启瀚建筑发展有限公司总承包，工程建设方为霍尼维尔特（中国）有限公司，嘉科工程（上海）有限公司设计，由 ***有限公司监理，配电房共1栋，建筑面积43.6㎡工程地点位于上海市青浦区

2、建筑设计概况

霍尼维尔特（中国）有限公司青浦制冷厂公用工程分离项目-配电房，其建筑层数为一层，建筑高度4.3m。建筑结构形式为钢筋砼框架结构，设计使用年限50年， 抗震设防烈度为7度。

配电房室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为4.300

建筑构造做法：

基础工程：本工程基础采取柱下独立基础和条形基础，由于设计要求，独立基础与条形基础考虑放坡系数和基底两边刚性角加宽尺寸，根据本工程特点，本工程土方采用挖掘机进行机械大开挖，机械开挖至垫层标高以上100mm后，采用人工挖至设计标高。土方开挖前，先放好基础边线和土方开挖线，并将其引到基坑以外不会被破坏的地方，开挖时注意底局部预留100厚土层，待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基，如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等，应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。

土方开挖时，施工测量人员严格控制标高，严禁超挖。土方工程采用局部开挖，自然放坡，放坡系数取1：0.58（60°夹角）。
墙体工程： 墙体厚度240，防潮层以下的墙体采用MU10混泥土空心砌块，M7.5水泥砂浆砌筑； 防潮层以上的墙体采用MU10混泥土空心砌块，M7.5混合砂浆砌筑。

外墙面：乳白色外墙涂料一底二面，5厚1:2.5水泥砂浆抹面，16厚1:3水泥砂浆打底，砖墙加做界面剂。

屋面工程：本工程屋面屋面防水等级为II级，屋面排水组织见屋面平面图，屋面做法及屋面节点索引见屋面平面图，剖面图，建筑构造细节及技术要求见国家标准图集99（03）j201-1《平屋面建筑构造》

内墙面工程：先做墙体，界面处理剂一道（用于砼梁柱处），16厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底，5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面，满刮2厚耐水腻子找平，面刷白色乳胶漆。

     顶棚：哑光丙烯酸乳一底二百，白水泥批嵌，细沙皮打光，8厚1:2水泥砂浆抹面压光，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛

地面：地坪需待抛下管线，设备基础等施工完毕后施工，地面为混泥土地面200厚c20混泥土随捣随抹光，铺塑料薄膜，100厚砂石垫层，素土夯实。地坪垫层下的填土应选用沙土，粉土，粘性土等，不得采用淤泥，腐植土，冻土，膨胀土及有机物含量大于8%，填土地基的压实系数不小于0.90，且控制最优含水率。

门窗工程：本工程所有窗户的材料，制作以及安装均应满足相关的标准及技术规定。所以门窗居中安装，门窗埋在墙或混泥土内的（铁）配件均应做防腐处理。

油漆涂料工程:室内装修所采用的涂料详见建筑材料做法表；室内各项外露金属构件油漆为刷防锈漆，2道后再做同室内外部分相同颜色的漆。各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

防潮层的做法：60厚细石混泥土（3Φ8，,Φ6.200）置于室内地坪以下-0.06米处，同时应在高差范围内侧做竖向防潮层，并与横向防潮层封闭，墙身防潮层位置若为钢筋混凝土圈梁时，则不设置防潮层。

其他未尽事宜详见施工图。

3、主要建筑材料指标
a、钢筋：

Φ为HPB300  级钢筋，强度设计值fy=270N/mm²

Φ为HRB335  级钢筋，强度设计值fy=300N/mm²

混凝土强度等级；除基础垫层为C15，构造柱为C25，其余现浇混凝土均为C30.

现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度：

	部位
	保护层厚度
	部位
	保护层厚度

	梁、柱
	25
	楼板
	20

	基础
	40
	
	


c、基础：

1）.本工程基础参照上海地矿工程勘察有限公司2004年9月提供的《霍尼维尔特（中国）有限公司青浦制冷厂公用工程勘察报告》采用柱下条形独立基础。基础以砂石换填为持力层，地基换填后承载力特征值要求≥200Kpa。

2）.基槽开挖后，应验槽。

3）.本工程基础由于为新旧两种类型的土质，需将基底以下1.5m的土层换填，换填材料采用砂夹石，要求粒径大于20mm的颗粒超过全重的50%，而且最大粒径不宜超过50mm级。级配应良好，不含组织残体、垃圾等杂物。而且压实系数要求达到0.97.换填后地基承载力≥200Kpa。

4）.室内回填土须在基础施工完毕后开始回填，回填夯实后，浇筑垫层混凝土，待混凝土稳定后开始搭设脚手架施工一层结构。
4、工程现场情况

a、现场临时水电都已接通。

b、现场场地已经平整,施工道路也已经贯通。

c、现场临时住房、办公室等都已布置完毕。

	机械设备
	台数

	钢筋切割机
	1

	钢筋调直机
	1

	圆盘锯
	1

	搅拌机
	1

	混凝土振动棒
	2


第三章  施工组织部署

1、施工组织原则

本公司将科学管理，精心组织、精心施工，严格遵守国家颁布的现行规范、规程组织施工，严格按照施工设计要求控制各施工程序，创造一流的施工质量、优秀的文明工地，建绿色家园，与用户效益共享。

运用科学的管理思想，采用现代化的管理方法和手段，对项目活动中的人、机、料、环、法等各要素进行策划组织，控制协调、管理实施，并对项目活动中的重要程序实行目标管理，确保本工程各项经济技术指标的全面完成。

2、施工管理组织机构

现场负责人：杨军儒

                 徐永昌

2.1工程部：负责指定落实生产计划，完成工程量的统计，组织实施现场各阶段的平面布置、生产计划、安全文明施工及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理。由各个工长及施工员组成，对项目副经理负责。
2.2  技术部：负责编制和贯彻施工组织设计、施工方案，进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更洽商、汇集整理工程技术资料，组织物质检验和施工试验，检查监督工程质量，调整工序矛盾，并及时解决施工中出现的一切技术问题，由技术员、资料员、试验员、测量员等组成，对主任工程师负责。

2.3  质量部：负责施工质量程序的管理工作，监督检查工程施工质量，编制、收集、整理工程施工质量验收记录等施工资料，由质量员组成，对项目副经理负责。

2.4  安全部：负责安全防护、消防等工作，有安全负责人、安全员组成，对项目副经理负责。

2.5  物资部：负责工程物资和施工机具购置、搬运、储存、编制并实施物资使用计划、监督控制现场各种物资使用情况，维修保养施工机具等，由材料负责人、材料员等组成，对项目副经理负责。

2.6  财务部：负责编制工程报价、决算、工程款收回、日常财务管理、工程成本核算、资金管理、分包合同管理等工作，由预算员、会计员等组成，对项目副经理负责。

3、质量管理体系及分工

4、主要劳动力需用计划
劳动力需用计划表

	
工种
	
人数

	
  瓦工
	
 3

	
 木工
	
3

	         钢筋工
	
2

	         油漆工
	
2


5、施工区域划分

根据本工程平面布置形式及工程特点，将工程划分为配电房一个施工区域，可进行平行施工。

6、施工段划分
根据建筑结构平面布置和施工区域的划分，将本工程分为若干个施工段，施工段的划分为：

（一）基础工程阶段

（二）主体工程阶段

（三）装饰工程阶段

7、施工组织

根据业主对工期的要求，本工程 开工顺序按总进度计划依次进行 。
本工程遵循先地下后地上、先深后浅、先结构后装修、先土建后安装等基建程序进行有规律地施工，穿插施工时严格完善各项成品保护措施，以确保本工程质量、安全、进度和文明施工满足业主要求。

由于本工程工期要求紧，可按照各单体施工进度情况，分段组织主体结构验收，在已经验收的部分，立即进行二结构、装修工程工作；没有进行验收的主体部分，继续进行该分部工作，待封顶后立即组织进行结构验收，验收合格后，随即进入二结构、装修、屋面等分部工程工作。这样，多种工序穿插作业时，严格安排好劳动力的部署，认真作好安全防护工作，协调好各工种之间的配合和协调，确保各分部分项工程的顺利进行。

8、重要工序控制
基础结构工程：主要控制基础砼的浇注施工、墙柱与梁板不同等级砼的搭接浇筑、外墙温差裂缝的控制、室外基坑的土方回填、粗钢筋的连接和模板支设。

位移检测：在基础施工阶段应有专业检测单位对基坑围护、基坑周围市政管线、基坑坑底等部位进行位移检测。并根据位移情况调整和采取应急处理措施。

主体砼结构施工：主要控制墙柱与梁板不同等级砼的搭接浇筑、粗钢筋的连接、模板支设、外脚手架搭设和予埋件予留洞的留设。

填充墙砌筑：主要控制砌筑方式、拉结筋的设置和水电管线的予埋。

防水工程：主要控制地下外墙的防水，屋面防水、主体外墙防水和卫生间的防水。

内装修工程：主要控制装修工程与专业水电安装的配合和成品保护。

外装修工程：主要控制上下两段装修施工的接茬处理及成品保护。

门窗工程：主要控制铝合金门窗及特殊门窗的安装及成品保护。

9、工程施工顺序

10.1 总体施工顺序 ：按工程总进度计划表实施。

10.2 工程施工顺序

基础工程→主体工程(装饰工程→工程收尾

10.3 主体结构施工顺序

测量放线→墙柱钢筋绑扎→水电预留、预埋→墙柱梁及顶板模板→梁钢筋→板底筋→水电、预埋件、预留洞预留→板面筋→墙柱梁板砼浇筑→养护→二结构施工

10.4 外装饰施工

                                 

第四章  施工准备

1、现场负责人：杨军儒  
                  徐永昌

2、现场准备

2.1 施工道路、临时设施搭设

根据审批后的施工总平面布置图搭设各临时设施，搭设要求应符合当地安全文明标化要求和本公司的文明安全达标要求，搭设后应进行验收。

2.2 施工用电布设

根据业主、监理审批合格的施工用电布设图布设施工用电线路，并按机械设备的布设配置总配电箱和分配电箱，将电线埋地加保护导管进行敷设。施工用电线路布设后，应按安全施工用电要求进行检查和验收。

3、协调场外工作，创造良好环境

3.1 制约和影响施工生产的因素很多，内、外部的都有，特别是场外协调工作十分重要，项目后勤部负责联系，协调对外工作。

3.2 与消防保卫部门、环保部门、当地派出所取得联系，做到现场的各种办证工作，使施工纳入法制化、合理化轨道。

3.3 积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系，及时解决工程中出现的各种问题。

4、 劳动力选配

工程开工前，公司人事部应组织各有关部门及项目经理部根据工程所需的劳动力及工程质量和工期要求，合理选用合格的各工种劳动力，并按工程进度要求分期分批组织进场，工人进场后，应按要求进行进场安全教育。

第五章  主要分部分项工程施工方法及措施

1、施工测量

1.1 人员组成及职责

项目总工：全面负责本工程的测量技术管理工作。

技术员：负责技术交底，技术资料收集管理，指导测量人员工作。

测量工：持证上岗，负责整个工程的测量放线。

1.2 施工放线

施工放线时，应遵循先整体、后局部的原则，以平面控制线为基准，放出各主要轴线，经复核无误后再放出其他各细部控制线。

地下结构部分施工放线直接利用地面控制点采用激光经纬仪将其投测到垫层和基础上，然后再根据投测的控制线放出其他各轴线和控制线。

地上部分施工放线时，应先将地面控制点投测到一层结构面上予埋的十字坐标钢板上，并经复核无误后方可使用。

1.3 注意事项

技术人员在施工前认真校核图纸尺寸，做好技术交底，施工过程中收集原始测量数据，根据建设单位、监理单位和本公司的技术管理有关规定，做好自检、复检和报检工作。

在测量过程中，应严格执行现行《建筑工程施工测量规范》和《建筑地基基础勘察设计规范》，注意原始控制点和十字坐标控制点的保护，以确保测量数据的准确性。

2、钢筋工程

    A、严把入场关，不合格钢筋不准入场，钢筋进场时进行外观检查，表面不得有裂纹、疤痕、锈蚀严重。外形尺寸应符合规范的规定，同时还要按规范做力学性能试验，试验不合格的钢筋严禁使用。

    B、钢筋加工按图纸放样，加工场按料表加工，质检员验收合格后投入使用。

    C、保证钢筋表面清洁，若有油渍、漆污、浮皮、铁锈等设专人进行清理直到达到规范要求后，再使用到工程中去。

    D、钢筋在加工时保证形状准确，无翘曲、不平现象。

    E、直径大于等于25mm的水平钢筋采用套筒冷挤压连接；直径大于等于14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊，直径小于14mm的钢筋采用绑扎连接。

    F、钢筋连接时，钢筋的接头位置、搭接长度、间距、位置、数量、尺寸、焊接质量等均要符合设计及规范要求。

    G、墙筋绑扎，每道墙设两控制50标高线，并用石笔画出钢筋分档位置线，严格控制其间距，尤其是加密区位置。

    H、顶板钢筋绑扎前在模板上弹出钢筋位置线，按线绑扎，绑扎完后在板筋上铺设跳板，供人行走，确保钢筋位置，严禁随意践踏钢筋。

    I、加强各工种的密切配合，不得随意剪断钢筋，如工程需要剪断钢筋时，必须向土建技术员申请，经总工程师批准，报请监理认可后方可断筋，施工中要做好钢筋加固措施。施工中要求：梁柱主筋严禁断筋。

    J、顶板钢筋绑好后，设固定措施，墙筋在板处绑扎一道分布筋，位置校正好后进行电焊固定，以确保砼施工后钢筋位置准确。

    K、砼施工过程中，设钢筋工专人看护钢筋，根据控制线校正钢筋位置，砼施工后立即对钢筋上的水泥奖及浮锈用钢丝刷人工进行清理。

    L、钢筋绑扎完成后，组织有关人员进行隐蔽工程验收，合格后办理签认手续后进行下道工序。

3、模板工程

    A、墙体在支模前进行凿毛清理。在墙体周边根部抹宽5cm、高为1-2cm的1:2.5的水泥砂浆找平层，用于控制模板找平及砼根部由于漏浆产生烂根现象。

B、墙体模板支立前要严格先检查模板质量，板面不合格者严禁使用，穿墙螺栓和支撑的位置、数量严格按交底执行，以保证其牢固性。

C、模板支设时注意位置准确，发生阴角与大模板咬边现象立即改正，穿墙套管如有损坏及时更换。

    D、墙模支好后拉通线找直并组织有关人员进行模板预检，并办理签认手续，拆模时亦应办理签认批准制度。

    E、为防止梁、板模板与墙砼面接触处在砼施工时产生漏浆流坠现象，在梁板模支设前在梁板下口处用401胶粘贴宽3-4cm厚15mm的海绵条。

    F、模板脱模后，派专人清理、修理、刷油、保养处理，未经保养的模板一律不许使用。

    G、门窗洞口采用组合式木模板，预埋盒采用外加工塑料盒，每次拆模派人进行认真清理、刷油、组合关校正对角线，确认尺寸无误后再加固成型。

    H、顶板模板施工分段施工，分段验收，其铜管支架及方木大小龙骨均拉线分层找平，拉线除拉纵横线外，再对对角线进行找平和核对尺寸。

    I、砼浇筑施工时，设木工人员进行看模。

4、砼工程

 一、 混凝土浇筑工艺流程

模板安装→钢筋绑扎→预留预埋→钢筋验收→成品保护→混凝土运输→混凝土浇筑→现场养护

二、施工方法

施工准备

1、试验室已下达混凝土配合通知单，并将其转换为每盘实际使用的施工配合比，并公布于搅拌配料地点的标牌上。 
　　2、所有的原材料经检查，全部符合配合比通知单所提出的要求。 
　　3、搅拌机及其配套的设备运转灵活、安全可靠。电源及配电系统符合要求，安全可靠。 
　　4、所有计量器具必须有检定的有效期标识。
　　5、管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全技术交底。 
　　6、需浇筑混凝土的工程部位已办理隐检、预检手续、混凝土浇筑的申请单已经有关管理人员批准。 
　　7、新下达的混凝土配合比，应进行开盘鉴定。开盘鉴定的工作已进行并符合要求。

8、在浇筑前要做好充分的准备工作，根据专项施工方案向进行方案技术交底。浇筑前技术负责人牵头组织责任工程师、工人进行详细的技术交底，同时检查机具、材料准备，保证水电的供应，要掌握天气季节的变化情况，检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐检项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。

9、施工方案已编制完毕，确定施工工艺程序、浇筑方法，并做好技术交底工作。

10、完成钢筋连接、模板支设，办理隐检预检手续，并在模板上弹好混凝土浇筑标高线。浇筑混凝土处的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查验收符合设计要求及规范规定，办理完隐、预检手续。

11、模板内的垃圾、木屑、泥土、积水的钢筋上的油污等清除干净。模板在浇筑前1d浇水湿润，但不得留有积水；模板内侧应刷好隔离剂。并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。浇筑混凝土前应浇水使模板润湿。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。地下室外墙根部松散混凝土已剔掉清除。部位交接处松散混凝土已剔凿至密实处，最后用空气压缩机将模板内的杂物吹净。

12、提前与搅拌站联系，确保充足的材料储备和运输车辆，以满足混凝土连续浇筑的要求。

13、浇筑混凝土用的架子、马道已支设完毕，并经检查合格。

14、试验室已下达混凝土配合比通知单。自动上料系统经检查核定计量准确，振捣棒经检验试运转良好。

15、混凝土工长根据施工方案对操作班组已进行技术安全交底，混凝土浇灌申请单已被批准。

16、准备好混凝土抗渗、抗压试模和坍落度筒。

17、垫层在基础槽底上每隔3米左右插上钢筋，做好上平标志。

18、主动与气象部门联系，掌握气候情况，尽可能避开大的天气异常（暴风雨、降雪或冷空气降温）时段，并根据混凝土浇筑施工的季节作好防风、防雨雪、防高温措施。

19、提前与市政、交通、电力、自来水公司及政府有关部门取得联系，建立良好的协作关系，确保道路畅通，水电供应正常，与施工现场周边住户进行沟通，取得他们的谅解。

20、根据各阶段现场总平面布置情况，布置好混凝土汽车泵的停放位置，明确混凝土罐车的行走路线，浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕，检查现场临时水电、照明、通讯等辅助措施的准备情况。

混凝土的供应与运输

商品混凝土场外供应

1、混凝土搅拌运输车的数量

根据确定的搅拌站位置、每次浇筑混凝土的部位、浇筑方量及交通情况，经过计算确定浇筑混凝土需要供应的罐车数量。

2、确保正常供应的措施

（1）熟悉商品混凝土搅拌站与工地之间各时间段的交通状况，与交管部门联系，选择最节省时间的行走路线。

（2）混凝土浇筑时间尽量安排在交通较畅通的情况下进行（夜晚），减少在交通堵塞时进行混凝土供应。

（3）如浇筑时间无法避开交通堵塞、交通管制期时，可通过与交管部门协调来解决，另外，在交通堵塞、交通管制期开始前，额外多加几辆搅拌车运输混凝土至工地，结束后再同时发几辆至工地，可尽量缓解混凝土供应的压力。

（4）当混凝土放置于混凝土搅拌运输车罐内太久时，会出现坍落度太小或离析情况，必须立即退回搅拌站，不得使用。

（5）夜间施工时，在交通出入口的运输道路上，应有良好照明。危险区域，应设置警戒标志。

（6）混凝土搅拌运输车装料前，必须将拌筒内积水倒净。运输途中，严禁向拌筒内加水。泵送混凝土的延续时间不得超过其初凝时间。

混凝土的场内输送

混凝土的输送方式:包括混凝土汽车泵泵送或手推车、翻斗车运输至浇筑地点两部分。大浇筑量、大面积的混凝土浇筑一般都由混凝土汽车泵送系统来进行输送，。零星混凝土或布泵管较困难时采用手推车、翻斗车运输。泵送应连续作业，如必须中断时，间断时间不得超过初凝时间。混凝土浇筑过程中，项目管理人员必须进行旁站，随时处理现场发生的各种紧急情况。

施工进度计划
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1、垫层工艺流程

 槽底清理→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 

2、槽底清理

将基底杂物清除干净，彻底清除基底的虚土，确保基底表面平整，标高符合要求。。

3、浇筑

混凝土浇筑采用场外运输，现场泵送的方式，浇筑时混凝土的下料口距离所浇混凝土表面高度不超过2米。

4、混凝土的振捣

施工采用插入式振捣器，插入式振捣器的移动间距，能保证震动棒头的有效作用半径。

5、混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后，应加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期不少于7天。

基础混凝土浇筑

1、工艺流程

 作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 

2、混凝土的运输

混凝土采用商品混凝土，运输车运输，现场泵送的方式。

3、混凝土的浇筑

基础承台混凝土的浇筑采取一次浇筑成型的方式，根据各承台合理安排施工段和浇筑顺序。每段砼的浇筑应连续浇筑。砼泵管的下料口距离所浇混凝土表面高度不超过2米。

4、混凝土的振捣

施工采用插入式振捣棒振捣，由于使用泵送砼，坍落度大，流动性好，采用斜面分两层布料施工法：“一个坡度，分层浇筑，循序渐进，一次到顶，不出冷缝”的方法浇筑，振捣持续时间应使砼表面产生浮浆，无气泡，不下沉为止，一般为10秒钟，不可漏振或过振，摊灰与振捣应对称位置开始，以防止钢筋及预埋件的走动，对于集水坑等钢筋交叉部位，钢筋十分密集，振捣时应特别注意，交叉部位面积较小处，应从四周插振捣棒，对于交叉部位面积较大处，应在钢筋绑扎时注意间隔500mm左右，预留插棒孔（可在绑扎钢筋时，插管径48mm的钢管，钢筋绑扎完毕后拔出）。要严格按分层浇筑分层振捣的规程操作。浇筑到上表面，必须用木杠或木抹找平，使表面平整。

5、混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后，应加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期不少于7天。

混凝土柱浇筑

1、工艺流程

模板内清扫→撒水湿润→浇5cm厚同配比去石子砂浆→分层浇注混凝土→混凝土振捣 → 模板拆除→混凝土养护

2、施工要点

（1）模板支设前，对柱子和井壁根部进行凿毛，清除垃圾、露出坚硬石子，并浇水湿润。合模时注意在柱子根部预留清扫口。

（2）柱混凝土浇筑前一天，用水泥砂浆对柱子和井壁模板根部进行封堵，以防止浇筑混凝土时漏浆。

（3）柱砼浇筑前，底部先填以5-10㎝厚与柱砼配合比相同的减石子砂浆。泵车浇筑应配合料斗进行浇筑，不允许直接入模。柱混凝土下料点应分散布置，确保砂浆均匀浇筑入柱。接浆厚度控制在5～10㎝厚。严禁无接浆浇筑砼。

（4）砼的分层浇筑：柱高在2m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过2m时应在布料管上接一软管，伸到柱内，保证混凝土自由落体高度不允许超过2m。下料时使软管在柱上口来回挪动，使之均匀下料，防止骨浆分离。每层浇筑厚度控制为50cm，振捣棒不允许触动钢筋和预埋件，振捣棒插入点要均匀，防止过振或漏振，钢筋密集处采用30mm振捣棒进行振捣。采用测杆检查分层厚度，测杆上按每隔分层厚度48cm间距刷红蓝标志线，测量时直立在砼上表面上，以外露测杆的长度来检验分层厚度，并配备检查、浇筑用照明灯具。

（5）振捣棒移动间距不大于50㎝,必须插入下层砼5㎝以消除两层砼的接缝。

（6）对柱和梁板分开浇筑部位，柱水平施工缝应比板底或梁底高出3-5cm，剔凿时上口弹线，再用切割机切平，然后剔凿漏出石子。

（7）混凝土浇筑过程中，应有专人负责注意观察模板、支撑、管道和预留孔洞有无移动情况。当发现变形位移时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好，才能继续浇筑。

（8）使用插入式振捣棒操作时要快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振捣，移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍，每个振点的延续时间以表面呈现浮浆为准，振捣上层时应插入下层5cm，以清除两层间接缝。

梁、板混凝土浇筑

1、工艺流程

模板面清扫→撒水湿润→混凝土浇注→混凝土振捣→混凝土面刮平并扫毛→混凝土养护

2、操作要点

（1）板砼浇注前撒水湿润，然后采用布料机均匀布料，为了减少砼冲击造成的荷载，可让软管平放在板面上。先用振捣棒均匀振捣一遍每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落为止。然后用平板振捣器在混凝土表面振捣一遍，以保证混凝土密实。

（2）在砼终凝前，必须用铁抹子把非结构性表面裂缝（由于砼的沉降及干缩产生）修整压平，然后再覆盖养护。

（3）楼板砼的收面操作：楼板砼浇筑时大面刷毛，楼板与墙根、楼板与柱根交界处，浇筑混凝土时先用4米靠尺靠平，再用抹子找平、压光保证高低差在3㎜以内。砼责任工程师监督检查操作工人砼楼板的压光，楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。

（4）施工缝位置，宜沿次梁方向浇筑楼板砼，施工缝应留置在次梁跨中间的1/3范围内。施工缝表面应与梁轴线或板表面垂直，不得留斜槎，施工缝用木板或钢丝网挡牢。

（5）浇筑过程中，各专业需派专人负责各自项目的质量保证，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并立即采取措施在已浇筑的砼凝结前修整完好。砼浇筑完毕凝结前，及时用湿抹布将粘在钢筋上的砼浆清除干净，楼板必须顺南北或东西方向用扫帚（帚茬硬度、布置均匀）扫毛，扫毛纹路要清晰均匀、方向及深浅一致。

（6）顶板混凝土未达到1.2N/m㎡以前（以同条件养护试块为准）禁止上人。

（7）梁帮及梁底部位要用插入式振捣棒振捣密实，振捣时不得触动钢筋和预埋件。梁、柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣，并加密棒点。

（8）浇筑板的混凝土虚铺厚度要略大于板厚，振捣完后用1.5~4m刮杠刮平，用木抹子抹平，并拉线检查板面平标高，严格控制平整度，尤其柱根部。

（9）梁、楼板混凝土振捣

梁板均使用插入式振捣器，楼板还需平板振捣器配合使用。使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍，振捣最大距离为500mm。振捣上一层时应插入下一层5cm，振捣至上层出现浮浆，且浮浆不下沉为好，以消除两层间的接缝。两层混凝土浇筑时间间隔应在混凝土初凝时间内。

浇筑混凝土时须经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题立即处理，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

混凝土的振捣

混凝土基础、柱、梁、楼板砼均采用插入式振动棒振捣，板混凝土振捣尚需配合平板式振动器。砼振捣应快插慢拔，避免撬振钢筋、模板，每一振点的振捣延续时间，应使砼表面呈现浮浆和不再沉落，一般为20～30s，要避免过振产生离析。振捣棒移动间距，不大于振捣棒作用半径的1.5倍；振捣棒与模板的间距，不应大于其作用半径的0.5倍，并避免碰撞钢筋、模板、预埋件等；振捣棒插入下层砼内的深度应不小于50㎜。

混凝土的养护

为保证已浇好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度，且防止混凝土产生收缩裂缝，必须做好混凝土的养护工作。

本工程根据不同季节、不同构件采用针对性的养护工艺，包括蓄水养护、薄膜养护，确保已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度和耐久性，并防止产生收缩和温度裂缝。

在常温条件下，混凝土的养护一般采取浇水养护和喷洒养护液，每个楼层每个区设2-4个水笼头，均匀布置，混凝土在浇筑12h后即行浇水养护。

混凝土的浇水养护时间，对采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天，对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土，不得少于14天。

混凝土的养护要派专人进行，特别是前三天要养护及时，浇水次数应根据能保持混凝土处于湿润的状态来决定。

1、竖向构件

对柱等竖向混凝土，拆模后用塑料薄膜进行包裹浇水养护。

拆模后对框架柱用塑料薄膜及时进行包裹，安排专人浇水湿润，特别注意对柱头的浇水养护。

    2、冬施养护

当结构施工处于冬期施工阶段时，为了减小热量的散失过快，采用综合蓄热法施工，在井壁、柱、梁板等处的模板背楞间隙处塞阻燃聚苯板。各部位混凝土浇筑完毕后，在其混凝土表面要覆盖塑料薄膜和阻燃草帘。必要时，需在结构底部或旁边燃火升温，以确保混凝土施工质量。

混凝土试件留置

结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

（1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

（2）每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

（3）当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；

（4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

（5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。每个梁板浇筑台班多留置两组试块，同条件养护龄期8天、10天后进行试压，作为拆除梁板模的依据，对同条件试块用钢筋笼进行保护，防止丢失，如下图。

混凝土控制要点

柱砼浇筑

1、分层控制，使用分层尺杆，对操作人员的操作应严格要求，加大奖罚力度。

2、混凝土浇筑前必须先浇筑5～10㎝的同配合比的去石子砂浆，防止根部烂根。

3、撒落的砼清理，加强旁站监督，保证在浇筑砼过程中，随时清理撒落在楼板上的砼，确保文明施工和材料节约。

4、浇筑混凝土之前，必须浇水湿润施工缝处的混凝土面，但表面不能有积水，以保证新旧混凝土结合牢固。

5、浇筑混凝土之前，首先将模板下部缝隙用砂浆封堵，防止漏浆，并纳入模板验收的内容。

6、浇筑混凝土时应分层连续浇筑，控制分层浇筑厚度，分层厚度以50cm为宜，利用标尺检查，将标尺杆插入模板中，标尺高度与模板等高，使标尺每步起止线与模板上口平起，每次提升一步即为50cm，振捣采用自下而上的分层振捣方式，逐步上提。如遇门洞口时，应使洞口梁侧同时下料，高度保持一致。

7、浇筑混凝土时严禁对准一个部位集中浇筑，应来回移动布料杆使混凝土在长度方向一定范围内（2m左右）均匀浇筑，使混凝土浇筑厚度均匀升高。并用振捣棒分层振捣密实。 

8、在规范允许的误差的范围内适当增大混凝土坍落度，将坍落度控制在160-180之间，确保混凝土的流动性。

9、混凝土下料时，由于冲击过大，极易使混凝土离析，最终结果导致混凝土的大部分石子在剪力墙底部堆积，石子之间没用足够的砂浆填充，在上部混凝土的压力下，石子密实度高，导致振捣棒很难插入，最终结果是混凝土漏振，出现大量的蜂窝，漏筋现象，严重影响结构实体质量，所以必须保证分层布料，分层振捣，循序上升。

10、混凝土浇筑过程中，严禁一次浇筑到顶，必须分层浇筑分层振捣密实，下部混凝土振捣密实后，再进行上层混凝土的浇筑，同时保证上下两层混凝土结合再下层混凝土初凝之前要进行上层混凝土的浇筑，两层混凝土浇筑时差控制在1小时以内，上层混凝土振捣时，振捣棒要插入下层混凝土至少5cm。

11、振捣作业人员责任分工明确，按顺序振捣，做到分段落实到人，以防漏振，振捣棒的操作要做到“快插慢拔”，使混凝土填满振捣棒抽出时所形成的孔洞及使混凝土气泡排除，在振捣过程中，将振捣棒略微抽动，使上下混凝土振捣均匀，从而减少气泡，在振捣上层混凝土时，振捣棒插入下层混凝土50mm左右，以消除上下间的接缝，振捣棒插点要均匀排列，移动间距为300mm，每一插点要掌握好振捣时间，以混凝土表面不再沉落，不再出现气泡，表面泛出浮浆为度。振捣棒使用时不宜紧靠模板振动，应尽量避免碰撞钢筋、预埋件、水电预留洞盒、电盒、电管等，配备看钢筋、看电管人员，发现问题，及时解决。

12、竖向构件与水平构件分开浇筑时，墙柱混凝土浇筑高度控制在高于墙柱顶3cm，墙柱拆模后，剔掉上面2.5cm软弱层，使柱墙深入顶板5mm，确保阴角整齐顺直。

13、浇筑过程中随时清理污染的钢筋，凿毛一定要及时，控制在能上人时混凝土强度不是太高的阶段进行凿毛清理。 

楼板砼浇筑

1、加强弹在钢筋上和四周钢管上的的50㎝线的检查复核工作，保证水平标高控制线的准确。

2、加强砼浇筑的平仓质量，在砼平仓过程中，检查人员要加强检查，最后要用大杠收平，保证楼板板面的平整度。

3、在浇筑混凝土之前，顶板模板必须吹净，木模需浇水湿润。浇筑混凝土时，用振捣棒采用“交错式”方式进行振捣，振捣棒移动间距不得大于300mm，振捣每一插点要掌握好振捣时间，以混凝土表面不再沉落，不再出现气泡，表面泛出浮浆为度。

4、随时按标高控制线拉线检查平整度，用2m的铝合金大杠将表面刮平，再用木模子搓平，在混凝土初凝之前搓两次以上，以防混凝土表面干缩裂缝。

5、为确保楼面混凝土平整一致，楼板混凝土初凝前进行二次抹平搓毛，并用大毛刷拉出清晰的顺纹。

砼施工要点

1、混凝土的允许偏差控制为：轴线位移5mm；标高(层高)(10mm,(全高) (30mm；截面尺寸+5mm,-2mm；柱垂直度(层高)5mm,(全高)H/1000且不大于30mm；表面平整度4mm(2m尺)；预留洞中心线位置偏移5mm。

2、混凝土浇筑前检查所有接头是否严密,不得漏浆,检查施工缝留置是否符合要求。

3、混凝土浇筑时，自由下料高度必须控制在2m以内。

4、混凝土内严禁加水,混凝土出现离析、坍落度损失过大的情况时,必须经二次搅拌后方可使用(掺入同原配合比的水泥、外加剂、水、掺合料进行调整、改善)。

5、墙混凝土应分层浇筑，分层下料厚度应按选用振捣棒的不同分别控制,不得超过振捣棒的实际作用部分长度×1.25倍厚度；现场必须制作分尺竿及适当照明工作以作为检查控制手段,墙混凝土浇筑前应先在底部满铺以50~100mm厚同配合比水泥砂浆,门窗洞口两侧宜同时下料、振捣。

6、浇筑混凝土应连续进行,分层或分段连续浇筑时接槎处必须确保间歇时间控制在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。现场下料应计算供应混凝土速度要求,保证均匀下料,不出现施工缝。

7、振捣应均匀,不得过振,应使振点处混凝土表面呈现浮浆和不再沉落；振捣混凝土移动间距,采用插入式振捣器时，控制在振捣器作用半径的1.5倍以内，采用表面振动器时，控制在平台能覆盖已振实部分的边缘,振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍。

8、振捣器避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

9、分层浇筑时,振捣器插入下层混凝土内的深度不应小于50mm。

10、混凝土施工缝留置应按要求,浇筑时不允许随修改留置位置。

11、混凝土浇筑过程中及浇筑后及时清理钢筋上的砂浆。

12、混凝土浇筑后,在混凝土终凝前及强度未达到1.2Mpa以前,不得上人。

13、混凝土的养护,冬季采用掺外加剂和蓄热综合法；常温时，楼板和基础采用浇水养护,应在混凝土浇筑完毕后的12小时以内对混凝浇水,浇水养护不得少于7天,浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态，柱采用粘贴塑料薄膜配合浇水的保湿养护方式。

14、应随时监测混凝土配合比使用情况，包括坍落度检查、原材料变化、砂、石含水率变化情况等,确保混凝土 配合比的准确性。

15、混凝土取样应严格按要求进行,同条件试块、依据拆模的需要留置相应的组数,同条件试块应在浇筑地点同条件制作且养护。

5、专业预埋

    A、各专业预留预埋严格按图施工，做到准确无误，配合钢筋绑扎交叉施工，严禁后敷后安、切割钢筋和用电与钢筋焊接；专业预埋在合模前，进行预埋件的验收校正完毕，与下一道工序办理交接手续，下道工序不得随意损坏、偏移埋件位置，各专业设专业人员配合监督检查，一经发现立即进行处理，进行相应处罚。

    B、合模后再敷设埋件者，按责任事故处理，如发现丢、漏、移位、发现剔凿现象者，严格追究责任并处罚。

6、成品保护措施

    A、制定成品保护措施，成立成品保护小组，责任落实到专人；

    B、仔细阅读设计图纸，按合理的顺序组织施工，预埋件、预留洞要认真、准确，土建与其他专业要配合，杜绝事后打洞剔凿。

    C、绑扎好的钢筋不得踩踏，楼板钢筋设马凳以保持设计的几何尺寸，浇筑楼板砼时设临时栈道。

    D、模板吊运及拆装时要轻拿、轻放，不准硬撬，力戒损坏；杆件及支架在使用过程中要加强管理，不得摔砸，各种配件要及时分类码齐。

    E、门窗及配件、玻璃、水电器件进场后，要放入指定的地点。

    F、抹灰面不准用硬物触碰，门框用铁皮保护。

    G、油漆粉刷要认真仔细，强化成品保护措施，不得污染他物。

7、完善施工质量验收记录，做好资料整理

将施工质量验收记录工作作为一响严肃的技术工作来抓，要有计划、有步骤地做好质量控制资料的建立、收集、整理工作，明确专人负责，作到与工程进度同步，并保证及时、准确、系统、完整。

总之，控制好施工中的每个环节，加强三检制、样板制、把隐患消除在萌芽状态。

第九章  安全保证措施

1、安全施工管理目标

    消灭重伤及死亡事故，做到“建筑工程安全，施工人员安全，影响区域内安全，确保达到淮安市市级安全标化工地”。

2、 安全生产管理制度

2.1  工地配备有合法上岗资质和有足够经验的专职安全员，负责现场安全生产、安全检查及管理、组织召集和主持每周一次安全生产例会，每天对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，并负责安全技术交底和技术方案安全措施的监督执行把关。

2.2  建立健全安全生产教育和培训制度，坚决贯彻“预防为主，安全第一”的方针，经常性地对全体施工人员进行《安全操作操作规程》教育，严格执行安全生产制度和安全生产奖惩制度。

2.3  设专人负责包工队的安全生产管理，未经安全生产培训教育的民工、不准上岗。特殊工种持证上岗。

2.4  严禁与施工无关人员进入现场，进入现场的人员载安全帽，从事2米以上高空作业人员必须系好安全带。

2.5  施工出入口设置防护棚，施工现场悬挂醒目的安全标语，为工程安全施工设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、提示牌等。

2.6  施工现场建立责任区制度，指定负责人，设立标牌。一切施工人员严守安全纪律，正确使用防护用品，严禁违章指挥、违章作业。

2.7  定期进行安全检查，安全管理人员佩戴标志牌，经常巡查现场。

2.8  不在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。 

第十章  文明施工保证措施

1、文明施工管理目标

本工程将严格按照市建委有关标准和要求进行文明安全施工管理，并确保本工程施工现场的文明施工。

2、场容管理措施

2.1  现场围墙高度为2.0M，。

2.2  在现场入口的显著位置设立名称牌，包括：工程概况、现场总平面图、项目主要管理人员、项目安全管理目标、安全技术“十项措施”、安全生产六大纪律、现场防火须知。施工期间对现场铭牌要经常维护直至竣工时拆除。

2.3  对进场工人经常性地进行文明施工现场管理知识教育。

2.4  保持场容有序，现场机具、材料码放和临时设施布置要严格按照施工总平面布置图放置，不乱堆乱放，乱挪用。现场每月进行一次文明施工的综合检查，月评比、季考核、年终时奖罚兑现，促进安全文明施工。

2.5  现场保持清洁，在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各施工楼层或区域设立足够尺寸的垃圾箱，定期将垃圾清除出现场，并按政府有关管理机构的规定，运送到指定的垃圾消纳场。对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。

现场、生活区卫生每天打扫一次，保证施工现场无积水和垃圾。

2.6  现场材料、构件、辅料等按平面图或指定地点码放，按规格、品种分类码放，摆放高度符合安全要求。

2.7  现场机械和机动车严禁乱放，定期对机械维修保养，做到整洁无故障。

2.8  现场临时用电保证安全，线路敷设符合安全规定，各类配电箱的开关、电闸箱设置合理，箱内电器完好无损，配电箱、电闸箱加锁，并设专业电工看管。

2.9  现场操作认真执行操作工艺，不违返操作规程，不野蛮施工。

2.10 现场厕所采用水冲式，墙壁、屋顶门窗严密整齐，专人保洁，定期喷洒药物。

3、治安综合治理

3.1  保证24小时的保安保卫，配备足够的保安人员和保安设备。禁止任何现场内的打架斗殴事件。

3.2  建立门卫制度，门卫佩戴袖标并坚守岗位。实施严格的现场出入制度，人员进出现场应有出入证；车辆的出入须有出入审批制度，有指定的专人负责管理，并对出场车辆填写出门证。

3.3  加强对施工现场、料场、料库的巡逻守护，对重要器材必须入库保管，防止丢失或被盗。不规律的现场周边和全现场的保安巡逻。

3.4  在规划平面布置图时，应规划设计值班室，内挂设门卫制度牌，工地按公司《治安保卫工作管理办法》管理，设立专职保安员。项目经理部每年年初应与公司质安部签定《安全文明施工劳务管理综合治理目标管理责任书》。

3.5  项目经理部应对施工现场所有人员进行文明施工教育，并在安全技术交底的同时进行文明施工内容的教育，且有记录资料可查。

3.6  项目经理部应组织本项目的全体人员认真学习有关法律、法规知识，增强法制观念，不得寻衅闹事，打架斗殴，严禁采取任何形式的赌博活动，杜绝刑事犯罪和违法乱纪行为。

3.7  严格搞好劳务管理工作。

3.8  项目经理部要主动与工地周边有关社区单位搞好关系，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用，树立良好的建筑企业形象。

3.9  项目经理部要结合本项目实际情况及特点制定有针对性的成品保护规章制度。

4、现场原有设施的保护措施

4.1  在整个工程施工期间，用明显的标志标定所有现场内和毗邻现场的已有排水口、污水管、电缆沟、市政服务设施的总管、电信电缆、光缆和树木等，并作好相应的保护和维护。

4.2  确保所有现场周边毗邻的道路、步行道和现场出入口等的干净和整洁，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不受施工操作、材料装卸、车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍。

4.3  竣工后，从现场拆除所有的临时建筑物、构筑物和临时设施并恢复地面原状。
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