一、编写依据：

1、 图纸

2、 建筑电气安装工程施工验收规范

3、 建筑电气安装工程质量验收评定统一标准

4、 有关电气安全技术规范及规程

5、 天津市建委有关文件

二、工程概况（略）

三、工程范围：

本工程为11层框架结构，电气工程包括：低压配电、电气动力、普通照明、事故照明、防雷接地系统。其中弱电工程：（包括有线电视、电话和综合佈线系统）仅作墙体，底面及顶板砼内的管路、线盒的预埋工作。

四、施工要求：

1、施工前应详细审阅图纸，充分理解设计意图，理顺施工思路，明确每项子分部工程施工方案和工程中的工艺施工方法。工程施工前应与土建、水暖及相关工种密切配合，并做好本工程的预留、预埋工作。做到各电气设备坐标定位准确，并采取有效措施，杜绝工程主体完工后的剔凿现象。

2、施工中严格执行GB50303-2002施工质量验收规范和天津市建委颁发的有关质量标准和规定，并参照本公司下发的质量文件—特殊作业工序指导书之七中的有关条款执行。

3、施工前专业负责技术人员向施工人员做好详细的每分项、子分部工程技术交底，重点及特殊部位提前绘制方案小样。把在施工中所预料到的技术质量、细部做法、操作工艺，落实到每个施工人员。努力提高工程质量，避免盲目施工，把在施工进程中的质量隐患消灭在萌芽之中，努力减小工程损失。

五、施工准备：

施工人员应彻底掌握图纸，明确有关质量标准和要求，理顺施工步骤，注意工序流程，准备施工设施和器材，所有工程材料进场须严格进行检验，要落实“三证”及有关材料所需要的资料，并报监理审定合格后，方可进行施工。提前做好施工中需要做的预制工作，配合土建工程，按部完成本工程的各子项目。

六、施工中工序流程及预控措施：

1、配合土建基础工程，做好防雷、接地装置，按规范保证接地干线及支线的焊接长度：

a、 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

b、 圆钢与圆钢搭接为之钢直径的6倍，双面施焊；

c、 圆钢与扁钢搭接，为之钢直径的6倍，双面施焊；

搭接筋不应小于φ12圆钢，需弯曲时不应有死弯，焊接面应均匀，焊缝饱满、平整，不许出现夹渣、咬肉现象。焊接完毕应除去焊渣，利用桩筋作引下线，应用红色油漆做好标识，应严格按照《GB50303-2000》规范中4.1.1条1-5款及25条和天津市城乡建设管理委员会颁发的建筑标准设计图集98D13规定施工。

2、做好进户管的预留、预埋工作，埋设在土壤中的钢管均应做好内防锈、外防腐处理，连接套管长度应大于钢管直径2倍的套管焊接。焊接要严密，管口与管口之间应对接严密，并作接地连接。

3、随着土建工程的进展，预埋电线导管及各种配电箱，接线盒的预留洞，顶板砼内敷设的线管弯曲半径应大于线管直径的6倍。如设计有特殊要求，应采用中型以上的PVC线管，安装要牢固，连接时要用合格的专用粘合剂，管口对接要严密。线管弯曲不许有皱褶，应尽量避免交叉，电气设备坐标准确，线管保护层不小于2cm，强弱电平行时的间距不小于30cm。施工完毕后堵好管口，做好成品保护。砌墙时应提前接好由地面向上的管线，距墙面尺寸应做水平拉线，使线管定位准确，各种配电箱、接线盒的预留洞尺寸要适当，配电箱应根据箱体尺寸而定，接线盒应预留3层砖为标准。砌墙时做好预留洞的清洁工作，避免安装箱盒时的剔凿现象。处于现浇混凝土柱或剪力墙上的开关插座，为保证安装标高的要求，预留洞采用高、宽、厚为180×120×180泡沫聚苯充填。

4、安装配电箱体，接线盒子注意距地标高、平整度、垂直度允许偏差小于1.5‰，箱体、线和周围不许有空隙，安装时应用M10砂浆堵严、堵实，不能有空鼓现象，要安装牢固。管口入箱盒应用锁母、护口、开孔应用专用开孔器，严禁电气焊开孔，箱内的线管排列要整齐，管与管的排列间距应一致。

5、竖井配管要顺直连接、安装牢固，再抹灰之后应弹拉垂直线，安装配电箱、支架及线管，管卡材质应与管材一致。用胀管螺栓固定，煨弯入箱应用锁母锁牢，竖井内的钢管与支架应有可靠的接地，支架安装应平整牢固，间距合理，竖井内敷设的电缆穿楼板时应设套管保护。

6、金属桥架安装前，应弹拉垂直水平线，安装吊杆或支架应平整牢固。电缆桥架水平敷设时跨距一般为1.5-3.00m，垂直敷设时固定间距不宜大于2m，并做好相互连接和跨接地线。金属线槽内敷设的导线或电缆不应有接头，T接时应采用T接箱，金属线槽的连接不许在穿过楼板或墙体等处进行，布线时应做好槽内清洁，线缆按序列排列顺直，按回路分别绑扎成束，在首端、尾端、转弯处没有注明电缆箱号、型号、规格及起止点标记。

7、导线附设和连接，按设计要求选用合格的导线颜色，按规范要求划分：即三相L1、L2、L3，的相线分别为黄、绿、红，零线为浅兰色，PE线为黄绿双色线，控制线为白色。表箱内的干线不许断开，箱盒内不许有不通过端子的导线连接点，入箱内的导线应留有足够的长度，且注意成品保护。

8、配电箱内进出线，排列要求横平竖直，不许出现死弯、绑扎成束，进入开关走向一致，箱内接线要用专用的端子排，每个端子接线不多于2根，螺栓连接处要求弹平垫齐全，箱内接线要牢固，严禁松动，配电箱开关处应设置回路标志。

9、6mm2以下的导线接线时应使用国家认证的压线帽连接，压线帽内应装满线芯，导线芯不许露出压线帽，压线要牢固，6mm2以上的导线必须采用压接铜管端子。

10、通电试验：通电后检查配电箱运行情况，测试灯口、插座、开关、接线的正确性和漏电保护器动作的可靠性。

七、质量保证措施：

1、建立以工程项目长、技术质量员、施工工长和施工班长为成员的质保组织，定期和不定期进行质量检查。

2、坚持材料检验制度，材料进场必须认真检验，落实“三证”并报监理审定。

3、样板带路，结合装修工程，先做样板间，以项目经理、工程监理和施工负责人确定样板工程为标准，后续工程一律按样板工程标准施工。

4、坚持现场施工，一丝不苟的贯彻执行国家施工规范和天津市建委、质量监督总站颁发的各项施工安全质量标准。

5、坚持工程质量“三检”制度，认真落实自检、互检、交接检。

6、坚持质量“三不放过”的原则，即发现质量问题，不查明原因不放过，不落实责任不放过，不按规范要求整改合格后不放过。

7、成品保护，每项工程完成后在自检无误后交相关工序确认，并做好记录，落实专责人员，保护成品。

八、施工安全措施；

1、进入现场的施工人员必须按规定使用安全防护用品。

2、严格执行安全操作规程，正确使用机具，严禁野蛮施工。

3、施工中临时用电设施必须按JGJ46-88规范安装和使用，用电器具、设备必须按规定安装设漏电保护开关。

4、施工现场用火，以及电气焊或用喷灯、电热等应采取相应的防火措施。

5、施工中应明确安全员，随时检查施工安全措施的执行情况，发现问题及时纠正或制止。

九、资料：

1、检查各分部、分项工程质量的隐检、质评资料应齐全，表内的各项内容填写应正确真实。

2、各种材料的资料项目规格齐全，粘贴、装订与汇总表须一致，复印件应注意原件存放地点。

