铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案
批准：

审核：

校核：

编写：

中铁二局集团电务工程有限公司

黎邕铁路工程项目部

2008年1月11日

1、 概述:

    1、建设单位：南宁铁路局工程管理中心。

2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。

3、设计单位：北京全路通信信号研究设计院。

4、施工单位：中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。

5、开竣工日期：2008年1月18日至2008年1月19日。

二、施工任务：  
（一）铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下：

六景35kV变电站那莫904线17#～18#杆（自闭线14～15杆）

六景35kV变电站那莫904线27#～28#支线杆（自闭线22～23杆）

六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#～4#（自闭线33～34杆）

六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#～2#杆（自闭线36～37杆）

六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#～1#杆（自闭线50～53杆）

六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#～03#杆（自闭线67～69杆）

六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#～40#杆（自闭线88～89杆）

（二）路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下：

六景35kV变电站承朴905线09#～10#杆（电源线18～19杆）

六景35kV变电站那莫904线19#～20#杆（电源线34～35杆）

六景35kV变电站那莫904线24#～25#杆（电源线37～38杆）

六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#～02#杆（电源线38～39杆）
六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#～1#杆（电源线53～54杆）

六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#～41#杆（电源线87～88杆）

3、 工电压等级：10kV

4、 施工组织：
1、施工总负责人：鲁健      现场施工负责人：舒西胜

职责： 负责组织本施工方案实施，施工人员、工器具调配，工程协调，在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。

2、施工技术监督：冯学权

职责：负责按有关技术标准、技术措施执行，解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。

3、施工安全监督：屈程东

职责：负责监督各项施工作业，严格贯彻执行确保安全、文明施工，在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。

4、跨越一组施工负责人：宋文彬

 职责：对跨越一组施工点总负责，负责组织人员施工，以及监督各跨越点工作人员严格按有关技术标准进行施工以及遵守《电业安全工作规程》的相关部分技术要求，确保工程质量、进度、安全、文明施工。

5、跨越二组施工负责人：杨大湘

 职责：对跨越二组施工点总负责，负责组织人员施工，以及监督各跨越点工作人员严格按有关技术标准进行施工以及遵守《电业安全工作规程》的相关部分技术要求，确保工程质量、进度、安全、文明施工。

6、施工班组成员：杜刚、朱贞吉、魏勇、李朝军、叶良会、陈军、吴文军、王有良、许斌、刘明福、刘明应。

5、 施工依据

1、 施工图纸       

2、 现场实际情况

六、施工方案
    （一）开工前准备

1、根据提供的图纸和设计要求,组织有关技术及施工人员熟悉图纸，编制施工资料，保证按计划施工。

2、设备材料、施工机具运送现场。

     （二）技术准备

         根据施工工序的要求编制各施工段的安装规程、规范、工艺要求。

（三）物资准备 

    根据工程工期计划安排，组织采购、加工工程材料，以确保工程施工的需要。

七、具体施工步骤
  （一）跨越一组施工部分

1、 工作内容：

对以下跨越点组织跨越施工：

（1） 2008年1月18日 08:00~12:30（上午）施工以下跨越点：

1）六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#～4#杆（自闭线路33#～34#杆）。

2）六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#～2#杆（自闭线路36#～37#杆）、39#～40#（自闭线路88#～89#杆）、40#～41#（电源线路87#～88#杆）。

（2）2008年1月18日 13:30~17:30（下午）施工以下跨越点：
1）六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#～1#杆（自闭线路50#～53#杆）、（电源线路53#～54#杆）。

2）六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#～03#杆（自闭线路67#～69#杆）。
2、 停电范围：

（1）六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#～4#杆
（2）六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#～2#杆、39#～40#、40#～41#。

（3）六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#～1#杆。

（4）六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#～03#杆。

3、工作地点：

（1）六景35kV变电站那莫904线支线北墨纸厂支线3#～4#杆
（2）六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#～2#杆、39#～40#、40#～41#。

（3）六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#～1#杆。

（4）六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#～03#杆。

3、 安全技术措施

（1）停电操作严格执行工作票制度，停电后通知施工负责人，在监护人员到场的情况下，由施工现场负责人通知作业人员验电挂接地线；施工作业结束后，现场施工负责人命令拆除、清点接地线，必须检查施工现场，在无影响送电因素并确定全部工作人员已撤离作业地点后，报告施工总负责人，施工总负责人确认工作完毕，报告调度，办理工作终结和恢复送电手续。

（2）保证不损坏横县供电公司已架设导线的安全技术措施

①对档距在80米以下的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距小于80米以下的耐张段，采用一名杆上人员到跨越六-那莫904线及分支线与跨越点最近的电杆上人工施放导线，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

②对档距在300米以下的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距小于300米以下的耐张段，采用在跨越六-那莫904线及分支线与跨越点最近的电杆上绑扎衬杆，衬杆高出电杆1.5米,然后在衬杆上绑扎滑轮,将施放的导线放入滑轮内拖放，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

③对档距大于300米以上的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距大于300米以上的耐张段，采用在跨越六-那莫904线及分支线与跨越点两边的电杆上绑扎衬杆，衬杆高出电杆1.5米,然后在衬杆上临时施放一段50平方毫米的钢芯铝绞线，将需要施放的跨越导线放到临时施放的钢芯铝绞线上面进行放线作业，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

（3）施工现场有专人监护，监护人员思想不得开小差，要随时注意过往的车辆和行人的安全。

（4）上杆操作人员登杆前，检查所用高空作业工器具的安全性能（如脚勾、安全带、安全帽等），高空作业时必须系好安全带，转移时不得失去安全带的保护，严禁往下丢、掉物件，严禁与工作无关的人员在作业杆下作业场所停留。

4、 计划工作时间：2008年1月18日至2008年1月19日。

     6、计划停电工作时间：2008年1月18日 08:00~17:30

（二）跨越二组施工部分

1、工作内容：

对以下跨越点组织跨越施工：

（1）　2008年1月18日 08:00~12:30（上午）施工以下跨越点：

1）六景35kV变电站那莫904线17#～18#杆（自闭线路14#～15#杆）、19#-20#杆（电源线路34#～35#杆）、24#-25#杆（电源线路37#～38#杆）、27#～28#杆（自闭线路22#～23#杆）。

（2）　2008年1月18日 13:30~17:30（下午）施工以下跨越点：
1）六景35kV变电站承朴905线09#～10#杆（电源线路18#～19#杆）。

2）六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#～02#杆（电源线路38～39#杆）。

2、停电范围：

（1）六景35kV变电站承朴905线09#～10#杆。

（2）六景35kV变电站那莫904线17#～18#杆、19#～20#杆、24#～25#杆、27#～28#杆。
（3）六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#～02#杆。

3、工作地点

（1）六景35kV变电站承朴905线09#～10#杆。

（2）六景35kV变电站那莫904线17#～18#杆、19#～20#杆、24#～25#杆、27#～28#杆。
（3）六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#～02#杆。

4、安全技术措施

       （1）停电操作严格执行工作票制度，停电后通知施工负责人，在监护人员到场的情况下，由施工现场负责人通知作业人员验电挂接地线；施工作业结束后，现场施工负责人命令拆除、清点接地线，必须检查施工现场，在无影响送电因素并确定全部工作人员已撤离作业地点后，报告施工总负责人，施工总负责人确认工作完毕，报告调度，办理工作终结和恢复送电手续。

（2）保证不损坏横县供电公司已架设导线的安全技术措施

①对档距在80米以下的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距小于80米以下的耐张段，采用一名杆上人员到跨越六-那莫904线及分支线与跨越点最近的电杆上人工施放导线，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

②对档距在300米以下的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距小于300米以下的耐张段，采用在跨越六-那莫904线及分支线与跨越点最近的电杆上绑扎衬杆，衬杆高出电杆1.5米,然后在衬杆上绑扎滑轮,将施放的导线放入滑轮内拖放，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

③对档距大于300米以上的耐张段进行放线施工时采用的保护措施

在档距大于300米以上的耐张段，采用在跨越六-那莫904线及分支线与跨越点两边的电杆上绑扎衬杆，衬杆高出电杆1.5米,然后在衬杆上临时施放一段50平方毫米的钢芯铝绞线，将需要施放的跨越导线放到临时施放的钢芯铝绞线上面进行放线作业，使导线不接触横县供电公司已架设导线，并放一条线紧好一条导线的方法进行施工。

（3）施工现场有专人监护，监护人员思想不得开小差，要随时注意过往的车辆和行人的安全。

（4）上杆操作人员登杆前，检查所用高空作业工器具的安全性能（如脚勾、安全带、安全帽等），高空作业时必须系好安全带，转移时不得失去安全带的保护，严禁往下丢、掉物件，严禁与工作无关的人员在作业杆下作业场所停留。

5、计划工作时间：2008年1月18日。

     6、计划停电工作时间：2008年1月18日 08:00~17:30

（三）验收送电时间：2008年1月18日 17:30~18:00

注：具体停电工作时间由调度最终批准的停电时间确定。

八  电气施工技术措施

1、 引用的规程、规范、标准目录

（1）《电业安全工作规程》（发电厂、变电站电气部分）（DL408-91）

（2）南方电网公司《电网工程施工管理规程》（B版）

（3）南方电网公司《安全生产工作规程》、《安全生产监督规定》、《安全生产工作奖惩规定》

（4）《电气工作票技术规程》（发电、变电部分）Q/CSG1 004-2004、广西电网公司《关于对南方电网公司的“两票”规范的有关条文的解释与说明的通知》（安函2004【62】号）

（5）《供电企业工作危险点及其控制措施》相关部分

（6）《供电企业技术标准汇编 安装与验收》中相关的部分

2、 施工技术措施

（1）、按照设计图进行施工，按照《国标03D103图册》《国标86D173图册》进行电杆杆型组装。

（2）、当天工作必须按照,《电力安全工作规程》的有关规定进行施工;

 （3）、工作质量必须达到《电力线路运行技术规程》的要求;

（4）施工作业结束后，工作负责人必须检查施工现场有无遗留的工具、材料等。通知并确定全部工作人员已撤离作业地点，再命令拆除、清点接地线。接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人在登杆进行工作；工作完毕，由工作负责人报告调度，办理工作终结和恢复送电手续。

九  施工安全措施

1、 在施工过程中要严格遵守《电业安全工作规程》，保证与带电部分有足够的安全距离，不得接触与工作范围无关电器设备和线路。

2、 严格遵守南方电网公司《电气工作票技术规程》及关于工作票的有关规定，严格履行工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度；施工前，必须严格履行安全技术交底，保证使工作负责人和每一位工作人员了解工作任务、工作范围和工作地点、所布置的安全措施、与工作地点邻近的带电部位和线路及其他安全注意事项。

3、 挂接地线前，必须进行线路是否带电的验电操作，线路无电时才能挂接地线。

4、 必须按规定挂接地线，没有挂接地线时不得上杆作业。

5、 登杆作业前，检查所用高空作业工器具的安全性能（如脚勾、安全带、安全帽等）。

6、 施工中在无监护人员的情况下，不得单独进入施工作业。

7、 进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽，高空作业系安全带，严禁穿拖鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场。

8、 在搬运工器具、长物时应两人放倒搬运，并与带电线路保持足够的安全距离。

9、 施工现场与带电设备、部位距离虽大于安全距离但距离较小时应设专责监护人、所有物品不得上下抛掷。

10、所有安全防护措施未经现场安全员许可，任何人不准拆除移动，以确保施工安全。

11、有人员必须服从领导，听从领导，认真执行有关安全的各项规章制度。

12、严格遵守消防有关规程。

十  文明施工

1、在施工过程中注意各种交叉跨越的线路，不得弄伤、弄断各种交叉跨越的线路。
2、施工完毕，将现场的各种扎线线头清理干净，不得遗留在现场。

3、工作结束后，必须要清点施工工具是否齐全，不得遗

十一  环境保护

1、 严格执行南宁供电局关于环境保护的有关规定，不得随意排放废气、废油和随地丢弃垃圾。

2、 施工过程中使用的木板，塑料薄膜及拆卸的外包装等在使用后统一回收。

3、 注意保护施工地带草木、农作物，尽量减少对其伤害完工后尽量恢复。

十二  施工工作危险点及其控制措施    
	序号
	危险点
	安全措施
	备注

	一
	现场施工任务及技术不交底
	工作前工作负责人对工作人员交代工作内容、安全事项，并做好现场安全交底。
	

	二
	触电
	1、停电负责人办理停电手续，填写工作票。

2、工作负责人认真组织安全工作，检查工作票所载安全措施是否完备和许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件。

3、 电线路工作地段安装接地线前，先核对停电线路名称，后验电。验电时先检查专用验电器，合格后使用，工作过程有专人监护。

4、挂接地线位置：

（一）2008年1月18日8:00至12：30分（上午）

（1）跨越一组需在以下点挂接地线：

在六-那莫904线17-四杆小号侧挂①号接地线一组，在六-那莫904线17-五杆大号侧挂②号接地线一组。在道庄支线20#杆小号侧挂③号接地线一组，在道庄支线21#杆大号侧挂④号接地线一组。在道庄支线39#杆小号侧挂⑤号接地线一组，在41#杆大号侧挂⑥号接地线一组。

（2）跨越二组需在以下点挂接地线：

在六-那莫904线17#杆小号侧挂①号接地线一组、20#杆大号侧挂②号接地线一组。在六-那莫904线24#杆小号侧挂③号接地线一组、 28#杆大号侧挂④号接地线一组。

（二）2008年1月20日13:30至17:30分（下午）

（1）跨越一组需在以下点挂接地线：

在石洲站支线10#杆小号侧挂①号接地线一组，在石洲支线11#杆大号侧挂②号接地线一组。在石洲纸厂支线02#杆小号侧挂③号接地线一组，在03#杆大号侧挂④号接地线一组。

（2）跨越二组需在以下点挂接地线：

在六-承朴支线09#杆小号侧挂①号接地线一组，在10#杆大号侧挂②号接地线一组。在E台支支线01#杆小号侧挂③号接地线一组，在02#杆大号侧挂④号接地线一组。

5、挂接地线时先接接地端，后挂导线端，挂接地线时接地线不得与人体触碰。工作过程有专人监护。施工现场负责人应得到许可人当面（或电话命令）同意后方能进场施工。
	

	三
	高空坠落
	1、 现场作业登杆必须穿胶底工作鞋；必须先检查杆根及拉线；检查所使用的工器具、安全带、安全帽等。

高空作业时必须系好安全带，转移时不得失去安全带的保护。
	

	四
	不检查工器具安全性能
	1、 停电前，要检查验电器的性能；

2、 登杆前，检查所用高空作业工器具的安全性能（如脚勾、安全带、安全帽等）。
	

	五
	跨路施工没有专人监护
	跨路施工现场有专人监护，看守人员思想不得开小差，要随时注意过往的车辆和行人的安全。
	

	六
	砸伤
	杆上作业人员严禁往下丢、掉物件，严禁与工作无关的人员在作业杆下作业场所停留。
	

	七
	不清理施工现场
	1、 完工后工作负责人必须检查施工现场有无遗留的工具、材料等。通知并确定全部工作人员已撤离作业地点，再命令拆除、清点接地线。接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人在登杆进行工作。

2、 施工完毕，由工作负责人报告调度，办理工作终结和恢复送电手续
	

	八
	不注意交通安全
	1、 载重物时，严禁人货混装；

2、 严禁超速行驶；

3、 严禁酒后驾驶。
	








































































































































































































