电力管线施工方案

1、工程简介

机场路景观改造及机场南干道改扩建工程中，机场路设计全长960.471米，电力管线主要在北侧人行道或绿化带中设1.4×1.4和1.2×1.2覆土隐蔽式电缆沟.1.4×1.4的电缆沟与规划中的110kV机场二站出线电缆沟顺接；南干道设计全长3.35KM，电力管线主要在西侧人行道中设1.2×1.2隐蔽式电缆沟.电缆沟与相邻道路顺接。
过路管束如下表：
	序号
	桩号
	管束型式
	序号
	桩号
	管束型式

	1
	M0+000
	P 3×8SBB150
	15
	F1+943
	P 3×6SBB150


	2
	M0+144
	P 1×4SBB150
	16
	F2+094
	P 1×6SBB150

	3
	M0+334
	P 1×4SBB150
	17
	F2+220
	P 3×8SBB150

	4
	M0+444
	P 2×4SBB150
	18
	F2+260
	P 3×6SBB150

	5
	过A、B匝道
	P 3×9SBB150
	19
	F2+405
	P 3×6SBB150

	6
	M0+959
	P 1×4SBB150
	20
	F2+557
	P 3×8SBB150

	7
	F0+900
	P 1×6SBB150
	21
	F2+590
	P 3×6SBB150

	8
	F1+060
	P 1×6SBB150
	22
	F2+893
	P 3×8SBB150

	9
	F1+163
	P 2×9SBB150
	23
	F2+950
	P 3×6SBB150

	10
	F1+208
	P 2×9SBB150
	24
	F3+292
	P 3×8SBB150

	11
	F1+484
	P 1×6SBB150
	25
	F3+353
	P 3×6SBB150

	12
	F1+620
	P 1×10SBB150
	26
	F3+644
	P 1×6SBB150

	13
	F1+850
	P 1×6SBB150
	27
	F3+725
	P 1×6SBB150

	14
	F1+905
	P 3×8SBB150
	28
	F3+943
	P 1×6SBB150


2、工程数量
机场路工程数量
	序号
	管束型式
	单位
	数量
	备注

	1
	1×4SBB150
	m
	140
	

	2
	2×4SBB150
	m
	110
	

	3
	3×8SBB150
	m
	101
	

	4
	3×9SBB150
	m
	165
	

	5
	4×7SBB150
	m
	62
	

	6
	2×14SBB150
	m
	11
	

	
	
	
	
	


机场南干道

	序号
	管束型式
	单位
	数量
	备注

	1
	3×8SBB150
	m
	400
	砼垫层

	2
	3×6SBB150
	m
	250
	砼垫层

	3
	2×12SBB150
	m
	130
	砼垫层

	4
	2×9SBB150
	m
	100
	砼垫层

	5
	1×6SBB150
	m
	400
	砼垫层


3、施工总体部署

3.1人员安排及组织

项目部管理人员及技术人员均已基本到位，电信管施工队作业人员将根据其它管线施工情况陆续进场，具体人员安排如下：
表1   投入分项工程现场管理及技术人员一览表 

	序号
	职  务
	人数
	主要职责

	1
	现场负责人：林惜泉
	1
	组织管理现场施工。

	2
	总工程师：杨经纬
	1
	对具体施工做全面的计划及安排。

	3
	质检负责人：梁文山 
	1
	负责施工质量检测及质量保证措施的实施。

	4
	试验负责人：吴容胜
	1
	负责各项试验及检测工作。

	5
	测量负责人：林潮兴、郑焕生
	1
	负责施工测量、放样及桩位平面复核。

	6
	安全负责人：杨敏
	1
	制定和落实安全技术方案，监督检查施工安全。

	7
	材料设备负责人：林宝丰
	1
	负责材料和设备供应。


表2   拟投入分项工程劳动力人员一览表 

	序号
	职  务
	人数
	备注

	1
	机械手
	2
	

	2
	砼 工
	20
	

	3
	钢筋工
	5
	

	4
	电 工
	2
	

	5
	修理工
	2
	

	6
	普 工
	40
	

	7
	瓦工
	20
	


3.2测量、试验及监控仪器设备

表3  测量、试验及监控仪器一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功能
	备注

	1
	全站仪
	RTS632
	1
	良好
	

	2
	水准仪
	DSZ2
	2
	良好
	

	3
	100K液压万能材料试验机
	WE—100
	1
	良好
	

	4
	鼓风干燥箱
	FN101
	1
	良好
	

	5
	标准振动台
	0.6×1.0
	1
	良好
	

	6
	压力试验机
	NYL—2000A
	1
	良好
	

	7
	震动式标准振筛机
	28SX×92A
	1
	良好
	

	8
	水泥净浆搅拌机
	SJ—160
	1
	良好
	

	9
	水泥胶砂搅拌机
	R137/65
	1
	良好
	

	10
	水泥振动台
	TZT—85
	1
	良好
	

	11
	雷氏沸煮箱
	CF—A
	1
	良好
	

	12
	卷尺
	2m、5m
	15
	良好
	

	13
	多功能检验尺
	2m
	1
	良好
	

	14
	接地摇表
	
	2
	良好
	

	15
	容重桶
	2升
	3
	良好
	

	16
	砼试模
	15*15*15cm
	20
	良好
	

	17
	三联有底砂浆试模
	7.07*7.07*7.07cm
	20
	良好
	

	18
	泥浆粘度计
	
	4
	良好
	

	19
	比重仪
	
	10
	良好
	

	20
	砂率测试仪
	
	10
	良好
	

	21
	水泥快速养护箱
	NSW—A
	1
	良好
	

	22
	测绳
	40m
	3
	良好
	


3.3施工机械设备进场计划

机械进场数量根据其余埋深较通信管道深的管道施工情况，主要机械设备和机具见下表：

表4   拟投入分项主要机械设备一览表 

	序号
	机械名称
	规格、型号
	数量（台/辆）
	备注

	1
	挖掘机
	PC200
	2
	

	2
	自卸汽车
	日野15t
	5
	

	3
	柴油发电机组
	200kw
	2
	

	4
	滚洞搅拌机
	350
	2
	


3.4施工用电

由于通信管道用电量较小，考虑配备2台24KVA发电机组。

3.5材料供应

（1）砼使用商品砼，砼供应商选择经过质量认证的众力建商品砼有限公司，供应商砼经过试验合格。

（2）管材为深圳市工大复合材料有限公司，管材经过相应的相关试验及抽检合格。

以上各项材料自检合格后，经监理单位批准同意后，方能用于本工程施工.
4施工进度计划

开工日期计划为2009年3月10日，竣工日期为2009年10月5日，工期为209天。机场路及南干道根据分段施工中各段落雨水管、污水管、给水管、燃气管等管道的施工情况，在具备施工条件的段落马上着手安排分段形成，机场路及南干道机场路至机场四道过路的部分安排在晚23：00至第二天凌晨6：00，以确保道路的通行。机场路通信管道形成后着手将北侧的通信线路分段割接至南侧，南干道通信管道形成后将东侧的管道分段割接至西侧，为下工序施工形成畅通的作业面。

5 电力管线工工艺

电力管道埋深普遍较小，因此原则上在其它管道施工完成并回填土后进行施工，过路的管线与道路施工密切配合，合理安排时间，预先埋设，不防碍道路及上部结构施工。其主要施工方法如下：

（1）、根据设计中线及给定的座标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高，经核对无误后再进行施工。

（2）、电力管道埋深在1.0m以内均采用人工进行沟槽开挖，若沟底标高在现有地面下超越1.0m则采用机械开挖，然后预留0.2m进行人工清底，以防扰动土层，对过路并需作砼包封的电力管道开挖宽度，比设计每侧加宽0.5m，以便于管道、模板安装，及砼灌筑。

（3）间隔200m左右以及与现状电力管束群相连处均设置一组1×4SBB150或者2×4SBB150玻璃钢管横向过路管，电缆沟纵向锅炉或过箱涵管束群采用SBB150玻璃钢管。
（4）电缆过路或过箱涵保护管束群埋深大于0.7m，埋深不足0.7m时用混凝土包封，过路管底部基础素混凝土要求夯实，密实度应达到94%，施工时应在压路机碾压后再挖沟埋管。电缆保护束群在绿化带或人行道敷设埋深大于0.7m以及以上时管缝用中砂填充，埋深不足0.7m时用混凝土包封。
（5）电缆沟直线段每隔15m设置5块明装活动盖板，电缆沟转角、端头及过路管处均设置活动盖板，活动盖板板顶与人行道相齐。明设活动盖板宽0.3m，暗设盖板宽0.5m，盖板接缝处采用1：2.5防水水泥砂浆堵抹严密。
（6）电缆沟每座雨水井设置一根排水管，电缆管过路处以及电缆沟拐弯处均增设排水管，将积水排入就进的雨水井中。排水处电缆沟局部加深设积水坑，积水坑顶、排水管管口均设篦子，防止小动物爬入，避免杂物堵塞排水管，排水管采用增强型UPVC-Ф100聚氯乙烯排水管，坡度不小于1%。
（7）电缆沟支架为钢筋混凝土预制件，支架间距0.8m，双侧交错布置。
（8）电缆沟施工完毕后，回填土前，每隔4-5m先盖上1-2块盖板，防止沟壁受积水及堆土后的侧压力引起倒塌。
（9）电力管线的施工应满足《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006的要求。

（10）基本施工顺序

施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→电缆沟施工→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。

 (11) 由于电力管道的特点，电力管道管底至管顶标高以上50cm土方回填，一律采用人工分层填夯，分层厚度拟控制在15cm以内。距管顶标高50cm以上的土方回填，拟采用机械分层填压，分层厚度拟控制在30cm以内，机械碾压采用静压(不开振)。
6质量保证措施

6.1严把进货关，做好管材检验，不合格品不进入工地。

6.2管道的铺设及安装符合设计及规范要求，绑扎牢固。

6.3选派经验丰富、责任心强的技术人员和技术熟练工进行施工。

6.4对各重要环节逐个检验或抽检。在管道安装完毕，按设计图纸要求及规范标准进行详细检查，做出检查记录，检查通过后方可进行回填。

6.5对于地下水位较高的地段，一定要内、外抹水泥砂浆，并做防水处理。

6.6对于过路管一定要保证管道基底的密实度，在包封砼未达到一定的强度前严禁直接通车，在其上铺筑钢板后方可通车。

7安全文明措施

7.1建立健全安全组织机构和安全管理规定。

7.2将安全责任目标分解落实到班组、到人。

7.3完善三级安全教育制度。

7.4对于过路管施工的工人开工前对其进行安全教育，做好安全技术交底工作。

7.5过路管施工前，一定要做好交通疏导，并在23：00—06：00时间段进行施工，6：00后在过路管上覆盖钢板，以保证通车。
