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电梯安装施工方案

一、工程概况

	建设单位
	***医院
	工程地点
	***

	工程名称
	***医院
	工程类别
	电梯安装

	电梯型号
	TBJ1600/1.0-JXVF
	电梯数量
	1台

	制造厂家
	浙江飞亚电梯有限公司
	出厂日期
	2008年4月  日

	用    途
	医用
	层    站
	2层/2站

	额定载重量
	1600
	额定速度
	1米/秒

	预计开工日期
	2008.4.22
	要求完工日期
	2008.6.22


二、施工组织

电梯安装工程，施工工作量大，技术性强，工程质量要求高，工期短。为保证安全、高质、高效地完成该工程，并如期交付使用。经公司技术部研究，决定成立相应的项目组，其人员安排如下：

	1） 项目负责人：***

    职责：全面负责工程的进度及安装质量，负责与甲方联络、内部协调工作。

	2） 施工队长：***

职责：负责安排日常工作的安排，安装质量的检查以及安全技术交底。

	3） 质量检验员：***

职责：负责质量监督、质量检查。

	4） 专职安全员：***
职责：负责安全管理及安全检查。

	5） 安装工：***

职责：负责设备的安装、安装质量的自检。


三、施工前期准备工作

在电梯拆装施工前（安装施工队伍进场前）由项目负责人负责与建设方协调电梯安装过程中所需的必要条件，并做好技术交底工作。

1、检查核对电梯井道门道是否与电梯安装布置图相吻合，如有缺陷，提示解决办法。

●门洞宽度与高度是否与电梯井道土建图相符。

●有无机房壁，机房位置尺寸及楼板预留孔情况。

●底坑垃圾是否清除。

●门洞外有无预留呼梯盒孔等。

施工队将就井道问题，向土建方和用户提出整改方案。表1-3-1《电梯安装前土建检查记录》及《土建数据统计表》。

2、施工照明及临时用电：

电源应设置专用闸箱，各种负载应装有漏电保护装置。

梯井内照明用36V以下安全电压照明，低压变压器初级电源应有熔断器保护，设置灯头时要与脚手架保持一定的距离，灯泡损坏应立即更换。

四、熟悉图纸和资料，制定进度计划表

组织全体施工人员进行技术培训及安装过程中的要点、难点进行交底，使参与施工的人员了解工程的特点、技术要求、安全要求、做到心中有数，以便科学地组织施工和按规程进行作业。

制定施工进度计划的原则是：

1、根据电梯交货日期、开工日期及现场施工条件，初步拟定拆装计划。

2、制定计划进度表，见表1-5-1《电梯安装工程进度预排表》。

3、现场施工期间，项目负责人应及时控制电梯的安装进度，定期召开施工会议。

4、因诸多因素造成影响工程进度的问题，项目负责人应及时向建设方业主、监理等部门发送“工地状况通知书”，并与建设方协调解决方案，确保工程进度。

五、项目施工

安装队根据电梯安装计划表实施电梯拆装，严格按照电梯安装工艺施工，填写施工记录。

1、张贴各层安全告示，把电梯停在最高层，切断电源及照明电源。

2、先搭设脚手架，脚手架的搭设应按所提供图纸进行，承重力达到250kg/㎡。

脚手架立杆最高应位于井道顶板下面1.5m左右为宜，以便安装样板架。顶层脚手架的搭设，必须考虑轿厢拼装时拆除方便，即顶层立柱点应位于最高层牛腿下0.5m为宜，脚手架的标准要求应符合公司标准。

3、拆除轿厢及井道线路，再拆轿厢，主、副导轨及支架。

4、井道整改，按电梯改向图整改井道预埋，开凿好各层门洞及外呼盒孔，埋设主、副导轨支架槽钢，浇灌水泥、砂浆，固定支架、槽架。

5、样板架的制作、放线定位：

制作样板架时，对角线误差不应超过±1mm，水平度偏差小于2/1000。

上样板架距机房楼板800mm左右，下样板架在底坑800～1000mm。

6、支架安装及导轨的吊装校正：

支架托码要贴紧墙面，不能贴紧时打掉墙体突出部分，支架水平度应小于≤5mm，重直度≤3mm，焊缝要连续饱满，无夹杂渣气孔现象。

导轨垂直度应不超过0.6/5000，轨道距偏差：轿厢导轨为+2，0mm，对重导轨为+3，0mm，轨道端面及侧工作面台阶应不大于0.05mm,修光长度应大于300mm。

7、层门安装：

厅门地坎的水平度偏差≤1/1000，地坎高出完成地面3～5mm，门套立柱的垂直度和横梁的水平度偏差≤1/1000，厅门地坎与地坎的距离偏差+3,0mm，中分门的门缝在整个高度内偏差不大于2mm，门扇之间，门扇与门套之间，门套与地坎之间的间隙应在4～6mm之间，门刀端面与地坎间隙为8±1mm。

导向轮与曳引轮的不平行度偏差应≤1mm ,导向轮、曳引轮的前后偏差应小于3mm，左右偏差不大于1mm,垂直度偏差不大于0.5mm。

9、轿厢拼装：

将最高层脚手架拆除，在顶层厅门地坎平面下500mm左右处搭一平台，平台应稳固牢靠安全。

安装顺序：下梁→立柱→上梁→底盘→围板→轿顶→门机→轿门→接线→清理。

轿厢底盘装好以后，用斜拉杆调节底盘水平度，使误差不大于1.5/1000，围板垂直度偏差不大于1/1000。

10、对重安装，钢丝绳头的制作安装：

对重的总重一般取值为  G=P+ΦQ

式中：G——对重总重量，kg

P——轿厢总重，kg

Φ——平衡系数，一般取0.4～0.5

Q——额定载重量，kg

对重框架底部到缓冲器顶部的距离：

蓄能型缓冲器（弹簧缓冲器）的缓冲距为200～350 mm。
耗能型缓冲器（液压缓冲器）的缓冲距为150～400 mm。

浇筑巴氏合金前要将锥套内的杂物干净，将麻芯从根切断，并用汽油将绳股清理干净，拉入锥套内钢丝绳，不允许露出锥套外，巴氏合金浇口高度为10～15mm，钢丝绳各绳张拉偏差不应大于5%。

11、电气安装

所有电线必须排列整齐，线的两端贴有相离正确的标签。电线管内导线总面积不应超过管内截面积的40%，线槽内导线的剖面积不应超过槽内截面积的60%。

随行电缆的中途箱应在井道总高度的二分之一加1.5米处墙壁上，随行电缆的长度保证当轿厢蹲底或撞顶时不拉紧。

六、技术管理

1、在施工前，对技术资料进行收集、整理、消化、对安装过程中的技术要点、难点进行交底。

2、在施工中发现问题，则由现场项目负责人向公司工程技术部反馈，制定解决方案。

3、施工班组应严格按公司所发的随机图纸、安装说明书的要求规范施工。

4、安装操作要点：

a)电梯安装前应检查井道、机房、层门等建筑尺寸及预留孔，必须满足电梯安装要求。

b)电梯安装样板架的设置定位应根据井道建筑误差的实际情况，结合电梯安装必须满足的相关尺寸，综合考虑以求尽量减少建筑物的修凿量。

c)导轨安装校正是安装施工中的一项关键工序，应使用导轨校正专用工具（卡板或卡尺）以样板垂线为基准，对每列导轨的垂直度（正面和侧面）、相对应的两列导轨的端面距离进行测量校正。

d)曳引机安装是电梯在无载荷的情况下进行，其曳引轮垂直校正时，应视曳引机的载荷量，适当抬高曳引轮的一端，以确保曳引机在空载，重载的状态下，曳引轮垂直符合国标要求。

e)轿厢安装通常选择在最顶层层面的井道内进行，其厢体应保证水平，垂直。

f)放绳工作应在清洁宽敞的场地进行，并应在放绳过程中检查钢丝有无死弯、松股等现象。钢丝绳悬挂后，其张办必须调整一致，每根钢丝绳的张力误差应不得大于平均值的5%。

g)电梯井道、机房、层门的电气设备安装，必须位置正确，安装牢固，并应可靠接地，各安全保护开关应安装牢固，动作灵活可靠。

七、施工质量管理

在安装施工过程中，严格执行国标《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003；《电梯安装验收规范》GB10060-1993和湖南世通电梯工程有限公司电梯安装质量与检验工作的有关规定，实行如下质量保证措施：

1、制定安装过程质量控制要点。

a)样板定位放线。

b)支架、导轨、厅门（井道路脚手架拆除前）。

c)安装施工过程中相关的隐蔽工程质量确认。

d)机房设备、轿厢安装。

e)电梯整机调试。

f)电梯最终验收。

2、安装班组对每天的工作，作《电梯安装施工记录》质量记录。

3、根据质量控制要点，安装班组进行分步自检，并填写《电梯安装施工记录》，经公司质量管理员及项目负责人检查确认合格后，方可进行了下道工序。

4、电梯安装施工完毕后，由安装班组进行验收，并报公司质量管理员检查。

5、经质量管理员检验合格后，申报当地质监部门验收。

6、上述质量的自检、专检中凡发现不合格项，须先整改合格后，方可进行下道工序安装。

八、验收依据和检验要求

1、验收依据：

电梯安装工程施工必须严格遵守国家部委及质监部门的有关安全质量的规范要求。还应遵守湖南世通电梯工程有限公司的电梯安装质量与检验工作的有关要求。

a)湖南世通电梯工程有限公司的安装工艺和验收要求。

b)《电梯安装验收规范》GB10060-1993。

c)《电梯工程施工质量验收规范》GB/T10059-1997。

d)《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002。

2、检验要求：

a) 电梯安装的每一个过程应经过检验合格后方可进行下一道的工作。

b) 现场班组应对电梯安装的工程进行自检，发现不合格项，应在安装过程上记录，并要求整改直至合格。

c)公司质检人员对电梯安装的重要过程进行检查，发现不合格项，应在安装过程上记录，并要求整改直至合格。

d)当电梯安装完毕后，安装班组对电梯整机进行综合自检，经检验合格后，报公司质检部验收。

e)当公司质检部接到时验收要求后，对电梯安装状况进行了综合质量检查，对不合格项开具整改单，并要求其整改至合格。验收完毕后对电梯安装进行综合质量评定。

九、工程竣工移交

1、当电梯安装完毕，公司质检部验收并合格，同时经政府相关部门验收合格，方可进行办理电梯移交工作。

2、办理移交前，应按合同约定的条款，收到业主方相应的工程款项。

3、资料移交：

a)电梯随机文件，电梯专用钥匙。

b)政府部门验收报告。

十、工程配合

（业主在电梯安装施工中应配合的工作）

1、提供双方共同确认的厂家土建技术要求的机房、井道和层站。

2、按要求配置安装、调试用的动力和照明电源，并确保正常用电。

3、提供电梯所需的独立接地装置，其接地电阻不大于4Ω，并敷设至电梯机房电源箱。

4、为保证施工安全和安装质量，须给予我方有充分合理的安装周期。

5、提供电梯材料库房，以便存放开箱的电梯部件和安装工具。

6、提供最终地坪标高线。

7、提供足够材料堆放的场地，以便拆梯后有场地进行堆放。

8、提供安装施工期间的井道层门口的安全护栏装置和消防器材。

9、负责与电梯安装有关的土建部分填塞、浇注和修整。

10、在电梯安装竣工后，按政府部门的规定向当地的质监部门提出电梯安装工程竣工验收申请的协调工作。

11、安装合同中约定的其他条款。
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按钮、显示器安装





轿厢电气设备安装





电梯验收、移交





敷设轿厢随行电缆





机房控制柜安装





电梯调试、整理施工记录





机房、井道线槽安装





井道敷线、接线





机房敷线、接线





安装收尾、检查、拆除脚手架





层门设备安装





导轨支架安装





电梯样板架安装、垂线测量定位





材料开箱清点、分层运输





脚手架检查，井道检查测量





电梯材料进场





施工技术交底





施工机具进场





制订施工方案、施工工具准备





熟悉图纸及技术文件





机房设备安装





导轨吊装、导轨测量校正





限速器、缓冲器、补偿装置安装








轿架安装





对重架安装





曳引绳钢丝、限速器钢丝安装





对重块安装





轿厢、门机安装





底坑电气设备安装





线路校对检查





电梯安装工艺流程图
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