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建筑给排水工程施工方案
1．建筑给排水工程概况
包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。

1.1  给水系统
水源为室外给水管网接出一根DN150引入管，接人大楼地下1层。根据水压，给水竖向分高低两个区，高区为地上4～16层，由屋顶水箱供给；低区为地下2层至地上3层，该区利用场区给水管网直接供水。
1.2  排水系统
室内排水系统为污水、废水合流系统，地上部分直接排出室外；首层单独排出室外；地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水，然后用潜水泵提升排出室外，潜水泵由集水坑水位自动控制；粪便污水经室外化粪池处理后，排人市政管道。
1.3  消防系统
1.3.1  本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。
1.3.2  消火栓系统水源为地下1层的消防水池，其贮水量432m
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。平时由屋顶水箱供水，屋顶水箱贮存消防水量18m
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。系统上、下成环，除水箱间、变配电间外，其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器，供消防车向系统供水。
1.3.3  自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池，自动喷洒用水量93.6 m
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。地下1层设2台喷洒泵（一台备用）、5套湿式报警阀和1套干式报警阀，干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器，供消防车向系统供水。
1.3.4  卤代烷1301气体灭火系统，用于地下室变配电间，采用5个药剂钢瓶。
1.4  雨水系统
采用内排水系统排至室外。
1.5  空调冷却水系统
空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用，冷却塔设在大楼北侧空地上，冷却塔补水补由市政自来水直接供给，共设2台横流式冷却塔。
2．施工准备
施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供，施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。
2.1  技术准备
认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法，配合图纸会审等相关内容做好准备工作。

2.2  现场准备
2.2.1  现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。
2.2.2  民工住房、食堂及办公室的准备：水源应接通，要有电源，同时还应设立消防设施，如灭火器等。

2.3  机具准备
机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场，按施工平面图布置定位．，如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里，相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

表11－1                          主要机具需用计划表
	序号
	机具名称
	规格型号
	数量
	进场日期
	备注

	l
	电焊机
	500A
	2台
	×年×月
	

	2
	切割机
	400
	1台
	×年×月
	

	3
	套丝机
	
	1台
	×年×月
	

	4
	台  钻
	
	1台
	×年×月
	

	5
	手电钻
	
	1台
	×年×月
	

	6
	管  钳
	300、450、1000
	l0副
	×年×月
	

	7
	台虎钳
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	5副
	×年×月
	

	8
	电  锤
	
	2台
	×年×月
	


2.4  材料准备
2.4.1  工程3⑨1⑨1在材料的使用上，应提前1个月报出相应计划。

2.4.2  对于材质的要求，各种进场材料必须符合国家或部颁标准有关质量技术要求，并有产品合格证明和检验报告，还应做好对不同材料的进场检验和试验工作。
2.4.3  本工程所用的材料、设备数量及规格型号见表11－2。

表11－2                     主要设备、材料、加工品、工程量计划表
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	钢  管
	DN15－DN500
	12300m
	

	2
	蝶  阀
	DN200－DN70
	118m
	

	3
	止回阀
	D300－50
	19个
	

	4
	信号蝶阀
	DN150、DN100、DN50
	37个
	

	5
	球  阀
	DN40—DN15
	83个
	

	6
	水流指示器
	DN150—DN50
	37个
	

	7
	装饰性喷头
	ZSTP15
	3020个
	

	8
	消火栓箱
	
	89套
	

	9
	污水泵
	
	7台
	

	10
	冷却水循环泵
	ISG250—315Q
	2台
	

	11
	消防泵
	
	6台
	

	12
	生活水泵
	
	2台
	

	13
	水泵接合器
	
	7套
	

	14
	湿式报警阀
	2SS系列DN150
	5套
	

	15
	干式报警阀
	ZSL系列DN150
	1套
	

	16
	玻璃钢水箱
	4400×3200×2400
	1个
	

	17
	卫生洁具
	
	228套
	气

	18
	“1301”钢瓶
	ZLWG7018
	5瓶
	

	19
	启动钢瓶
	
	1瓶
	


3．施工方法
3.1  给水系统

3.1.1  作业条件：
(1)暗装管道在吊顶未封闭前进行安装。
(2)明装托、吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。

(3)立管安装在结构完成后进行，每层应有明确的标高线。

(4)支管安装在墙体砌筑完毕，墙面未装修前进行。
3.1.2  工艺流程
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→管道通水。
3.1.3  管道安装：
(1)管材采用镀锌管丝扣连接，立管穿楼板均加装钢套管，套管高出卫生间地面50mm，下口与楼板平。管道安装宜有2‰—3‰的坡度坡向泄水装置。

(2)设在吊顶内的管道均保温，保温采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳，对缝粘．接后外缠玻璃丝布，外刷面漆两道。

(3)立管采用U型管卡固定，高度距地1~8m，支管采用管卡固定。管道安装完毕需分系统进行水压试验，试验压力为1.0MPa。系统竣工前进行冲洗和通水试验。
3.2  排水系统
3.2.1  作业条件：

(1)设备层内排水管道的敷设在设备层内模板拆除清理后进行。

(2)楼层内排水管道的安装与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔洞已预留完毕，室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。
3.2.2  工艺流程：
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验。
3.2.3  管道安装：
(1)室内排水管道采用硬聚抓乙烯(UPVC )螺旋管，立管底部及排出管采用排水铸铁管，柔性胶圈接口。UPVC管粘接或螺母挤压密封圈连接。压力排水管道采用焊接钢管。吊顶内的排水管保温采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳或板材，对缝粘接后外缠密纹玻璃丝布，外刷面漆两道。

(2)管道安装时珍要求安装支、吊架，并按设计要求调整好管道的坡度。管道安装完毕后均按要求进行灌（满）水试验和通水、通球试验。
3.3  消防系统
3.3.1  作业条件：
主体结构已验收，现场已清理干净，管道安装所需的基准线已测定并标明，如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等，设备基础经检验符合设计要求。
3.3.2  工艺流程：
安装准备→干管安装→报替阀安装→立管安装→喷洒分层干支管→消火栓及支管安装水流指示器→消防水泵→高位水箱→水泵结合器安装，管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）→节流装置安装→报替阀配件→消火栓配件→喷洒头安装各系统通水调试。
3.3.3  管道安装：
(1)消火栓系统管道采用焊接钢管，焊接连接。焊接钢管外刷樟丹防锈漆两道，明装管道外刷银粉两道。阀门采用蝶阀，全部在施工时一次安装 ，管道采用墙内栽角钢U垫管卡固定。管道安装完毕进行水压试验，试验压力1.4MPa，室内消火栓系统交付使用前进行管道冲洗。

(2)自动喷水灭火系统采用镀锌钢管，主干管采用法兰连接，焊接部位内外刷防锈漆防腐，分支管均采用螺纹连接。管道均采用吊卡固定，主干管设防晃支架，具体做法参照91SB3。水流指示器与管道法兰连接，其做法参照91SB3，每个防火区设两个指示器，在其前边加信号阀。湿式报警阀安装参照91SB3。主干管上阀门为蝶阀，试验管上阀门为截止阀，甩口距地面l00mm，阀门安装与管道同步。管道安装完毕进行水压及冲洗试验。试验完成后再装喷头，与各专业厂家联合对系统调试。

(3)卤代烷“1301”气体灭火系统将由专业公司提供相关技术资料。
3.4  雨水系统
雨水系统采用焊接钢管焊接，其安装在结构完成后逐一进行。安装完成后做好闭水试验。

4．施工保证措施
4.1  保证质量技术组织措施
4.1.1  建立工程质量管理小组：
组长：×××
副组长：×××
组员：外包施工队班组长

小组成员明确责任和权限，根据工程质量目标展开工作。
4.1.2  根据甲方设计和施工规范要求，科学地组织施工生产，合理地将材料、机械、设备和专业技术组织起来，做好施工准备工作，杜绝返工现象。
4.1.3  加强施工过程控制，落实现场质量责任制，奖罚分明，严明工艺纪律，进行文明施工与生产。
4.1.4  加强材料、设备、加工品质量控制，凡进场材料均进行抽检与试验检查，对不符合要求的及时进行控制与纠正。
4.1.5  加强工程质量的检验与验证，自检与互检相结合，及时纠正工程中出现的质量问题。
4.2  保证安全的技术组织
4.2.1  建立工程的安全领导小组，项目经理对施工安全负第一责任，安全员落实安全交底，审批、验收制度，外包队设一专职安全员纳人项目经理部统一管理。
4.2.2  明确安全工作职责：

(1)认真贯彻执行有关安全技术要求和安全操作规程，技术人员对施工中的安全技术问题负责。

(2)技术人员编制本工程的安全技术交底，并负责检查和监督其实施。

(3)材料员与外包队安全员负责机械、电气等的安全管理工作，定期检查、检验，保证设备处于安全良好状态。

(4)项目经理定期组织全体人员进行安全教育，防止各种安全事故的发生。

(5)工地安全领导小组配合分公司行政卫生部门加强外包队食堂管理，冬季取暖预防煤气中毒，生活区内的用具，工地材料堆放场、料库符合安全要求和规定。
4.2.3  加强安全技术管理工作：
(1)各种机电、设备的安全限制装置应齐全有效，否则不得使用。

(2)实行逐级安全技术交底制度，保证交底到每一个人。
4.2.4  严明安全纪律：
(1)施工人员未经许可不得从事非本工种作业，没有操作证者，不得从事特殊工种工作，严禁酒后上岗。

(2)严格执行各种安全操作规程。

(3)根据不同工种的要求穿戴个人防护用品，进人现场戴好安全帽。
4.2.5  坚持安全检查制度，实行定期与不定期检查。
4.2.6  根据分公司（项目部）有关检查规定，实行奖罚制度。
4.3  降低成本的技术措施
4.3.1  建立健全各种材料台账，现场材料码放整齐，减少材料破损、丢失。实行限额领料，减少材料浪费。
4.3.2  施工技术人员科学地组织施工生产，制定先进的、经济合理的施工方案，及时落实技术组织措施，提高工作效率。
4.3.3  认真会审图纸，及时提高各种机械的利用效率。
4.3.4  用好、用活激励机制，调动职工增产节约的积极性。
表11－4                             加工订货计划表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间

	1
	消防加压泵
	ISG150－25
	台
	2
	×年×月

	
	
	Q=30.6～55.6L/S
	
	
	

	
	
	H=87～68m  N=55KW
	
	
	

	2
	生活加压泵
	65DL×6　　Q=18～35/hm
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	台
	2
	×年×月

	
	
	H=111～87m  n=15KW
	
	
	

	3
	喷淋加压泵
（1）
	ISG150—250

Q＝30.6～55.6L／s
	台
	2
	×年×月

	
	
	H＝87～68m   N=55kw
	
	
	

	4
	喷淋加压泵
（2）
	ISG100-160

Q＝19.4～36.1L／S
	台
	2
	×年×月

	
	
	H＝36.5～24m   N＝15kw
	
	
	

	5
	潜污泵
	50WQ15-15-2.2
	台
	1
	×年×月

	6
	潜污泵
	80WQ37-10-32
	台
	2
	×年×月

	7
	潜污泵
	50WQ7-15-1.1
	台
	2
	×年×月

	8
	潜污泵
	50WQ25-15-3
	台
	2
	×年×月

	9
	消火栓箱
	650×800×240
	套
	89
	×年×月

	10
	玻璃钢水箱
	440O×3200×24000
	个
	5
	×年×月


5．施工资料目标设计

5.1  施工资料管理要求

5.1.1  认真熟悉图纸，施工资料严格按照《建筑工厂资料管理规程》（DBJ01-51-2003）编制、收集、整理本专业施工资料。

5.1.2  施工资料整编及时，、认真、清楚、真实、填写正确、项目齐全、签字完备。

5.1.3  各专业施工资料做到交圈，与工程同步。

5.1.4  施工资料收集整理分专业负责，责任到人。

5.1.5  施工验收与移交执行《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）相关规定。

5.2  施工资料管理组织体系

5.2.1  专业技术负责人：×××

5.2.2  专业施工资料整编负责人：×××

5.2.3  专业施工物资资料收集负责人：×××
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