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Z3-6型砖砌化粪池及室内外给排水管道

施工方案
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      1、工程概况

厂区位于A市经济开发区，设计总人数按照远期100人，人均污水定额50L/d,清掏周期为半年。化粪池根据标准图集03S701：选用Z3-6型，无覆土，无地下水，不可过汽车的污废合流型化粪池。化粪池有效容积：6立方米。化粪池排水管道与厂区综合水管道连接，进行污水处理，最终达标排放。

2、编制依据

①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001；

③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；

④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

⑤、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；

⑥、《给排水道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

⑦、公司厂区室外管网设计图纸及选用标准图集规定等；

3、施工措施

3.1化粪池部分

根据我们对贵公司该厂区的地质勘察及对皮革厂其它项目施工的经验，结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下：

室内屋面破碎→化粪池基坑土方开挖→基坑底部清槽→素土夯实→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→化粪池外壁涂热沥青→[image: image5.png]e AT
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作化粪池24H灌水实验→化粪池预制顶盖安装→抄作平台制作安装。
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根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案：

（1）、土方工程施工措施

土方开挖采取人工开挖，土方开挖过程中，严禁在基坑四周堆土，开挖土方全部外运，并采取基坑土体护坡等加固措施，土方开挖至设计标高后素土夯实，浇注混凝土垫层。

（2）、砌体工程施工措施

 ①、所用砂浆要随用随拌，并要在3-4小时内用完，砂浆所用砂、水泥变动时，要及时调整配比。

②、砂浆拌和采用重量比，配料误差在±2%以内，先注入适量的水，再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起，不得小于120秒钟。

   ③、砌砖前一天，应把砖浇水湿润，严禁干砖上墙，吸水深度控制在15MM以上，防止湿润不均或过湿现象。

④、砖砌体要上下错缝，内外搭砌，组砌方式为一顺一丁，砌筑时采用“三一”砌砖法，杜绝缩口灰和板凳灰，水平灰缝的砂浆要饱满，饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法，不得出现透亮灰缝，水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收，重新搅入新砂浆中使用。

⑤、砌第一皮砖前，当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用Ｃ20细石砼找平，找平后再砌，砌砖完后用笤帚扫净墙缝。

 ⑥、砌砖前应先立好皮数杆，撂摆底砖，防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处，内[image: image9.png]e AT
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外墙交接处，纵墙皮数杆间距不大于12M。

⑦、撂底砖经检查合适后，挂通线，砌底砖时，应跟线，双面挂线，撂底砖后进行盘角，盘角每次不宜超过5皮高，并用靠尺，线坠，水平尺找平找垂直，每皮砖的高度对准皮数杆，按盘好的墙角为准，挂线砌砖。
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 ⑧、砌筑过程中，应经常检查并做到：

<1>、墙大角和墙面垂直准确。

<2>、五皮一吊线，三皮一靠尺。

 ⑨、砌筑过程中，必须丁砖压顶，沿墙面每隔一定间隔的竖缝处，弹出墨线，墨线用经纬仪或线锤引测，砌一步架，上引一次，控制游丁走缝。

    （3）、钢筋工程施工措施

1．材料要求
①、钢筋出厂合格证和复试试验报告结论均要符合设计和规范要求。 

②、成型钢筋、水泥砂浆垫块(或塑料卡)。
2．主要机具
钢筋钩子、小撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷、运钢筋手推车、粉笔、脚手架、工作台等。
3．作业条件
①、按规定的位置平整好场地。
②、进场钢筋应对照设计图纸和配料单，详细核对其型号、尺寸、数量、钢号、对焊的接焊质量。
③、圈梁及板缝模板检验完毕，并将模内杂物清理干净。
4．操作工艺

①、支完圈梁模板后，即可绑扎圈梁钢筋，如果采用预制绑扎骨架时，可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时，按设计图纸要求间距，在模板侧绑画箍筋位置，放箍筋后穿受力钢筋，绑扎箍筋。注意箍筋必须垂直受力钢筋，箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。
②、圈梁钢筋绑扎时应互相交圈，在内外墙交接处，大角转角处的锚固长度均要符合设计要求。
③、圈梁钢筋绑完后应加水泥砂浆垫块。
5．成品保护
①、圈梁钢筋如采用预制骨架时，应在指定地点垫平码放整齐。
②、吊运钢筋时，应清理好存放点，以免变形。
③、不得踩踏已绑好的钢筋，绑圈梁钢筋时不得将梁底砖碰松动。
6．注意事项
①、钢筋变形：钢筋骨架绑扎时应注意绑扣方法，宜用部分反十字扣或套扣绑扎，不得全绑一面顺扣。
②、箍筋间距不符合要求：多为放置砖墙拉结筋时碰动所致。应在砌完墙合模前修整一次。
（4）、模板工程施工措施
  1．材料设备要求
①、木板，钢模板，阴、阳角模，连结角模。
②、方木、木楔、支撑，定型组合钢模板的附件（U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓），隔离剂等。
2．主要机具  

打眼电钻、搬手、钳子。
3．作业条件
①、弹好墙身＋50cm水平线，检查砖墙的位置是否符线。
②、钢筋绑扎完毕，并办好隐检手续。
③、模板拉杆如需螺栓穿墙，砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。
④、检查模板内的灰浆，将灰浆清理干净。
4．操作工艺
工艺流程：　　　　　　　 　　　

→支圈梁模板
　　　　　　
作清理准备工作→              →  办预检
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　    → 支板模板  
①、支模前将圈梁及板缝处杂物全部清理干净。
②、支模板
A．圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。
B. 圈梁模板采用落地支撑时，下面应垫方木，当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。
C．钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行校正定位，并用木撑进行校正定位，用铁钉临时固定。如采用组合钢模板，上口应用卡具卡牢，保证圈梁的尺寸。
D.外墙圈梁，用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm开始留洞，中间每隔50cm左右留一道，每面墙不宜少于5个洞。

5．成品保护
①、在砖墙上支撑圈梁模板时，防止撞动最上一皮砖。
②、 支完模板后，应保持模内清洁，防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。
③、应保护钢筋不受扰动。
7．注意事项
（1）、支模板时应在外墙面采取加固措施。
（2）、圈梁模板外胀：圈梁模板支撑没卡紧，支撑不牢固，模板上口拉杆碰坏或没钉牢固。浇筑混凝土时没专人修理模板。
（3）、混凝土流坠：模板板缝过大没有用纤维板、木板条等贴牢；外墙圈梁没有先支模板后浇筑圈梁混凝土，而是包砖代替支模板再浇筑混凝土，致使水泥浆顺砖缝流坠。
   （5）、砼工程施工措施
①、所用水泥各项指标必须合格，时间超过三个月或发现受潮，结块时必须做试验，按试验数据确定水泥标号。

②、所用砂要用中、粗砂，含泥量要少，所用碎石级配良好，不含杂质，石子最大粒径不超过结构截面尺寸的1/4和钢筋最小净距的1/4，对砼实心板可与40--50MM粒径的碎石拌和，水采用自来水。

③、 砼拌好后，应尽快运到浇灌地点，若发现砼离析，应进行二次搅拌，均匀后方准入模，砼的垂直水平运输均采用塔吊。

 ④、在浇灌前，先清除干净模板，做好钢筋的隐蔽验收。在浇筑构造柱时，按400MM分层浇筑，并使用吊筒下灰，构造柱浇筑前，应在柱根处先浇50 MM厚高标号砂浆再浇灌砼，砼振动要防止振动预埋件、钢筋，应快插慢拔，振捣时间为30秒，以表面泛浆为准。

 ⑤、砼浇灌过程中，不得踩倒和压弯钢筋，特别是负弯距钢筋，楼板砼用振捣棒振完后，再用平板器缓慢地来回拖一遍，并把表面用木抹子抹平。

⑥、砼浇灌完毕24小时后，待砼表面收水后，浇水保持湿润，一天3次，养护时间不得小于7天。

（6）、抹灰工程施工措施

1、操作工艺

工艺流程：墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼冲筋、找规矩→抹底灰→抹面层防水砂浆。 

1）、基层处理：将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等，清理干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，并将墙面湿润。

2）、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼同上。

3）、冲筋，抹底层砂浆时，用大横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

2、成品保护

各抹灰层在凝结前应防止快干、曝洒、水冲、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。
 3.2室外管道部分

结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下：

施工准备→槽沟开挖→基础夯实→管道铺设→检查井施工→管道冲洗试验→管道回填→场地平整

根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案：

（1）、沟槽开挖

①、根据设计及施工方案进行测量放线、中线定位。开槽前要认真调查了解地上地下障碍物，以便开槽时采取妥善加固保护措施。

②、槽帮坡度及工作面的确定（见下图）


图中b1取400mm,D1取300mm。

③开挖方法
a.土方开挖根据现场情况采用机械与人工开挖，槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖，以防扰动地基。 

b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。 

c.挖槽土方处置，按现场暂存的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 

d. 当管沟开挖土质出现容易坍塌土质时，要及时用模板或钢架板进行支护，防止塌方事故出现。

e. 开挖到设计标高后方可进行下道工序施工。 

（2）、基础夯实

a.将土找平后用平板振动夯夯实，要求基础层的平整度、高程、厚度、宽度、压实度须符合设计要求，验收合格后方可下管。
b.管道的支墩与锚定结构，要在管道铺设后试压前施工；管道支墩、管枕，不得直接铺设在未经处理的松土上，且管墩同原状土紧密接触。

（3）、管道敷设

a.管道敷设前，管沟验槽合格并清理完毕；管子、管件及阀门等已经按设计要求核对无误，内部已经清理干净，无杂物。

b.稳管时，管子中心线必须对准管道轴线；稳好的管子必须检查其坐标、标高和坡度。管底应与管基紧密接触。

（4）、检查井制作

检查井砌筑、抹灰的砖、砂、水泥及井盖板所用的钢筋应符合国家现行标准。砌筑前应将砖用水浸透，基础面处理平整和洒水湿润后,方可铺浆砌筑。砌筑砂浆严格按试验室设计的配合比配料且搅拌均匀。砌筑检查井时，排水管检查井内的流槽宜与井壁同时进行。表面应采用1：2砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内底高程应符合设计要求。在井室砌筑时，应同时安装铸铁爬梯踏步，位置应准确，爬梯安装后，在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐。检查井砌筑做到砂浆配合比准确，井壁砂浆饱满，灰缝平整。圆形检查井内平整圆滑，内壁圆顺，抹面压实光洁，无裂缝、空鼓。踏步牢固，井框、井盖安装平稳，井口周围无积水现象。

（5）、管道回填

a. 管线的起止点、检查井和管顶标高已核验，并通过隐蔽工程验收方可回填；

b.回填时严格控制回填土的含水率，管顶以上500mm范围内，回填土不允许含有有机质和直径大于50毫米的石块，检查井室围宜采用石灰土、砂砾等材料回填。

c. 管沟回填应从管道两侧对称同时进行并分层夯实, 分段回填时相邻段的接茬应呈阶梯形。

3.3室内给排水系统部分

(A).室内给水系统 

1）给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1ｍ，室内给水与排

水管道平行敷设时，两管之间的最小净距不得小于 0.5ｍ，交叉敷设时，垂直净距不得小于 0.15ｍ，给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3 倍。 

2）给水水平管道应有２‰～５‰的坡度向泄水装置。管道穿过墙壁处

应加设套管，不能把接头留在套管内。管道穿过沉降缝、伸缩缝处，必须

设置伸缩节。 

3）水卫、管道安装时按设计要求过墙、过楼板的管道留好孔洞，要求位置准确、大小适当。 

4)各种设备的管道首先应根据该工程的设备有关技术及安装位置，数据确定准确无误之后方可下料进行安装。 

5)阀门安装时统一在关闭状态下进行安装，注意手把、开关方向，把

手开启应灵活。 

(B).室内排水系统 

1)排水管道U-PVC 管，采用专用胶水连接，连接要牢固，排水立管到底层采用 2 个 45°弯，在施工过程中要遵守先量尺寸，下料粘接，胶水粘接口插入后，应把接口外露处挤出的胶水清抹干净，以免干固后影响美观。 

2)排水水平管道一定要按图纸或规范要求的坡度安装，以免发生倒流

水现象。给水塑料管道安装应按有关规范标准安装。 

3)管道安装时，应及时进行支吊装的固定和调整工作，支架要正确、平整、牢固、分布合理，与管道接触良好，在固定各种吊、支架之前要对

其进行防腐保护。管道除设计规定要求的坡度外，均应按规范要求做好横

平竖直。 

(C).卫生器具安装 

卫生器具支、托架安装必须平整、牢固，与器具接触应紧密，砖墙上埋设木砖用木螺丝固定，砼墙上用膨胀螺丝固定，安装尺寸按设计要求位置正确，单独器具允许偏差 10mm，成排器具允许偏差 5mm。卫生器具施工过程中不能随意破坏墙面和地面瓷板。
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