一.工程概况

江苏双良集团特种纤维氨纶一期工程，由江苏双良集团投资建设，江苏纺织工业设计研究院设计，中化三建承建。本工程为钢筋砼框架，空心砖围护结构；长124.14m，宽65.5m；占地面积6809m2，建筑面积16309m2。框架横向1-23轴，纵向A-R轴，沿横向在4-5轴，16-17轴之间各设一道伸缩缝。1-4轴为聚合：二层，层高为+5.7m、+6.0m。耐火等级为乙类二级；5-16轴为纺丝、卷绕：三层，层高为+3.9m、+5.0m、+6.0m。耐火等级为丙类二级；17-23为分级包装：二层，层高为+4.7m、+4.2m。主体框架1-4轴檐口高11.7m，5-16轴檐口高14.9m，17-23轴檐口高8.9m，局部四层。内设四座楼梯，两部电梯。柱轴线尺寸：

  7500*9000  6000*9000  4500*9000  4000*7500  4000*6000   
二.编制依据

2.1施工蓝图

2.2建筑施工手册

    2.3建筑施工规范

三.承重脚手架搭设与拆除顺序

3.1采用48×3.5的钢管与扣件搭设：一层17-23/A-N脚手架立杆采用4.5m钢管，一层1-4/A-R脚手架立杆采用6m钢管，水平杆采用6m钢管；

3.2根据纵横方向主次梁之间净距立站杆，即站杆必须避开梁底，避免站杆与梁底碰撞； 

3.3脚手架应从一端向另一端逐排搭设，搭设一排必须保证一排稳固；

3.4脚手架立杆站在50mm木跳板上，部分脚手架立杆站在16a槽钢上，槽钢落在50mm后的木跳板上，木跳板坐落在10厚钢板上，钢板落在利用压路机碾压后坚实的碎石垫层（400）上，木垫板纵横间距中到中1-1.2m，带通线铺设并在木跳板上划出立杆位置；

3.5立杆纵横向间距1-1.2m，水平杆步距为1.2-1.4米，距碎石垫层面20~30cm，搭设一层扫地杆，且在地梁上再架设一层纵横向水平杆与立杆根根紧扣，使二层砼、钢筋、模板自重及施工荷载由地梁传递；

3.6扣件与钢管贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时，接触良好；

3.7当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm；

3.8根据楼板的厚度及梁的大小，在荷载集中的部位设置一定数量的剪刀撑或斜杆，剪刀撑的间距为3~4米，斜杆角度在45-60度左右；剪刀撑或斜杆应架设在地梁上；没有地梁的位置，在邻近框架柱上架设钢牛腿，让剪刀撑或斜杆支撑在钢牛腿上；

3.9在700~1350之间的大梁底设置一排间距为1米的立杆，双扣件加固，且立杆与脚手架连成整体；

3.10内承重脚手架与外双排脚手架分开搭设，即外双排脚手架暂不搭设。为了确保安全，在结构层周边的承重脚手架上挑出1.2米高安全护栏，并挂好密目安全网。
3.11 拆除顺序：有高到低，先拆水平杆拆立杆；坚持先搭设的后拆，后搭设的先拆；

四.危害辩识、危险评价与控制措施表

	危险源
	危   害
	可能发生

的事故
	危险程度
	控制措施

	脚

手

架
	结构尺寸、材质不符合要求
	架体失稳、坍塌
	中
	1.按照JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和JGJ128—2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》进行搭设；2.按照JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》进行防护；3.按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》进行检查、验收；5.夜间施工保证充足照明



	
	支垫、排距、间距、不符合要求
	下沉、坍塌
	中
	

	
	架体未按规定与建筑结构连接牢固
	架体失稳、坍塌
	大
	

	
	脚手板未满铺牢固或材质不符合要求
	高处坠落、物体打击
	大
	

	
	外侧未设置密目式安全网或网间不严密
	物体打击
	中
	

	
	施工未按规定设置防护栏杆和挡脚板
	高处坠落、物体打击
	大
	

	
	未按规定设置上下通道
	高处坠落
	大
	

	
	未按规定设置剪刀撑、扫地杆
	架体失稳、坍塌
	中
	

	
	架体内未按规定采取封闭措施
	高处坠落、物体打击
	大
	


五.脚手架使用安全要求

  5.1 操作人员必须戴好安全帽、系好安全带（高挂低用）、穿好防滑鞋；且不得酒后作业、疲劳作业；不准在脚手架上说笑打闹；

  5.2 作业层每1平方米架面上实用的施工荷载不得超过以下规定值：承重脚手架取3KN每平方米;

  5.3 在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不得影响施工操作和人员通行;严禁在脚手架上奔跑、退行；

5.4 在作业中严禁随意拆除基本构架杆件、整体杆件；若必须临时拆除时，也要经过主管人员同意，采取相应的弥补措施，作业完毕后，及时予以恢复；

5.5人员上下脚手架必须走设安全通道，严禁攀援脚手架上下；

5.6脚手架在使用过程中若大雨过后，应先检查校正安全后使用。

六.脚手架拆除

    6.1 脚手架拆除应按确定的拆除程序进行。在拆除过程中凡已松动的水平杆及立杆应及时拆除运走，避免误扶、误靠。再拆除过程中，应做好配合、协调工作，严禁单人进行拆除作业。

    6.2在脚手架拆除前，应做好交底工作，拉好安全维护绳，挂好警示牌，派专人看护

    6.3脚手架不得边拆除边清理，应在拆除后及时清理堆放整齐。

七.脚手架稳定性计算

承重脚手架

  以承受施工荷载最大脚手作为验算  ：1240×240×9000梁作验算：立杆间距1200×1200。

1、 承受施工荷载：

模板重量    2.84×9×33.6＝859Kg
    混凝土重量  0.24×1.240×9×2400＝6428Kg
    钢筋重量    1.85×0.24×1.24×9×1000/9＝551Kg
    其它施工荷载 考虑   600 Kg
总计 859＋6428＋551＋600＝8438Kg
2、每根立杆受力

N’/A＝8438/1000*9.8/489/1.67=0.101KN /mm2
< fc/γm=0.138 KN /mm2
3、结论 ： 立杆稳定
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