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第一章 概 况
1.1工程概况

深圳游泳跳水馆工程檐高14.10m，采用双排钢管脚手架(局部挑架),详见附图1。
1.2施工条件

1.2.1作业面

回填土必须严格按照《基槽回填土施工方案》施工，分层夯实且每层至少夯三遍,夯填后进行环刀取样，密度不得小于95%，土的干容重不得低于1.66g/cm3。为防止雨水或施工用水浸泡地基，造成架体下沉，对脚手架下部地面作如下处理：脚手架外500mm处设一400mm（上口）×300mm（深）的排水沟（下口300 mm），用红砖砌筑,纵向坡度为0.2%，最低点就近与现场临时排水网相连。

1.2.2料场安排

钢管堆料场设在现场东北角，料场四周设2.0米高围护（二道水平杆）外侧满布绿色密目安全网。料场西侧设一2米宽的门，门两侧各挂一标志牌，注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。

第二章 施工总体安排

2.1施工准备

2.1.1施工手续及证件

所有架子工必须具备《深圳市特种作业操作证》或《深圳市特种作业临时操作证》、《深圳市安全资格上岗证》（接受相应三级安全教育）及《暂住证》等准许施工证件。

2.1.2查看图纸与现场

施工前仔细查阅图纸和现场，尤其是主附馆连接部分、看台部分、建筑外围及场地（包括基槽回填情况）异形部位，作到搭设脚手架前心中有数。

2.1.3进度安排

每层楼板砼浇筑完毕，该层外围脚手架也搭设完毕；每层绑扎外围柱钢筋前，该层脚手架顶部与柱灯笼架连接部位作完；每层支设顶板外围梁底模前，该层脚手架顶部与梁模支撑架连接部位作完；每层支设顶板外围梁侧模前，该层脚手架顶部与梁骨架（顶板）连接部位作完。以上每一步完成均包括竖网、水平兜网、马道等相应安全措施。

2.1.4管理人员及劳务人员培训、教育

全体管理人员除每年参加年审及其教育外，每周一都参加经理部组织的教育。

架子工进场必须进行三级安全教育和相应考核；每周一参加经理部组织的教育。

2.2组织机构

2.2.1成立脚手架工程维护小组：

组  长：张伟  杨三明
副组长：赵彦（安全总监）  卢少华  王建成

成  员：王晓东  陈裕龙、余鹏

2.2.2组员职责

杨三明：全面负责脚手架搭设与日常维护工作。

张伟：负责脚手架施工方案和纠正措施的审批。

赵彦（安全总监）、王建成：全面负责脚手架工程日常安全监督管理。

王晓东、余鹏、陈裕龙：负责整个工程脚手架搭设与日常使用中的组织、协调、检查、监督管理工作。

卢少华：负责脚手架搭设与日常使用中的组织、协调、检查、监督管理工作。

注：检查、监督内容为脚手板有无松动、地基土有无沉陷、有没有按施工方案施工、施工中有无拆改、拆改后是否及时恢复等的检查与落实工作。

2.3劳动力计划

	序 号
	工   种
	人   数
	备   注

	1
	架 子 工
	40
	上 岗 证

	2
	杂  工
	10
	


2.4脚手架的验收安排

分层验收。

第三章  施工方法

3.1脚手架选型

采用落地式双排钢管扣件式脚手架，架高15.5米，采用单立杆。

西侧首层搭设外挑架(详见附图2),施工首层结构时,外排立杆从地面穿楼板搭设,该立杆必须首、二层与结构拉结,水平间距3600mm。遇柱与柱拉结,无柱时,在楼板上予埋钢筋,二层施工完毕,必须拆除;落于结构顶板上的外脚手架另设支顶加固，加固时要对支点位置放线，使上下立杆搭设同轴（详见附图3）。

3.2脚手架的构造

3.2.1立杆

竖立杆时,杆件长短要搭配使用；立杆接头必须采用对接扣件进行对接。

对接时，对接扣件交错布置，两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开距离≥500mm；各接头中心距主节点的距离≤600mm。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端≥100mm。

3.2.2大横杆

大横杆长度为6m，对立杆起约束作用，与立杆用直角扣件扣紧，不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置，减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接，接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开，不得出现在同一跨间内，水平间距≥500mm（见附图4）。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。

3.2.3小横杆

每一主节点处必须紧贴立杆用直角扣件扣紧在大横杆上搭设小横杆，该杆轴线偏离主节点的距离≤150mm。在任何情况下不得拆除贴近立杆的小横杆。

3.2.4支撑

3.2.4.1剪刀撑

所有脚手架沿两端转角处起，每7根立杆设一道，连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起，采用双杆沿架高连续设置.

双杆剪刀撑一根斜杆用旋转扣件扣在立杆上，另一根用旋转扣件扣在小横杆的伸出端上。旋转扣件中心距主节点的距离≤150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。

斜杆的接头均采用对接扣件连接。

3.2.4.2垂直和水平斜拉杆

垂直斜拉杆：在内外排立杆垂直平面内设置“之”字形横向支拉杆。除在两端或转角自下而上设置外，中间每隔15m净距离自下而上设置一组。

水平斜拉杆：设置在脚手架架宽平面内。每隔三层楼在有连墙杆的步架平面上，从一端至另一端设置“之”字形水平斜向拉杆。

3.2.5脚手板

脚手板采用对接平铺设置在三根均匀分布小横杆上，其下对接处两侧在100～200mm范围内必须设两道支撑横杆。在架子宽度内全部铺严、铺满，并沿脚手板内外两侧通长设180mm高挡脚板，脚手板平面内侧离墙间距≤200mm。脚手板用8#铅丝与小横杆（挡脚板为立杆）绑扎牢固，不得在人行走时滑动，严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。

3.2.6连墙杆

靠近主节点设置，偏离主节点的距离≤300mm，从底步第一根大横杆处开始设置，间距：竖向为每层，横向为4.5m。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固（见附图5）;无柱时,在外挑板上予埋Φ25的钢筋,将连墙杆与之连接（见附图5）。

3.2.7抛撑

搭设首层脚手架时，局部临时抛撑设在架子四周外围，横向撑住架子，与地面呈60°角的斜杆（见附图5）。

3.2.8门洞

脚手架在门洞、大预留洞处,挑空一根立杆（见附图6）。

3.2.9马道

本工程的马道搭设见附图11，马道主要用于人行走。

马道两侧及平台外围，设防护栏杆及挡脚板满挂立网（外排杆内侧），立网与斜道绑扎牢固，脚手板上设木防滑条，其厚度为25±0.5mm、宽30mm、间距250mm。

斜道两侧及端部设剪刀撑。

马道与脚手架的连接：采用钢管围抱水平构件作为马道的连墙杆。

由于斜道上铺设的脚手板处于倾斜状态，脚手板要铺满、铺平、铺牢，搭设位置选择在两个休息平台之间，斜长的脚手板顺铺。

马道入口必须搭设护头棚，护头棚上满铺脚手板，并在马道入口处明显位置挂安全标志牌。

3.3 外脚手架施工工艺

3.3.1脚手架排距1100mm ，里排立杆外侧距建筑物外侧为200ｍｍ，立杆柱距1500ｍｍ，步距1800ｍｍ。

3.3.2 搭设的顺序

地基夯实→50mmm厚通长木垫板→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、在这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆，待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆和小横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KN·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后，再全面检查一遍构架质量和地基情况，严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→装设作业层间横杆（在小横杆之间加设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆）、铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板，立挂安全网进行封闭。

3.3.3脚手架的搭设

脚手架搭设前，依据建筑物形状放线，并根据柱距排好立杆。

大横杆必须在角部交圈并与立杆连接固定，铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时，角部应增设立杆和纵向平杆（至少与3根立杆连接）

在顶排连墙杆上的架高（以大横杆计）不得多于两步，否则每隔6跨加设一道拉撑措施。及时设置连墙件和剪刀撑，不得滞后超过两步距。

扣件拧固时要用力矩扳手，扭力矩控制在45±5KN·m，防止用力过大螺栓溢扣。

各杆件相交伸处的端头均>100mm，防止杆件滑脱。

工人在架上进行搭设作业时,作业面上铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。

当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.

脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.

3.3.4脚手架的使用规定

作业层每1m2的架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具等重量)不得超过施工设计值2.646KN/m2（装修阶段为1.6KN/m2）。

工人必须戴好安全帽和佩挂安全带。人员在架上的最大作业高度以可进行正常操作为度，禁止在架板上加垫单块脚手板或其它物品，以增加操作高度。人员在架上作业时，要避免发生碰撞、闪失、失衡、脱手、滑跌和落物等不安全作业。严禁上架人员在架面上奔跑、退行、嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。上下必须走安全防护的斜道，严禁攀援脚手架上下。

在架面上设置的材料应堆放整齐稳固，不得影响施工操作和人员通行。严禁大钢模接压在（或直接压在）外架上，以防外架超载而发生安全事故。

收工前应清理架面，将材料堆放整齐，垃圾清扫运走，必须将多余材料、物品移至室内，在任何情况下，严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。

在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件等。确因操作要求需要临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业，雨、雪后上架操作应注意防滑，并扫除积雪。

3.3.5 脚手架拆除

3.3.5.1拆除前必须完成以下工作：

拆除前，工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。

拆除脚手架时，地面设围栏和警戒标志，并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。

全面检查脚手架的扣件连接，连墙杆支撑是否牢固.安全。

清除脚手架上杂物及地面障碍物。

3.3.5.2拆除应符合以下要求：

拆除时，先搭的后拆，后搭的先拆。

所有连墙杆随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步，如高差大于2步时增设连墙杆加固。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时，应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。

拆除架子时,地面要有专人指挥、清料,随拆随运,禁止往下乱扔脚手架料具。

3.3.6脚手架的安全防护

施工层下每隔三层用水平安全网封闭。

作业层搭设1200mm高的防护栏杆,加设180mm高的挡脚板,外满挂安全网。脚手板下部增设一道水平兜网，用12#铅丝与立杆固定。作业面外排立杆上,绑两道防护栏杆，高度≥1200mm.

脚手架外排杆内侧均满张密目安全网（详见附图7）。

垂直交叉人员不得超过两层。

3.3.7  设一个出入口(平面布置见附图15)，两侧竖向钢管作加固处理，设2.5m高护头棚(双层)。护头棚上方脚手板必须铺满、铺严，并用铅丝绑牢。

第四章 技术质量保证措施

4.1进场（搭设前）脚手架材料质量标准

4.1.1钢管：采用外径48mm，壁厚3.5mm的Q235的焊接钢管，材质符合《碳素结构钢》（GB700-88）的相应规定。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理：即对购进的钢管先行除锈，然后内壁搽涂两道防锈漆，外壁涂防锈漆一道和橘黄色面漆（安全标识性特殊钢管面漆为红白相间），并定期复涂，能保证文明施工要求。

4.1.2扣件：符合《可锻铸铁分类及技术条件》（GB978-67）的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁，附件材料应符合《碳素结构钢》（GB700-88）中Q235钢的规定；螺纹符合《普通螺纹》（GB196-81）的规定；扣件不得有加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹变形、锈蚀等质量问题。活动部位应灵活转动；夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm，表面应涂刷橘黄色油漆。

4.1.3钢脚手板：采用2-3mm厚的Ⅰ级钢板压制而成，侧耳高度为50mm，钢规格为250mm×4000mm。材质符合相应标准。

4.1.4安全网：必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品，同时具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。安全网的力学性能符合《安全网力学性能试验方法》（GB5726—88）的规定，进入现场后应对其进行模拟形《砂包冲击试验》。立网采用L-1.8×6密目网，水平网采用P-3×6的可密网；密目式安全网满足以下条件：1.在100cm2面积上，不少于2000目（即2000个洞眼）2.做耐贯穿试验（即用5kg重的钢管从距网中心3m高处垂直自由落下，碰到与地面成30°角的网眼上不穿透。

4.2脚手架的质量检查及验收

4.2.1在脚手架基础、分段措施完成之后，必须由安全部、技术协调部、工程部、配属队伍等按照分段、部位、搭设和防护等项目进行检查、验收，并填写验收单、合格后方可进行搭设或使用。

4.2.2脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行，检查合格后，方允许投入使用或继续使用。

刚搭设完毕后或连续使用达六个月；

施工中途停止使用超过15天，在重新使用之前；

在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力作用之后；

在使用过程中，发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以及其它安全隐患存在的情况时。

4.2.３脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法见下页表：

	项次
	   项  目
	技术要求
	允许偏差(mm)
	示意图
	检查方法及工具

	1
	垫  板
	不晃动
	
	
	

	2
	立
杆


	垂直度偏差
Hmax=20m
Hmax=40m
Hmax=60m
Hmax=80m
	H/200
H/400
H/600
H/ 800
	±100
	
	吊线、卷尺或经纬仪

	
	
	搭设中垂直度

偏差的高度
	
	不同设计高度允许偏差△（mm）
	吊线、卷尺
或经纬仪

	
	
	
	
	80m
	0m
	0 m
	0m
	

	
	
	H=2m
	
	±7
	7
	7
	7
	

	
	
	H=10m
	
	±13
	17
	25
	50
	

	
	
	H=20m
	
	±25
	34
	50
	100
	

	
	
	H=30m
	
	±38
	50
	100
	
	

	
	
	H=40m
	
	±50
	67
	
	
	

	
	
	H=50m
	
	±63
	84
	
	
	

	
	
	H=60m
	
	±75
	100
	
	
	

	
	
	H=70m
	
	±88
	
	
	
	

	3

3
	间距
距
	步距偏差
	
	±20
	
	钢板尺

	
	
	柱距偏差
	
	±50
	
	

	
	
	排距偏差
	
	±20
	
	

	4
	纵向平杆高差
	一根杆两端
	
	±20
	
	水平仪或水准尺

	
	
	同跨中内外纵向水平杆高差
	
	±10
	
	

	5
	横向平杆外伸长度偏差
	外伸500
	≤50
	
	

	6

6
	扣件安装
	主节点处各扣件

距端点间距离
	a≤150 mm
	
	
	钢卷尺

	
	
	同步立杆上两个

相邻对接扣件高差
	≤500
	
	
	

	
	
	立杆上对接扣件

距主节点距离
	≤h/3
	
	
	


	
	
	纵向水平立杆的接头距主节点的距离
	≤L/3
	
	
	

	7
	扣件螺栓的拧紧力矩
	40—65N. m
	
	
	扭力扳手

	8
	剪刀撑斜杆与地面夹角
	45O—60O
	
	
	伸长

	9
	脚手板外伸长度
	对接
	100< a≤1502 2a≤300
	
	
	卷尺

	
	
	搭接
	a≥100
	
	
	卷尺


第五章  技术安全措施

5.1地上结构安全防护措施

5.1.1临边防护
5.1.1.1框架结构临边防护

在混凝土柱子与柱子之间的空挡中进行围栏防护。以后随楼层的结构施工，每层外圈均及时进行围栏防护。

防护材料用Φ48的钢管，在柱子内侧纵向绑两道护身栏杆，栏杆固定在混凝土柱子上。当柱与柱距离较大时，在两柱子中间加立杆与栏杆绑扎牢固。防护栏杆高1.2米，两道栏杆间隙相等，在楼层地面柱子内侧加180mm高的挡脚板，防止邻边杂物坠落。

5.1.1.2休息平台临边防护

包括外楼梯休息平台、内走廊边沿，搭设方法同5.1.1.1，并逐层搭到建筑物顶层。

5.1.1.3屋面檐口边沿

外脚手架没拆除前临边防护利用短支撑与外脚手架连接，搭设方法同5.1.1.1。

屋面檐口边沿的防护是利用顶层的窗洞向外搭设挑架。挑架斜杆角度为30°，架子内外用别杆拉接牢固，挑架子高出平屋面1.0米，绑两道护身栏杆，高1.5米，并用安全网围挡。
5.1.1.4卸料平台边

在卸料平台处设1.5 米高钢管防护栏并加180mm高挡脚板，并设出入活动口和警示牌，除卸料人员进出外，其他人员莫入。其它作法同5.1.1.1。

5.1.2＂四口＂的防护

5.1.2.1出入口的防护详见3.3.8。

5.1.2.2电梯井（大型设备管井）的防护

内搭设防护脚手架，四周立杆距离井壁150mm，作业面满铺脚手板。在首层必须搭设一层水平安全网，每隔四层楼层再搭设一层安全网 (详见附图9) 。

在每个楼层井门口安装防护门。防护门用Φ16钢筋制作（钢筋涂红、白相间的警示标志），安全门呈上下开启，高1200mm。

 5.1.2.3楼梯的防护

在上下跑楼梯板面间隙处，靠上下休息平台处各设一根立杆，在立杆上搭设两道护身栏杆，护身栏杆与楼梯踏步斜面平行。第一道栏杆距踏步500mm，第二道距踏步1000mm，两端分别与立杆连接牢固，顶部休息平台进行同样的防护(详见附图9) 。
5.1.2.4孔洞的防护

预留洞口。本工程中短边长250mm以上的楼洞基本都预留有钢筋，一方面作为安全防护，另一方面是作为安装管道操作面，在管道安装完毕后，浇筑砼。在没有预留钢筋的洞口的防护采用在其上覆盖钢筋网片（Φ6＠150）与周边固定，250 mm以下的洞口用废旧竹胶合板裁方正盖严。墙上洞口防护同电梯井口防护。

5.2安全注意事项

施工前必须进行安全技术交底，所有架子工必须持证上岗。

搭设施工用的脚手架材料，必须把好材料质量关，不符合规定要求的材料，严禁使用。

脚手架必须随着楼层的施工要求搭设，搭设时避开立体交叉作业，并严格按施工方案及相应安全规范进行施工，控制好立杆的垂直度，横杆水平并确保节点符合要求。

脚手架施工均布荷载不超过2KN/m2，必要时要分荷施工。

施工过程中，应随时观察地基及脚手架的变化情况，大风雪后，要观察有无变化，发现问题及时处理。

脚手架防雷均采用(12圆钢每三层每边两点与结构防雷（或防雷带）相焊接，且必须保证每个单体工程脚手架整体导电不间断性（可在节点位置刮去钢管漆来保证）。每个单体工程脚手架摇测电阻不大于10(。

在施工过程中，遇有雷雨，钢脚手板上施工人员应立即离去。

未尽事宜应严格按现行建筑安全操作规程进行施工。

方   案   交   底

出席人员：

    交底地点：经理部会议室            交底时间：1999年4月6日    

    1.作业面  

回填土必须严格按照《基槽回填土施工方案》施工，分层夯实且每层至少夯三遍,自脚手架外500mm至建筑物外皮范围内地面满铺碎石子，脚手架前搭设,必须作地基承载力试验.

2.脚手架选型

A区综合楼外脚手架采用落地式双排双钢管扣件式脚手架，架高65.7米；50米以下采用双立杆，50米以上采用单立杆。由于A区综合楼西侧和C区教学楼相邻,故西侧采用双排外挑架。

除A区综合楼西侧外挑架,其余所有外脚手架既作为结构施工外脚手架(防护架)，又作为装修施工外脚手架。

  3.进度安排

每层楼板砼浇注完毕，该层外围脚手架也搭设完毕；每层绑扎外围柱钢筋前，该层脚手架顶部与柱灯笼架连接部位作完；每层支设顶板外围梁底模前，该层脚手架顶部与梁模支撑架连接部位作完；每层支设顶板外围梁侧模前，该层脚手架顶部与梁骨架（顶板）连接部位作完。以上每一步完成均包括竖网、水平兜网、马道等相应安全措施。

4.脚手架构造要求

 立杆采用上单下双,单立杆与双立杆之中的一根对接;上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置，减少立杆偏心受荷;所有脚手架沿两端转角处起，每7根立杆设一道剪刀撑，连续布置 。单杆剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上；双杆剪刀撑一根斜杆用旋转扣件扣在立杆上，另一根用旋转扣件扣在小横杆的伸出端上。旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°;在内外排立杆垂直平面内设置“之”字形横向支拉杆。除在两端或转角自下而上设置外，中间每隔15m净距离自下而上设置一组。在脚手架架宽平面内,每隔三层楼在有连墙杆的步架平面上，从一端至另一端设置“之”字形水平斜向拉杆.连墙杆靠近主节点设置，偏离主节点的距离不得大于300mm，从底步第一根大横杆处开始设置，间距：竖向为每层，横向为4.5m。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固（见方案附图5）;无柱时,在外挑板上予埋Φ16的钢筋,将连墙杆与之连接（见方案附图5）。

5.脚手架排距1050mm ，里排立杆外侧距建筑物外侧为200ｍｍ，立杆间距1500ｍｍ，布距1800mm。

6.脚手架的搭设

大横杆必须在角部交圈并与立杆连接固定，有一固定所，铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时，角部应增设立杆和纵向平杆（至少与3根立杆连接）（见附图12）

在顶排连墙杆上的架高（以大横杆计）不得多于两步，否则应每隔6跨加设一道拉撑措施。及时设置连墙件和剪刀撑，不得滞后超过两步距。

扣件拧固时要用力矩扳手，扭力矩控制在45±5KN·m，防止用力过大螺栓溢扣。

各杆件相交伸处的端头均大于100mm，以防止杆件滑脱。

工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。

当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.

脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.

      7.脚手架防雷采用(12圆钢,每三层每边两点与结构防雷（或防雷带）相焊接，且必     须保证脚手架整体导电不间断性（可在节点位置刮去钢管漆来保证）。摇测电阻不大于10(。

在施工过程中，遇有雷雨，钢脚手架板上施工人员应立即离去。
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