南海峰景湾住宅楼 (自编B1～B6）工程                                                                      外脚手架施工方案
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1、 工程概况与编制依据
1.1工程概况

1.1.1建筑概况

    工程概述: 南海里水峰景湾I期B1-B6栋、BGJ-1栋商住楼项目位于南海里水镇林场，是由广东佛山珠江投资股份有限公司投资开发的商业项目。该工程东北向靠南盐路，本工程平面呈不规则形状，中间有矩形、弧形、由此，其施工放线较复杂。该住宅楼项目是由6栋商业住宅楼和1栋商铺裙楼组成，为框剪结构，地上10层。总建筑面积为15565㎡，地下室0㎡。

1.1.2施工概况
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图4-16 水平安全挡板示意图�

根据施工现场的实际情况建筑楼层从首层(地面)起搭设落地式钢管双排脚手架至屋顶，售楼部设在裙楼样板房设在二层，拟从三层楼面（标高约12m）搭设悬挑式钢管双排脚手架至屋顶，用16#工字钢作悬挑底座，每1.5米间距设一根。脚手架内立杆纵向柱距1.5m，外立杆纵向柱距1.5m；横向间距0.8m，平桥步距1.8m，最终搭设高度至塔楼檐口再加上1.5m（标高35m），落地式钢管排栅架搭设最高高度为35m，共20层平桥；悬挑式为29.6m，共16层平桥。

东西两侧悬挑处在三层楼面边梁与外脚手架立杆相对应的位置设卸荷吊环(预埋φ16钢筋)，用φ14的6×19钢丝绳与下一层工字钢悬挑顶端拉接，通过拉杆(钢丝绳) 将脚手架的部分荷载传递给建筑物，卸荷装置每一根工字钢设置一组，保证脚手架的安全使用。

脚手架以拉吊方式分段卸荷，每四层一卸荷，分别6层18.700m，楼面共设1道卸荷装置。

卸荷吊环(预埋φ16钢筋) 设在预定楼层的楼面边梁与外脚手架立杆相对应的位置，吊拉点在与下一层楼面相平的平桥大横杆与立杆、小横杆的交点处，吊拉点上方必须加设一个防滑扣。通过拉杆(钢丝绳) 将脚手架的部分荷载传递给建筑物，卸荷装置每组内立杆设置一组，即每1.50m设置一组，以保证脚手架的安全使用。

脚手架四周在五层楼面(约15.800m)搭设一道斜挡板。脚手架平桥按1.80m一层平桥搭设，平桥面中间纵向铺设1根钢管，钢管面再横向铺设用φ6钢筋焊接的钢筋疏网作平桥板。每层平桥设0.18m高的踢脚板。全封闭式安全立网封闭防护（经国家有关部门认证产品）。
1.2编制依据与参考书籍

1.2.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99) 

1.2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 

1.2.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、

1.2.4《广东省建设工程文明施工若干规定》；

1.2.5《建筑施工高处作业安全技术规范》；

1.2.6《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)；

1.2.7设计图纸及有关文件规范；
2、施工准备工作及主要材料需用量计划

2.1技术准备工作

    为了保证该工程外脚手架的搭设及拆除方法切实可行，贯彻“安全、适用、可行、经济”的原则，必须做好各种材料机械加工的技术资料准备和材料、人员使用计划安排，做好安全技术交底工作，对操作工人进行考核培训，确保工人持证上岗。

2.2物质准备工作

   外脚手架材料采用48*3.0mm的优质钢管、直角扣件、对接扣件、旋转扣件。防护挂网密目式安全网，平桥密铺高竹，为缩短工期，为立面墙施工创造条件，每层平桥均满铺高竹。该工程需要外架材料量大，由预算部作好各种资源用量及进场计划，保证材料按时进场，并按规定堆放。

2.3劳动力准备

2.3.1在项目经理及项目管理机构直接领导下，配备技术人员以满足该工程施工技术管理的各项需要。

2.3.2选择技术素质高，有上岗资格证的架子班组，按生产进度计划组织劳动力进场，进行安全、消防、文明施工等各方面教育，并做到上岗人员上岗前体检，体检合格者方可上岗。

3、一般规定

3.1凡是有高血压、严重心脏病、癫痫病，以及其他不适于高空作业的人员，均不得从事架子工作业。凡参加高空作业人员，必须定期进行身体检查。

3.2处于3米以上的高空作业时，必须配戴安全带，作业时戴安全帽。安全带必须系在牢固可靠的地方，作到高挂低用。

3.3高处作业时，衣着要灵便，系紧系好。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。

3.4严禁向下抛物体和工具；严禁在脚手架上下攀爬；严禁在四周没有安全网而又不系安全带的危险场所作业。

3.5强台风、雷雨天、大雾天的环境，不准进行高处作业；夜间作业必须布置良好的照明设备。

3.6操作时，精神集中，禁止打闹和嬉戏。工间休息时应下到地面或于楼层内安全位置，不许坐在外架上休息。

3.7脚手架其负荷量每平方米不得超过二百七十公斤。

3.8架子上原则上禁止堆料。如必要时，堆料不能过于集中。凡不符合规定的，架子工有权制止。

3.9脚手架应固定于建筑物的牢固部位上，不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。

3.10施工场所的脚手架其使用期在半年以上者，经过大风、大雨后，要进行检查，发现问题及时处理。

3.11架子搭设完毕，应汇同有关人员验收签证后方可交付使用。

3.12脚手架的安装与拆卸，应按施工方案程序进行。施工区应设围栏或专人看守。
4、外墙脚手架搭设有关要求

4.1搭设范围

本工程外架采用落地式双排钢管脚手架满搭方法，分段进行，按施工规范要求搭设。

4.2有关要求

按规范要求进行搭设，并每层平桥上铺高竹脚手板。由于外架是自下而上满搭，为安全起见，外架每二层与主体结构拉结一次，同时作到外架有拉有顶。考虑到外墙装修内立杆与建筑物主体之间的距离必须根据设计来确定，临边防护必须到位。

5、落地式双排钢管外脚手架搭设标准

5.1脚手架材质

钢管质量须符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235-A级钢的规定，外径不小于48mm，壁厚不小于3.0mm，有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。严禁使用有打孔的钢管。

扣件要有出厂合格证，有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用，扣件表面应进行防锈处理，扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离不小于5mm。凡是在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时扣件破坏者不得使用。

5.2脚手架的基底

对直接支承在地基上的落地式脚手架，应认真处理地基，确保地基有足够的承载力，避免脚手架发生整体沉降或局部沉降、倾斜等。

脚手架对地基的一般要求：脚手架的立杆不能直接立于地面上，应加设底座和垫板（或垫木）。垫板（木）厚度不小于50mm；不得在未处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基发生沉降。

一般作法：

[image: image63.wmf]施工现场脚手架，其立杆均处在回填土之上，回填土必须分层夯实。垫木宜采用长1.2~1.5m、宽不小于200mm、厚50~60mm的木板，垂直于墙面放置或用长4.0m左右的木板平行于墙面放置，在脚手架外侧挖一浅排水沟排除雨水（图4-1）。

5.3脚手架的扫地杆

扫地杆是立杆下端绑扎的纵向和横向的水平杆，一般离下脚面不超过120mm。扫地杆必须用扣件扣牢，它的功能是用以约束立杆底脚所发生的位移和避免或减少脚手架的不均匀沉降。

5.4架体与建筑物的拉结

联墙点的位置在与立杆和大横杆相交的接点处，离节点的间距不大于300mm。联墙杆在房屋每隔一层范围均需布置一排，一般竖向间距为脚手架步高的2~4倍，不宜超过4倍，而且绝对值在3~4m范围内。横向间距宜选用立杆纵距的3~4倍。不宜超过4倍。且绝对值在4.5~6.0m范围内。墙杆的间距大小还与脚手架的总高、立杆承受的内力和地区基本风压大小等有关。
联墙杆必须从底部第一根大横杆处开始设置，沿整片脚手架均匀布置。在脚手架周边的端头（包括顶端）以及转角处，要加密联墙杆。刚性联墙杆一般采用如下四种做法：

①联墙杆和预埋件焊接而成。即在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件，然后用圆钢或角钢一端与预埋件焊接（图4-3）。另一端与连接短管用螺栓连接。连接时要求混凝土的强度等级不低于15N/mm2。

②短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接（图4-4）。
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图4-12  洞口
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图4-13  挑檐的封顶

③短钢管、扣件与墙体相连接（图4-5）。
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④现浇混凝土的梁板上预埋竖向短钢管，然后用连接短钢管一端与预埋竖向短钢管用直角扣件连接，另一端用直角扣件与立杆连接。（如图4-6）：
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5.4.1联墙杆宜采用梅花形布置。如图（4-7）：

[image: image68.wmf]φ48钢管

图4-16 水平安全挡板示意图�

     

外综合脚手架

18mm夹板

φ48钢管

5×10木枋�

φ48钢管

50mm木板

5×10木枋�

5.4.2联墙杆所在位置有时可能遇到门窗洞口，可以用添加附加短钢管的办法来实现联结。

5.4.3施工过程中当个别联墙杆被拆除后在相当一段时期内难于补上时，必须采取有效的加强措施。如附近添设一个临时的联墙杆，限制施工荷载或加强横向刚度等。

5.5脚手架板的铺设

首层隔离层和施工操作层沿纵向满铺脚手板，作到严密、牢固、铺平、铺稳，不得超过50mm的间隙。架子上不准留单块脚手板。脚手板在纵向的接头有对接铺设和搭接铺设二种（图4-8）。
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5.5.1对接铺设的脚手架板，在每块脚手架板两端下面均要有小横杆，杆离板端的距离应不大于150mm，小横杆应放正、绑牢。

5.5.2搭接铺设的脚手板，要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于200mm，接头处必须在小横杆上，脚手板与小横杆之间的不平处允许用木块垫实并绑牢，不许垫砖块等易碎物体。严禁留探头长度＞150mm探头板。

脚手板应在下列部位给予固定：

①脚手板的两端和拐角处；②沿板长方向间隔150~200㎝；③坡道和平台的两端；④其他可能发生滑动和翘起的部位。

5.6立杆的纵距、横距、步距

立杆的纵距

	脚手架高度H
	脚手架的纵向间距L

	＜30m
	1.8~2.0m

	30~40m
	1.4~1.8m


立杆的误差控制

在脚手架的高度段H内，立杆的全部垂直偏差绝对值规定如下：

   当H≤30m时，偏差不大于H/200㎜。

   当H＞30m时，偏差不大于H/400㎜。

作业面的横向尺寸：①横向水平杆（小横杆）伸出纵向水平杆（大横杆）外的长度不宜小于100mm，以防止小横杆从大横杆上滑脱。②双排脚手架的里立杆距墙体的距离为250~300mm。以保证工人有一定的操作活动空间。③由于结构施工和装饰施工操作工艺的不同，材料用量、堆放运输方式的不同，对作业面尺寸要求均有所不同。④小横杆的里端离墙面的距离、对结构脚手架和装修脚手架因不同需求而异。

各式脚手架的尺寸类型

	尺寸类型
	结构脚手架
	装修脚手架

	小横杆里端距墙面距离a
	100mm~150mm
	150mm~200mm

	双排脚手架外立杆间的距离b
	1.00mm~1.50mm
	0.80mm~1.20mm


脚手架的步距：一般为1.8m，底步不大于2m。

5.7外脚手架的防护

5.7.1离地面2m以上铺设脚手板的作业层都要在脚手架外立杆的内侧绑两道牢固的护身栏杆和挡脚板。

5.7.2两道护身栏杆离脚手架的高度分别为1.2m和0.6m，紧贴外立杆内侧安设两道水平钢管。

5.7.3挡脚板宽度在180mm左右。

5.7.4架体须超过施工操作层1.2m高，中间须加防护栏杆。

5.7.5密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂；使用的密目式安全网须是建设部认证产品。

5.7.6内立杆与建筑物主体之间每隔10米架须满铺脚手板，防止物体坠落伤人。对于高层脚手架，顶层应满铺脚手板，以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。

5.7.7当风力大于六级时，工人不得在架子上进行施工操作。

5.8支撑体系

脚手架必须设置支撑体系。支撑体系包括纵向支撑（剪刀撑）、横向支撑和水平支撑，这些支撑应和脚手架这一空间构架的基本构件很好联结。

5.8.1纵向支撑：

5.8.1.1脚手架高度在25m以下时，在脚手架两端和转角处必须设置剪刀撑。中间每隔12~15m设一道（图4-9a），且每片架子不少于三道。剪刀撑宽度宜取3~5倍立杆纵距，斜杆与地面夹角宜在45°~60°。接点离地面不宜大于500mm。

5.8.1.2剪刀架高度在25~50m，除沿纵向每隔12~15m设置一道高度自下而上连续设置的剪刀撑外。在相邻两排剪刀撑之间需沿高度每隔10~15m加设一道沿纵向通长的剪刀撑（图4-9b）。
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图4-5 刚性连接之三
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5.8.2横向支撑

横向支撑是指在横向承力结构内从顶沿全高呈之字形设置连续的斜撑。在下列位置必须设置横向支撑：

脚手架的纵向传力结构架构件被限制不能形成封闭形。如“一”字型，“L”字型，或“凹”字型的脚手架，其两端必须设置横向支撑。并于中间每隔六个间距加设一道横向支撑；

脚手架高度超过25m时，每隔六个间距要设置横向支撑一道。

5.8.3水平支撑

没有铺板的水平板空腹桁架在二榀横向承力结构之间必须设置小横杆，其间距对结构脚手架不宜大于1m，对装修脚手架不宜大于1.2m，这些小横杆和大横杆均应紧密相扣。对承力较大的结构脚手架，为了使其有更大的水平横向刚度，需在设置联墙拉结杆件的脚手架水平面内连续添设水平斜杆，呈之字型布置，形成一个刚度较大的水平桁架。

5.9杆件搭设构造要求

5.9.1立杆：在竖立杆时，要注意杆件的长短搭配使用。立杆的接头除顶层可采用搭接接头外，其余必须采用对接扣件实行对接头。搭接时的搭接长度不应小于1m，用不小于两个旋转扣件来扣牢，扣件的外边缘到杆端距离不小于100mm。立杆接头与相近大横杆的距离不宜大于步高的三分之一。相邻接头的高度应大于500mm。

单杆和双杆的连接构造有两种（图4-10）：

上部单立杆是由下部立杆中的一根延伸而成。该杆应按承受全部上立杆荷载的70%来考虑。

5.9.2大横杆：大横杆的长度不宜小于三跨，且不小于6m。立杆和大横杆必须用直角扣件扣紧，不得遗漏。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/300，且不大于500mm。大横杆最好采用对接扣件连接。如采用搭接连接时，搭接长度不应小于1m，并用三个旋转扣件扣牢。大横杆接头与相邻立杆的距离不大于纵跨的五分之一。

同一水平内的内外两根大横杆的接头和上下相邻的两根大横杆的接头均应相互错开，不得出现在同一跨间内。相邻接的水平距离应大于500mm。

5.9.3小横杆：小横杆紧贴立杆布置。小横杆搭于大横杆上，用直角扣件扣紧，对贴近立杆的小横杆亦可紧固于立杆上。

5.9.4斜杆：纵向支撑的斜杆与地面夹角在45°~60°。斜杆用扣件与脚手架扣紧的连接头两端距脚手架节点（即立杆和横杆的交点）不大于200mm。除两端扣紧外，中间尚需增加2~4个节点。斜杆的最下面一个连接点距地面不宜大于500mm，以保证脚手架的稳定。斜杆的接长宜采用对接连接，当采用搭接时，搭接长度不小于400mm，并用两只旋转扣件扣牢。

5.10荷载

承重脚手架负荷量每平方米不宜超过270kg。不应在脚手架上附装机械设备、摇臂扒杆、悬挑平台、拉缆风绳及搭（挂）卸料槽（斗）、砼输送泵等。

5.11特殊部位处理

5.11.1脚手架斜道

脚手架斜道（图4-11）是作为人员上下通行用的通道，宽度不宜小于1米，坡度宜为1：3（高：长）。一般为之字形斜道的拐弯处要设置休息平台，宽度不小于1.2m。

5.11.1.1斜道处立杆的荷载往往最大，因为层层有脚手架板及挡脚板等重量，因此斜道处的立杆要验算其稳定性，若不足时，可采取增加钢管立杆的方法或局部卸荷的措施。

5.11.1.2斜道两侧、端部及平台外围，必须设置剪刀撑。宽度大于2米的斜道，在脚手板下的小横杆下，应设置之字形横向支撑。斜道两侧及平台外围应设置两道护身栏杆及高度不小于180mm的挡板脚板。

5.11.1.3斜道脚手板上必须设防滑条，防滑条间距不大于300mm。采用搭接法铺脚手板时，接头必须在小横杆，搭接长度不小于200mm，板头凸处用三角木填顺，脚手板采用对接时，接头处下面应设两根小横杆。

5.11.2洞口


脚手架遇到施工时需通行的门洞口时，为了施工方便和不影响通行和运输，应将洞口的立杆抽走。这样洞口上的立杆不能落到基底上，这时应采取的构造措施是（图4-12）


洞口上的立杆从洞口上的大横杆开始扣接。

洞口上的内外大杆可用两根钢管加强。

脚手架的内外两侧在洞口边要设人字形斜撑，斜撑与地面成60度夹角。斜撑应与洞口上

的立杆和大横杆扣接牢固，使立杆上所传来的荷载通过斜撑传到地基。洞口两侧的立杆、可用双钢管加强。

5.11.3挑檐和其它凸出部位的处理


  挑檐和其它凸出部位，采用斜杆将脚手架挑出，形成挑脚手架。详图4-13。

5.11.3.1斜杆应在每根立杆上挑出，与水平夹角不得小于60度角。

5.11.3.2斜杆两端均应交于立杆与大横杆、小横杆的节点。

5.11.3.3挑脚手架最外排立杆与脚手架两排立杆，至少应连接设置三道平等的大横杆。

挑脚手架挑出部分高度不超过两步架，挑出部分的宽度和斜杆间距，均不得大于1.5m。小横杆间距不得大于1m，两端必须扣牢。使用荷载不得超过10N/m2。

5.11.4封顶

脚手架封顶时，为了保证施工时的安全，外排立杆高度必须超过房屋檐口1.2米的高度。并要设置两道护身栏和一道挡脚板，挂安全立网。房屋外立杆的高度要超出女儿墙顶1.2米，对坡屋顶必须超过檐口1.5m。内排立杆顶端低于檐口150~200mm。最上一排联墙杆上部的自由高度不大于4m。

5.11.5卸载


当脚手架承受的荷载过大时，可采用卸载的措施将部分荷载传给主体结构承受。

卸载装置可为下撑式桁架（图4-14-1、图4-14）或斜拉式桁架（图4-15），桁架的水平悬挑杆件支托大横杆（贴近立杆）。
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                                图4-14-1

卸荷层要设水平支撑，上下两层要增设联墙杆。

5.11.6安全通道及水平安全挡板设置

5.11.6.1结构施工自二层起，凡人员进出的通道口，外用电梯周边，施工机械上方，均应搭设安全防护棚。（图4-17）。

5.11.6.2在有作业棚、外来车辆及外来人行通道，为保证安全起见，必须设置这个面的水平安全挡板。（见图4-16）

5.11.6.3高度超过24米的层上的交叉作业，应设双层防护，防护棚应采用5cm厚木板或双层跳板搭设。

5.11.6.4防护棚长度应满足坠落半径的要求，宽度满足每侧伸出通道边不小于1米。其中，可能坠落半径R与可能坠落高度H的关系是：H=2~15m时，R=3m；H=15~30m时，R=4m；H＞30m时，R=5m。

5.11.5避雷接地


  高层塔楼外架子需作避雷接地，接地采用镀锌扁钢30×5，每栋4根顺四角沿脚手架向上爬升，每次高于脚手杆3米，端部用φ30镀锌管焊φ25~φ8镀锌钢棒，φ30与扁钢采用焊接，扁钢下部打入坑底岩土中，接地电阻小于4欧姆。

5.12搭设和拆除顺序

搭设顺序：做好搭设的准备工作→按房屋的平面形状放线→铺设垫板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣牢→安装第一步大横杆（与各立杆扣牢）→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道联墙杆后可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→设置联墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→挂安全网。

拆除顺序：拆除的原则：先搭的后拆，后搭的先拆。先从钢管脚手架顶端拆起。

拆除的顺序为：安全网→护身栏→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→联墙杆→纵向支撑。

脚手架拆除安全技术要点：①外脚手架的拆除应按自上而下的顺序进行。拆除钢管应码好、捆好、扣件用尼龙袋装好，安全网叠好并逐一由塔吊吊落至地面堆放，做到工完场清。②拆除时，在外墙需修补的地方，应暂时停下来，配合管理人员、泥水工做好墙体的修补及墙面粉尘的清理工作；配合幕墙施工人员清理及修补幕墙存在的缺陷。③做好成品保护工作，施工过程必须确保墙面、玻璃幕墙不被损坏及污染。④拆除后的一切材料按指定地点堆放整齐。⑤外脚手架拆除时，应派专人守护下面，禁止无关人员进入拆除危险区，确保安全。⑥在拆除前，应先与施工外墙的人员商定交叉作业范围，错开工作面，确保施工安全。

6、脚手架的结构计算
本工程楼层从首层(地下一层顶板)起搭设落地式钢管双排脚手架至屋顶，因要设置样板房，拟从二层楼面（标高约12.0m）搭设悬挑式钢管双排脚手架至屋顶，用16#工字钢作悬挑底座；双排脚手架内外立杆纵向间距1.5m；横向杆距0.8m，平桥层距1.8m，连墙杆件按二步三跨并每层必设的原则设置。

脚手架按两层平桥上同时施工计算。

外墙脚手架根据卸荷情况进行分段：从二层楼面至最顶层檐口加1.5m防护栏杆，总高度约35m，每四层一卸荷；卸荷装置每组内立杆设置一组，即每1.50m设置一组，卸荷段高度H1=2.9m×4=11.6m。

所卸荷载，宜考虑架子全部荷载基本由卸荷点承受，这样即使架子要下塌，钢丝绳也能把它吊起来。实际架子处于被吊状态，这是安全的。

每个斜拉点由两根钢丝绳承担。

内外立杆稳定性计算

钢管按φ48×3.0mm计算

钢管计算参数：A＝4.24cm2     i＝1.59cm      W＝4.49cm3      Kg＝3.33Kg/m 

钢管稳定性计算，考虑九层以上的钢管自重及施工荷载由卸荷装置分担，每卸荷段高度为11.6m，地面至六层最大高度为H=18.70+1.8=20.5m（落地式）>11.6m，所以取20.5m为计算高度。

因为装有卸荷装置的脚手架并不是在卸荷装置处断开，所以上部的荷载总有一部分会传至下部，卸荷装置若按规范施工，传至下部的荷载应不大于30%（见《扣件式钢管脚手架计算手册》中国建筑工业出版社，王玉龙编著）。

本层计算荷载包括本层全部荷载及上段卸荷装置所受荷载的30%。

（1）查《脚手架搭设要求与设计计算》

NG1k ＝ 一步一纵距双排钢管脚手架结构自重：

①立杆：  0.0333KN×1.8×2＝0.012KN

②大横杆：0.0333KN×1.5×2＝0.10KN

③小横杆：0.0333KN×1×(0.1+0.8+0.25)＝0.0383KN

④剪刀撑：0.0333KN×0.8＝0.0266KN

⑤扣件：  0.0132KN×4.3+0.0146×0.6＝0.066KN

⑥合计每步距：NG1k＝1+2+3+4+5＝0.012+0.10+0.0383+0.0266+0.066＝0.243KN

⑦以上计算的自重0.245KN，因为是双排钢管脚手架，是由内立杆及外立杆承重的，所以应将自重0.245KN÷2＝0.122KN，得出一根立杆承重的NG1k＝0.122KN(按里外立杆平均受力计)。

NG2k＝ 一步一纵距双排钢管脚手架构配件自重：

（2）脚手板：查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；表4.2.1-1得：

每步平桥脚手板自重标准值：0.35KN/m2，工地实际使用φ6钢筋焊接的钢筋疏网作为平桥板，φ6钢筋疏网＝0.093KN/m2，

按式：   0.093KN×(Lb+0.3) ×La＝0.093KN×(0.8+0.35)×1.5＝0.161KN。

每层平桥板底绑扎1根钢管：      0.0333KN×1.5×1＝0.05KN

脚手板产生的轴心力为：        0.161KN+0.05KN＝0.211KN。 

（3）防护拦杆及扣件：   一步一纵的防护栏杆1.5m钢管加两个十字扣件。

        0.0333KN×1.5+0.0132KN×2＝0.076KN

（4）挡脚板：查《建筑施工脚手架实用手册》表15-31得：

挡脚板按采用胶合板夹板计，50N/m2。挡脚板高度为0.18m，

50N×1.5×0.18＝13.5N＝0.0135KN

（5）安全网：查《脚手架搭设要求与设计计算表1》安全网自重＝0.005KN/m2

0.005KN×2×1.5＝0.015KN

（6）合计每步距    NG2k ＝1+2+3+4

＝0.211+0.076+0.0135+0.015＝0.3155KN

（7）以上计算的自重0.3155KN，因为是双排钢管脚手架，是由1根内立杆及1根外立杆承重的，所以应将自重0.3155KN÷2＝0.158KN，得出一根立杆承重的NG2k＝0.158KN(按里外立杆平均受力计)。

（8）(第一计算部分)脚手架结构自重标准值产生的轴向力NG1K：

计算搭设高度为20.5m，共12步(11层平桥)。

NG1K＝0.122KN×12＝1.464KN

 (第一计算部分)脚手架构配件自重标准值产生的轴向力NG2K：

脚手架搭设按分段进行计算，高度为20.5m，根据施工要求，并考虑脚手架上有两个同时作业施工层，20.5m高脚手架共11层平桥。

NG2K＝0.158KN×11＝1.738KN

施工荷载标准值产生的轴向力总和∑NQK：

脚手架上两个施工作业层，查表4.2.2得施工均布活荷载标准值：

∑QK＝2×3KN/m2

∑NQK＝1.5×(0.8+0.35)×3×2＝10.35KN

以上计算的均布活荷载10.35KN，因为是双排钢管脚手架，是由1根内立杆及1根外立杆承重的，所以应将荷载10.35KN÷2，得出一根立杆承重的∑NQK＝5.18KN(按里外立杆平均受力计)。

（9）(第二计算部分)上段卸荷装置传递的荷载

上段卸荷装置共4层，卸荷段高度为11.6m，按7个步距，6个平桥，脚手架上同时进行两个结构施工作业层计算，

NG1K＝0.122KN×7＝0.854KN；NG2K＝0.158KN×6＝0.948KN；∑NQK＝5.18KN

 （10）计算立杆段的轴向力设计值N：(单杆)

N＝1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑QK＝1.2×(1.464+1.738+0.854×30%+0.948×30%)+1.4×（5.18+5.18×30%）＝4.49+9.43=13.92KN

（11）风荷载：查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130—2001)4.2.3，        ωk＝0.7μs·μz·ω0

μz---风压高度系数，根据计算立杆段脚手架搭设距地面高度按H＝18.70m

地面粗糙度C类取值，查表得：μz＝0.84 

（12）验算长细比：

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；

5.3.3式，长细比λ＝
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（k取1.155）

μ查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；表5.3.3，μ＝1.5

l0＝1.155×1.5×180＝311.85(cm)

λ＝
[image: image5.wmf]i
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l

＝ 
[image: image6.wmf]1.59
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查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)； 

附录C表，C得：ψ＝0.188

（13）计算风荷载设计值对立杆产生的弯矩M：

查表得μZ＝0.84，

风荷载体型系数μS＝1.3ψ (1+η)

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；

附录A表A-3得：挡风系数ψ＝0.083

μS＝1.3×0.083×(1+1)＝0.216(η＝1)

查《建筑施工脚手架实用手册》得：佛山南海地区基本风压为ω0＝0.5KN/m2

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；

规范公式4.2.3与5.3.4得；
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（14）组合风荷载时，立杆稳定性验算：

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)；5.3.1-2进行立杆稳定性验算：

按规范计算立杆稳定性，即：
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[image: image14.wmf]f

＝205N/mm2＞182.83N/mm2             ∴脚手架立杆稳定性满足要求！

（15）脚手架搭设高度计算：

组合风荷载时脚手架搭设高度由《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)5.3.6-2式得：
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按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)5.3.7，双排钢管脚手架搭设高度HS等于或小于26m时，可不予调整：

［H］＝
[image: image19.wmf]Hs
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=33.85m＞20.5m，         ∴脚手架的搭设高度符合要求！

2、悬挑工字钢计算
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工字钢悬挑构造


[image: image21.wmf]预埋钢板与工字钢焊接


悬挑转角处构造

外脚手架，从7.100m二层楼面开始搭设工字钢底座斜拉式悬挑脚手架。

钢丝绳每跨斜拉，间距1.5m，工字钢每跨悬挑，间距1.5m。

悬挑工字钢上单立杆所受轴向力计算：

悬挑架4层11.60m，按7个步距，6个平桥计算，同时承受上段卸荷传递的30%荷载：

NG1K＝0.122KN×7＝0.854KN；NG2K＝0.158KN×6＝0.948KN；∑NQK＝5.18KN 

N1＝1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑QK＝1.2×(0.854+0.948)+1.4×5.18＝9.42KN

N=9.42×（1+30%）=12.24KN

在三层楼面外脚手架立杆相应的位置设置φ16钢筋吊环，用1根φ14钢丝绳作斜拉杆，单立杆所受轴向力为：N＝12.24KN
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悬挑梁斜拉杆计算简图

（1）计算：

根据搭设情况，计算段脚手架整体稳定性是否符合要求。工字钢受力最大弯矩在A处：

Mmax＝ N1(0.8+0.20+0.25)+N2(0.20+0.25)

＝ 12.24×1.25+12.24×0.45＝12.24×1.70＝20.81KN·m

（2）工字钢选择：

钢的许用应力：［σ］＝205N/mm2         因［σ］≥Mmax/W

则抗弯截面系数：W≥Mmax/［σ］＝101.49cm3

查《建筑施工脚手架实用手册》附表15-4-4得出：16号工字钢的抗弯截面系数为W＝141cm3＞101.49Cm3 ，选取16号工字钢为悬挑梁，满足要求。

（3）强度验算：

按公式   
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＝205 N/mm2         满足要求！  

（4）工字钢稳定性验算：
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 EMBED Equation.3 [image: image30.wmf]235

fy


λy=l1/iy= 135/1.89=71.43(l1:悬臂梁的悬伸长度，第一道锚固点至外立杆边距)，
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＝205N/mm2    满足要求！

（5）按锚固点的反力选择锚固钢筋截面:

①锚固点拉力

[image: image35.png]P3 P4
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P3×0.20+P4×1.20= P1×0.25+P2×1.05

P3+P4=P1+P2

P1= P2=12.24 KN

P3×0.20+P4×1.20= 12.24×0.25+ 12.24×1.05

P3=13.47KN；P4=11.01KN

②支座锚固钢筋选择:

因 ［σ］≥P3/S         S＝лd2/4          解得：d≥9.15mm         φ16mm＞9.15mm

选择φ16mm钢筋作为锚固钢筋，满足要求。

（6）斜拉杆件卸荷钢丝绳的计算

悬挑脚手架拉吊按卸荷，单根钢丝绳最大卸荷荷载为；

T＝
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验算钢丝绳抗拉强度按公式Px≤
[image: image37.wmf]α
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式中：Px——钢丝绳计算拉

力，在此Px＝13.01kN

       Pg——钢丝绳钢丝破断拉力总和

        K——钢丝绳使用安全系数，按规范取K＝6

        α ——考虑钢丝绳钢丝受力不均匀的钢丝破断拉力换算系数：查手册选α＝0.85

则：Pg ≥ [image: image38.wmf]α
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本工程选规格Φ14.0的6×19、绳芯I型钢丝绳，查手册选Φ14.0的6×19股(1+6+12)绳纤维芯钢丝绳＝112.0KN

则：P​g＝112.0kN＞91.84kN                 ∴  安全！

（7）结构上预埋吊环的计算

根据《混凝土结构设计规范》第7、8、9条规定，吊环用I级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋，吊环埋入深度不得小于30d，并应焊接或绑扎紧结构梁的主筋，每个吊环可按两个截面计算，吊环拉应力不应大于50N/mm2。

∵一个吊环承受悬挑工字钢上钢丝绳的拉力

∴PX＝13.01KN

则：吊环钢筋截面面积Ag≥ 
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本工程选φ16钢筋吊环Ag＝200.96mm2＞130.1mm2             ∴满足要求！

3、脚手架与建筑结构的联结计算

① 扣件连接抗滑承载力计算(螺栓拧紧扭力力矩不少于40N·m)：

连墙件按二步三跨模式设置，根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.3条规定，采用刚性的附墙连接方式。在脚手架的最高处的连墙件的受风荷载最大。99.90m处风压高度变化系数

μΖ＝1.70

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》：5.4.1、5.4.2及5.4.3连墙件的轴力设计值。

N1＝ Nlω+N0 ＝ 1.4ω·Aω+N0

＝1.4×0.7μΖ·μS·ω0·Aω+N0

＝1.4×0.7×1.70×0.216×0.5×4.5×2.9+5＝7.35KN＜RC＝8KN            ∴满足要求！

② 连墙杆的稳定性承载力验算：

连墙件采用φ48×3.0mm钢管与50×50×5mm 角钢焊接制作成，角钢与钢管的接触面两侧必须全长焊接，焊缝必须饱满，连墙杆一端与预埋在边梁侧的φ12带钩螺杆连结(必须与结构钢筋连接)，另一端用直角扣件与棚架内立杆连接（详见附图）。因此，连墙件的计算长度可取脚手架与建筑物的距离，即I0＝0.25m，长细比：
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[image: image42.wmf]i

l

O

＝＝
[image: image43.wmf]1.56

25

＝16.03＜［λ］＝150

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

附录C表C得：ψ＝0.955
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∴稳定性满足要求。

连墙件与建筑物的连接用φ12螺栓，截面面积为A1＝113.04mm2；

连墙件的顶杆钢管截面面积为A2＝424mm2；

拉杆强度验算：

     Nl/A1＝7350/113.04＝65.02N/mm2＜205 N/mm2          ∴ 满足要求

顶杆强度验算：

 Nl/A2＝7350/424＝17.33N/mm2＜205 N/mm2                  ∴满足要求

螺栓抗拉，抗剪强度验算：查（建筑施工脚手架实用手册）表4-28得；

φ12mm普通螺栓抗拉，抗剪强度为10.5KN＞7.35KN。         ∴满足要求

连墙件的焊接口验算：（Q235钢、E43型焊条）

根据《简明钢结构设计手册》角钢焊缝计算公式：

（抗剪强度）为N/heΣLw≤Fsw                    

∵N＝7.35KN＝7350N    he＝0.7h＝0.7×5＝3.5mm

∑Lw＝40+40＝80mm   查表知 Fsw＝160N/mm2

∴N/he∑Lw＝7350/(3.5×80)＝26.25N/mm2<160N/mm2            ∴满足要求！

4、卸荷钢丝绳及吊环的计算

① 卸荷的钢丝绳的计算：


[image: image46.wmf]附加钢管
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卸荷装置构造

根据悬挑外墙脚手架以拉吊分段方式卸荷的情况所示。

吊拉按卸荷的最大一段距离(4层楼面11.60m，按7个步距，6个平桥，施工荷载ＱK＝3KN/m2 计算)，同时承受上段卸荷传递的30%荷载：

NG1K＝0.122KN×7＝0.854KN；NG2K＝0.158KN×6＝0.948KN；∑NQK＝5.18KN 

N1＝1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑QK＝1.2×(0.854+0.948)+1.4×5.18＝9.42KN

N=9.42×（1+30%）=12.24KN

卸荷按每一纵距内外立杆均有钢丝绳吊拉。
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验算钢丝绳抗拉强度按公式PX≤αPg/K

计算过程与结果同悬挑工字钢部分的斜拉杆件卸荷钢丝绳的计算，选规格Φ14.0的6×19、绳芯I型钢丝绳，满足要求。

④ 结构上预埋吊环的计算： 

计算过程与结果同悬挑工字钢部分的结构上预埋吊环的计算，选规格φ16钢筋吊环，满足要求。

8、验算小横杆的强度与变形

① 强度计算(按简支梁状态下的均布荷载模式计算)；

М​max＝
[image: image49.wmf]8
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式中：q＝1.2(Gk·C+gk)+1.4KQ·K·C

Gk——脚手板重量，Gk＝0.093kN/m2

C ——小横杆间距，C＝0.75m

gk —— 钢管单位长度的重量，gk＝33.3N/m

KQ—— 施工活荷载不均匀分布系数一般取KQ＝1.2

Qk—— 施工荷载标准值，在此Qk＝3000N/m2

∴q＝1.2×(93×0.75+33.3)+1.4×1.2×3000×0.75＝123.66+3780＝3903.7N/m

Mmax ＝
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按下式验算抗弯强度：
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＝61.1N/mm2＜205N/mm2                  ∴安全！

② 变形计算：
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式中：E、I为钢管材料弹性模量和钢管截面惯性矩，均可查表得：

E＝2.06×105N/mm2            I＝10.78Cm4
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∴满足要求！

9、大横杆的强度与变形

① 大横杆强度计算：

可近似按下图进行计算：按三跨连续梁计算。


[image: image59.wmf]计算简图
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图中F1为小横杆与大横杆交点处支座反力的最大值。

F1=bq/2=0.8×3903.7÷2=1561.5N

因为活荷载约占90%，因此可近似全按活荷载考虑：

Mmax=0.213FL=0.213×1561.5×1.50=498.9N·m
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安全。

②．大横杆挠度验算
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挠度满足要求。

7、各项技术管理措施

7.1脚手架材料质量控制措施

7.1.1所有进场材料，采取出入登记制度，进场材料均应有材料合格证明，有怀疑时，应分批抽样送检；经验收合格后，应整齐堆放在指定地点，且挂牌标示，杜绝不合格材料混入场内使用，不合格材料应封存示标识，禁止使用。

7.1.2钢管材质要求：

7.1.2.1严重锈蚀、弯曲、有裂缝的钢管严禁使用，使用的钢管应先作好防锈处理，使用的钢管应符合国标3号钢的技术要求，外径不小于48mm，壁厚不小于3.5mm。

7.1.2.2有脆裂、变形、滑丝的扣件，禁止使用，扣件使用前漫泡柴油作防锈处理后，才能使用，扣件活动部位应灵活转动，当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm，直角扣件大于500件，旋转及对接扣件大于150件，批量在场350件以内，应用一批量验收，直角扣件的比量大于3000件时，还应进行扭转刚度试验样本数量为10件。

7.1.3安全网：直接与建设部指定的厂家联系，采购使用合格的“闽安”牌密目式安全网，安全网进场时，应核对合格证及防伪标志，严禁假冒产品混入现场，安全网必须取得中山市安监站发出的准用证。

7.1.4竹脚手板，全部采用新竹脚手板，竹脚手板进场时，应仔细检查竹片的好坏，扣紧竹片的螺栓直径不得小于8mm，间距在500～600，离板端200～250mm，且应现场作受力试验。

7.2保证施工质量措施

7.2.1建立健全质量保证体系，认真执行各项岗位责任制度，项目部成立全面质量管理小组，在施工阶段，应明确各质量控制目标，在操作工序中作三检制度。

7.2.2坚决执行安全技术交底及分段验收制度

7.2.2.1脚手架搭设前，严格执行三级安技交底制度，每天上班前应举行班会议交底，交底内容应具体、明确，且应有签字记录资料，脚手架搭设过程中，严格执行交接班签字手续。

7.2.2.2外架搭设过程中，应严格执行三检制度，每段搭设好后，应先自检，自检合格后，由公司质安组专检，验收合格后，才能使用，验收内容应量化，具体详见脚手架检查评分及量化验收表。

7.2.2.3外脚手架的搭设要加强测量放线工作，在搭设脚手架时，使脚手架的步距、横距、与建筑物之间的水平距离始终保持上下一至，使外脚手架搭设的技术与允许偏差，完全控制在规范允许范围之中，具体详见下表：

7.2.3坚持定期检查及维修加固制度：

外架使用过程中，应派专人巡回检查，发现隐患及时限期整改，外架上的施工垃圾应及时派人清理干净。

	项目
	项         目
	技术要求
	允许偏差

	1
	地基基础
	表面
	坚实平整
	

	
	
	地基土质
	符合技术要求
	

	
	
	排水
	不积水
	

	
	
	垫层
	不晃动
	

	
	
	底座
	不滑动、不下陷
	

	2
	立杆垂直度：Hmax<40m
	
	Hmax/400

	3
	间距
	步距偏差
	
	±20mm

	
	
	柱距偏差
	
	±50mm

	
	
	排距偏差
	
	±20mm

	4
	大横杆高差
	杆两端
	
	±20mm

	
	
	同跨同一横截面内高差
	
	±10mm

	
	扣件安装
	中心节点处各扣件高差
	
	≤150mm

	
	
	两根相邻立杆对接扣件高差
	
	－50mm

	
	
	扣件螺栓拧紧扭力距
	40-65N.m
	

	6
	剪力撑斜杆与地面的偏差
	45°-60°
	

	7
	脚手板外伸偏差、搭接
	≥100mm
	＋50mm

－0mm


7.2.4作好成品保护工作：

施工过程严禁任何人擅自拆除或变动外架的任何构件，若外架阻碍施工操作，应通知外架主管人员，针对现场实际情况，做好变更方案，报上级批准后，才能拆架。

7.3保证施工安全措施

7.3.1架子工作业时，必须戴安全帽，系紧安全带，穿工作鞋，戴工作卡，操作工具及零件放在工具袋内。搭设中应统一指挥，思想集中，相互配合，严禁在脚手架搭设过程中，嘻笑打闹，材料工具不能随意乱抛乱扔，吊运材料工具的下方不准站人。

7.3.2凡遇六级以上大风，浓雾、雷雨时，均不得进行高空作业，特别是雨后施工，要注意防滑，对脚手架要经常进行检查，凡遇大风或停工后再使用脚手架时，必须对脚手架进行全面检查，检测其稳定性。如发现连接部位有松动，立杆、大横杆、小横杆、顶撑有左右上下位移，铁丝解除，脚手板断裂、跷头等现象，应及时进行加固处理。

7.3.3底部的立柱应间隔交叉有同长度的钢管，将相邻立柱的对接接头错开，使立柱薄弱截面错开，搭设双排脚手架时，应先立立柱，立柱架设先立里侧立柱，后立外侧立柱，立柱时要临时固定，在立柱的外侧规定位置及时设置剪刀撑，以防脚手架纵向倾倒。

7.3.4架设脚手架时，切勿单独一个人操作，防止脚手架倒塌伤人，脚手架搭设进度，应高出施工工作面一步架。

7.3.5扣件的紧固是否符合要求，可用力矩板手实测，力矩值为40~65N.m，过小则扣件易滑移，过大则会引起扣件的铸铁断裂，在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外，对接扣件开口为朝上或朝内。

7.3.6按规定要求搭设防护棚：

7.3.6.1为了预防物体坠落打击，建筑物出入口须搭设通道防护棚。

7.3.6.2防护棚的设置要求：安全防护棚设双层防护，防护棚采用双层竹脚手板搭设。

7.3.7按规定搭设脚手架斜道：为了便于作业人员上下通行，外架上设置脚手架斜道，宽度不小于1m，坡度为1：3，为之字形，拐弯处设置不小于1.2m宽的休息平台，斜道两侧、端部及平台外围，设置剪刀撑，斜道两侧及平台外围设置两道护身栏及高度不小于180mm挡脚板。

7.4环境保护及文明施工措施

不仅要注重施工安全、质量、也要树立项目文明施工形象，应做到文明施工，发扬我公司在这方面的优良传统，结合本工程现场情况，特采取如下文明施工措施：

7.4.1工地现场采取封闭式管理，在场地的南面及东面设置工地出入口，大门口处设门卫室建立门卫制度，门口要有保安24小时值班。

7.4.2实行场地分片包干制，专人负责管理，保证施工现场道路畅通，排水畅通，做到无积水，无垃圾现象，使场地清洁整齐。

7.4.3材料、机具和构件要按照平面布置图规定的位置堆放整齐，料堆挂好各种材料名称、品种、规格等标牌。

7.4.4在地工现场规定位置设置宣传栏，读报栏、黑板报，在作业危险区域挂上明显的警戒标志，并指派专人监护。

7.4.5严禁早晨7：00之前及晚上8：00以后搭拆外架，搬运钢管应轻拿轻放，严禁随意抛钢管等材料。

7.4.6材料进场应按规定整齐堆放。

7.4.7施工人员要戴好安全帽，工作卡、穿工作鞋，工作服，系好安全带，才能进入现场施工。

7.4.8所使用的钢管、扣件均应做好防锈防腐处理。

7.4.9做好工地周围的环境卫生，特别是食堂，注意饮食卫生，炊事人员一律要进行体格检查，确保封锁传染病后才能上岗。

7.4.10做好文明施工宣传教育工作，使职工养成良好习惯，保持施工现场美观整洁。

7.5避雷措施

首先要找到建筑物避雷网各点，并进行测试是否有效，如果不合格要重新连接避雷网。

有明确的避雷点后，将每个点用-3*30扁钢和外脚手架钢管点焊连接。

8、现场施工管理组织机构

8.1安全生产管理目标

8.1.1坚决杜绝安全事故，杜绝火灾，中毒事故。

8.1.2确保不出触电事故，机械设备事故，工伤事故，致残事故及高空坠落物体打击、坍塌事故。

8.1.3努力减少一般事故，全年轻伤事故频率严格控制在千分之三以内，争取事故频率为零。

8.2施工组织机构

外脚手架施工管理机构
项目经理


现场经理

总工程师


	测

量

员

	预

算 员

	材料员 

	质

检

员
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搭架作业班组          

9、安全事故应急救援预案

外墙脚手架工程常涉及的事故包括：高空坠落、物体打击、模板坍塌、火灾等不可预见的突发事件，为降低安全事故的伤害，防止事故扩大，针对性的制定以下应急预案。

9.1建立应急救援组织机构

建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构，搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

9.1.1项目经理：对工程项目负安全领导责任：

①在脚手架施工过程中认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合脚手架的施工特点，提出有针对性的安全管理措施，严格履行安全检查考核指标和安全生产奖惩办法；

②认真落实施工组织设计中的安全检查技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用；

③领导组织安全生产检查，定期研究分析施工中存在的安全隐患，并加以落实解决；

④发生事故时，保护好现场，及时上报，并认真吸取教训；

9.1.2项目副经理及技术负责人

①进行方案的编写，解决技术问题，及时上报项目经理；

②与设计、监理保持沟通，保证设计、监理方的要求与指令得以贯彻实施；

③对施工员和质安员进行技术交底，保证方案得以顺利实施；

④加强项目工程资料的管理，确保项目分类明确，及时备案；

9.1.3施工员

①对班组进行质量技术交底；

②施工作业过程中的施工指导，确保工序管理的顺利实施；

③协调各专业队伍的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工组织按计划进行；

9.1.4质安员

①对班组进行安全技术交底；

②对施工过程进行质量安全监督；

③对脚手架进行验收；

④拆除脚手架时负责旁站监督检查；

9.1.5施工班组

①安排生产任务时要认真执行安全施工交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥；

②班前要对所用的机具、设备、防护用具及作业环境安全检查，发现问题立即采取改进措施，及时消除事故隐患；

③组织班组开展安全活动，开好班前安全会议。
9. 2建立对内、对外的通信网络

项目部应在现场办公室和施工场所明显位置应公布项目的应急领导小组、义务消防队和项目主要应急小组人员名单及其联系电话:

1、社会求救电话

急救电话：120           火警电话：119

报警电话：110           公司办公电话： 

2、项目主要应急小组人员名单及其联系电话:

组  长： 邓成权、李灼秋           电话：13922407698、13725338395
副组长： 杨育彬                   电话：13580588270
组  员：冯志敏、邓亚坚、张  浪    电话：13802644682、13918636267、13535009231
9. 3在施工现场按规定设置药物和急救工具等应急资源

项目部应在现场办公室的明显位置设置急救药箱和急救担架，配备适等应急资源，适当的药品和救护品，药箱内至少应配备：药棉枝、纱布、绷带、医用胶布、消毒酒精、止痛药，以备现场临时急救。

9. 4应急预案启动的条件
在外脚手架施工期间，出现以下情况之一，应立即启动应急预案：

1、在施工过程中造成伤害的；

2、火灾；

3、支撑门架移位明显超过报警值；

4、坍塌；

5、7级以上大风；

9. 5事故发生后的处理程序

1、一旦事故发生，在现场的任何一位事故应急领导小组成员（特别是项目经理）应负责组织现场紧急抢救，以最快、最有效途径组织将受伤人员送往医院抢救和治疗；

2、必要时，现场组织急救的项目经理或专职安全员应及时派员联络急救中心“120”或急救医院，现场的管理人员应服从组织者的指挥，完成联络、救援、接车等工作；

3、联络电话应尽量详细说明：事故发生的具体地点、伤员人数、伤势情况，联络人员应负责或派人在主要路口引导救护车辆尽快进入现场；

4、施工现场专职安全员应及时将事故逐级向上（公司质安部经理、公司副经理）报告，以便抢救工作得到公司的支持，对造成四级或以上重大事故的，现场专职安全员应立即报告公司总经理，总经理接到报告后，即时组织质安部向上级主管部门书面报告；

5、及时将伤员安全转移，并适当包扎、止血等临时急救处理后送医院抢救；

6、项目部应注意保护事故现场，事故末查清，末征得有关部门同意，不得借口恢复生产，擅自清理破坏现场。因抢救或排除险情需移动物件时，应做好标记或现场示意。
9. 6常见事故及医疗的应急救援处理措施

1、高处坠落事故的应急措施

脚手架工程属高空作业，应特别重视高空作业安全，避免发生高处坠落事故，必须加强监控管理，对职工进行预防高处坠落的技术知识教育，使他们熟悉操作时必须使用的工具和防护用具，同时在技术上采取有效的防护措施。当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

应急措施：

① 休克

发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

② 颅脑损伤

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道畅通。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用纱带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

③ 脊椎受伤

发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬者的两肩与两脚或单肩背运。

④ 手足骨折

发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与侧下肢缚在一起。

⑤ 创伤性出血

遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

⑥ 运送伤员

动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

2、物体打击事故的应急措施

物体打击伤害也是伤害的其中一种，这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料传接、工具的存放过程中，都必须确保安全，防止物件坠落伤人的事故发生。当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

应急措施：

①休克

②颅脑损伤

③创伤性出血

3、触电事故的应急预案

工程施工及生活中，用电情况较多，特别是施工用电，电压较高。一旦发生触电事故，后果严重。应马上采取紧急救援措施，将伤亡减少到最低程度。触电伤者主要的症状：强烈的电流通过人身体中，在一瞬间，人立刻就会暴毙或因休克而昏倒，身体也会有局部灼伤情形。局部表现有不同程度的烧伤、出血、焦黑等现象。烧伤区与周围正常组织界线清楚，有2处以上的创口，1个入口、1个或几个出口。重者创面深及皮下组织、肌腱、肌肉、神经，甚至深达骨骼，呈炭化状态或全身机能障碍，如：休克、呼吸心跳停止。

应急措施：

① 切断电源

一旦发生触电事故，应在第一时间切断电源。不能切断电源的，应用绝缘物体将触电者与电源分离，如干燥木棒、竹竿、塑料棒等。对于高压电触电而不熟悉电源有情况，应马上致电有关供电部门停电。如触电者在较高的地方，则应在伤者下方放置软垫，如纸箱、海绵垫等，防止伤者脱离电源后失控跌落受伤。

② 打电话求救

第一时间打急救电话，将伤者送往医院抢救。

③ 人工呼吸

触电者常会出现呼吸停止的情况。在医院抢救人员还未到达现场前可先对伤者进行人工呼吸急救。将伤者平放在干燥地面上，解松衣扣，通畅气道，用软物垫起伤者头部，一手拿稳捏住伤者鼻子，一手轻轻微微抬起其下巴，施救者吸一口气从伤者口部吹入，频率为30～40次/分钟。

④ 胸外心脏按压

心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏按压。将伤者平放在干燥地面上，解松衣扣，通畅气道，用软物垫起伤者头部。双手掌重叠按在伤者心脏处，用力按下，频率为约60次/分钟。呼吸心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压，以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅有1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要坚持到底。

⑤ 其他损伤

处理电击伤时，应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外伤、灼伤均需同时处理。

⑥ 运送伤员

现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员未接替前救治不能中止。
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图4-9 剪刀撑分布形式
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