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1. 编制依据

（1）《建筑工程施工质量统一标准》      GB50300—2001

（2）《砼结构工程施工质量验收规范》    GB50204—2002

（3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210—2001

（4）《建筑施工手册》

（5）《建筑分项工程施工工艺标准》

（6）沈阳沿海综合商业区B区Ⅱ标段工程施工图纸

2. 工程概述

2.1. 总体概况

	工程名称
	沈阳沿海综合商业区（B区）工程Ⅱ标段工程

	工程规模
	B1#楼建筑面积22813.62 m2（仅地上），地下1层，地上33层；
B2#楼建筑面积22813.62 m2（仅地上），地下1层， 地上33层；
B3#楼建筑面积22813.62 m2（仅地上），地下1层， 地上33层；
B4#楼建筑面积34543.62m2 （仅地上），地下1层， 地上33层；
B13#楼建筑面积18252.68mmm2，地下1层，地上33层；

总建筑面积为 150000㎡

	工程建设地址
	沈阳市东陵区（浑南新区），东临天坛南街，南临金帆中路,西临营盘南街,北临银卡路。

	建设单位
	沈阳荣天房地产开发有限公司

	设计单位
	中国建筑东北设计研究院有限公司

	监理单位
	振东建设监理有限公司

	主要用途
	住宅和车库


本工程建筑结构形式为剪力墙结构，使用年限50年，抗震设防烈度为7度。由5栋商业住宅楼和地下车库组成。B1#、B2#、B3#、B4#地下室及人防车库均已完成施工。该工程总建筑面积为150000m2。住宅楼标准层结构层高均为2.9m，本工程B13#楼±0.000相对绝对标高为46.5m，B1#、B2#、B3#、B4#±0.000相对绝对标高为46m。

2.2.  工程建筑设计概况

工程建筑设计概况一览表

	填充墙
	地上
	1）住宅外填充墙采用200厚(局部250厚，300厚)MU5.0轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑；

2）住宅内填充墙(除卫生间隔墙)为100厚(局部200厚，250厚)MU3.5轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑；住宅卫生间填充墙采用100厚MU10混凝土实心砖，DM7.5砌筑砂浆砌筑；住宅分户填充墙采用200厚(局部250厚)MU3.5轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0水泥砂浆砌筑，200厚轻集料混凝土小型空心砌块分户墙体在砌块孔洞内填1：8水泥焦渣，耐火极限达到3h以上；

3）楼梯间、候梯厅填充墙为200厚(局部200厚，250厚)MU5.0轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑；

4）水暖井、电井200、300厚填充墙为MU3.5轻集料混凝土小型空心砌块空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑；水暖井、电井100厚填充墙为MU10混凝土实心砖，DM7.5砌筑砂浆砌筑。

	
	地下
	地下室内填充墙采用200厚MU3.5轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑;防火墙采用MU3.5轻集料混凝土小型空心砌块，DM5.0砌筑砂浆砌筑；通风井、卫生间局部填充墙采用100厚MU10混混凝土实心砖，DM7.5砌筑砂浆砌筑。

	防水
防潮
	地下室
	地下车库底板防水等级为Ⅱ级，采用P6自防水钢筋混凝土结构及0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材, 沿侧墙及柱子上翻500高；地下车库侧墙防水等级为Ⅱ级，采用P6自防水钢筋混凝土结构及一道4厚SBS改性沥青防水卷材,防水设防高度高于室外地坪500以上；

	
	室内
	住宅、公寓的卫生间防水采用 1.5厚 JS-1防水涂料 ，四周沿墙上翻2.0m高; 社区用房、公建、地下车库的卫生间层沿墙面上翻1.2m。

	
	屋面
	屋面防水等级为Ⅱ级，防水层为两道3厚SBS改性沥青卷材，要求防水耐用年限达到15年以上。

	主要
装修
做法
	楼地面
	平铺20厚EPS（XPS）保温板；0.2厚空心镀铝聚酯；50厚细石混凝土，混凝土与周围墙面之间留20宽槽，内填EPS板。

	
	外墙
	干挂石材和涂料结合。

	
	内墙
	普通粉刷。

	
	顶棚
	主要房间为刷素水泥浆一道，刮大白两遍；卫生间及入户大堂吊顶详二次设计。

	施工部位
	类型
	施工内容
	适用部位

	楼地面
	细石混凝土楼地面（地热、有防水层）
	细石混凝土面层
	商业网点、住宅内的卫生间、洗衣间、卧室、厨房

	
	地砖楼地面
	10厚地面砖、细石混凝土，干硬性水泥砂浆
	地下一层候梯厅

二—三十三层侯梯厅

二—三十三层住宅走廊

	
	石材楼地面
	20厚石材、1:4干硬性砂浆
	一层住宅大堂、

一层候梯厅

	
	水泥砂浆楼地面（有防水层）
	聚氯乙烯丙纶高分子复合防水卷材、1:2.5水泥砂浆、XPS板
	商业网点的卫生间住宅楼梯、电梯机房、连廊、空中花园、住宅开敞阳台

	内墙面
	大白内墙面（内墙防水涂料）
	水泥石膏砂浆找平、抹光、刮普通大白3遍、（戊类库房为内墙防水涂料）
	住宅厅、卧室、商业网点、设备用房、电梯机房、（戊类库房）

	
	水泥砂浆内墙面（无防水卷材部位）
	1:2.5水泥砂浆抹平
	住宅内的厨房、商业网点、住宅内的卫生间、洗衣间

	
	石材内墙面
	聚苯颗粒保温砂浆、刚龙骨、挂件连接石材面层
	一层住宅大堂

一层候梯厅

	顶棚
	大白顶棚
	刮腻子找平、刮普通大白3遍
	住宅厅、卧室、商业网点、电梯机房、楼梯间

	
	水泥顶棚
	刮腻子找平
	住宅卫生间、洗衣房、厨房、商业卫生间

	
	石膏板顶棚
	50、60厚龙骨、石膏板、岩棉
	住宅入口大堂、电梯厅、地下室顶棚

	踢脚
	水泥砂浆踢脚
	20厚1:2.5水泥砂浆抹光。50厚聚苯颗粒保温砂浆（用于采暖房间与采暖房间隔墙）混凝土剪力墙或空心砌块墙面基层
	楼梯间、走道除一层外的电梯厅

	外墙面
	外墙面

涂料墙面
	水泥砂浆找平、A级保温材料酚醛板、聚合物水泥砂浆、（耐碱玻纤网格布、加强行网格布）外墙涂料
	


3. 施工部署及施工准备

3.1. 工程施工目标

3.1.1. 质量目标

确保本工程四栋达到中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准，B13#楼创辽宁省“玫瑰杯”工程。 

3.1.2. 工期目标

我公司确保在  天内完成所有合同范围内施工任务。

即开工时间： 2011年4月 27日。 

竣工工期 ：  2012年12月 29 日。

时间节点： 2012年7月20日前完成B1#~ B4#楼初装修施工。2012年12月29日之前完成结备案。

3.2. B1#、B2#、B3#、B4#楼施工部署

根据甲方要求须在2012年7月20日前完成所有初装修施工；由于工期极为紧张，需对初装修施工各分项工程进行穿插做业，确保工程能按时完工。为避免因穿插作业造成二次污染对各分项工程进行如下安排：

粗装修标段划分为：B1#、B2#楼及相应地下室为一标段；B3#、B4#楼及相应地下室为另一标段，分别由一家劳务队负责施工。

根据本工程工期，B1#~B4#楼二次结构及初装修施工是本工程的重点，故本工程施工的关键线路是：
在复工期间主体部分主要由大连百恒完成B1#楼花架，及B2#楼26层至屋面花架主体施工，及南通二建B13#楼基础至屋面花架施工。

在B1#、B2#、B13#楼主体施工的同时，二次结构队伍进行B1#~B4#楼二次结构砌筑施工及初装修外立面的施工，在对外立面节点施工完成后进行外架拆除，安装吊篮进行外墙保温施工。

粗装修队伍必须确保各工序的及时插入，地热楼地面施工的及时插入尤为重要，为确保该节点必须及时进行抹灰工作以及卫生间的防水施工。

其它工作在不占用塔楼施工资源，不影响塔楼施工进度的情况下，合理插入，随关键线路配合施工。

[image: image1]

分包进场时间

	分包名称
	要求进场时间
	备注

	防水（卫生间）
	2012-4-1
	

	防水（屋面）
	2012-3-15
	

	外墙保温
	2012-4-15
	

	外墙涂料
	2012-6-15
	

	扶手栏杆
	2012-3-10
	

	门窗
	2012-3-15
	

	电梯
	2012-3-15
	

	精装修队伍
	2012-6-15
	

	地热施工
	2012-4-20
	


3.3. 技术准备

（1）装修工程开始前,施工队测量人员根据项目部测量员给定的各轴线控制线弹好各部位的控制线;并经项目部质检员、测量员及相关工长复核准确无误。

（2）组织相关工长、 质检员、班组长对装修工程中各分项工程质量标准、规范、工艺标准等进行学习、培训；让各项工作连续贯通。

（3）认真审核图纸，协调解决土建、防水、水电等各专业存在的各类冲突。

（4）依据图纸及各图集、规范等掌握各分项工程作法。

3.4. 材料、机具准备

（1）根据工程做法及具体工期安排制定详细和材料清单及进场时间。

（2）材料进场严格检查“三证”，确认材料有效性。严禁不合格产品入场。

（3）材料进场后，按所用分项工程，分类别整齐堆放。按规定检查外观，复试，监理报批后，方可使用。

（4）按文明施工要求对各类材料桂标识牌，标明其名称、规格、状态、数量、批号等。定期进行盘查库存。

（5）依据各分项工程实际，在原有施工机具的基础上添置必要的工程机具。 

（6）及时对各类机具进行经常性检查、保持各机具的最佳状况，消除各种安全隐患。

3.5. 劳动力准备

	序号
	楼栋
	2012年施工内容
	劳动力
	专业分包

	1
	B1#楼
	1、粗装修含地热地面
	大工：40人；小工：40人

（抹灰大工：30，小工：30；地面大工：5，小工：5）
	吊篮

沉降
观测

	
	
	2、外墙保温
	大工20个，小工5人
	

	
	
	3、屋面施工
	防水工：10人；混凝土工：12人

小工：10人
	

	
	
	4、栏杆扶手安装
	10人
	

	
	
	5、公共区精装修
	20人
	

	
	
	6、防水施工
	防水工：15人
	

	2
	B2#楼
	1、粗装修含地热地面
	大工：40人；小工：40人

（抹灰大工：30，小工：30；地面大工：5，小工：5）
	吊篮

沉降
观测

	
	
	2、外墙保温
	大工20个，小工5人
	

	
	
	3、屋面施工
	防水工：10人；混凝土工：12人

小工：10人
	

	
	
	4、栏杆扶手安装
	10人
	

	
	
	5、公共区精装修
	20人
	

	
	
	6、防水施工
	防水工：15人
	

	3
	B3#楼
	1、粗装修含地热地面
	大工：40人；小工：40人

（抹灰大工：30，小工：30；地面大工：5，小工：5）
	吊篮
沉降观测

	
	
	2、外墙保温
	大工20个，小工5人
	

	
	
	3、屋面施工
	防水工：10人；混凝土工：12人

小工：10人
	

	
	
	4、栏杆扶手安装
	10人
	

	
	
	5、公共区精装修
	20人
	

	
	
	6、防水施工
	防水工：15人
	

	4
	B4#楼
	1、粗装修含地热地面
	大工：50人；小工：50人

（抹灰大工：35，小工：35；地面大工：10，小工：5）
	吊篮
沉降观测

	
	
	2、外墙保温
	大工20个，小工5人
	

	
	
	3、屋面施工
	防水工：10人；混凝土工：12人

小工：10人
	


	
	
	4、栏杆扶手安装
	10人
	

	
	
	5、公共区精装修
	20人
	

	
	
	6、防水施工
	防水工：15人
	

	5
	地下车库
	1、地下室楼地面
	50人
	沉降观测

	
	
	2、地下室墙面、天棚抹灰
	大工：30人；小工：20人
	

	
	
	3、大白施工
	油工：20人
	


4. 主要分项工程及施工方法

4.1. 楼地面工程

4.1.1. 细石混凝土楼（地）面

（1）作业条件

1）施工前在四周墙、柱面弹好建筑＋1m的水平线。

2）地面预埋件，聚苯乙烯保温板铺设，水电设备，通风管道等均施工完毕，卫生间防水施工完毕并经检查合格。

3）基面上的杂质，浮浆层等已进行清除和剔凿，并用水冲洗清干净，在施工前基面已经过水湿润浸泡，表面无积水。

（2）主要施工工艺

1)工艺流程

找标高、弹面层水平线→基层处理、洒水→铺设保温板、防水及地面热水管道→抹灰饼、冲筋→浇筑细石混凝土→压光收光→养护

2)根据四周墙身弹好的＋1M水平线，量测出地面面层的水平线。弹在四周墙、柱面上，并要与其他部位包括楼梯平台、踏步标高等，保持贯通一致。

3)检查已有的基体处理情况，在抹面层之前一天对基层进行洒水湿润，保持其一定的湿度。接着铺设聚苯乙烯保温板和地面热水管道。

4)根据已弹上的面层水平标高线，横竖拉线，用与砼同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5M；灰饼标高就是砼标高；有坡度要求的，按要求拉出最高和高低标高，抹出坡度墩，用来控制标高。

5)冲筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，还需做标筋（冲筋）；以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑细石混凝土的标准。

6)浇筑细石混凝土:

商品细石混凝土，标号为C20，坍落度不应大于30mm，并应按同一配合比，同一强度等级每一层或每1000m2留置一组混凝土试块。

将泵送到场的细石混凝土铺抹到地面基体上（水泥浆结合随刷随铺），用2M长刮杠顺灰饼（或标筋）刮平，用滚筒往返纵横滚压密实（以压出水泥浆为宜）。

 B1#~B4#楼首层、B13#楼首层商业网点无地热、地面为钢筋混凝土板面、C20细石混凝土40厚、60厚面层（业主自理），住宅、卧室、厨房为钢筋楼面、20厚保温板、C20细石混凝土50厚（下埋地热、地热钢丝网），住宅内卫生间洗衣间为钢筋楼面、上泛300高防水卷材、20厚保温板、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚、40-60厚C20细石混凝土从门口处向地漏找坡兼找平i=1％（下埋地热、地热钢丝网）、上泛300高防水卷材、20厚1:2.5水泥砂浆保护层，30厚面层业（主自理），地下一层走道（-0.400m标高处）未结构基础底板、填粗砂或炉渣1250厚、碎石灌M2.5砂浆150厚、C20细石混凝土100厚，双向配筋6@150、地下一层走道（-5.700m标高处）戊内库房、地下设备用房为机构基础、200厚粗砂或炉渣、C20细石混凝土100厚，双向配筋6@150。

7）在细石砼滚压密实砼初疑后，终疑前用铁模子压实收光；以利面层结合牢固。

8）养护：砼终疑后，立即进行浇水养护，每天养护不小于3次，养护时间不少于7天（垫层、找平层养护至下道工序进行前），养护时，禁止在楼（地）面上走人堆物。

（3）成品保护

1）在操作过程中，注意运灰手推车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。

2)面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。

3)面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避免造成表面起砂现象。

4)面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染面层。
（4）应注意的质量问题
1)混凝土不密实：主要由于漏振和振捣不密实，或配合比不准及操作不当而造成。基底未洒水太干燥和垫层过薄，也会造成不密实。

2)表面不平、标高不准：操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度，振捣后再次拉水平线检查平整度，去高填平后，用刮杠以水平堆或标筋为标准进行刮平。
4.1.2. 水泥砂浆楼（地）面

（1）作业条件

1)楼（地）面的的垫层及预埋在地面内的各种管线已做完，并经验收合格，上一步基层已完成。穿过楼面的的竖管管洞已完全堵塞密实。

2)墙、顶棚抹灰已做完，屋面防水完成。

3)上一层已做相应基层处理。

（2）主要施工工艺

B1#~B4#楼、B13#楼住宅楼梯、电梯机房30厚1:2.5水泥砂浆抹面压光。住宅开敞阳台涂料保护层、XPS板30厚、基层处理、钢筋混凝土楼面、基层处理、XPS板30厚、最薄处30厚1:3水泥砂浆找平找坡i=1％、2厚聚氨酯防水涂料、20厚1:2.5砂浆、30厚面层（业主自理）。住宅连廊、空中花园涂料保护层、XPS板30厚、基层处理、钢筋混凝土楼面、基层处理、XPS板30厚、最薄处30厚1:3水泥砂浆找平找坡i=1％、2厚聚氨酯防水涂料、30厚1:4干硬性水泥砂浆、10厚地砖面层。

1）工艺流程

找标高、弹面层水平面线→基层处理 →铺设保温板及防水→抹灰饼、标筋→铺水泥层 →木抹子搓平→铁抹子三遍抹压→养 护

2)前二项工艺同细石混凝土楼（地）面。

3)根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层（找平层）厚度，然后拉水平线抹灰饼（5cm*5cm）横竖间距1.5m  ，饼上面即为砂浆层标高。

4)铺水泥砂浆层

在铺设水泥砂浆之前，应涂刷加适量108胶的水泥浆一层（1：0.4～0.5） ，涂刷之前将抹灰饼的余灰清扫干净，洒水湿润，随刷随抹砂浆。

涂刷水泥浆之后，紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或是标筋之间）将水泥砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（标筋）高度刮平。

5)木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度；若是找平层及时用扫帚扫毛。

6)砂浆面层 需作三遍压光

7)第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，若砂浆过稀表面有沁水现象时，可均匀撒一遍干水泥砂（1：1）的拌合物（砂要过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。

8)第二遍：面层砂浆初凝后，用铁抹子压第二遍，边抹边压坑及凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。

9)第三遍：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光。全部工作在终疑前完成。

10)阴阳角，踢脚板上口用角抹子溜拉平直。

11)养护；地面抹压后24h，洒水湿润养护不小于7天，加了防水剂的水泥砂浆地面养护不小于14天，当抗压强度达到5Mpa方可上人。

（3）成品保护
1)地面操作过程中要注意对其它专业设备的保护，如埋在地面内的管线不得随意移位。

2)面层做完之后养护期内严禁进入。

3)在已完工的地面上进行油漆、电气、暖卫专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆、浆活不要污染面层。

4) 如果先做水泥砂浆地面，后进行墙面抹灰时，要特别注意对面层进行覆盖，并严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。

（4）应注意的质量问题

1）空鼓、裂缝

2）基层清理不彻底、不认真：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，并认真进行清洗湿润，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

3）涂刷水泥浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆调度要适宜（一般0.4～0.5的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。一般做法往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

另外一定要用刷子涂刷已拌好的水泥浆，不能采用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

4）地面起砂

养护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短，强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面层造成损伤和破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水泥地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须要重视，当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。

使用过期、标号不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均匀、操作过程中抹压遍数不够，收面时间把握不好等，都会造成起砂现象。

5）面层不光、有抹纹

必须认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子抹压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

4.1.3. 地砖楼(地)面

（1）作业条件：

1）墙上四周弹好＋1m水平线；

2）基层清理已经做完；

3）穿楼地面的管洞已经堵严塞实；

4）板块应预先用水浸湿，并码放好，铺时手按砖背无明水。

（2）主要施工工艺

B1#~B4#楼、B13#楼一层住宅大厅、候梯厅为钢筋混凝土楼面、50厚C20细石混凝土、30厚1:4干硬性水泥砂浆、20厚石材面层。二至三十三层候梯厅、住在走廊为钢筋混凝土楼面、50厚C20细石混凝土、40厚1:4干硬性水泥砂浆、10厚地面砖。地下一层候梯厅为1200厚粗砂或炉渣、150厚碎石灌M2.5砂浆、100厚C20细石混凝土双向配筋6@150、40厚1：4干硬性水泥砂浆、10厚地面砖。

1）工艺流程

基层处理、定标高→弹控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护

2）基层处理、定标高

将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水冲洗干净；

根据+1m水平线和设计图纸找出板面标高。

3）弹控制线

根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度。

根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行。以避免在门口位置出现大小头。

排砖原则：

(开间方向要对称（垂直门口方向分中）。

(破活尽量排在远离门口及隐蔽处。

(砖缝尽量对上，对不上时可以在门口处用过门石分隔。

4）铺砖

为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺２～３行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里面向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：

铺砌前将砖板块提前两小时放入水桶中，浸水湿润一小时后手按砖背无明水时，方可使用；

找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少；

结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10～25ｍｍ；铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3～4ｍｍ为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平（铺设面积不得过大）；

结合层拌和：干硬性砂浆，配合比为1∶4（体积比），应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。

铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。

拨缝、修整：铺完二至三行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

5）擦缝

面层铺贴应在24小时后进行擦缝的工作，采用同品种、同标号、同颜色的水泥。在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干的白水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

6）养护：铺完砖24小时后，洒水养护，时间不应小于7天。

（3）成品保护 

1）在铺砌板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护，如门框保护，运送车采用窄车等。

2）切割地砖时，不得在刚铺砌好的砖面层上操作。

3）当铺砌砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。
（4）应注意的质量问题
1）板块空鼓：基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等等因素，都是导致空鼓的原因。

踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹到边，造成边角空鼓。

2）踢脚板出墙厚度不一致：由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。

3）板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成面层被污染。

4）地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。
4.1.4. 踢脚

（1）水泥砂浆踢脚

1）工艺流程

基层处理→水泥砂浆底层 →抹水泥面层 →涂料水泥素浆

2）抹踢脚板：根据设计图规定楼梯间、走道（除一层外的电梯厅）为水泥砂浆踢脚。基体有抹聚苯保温颗粒时，踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹保温颗粒时，踢脚板只抹面层砂浆。
3）基层处理：将墙面的杂物清理干净，并拉线检查平整度符合要求后方可进行下道工序的施工。

4）踢脚板抹底层水泥砂浆：清洗基层，洒水湿润后，按+1m标高线向下量测踢脚板上口标高，吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度，然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1∶2.5水泥砂浆，用刮尺刮平、搓平整，扫毛浇水养护。

5）抹面层砂浆：底层砂浆抹好，硬化后，上口拉线贴粘靠尺，抹1∶2.5水泥砂浆，用灰板托灰，木抹子往上抹灰，再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。
6）在踢脚上口弹线，在线上部用纸贴平，在砂浆面层涂刷素水泥浆，使踢脚与上部颜色分明，增加立体感。

4.2. 墙面工程

4.2.1. 墙面抹灰

（1）作业条件

1）抹灰部位的主体结构均已检查合格，需要预留预埋的管道、线盒已安装完毕，并经检查合格。穿墙孔采用发泡胶堵塞。

2）相关工长检查各楼层房间墙面的垂直度、平整度以及房间的净空尺寸，垂直度、平整度偏差大的必须进行剔凿，确保房间的净空尺寸。

3）将混凝土墙、墙梁接槎部分、施工缝部位等表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处，用１∶２.５掺20%108胶水水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。

4）墙面、顶棚模板接缝、错台处采用磨光机进行打磨处理。

5）抹灰用的脚手架应先搭好，架子要离开墙面２００～２５０mm搭好脚手板，防止落灰在地面，造成浪废。

6）对于混凝土墙，应在抹灰前一天浇水湿透，对于轻集料混凝土空心砌块墙面，因其吸水速度较慢，应提前两天进行浇水，每天宜两遍以上。

7）材料准备：

水泥采用普通硅酸盐水泥，强度为32.5级；砂采用粗砂，必须过筛；粉刷石膏底层；108胶水；界面剂。

（2）主要施工工艺

1）工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼、设标筋→抹水泥石灰砂浆

2）住宅厅、卧室、商业、网点、设备用房、电梯机房（戊类库房）为12厚1:1:1.6水泥石膏砂桨打底扫毛,8厚1:0.3:2.5水泥石膏砂桨抹面压光。住宅内的厨房1:2.5水泥砂桨抹平.卫生间、洗衣间为15厚1：2.5水泥砂桨找平层。

3)用笤帚将墙面上的粉层扫净，浇水，将墙体渗透，使水浸入砌块10mm为宜。对缺棱掉角的墙，或墙的接缝处（坚向灰缝）较大时，可用1：2.5水泥砂浆掺20%108胶水拌合均匀，分层衬平，每遍厚度5～7mm，待灰层凝固后，用水湿润。

4)混凝土墙面与砌体墙面接缝处处理：沿接缝方向将200mm宽耐碱网格布骑缝钉在墙面上，每边不少于100㎜。

5)吊垂直、套方找规矩：在抹灰前弹好离墙体200mm的控制线,根据控制线做好测饼,抹灰完成面距控制线180mm。然后分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰层控制线。灰饼大小以25mm为宜，设置离地不得大于20cm，离阴角不得大于15cm。

6)抹水泥石膏砂浆：应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在墙面刷粘土砖界面剂一道，约10-20分钟后进行抹灰施工，分两遍抹灰每遍厚度为5-10mm，总厚不超过20mm，应分层分遍与所冲筋抹平，并用大杠刮平、找直，铁板压光。

7)抹灰过程中，应及时清理落地灰，并修整预留孔洞、电气槽盒及管道背面等部位。

8)压光后应保持室内通风良好，不得用水冲刷饰面。

9)基层为混凝土墙面刷素水泥浆一道内参聚合物水泥胶，其他施工工艺同轻集料混凝土空心砌块抹灰的施工工艺。

10)卫生间、洗衣间、厨房的墙面刷素水泥浆一道内参聚合物水泥胶，抹15mm-16 mm厚1：2.5水泥砂浆抹平。

(3)成品保护
1)门窗框上残存的灰浆应及时清理干净，门窗框装前应检查保护膜的完整，如采用水泥嵌缝时应用低碱性的水泥，缝塞好后应及时清理，并用洁净的棉丝将框擦净。

2)翻拆架子时要小心，防止损坏已抹好的墙面，并应及时采取保护措施，防止因工序穿插造成污染和损坏，特别对边角处应钉木板保护。
3）各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。

4）油工刷油时注意油桶不要从架子上碰下去，以防污染墙面，且不可蹬踩窗台，防止损坏棱角。
(4)应注意的质量问题
1)空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧；轻集料混凝土小型空心砌块墙体表面没清扫，不浇水就抹灰。
2）为解决好空鼓、开裂的质量问题，应从三方面下手解决：第一施工前的基体清理和浇水；第二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；第三施工后注意成品保护，并注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。
(5)质量验收标准       
墙面施工的允许偏差及检测方法

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检测方法

	1
	抹灰立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	抹灰表面平整度
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	抹灰阴阳角方正
	3
	用直角检测尺检查

	4
	抹灰踢脚上口直线度
	3
	拉5m线，不足5m接通线


(6)公共部位抹（采暖房与非采暖房隔墙）保温颗粒

除一层外候梯厅、除一层外住宅走廊、楼梯间为50厚聚苯颗粒保温砂浆（用于采暖房与非采暖房隔墙）、3-5厚聚合物水泥砂浆一道（内衬耐碱玻纤网格布），一次住宅大堂，一层候梯厅为50厚聚苯颗粒保温砂浆（用于采暖房与非采暖房隔墙）。

1)材料准备：

聚苯颗粒、胶粉、耐碱网格布、抗裂砂浆应有产品合格证、出厂日期及使用说明，并经复试合格后方可使用。

2)基层处理：

(清理墙面垃圾，无浮灰和油圬，满涂专用界面处理砂浆。

(混凝土墙面做拉毛处理。

(轻集料墙面需提前浇水湿润。

3)保温颗粒施工方法：

施工前首先找好厚度基准点，用冲筋打点方法做好找平点。

搅拌机加入适量胶粉再加入与胶粉成比例的聚苯颗粒，搅拌后形成浆体即可使用。

保温材料抹灰两遍或三遍完成，每遍的厚度应小于20mm,抹灰时应隔12-24小时为宜，落地灰可及时清理使用。

涂抹保温时，要求抹平压实无空虚，以免出现空鼓和热桥现象。

保温厚度满足时应在干燥后用手掌按不动为宜，再进行防护面层处理。

4)抗裂砂浆施工方法：

(搅拌机加入抗裂胶粉再加入适量的水搅拌均匀，静置5分钟即可使用。

(在保温层基础上，涂抹抗裂砂浆随即压入网格布，膨胀缝处网格布要断开，布的搭接宽度为100mm，先压入一侧再压入另一侧，严禁干搭接再抹第二遍砂浆，（用于找平压实）面层厚度为3-5mm。

(使用温度≥5度。

5)质量标准：

墙面施工的允许偏差及检测方法
	项次
	项目
	允许偏差mm
	检测方法

	1
	抹灰立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	抹灰表面平整度
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	抹灰阴阳角方正
	3
	用直角检测尺检查


6)注意事项：

胶粉存放期间必须做好防水防潮措施。

施工温度不应低于５度。

搅拌好的胶浆应４小时内完成，落地灰及时拾起来用。

门洞口周圈用1：2.5水泥砂浆做暗护角、阳角部位采用１：２.5的水泥砂浆作暗护角，高度为２m。（进户门可不作护角）

7)成品保护
同普通墙体抹灰。
8)应注意的质量问题
空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧；轻集料混凝土小型空心砌块墙体表面没清扫，不浇水就抹灰。抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂的质量问题，应从三方面下手解决：第一施工前的基体清理和浇水；第二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；第三注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。

4.2.2. 腻子批白、涂料

（1）施工准备

墙面抹灰层做好，经检查验收合格后，按交工要求将墙面用腻子批白。其主要施工工艺同粉刷石膏。

（2）墙面腻子施工措施

为控制本工程墙面腻子的施工质量，保证墙面平整度、垂直度和房间净空尺寸，特编制本施工措施。

1)施工工序

按墙面基层的不同偏差情况，腻子按以下流程安排施工

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



2)、施工要点和方法

a、弹墙面控制线

以楼地面墙体300mm控制线为依据，根据房间净空尺寸在靠近墙面的地面上弹出控制线，作为墙面和房间阴角平直的控制线。

b、清扫或铲除基层表面的尘土、脏物，检查墙面平整度和垂直度是否符合相关规范要求，偏差在3mm以上的用粉刷石膏抹平。

c、根据墙面控制线拉线检查楼板底面平整度，平整度偏差在-3㎜以内时直接用腻子分层找扑；对墙面凹面较大且平整度大于3㎜以上的范围划上记号，作为用粉刷石膏找补的部位。

d、刮腻子：在墙面直接找补腻子时，对板面平整度偏差在3㎜以内的部位应分三次补平，待腻子干透后，用砂纸打磨光滑即可。经石膏找补的部位应满刮腻子二遍，刮完腻子24小时后，铲除余灰，并用砂纸打磨平整。

（3）公共部位保温墙面腻子大白施工
公共部位墙面因为与采暖房间相邻，墙面采用50厚聚苯保温颗粒抹灰。由于室内外温差较大，电梯门开启频繁造成局部气压变化较大。所以该部位保温墙面采用弹性腻子进行施工，面层用弹性涂料罩面，有效预防墙面裂缝产生。

 1)施工工艺流程：基层处理→粘贴分格条→滚涂料料→起条、勾缝→喷有机硅增水剂
2)用腻子将凹凸不平的基层进行修补磨掉，将基层的浮尘清扫干净。

3)粘分格条：设计要求有分格条的粘好分格条。

4)滚涂：滚涂时应掌握底层的干湿度，吸水较快时应适当地加水湿润，浇水量以滚涂时不流淌为宜，操作时辊子运行不能太快，且用力要一致，成活时辊子应从上往下拉，使滚出的花纹有自然向下的流水波向，以减少墙面积尘。

5)起条、勾缝：滚涂完即起分格条，如需做阳角时，应在大面积完活后进行。
4.3. 外墙面施工

本工程外墙外保温采用70mm厚防火酚醛板（燃烧性能为A级）

导热系数≤0.036W/m.K 

4.3.1. 作业条件

（1）结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工及验收完毕后进行。基面达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）中的相关要求。

（2）雨天不能施工，操作地点环境温度不低于5℃,风力不大于5级。

（3）单位保温面积耗材指标

	材料名称
	KE胶
	KE干混料
	保温板
	网格布
	固定件

	单方耗量
	2kg
	8kg
	0.049m3
	1.3㎡
	2～4套


（4）材料存放要求

1）在库内存放，注意通风、防潮，严禁雨淋。如露天存放必须加苫盖。

2）胶粘剂存放温度不得低于5度。

3）各类材料应分类存放，并挂牌标明材料名称。

(5)主要机具：

称量衡器、电动搅拌机、电锤、电动打磨器，壁纸刀，开刀、剪刀、钢丝刷、扫帚、棕刷、墨斗、抹子、压子，阴阳角抿子，托线板、2m靠尺等。

4.3.2. 主要施工方法

(1)工艺流程：
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(2)基面处理

1）检查并封堵基面未处理的孔洞；清除墙面上的混凝土残渣、模板油等。

2）先用钢丝刷刮刷，再用笤帚清扫，除去墙面灰尘。

3）对于外墙外保温，除按上述要求做必要的基层处理外，应对保温板与墙面的粘接强度进行检测，确定保温板的固定方案。

(3)墙面测量及弹线、挂线

1）在阴角、阳角和墙面适当部位固定钢丝以测定垂直基面误差，做好标记并记录；在每一层墙面上适当的部位（窗台下方）拉通长水平线用以测定墙面平整度误差，做好标记。

2）依照基准线弹水平和垂直伸缩缝分格线。

3）挂垂直控制线。墙面全高度固定垂直钢丝绳，每层板挂水平线。

(4)粘贴安装保温板

1）配制胶粘剂。配比为KE胶=4：1，用电动搅拌器搅拌均匀，一次的配制量以60min内用完为宜。

2）粘翻包（包边）网格布。保温板安装到墙面的上、下、左、右顶点（含伸缩缝、门窗洞口、阳台栏板等处时）要预粘（在粘贴保温板前完成）翻包（包边）网格布，布宽为保温板厚+200mm，长度根据该处具体情况确定。

3)涂抹胶粘剂。采用框点法，保温板通常规格为600×900mm、600×1200mm。在板边缘抹宽80mm、高11mm的胶粘剂，板中间梅花点布置，涂胶面积应大于40﹪，粘结牢固。板上口留50 mm宽排气口。板在阳角处要留马牙槎，伸出部分的保温板不抹胶粘剂，其宽度略大于保温板厚度。

4)粘结保温板
排板时按水平排列，上下错缝粘贴，阴阳角处做错茬处理。

粘板时应轻揉均匀挤压板面，随时用托线板检查平整度。每粘完一块板，用木杠将相邻板面拍平，及时清除板边缘挤出的胶粘剂；保温板应挤紧、拼严，若出现进退过2mm的间隙，应用保温板条将缝隙填满，板条不得粘结；严禁上下通缝若墙体基面局部超差，可调整胶粘剂或保温板的厚度。
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                        保温板转角处排版示意图

5)保温板修整。粘贴好的保温板面平整度要控制在2～3mm以内。超出平整度控制标准处，应保温板粘贴12bh后，用砂纸或专用打磨机等工具进行修整打磨，动作要轻。

6)安装锚固件，当保温板安装12h后，先用电锤（冲击钻）在保温板表面向内打孔，孔径按依据保温厚度所选用的固定件型号确定；深入墙体深度，混凝土和其他各类砌块墙≥30mm；然后安装锚固件，每平方米不少于4个。
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固定件（每平方米2～4个）

  
7)配置抗裂砂浆

8）压入翻包网格布

9）抹底层抗裂砂浆

保温板安装完毕检查验收后进行聚合物砂浆抹灰。抹灰分底层和面层两次。在保温板面抹底层抗裂砂浆（厚度2~3mm）后贴压网格布将网格布绷紧后贴于底层抗裂砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层，要平整压实，严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深，表面必须暴露在底层砂浆之外。单张网格布长度不小于6m。铺贴遇有搭接时，必须满足横向100mm、纵向80mm的搭接长度要求。阴阳角网格布搭接如图
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首层或有特殊要求处，需做网格布加强，应在做完单层网格布罩面砂浆后，再贴铺一道网格布并罩面，总厚度5～7mm。

10）装饰线

凹装饰线，在粘贴好的防火酚醛板面，按设计要求，用墨斗弹出分格线，竖向分格线应用线坠或经纬仪校正。用开槽机制出凹槽，凹槽处保温板厚度不得小于30mm。

凸装饰线，在结构墙体或已粘贴好的防火酚醛板面上，粘贴加工好的装饰线条，必要时铺之专用螺栓固定。

装饰线的防护砂浆及网格布做法同上，网格布不断开。

11）窗口侧面保温
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4.3.3. 成品保护
（1）土建、水电各专业应密切配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

（2）在保温墙附近不得进行电焊、气焊操作，不得用重物碰撞、挤靠墙面。

（3）施工用水和设备试水等以及雨季施工时，必须采取有效的措施，防止保温墙面受潮和污染。

4.3.4. 应注意的质量问题

（1）注意加强酚醛板的运输和保管。运输中应轻拿轻放、侧抬侧立，并互相绑牢，不得平抬平放。堆放处应平整，下垫100mm×100mm木方，板应侧立，垫方距板端50cm。

（2）板缝开裂是目前的质量通病。防止板缝开裂的办法，一是板缝的粘结和板缝处理要严格按操作工艺认真操作；二是使用的胶粘剂必须对路。胶粘剂的质量必须合格。三是宜采用接缝腻子处理板缝。
4.4. 顶棚工程

顶棚为腻子批白施工
为控制本工程顶棚腻子的施工质量，保证顶棚面平整度和房间净高，特编制
本施工措施。

4.4.1. 施工工序

按顶棚基层的不同偏差情况，腻子按以下流程安排施工
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4.4.2. 施工要点和方法

（1）弹顶棚控制线

以墙面+1m基准线为依据，根据房间净高尺寸在靠近顶棚顶的墙面上弹出水平线并闭合，作为天棚面和房间阴角平直的控制线。

（2）清扫或铲除基层表面的尘土、脏物和模板拼缝处的漏浆；将外露在板底的钢筋头用手提砂轮机打磨，使其略低于板底面，在钢筋外露部分涂刷红丹防锈漆二遍，用腻子抹平刮大白三遍成活。

（3）根据顶棚控制线拉线检查楼板底面平整度，平整度直接用腻子分层找平；对平整度偏差在+10㎜以内时即局部板底凸出大面板底1㎝以内时，剔除凸出部位，用腻子找补。

(4)刮大白：在板面用腻子找平，待腻子干透后刮大白三遍成活，用砂纸打磨光滑即可。

4.4.3. 特殊情况的处理
4.4.3.1. 偏差在（20㎜～30mm）处理方式
当偏差较大时（20㎜～30mm），不宜采用腻子找补，应采用水泥砂浆抹灰找补，施工步骤和方法如下：

（1）弹顶棚控制线

根据+1m基准线结合房间净高尺寸在靠近顶棚的墙面上弹出水平线，作为抹灰厚度和阴角平直的控制线，同时拉线检查楼板底面平整度，对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标，加厚层应分层进行。

（2）抹灰前一天将板底面浇水湿透。

（3）刮砼界面剂：将水灰比为1：4的砼界面处理剂涂刮在楼板底面上，厚度2mm左右，待10—20分钟即刮糙灰。

（4）抹中层糙灰（找平层糙灰）：抹灰前用喷雾器喷水润湿表面，接着用水泥砂浆补局部低凹不平之处，再用砂浆抹找平层，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面，梁和顶棚的阴、阳角处，应用阴、阳角尺顺直，使楞角方正、整齐、角度一致。

（5）找平层砂浆凝固后，用喷雾器喷水润湿，接着抹水泥砂浆罩面灰。

（6）刮腻子大白，方法同上。
4.4.3.2. 偏差在≥30mm处理方式
当顶棚面平整度和房间层高偏差大于30㎜时，应对原板面进行结构处理。首先在基层混凝土板面涂刷界面剂一道，再用1：1水泥胶浆进行甩毛，养护两天后开始进行抹灰施工，顶棚上满挂10mm网眼尺寸的钢板网，用水泥钉进行固定。然后用1：2.5水泥砂浆进行分层打底，每次5-7mm厚，每次抹灰间隔时间不少于12小时，施工前基层薄薄刮水泥胶灰，面层用1：3水泥砂浆原浆压光。
4.5. 防水工程

4.5.1. 卫生间洗衣间防水

卫生间、洗衣间楼面防水采用300g/m2聚氯乙烯丙纶高分子复合防水卷材。防水施工前要确保穿过厕浴间、洗衣间的所有立管、套管定位安装完毕，并经过验收，管周围缝隙用1：3水泥防水砂浆堵严。

（1）施工工艺：

清理基层、找平→细部附加层施工→聚氯乙烯丙纶防水层→防水层第一次试水→保护层施工→穿墙管管根处理，并进行第二次闭水试验→工程质量验收

1）基层清理、找平

将基层表面的灰皮、尘土、杂物等铲除清扫干净，对管根、地漏和排水口等部位应认真清理。遇有油污时可用钢刷或砂纸刷除干净。浇水湿润，用C15细石砼找平，表面必须平整，厚度为10mm。

2）附加层施工

卫生间的地漏、管根、阴阳角处用单组份聚氯乙烯丙纶做附加层处理，以及管根处，平面聚氯乙烯丙纶防水层宽度和平面拐角上返高度各≥300mm。地漏口周边平面涂膜防水层宽度和进入地漏口下方返均为≥40mm。

3）聚氯乙烯丙纶防水层施工

将卷材按设计尺寸裁剪好，热卷材底面与基层面，待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺，再由一人以手持压棍对铺贴的卷材进行排气压实，这样铺到卷材端头剩下约30cm时，将卷材端头翻放在隔热板上，再行烤熔，最后将卷材卷材端部铺牢压实。

按图纸设计要求卫生间地面防水沿四周墙体上翻300mm，浴盆处≥1200mm，淋浴处≥1800mm。

4）蓄水试验及保护层

卫生间防水层施工完毕，应做24h蓄水试验，蓄水前临时堵严地漏或排水口部位，蓄水高度为30-50mm，确认无渗漏时再做保护层。

卫生间防水保护层施工时按照机电专业地埋管位置放线留置凹槽，待防水保护层达到强度后，机电专业方可上人铺设卫生间内地埋管，地埋管铺设时不得用螺丝钉、卡钉等硬物固定，不得破坏防水层。对于地埋管在卫生间的穿墙孔（套管）处由机电专业用油麻填塞密实，油麻填塞面距墙面10㎜，然后由密封胶将预留的10㎜填塞量密闭，经第二次闭水试验确认无渗漏后，方可将预留的防水保护层凹槽填补。

4.5.2. 屋面防水

（1）作业条件

1）施工前在四周墙、柱面弹好建筑＋1m的水平线。

2）地面预埋件，水电设备，出屋面通风管道等均施工完毕，并经检查合格。

3）基面上的杂质，浮浆层等已进行清除和剔凿，并用水冲洗清干净，在施工前基面已经过水湿润浸泡，表面无积水。

（2）施工工艺

基层清理→铺设保温板→找坡→找平层→防水层→蓄水试验→防水保护层

1）屋面做法
屋面保温采用100mmXPS板；最薄出30mm干铺炉渣找2%坡。防水层下做1:3水泥砂浆找平层20厚。屋面防水做法为：SBS改性沥青卷材（上层防水卷材自带板岩保护层），厚度3+3厚。机房屋顶为保温采用100mmXPS板、最薄出30mm1:3水泥砂浆找坡兼找平i=2%坡、SBS改性沥青卷材（上层防水卷材自带板岩保护层），厚度3+3厚。

2）基层清理

将基层表面的灰皮、尘土、杂物等铲除清扫干净，对管根、地漏和排水口等部位应认真清理。遇有油污时可用钢刷或砂纸刷除干净。浇水湿润。

3)铺设保温板

待基层清理完毕后进行保温板铺设，要求保温板铺平垫稳，缝间隙应采用同类材料的碎屑填嵌密实，表面应与相临两板的高度一致。

在已铺完的保温层要平整，不得在其上行走，运输小车和堆放重物。

保温材料的运输、存放应注意防潮，防止损伤和污染，雨天作业要防止水浸或雨淋。五级风及以上的天气应停止施工。

4）找坡

最薄出30mm干铺炉渣找坡，机房屋顶为最薄出30mm1:3水泥砂浆找坡兼找平，根据施工图所示向雨水口找坡，坡度为2%

5）找平层

屋面找平层采用水泥砂浆，找平层必须干燥、干净、平整、坚实，设分格缝。
6）防水层

待找平层施工完毕12min后，其含水率小于9%时，再进行防水层施工。

本工程防水层采用高聚物改性沥青卷材组合防水

在防水卷材施工时先在找平层上刷一道基层处理剂，要求涂刷均匀、表面平整，覆盖完全。

在屋面排水比较集中的部位，应先做附加层。

防水卷材铺贴采用热熔满粘法进行施工，卷材与屋脊平行铺贴，卷材的接缝必须粘结牢固。

立面卷材收头端部应裁齐，上卷高度应≥250mm，用金属盖板钉压固定，其最大钉距不得大于900mm，然后用密封材料将缝隙嵌填封严。

7）蓄水试验

屋面防水层施工完成后，应进行蓄水试验，蓄水高度3～5mm。

8）防水保护层

蓄水试验验收合格后，进行保护层施工。保护层施工时，应做好防水层的成品保护。

上人屋面防水保护层为250*250*30，C20预制混泥土板，在防水层施工完毕、蓄水试验合格后，将水释放，表面风干含水率小于9%时，干铺无纺聚酯纤维一层，再进行预制混凝土板施工，缝宽5~8，1：1水泥砂浆填缝

5. 各项工程质量检验标准

5.1. 楼地面工程

5.1.1. 细石混凝土楼(地)面
（1)面层的材质、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定：

（2)面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

（3)面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

（4)有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺。

（5)有镶边面层的邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定。
5.1.2. 水泥砂浆地(地)面

（1)水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

（2)砂浆配合比要准确。

（3)地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

（4)表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

（5)地漏和有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，不渗漏，与地漏结合处严密平顺。

（6)踢脚板应高度一致，出墙厚度均匀，与墙面结合牢固，局部空鼓长度不大于200mm，且在一个检查范围内不多于2处。
5.1.3. 地砖楼(地)面
（1)面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求。

（2)面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓。

（3)各种板块面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

（4)地漏和供排除液体带有坡度的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

（5)踢脚板表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度适宜，基本一致。

（6)各种面层邻接处的镶边、用料尺寸符合设计要求和施工规范的规定，边角整齐、光滑。

5.1.4. 楼地面施工允许偏差及检测方法

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检测方法

	1
	砼表面平整度
	5
	用2m靠尺和塞尺检查

	2
	水泥砂浆表面平整度
	4
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	水泥踢脚板上口平直
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用尺量

	4
	地砖表面平整度
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	5
	地砖缝格平直
	3
	拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查

	6
	地砖接缝高低差
	0.5
	尺量和楔形塞尺检查

	7
	板块间隙宽度不大于
	2
	尺量检查

	8
	地砖踢脚板上口平直
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用尺量

	9
	水磨石表面平整度
	1
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	10
	板块间隙宽度
	1
	尺量检查

	11
	踢脚缝上口平直
	1
	拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查


5.2. 墙面工程

5.2.1. 抹灰工程

（1)所用材料的品种、质量必须符合设计要求，各抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

（2)一般抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，线角顺直、清晰（毛面纹路均匀一致）。

（3)装饰抹灰：表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直、方正、清晰美观。

（4)护角应符合装饰工程施工规范2.1.9和2.1.10条的规定，表面光滑、平顺，门窗框与墙体缝隙填塞密实，表面平整。

（5) 孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑，管道后面抹灰平整。

（6)分格条（缝）宽度、深度均匀一致，条（缝）平整光滑，棱角整齐，横平竖直、通顺。

（7)滴水线和滴水槽流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽宽度、密度均不小于10mm，整齐一致。
5.2.2. 外墙面

（1)外墙外保温系统施工前门窗框、阳台栏杆和预埋铁件应安装完毕，并将墙上的施工孔洞堵塞密实。

（2）外墙外保温系统施工应在保温板粘贴完后进行隐检验收。

（3）各项目检查数量应符合以下要求：以每500~1000m2划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一检验批；每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

（4）外墙外保温系统所用材料，应按设计要求选用，并符合本体系及国家的有关标准的要求。

（5)外墙外保温体系施工前，基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净。

（6)胶粘剂和聚合物砂浆的配合比应符合外墙外保温体系的要求。

（7)每块保温板与墙面总粘贴面积不得少于30％，保温板与墙面必须粘结牢固，无松动和虚粘现象。需安装锚固件的墙面，锚固件数量和锚固深度应符合设计与外墙外保温体系的要求。

（8)聚合物砂浆与保温板必须粘贴结牢固，无脱层、空鼓，抹灰面层无爆灰和裂缝等缺陷。

（9)保温板安装应上下错缝，碰头缝不得抹胶粘剂。各保温板间应挤紧拼严，接缝平整。

5.2.3. 墙面施工的允许偏差及检测方法

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检测方法

	1
	保温板安装表面平整
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	2
	保温板安装立面垂直
	4
	用2m垂直检查尺检查

	3
	保温板安装阴、阳角垂直
	4
	用2m托线板检查

	4
	保温板安装阳角方正
	4
	用200mm方尺检查

	5
	保温板安装接茬高差
	1．5
	用直尺和楔形塞尺检查


5.3. 顶棚工程

5.3.1. 顶棚抹灰

（1)室内顶抹灰所用的材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。
（2)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

（3)表面光滑、洁净，接槎平整，线角顺直清晰。
（4)孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面：尺寸正确，边缘整齐、光滑；管道后面平整。

5.3.2. 腻子大白

（1)腻子及大白工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

（2)腻子、大白工程严禁脱皮、漏刷和透底。

（3)大面、小面明显处无透底、流坠、皱皮。

（4)光亮和光滑
光亮和光滑均匀一致。

（5)颜色、刷纹
颜色一致，无明显刷纹。

5.3.3. 顶棚施工的允许偏差及检测方法
	项次
	项目
	允许偏差mm
	检测方法

	1
	顶棚表面平整
	4
	用2m靠尺及楔形塞尺检查

	2
	阴阳角垂直
	4
	用2m托线板检查

	3
	阴阳角方正
	4
	用20cm方尺和楔形塞尺检查


6. 质量保证措施

（1）做好各类轴线、控制线的复核工作，防止有较在误差的出现

（2）坚持样板制，确定样板间和样板工序，加强施工预控。

（3）通过全面质量管理，从人、机、料、法、环等各个方面分析质量通病产生原因，制定相应防治办法，加强质量预控。

（4）每一道工序认真做好“三检制”和质量程序管理，加强施工过程控制。

（5）相关工长、技术员、质检员及班组长应熟悉图纸，认真学习质量标准，做到心中有数。每天施工前由工长或班组长向班组工作进行技术交底，总结之前施工中的不足之处，明确目标任务。

（6）作好成品保护工作，为确保工程质量，各分包单位应加强全员的成品保护方面的教育，并每天的班组技术交底活动中，做出成品保护方面的要求。

（7）现场质量保证体系
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7. 安全生产
7.1室内安全生产措施
(1)施工人员均需经过三级安全教育，进入现场必须戴好安全帽，高处作业(2m以上)还应系好安全带，穿具有安全性的鞋。

(2)电梯机房内架子要牢固可靠，脚手板上作业人员不得随意乱丢施工材料及建筑垃圾，以免伤人。禁止在架上进行倾体、点脚等易产生身体失衡的操作。

(3)使用电动工具时，应注意用电安全，非电工人员不得私自拆接电线、动用配电箱。

(4)配电室、电梯机房内施工时应注意与安装工程的协调作业，避免触电伤人。

(5)卫生间防水施工、涂料操作人员必须穿戴防护用品，并保证现场空气流通，施工现场严禁明火。

(6)砂浆搅拌机的转动、工作和防护装置应工作可靠，运转中不得用手或木棒等伸入洞内或洞口清理灰浆。
(7)除在上部施工的外挑架下兜设水平安全网外，伸出挑架，支设固定水平安全网，以确保临边作业的安全。

(8)要求上部作业人员文明施工，不得随意乱丢施工材料及建筑垃圾。

(9)油漆、涂料必须单独设立库房存放，每天作业剩余的油漆和涂料必须及时归库，防止火灾的发生。

(10)木作产生的垃圾及油漆工程产生的面纱等含尤其的垃圾和废弃料等必须及时清运出施工现场，防止火灾的发生。

(11)使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃、易爆物品，配备好防火器材，并设专人看火。
(12)线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。
(13)熔化焊锡、锡块的工具要干燥，防止爆溅。
(14)喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕后灭火放气。
(15)管子穿线时，不要对着管口吹气、呼叫，防止带线弹力伤人，穿线时应配合好，以免挤手。
(16)剔槽打眼时，锤头不得松动，铲子应无卷连、裂纹，戴好防护眼镜；楼板、砖墙打透眼时，板下、墙后不得有人靠近。

(17)被试设备或电缆两端如不在同一地点，另一端应有人看守或加锁，并对仪表、接线等检查无误，等人员撤离后方可升压。
(18)若有人触电，应先立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即切断有关电源，使用干粉或气体灭火器。
7.2外墙安全生产措施

（1）安装作业前，作业人员应仔细学习方案，熟悉安装程序和安全注意事项。各工种作业明确岗位职责，必须责任到人，分工协作，服从外墙作业需统一指挥并统一联络信号，应随时有效联系。

（2）作业人员必须严格遵守安全技术操作规程，持证上岗。严禁违章违规作业。作业人员必须按规定佩带安全帽、全身式安全带。

（3 ）吊篮搭设必须遵循方案及使用说明书的程序和步骤，确保施工安全要求。悬挂装置安装过程中，调整悬挂前梁长度，使工作平台与墙面保持合理距离，以防止平台在运行中挂住墙面凸出物。悬挂支架组装完毕，检查螺栓和销子应安装齐全。吊篮平衡重足够数量必须保证稳定力矩不小于两倍倾翻力矩。必须先压放平衡重后，再安放镀锌钢丝绳。未压放配重之前，不得垂放镀锌钢丝绳。钢丝绳绳夹必须紧固可靠。安装前梁部位销子时，禁止不拴安全带俯身临边作业，松放钢丝绳时必须两人密切配合，严禁松放过快和让钢丝绳自由坠落，避免人被钢丝绳的惯性带动拽出建筑物，避免因冲击摆动而损坏建筑物。

（4）平台、提升机、安全锁的所有连接件必须齐全可靠。

（5）独立救生绳必须固定在建筑结构或牢固的稳定物上，并在尖锐棱角处采取措施保护救生绳防止损伤。

（6）在高空上篮或操作吊篮向高空运行时，必须正确系好安全带，用安全自锁器扣在独立救生绳上。

（7）操作人员必须年满18周岁，无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后、过度疲劳、情绪异常者不许上岗。
（8）上篮操作人员必须在两名以上（单人吊篮除外）。
(9)操作人员发现事故隐患或者不安全因素，必须停止使用吊篮，报公司领导或我公司驻场人员处理。对管理人员违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行。
8. 环境保护及文明施工

（1）结合公司ISO14001环境程序文件规定，对现场噪音、扬尘、水污染等方面进行有效控制。成立专门的环保领导小组，建立施工现场环保自我保证体系，加强责任管理。

（2）施工现场执行分级管理制度，各分包单位必须做好自身分包专业场地的文明施工工作，专人负责此项工作；服从总包方的统一领导、监督和管理。

（3）加强对工人的教育，提高环保意识，创建绿色环保工地。

（4）建筑物内清除施工垃圾应及时，严禁用电梯井下送施工垃圾，严禁凌空抛洒，并洒水降尘。

（5）水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。

（6）运输水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时，必须封闭、覆盖，不得沿途泄漏、遗撒，卸运时应采取有效措施，防止扬尘。

（7）施工现场制定洒水降尘制度，配备洒水设备。
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