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第一章  工程概况

1.1、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚

《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚

《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚

《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚

《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚

《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚

本工程施工图纸和招标文件

1.2、概述

本工程地点为吴江经济技术开发区，属外墙涂料翻新装饰工程，原墙面特征为：

1. 建筑物外立面粉刷层多处空鼓且分布不均。

2. 建筑物外立面粉刷层不规则细小裂纹密布但未空鼓。

3. 梁与墙、柱与墙交接处由于建筑物沉降等原因导致建筑物外立面粉刷层出现规则裂缝且缝隙相对较大。
4. 后期改造新增墙体与原建筑物之间裂缝较大，约为10毫米左右。

5. 建筑物均为厂房，出墙管较多且大小不一，管道周边均未处理。

6. 原装饰涂料墙面部分起皮脱落但很少。
综上所述，增加了基层处理的难度，为保证外墙涂料的质量，我方注重施工工艺并采用立邦雅士利优质外墙专业防水涂料。
第二章  施工部署及项目组织管理

2.1、施工准备

2.1.1、材料准备
1、根据本工程的涂料性质、颜色（根据业主要求），结合实际面积与材料损耗，正确计算备料，订货应一次订足，一次生产，避免因不同批次而产生色差。

2、材料进场后，即时向业主及监理方报告，并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等，符合标准后备用。

3、工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放，并实行专人管理。

4、所用的腻子料、底漆与面漆相配套。

2.1.2、施工机具、工具
	序号
	机具名称
	型号
	用途
	数量

	1
	测湿仪
	TS----536
	检测基底湿度
	1

	2
	搅拌机
	
	确保腻子、涂料的均匀度
	4

	3
	滚筒
	短毛
	滚底漆
	10

	4
	滚筒
	专用
	滚面漆
	10

	5
	铲刀
	
	修整基面
	8

	6
	批刀
	
	修整基面
	8

	7
	平整度检测靠尺
	2米长
	检验平面、阴阳角等平整度
	3


注：根据工作需要，适当增减施工机具、工具
2.1.3、组织专业的施工人员为本项目骨干施工力量，同时在施工前对施工人员进行本项目所用涂料施工技术再交底。
2.1.4、在大面积施工前做好“样板”并保存到竣工。

2.1.5、由业主牵头组织各有关单位开一次施工图纸会审协调会，对各部位所用油漆品种、色样再次确认，并做好抹灰标准及刷漆技术要求的交底，并协助业主和监理方进行检查。
2.1.6、大面积施工前，应先做好墙面分格，划分阴角与滴水线的分界线，墙面分格缝修补顺直。

2.1.7、刷漆前应对非刷漆部位做好遮挡保护。
2.1.8、作好安全教育和安全设施。

2.2、施工场地条件
2.2.1、施工平台——利用施工外架施工涂料的腻子、底漆和面漆。

2.2.2、堆料场地——用于摆设各种材料和工具。要求面积大约50平方米，无渗水、漏水，门窗牢固安全。

2.3、工程组织机构及管理

2.3.1本工程工期短、技术质量要求高，交叉施工工序多，施工交接面广。为了做好各工种的协调工作，做到符合《建筑涂料标准施工》的要求，实行全面质量管理。同时为保证工程在合同工期内完成，项目部将按以下组织机构对本项目进行监督管理。






2.3.2、项目部施工人员组织
本次工程将配置最优秀管理人员2人，施工人员15人对该项目进行全面施工。实际施工时再根据情况对劳力配置定额进行适当的增减。

2.3.3、项目部单项考核交底制

实施由项目负责人主持，对全体员工根据本工程的特点和要求全面培训学习，考核交底，持证上岗。提高项目部施工作业人员的素质，从面保证施工质量达到优良。

2.3.4、分工落实责任制

对安排在各岗位上的管理人员，严格遵守公司制定睥工程施工管理制度，明晰责任，落实到位，确保工程的顺利完成。
2.3.5、业绩考核奖罚制

在执行公司的业绩考核奖罚制度的同时，对在本工程中表现好的管理人员进行奖励，鼓励管理人员认真完成本职工作的前提下，进行协助互助，充分体现团队精神。
2.4、施工阶段

在施工阶段中，项目部主要进行以下工作：

2.4.1、将工程分为多个施工区域，分别由多批作业人员在不同区域分别进行流水作业。对于由于外脚手架拉结等阻挡涂料施工的部位，将在施工过程中根据实际情况及时处理、调整。
2.4.2、在施工过程中努力做好动态控制工作，保证质量目标、进度目标、造价目标、安全目标、节约目标的实现。在施工现场做好指挥、指导、分析、检查、监督工作，利用手机通讯，力求效率地完成施工管理任务，做到文明施工。

2.4.3、力求同其他施工单位协调好工作安排，争取穿插流水作业的顺利进行，互信互让，保证业主开发整体目标的实现。

2.4.4、整理好施工现场资料，对其进行收集、分类、整理、备份。做材料的保管工作、成品保护工作、防台风、防汛、防炎等工作。

2.5、竣工扫尾阶段

扫尾工程直接影响工程的全面竣工验收和交付使用，必须予以足够的重视。在交工前，应该按施工进度和施工图纸，组织有关人员逐层、逐段、逐部位、逐房间地检查。检查是否有遗漏施工项目，是否有质量不合格的项目，并及时制定作业计划，派专人限期完成扫尾任务，并在事后按期进行检查。如因拆迁施工设施使涂层破坏，应积极组织力量修补。
第三章   施工技术管理

建筑外墙刷漆工程是建筑工程装饰分部的一个分项工程，是最后一道工序。涂料在桶中只是半成品，只有用正确的刷涂方法将其刷施到装饰部位，才形成成品、优良品及精品工程。所以必须重视刷漆的施工技术管理。
3.1、就本工程原墙面特征，我方采取具有针对性的处理方法

1、建筑物外立面粉刷层多处空鼓且分布不均，我方用切割机切割空鼓周边，敲除粉刷层至砌体，因粉刷层较厚，均值40—50毫米，故分两次粉刷，与原墙面交界处采用粘结剂，批腻子前交界处贴纤维抗裂带以此保证不再空鼓、裂缝。

2、建筑物外立面粉刷层不规则细小裂纹密布但未空鼓处，采用专用弹性腻子补缝。

3、梁与墙、柱与墙交接处由于建筑物沉降等原因，导致建筑物外立面粉刷层出现规则裂缝且缝隙相对较大处，首先凿开裂缝20—30毫米宽并凿成V字型，再用专用填缝剂填缝饱满，然后贴抗裂纤维网格带。

4、后期改造新增墙体与原建筑物之间裂缝较大，约为10毫米左右，此处先凿出缝隙两侧各25厘米粉刷层，缝隙填满砂浆、铺贴钢丝网再水泥砂浆粉刷，新老粉刷层交界处，批腻子前铺贴纤维抗裂带，以防裂缝。

5、建筑物均为厂房，出墙管较多且大小不一，管道周边均未处理；此处先用标准砖封堵再水泥砂浆粉刷，无法用标准砖封堵处做两次水泥砂浆粉刷，新老粉刷层交界处，批腻子前铺贴纤维抗裂带，以防裂缝。
6、原装饰涂料墙面部分起皮脱落但很少。铲除脱落层，涂底漆一遍再批腻子找平。
7、所有墙面基层清理干净，由于墙面有脱粉现象，为保证墙面的粘结性，满涂底漆一遍，拉毛一遍，底涂一遍面漆两遍。
3.2、外墙漆对基面的要求
1、外墙抹灰应分层进行，水泥沙浆配比应符合施工要求。                    

2、基底要求平整，坚固，无酥粉，无脱皮，起壳，粉化等现象，阴阳角顺直方正。由于基底平整度对涂料观感影响较大，外墙抹灰观感必须达到高级抹灰标准。
3、表面无泥，灰尘，油污等杂物脏迹。
4、大墙面宜作分格处理。分格缝分两类：第一类是防抹灰浆收缩的分格缝：第二类是设计的墙面装饰分格缝。缝要深一致，平直顺滑，无缺棱角，宽度、深度以设计为准。 
5、砖墙面跟混凝土墙面的结合处要挂钢丝网，然后才进行灰抹，以防干燥后发生龟裂。水池、花池等储水构件，内侧必须做好防水处理。
6、墙面上的各种构件、预埋件、水暖、电器、空调管线应按设计要求预先安排定位，所有这些不得外露与沙浆面上。对于穿墙件，四周应做好必要的防锈防水处理。

7、檐口、窗台、阳台底版、空调板等悬挑构件底部必须做好鹰嘴、滴水线；女儿墙顶部等部位抹灰泛水应向内侧倾斜。

8、基底表面PH值小于10，含水率小于10%，抹灰干燥期在28天为宜。

9、在不可避免的穿墙脚手架和临时管线留下的洞口处，应在涂料施工前，采用快硬砼或聚合物砂浆修补，修补处宜低于大墙面5-10㎜左右。
3.3、刷漆施工前对环境和气候的要求

3.3.1、环境要求

有施工部位必须是全面完工，不会有任何单位在此施工。在外墙的设备、下水管、栏杆、靠涂料边的门窗等，都必须有保护纸包装严实（完工后由施工人员清理撤出），外墙窗防水胶在刷漆施工结束后再施工。
3.3.2、气候要求

气温在5°C以上，所有施工作业必须在没有下雨的天气中进行，基面没有结露，湿度不能超过80%。

3.4、刷漆施工工序

3.4.1、刷漆施工工艺流程：

检查施工前环境状况    检查基面    分格缝嵌填和修补处理   基底处理   砂纸打磨    底漆施工   面漆施工    完工拆架清理
3.4.2、具体工艺流程解释如下：
工序一：检查施工前环境状况

按前述“刷漆施工要求”和“气候要求”内容，在施工前进行检查和记录检查结果，以保证每一个工作日都能有充足的施工条件。
工序二：检查基面

由于基面对刷漆工程质量有着重大影响，因此在施工之前应检查墙面存在的问题，作好记录并协调土建解决，主要根据前述“刷漆对基面要求”内容检查平整度误差和空鼓等。
工序三：分格缝嵌填和修补处理
用腻子修补分格缝平整，光滑。
工序四：基底处理
1、清理墙面,清除墙面残浆及不稳附着物,墙面用铲刀通铲一遍,特别是窗框的边角部位。
2、腻子批抹压光:这是基底处理的关键所在，用腻子调成膏状,对基面进行批抹压光,直至达到装饰抹灰标准。
工序五：砂纸打磨
1、砂纸打磨时,主要是打磨批补腻子的接槎处,打磨时要注意手法,按操作规范执行。
2、砂纸选用水砂纸,打磨腻子先用100-180号水砂纸,对特殊要求的,采用400-600号水砂纸。
工序六：底漆施工
基底处理完成好,应由专职的质检员验收后,方可进行底漆施工工序，底漆施工应严格按工艺要求进行，使用前必须充分搅拌均匀；刷前要注意检查对成品,半成品的保护是否做好,有灰土的墙应进行清扫。用短毛滚筒刷底漆一遍，滚刷时，应放置舔料板，滚筒必须在舔料板上舔料方可上墙施工，防止滴洒，保持涂布均匀，滚刷时应严格按施工规范进行，滚刷后的最终效果；均匀、无色差、无漏涂和流坠现象，不允许有明显接槎。

工序七：面漆施工

这是最关键的工序，是整体工艺的首位，必须仔细对待，否则会直接影响到整体效果；以图纸上的颜色为准，现场确定后，对准色号，开桶搅拌5分钟后，既进行滚刷施工。

用短毛滚筒滚刷面漆二遍。操作上应严格按施工规范进行，要求最终效果达到颜色均匀一致、无漏刷、无透底、无起皮、无剥落、分色顺直。涂布必须横至阴或阳角为界的分段涂布，把分段后不许涂布的分格缝接口位置做好保护措施，以确保施工以分格分段的作业方法进行，避免面漆出现重叠涂布的接口色差印。

工序八：完工拆架清理

拆除外架时，管理人员随同检查并修补缺陷，清理尘土杂物。滚筒、毛刷应清洗干净，放于指定位置。其它工具和设备要及时回收、检修、清理干净，不得随意放置。场地保持清洁、卫生。被污染的部分要清理干净，不得破坏，用于保护的塑料薄膜或胶带报纸及外墙设备包装的保护纸，都要清理干净，不得乱扔。

3.5、刷漆施工有关注意事项

3.5.1．注意气象的影响

1、气温的影响
A、请不要在气温5°C以下和下雨前后施工。
B、早晚和中午的温差太大时，以及夜间冷透了而到了中午也没暖过来的墙面也不能施工，否则会引起密着不良，所以请充分注意。
C、在结了冰的基面上不能施工。

2、风的影响

当风速达到5m/s以上时，应停止施工，特别在低气温时更应注意，由于风的原因壁面的温度会降得比空气还低，为了减少风带来的影响，应注意遮上蓬布。

3、雨的影响

涂刷的材料如果在还没有完会干燥的时候被雨淋了的话，涂料会被冲走，不仅施工时应注意气象情况，即使施工完成后也应注意气象情况。在施工前如果下了雨，施工基面里留有水分，使含水率变高，便不能强行施工。下雨前，将每日即将要施工的基面部分用蓬布盖好，可以不误时连续施工，绝对不能在含水率超过规定标准的基面上施工，不按操作规程施工，会引起涂膜剥离。

4、结露的影响

即使白天是晴天晚上也会结露，到了早上基面的表面上会有一层露珠，此时强行施工，会引起涂膜与基面的密着性不佳，应等基面完全干燥之后再进入施工。

5、湿度的影响：

湿度高的日子施工，干燥速度会减慢，应注意通风，湿度超过80%时应停止施工，因气象条件造成施工效果不佳的情况主要集中在冬季，应特别注意当地当时的气象情况。

3.5.2．注意施工中的问题

1、脚手架与墙面的距离要适当，标准距离40-50厘米，如果太近，会使涂层连续不均；相反，如果太远，涂装技巧又不能如愿地实施。

2、保护工作：在贴保护物时尽量贴正，贴严密，万一滚涂到不应施涂的部位，要立即擦掉。

3、正式施工之前，一定要在其它板上试涂，经确认涂装效果之后再进入正式涂装。

4、正确地隔开各道工序之间的间隔时间，否则会引起涂膜附着力不强，或剥离、隆起、掉皮。

5、撤架之前一定要细心地检查各部位，有必要地话应进行修补。

第四章   施工进度保证措施

本工程施工面较大，工期较紧，因此合理做好进度控制，对按时按质完成本工程有重大意义。
4.1、进度计划

详见外墙涂料施工进度计划表
外墙涂料进度计划表

	项 目 名 称
	每 格 2天

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	清理基层
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填补缝隙、刮腻子，磨平、养护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涂饰底层涂料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涂刷第一遍面层涂料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涂刷第二遍面层涂料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跟架检修、成品保护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、实际进度根据业主的提供的工作面进度而变动。
2、该工期不含雨天及不可抗力因素为28天。
4.2、材料进场计划

根据本工程工期紧的特点，拟采取一次性采购，一次性到货的方式安排材料进场，保证施工的正常进行。

4.3、进度计划补充说明

由于实际施工时，会有很多不可预见的因素，在以此进度计划指导施工的同时，也将根据现场反馈的信息随时调整，以保证工程按质按量完成。

第五章  质量保证计划

5.1、质量目标

质量目标为合格。严格按公司质量管理体系运作，坚持全面质量管理，保证工程质量满足合约中的优良要求。
5.2、质量保证措施

5.2.1、做好工序质量的事前控制

1、应牢固树立“百年大计，质量第一”的经营思想。严守良好的职业道德，把为用户负责的经营宗旨落到实处。

2、定期对施工队做质量教育，提高工人对质量的认识，掌握质量控制方法及质量管理知识，从而全面提高工人的职业道德水准；对施工队预先进行质量技术教育和培训，做好技术交底工作，明确涂量和质量的关系，明确岗位责任和任务，并做好质量管理条例，建立严格的奖罚措施。

3、认真贯彻《国务院关于进一步加强质量工作的决定》，和建设部关于《建设工程质量管理办法》第29号令，积极开展“一学、五严、一追查”活动。“一学”是学规范、标准、操作规程。“五严”是严禁偷工减料、严禁粗制滥造、严禁假冒伪劣、严禁盲目指挥、严禁私招乱雇。“一追查”是严格追查责任者。

4、制订有效的工序质量目标，编制和贯彻工序作业方案和计划。

5、结合涂料生产的供货特点，施工前严格计算涂刷面积，按照涂量订货，并在充分考虑各种不可预见因素的前提下，订足货并留有足够的余量。

6、对所提供的原材料、购配件和施工机械设备进行事前检验，以满足工序质量标准的要求。
5.2.2、做好工序质量的事中控制，合理灵活地调配施工力量，确保质量目标和工期目标的实现；工序作业的事中控制，主要是在工序作业形成质量实体过程中的控制。在施工实施过程中，将群众性检查（即三检查制度）与专业性检查相结合加强工序操作全过程的质量控制。动态跟踪材料消耗量和完成工作量，随时解决施工过程中出现的各种问题，对涂量进行有效的控制，以保证工程质量。
5.2.3、做好工程质量的事后控制，加强自检，发现问题及时修补。事后控制又称被动控制。工程质量的事后控制是指已完成施工过程的分项工程、分部工程和单位工程进行检查和验收。对工序质量的事后控制，主要是按工程质量检验评定标准进行分项工程的检查和控制；做好涂料成品的保护，严格进行自检工作，对交工验收前出现的质量问题进行及时的修补。
5.2.4、质量检查控制程序
班组自检


班组交接检


质检员专检


监理公司检查


质检部门、业主及有关单位验收


成品保护


资料整理、存档

实行专管成线、群管成网的质量管理体制，使每一处细小的质量质量问题都会及时得到解决，使质量控制按良性循环发展。
5.2.5、工程验收

按《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29---2003）及J250—2003相关的验收规程、规范条款标准执行。
第六章  成品保护

6.1、管理措施

1、搞好土建与安装、装饰工程的协调配合，互相交换进度计划及有关的技术交底、工序安排、特殊工艺要求等资料，做到心中有数，相互熟识，避免盲目施工。

2、搞好与各分包单位的关系，加强了解，增进信任，密切合作，以“保证工程的顺利进行”作为共同且唯一的原则和目标，并为之而努力。

3、定期召开工程协调会，由项目部组织，主要介绍各方的进度情况及急需解决的问题，相互通气，力争把问题消灭在萌芽状态中。

4、如因工程需要，任一分包方均可以向其他分包方提出要求和帮助，如解决不了的可向项目部提出，并可随时召开协调会。

5、协调小组成员应经常深入施工现场，发现问题及时处理，处理不了的及时上报，以便领导层迅速决策解决。

6、加强对工人的教育，提高工人的成品保护意识和道德素质，做到“我不破坏别人、别人不破坏我、不相互破坏”的“三不”原则，并加强工人间的合作和交流，使工人们能融洽相处，并能相互体谅、相互帮助。

7、制定严格的规章制度，对于破坏成品者将根据实际情况进行赔偿；尤其对于恶意破坏者除加倍要求赔偿外，还要将当事人驱逐出施工现场，并对所属队伍进行罚款；对于保护成品措施得当的队伍和个人进行适当的奖励。

8、我单位为防备恶劣天气和意外，对现场工料及完成工程造成破坏而进行覆盖和保护。特别是所有穿过地面及墙身的贯穿物均应盖好，以防止渗入或漏入下一层，所有管道、管件、立管、污水管也应受到同样保护。

6.2、成品保护职责

1、制定成品保护的组织管理机构及相关规章制度、以及具体的保护方法；现场保卫在进行每日检查过程中，将成品的监护当作一项主要的工作。

2、加强对职工的保护教育，增加工人的成品保护意识，尤其在操作和搬运，行走过程中相互监督、自觉维护。

3、除在施工现场加设标语外，在必须进行保护的成品处标定醒目的成品保护标志。

4、对成品的保护不力的部门和个人，以及因粗心、漠视或故意破坏他人成品的部门和个人，区分不同性质和损失程度，予以不同程度的处罚。

6.3、成品保护措施

1、进行操作前将不进行刷漆的门窗及其它相关的部位遮挡保护好。

2、刷完漆的墙面，随时用木板或小方木将口、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。

3、拆脚手架时，要轻拿轻放，严防碰撞已刷完漆的墙面。

4、严禁施工人员在已刷好漆的面层乱写乱画，污染墙面。

5、严禁明火靠近已涂刷完成的墙面，以防污染，确保漆膜表面洁净、光亮。

第七章  安全保证措施

为了加强安全生产管理，根据本工程实际情况情况,避免事故的发生，争取零事故目标，特制定以下管理措施：

7.1、安全施工制度

1、本工程采用钢管脚手架施工方案。必须要做好安全保障措施，每天在上班之前由专人进行检查脚手架是否安全、牢固，并在施工过程中进行检查监督，发现问题及时改正，提高工人的安全保障意识，消除安全隐患。

2、建立健全安全机构，安全责任落实到位，项目经理为施工现场安全管理第一责任人，具体由专职安全员检查工作安全工作，且各施工班组设兼职安全员检查班组安全工作。

3、建立健全各级人员安全责任制，定期进行安全生产检查，经常对职工开展“安全第一，预防为主”的思想教育。

4、建立健全安全规章制度，进入现场人员必须按规定穿戴好安全保护用具，现场施工材料配专人看管，严格实行岗位责任交接制度，禁止酒后工作、带病工作。

5、施工人员必须遵守劳动纪律，坚守岗位，不擅自串离岗，不得在禁止吸烟区吸烟或用火。不随意进入危险场所或触摸非本人操作的设备、电闸、阀门、开关等。

6、严禁攀登脚手架，对各种安全防护保险装置、设施、警告牌和标志牌不准随意拆除和挪动。

7.2、加强安全学习教育活动

1、各岗位必须强化培训，经公司严格考核通过，方可持证上岗，施工管理人员、机械操作人员须持专业上岗证，杜绝违章作业。

2、坚持全员安全教育，抓典型事例和隐患开展教育，增强安全生产、文明施工意识。

3、由专人负责现场安全施工，施工前向工人进行安全交底，签订安全责任书。
7.3、高空作业安全防护

1、高空作业的人员必须戴好安全带，扣好保险钩。高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋，不准往上或向下乱抛材料和工具等物件。

2、高空作业人员不带病上岗，凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员，一律禁止从事高空作业。

3、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施。高空作业、机械作业，做到统一指挥、统一信号，划定安全警界区。加强施工现场管理，做到工完、料尽、场清，防止各类事故发生。

4、高空作业所需的料具、设备等，必须根据施工进度随用随运，禁止超负荷运转；施工垃圾应集中堆放，及时清理，倾倒于专门区域。

5、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾，禁止从事露天高空作业。

6、高空作业的料具应堆放平稳，工具应随时放入工具袋内，严禁乱堆乱放和从高处抛材料、工具、物件。

7、停用、停电时应切断电源，吊篮篮筐应降至地面。

8、钢丝绳使用应有足够的安全储备，凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准、有死弯、断股、抽芯外露的不得使用，吊钩应有防止脱钩保险装置；卡环在使用时应使销轴和环底受力。

9、禁止与其它工种上下垂直、同时作业，施工用具必须在脚手架平台上放稳，防止坠落伤人。
10、在贮存和使用溶剂型底涂料、面涂料及稀释剂之处，严禁烟火；
11、配备必要的防护眼镜、防护面罩。

第八章  文明施工

8.1、组织保证

为保证现场的文明施工，建立以公司工程部、工程项目部、施工队三级管理网络，并专设“文明施工管理组”，把文明施工和开展5S（即整理、整顿、清扫、清洁、清理）活动列入项目管理的重要内容，制订有关规章制度，经常督促检查实施情况。

8.2、料具管理

对该工程所用到的所有材料按规格分类、分区、分堆整齐存放。

8.3、消防保卫

建立消防领导小组，完善责任制度，按规定配设消防器具，严格明火作业规定，禁用电炉，严格消防制度管理。

8.4、形象文明

非施工人员不得擅自进入，进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、拖鞋、喇叭裤、等上岗。

8.5、精神文明

文明用语，礼貌待人，团结友爱，垃圾集中堆放，工作之余开展有意义的宣传教育，技术培训、娱乐等活动，增多精神文明生活。
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涂料班长
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