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第一章 工程概况及施工条件

一、编制说明 
本《技术标》为XXXXXXXXXXXXXXXX支行装修工程新建项目的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本技术标。 
1. 适用范围 

本《技术标》适用于XXXXXXXX支行装修工程新建项目。 

2. 编制资料 

本《技术标》参照下列文件资料编制： 

(1) XXXXXXXX支行装修工程新建项目招标文件及补充议标文件； 

(2) XXXXXXXX支行装修工程新建项目图纸； 

(3) XXXXXXXX支行装修工程新建项目装修材料样板； 

(4) 装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地面工程施工及规范规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

《建筑工程施工质量验收规范》GB50309－2001

《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）

《室内装饰装修材料木家中有害物质限量》（GB18584-2001）

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB502325-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-95

《建设工程施工现场管理规定》
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范 》JGJ33—86

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2002

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96

公司编制的《现场施工管理规定》

本公司ISO9001质量系文件及上海市关于建筑施工现场安全管理的文件及规定。

二、工程概况：

建设单位：XXXXXXXX
计划工期：xxxx个日历天

计划开工日期：2017年6月8日

计划竣工时间：2017年8月12日。

建设地点：XXXXX路xxxx弄x号xxx室

    建设规模：装修面积1726平方米
三、工程内容 

内墙墙体分隔，涂料，门窗更换、室内铺石材、玻化地砖、墙砖，轻钢龙骨吊顶及安装工程。

四、施工环境与现场条件 

本工程土建早已竣工，故水电早已接通，周围交通便捷，现场已具备施工条件。

五、工期要求

本工程计划工期为xxx日历天。

第二章 施工组织部署

一、组织部署 

目前我公司已为XXXXXXXX支行装修工程新建项目配备组织了优良的精装修施工队伍和项目经理。在建设、监理单位的协调指挥下，我们将严格按照装饰施工图，合理安排工地施工作业。装修材料方面，按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期，准备好有关的材料报检资料，例如技术说明书、试验报告、证明文件等，待获得批复后，马上安排订购及付运手续。 

二、施工组织管理机构 

１．我公司将以建设单位、监理单位的要求为准，快速、优质地完成精装修工程。为此我公司选派技术好、素质高、能力强，精装修经验丰富的管理人员进驻工地。 

２.为强化管理，项目部下设：计划调度、工程技术、质量监督、 安全监督。 

施工管理组织机构及职能划分： 

（1） 项目经理部 

由公司组织管理人员、技术人员组成，全面负责工地的组织管理工作，协调公司与建筑单位关系，解决工地现场出现的所有问题。 

（2） 项目经理 

负责与建筑单位进行工程总协调，对工程的人、财、物进行总安排、调度。 

（3） 项目管理 

项目经理长驻工地，对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度；发现不安全因素及时解决；发现工程质量问题及时处理，问题得到解决才能继续施工。 

（4） 技术质量监督 

装饰工程技术人员负责泥水工、木工、油漆工等工种的技术交底；对施工进度、质量负责。 

（5） 设计、监理 

对施工过程中由建设方发出的设计变更进行现场落实，对图纸不合理的地方向建设方提出并指出合理修改建议报设计方确认，负责对于施工过程中确需的部分深化图进行设计报建设方确认后组织施工，监督工地现场的施工是否与施工设计图纸相符，负责与建设单位协调设计上出现的问题。 

（6） 资金管理 

对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。 

（7） 日常事务管理 

负责监督工地、工人住宿的防火安全；财物的安全；车辆的调度；所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与建筑单位的联系、统计考勤。 

（8） 材料供应 

材料采购、验收出、入库，按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。 

三、施工进度计划及管理 

１.按照建设单位要求，编制一份有关精装修的施工进度表，并在每月月底前，提交下一个月之精装修系统月进度表，以监察施工进度。 

２.制定出施工进度计划后，如果没有其他外界因素所影响，必须按照原定计划监察施工进度，由工地项目经理安排项目工程师，工程监督等巡视工地装修进度， 发现有延期现象，马上组织安排加强力量，抢回工期。 

３.各专业工程师，工程监督和技术指导会定期向工地项目经理汇报当时之精装修工程施工进度及工作情况，以便及时配合协调计划的管理。 

４.每周向建设方汇报一次，详细说明精装修的各项进度，并向建设方提交运到现场的材料情况，施工现场的机械情况等内容，及时得到建设方工作的支持。 

四、施工流水段的划分 

据现场的实际条件和土建交接时间，精装修工作量、工期、劳动力等方面，为了确保在规定的时间内完成， 合理安排施工顺序和流水方向，减少穿插，避免互相制约，使各专业工种形成一条单线式流水施工线，因此本方案本着先深后浅的原则,分一个流水线，先机电后装修。自上而下采用立体交叉流水施工方法。避免劳动力高低峰，原材料进出场不平衡，最大限度利用机械设备等手段使工程在宏观控制下，处在均衡、连续， 有节奏的施工中。
（1） 宏观调控灵活搭配。
（2） 交叉穿插，集中歼灭的手法， 保证流水作业线的整体发展。 

五、计划工期的管理 

为了更好的把握住精装修全过程，以期顺利地实现预定的工期目标，必须加强施工计划管理，做到人尽其力，物尽其用，以优质、低耗，高速获得最佳的经济和社会效益，本工程建立工期计划动态管理模式，以建筑单位指令计划为目标， 控制关键工序，通过信息反馈，掌握工程进度动态，及时制定追赶计划，做到日保旬、旬保月调度，工期倒计时，确保计划的衔接稳定与均衡，对计划执行全过程实行系统性的有效控制，使工期按时达到目标。 

六、劳动力安排 

１.本工程精装修，工期短，质量要求高，为确保工程工期实现目标，合理部署施工人力，经测算施工高峰需38人，其中木工8人，泥水工8 人，油漆工6 人，水电工6人，辅助工10 人。 

2.精装修施工力量的具体安排，选派承担过重点工程的优秀管理人员与优良的施工队伍负责施工，对材料的管理控制及时到位以方便劳动力的平衡 。 

第三章    施工过程的管理

施工过程中的管理任务是：执行既定的计划进度，完成计划的指标要求，保证时间和空间的协调，使施工任务按既定的程序完成，并及时掌握施工过程中的有关信息，迅速进行调整，因此，施工过程的管理工作，即是组织和管理现场施工，并对实施情况进行有效的检查，发现问题时，进行必要和及时地调度和调整。
一、施工调度和调整是实现正确的施工指挥的重要手段，是组织施工中各环节、各专业、各工种协调活动的中心，它的主要任务是：监督、检查计划和工程合同的执行情况，协调各协作单位之间的协作配合关系，及时地、全面地掌握施工进度，采取有效措施，处理施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，促进人力，物资的综合平衡，保证施工任务以快、好、省地完成。
施工调度的内容包括：
1、检查作业计划执行中存在的问题，找出原因，予以解决；
2、督促检查各有关部门对材料、劳动力、施工机具、运输车辆及构件等的供应。
3、督促检查施工现场水、电及动力的使用情况，建立正常的施工秩序。
4、迅速准确地传达上级领导对施工方面的各项决定，发布调度命令，并督促、检查执行情况。
5、定期召开施工现场调度会议，并检查会议决定的执行情况。
6、现场碰头会，每天下班前或下班后在施工现场召开班组长碰头会，及时反映进度及所发生的问题，使问题能够及时得到解决。
7、调度值班制，为了组织调度、及时处理施工中发生的问题，在一定机构范围或现场建立值班制，其工作包括经常检查施工情况和计划完成情况，检查调度会议的决定执行情况，填写施工调度日记，记录当班处理和发生的问题。
二、生产要素管理
1、劳动力管理：劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、组织、指挥、监督和调度，从而协调职工的工作，充分发挥职工的积极性，不断地提高劳动生产率。
(1)、充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力；

(2)、正确执行定额任务，合理调整劳动组织；

(3)、贯彻按劳分配原则，正确处理好国家，集体和劳动者个人利益的关系，充分调动职工的积极性；

(4)、遵守组织纪律，明确分工；

(5)、遵守一切规章制度，以及规程、规范等要求；

(6)、严格进行考勤、奖惩分明； 
2、材料管理
装饰材料在施工过程中构成工程的实体，在工程中所占的费用比例甚至多达60%至70%，其使用的材料规格、品种繁多，消耗量大，就是在同一工程项目的各个阶段，其所耗材料品种、规格、数量也不一样，因此，协调好供需的平衡关系，加强材料管理，是搞好工程施工的先决条件。
（1）、搞好材料供应计划
A.依工程施工进度，工程特征及工程量计算出材料的需要量；
B.依货源及交通运输情况确定材料的储备天数、运输方式、组织运输；
C.设立仓库，组织仓库管理，供应现场施工；
（2）、搞好材料的现场管理
A.施工准备阶段的材料现场管理：进场材料必须先经过检收，检验其品种、质量、数量是否符合要求，现场保管不仅要管存，还要管供，做到存要保质，供要及时，用要合理，通过保管工作把材料的供与用沟通起来。
B.施工过程中的现场材料管理：坚持限额领料，监督合理用料，不允许优质劣用；坚持清理现场，及时回收下脚料及落地灰，做到完工后现场无剩料；
3、机械设备和工具管理
机械设备是进行施工生产必不可少的技术物质基础，加强机械设备的管理，对于全面完成生产任务，提高劳动生产率，提高工程质量，缩短工期，以及现场文明施工等都具有重要意义。
（1）、机械设备的使用管理：A．正确选择设备；B．合理使用，组合使用核算；C．实行单机和机组核算。（2）、机械化施工管理。（3）、工具和周转材料的管理。
其任务是：按质量，及时地供应施工现场的需要；及时回收，妥善保管，加强清洗维修，避免损失，在施工现场设专人管理，负责发放和监督使用、回收、检验，组织维修、保管，使工具和周转材料能够充分发挥作用。

第四章 施工准备

进场前的施工准备是施工管理的重要环节，准备工作的完善与疏漏直接关系到工程施工能否顺利展开，为避免施工管理中的盲目性、随意性，确保高速、优质、安全、低耗、圆满地完成施工任务，我公司根据本工程实际情况，做到计划在先，科学组织，合理安排，周密地作好施工前的人员、材料、技术等各项准备工作。 

1．现场准备工作

进场后立即开始组织现场准备工作，力争在最短的时间内完成人员、材料、设备进场，人员教育及技术交底工作，办公、住宿地点就位，技术准备等工作，为以后施工顺利开展打好基础。

1）保证在接到开工通知48小时内，组织施工人员进场，进行施工准备工作，保证在招标文件规定时间限期内完成。

2）根据现场情况，按照业主和监理的要求，对施工垃圾进行分类，并砌筑垃圾池，将垃圾堆放到指定地点。 

3）进场后5天内业主、监理提交临时工程设计与说明书，并根据要求立即开始搭设临时设施，尽快解决管理人员的办公地点及材料库房问题，并添置家具等必备物品。

4）按业主、公司要求，项目经理部编制制作各种项目的规章制度及标语标牌等，并按照安全文明工地标准及要求，对现场进行各种布置及搭设各种安全防护。

5）组织项目经理部人员编制各种计划，7天内上报业主与监理施工组织计划，包括施工组织、现场布置、施工方案、施工总控制计划、物资采购计划、材料进场计划、劳动力进场计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等，保证施工能顺利开展。

6）开始正常施工前，将人员上岗证、劳务证及劳务合同签署完毕，并将上岗证上交业主备案。按照上海市及业主、监理的有关规定为施工人员办理各项保险，制作所有人员的胸卡。

7）积极调配人力物力，尽快将施工用机械运送至现场，保证工程顺利开始。各种施工机械必须按照有关规定进行检测，并办理好使用合格证。

8）在进场前联系好物资供应商，做好材料封样工作，按照物资采购计划和材料进场计划将第一批物料运至现场，并做好材料抽查复检工作。

9）按照劳动力进场计划，将第一批施工人员安排进场，并做好技术、安全交底工作。

10）联系好设备租赁厂家，尽快将运至现场，并整齐堆放于指定地点。

11）与材料送检单位、质检站及其他相关单位进行初步的联系。

12）与本工程的其他相关施工单位及监理进行初步的接触，确定好以后相互配合、责任分工、现场布置、管理条文等各项事务。

2．技术准备

1）施工前组织技术人员熟悉建筑装饰施工图，做好图纸会审与图纸的修订完善工作，明确各种细部节点作法；尤其在样板间施工中，应充分征求业主意见，满足使用功能要求。

2）对一些特殊要求的施工部位、细部节点应进一步作好施工节点大样图，逐层进行技术交底，使管理人员对工程情况和技术操作方法做到心中有数，并根据装饰做法及时编制分部、分项工艺作业指导书。    

3）提前做好各种材料加工订货的技术翻样工作。

4）装修前应校核室内+50线。 

5）技术部门根据本工程特点，结合本工程各项目的特点和实际需要制定有针对性的分项施工方案。根据方案要求和有关技术、质量规范，做好对施工人员进行技术交底和技术培训的准备。

6）通过认真审查施工图纸及有关施工资料，及时准确地做出施工预算，经有关部门批准后由物资供应部门筹备。

7）根据工程特点和现场情况，制订有关技术、安全等详细施工管理措施。

3．材料准备

1）主要材料用量表

根据施工进度计划和设计施工图，落实货源，提前做好订货加工、采购及材料进场计划，并按计划及时订货。

4．机械、机具调配及用电量计划

本工程包括内、外装饰施工，含钢构件加工、石材加工、砖加工、涂料施工和一些打孔、连接等小型机械。垂直、水平运输设备内装修主要采用人工搬运方式。

1）机械、机具调配

该工程所有机械、机具在工程施工准备阶段，由相关专业人员按照施工进度计划要求，编制进场计划（其中应包括：机械、机具进场时间，数量、技术参数及性能，基本操作及保养要求，退场时间，退场手续等）。工地机械员按照此计划提前组织落实机械、机具，保证一不影响正常施工，二不使机械、机具闲置而增加成本。作到“进场及时，使用正常，动态调整，保证施工，及时退场”。施工主要机具详见附表

5．施工用电、用水计划

1）施工用电：包括动力用电和照明用电两类，施工现场总配电箱由业主提供，我公司拟设分配电箱3个。

2）现场施工用水及消防用水暂考虑结构施工阶段临水管线。具体尚需与业主协商。

6．劳动力计划

1）劳动力计划安排

根据该工程的工期要求和工作量，提前落实劳动力的来源，做好劳动力的统筹安排，选用素质高、技术水平好并与我公司多年合作的施工队伍。做到既保证劳动力充足又不窝工。

第五章 主要分部分项工程施工方法

一、砌筑工程

1.1、工艺流程

墙身弹线→砌筑用砖隔夜浇水→基层清理→立皮数杆→砌筑→垂直度、平整度检查→墙面清扫→落手清→质量评定

1.2、砌块施工技术措施

（1）砌块砌筑前，应根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数，制作皮数杆，并将皮数杆竖立于墙的转角处。皮数杆间距以宜小于15cm。

（2）砌块的生产龄期不应小于28d。并清除砌块表面污物和芯柱所用砌块孔洞的底部毛边。

（3）必须遵守“反砌”原则，每皮砌块应使其底面朝上砌筑。

（4）砌块应对孔错缝搭砌，各别情况下无法对孔砌筑时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于90mm。如果不能满足上述要求时，应在砌块的水平灰缝内设置拉结钢筋网片。

（5）水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于90%。竖向灰缝应用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度一般为10mm，最小不小于8mm，最大不超过12mm。

（6）砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，即隔皮纵、横墙砌块端面露头。

（7）空心砌块墙的T字交接处，应隔皮使横墙砌块端面露头。纵墙交接处砌一块大规格砌块，中间孔正对横墙露头砌块靠外的孔洞。

（8）空心砌块墙的十字交接处，交接处应砌三孔砌块，隔皮相互垂直相交，中间相互对正。

（9）空心砌块墙的转角处和交接处应同时砌起，如不能同时砌起，则应留置斜槎，斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。

（10）空心砌块墙表面不得预留或打凿水平沟槽，对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件，应在砌筑墙体时预留和预埋。

（11）没有设置混凝土垫块的次梁支承处用C15混凝土灌实，灌实宽度不应小于600mm，高度不应小于一皮砌块；

（12）沿墙高每隔600mm应与承重墙或柱内预留的钢筋网片或2根直径6mm钢筋拉结，钢筋伸入墙内的长度不应小于600mm。

（13）需要移动已砌好的砌块时，应清除原有砂浆，重新铺砂浆砌筑。

（14）砌块墙的每天砌筑高度控制在1.5m（或一步脚手架高度）内。
二、抹灰工程施工方案

2.1、施工工艺：

施工准备→基层处理→套方、吊直、做灰饼→墙面冲筋→做护角→抹底层灰和中层灰→抹罩面层→清理

2.2、准备工作：

做好原材料的检验和实验工作；组织结构工程验收和工序交接检查工作；做好已安装门窗的成品保护工作。

2.3、技术措施：

（1）清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水湿润，对于光滑的砼墙面应涂刷界面剂后粉饰。

（2）抹灰前，门窗口于墙交接处，应用水泥砂浆嵌填密实；墙面的脚手空洞要填塞严密，水暖通风管道通过的墙洞和楼板洞必须用1：3水泥砂浆堵严。

（3）抹底层灰前，先在地面弹出十字线作准线，并结合墙面平整、垂直程度、大致确定抹灰厚度，进行对称打墩。

（4）砂浆墩结硬后使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做灰浆带，并以上下砂浆墩为基准用压尺推平，待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

（5）在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥浆护角。

（6）纸筋灰或麻刀灰罩面，宜在底子灰5—6成干时进行，底子灰过于干燥，应先浇水湿润，罩面分两遍赶实压光。

（7）墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

（8）蹄脚板、门窗贴脸板、挂镜线、散热器和密集管道等背后的墙面抹灰，应在它们安装前进行抹灰面接槎应顺直。

（9）外墙窗台、窗楣、雨棚、压顶和突出的腰线等地方，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽。

（10）顶棚抹灰，应先在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。

三、内墙涂料工程

3.1、施工准备：

（1）涂料工程施工时，施工环境应当清洁干净，抹灰工程、地面工程、装修工程、水暖电气工程等全部完工后再进行涂料工程。

（2）根据设计要求颜色进行材料采购，在施工前后做好样板间。

（3）基层表面必须坚固和无本酥松、脱皮、起壳、粉化等现象，基层要求平整，但又不太光滑。

3.2、工艺流程：

清理基层→填补缝隙，局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→第二遍涂料

3.3技术措施：

（1）基层表面上的灰尘、油污、污垢应清理干净，表面裂缝、孔眼、凹陷不平的地方用与涂料材料相应的腻子嵌以补平，干后磨平。 

（2）在墙面干燥状态下进行施涂，先从顶棚、墙面阴阳角施涂，后大墙面施涂，后一遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行。

（3）在石膏板上施涂时，先用专用腻子将板缝批嵌修补平整，贴接缝带，然后再批白水泥施涂。

（4）施工前应对地坪等其它已经施工完毕的装修部位进行保护，防止造成涂料污染。
四、玻化砖地面 

1. 施工工艺 

基层处理、抹底层砂浆、弹线、找规矩、铺砖、拨缝修整、勾缝、养护。 

2. 施工方法 

(1) 基层处理：先将混凝土楼面上的污物等清理干净，如基层有油污， 应用10%的火碱水刷洗干净后，用清水冲洗碱液，并认真将板面的凹坑内的污物剔刷干净。 

(2) 水泥砂浆打底：在清理好的基层上，浇水渗透，并撒素水泥面，用扫帚扫匀：从墙上500mm 水平线下返至底灰上皮标高，抹灰饼；房间中每隔一米左右冲筋一道，用1:3 水泥砂浆根据冲筋标高，奖砂浆摊平、拍实并用小杠刮平，使其所铺设的砂浆与冲筋找平，再用大扛检查其平整度，用木抹子挫平。 

(3) 找规矩、弹线：从房间纵横两个方向排好尺寸，根据确定好的砖数， 在地面上弹出纵横两个方向的控制线，约每隔四块砖弹一条控制

线，并严格控制方正和对称。 

(4) 铺砖：铺设前，地砖应在前一天用水浸泡；铺设时，从门口开始， 纵向先铺几行砖，找好规矩（位置及标高），以此为筋，拉线，从里向外退着铺砖，每块砖要跟线。不足整块的应用在边角处。 

(5) 勾缝：第二天用1:1 水泥砂浆勾缝，要求勾缝密实、平滑，余灰清理干净。 

养护：完工24h 后，铺干锯末常温养护，7d 后方准上人。 

3、质量标准 

(1)主控项目 

1)面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。 

2)面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。 

(2)一般项目 

1）面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。

板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 

2）面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。 

3）踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。 

4）面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、不积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。 

5）砖面层的允许偏差应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》表6.1.8 的规定。 

五、 木材表面油漆涂饰 

（一）施工工艺 

木质表面油漆分混色油漆和清漆。木质表面主要是指门窗套、家具、木装修（如墙裙、隔断、挂镜线、顶棚等）。一般松木等软材类的木质表面，以采用调合漆或清漆面的普通或中级油漆较多；硬材类的木质表面则多采用漆片、蜡克面的清漆，属于高级油漆。 

１. 清油、铅油、调合漆面 

（１）施工程序：刷清油à嵌批腻子à刷铅油à刷调合漆。 

（２）涂饰方法：为保证质量，每道工序应按如下操作方法进行。 

刷清油：清油一般的配合比以1:2.5（熟桐油：松香水）为好。这种清油较稀，能渗透入木材内部，起到防止木材受潮变形、增强防腐的作用，并使后道嵌批的腻子、刷的铅油等能很好地与基层粘结。刷清油要求不宜过厚，薄而均匀。 

嵌批腻子：清油干后应即进行嵌批腻子。所有洞眼、裂缝、榫头处以及门心板边上的缝隙也都要嵌批整齐。腻子干后，应用木砂纸打磨，要求表面平整清洁， 利于涂刷。打磨后应清扫干净。 

刷铅油：可使用刷过清油的油刷操作。要顺木纹刷，不能横刷乱涂，线角处不能刷得过厚，以免产生皱纹。里外分色及裹楞分界线要刷齐直。铅油干后（一般需24h），用细砂纸轻轻打磨至表面光洁为止，要注意不能磨掉铅油而露木质。磨后要清扫干净，如还有部分需找补腻子时，可用加色腻子找嵌并修补铅油。 

刷调合漆：可使用刷过铅油的油刷操作，用新油刷的反而不好，易留刷痕。刷调合漆时，刷行不能过长或过短，如刷毛过长，油漆不易刷匀，容易产生皱纹、流坠现象；刷毛过短，漆膜上会产生刷痕和漏底等缺陷。调合漆的黏度较大，涂饰时要多刷多理，还要注意保持环境卫生，防止污物、灰砂沾污油漆面。 

２. 润粉、漆片、硝基清漆面（蜡光面） 

（１）施工程序：润粉à嵌腻子à刷、理漆片à刷理蜡光à打蜡。 

（２）涂饰方法：为了确保质量，各道工序必须按如下方法施工。 

润粉：类似腻子有油粉、水粉两种。油粉是用大白粉、颜料、熟桐油、松香水配成，操作方法是用棉纱团蘸油粉来回多次揩擦物面，有棕眼的地方要注意擦黄棕眼。水粉是大白粉、颜料和水胶配成，操作 方法与油粉一样，但水粉是用品色颜料配成的。品色颜料着色力较强，操作时要仔细，对细小部位要随涂随擦， 大面积处要涂快、涂匀，尢其在接头重叠处勿因涂粉不匀而造成颜色深浅不一。 

嵌腻子：通常，做蜡克上光的木质表面质量要求较高，不允许有较多的损坏处，如损坏不多，可在刷过2～3 遍漆片后，用大白粉加漆片配成腻子嵌补；如损坏较多，可用加色石膏油腻子嵌补，腻子颜色要与油粉色相同，切忌太深或太浅。嵌腻子力求疤小，干后用细砂纸磨光多余腻子。 

刷漆片：这是最关键的一道工序，要达到颜色一致，必须在这道工序中调整。刷漆片前先将漆片溶解。溶解干漆片一般采用的比例是5:1（酒精：干漆片）， 经过24h 后干漆片才能溶解。使用时，还要用酒精兑稀到适当稠度才可涂刷。 两遍漆片干后，用大白粉、漆片调成的腻子找嵌小裂缝及损坏处。腻子干后用砂纸磨平，再刷第３遍漆片。 

理漆片：先用白布包棉花蘸漆片，再用手挤出多余漆片，顺木纹揩擦几遍， 再在面积较大处打圈揩擦。 

刷理腊克：将蜡克用香蕉水稀释，用刷过漆片后洗净排笔涂刷。但应注意蜡克和香蕉水的渗透力都很强，如在一个地方多刷、多揩，容易把底层漆膜泡软而翻起，所以只能刷一个来回而不能多刷。一般刷4～5 遍即可。第1 遍蜡克可以较稠些，以后的几遍要用２～３倍的香蕉水兑稀的蜡克来涂刷。每遍之间应用旧砂纸轻磨１遍。理平的揩理遍数一般为８～１０遍有时更多，根据蜡克的情况而定，做到漆膜丰满，表面平整光滑即可。 

打蜡：先上砂蜡。在砂蜡内加入少量煤油，再用干净棉纱或纱布蘸蜡在物面上涂擦。 

（二）施工注意事项 

１. 油漆涂饰前，应将木料表面上的灰尘、污垢等清涂干净。 

木材表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后，要用腻子填补，并将腻子磨光。

较大的脂囊应用木纹相同的材料如胶镶嵌。节疤处应点漆片２～３遍。 

２. 溶剂性混色高级油漆做磨退时，宜用醇酸树脂油漆涂饰，并根据涂膜厚度增加１～２遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。 

３. 涂饰门窗扇时，不冒头顶面和下冒头底面不得漏饰油漆。 

（三）质量标准 

1. 主控项目 

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 

(2)溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。 

(4)溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第10.1.5 条的要求。 

2. 一般项目 

(1)色漆的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.3.6 的规定 

(2)清漆的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.3.7 的规定。 

涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

 六、轻钢龙骨架矿棉板顶棚： 

1.施工工艺 

弹线、安装吊杆、安装主龙骨、安装副龙骨、起拱调平、安装矿棉板 

2. 施工方法 

(1) 根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚高水平墨线，在顶板上画出吊顶布局，确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接；如原吊筋位置不符或无预留吊筋时，采用M8 膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用φ8 钢筋加工。 

(2) 根据吊顶标高安装大龙骨，基本定位后调节吊挂抄平下皮（注意起拱量）；再根据板的规格确定中、小龙骨位置，中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧，安装垂直吊挂时应用钳夹紧，防止松紧不一。 

(3) 主龙骨间距一般为1000mm，龙骨接头要错开；吊杆的方向也要错开，避免主龙骨向一边倾斜。用吊杆上的螺栓上下调节，保证一定起拱度，视房间大小起拱5～20mm，房间短向1/200，待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。开孔位置需将大龙骨加固。 

(4) 施工过程中注意各工种之间配合，待顶棚内的灯具、消防管线等施工完毕，并通过各种试验后方可安装面板。 

(5) 硅钙板商标要朝上，板用自攻钉固定，并经过防潮处理，安装时先将板就位，用直径小于自攻钉直径的钻头将板与龙骨钻通，再用自攻钉拧紧，自攻钉钉距150～170mm，距边不小于15mm 略深入板面1mm 左右。 

(6) 板要在自由状态下固定，不得出现弯棱、凸鼓现象；板长边沿纵向次龙骨铺设；固定板用的次龙骨间距不应大于600mm。 

(7) 安装硅钙板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。 

3.质量标准 

（１）主控项目 

1）吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 

2）饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 

3）暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 

4）吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 

5）硅钙板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时， 面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。 

（２）一般项目 

1）饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。 

2）饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观， 与饰面板的交接应吻合、严密。 

3）金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。 

4）吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散措施。 

暗龙骨员顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表6.2.11 的规定。

七、安装工程 

7.1、配电箱、电表箱安装

7.1.1施工流程  

施工准备 → 配电箱检查验收 → 弹线定位 → 配电箱、电表箱安装 →绝缘测试 → 验收

7.1.2主要施工方法

1）配电箱应安装在土建内粉刷完成、门窗已装好的场所。

2）配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

3）配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

4）导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压接板者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

5）接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

6）零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

7）配电箱上的母线应套上有黄（A相），绿（B相），红（C相），兰（N）等颜色色带，双色线为保护地线（黄/绿，也称PE线）。

8）配电箱上开关、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

7.2、照明系统配管及管内穿线

（1） PVC管敷设的施工程序：

准备→测量、定位→配管加工→配管→检验→看护→清理箱盒

（2）
主要施工方法和技术措施

1）弹线定位

现浇混凝土板等放线定位，沿基准轴线位置为标准点，再根据施工图管路，箱、盒轴线尺寸位置进行弹线定位；墙体上定位：首先找出基准轴线定位点后，弹出水平标高线，俗称50线，根据50线和施工图上要求位置，弹出箱、盒的具体位置尺寸，并用笔划出。

2）箱、盒固定

现浇混凝土楼板上箱、盒，根据弹线标出的具体部位，安装好卡铁或桥杆，或者使用穿筋盒，用细铁丝将卡铁或桥杆绑在钢筋上。箱、盒用专门端接头和内锁母将管路固定，箱、盒内采用泡沫塑料或其他填料堵死，并将箱、盒口朝下紧贴模板，及时用细铁丝固定牢固。

箱、盒两端的固定：管人箱、盒后堵好管口，并堵好盒子口，管路每隔0.3m左右，距箱、盒0.15~0.20m以内均应用细铁丝或尼龙扎带牢固绑扎定位。

3）管路敷设

a. 管进箱、盒，管口应平齐，管口露出箱、盒应小于5mm，并应一管一孔，孔大小应与管径相吻合。

b.
管进箱、盒的具体做法根据管的外径大小尺寸，确定好箱、盒需要开孔的具体位置进行开孔。

c.
管迸箱、盒应使用专用配套的端接头，先将端接头与管迸箱、盒端进行粘接牢固，然后再用内锁母与外锁母将管端接头固定在箱、盒上，其连接处管与箱、盒平正牢固，管口采用端帽护口保护。

d.
管与管之间采用套管进行连接，套管长度为连接管外径1.5～2倍为宜；其固定方法使用专用配套产品粘接剂固定。

e.
管路敷设应根据施工图管路走向进行，且沿最近的路线敷设，并应尽量减少弯曲，严禁死弯或小于90度的U型弯，弯曲半径要大于等于管外径的6倍。

f.
管路直线段的长度超过15m或直角弯超过3个时，均应装设中间拉线盒。 此外，管路经过建筑物变形缝处，应设置补偿装置。
7.3  开关、插座面板、灯具安装 

1. 工艺流程 

清理→结线→安装 

2. 清理 

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其他杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。 

3. 结线 

1) 一般结线规定： 

(A) 开关结线 

同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。 灯具的相线应经开关控制。 

多联开关不允许拱头连接，应采用LC 型压接帽压接总头后， 再进行分支连接。 

(B) 插座箱多个插座导线连接时，不允许拱头连接，应采用LC 型压接帽压接总头后，再进行分支线连接。 

4. 安装开关、插座准备 

先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。

将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。

如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。

注意线芯不得外露。 

（1）开关、插座安装： 

1）一般安装规定 

开关安装规定：① 开关面板距地面的高度为1.4m，距门口为150～ 200mm；开关不得置于单扇门后。② 暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；③ 开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致； 

④ 成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。 

2） 插座安装规定：① 暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；    ② 同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；③ 暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平； ④ 落地插座应有保护盖板。 

（2）开关、插座安装 

1）暗装开关、插座。 

2）按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将

开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5m 时，应加装套盒），对正盒眼，用机螺钉固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。 

（三）成品保护 

1. 安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。 

2. 开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。 

3. 其他工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。 

（四）应注意的质量问题 

1. 开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙，应调整面板后再拧紧固定螺钉，使其紧贴建筑物表面。 

2. 开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。 

3. 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。 

4. 固定面板的螺钉不统一（有一字和十字螺钉）。为了美观，应选用统一的螺钉。 

5. 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围，应及时更正。 

6. 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时，应注意把护口带好。 

7. 开关、插座面板已经上好，但盒子过深（大于2.5cm）,未加套盒处理， 应及时补上。 

8. 开关、插销箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC 安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接。 
7.4、给排水系统

7.4.1、室内给排水管道系统

（1）施工流程

施工准备 → 材料设备器具检验 → 测量与定位 → 预留孔预埋件处理 → 埋地排水管道安装 → 支、吊、托架安装 → 管道预制大样图绘制 → 立管及水平总管预制 → 立管及水平总管安装 → 排水管道通球试验 →
给水管道压力试验及清洗 → 卫生洁具安装及镶接 → 交工验收 

（2）
技术措施

1）管道在施工前，必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技术要求。

2）按设计施工图进行管道预埋和预留工作，必须按照设计坐标、标高位置进行，套管固定平直、牢固，同时做好套管的封堵保护。

3）给排水管道施工时，先地下管道后地上管道，先垂直总（干）管安装，然后再进行水平总、支管安装。

4）排水系统管道施工时，先进行埋地管道的敷设，然后进行垂直立管的安装，最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则，确保管道畅通。

5) 竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢，上下统一吊线安装卡件，立管安装后吊直找正，用卡件固定，支管的甩口应露明并加好临时丝堵。立管明装时每层从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管分层排开，顺序安装，支管甩口加好临时丝堵，安装完毕后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

6）支管安装时确定支管标高后划线定位，用开槽机剔出管槽，将预制好的管道敷设在糟内，找正找平后用墙锚固定，卫生器具的冷热水预留口要做到明处，加好丝堵。
7）做好与土建、装潢施工单位的配合确保配管正确，及时掌握吊顶高度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸，做好道毛坯管道的安装敷设。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固，在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。。

8）管道的设备安装前必须清除管内和设备内污垢，氧化物等杂物，在下道工序施工前应及时封闭敞开管口，以免杂物灌入管内，直至整个系统的完工。

9）经过镀锌处理后的管道，在拼装时不允许对镀锌管施行焊接破坏镀锌锌层，以免影响质量。

10）水泵等设备的安装首先应以本体的中心线为基准线，垫铁的设置，隔振器的安装要求符合工程设计和安装规范。

（3）主要施工方法

1）室内排水系统管道安装

管道安装前，宜先设置支架，位置正确、固定平整牢固。管卡与管道接触紧密，但不得损伤管道表面。

安装过程中应做好管口的防堵措施，安装完毕后及时清除管道表面的污染。管道在穿越楼层、及屋面处应采取防水、防漏措施。

排水立管与排出管道连接的转弯处，应砌砖墩支撑牢固，不得敷设在松软的回填土上。弯头应采用弯曲半径不小于4倍的90度弯头或2个45度弯头。

立管安装时，先扶正管段，再安装伸缩节，伸缩节安装时，应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力应均衡，不可摇挤，最后将立管固定。

2）室内给水管道安装。

a. 安装前，应复核有效质保书或合格证，并检查产品有无破损，砂眼等，严防不合格产品混入工程。

b. 横管安装

按管道走向，检查过墙体的预留洞位置、尺寸是否符合要求，错位的应修正到位，并在孔洞处设置套管。

按管道的走向确定支架的位置，并安装支架，支架的间距应符合规范要求。离尽头管端200-250 mm处必须设支架。

水平管道支架必须装出坡度，以保证管道坡度，坡度为0.003，坡向介质流向相反的方向（抬头走）。

横管敷设要考虑到保温层厚度，并保证保温层离墙净距在50 mm以上。

c. 立管安装

设置在管笼内立管在安装前须弹好垂直安装基准线（一般设置在管笼内），明管则应检查留洞位置，对错位的孔洞修正到位，同样在墙体上弹好垂直安装基准线。

确定支架位置，并且埋设好支架，过楼板孔洞处，设置套管，套管上端面应高出地坪50-80 mm,下端和楼板面平。

立管层高小于4m，每层设一只支架；立管敷设要考虑保温层厚度，保温层和墙面净距应不小于50mm。

d. 支管安装

在转角处离管端100mm处，均设支架。在各配水点离龙头100mm也要设支架；支管敷设要考虑到保温层厚度,保温层离墙净距要保持50mm距离；

e. 阀门安装

阀门安装前，应做耐压强度试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

阀门安装时，应仔细核对阀门的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示的箭头，应与介质流动方向一致。

法兰之间采用橡胶垫片；
第六章 施工技术组织措施

一、工期保证措施 

１.按照施工组织设计做的人力配备、工具装备、工程用料等一切准备工作，保证精装修施工队伍按期进入现场开工。 

２.明确施工任务，熟悉施工图纸及时做好同总包单位的工程交接工作，保证施工顺利进行。 

３.根据本装饰施工进度和建筑单位要求的日历工期编制可行的施工进度计划， 严格掌握关健工序的工期，分段分层组织交叉流水作业，施工进入中期时安排上班作业，以保证工期。 

４.安排可进行场外加工的基础上进行场外加工、制作。 

５.发现与其他分包商的工序有矛盾或配合有困难时，马上通知建设方，由建设方安排落实施工工序。 

６.针对工程特点，采用分段考虑流水施工方法，减少技术间歇对主要基础上集中力量，突击重点，加快施工进度。 

７.利用微机推行全面计划管理，配合控制总工程进度，建立主要形象进度控制关，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法，做到月保旬，旬保周，坚持月平衡， 周调度，确保总进度计划实施。 

二、质量保证措施 

１.加强全面质量管理教育，实施“三全“管理，树立“质量第一、服务用户“的质量意识，并实行优质优价，奖惩分明，实行质量问题一票否决制。 

２.严格按照施工图纸，工艺规程以及有着操作规程进行操作，并实行三级质检， 工序交接有自检互检记录，施工隐蔽工程分项有专职质检人员及监理方质检人员和建筑单位代表委托人以及临时签证方可进入下道工序。 

３.做好材料、半成品、成品材料的检验工作，所有材料均有合格证件，不合格的材料不得进入施工现场，材料保管人员拒收“三无”产品。 

４.经常掌握质量动态，发现问题要分析原因，分清责任及时处理，把事故消灭在萌牙状态。 

５.服从质检人员，总包单位，监理公司及建筑单位代表的管理与检查，确保工程质量达到一次合格。 

６.严格执行自检及填写资料准确的试验报告，保证完整的资料档案，以便随时检查核对。 

三、降低工程成本措施 

1.加强管理，管理出效益，我司有一套成本管理体系，提高质量，降低成本，使我司取信于建筑单位之根本。 

2.加强对员工的教育，提高降低成本的意识，合理安排工序，避免窝工现象。 

3.合理组织和使用材料，对于室内精装修工程，材料费用占工程造价的60%左右， 合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。从选材-采购-运输-仓储-安装就位，每一步都要严格遵照工作标准执行。 

4.选材：在满足设计要求与安全指标的情况下，选用物美价廉的材料。 

5.采购：在选定了材料的品牌和规格后，对供应商进行多家比较考察，做到货比三家。 

6.运输：根据材料的性能，合理包装选择运输工具，以降低运输损耗。 

7.仓储：根据施工进度，合理组织材料进场，以减少仓储面积和存放时间，并根据材料性能进行堆放。 

8.安装：材料安装前对多个施工方案进行比较，以达到合理使用材料之目的。 

9.大力推行新工艺、新技术，以降低工费，节约材料。 

四、安全施工技术措施 

１.遵从当地政府部门有关施工现场安全条例及负责提供给工地员工一切安全措施，包括备有足够的安全帽，防护衣物等。 

２.监督和教育施工人员严格遵守总承包指定的安全守则和安全设施条例。 

３.电动工具、施工机械保证安装、使用绝对安全，接驳牢固并正确接地。 

４.严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程，特殊工种持上岗证上岗。 

５.做好对职工的安全三级教育，制定安全生产责任制和检查值班制度，贯彻“以防为主，防治结合”听安全方针。 

６.工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备，线路应防止受潮以免触电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。 

7．每天收工前，所使用的机械及照明的电源闸箱应锁好，以防发生意外。 

8．拆好施工现场用电安全管理，要严格按规范，规定要求，使用五芯电缆，铁制配电箱，漏电保护装置等措施，执行“一机一闸，一机一保护”配电开关箱加锁， 使和移动电动工具者，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，采用36V 安全电压照明，使施工用电安全防护达到定型化、工具化。 

９．抓好安全生产目标现任制管理，落实安全生产责任制，建立建全安全保证体系，成立以项目经理为首，总工程师领导下的安全保证体系，班组设兼职安全员， 落实安全生产责任制，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。 

五、环境保护措施 

成立现场环境保护领导小组，制定环境保护管理制度， 建立健全各级人员的岗位现任制，定人定岗，定期检查考核评比，实行精神、物质奖励； 

由项目经理挂帅，具体落实到各职能部门，互相配合检查， 严格按照(JGJ59-99)标准和上海市《关于施工现场标准化管理若干规定》组织实施，争创文明工地； 

严格按照施工组织设计平面布置图堆放材料、搭设临设、 场地硬化，防止污染市区卫生，使施工现场井然有序，场容场貌内外整洁卫生。场外布置生活设施：厨房不冒烟，瓷砖贴面，三证齐全，四池具备，主付分开，生熟有序。设置水冲厕所，瓷砖贴面，专人打扫，门前三包。 

 (一)场区环境保护措施 

1、施工现场临时道路用戈壁土铺设，这既给雨期施工带来很大的便利，给工人提供了良好的工作环境，又防止了尘土、泥浆被带到场外，保护了周边环境，很大程度上加强了现场文明施工。 

2、运输散装材料，车厢后封闭，避免撒落；砼运输车辆撒离现场前，派人用水将下料斗及车身冲洗干净。 

3、设立专门的垃圾通道，派专人进行现场洒水，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁。 

4、建立有效的排污设施，保证现场和周围环境整洁文明。 

5、合理安排作业时间，在夜间避免进行噪声（<55dB）较大的工作；采用进口低噪声振动器等设备，减少噪声。 

6、施工期间灯光集中照射，避免灯光影响交通。 

7、严格按市区有关环保规定执行。

8、搞好施工现场卫生 施工现场垃圾按指定的地点集中收集，并及时运出现场，时刻保持现场的文明。现场的厕所、排污沟及阴暗潮湿地带要经常进行消毒以防蚊蝇滋生。场施工道路要保持畅通与清洁，不得随意堆放物品，更不允许堆放杂乱物品或建筑垃圾。 

9、场区宣传板、标识板在紧靠施工现场值班室边上方设一灯箱透光彩宣传板，在各工序作业点和加工间、材料堆放处均设标识板，标识板由公司统一制作，统一规格。 

（二）、害虫控制方案 

1、施工现场环境卫生应划区定点包干，紧持日常打扫与突击清扫相结合，制定切实可行的卫生制度。 

2、控制和消灭蚊子滋生地，消除积水，填平无用垢坑沟。 

3、消灭苍蝇滋生地，经常清扫现场早厕所，定期对厕所进行消毒，要保持垃圾箱附近的环境清洁卫生。 

4、现场食堂及民工住所应定期投放灭蟑螂药片。 

5、施工现场应安放灭鼠笼或鼠夹，定期投放灭鼠药、粘鼠胶等，并定期检查，鼠药要妥善保管，防止误服。 

6、现场办公室安放灭蚊蝇灯和粘蝇胶。    

（三）生态环境保护： 

1、植被保护：尽量保护植被，不准随便损坏草木，尤其是树木之类的灌木、乔木，禁止随便坎伐和损伤损坏。 

2、弃渣控制：建筑垃圾、乱石、尘土，归类堆放处理，不准乱扔、乱丢、乱堆、乱放，作到工完料清。 

3、尘土控制：湿润地面，尽量减少和防止尘土飞扬，污染空气。 

4、污水控制：搅拌机内流出的污水，归流到沉淀池沉淀后，清水排放，防止污泥浊水，到处模溢，影响耕地，损坏环境。 

 5、水土保护：不得在与工程无关的部位或未经许不地方乱挖、乱填，损坏自然土体，损坏沟渠。防止施工用水乱流。 

 6、饮水保护：遇有饮水一定防止污染，作好保护工作。 

 7、噪声控制：把噪声控制到最低限度，特别是夜间作业，不能影响附近居民休息。 

8、生活污水：施工现场的生活污水、污物归类处理，不能乱排乱放。特别不准随地大小便，保持清洁卫生。

六、现场文明施工管理 

１.严格按总包平面规划布置临时建筑和施工机具、堆放材料，成品半成品，埋设临时管线和电路，未经审批不得任意变更。 

２.严格按程序组织施工，以正确有施工程序，协调和平衡精装修与安装，内部与外部关系，保证工程紧张有序的顺利进行。 

３.经常保持施工现场的整洁，平整好道路畅通，照明充足无长明灯和路障，经常清理作业现场的垃圾，保持工完场清。 

４.闲杂人员不得进入已精装完成的现场，其他专业施工人员进入须持有总承包签发的入场证，方可进入。 

５.做好成品保护，采取围档，设专人看守，严格按照施工文明条例施工，遵守建设单位，建设单位及物业的各项文明施工制度。 

第七章    应急预案

一、安全事故应急预案 

为确为确保施工生产过程中发生重大事故后(火灾、爆炸、工伤事故等) ，紧张而有秩序地正确处理事故，最大限度地减轻人员伤痛，减少人员伤亡，防止事故蔓延和二次事故发生，积极有效地组织抢救，稳定人心，尽快恢复生产，特制定本预案。 

1、应急处理原则 

（1）、项目发生重大事故后，抢救受伤人员是第一位的任务，现场指挥人员要冷静沉着地对事故和周围环境作出判断，并有效地指挥所有人员在第一时间内积极抢救伤员，安定人心，消除人员恐惧心理。    

（2）、事故发生地要快速地采取一切措施防止事故蔓延和二次事故发生。 

 （3）、要按照不同的事故类型，采取不同的抢救方法，针对事故的性质，迅速作出判断，切断危险源头再进行积极抢救。 

（4）、事故发生后，要尽最大努力保护好事故现场，使事故现场处于原始状态，为以后查找原因提供依据，这是现场应急处置的所有人员必须明白并严格遵守的重要原则。 

（5）、发生事故单位要严格按照事故的性质及严重程度，遵循事故报告原则，用快速方法向有关部门报告。 

2、应急反应组织机构 

应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制，公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构，工程项目经理部设置应急计划实施的二级应急反应组织机构。 

3、危险源的确定 

（1）、吊装作业中突然安全限位装置失控，发生撞击或坠物，或违反安全规程操作，造成重大事故（如倾倒、断臂）；

（2）、压力容器受外力作用或违反安全规程发生爆炸及由此引起的连锁反应事故（如火灾）。

（3）、自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等）对设施的严重损坏。

（4）、运行中的电气设备故障或发生严重漏电。  

（5）、食物中毒。 

（6）、其他作业可能发生的重大事故（高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等）造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。     

4、应急预案启动程序 

（1）、应急预案的启动和响应 

当事故发生时时，由应急总指挥发出启动应急反应预案令，启动应急反应公司总部一级应急反应行动组织和项目经理部二级应急反应行动组织， 按应急预案的规定和要求以及事故现场的特性，执行应急反应行动. 根据事态的发展需求，及时启动协议应急救援资源和社会应急救援公共资源，最大限度地降低事故带来的经济损失和减少人员伤亡。 

（2）、应急救援的培训与演练 

1、培训         

应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司总部、施工项目部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。 

主要培训以下内容： 

a、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

b、施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；     

c、对危险源的突显特性辩识；     

d、事故报警； 

e、紧急情况下人员的安全疏散；     

f、现场抢救的基本知识。 

2、演练     

应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员每年演练一次。施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。   

（3）、 应急预案的终止 

对事故现场经过应急预案实施之后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；并确保未授权人员不会进入事故现场；不存在其它影响应急预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；局面已无法控制和挽救的，场内相关人员已经全部撤离；应急总指挥根据事故的发展状态认为必须终止的，由应急总指挥下达应急反应终止令或授权事故现场操作副总指挥明确应急预案终止的决定。 

 5、各类事故的处置程序和抢险措施     

⑴.处置程序 

施工现场一旦发生事故时，施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采取相应的应急处置措施或进行现场抢救，同时要以最快的速度进行报警，应急指挥领导小组接到报告后，要立即赶赴事故现场，组织、指挥抢救排险，并根据规定向上级有关部门报告，尽量把事故控制在最小范围内，并最大限度地减少人员伤亡和财产损失。      

公司及项目部制定出本单位的安全消防通道及安全疏散道路路线图，并确保通道的畅通，遇突发紧急事故时，由专人指挥与事故应急救援无关人员的紧急疏散，根据不同的事故，明确疏散的方向、距离和集中地点。    

⑵.报警和联络方式 

一旦发生事故时，施工现场应急救援小组在进行现场抢救、抢险的同时，要以最快的速度通过电话进行报警，如有人员伤亡的，要拨打“120”急救电话和公司报警电话；如果发生火灾，应拨打“119”火警电话和公司报警电话。  

 ⑶.各类事故的抢险措施 

1、触电事故的抢险措施   

a．职责分工 

 1.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人 董瑞朋 同志任应急小组组长。具体分工如下： 

1.2、负责现场，掌握了解事故情况，组织现场抢救； 

1.3、负责联络，根据应急指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通；

1.4、负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录；

1.5、负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通。

b．应急措施： 

1.1现场人员应首先迅速拉闸断电，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。 

1.2将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。 

1.3若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。 

1.4立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。 

1.5通知有关现场负责人。

 c.应急物资 

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 

d.注意事项 

1.1在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。 

1.2事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 

1.3注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 

1.4要求心肺复苏要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不随便放弃。 

2、高空坠落触电事故的抢险措施a．职责分工 

1.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人 董瑞朋 同志任应急小组组长。 具体分工如下： 

1.2 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 

1.3 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地主管部门极安全监察局等单位的沟通。 

1.4 负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。 

1.5 负责妥善处理好善后工作，保持与相关部门的沟通与联系。 

b．应急措施 

1.1迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。 

1.2保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗阴和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 

1.3有效止血,包扎伤口。 

1.4视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查。 

1.5若伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。 

1.6若伤员有断肢等应尽量用干净的干布（无菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。 

1.7预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。 

1.8记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、

玻璃，就可向有关部门、单位、人员拨打电话报警报救。电话旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话。 

(2).急救箱 

1. 急救箱的配备     

急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。 

2.急救箱使用注意事项     

有专人保管，但不要上锁。 

定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。 

放置要有一定的合适位置，使现场人员知道。 

二、其他应急设备和设施 

由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，由于采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备有应急照明，如可充电工作灯、电筒等设备。由于现场有危险情况，在应急处理时就需要有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、指令、提示标志牌。有时为了安全逃生、救生需要，最好还能配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。 

  

第八章 建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划

1、钢筋 

现场钢筋下料必须根据图纸及国家规范完善钢筋下料单，钢筋加工按照料单，对钢筋原材进行合理裁剪；现场钢筋加工所剩边角料，进行分类整理堆放，对长度20cm以上的进行回收利用，用于线条植筋、构造柱拉筋、砌体拉结筋等。对无法再次重新利用的短钢筋，必须整理堆放在废料池内，由项目部统一进行处理。 

2、模板 

  现场各栋号提交模板材料计划必须根据现场实际情况按需提交。墙柱模板配模完成后，模板安装和拆除应注意对模板的保护，减少模板的破损，提高模板周转次数。现场加工的圆拱定型模板，使用完后，应予以完整保存，以备下次施工时使用。现场模板加工剩下的边角料，可进行二次加工用于外架通道楼梯的铺设、现场绿化周边栅栏、外架踢脚板等。周转所替换的模板，重新用于现场洞口封闭、临边防护。 

3、木枋 

  现场木枋尽量做到完整使用，保持木枋的完整性，严禁随意对木枋进行切割。木枋用于降板部位时，应用胶带将木枋进行包裹，木枋下垫放垫块，避免混凝土浇筑时，木枋嵌入混凝土内，拆模时将木枋破坏。木枋加工所剩短头，用于临边洞口防护、回顶顶头木枋等。 

4、加气混凝土砌块 

  加气块在搬运时，做到小心轻放，减少搬运过程对砌块造成的破坏。对于缺棱掉角较为严重、难以用于现场砌体砌筑的砌块，可在现场加气块切割机进行加工，重新用于现场砌筑。对于加工后剩下的较大砌块，可用于现场厕所、挡墙砌筑。 

5、混凝土 

  现场混凝土浇筑时，应根据图纸计算好方量，再向搅拌站报量，减少混凝土的浪费。混凝土运输、卸车时遗撒在路面的散料，应及时清理回收，均匀铺设与沙土地面之上。混凝土浇筑完成后，若混凝土未用完，将多余方量用于现场地面硬化，严禁随意倾倒。 

6、安全网 

   现场安全网必须按照方案要求绑扎牢固，做到满扎满绑。现场混凝土浇筑时，严禁将混凝土在外架上随意倾倒，造成安全网的污染。现场材料周转必须使用悬挑卸料平台进行周转，严禁随意破坏安全网，平台使用完成后，周边安全网应及时进行恢复。所有被替换的安全网集中交外架班组处进行集中存放，由项目部统一进行处理。 

7、水泥包装袋

现场各搅拌站使用的水泥包装袋必须收集整理后交材料部，由项目部集中进行处理。现场水泥包装袋必须在下午下班前，集中交材料部门，严禁私自带出施工现场。 

8、涂料包装桶及其他包装 

现场使用的防水涂料、油漆等包装桶，其他材料塑料或纸质包装，在材料使用完后，所有外包装必须交到材料部门，有项目部统一进行处理。 

第九章    成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

一、成品保护一般措施和要求 

施工准备阶段时，要求所有装修施工单位按业主要求对所有进场施工人员的成品保护培训、教育，在主观上建立成品保护意识。指定专人专职负责成品保护工作，不定期的对施工现场进行专项检查，建立确实有效的奖罚制度。要求土建、幕墙、水、电、暖和消防设备等已施工部分进行自行专业性保护措施，完成的成品或半成品应与装修施工单位、监理单位办理书面交接手续。要求装修施工单位严格规范的使用现场的水、电，避免漏水漏电造成成品破坏。建立专用的装修运输通道、建立材料堆场和仓库，杜绝材料现场运输和堆放对成品造成的破坏。由于每层的施工面积大和施工人员多，要求施工单位必须每层搭建或设置临时卫生设施，保证现场的卫生环境。 

二、装饰材料成品半成品保护的措施和要求 

装饰材料保护方面要求所有原辅材料经工程部验收合格后，由施工方仓库管理员负责材料入库，做好入库手续，并按规定标记清楚，严禁混合堆放。只有检验合格的材料及成品才进入成品库。施工方成品库管理员对入库材料须分类存放，并进行清楚标识。材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均应进行覆盖，并登记成册 

三、工程质量施工目标 

如果该工程中标，我们将严格按照国家有关现行规范、标准和设计图纸及招标文件要求与合同的规定精心组织，精心施工，确保工程质量合格。并在工程竣工后按相关的规定对工程质量实施保修。  

四、工程服务体系
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五、工程保修承诺措施  

1．保修期限及承诺 

1.1本工程质量保修按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行，并满足项目发包人对该工程的特殊要求。 

1.2、本工程将配备专业工程齐全的保修小组，设置专用保修电话，解决业主所反映的问题。保证不超过24小时达到现场，保修期外，各项费用收取标准从优的原则。我方将以最好的施工质量、选派并组建最优秀的项目班子和施工队伍竭诚为贵单位服务，以我公司的信誉及实力，向贵单位奉献精品工程。 

2．保修范围  

1.1公司负责施工的全部工程项目的质量范围。  

1.2在免费维修期间内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，我公司将负责免费修理及更换。 

1.3除业主使用过程中人为损坏，第三者损坏及超过合同约定的不可抗力因素损坏外，因我方施工质量原因或移交前因我方保管不善等原因出现的问题，均为我方保修范围。   

六、服务保障能力  

我公司非常注重对业主的保修服务工作，奉行业主是我们的上帝的服务原则，想业主所想，急业主所急，确保业主的利益不受损坏，维护公司的信誉。  

我公司由工程部专门负责工程服务工作，由项目部具体执行。工程过程中的服务按照工程承包合同中具体条款执行，业主如有特殊的要求或合同以外的服务项目时，由项目经营部负责协商签订补充合同或协议，上报公司工程部审批后，由项目工程部具体实施。工程开工及结束后，将按公司程序文件和业主要求与业主签订《十年质量保证书》、《五十年使用寿命质量保证书》和《建设工程保修合同书》，并提供建设工程质量修理通知书》《售后服务承诺书》，业主发现工程质量问题时，可向我公司反映，我公司将依据合同及承诺组织修理。

第十章    项目组织机构组成情况

我公司将按项目法施工的原则选派有类似工程施工经验丰富的人员组成优良的项目班子进驻现场，项目经理部的机构设置和职责如下： 

（1）项目部组织机构图 

项目经理部组织机构图 
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（2）项目部主要成员及各部门职责 

a、项目经理 

对公司直接负责，代表企业全面负责履行承包合同，负责项目部与公司的关系协调负责施工所需人、财、物的组织管理与控制，负责施工现场的施工组织和协调管理，对工期、质量、安全、文明施工及成本目标进行控制。 

b、项目技术负责人 

分管技术质量部、工程部和微机室、负责组织有关人员学习施工图纸和组织图纸会审，组织施工组织设计和施工方案的编制和交底，负责技术管理、质量管理、微机管理和档案管理。 

c、安全员 

直接管理现场的施工安全，对施工生产、安全生产直接负责。 

d、工程部 

负责工程的施工管理，现场文明施工、安全生产和总平面管理，负责总进度计划、月、周计划的编制和落实，负责编制材料和机具设备使用计划，落实安全措施，确保安全生产。 

e、技术质量部 

负责技术和质量管理工作，主要包括组织图纸学习和会审，施工方案的编制、技术交底、新技术应用和培训、测量、计量和试验检验、微机管理、工程的技术复核、质量计划、质量预控、质量检验与评定、施工技术档案等工作。 

f、物资供应部 

根据工程部门提出的要求，负责材料设备和工具的计划、采购、供应和管理工作。 

g、经营预算部 

负责合同管理及预结算工作，负责成本管理及财务资金管理。 

h、综合办公室 

负责内外关系的协调，包括公安、交通、环卫环保等方面，负责文明施工、安全保卫及生活后勤保障工作。 

i、微机室 

负责微机管理、文明信息处理、贮存及档案管理工作。 

（3）公司与现场管理组织的关系 

公司与现场管理组织的关系,可概括为十七个字,即“公司监督、部门协调、授权管理、全面负责”。 

“公司监督”是指以司按合同要求和承诺，对项目部的实施情况进行全程监督，必要时调动我单位人力、物力、确保合同要求和承诺全面竞现。 

“部门协助”是指公司的工程、技术、质量、安全、财务、预算等各业务部门对项目提供人、财、物的全方位支持，各部门对项目的管理服务监督并重。 

“授权管理”是指公司授权范围为本工程及本工程项目有关的施工管理活动所需权限，包括对人、财、物的支配调动权、奖罚权。 

“全面负责”是指项目部全面履行合同要求和承诺，对本工程一切施工活动包括工期、质量、安全、成本、文明施工等全面负责并组织落实。 

总之，在项目管理活动中，公司是依托，项目是主体，部门是保证，达标是目的。 

（4）公司对现场机构授权范围 

a、授权原则 

项目经理是公司法人代表在项目上的全权代理人；项目经理是实现工期、质量、安全、文明施工等各项目标的责任人；项目经理是对接社会、服务业主的岗位责任人； 

公司与项目部的关系图   
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b、授权范围 

根据工程特点和需要在全企业范围内选调有关人员的权力。对项目各类人员有奖、惩权。在公司监督下，对职工队伍有选择权。有设置项目专用资金帐号权和资金调配权。
第十一章  与各单位之间的协调与配合
一、 与业主及监理单位的配合     

 “业主满意”是我公司的质量方针，项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。 

“监理”是工程质量的监督者，我公司将在现场监理工程师的监督下，对监理工程师提出的问题及时整改，质量方面精益求精，把本工程建设成为“建筑精品”。  

 1、施工进度控制     

A、施工进度计划  

我公司将按照与业主签定的总工期及工期控制点组织施工，并根据业主的要求，及时上报工期总计划、月计划以及周计划。    

B、施工进度计划实施 

我公司将按照拟定的进度计划组织施工，按照工期计划我公司将投入大量的人力、材料、资金、施工机械及施工机具来确保施工进度计划的实现。    

C、施工进度计划的检查 

按照施工进度计划的安排情况，业主及监理对我公司的进度计划进行检查。   

 D、施工进度计划的调整

我公司根据施工的实际情况进行施工进度计划的调整，计划的调整以不影响工期控制点及总工期为前提。 

2、质量控制      

A、施工工艺控制 

(1).我公司将严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工； 

(2).需使用的材料，应事先进行试验工作，确定出施工用工艺参数，并在施工中严格按照工艺参数进行施工； 

(3).各分项工程施工前施工员应对作业班组进行技术交底、质量交底、明确分项工程质量要求以及操作时应注意事项； 

(4).在分项工程施工过程中，施工员根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量。 

B、施工过程控制 

  施工过程控制是施工质量控制的关键，主要内容包括：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素纳入管理范围，及时检查审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题进行处理和解决。 

C、质量检验及整改 

  对于影响工程质量的关键工序，我公司将加强“三检制”—自检、互检、交接检，经检验合格后报监理检查验收。对于施工中监理提出的整改意见，我公司将组织施工队伍立即进行整改，经监理检查验收同意后方进行下一道施工工序的施工。 

D、安全、文明施工 

  对于业主及监理提出的有关安全文明施工有关意见及建议，我公司将会同其它分包商认真落实及整改，为业主树立社会信誉创造有利的条件。  

2、与有关部门的协调配合     

A.总则 

 与有关部门协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一，我公司在本工程施工中将一如既往紧密加强与有关部门的关系，为本工程的顺利开展创造条件。     

B.联络 

主动与有关部门加强联系，以取得他们对于本工程文明施工的指导与认可。     

C.争取支持 

创建花园式文明施工样板工地一贯是我司追求的目标，我公司在本工程施工中，将加强质量与安全的管理工作，给有关等部门塑造一个良好的形象，以取得他们对我公司的支持。   

第十二章    特殊气候条件下施工技术措施

1、雨季施工措施

1.1、雨期施工期限确定

根据本工程施工进度计划安排,开始进行装修施工，与雨季相关施工用材料、设备在雨季施工中应采取有效的措施。

1.2、技术准备

   雨期到来之前，做好雨施方案，组织有关人员按照雨施方案要求进行技术交底，提出雨施计划，为施工提供技术准备。

1.3、材料准备

（1）根据雨施材料计划，现场准备足够的苫布、塑料布、雨具、锹镐等防汛材料。

（2）清理疏通排水管沟，保证现场排水畅通。

（3）水泥库及材料库搭建时，保证顶不漏、地不潮。

（4）搭设电焊机、电闸箱等中小施工用电设备的防雨棚，做到上有盖、下有垫。做好现场所有用电设备的保护装置和可靠的接地。

（5）各专业夜间均设专职值班人员，保证夜间有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

（6）做好施工人员的雨季施工培训工作，并组织相关人员进行一次全面巡查，包括临时设施，临电、机械设备安全等项工作。

（7）施工现场及生活区的排水设施要合理有效，保证各种排水渠雨天排水通畅。

（8）现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通，道路两旁1m内不要堆放物品。

2、炎热天气施工措施

1、炎热的夏季要做好防署降温工作。

⑴根据本地区夏季气温高，持续时间长的特点，在现场开展防暑保健，中暑急救等卫生知识的宣传工作。

⑵在气温高的月份，调整作息时间，并避免加班加点，保证工人有充分的休息时间。

⑶施工现场派专人供应职工凉茶、开水、汽水，保证施工操作人员的水分补充；并购置一台制冰机，充分供应职工冰水。

2、饮食要卫生、饭菜要可口，确保职工的健康。

3、高温季节施工，应避开日照高温时间浇砼，必须连续施工时，对模板、输送泵管采取浇水、覆盖等降温措施。

4、试配砂浆配比时应考虑到天气炎热的情况，如加缓凝剂延缓砼的凝固，降低坍落度损失等。

投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	年份
	额定功率KW
	备注

	1
	切割机
	日立CM4SB
	2台
	日本
	2008
	1.24
	

	2
	抛光机
	田岛SIP-DS-180
	2台
	上海
	2010
	0.2
	

	3
	砂轮切割机
	日立CC14SA
	1台
	日本
	2003
	1.65
	

	4
	砂带磨光机
	日立SB75
	1台
	日本
	2002
	0.95
	

	5
	电圆锯
	日立C7U
	2台
	日本
	2001
	1.15
	

	6
	电刨
	日立P40
	2个
	日本
	2001
	1.14
	

	7
	冲击钻
	博士GSB-16
	2把
	国产
	2002
	1.00
	

	8
	手电钻
	3
	2把
	国产
	2001
	0.6
	

	9
	钢钉枪
	美特ST64B
	2把
	广州
	2002
	
	

	10
	直钉枪
	田岛MOD、10013
	1把
	上海
	2001
	
	

	11
	空压机
	金尔V- 3.0/10
	1台
	上海
	2002
	0.1
	

	12
	电焊机
	沪工BX-200-2
	1台
	上海
	2001
	0.2
	

	13
	划线机
	CL-15DM
	2个
	江苏
	2002
	
	

	14
	热熔机
	菊水
	1台
	日本 
	2001
	
	


劳动力计划表

	工种
	人数
	备注

	木  工
	10
	

	钢筋工
	1
	

	砼  工
	3
	

	泥  工
	8
	

	架子工
	5
	

	电焊工
	8
	

	安装工
	4
	

	电  工
	1
	

	普  工
	10
	

	装饰工
	10
	

	管理人员
	6
	

	
	66
	


XXXXXXXX支行装修工程新建项目施工进度计划表

	项目名称
	天数(总工期66天)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	60
	66

	前期工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砌筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	墙面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	零星工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	收尾工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


XXXXXXXX支行装修工程新建项目平面布置图
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