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国道319线简阳段养护示范工程施工四标段
路面病害处理专项施工方案
一、工程概况

（一）基本情况

国道319线简阳段养护示范工程，路线起于太平镇（K2682+540）、贾家镇，止于成都与简阳交界处（K2696+376.572），线路全长13.836572Km。本段设计等级：三级公路，设计时速30Km/h,利用小桥2座.
（二）既有路面及路基病害处理方式

1.贾家场镇水泥混凝土路面桩号为K2688+900-K2689+050，破碎较严重，本次设计将原水泥混凝土面板破碎，重新铺租。挖除后再加铺级配碎石垫层+水泥稳定碎石基层+沥青混凝土面层。
2.全路段路面分布了很多沥青病害，如中、重度龟裂，重度横、纵向裂纹，波拥，重度块状裂缝，修补范围切缝3cm深，在开挖面层，基层有裂缝，先灌缝再贴抗裂贴；挖除基层的路段，清扫干净底基层顶面，重新浇筑C15素混凝土，在加铺5cmAC-20C+4cmAC-13C。

3. 较轻微的路面病害分段处理为：K2682+540-K2688+000、K2693+000-K2696+377分别采用铣刨9cm处理,然后通过3cmAC-20C或14cm水泥稳定层来充当调平层进行调平；K2688+000-K2693+000则采用喷砂打毛1cm来处理原路面，并加铺5cmAC-13C。

二、编制依据及执行的技术标准

1、国道319线简阳段养护示范工程施工四标段工程施工图纸、招标文件等相关资料

2、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

3、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004

4、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2004

5、现场踏勘所获得的有关资料。

6、本单位施工同类工程的成功经验。
三、路面病害处理专项施工方案

以上路段病害处理计划开工时间：2015年8月10日；计划完成时间2015年8月30日，总工期20天。

（一）、人员配备

根据本工程的特点及沿线分布状况，施工管理及操作人员如下见施工管理及施工人员配备表

	工种
	单位
	人数
	备注

	现场管理技术人员
	 个
	3
	

	测量人员
	 个
	2
	

	试验检测人员
	个
	2
	

	机械操作手及货车驾驶员
	个
	8
	

	小工
	个
	5
	


（二）、机械情况

本工程施工的必要机具已经准备完毕，见下表。

主要施工机械表

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	PC220
	台
	3

	2
	装载机
	ZL50B
	台
	2

	3
	压路机
	YZ28
	台
	2

	4
	运输车
	MK6
	台
	3

	5
	搅拌机
	50型
	台
	1

	6
	铣刨机
	Cat-PM-565B
	台
	1


（三）、材料准备

原有路面病害处理的原材料经试验室检测合格，符合设计要求并进场，具备施工条件。

（四）、施工方案

1.施工顺序：从K2684+540至K2694+377进行，先做路面挖补工作，软基础处理，根据现场实际情况进行到一定距离后开始进行路面铣刨，铺筑上层油面。
2.施工准备：

（1）在路面病害处理施工前，对原路基进行导线、水准复测，对现场与设计不符的地段及时与监理工程师沟通，提出方案并上报，待得到监理单位及业主、设计单位的批复后方可进行施工。

（2）待复测工作完成后，对每一需处理地段用油漆进行框画四周边线，便于施工。

（3）在施工准备前，对施工机械进行彻底检查，防止在施工过程中频繁出现机械维修情况，影响施工进度。

3.实施方案：

（1）路面破碎：K2688+900-K2689+050混凝土路面要求进行挖除处理，重新铺筑15cm级配碎石垫层+40cm水泥稳定层底基层、基层+9cm油路面。
（2）全路段路面分布了很多沥青病害，如中、重度龟裂，重度横、纵向裂纹，波拥，重度块状裂缝，修补范围切缝3cm深，在开挖面层，基层有裂缝，先灌缝再贴抗裂贴；挖除基层的路段，清扫干净底基层顶面，重新浇筑C15素混凝土，在加铺5cmAC-20C+4cmAC-13C。

（3）较轻微的路面病害分段处理为：K2682+540-K2688+000、K2693+000-K2696+377分别采用铣刨9cm处理,然后通过3cmAC-20C或14cm水泥稳定层来充当调平层进行调平；K2688+000-K2693+000则采用喷砂打毛1cm来处理原路面，并加铺5cmAC-13C。

（4）施工工作面都是采取半幅施工处理，单边放行，以保证交通能通畅，避免过多阻碍交通。

施工前期准备工作

① 以前养护单位用沥青路面对原破损的水泥混凝土面板进行了应急性修补的，在破碎之前，应清除水泥混凝土路面（包括裂缝里面）的沥青修复材料，这些材料的存在会影响到破碎的效果及加铺路面结构的使用性能。

② 标记桥梁、涵洞等构造物和设施的具体位置。破碎前，结合设计图纸及业主单位提供的有关隐蔽构造物如：暗涵、地下管线等的情况进行调查，以确定破碎是否会对这些构造物造成损坏。

2）施工步骤

① 挖掘机换破碎头破碎混凝土路面已经病害严重的油路面；

② 挖掘机清除完破碎的路面；

③ 人工清除剩余残渣；
④ 及时铺筑级配碎石；

⑤ 铺筑水泥稳定碎石；
⑥ 铣刨较为轻度破坏的原油面

⑦ 再铺筑沥青混凝土面层

3）破碎施工控制

（1）路面挖补：

  1、水泥混凝土面板破碎，路基变形致路面有沉陷、变形破碎的危害路段，先挖除水泥混凝土面板和面板下一层深度的路基，整平压实后回填级配碎石压实合格，并与路面高度保持一致后在加铺水泥稳定碎石基层。

  2、对已有路基变形致路面有沉陷、变形破碎的旧路面结构层（旧沥青混凝土），要求进行处理。根据现场调查，由于路基完全变形，导致路面沉降、变形。原路面需要挖除，因此处理方法是：挖除原有路面土方一般厚度60cm，水稳一般厚度为40cm，挖除产生的土石方弃方运至指定的弃土场。原有路基土方全部挖出后，整平并压实，压实度应达到设计要求，再在压实后的路基上回砂砾石，并辗压合格，然后铺筑水泥稳定层底基层，碾压合格后，铺盖养护膜，养护至合格强度之后，再铺筑水泥稳定层基层，碾压合格。
  3、对于重度破坏沥青混凝土路面，要求进行处理。根据现场调查，由于路面基层破坏严重，需要进行处理。因此处理方法是：挖除原有基层，检查原基层的弯沉，弯沉合格后，粘贴防裂贴，然后重新浇筑C15混凝土，人工打震动棒，保证混凝土震实的同时避免出现离析，并且需要进行抹面，在加盖养护膜。代达到混凝土强度后，过长的路段需要进行混凝土伸缩缝切割，保证混凝土后期达到强度后，避免硬性开裂，板块破裂。

 （2)路面铣刨、铺筑：

  在以上病害处理完毕后，保证养护期的同时，对轻度损坏的沥青混凝土路面进行铣刨。本工程由于处于国道319线，车流量大，故施工时采取半幅施工，并且为了避免二次破坏，采用铣刨两公里铺筑两公里的沥青混凝土路面，铣刨完成后，对原路面基层进行清扫，铺设乳化沥青透层，待破乳完毕后，铺筑热沥青同步碎石封层，然后铺筑粘层，待破乳后进行沥青混凝土铺筑。在局部路段适时的进行断道施工，保证9月30日通车的施工进度。在铺筑沥青混凝土，需要保证上一工序的养护期。

4.路基施工方法及注意事项

（1）旧路开挖时应在开挖起止点一定范围内设置专门的施工标志，为保证车辆通行采用半幅开挖回填压实好后再开挖另外半幅。

（2）全段路基施工宜在旱季进行，挖除水泥混凝土面板后应及时碾压回填级配碎石，避免积水和保证交通的畅通。

（3）挖除老路基的弃土运至专门设置的弃土场进行堆放。

（4）路基施工应保持道路的清洁，做到文明施工。

（5）开挖旧路整平压实度应达到设计要求，回填压实度应达到设计要求，路基施工时遵循《公路路基施工技术规范》。

（6）路基施工同时开展边沟的浇筑工作，保证路基排水畅通。

（7）涵洞等构造物附近不能用多锤头破碎机施工的段落，采用人工破碎
四、质量保证措施

建立和健全质量保证体系和质量控制机构，质量管理由总工程师负责、加强工程质量管理，强化各层次质量责任制。建立以项目经理负责制的质量保证体系：项目经理部成立质量管理领导小组，质量执行机构由质检处负责。实行经理部、施工队两级工程质量管理制度，经理、队长是各级第一质量负责人，总工、工程师为各级第二质量负责人。在项目经理部下设工程科、质检科，施工队设专职质检员，各施工班组设兼职质检员，班组设QC小组，形成一个TQC管理网络（见下“质量保证体系框图”）严格按GB/T19001-2000质量手册和程序文件进行。实行五保证、四提高、三落实、二控制、一否决的管理体系，确保工程质量优良。          

                         质量控制体系图
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五、安全保证措施

安全是企业的生命，是企业发展的保障。在施工生产中全体员工将严格遵守如下安全管理措施，以确保安全生产无事故。

1 统一安全的管理方针

坚持“安全第一、预防为主”的政策。在计划、施工、检查上，坚持以安全为核心，渗透于生产的各个环节。

2 安全管理模式

以部项目经理为主管，工地专职安全员执行日常工作的安全管理网络，确保安全管理工作有序有效地进行在项目部成立以项目经理为第一责任人、总工程师为第二责任人的安全生产领导小组，负责生产过程的安全工作。

3 职工的安全教育和管理

在开工之前，由项目经理部牵头，施工队组织对进场职工进行安全规程教育，做好安全技术交底。对关键工序的工作人员严格要求持证上岗。

4 安全管理基本措施

4.1 安全用电措施

4.1.1 采用通用的安全配电箱，实行一机一闸一漏电保护装置。主要配电箱均作接地以防止感应电伤人。

4.1.2 照明线路不能与动力线路混用，钢筋木工机械、搅拌机等电动机械使用的电缆必须严格检查，不能使用绝缘性能差的或有破损的电缆。

4.1.3 机械设备移位、电器检修时必须断电操作，严禁带电作业，并挂上警示牌。移位时须有专人指挥，专人照看电缆，防止电缆压坏损伤。

4.1.4 移动电器修理电器由专业人员进行，非专业人员严禁操作。

4.2 防火措施

集料拌和场与生活区禁止乱拉电线。

4.3 施工现场操作区防护措施

4.3.1 各种机械的传动外露系统均设置封闭防护罩。

4.3.2 施工危险地段（包括场所）设相应的醒目标志和标语，严禁非作业人员进入施工危险地段。

4.4 施工操作安全措施

4.4.1 严格执行各种安全操作规程和安全规章制度。

4.4.2 加强安全生产的宣传教育工作，做到“人人讲安全，事事讲安全，时时讲安全”。

4.4.3 执行岗位责任制，加强特种作业人员的上岗培训。

4.4.4 涵洞作业人员，一律配戴好安全带、安全帽。

4.4.5材料在使用前须全面检查消除一切事故隐患。

4.5 机械使用安全措施

重型运输机械的施工通道要及时养护，避免车辆倾覆。

4.6 夜间施工安全措施

施工作业面的照明要有足够的高度；施工人员安排合理，不能过度疲劳。

4.7 现场安全措施

4.7.1 由项目安全员丁勇在施工现场巡视进行监督。

4.7.2 在距坑洞开挖线以外30m设置各种警示标志标牌，并用塑胶彩带设置警戒区。

六、环境保护措施

 保护环境，人人有责。环境保护是社会的公益事业，加强环境保护，维护生态环境，是施工企业义不容辞的义务和责任。所以本合同段施工着重体现出“创益一方，环保一方”，特制订出环境保护措施：

1、全体员工上下齐动员，认真学习《环境保护法》，切实贯彻环境保护法规，全体施工人员的环保意识。项目经理部成立环保组，会同有关部门组织环境监控、掌握环境状态，督促全体职工自觉做好环保工作，并认真接受业主和环保部门指导。

2、加强施工现场管理，坚持文明施工。遵守关于控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施，防止施工中的燃料、油、沥青、废料、垃圾以及废气、废液等物质对河流、耕地的污染；防止扬尘、噪音等物质对环境的污染，采取科学方法，对周围环境的影响减到最低限度。
   3、 施工期间要保持良好排水状态，以免引起淤积和冲刷。雨季填筑路堤应随挖、随填、随压，依次进行，每层表面应填筑成适当的横坡，使排水顺利。

4、 施工中要采取有效的预防措施，防止在本工程施工中开挖或冲刷产生的材料对河流、灌溉水道或排水系统产生淤积或堵塞。临时排水系统应能最大限度地减少水土流失及对水文状态的改变。

5、 保护绿色植被，尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被

不被破坏。

6、运输易起尘的细料和松散材料时予以覆盖。

7、 处理好污水和垃圾，垃圾集中堆放，定期定点清除，避免“三废”对周围环境的污染。
    8、 工程竣工后认真清理沿线杂物，拆除临时建筑，恢复原有地貌，并将垃圾弃至指定地点，做到干净利落，文明退场。

七、工期保证措施

实行项目法管理和项目经理负责制，建立强有力的施工指挥机构和施工保障体系，投入能保证施工进度如期实现的施工队伍，实行专业化机械化施工。建立从项目经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。施工队伍进场后抓住有利的施工季节，实现施工进度良好开端。积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平和技术设备含量，不断加快施工进度。

雨季施工时工作场地四周排水沟要及时疏通，并备好抽水机，雨期加强抽水，确保施工正常进行。工作场地、运输道路等应采取适当的防滑措施确保安全。
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