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第一章 编制综合说明

一、编制依据

1、淄博高新区宝南路道路工程的招标文件、施工图等。

2、国家现行施工验收规范、技术规范、质量验评标准及相关法律、法规。

3、施工现场踏勘资料。

二、编制原则

1、根据工程实际情况，合理安排施工方案与施工顺序。

2、制定切实可行的施工方案，确保工程质量。

3、合理布置施工平面，尽量减少工程消耗，降低生产成本。

4、采用流水作业及均衡法施工，制定进度计划控制施工进度，保证施工工期。

三、指导思想

为确保优质、安全、按期完成本标段的工程施工，本施工组织设计编制指导思想如下：

1、施工组织采用三级管理层次：公司管理层、项目部管理层、班组作业层。

2、项目及班组层人员选择：项目经理部由具有丰富施工经验、年富力强的人员组成，形成坚强有力的管理机构。施工队伍调集具有类似工程施工经验的专业队伍，根据本工程的施工要求组织专业化、机械化施工。

3、施工组织：运用严格的组织管理，合理安排，组织分段、分工序平行流水作业，均衡生产，保证工期按要求完成。

4、机械设备：采用性能良好的机械设备，做到功能匹配，实现施工过程的良性循环，充分发挥机械设备的工效和优势。

5、施工工艺：根据工程特点，采用先进、成熟的施工工艺，实行样板引路、试验先行、资料同步、全过程监控信息化施工。

6、质量控制：进一步推进全面质量管理，对施工现场实施动态管理和严密监控，上道工序必须为下道工序服务，质量具有优先否决权。

7、环境及职业健康安全控制：严格按照环境及职业健康安全体系进行控制，确保实现环境及安全目标。
第二章  工程概况
一、工程简介

1、道路概况

淄博高新区宝南路道路工程位于高新区东南部，西起宝山路，途经电厂西路、电厂东路，东至花山西路，道路全长1810.77米。道路设计等级为三级公路，路面宽度为16米，路拱横坡1.5%，路肩横坡2%。
路面结构15cm厚水泥稳定碎石2步，24cm厚水泥混凝土（抗弯拉强度5.0MPa）。
Ⅰ标段桩号0+000—0+930，全长约930米；Ⅱ标段桩号0+930—1+810.77，全长约880.77米。
二、现场特点及施工条件

1、该道路为新建道路， 全部施工区域位于四宝山山区，爆破作业工程量大，且部分施工路段毗邻高压线及工业厂区，增加了爆破施工的难度。 
2、路床高低起伏，且全部为石质路床，挖填方作业任务重，难度大，机械化施工程度要求高。
3、沿线红线范围内有部分构筑物需拆除，施工期间应考虑其对工程进度的影响。
4、本次范围内含4个路口影响施工。

5、本工程处于雨季季节施工，施工中要充分做好雨季季节施工准备。

三、计划工期

计划开工日期为2007年6月25日，计划竣工日期为2007年9月25日，总工期92日历天。

四、质量目标：保证合格，争创优良。
第三章  施工方案及部署

 一、施工组织机构及施工布署

为实现本工程科学的组织管理，为此我们将整个工程划分为两个作业面平行作业，相互协调又各自独立，部署如下：

1、施工组织机构

根据该工程的特点，本工程设立一个项目部，项目经理在总经理的授权范围内对该工程进行全方位管理，代表公司履行合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标，并对工程项目质量、工期、成本、安全及文明施工等全面负责。根据本工程的具体情况，项目部人员设置如下：

1.1、项目经理1名：代表本公司对项目全面负责，对资源进行全面调控。

1.2、技术总负责人1名：负责工程技术、计划、合同、质量等管理工作。

1.3、施工员1名：完成项目经理和项目技术负责人交办的任务，现场指导施工人员进行道路工程施工。

1.4、质检员1名，对现场全部施工过程的施工质量进行跟踪检查、监督、管理。

1.5、材料员1名：负责材料的调查、询价、采购、验收、发放、检验等工作。

1.6、机管员1名：负责现场机械的调度及日常保养、维修工作，负责备用设备的调度，为工程提供有力的机械设备保障。

1.7、试验员1名：负责本工程的材料试验计划的编制，并及时进行取样、送样、取报告等实验工作。组织完成工地需要的各项现场实验工作。

1.8、财会员1名：负责该项目的成本核算及奖金管理。保证工人工资的及时发放，确保本工程资金的合理利用。

1.9、预算员1名：负责提报材料计划、编制工程进度预算、结算及成本管理，对现场发生签证及时联系各相关单位负责人签字确认。

1.10、安全员2名：负责对现场施工安全进行全面跟踪监督、管理，配合技术总负责人编制安全施工方案、措施及安全技术交底，并配合施工员落实到位。

1.11、资料员1名：负责本工程施工技术资料及竣工验收资料的编制、整理。
2、施工组织机构图



2.1、施工中切实加强质量控制，严格执行质量标准，做好过程控制。项目部必须确保施工质量目标的实现。

2.2、项目部要保证工期、安全和文明施工等目标的实现。

2.3、项目部应服从建设单位和监理单位的指示及地方有关交通、环保、防火、防汛等部门的管理，确保工程正常进行。

2.4、在工程实施过程中，有关质量、安全、工期的保证和落实，工程进度款的拨付，各种报表的填报以及接受各类检查等，项目部作为本单位的全权代表行使管理职权及履行合同的权利及义务，并负直接管理责任，确保工程按期、优质、安全地完成。

2.5、项目部全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、对外协调等组织指挥工作。 
3.1、现场施工部署：

本工程设立一个项目部，下设五个专业施工组，项目部经理在总经理的授权范围内对该工程进行全方位管理，每个专业施工组在项目总部统一协调指挥下进行穿插流水施工。

3.2、施工安排

为圆满完成施工任务，道路工程作为控制工期的关键应重点把握，其中石方爆破作业的进度又是重中之重。石方爆破、路槽挖填方、路床整形、水稳基层、混凝土面层分段逐次展开，正交盖板涵、圆管涵、预埋过路管同时提前进行，最后进行路肩、边沟、急流槽、警示桩等分项的施工。
二、总体施工方案

（一）开工前的施工准备
施工准备阶段是项目施生产的首要环节，结合本工程的具体情况，开工前做好如下准备工作：
1、建立施工的技术条件，主要包括：
1.1、编制详细的施工组织设计；
1.2、编制工程计划成本；
1.3、编制工程进度计划横道图；

1.4、编制工程材料进场计划。
2、建立施工的物资条件，主要包括：
2.1、对材料市场进行调查、订购、检验，对原材料进行提前储备；
2.2、组织现场机械设备的进场、安装和检修、调试；
2.3、落实临时设施，包括临时办公室、临时料场等。
2.4、落实临时用水、用电等。
3、组织施工力量，主要包括：
3.1、爆破施工选择具有相应资质且有多年合作关系的专业单位。

3.1、落实其他劳务队伍，签订劳务合同； 
3.2、组织特殊工种、新技术工种的技术培训；
4、作好项目管理的基础工作，主要包括：
4.1、建立以责任制为核心的规章制度，包括：
4.1.1、建立健全岗位责任制。有明确的考核标准；有明确的办事细则。
4.1.2、经济管理规章制度，如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。
4.2、建立标准化工作程序，包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。
4.3、制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况，制定出反映项目水平的劳动消耗定额，以便指导完成对施工队伍的管理。

4.4、进行技术经济调查
4.4.1、调查该地区的气象、水文、地质、地形等情况。
4.4.2、调查地方材料市场及供应情况，如水泥、砂、石等地方材料的生产、质量、价格、供应条件等，同时必须了解材料供应季节性的特点，必要时提前进行储备。
4.4.3、调查施工地区的交通运输条件，如现有交通运输设施条件以及可能为施工服务的能力大小等。
4.4.4、调查施工现场情况，各种障碍物、地下是否有管线等情况复杂，施工前一定要落实清楚。
4.4.5、调查附近市政、公用服务设施情况，如供水、供电、通讯、生活、医疗等方面的条件，可为施工服务的能力。
4.5、全现场性施工准备工作
4.5.1、建立水泥稳定碎石拌和站。
4.5.2、接通施工用水管线，敷设专用动力、照明等线路；
4.5.3、修建为施工服务的各类暂设工程及辅助、附属设施；
4.5.4、组织施工力量，调整和健全施工组织机构；
4.5.5、组织材料、半成品的加工、订货和分批进场；
4.5.6、施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定；
上述施工准备工作按计划完成后，然后按开工报告制度申请开工。

（二）项目控制目标

1、工期目标：本工程计划开工日期为2007年6月25日，计划竣工日期为2007年9月25日，总工期92日历天。

2、质量目标：保证合格，争创优良。

3、安全文明施工目标：零伤亡，争创安全文明示范工地。
（三）施工方案策划 

1、项目部办公室拟搭建临时板房，以做办公室及民工宿舍。

2、为便于管理，总体上将本工程划分为两个施工段，每个施工段均投入一个相对完整的施工班子，施工段内划分多个工作面组织流水作业，通过调整各工作内容的机械及劳动力数量，来达到流水节拍的基本相同。

3、施工顺序安排
①施工准备；②路槽挖填方；③路床整形；⑤水稳基层；⑥混凝土面层；
⑦路肩、边沟、急流槽、警示桩施工；⑧竣工清理。

（四）主要施工方法的选定

1、石方爆破与填方施工同时进行，石方爆破后，破碎的石块运往填方区进行填方施工。
2、路床整形采用推土机、平地机、振动压路机等，局部人工配合。

3、道路水稳基层采用厂拌法施工，全部实行机械化作业.施工中认真贯彻“宁高勿低、宁刮勿补”的原则， 全部施工工程力争在水泥终凝时间前完成。碾压完毕立即做密实度试验，若试验结果达不到标准重新进行碾压。
4、因本工程附近有多家商品混凝土公司，同时为加快施工进度，抗折Mpa5.0混凝土采用商品混凝土，使用摊铺机进行摊铺振实，人工细找平。
5、填方施工根据现场情况采用机械碾压施工。

（五）交通疏导方案及措施

交通疏导的总体指导思想是：重型车辆绕行，过往车辆禁行，驻区及施工车辆按疏导方案通行。

1、全封闭交通施工组织

水稳基层、道路面层施工及其养护阶段需要全封闭施工，施工期间在封闭路段设置好路标，并安排专人执勤，做好解释工作。对于行人及非机动车辆，要尽量提供条件让其绕行。另外，封闭交通后要突击施工，交通开放条件达到一段放开一段，尽量减小造成的通行不便影响。

2、部分封闭交通方案

施工范围不可能长时间全部封闭交通，当无法封闭交通时，为尽量减少交通与施工的相互影响，分路段封闭交通。

三、 主要施工方案、施工技术措施
（一）施工测量

1、使用仪器

1.1、苏州第一光学仪器厂生产J2激光经纬仪2台。测角精度：2”

1.2、北京测绘仪器厂产DSZ-24水准仪6台。

测量精度：2.5mm/km（每公里往返测标准偏差）。

2、测量技术措施

为开工前做好测量放线和平面网、水准网布设，其主要测设措施如下：

2.1、平面网布设

布设控制网的目的是为了精确控制道路、管线等工序的位置，因此控制网布设遵循以下几点：

2.1.1、控制点之间视野应开阔，通视良好。

2.1.2、控制点布设在安全地点，尽量防止有外来损害。

2.1.3、控制网图形要简单，控制点基础具有足够的强度。

为保证控制网的精度，我们分两步进行布设。

第一步：粗测，根据甲方提供的控制点和控制网最弱边的最大相对中误差，进行控制网的优化设计，得出控制点的设计坐标值。采用全站仪先进行点位放样，得各控制点。控制点采用钢筋砼桩（如图一所示），在砼桩顶面的铁板上标出点位位置。
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第二步：精测，经过粗测过程，将控制点的点位基本测设在其设计位置。由于存在测量误差，点位并不是严格在其理论设计位置。需要通过再次测量、平差，将其改正到其正确位置。仍旧采用全站仪按边角网平差的要求测边、量角，将数据输入微机，利用边角网平差程序，进行严密平差，得出各控制点的平差坐标，与设计值比较，得点位改正值，进行点位改正，得到平面控制网。 

为防止基准点在施工过程中遭受损坏，需对各主要基准点进行拴桩保护（如图二所示）。万一基准点损坏，可通过拴桩点迅速恢复。
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2.2、水准网布设

在路基、管线工程施工准备阶段，除了建立平面控制网，还要建立高程控制网。作为施工阶段高程放样及后续地基沉降观测的依据。为精度要求，水准网布设成一闭合网。

为施工方便，我们再在基点的基础上设立若干施工水准点。基点是永久性的，既要满足施工要求，又要满足变形观测时永久使用。而施工水准点仅用于施工阶段，尽量靠近施工点。

本工程既有道路又有预埋管道工程，为保证施工质量，上述工程水准点高程采用同一系统。按规范，我们道路部分按四等水准测量的精度施测。对基准点采用三等水准测量法进行测量。

开工前对沿路基纵向每10m测设出路基横断面图，并标明底口线原地面标高、路基设计标高、填（挖）高度、断面面积、边坡坡度。清表后及原地面清理碾压后，根据原设计断面桩号，再按每10m测设出路基横断面图，以此作为计量和指导施工的依据。

（二）土石方施工

挖方路段边坡坡率采用1：0.5，填方路段边坡坡率采用1：1.5。
1、挖方

开挖前根据设计要求，把开挖的边线洒好灰线，仔细测量原地面标高，计算出开挖深度，根据地质条件，来确定边坡坡度，从而计算出开挖的路堑的平面尺寸。机械开挖至离设计高20cm时，人工挖至槽底。余土堆至距离边坡1米或纵向截水沟以外的地方，堆土高度不应超过1.5米。
在地面自然横坡度陡于1：5的斜坡上（包括纵断面方向），修筑路堤时路堤基底应挖台阶，台阶宽度不小于1米，台阶应有3%向内倾斜的坡度，挖台阶前必须将地表附着的草皮、树根等杂物清除干净。

挖方至岩石层后进行爆破作业，爆破后的石渣及时运往填方区进行填方施工。爆破施工详见后附路基爆破施工方案。
2、填方碾压施工

填方作业按照路基横断面全宽度纵向分层平行摊铺，填土分层厚度根据机械性能、设计密实度、不同填料等经过试验确定，一般每层松铺厚度不大于30cm，由低处分层填筑，从两边向中心填筑，并按1：1.5进行放坡。施工中严格控制好摊铺厚度和填料的含水量，并配合机械适时调整层厚。当路基填方分段进行时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，先填段按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。初整路基边坡保留超宽两侧300mm的宽度，填土区段完成一层填筑后，用推土机或平地机摊铺整平，使填层面纵横向平顺均匀，以保证压路机碾压轮面均匀地接触地面进行压实，达到压实效果。推土机摊铺整平的同时，对路肩部位进行初步压实，保证压路机进行压实时，路肩不滑坡。

含水量的检测与控制：强度与稳定性主要是通过压实得以提高，压实度受含水量的制约，保证压实最佳的含水量才能取得最大干密度，也就是有效地控制含水量后，才能可靠地压实到压实度标准。土的含水量控制在高于压实最佳含水量，但不能超过最佳含水量1%，这时所得效果最好。

需要加的水在取土的前一天浇洒在取土坑内的表面，使其均匀渗入土中，也可将土运至路堤上后，用水车均匀适量地浇洒在土中，并用拌和设备拌和均匀。

同一填土层尽量采用同种填料，不同填料填筑时，应分段、分层，分别检测，不得混填；每层填料总厚度不大于300mm。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不大于100mm。

碾压前对填筑层的分层厚度和平整程度进行检查，确认符合要求后进行碾压。为保证填方压实的均匀性和密实度，每层填方先用推土机摊平，低速行驶压4-5遍，使表面平实，再用压路机碾压，一般情况下碾压4-6遍。碾压从两侧逐渐向路中间，每次碾压轮迹重叠二分之一轮宽，避免漏压，压实时随时进行整平工作，同时调整水分，碾压过程中严格控制行驶速度，压路机行驶速度不大于4Km/h。接合面土层表面太干，洒水湿润后继续回填，如遭受水泡，先把上层稀泥铲除后，再进行碾压。填方接近设计标高时，加强测量控制，如发现高低不平，及时用平地机人工配合找平，然后再压实，直至达到设计所要求的断面质量。由于本工程全部路段属丘陵地区，为尽量减小路基沉降，保证路基、路面强度与结构稳定，必须严格控制填方的压实度，保证路基压实达到设计规定的压实度标准，符合施工规范中规定的重型压实标准。路基碾压必须按标准击实试验所得的最佳含水量附近进行填筑，同时用最大干容重进行质量控制。为扩大碾压工作面，在填筑土体中不留松软的原状土夹芯，对小土包一律推平重新填筑。
（三）预埋过路管道施工

1、预埋过路管道管径为φ600mm，采用钢筋混凝土承插管（Ⅱ级管），接口采用水泥砂浆接口；管道基础均采用1200混凝土基础（C15）。1+642.5处圆管涵管径为φ500mm，采用钢筋混凝土承插管（Ⅱ级管），接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口；管道基础采用1200混凝土基础（C15）。
预埋过路管道施工程序为：
沟槽爆破开挖、槽底清理→支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→
接口→闭水试验→支管座模板→浇筑管座砼→养护→回填
预埋过路管道施工工艺框图



2、预埋过路管道安装

2.1、沟槽形成经验收合格后，支设基础砼模板浇筑基础平基层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线，并在中心桩上测出高程，底板高程要严格控制，在平基层砼强度达到5Mpa后，对其表面进行打毛并清洗。

2.2、管道采用汽车吊下管，下管时，根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况，确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。吊车回转半径内除工作人员外不得有人，以确保安全。管道安装时，根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管道高程，所用垫块必须坚固，本工程拟采用预制砼楔形垫块稳管，并保证垫块放置平稳。管道中心控制采用边线和中线双线控制，以保证高程及平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游，稳管时保证以下质量要求：管中心位置允许偏差20mm；管底高程允许偏差±10mm；相邻两节管口内底高差不大于3mm。

2.3、管道接口施工与稳管同时进行，采用水泥砂浆接口，管道下管前要将接口处打毛，管道稳好后，用水将接口处清洗干净，先用调制好1：2水泥砂浆嵌实管间缝隙，刷水泥浆一道，抹第一层砂浆并压实，厚度为带宽的1/3，终凝后，抹第二层并抹平压光。管道内用人工抹口，接口完成后接口处覆盖草袋进行养生。
2.4、管道接口与管口封堵墙具有一定强度后，做闭水试验，无漏水为合格。

管道安装完毕并对高程及中心线偏位进行检查合格后，即可支设模板浇筑120砼基管座。管座模板采用钢模，木撑加固，模板的上沿高程略高于管座的设计高程。

2.5、浇筑前仔细检查模板的高程及牢固性，并仔细清理模板内的杂物，若有泥水等要用清水冲洗干净，以便于平基与管座的良好结合。管座浇筑完毕后及时进行覆盖养护。
2.6、管道安装、回填完成后，管道末端采用M7.5水泥砂浆、MU10煤矸石标准砖砌筑封堵。

管道基础及安装的允许偏差
	项               目
	允许偏差（mm）

	垫            层
	中线每侧宽度
	不小于设计规定

	
	高程
	+0

	管道基础
	混凝土管座平基
	中线每侧宽度
	+10

	
	
	高程
	+0

	
	
	厚度
	不小于设计规定

	
	混凝土管座
	肩宽
	+10

	
	
	肩高
	+20

	
	
	抗压强度
	不低于设计规定

	
	
	蜂窝麻面面积
	两井间每侧≤1.0％

	管道安装
	轴线位置
	15

	
	管道内底高程
	+10

	
	刚性接口相邻管节内底错口
	3


3、沟槽回填

管道施工完毕且经监理验收合格后方可进行回填。沟槽回填是管道施工中的一道关键工序。

3.1回填方法

3.1.1、回填前将槽内扰动土壤清除，并将沟内落土、落物、垃圾等清理干净。

3.1.2、管沟回填应水平分层进行，轻型机具夯实虚铺厚度不大于15cm，压路机碾压虚铺厚度不大于25cm，沟槽回填能上压路机的部位，必须上压路机碾压。
3.1.3、管道顶部50cm范围内采用10%灰泥回填，50cm以上回填材料与路基回填材料相同。
3.1.3、分段回填，接茬处应该修整成阶梯状，错茬搭接，台阶宽度不小于30cm。

回填土压实度不低于下列数值：

① 胸腔填土95％。

② 管顶以上50cm以内85%用木夯轻夯。

③ 管顶50cm至地面：道路下95％，非道路下90%。

（四）路床施工

为保证路床压实度及平整度，采用如下施工方案：

1、路基处理及回填：路基翻浆部位全部挖出后，换填石灰土，回填时，按分层厚度标准要求分层填筑夯实，以保证路基整体压实度要求。

2、路基分段施工，分段刮平、碾压。碾压前检查铺设管线是否到位，避免局部刨掘，影响路床的整体性。

（五）水泥稳定碎石基层施工
  路基施工必须严格按照《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）进行施工。

1、施工方法：
水泥稳定碎石基层采用厂拌法施工，使用摊铺机及人工配合进行摊铺。
2、施工工艺：
①检查下承层 ②施工放样 ③清扫及洒水湿润 ④拌合⑤ 运输⑥摊铺
⑦碾压⑧ 横向接缝处理⑨检验、养生
2.1、检查下承层
水泥稳定碎石下承层表面平整、坚实，具有规定的路拱，平整度、压实度、弯沉值符合规范要求。
2.2、施工放样
恢复中线，直线段每15~20米设一桩，平曲线段每10~15米设一桩，并用全站仪放出边桩。
2.3、清扫及洒水湿润
混合料摊铺前，将水泥稳定碎石下承层表面进行彻底清扫，清除浮土、杂物，并洒水充分湿润。
2.5、水泥稳定碎石拌和
采用潍坊市路通机械电子有限公司生产的型号为WCB500、设备功率为130KW的拌和机进行拌和。集料采用3台ZL50型装载机给配料机上料，集料自动计量后通过皮带输送机给拌和机投料，水泥通过螺旋输送机给水泥仓供料，并通过水泥仓自动计量给拌和机投料。
试拌前检查集料含水量，根据设计配合比调整施工配合比，确保含水量满足设计要求。
进行试拌，检验混合料、水泥和含水量符合设计和规范要求后进行正式生产。并根据现场情况和要求的频率抽查水泥剂量，及时调整使达到要求。
2.6、运输
采用自卸汽车运输，运输过程中为了防止水分蒸发，采取用彩条布覆盖。根据拌和能力和运距采用18台自卸车运输，确保连续不间断施工。
2.7、摊铺
摊铺采用徐州工程机械股份有限公司生产的WTU75D，设备功率125KW。两台摊铺机前后相距5~10m同步向前整幅摊铺。
在每台摊铺机的外侧每10m,设置一高程桩，挂上钢丝，引导摊铺机控制高程；松铺厚度为20cm（松铺系数1.33），根据设计高度加上松铺的作为钢丝高程。在靠近中央分隔带一侧用规格为18*18cm和16*16cm方木作模板，用钢筋固定。在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，铲除局部粗料“窝”，并用新拌合料填补。
2.8、碾压
配备2台型号为18 3Y18/21光轮压路机和2台型号为YZ18JZ振动压路机（激振力为330/190kN）。碾压工作及时、紧跟，严格控制作业时间，从加水拌和到碾压成型时间间隔不能超过2小时，避免顶部混合料水分散发过快而变松散。
碾压按由低到高，先轻后重，先静压后振压的原则进行。直线段，由两侧向中心碾压；超高段由内侧向外侧碾压。每道碾压与上道碾压相重叠1/2轮宽，使每层整个厚度和宽度均匀地压实到98%以上。压实后用光轮压路机赶光、收面，表面无轮迹、隆起，断面正确，坡度符合设计要求。
碾压遍数为7遍，具体工艺为：YZ18JZ振动压路机静压一遍；YZ18JZ振动压路机轻振一遍；YZ18JZ振动压路机重振两遍；YZ18JZ振动压路机轻振一遍；3Y18/21光轮压路机碾压两遍。碾压过程中压路机不能在工作面上调头。
碾压结束后，碾压表面达到平整密实，无轮迹裂纹、搓板起皮、松散、反弹现象，并及时通过现场试验检测压实度及无限侧抗压强度是否达到设计要求。
2.9、施工横向接缝处理
人工把末端含水量合适的混合料处理整齐，紧靠混合料放两根18*18cm(16*16cm)方木，整平紧靠方木的混合料，方木的另一端用碎石回填约3m长，高度高出方木5cm，然后将混合料碾压密实。在重新摊铺混合料前将碎石和方木除去，下承面清扫干净。用水泥浆湿润接头，铺上水稳碎石后压路机横向碾压，使接缝平整度达到要求。
2.10、质量检查
水稳基层施工完毕后，按公路工程检验与评定标准（JTJ071-98）和设计图纸进行全面检测、评定。

2.11、养生与交通管制
碾压完成后当即用渗水土工布覆盖洒水养生，覆盖养生7d，揭去土工布。覆盖土工布时，确保搭接长度不小于10cm，结头处用砖块固定。覆盖整个路幅全宽 ，整个养生期水稳碎石底基层都保持湿润状态。养生期间封闭交通，定期洒水。养生期满，立即清除覆盖物，妥善收存，避免垃圾影响环境。在检查验收合格后进行下步施工。
3、施工组织安排
本段施工计划每天完成单幅400m施工任务，12天完成。
	工  种
	人  数
	备  注

	施工班组长
	2
	

	测量员
	2
	

	车辆指挥员
	2
	

	摊铺机司机
	2
	

	压路机司机
	4
	

	装载机司机
	3
	

	洒水车司机
	2
	

	自卸车司机
	12
	

	拌和站操作员
	5
	

	清扫、辅助摊铺、养生等工人
	20
	


4、主要机械设备
	机械名称
	型  号
	数  量
	备  注

	自卸车
	东风/15T
	10
	正常

	振动压路机
	YZ18JZ/18T
	2
	正常

	光轮压路机
	3Y18/18-21T
	2
	正常

	洒水车
	东风/8T
	2
	正常

	摊铺机
	WTU75D/125/kw
	2
	正常

	拌和站
	WCB500/130kw
	1
	正常

	装载机
	ZL50
	3
	正常

	发电机
	40KW
	4
	正常


四、路面面层施工

1、施工作业整体方案：24cm厚混凝土路面的施工采用一次成型、两台摊铺机在2个施工段单幅纵向连续作业，计划每天完成单幅400米的施工任务，全部12天完成。

2、组织机构和资源配置

2.1、组织机构与职责

根据施工组织管理和现场施工作业的需要，施工单位应要求配置组织管理及作业人员。所有参加面层施工的管理人员、专业技术人员、检验试验人员以及摊铺、振实、找平作业人员均应进行岗前培训，熟悉掌握相应的技术要求和操作要领。

2.2、机械配置

    按半幅摊铺作业需要，根据摊铺速度的要求，施工现场应配置的摊铺、振实等机械设备如下表：

道路面层施工主要机械设备配置表

	序 号
	机械设备名称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	混凝土摊铺机
	台
	2
	

	2
	振动棒/平板振动器
	条/台
	6/4
	

	3
	洒水车
	辆
	2
	

	4
	切缝机
	台
	4
	

	5
	发电机
	台
	4
	


在投入使用前，应对摊铺机、压路机等施工机械进行检修保养和调试，并对技术性能进行确认，确保各种机械处于良好的使用状态。

2.3、检验试验仪器设备

施工单位均应配置经纬仪、水准仪、钢尺等测量仪器。所有检验、试验仪器设备必须经校准或检定，确保仪器设备在校准有效期内使用。
面层施工程序（见下图）
面层的施工工艺流程框图



3、为确保施工质量，各工序(过程)必须按下述要求进行。

3.1、基层验收

在面层施工前，应对基层的施工质量进行检验，并由质监部门组织建设单位代表、监理、施工等有关人员对其进行全面验收，对严重不合格部位进行处理，对施工损坏等缺陷部位进行整修。
3.2、测量放线
测量放线在基层验收的基础上由施工测量组实施。现场监理工程师应组织有关单位对测量的正确性进行复测和验收，确保准确无误。

3.3、在摊铺混凝土前，应先安装两侧模板，模板采用钢模。

3.3.1、按放线位置把模板放在基层上，其两侧用铁钎打入基层固定模板。铁钎间距一般内侧1.1～1.5m，外侧0.5～1.0m，在交叉路口边缘处，铁钎适当加密。

3.3.2、模板底与基层间出现间隙可用水泥砂浆填塞，以防漏浆。模板顶面用水准仪检查标高，不符合要求时予以调整。施工时经常检查模板平面和高程，进行严格控制。

3.3.3、为加强模板的稳定性，采用钢筋或角钢制成的水平支撑对钢模进行连接，然后再用铁钎打入基层，将水平支撑固定。

3.3.4、立好的模板在浇筑混凝土前，其内侧涂刷废机油等防粘剂，以便于拆模。

3.3.5、混凝土面层胀缝、缩缝、施工缝及钢筋的设置严格按道路施工图中胀、缩缝详图施工。
3.4、摊铺

3.4.1、试验段的摊铺

试验段选定工程适当位置，长度约200m，摊铺机幅宽6m摊铺，通过试铺阶段，进行下列试验内容：

根据路面各种施工机械相匹配的原则，确定合理的施工机械、设备数量及组合方式。

通过试铺确定摊铺机的摊铺速度、找平方式等。

通过试拌、试铺确定施工产量及作业段的长度，制定施工进度计划。

3.4.2、摊铺计划

根据规范要求的摊铺速度，计划为：一天进行试验段铺筑，施工总结、试验数据上报监理及建设单位现场代表，取得批复后，进行大面积摊铺，摊铺前及时了解天气情况，选择相对稳定的晴朗天气进行铺筑，如遇雨天，计划工期向后顺延。

3.4.3、准备工作

面层进行大面积摊铺前，先进行基层清扫，分段封闭交通。从开始到结束一次施工完毕后，检修好设备，调整摊铺设备位置，调整井盖高度并加固。

3.4.4、运输

运输混凝土的车辆应满足施工需要，全部使用商品混凝土运输车。混凝土在运输工程中，特别注意防止漏浆、离析，禁止运料车长时间停在原地不动，尽可能减少运输时间。

3.4.5、摊铺与振捣

    混凝土使用摊铺机均铺后用振动棒、平板振动器配合进行振捣。边角应先用振动棒振捣，然后用平板振动器纵横交错全面振捣。振动器在每一位置振捣的持续时间以混凝土停止下沉、不在冒气泡并泛出水泥将为准，不宜少于20秒。振捣完成后，再用摊铺机进行滚压，使表面平整并泛出水泥浆。

3.4.6、表面找平压纹

    表面找平时，先用大抹子反复粗抹找平，再用铁抹子拖抹，小抹子精补，最后压光，个别部位再用小抹子精抹找补，使之达到平整度要求。

    压纹沿垂直路中心的横坡方向进行压槽，压槽间距应均匀，以达到表面粗糙色泽一致为宜。

3.4.7、混凝土需覆盖滋润养生，以防止混凝土产生收缩裂缝，保证混凝土水化过程的进行。在抹面过2小时混凝土初凝后，拟采用塑料薄膜覆盖于混凝土板表面进行养生。

3.4.8、拆模

拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定，一般为2天后。拆模时应小心仔细，不得损坏混凝土板的边角。拆模后不能立即开放交通，必须在混凝土达到设计强度后才允许开放交通。

3.4.9、切缝、填缝
    混凝土面层施工完成后，经过养生达到设计强度的50～70%时，在缩缝位置使用切缝机切割成宽度6～7mm缝隙。
    填缝时应首先清缝，纵横向缩缝、施工缝填缝料采用沥青麻丝或乳化沥青橡胶；胀缝使用的填缝板采用浸制沥青木板。

3.5、夜间施工时，利用备好的灯具照明，每台摊铺机保证一台四头发电机专用照明灯，摊铺机后两台照明灯，设专人管理和移动，确保照明角度达到最佳，防止因视线不好影响施工质量。

五、排水及防护
1、路基排水采用边沟排水，路堑边沟采用土边沟，路堤边沟采用浆砌片石，边沟底宽0.5米、高0.5米的梯形边沟。边沟出水口设置在盖板涵所在的沟渠处或接入相交道路的排水系统。路堑边沟与路堤边沟相接处、边沟水排入沟渠处设置急流槽，急流槽采用浆砌片石，急流槽断面为底宽0.4米、高0.3米的矩形。道路填方大于4米时，距离坡脚以上2米范围内采用30cm厚M7.5浆砌片石进行防护。
2、填方高于3米的路段，路侧设置警示桩，直线段间隔6米，曲线段间隔4米。警示桩采用现场集中预制，制作时严格按照设计及规范要求进行。

六、桥涵

  桥涵设计荷载为公路2级，全线共设涵洞2处，均为钢筋混凝土盖板涵。1+038.98处构筑一道双跨3m*3m钢筋混凝土正交盖板涵。1+534处构筑一道单跨钢筋混凝土正交盖板涵。
1、施工准备
1.1、涵洞开工前，应根据设计资料，结合现场实际地形、地质情况，对其位置、      方向、长度、出入口高程以及排灌系统的连接等进行核对。
1.2、将现场实际情况与设计情况核对无误后，根据涵洞的施工图准确测设涵洞 中线位置。将用于涵洞的沙子、石料等原材料，取样抽检合格后，方可进料用于施工，由具有检测资质的试验单位出具砂浆的配合比。
2、工地布置
2.1、三通
水源：现场施工用水一定要事先解决好，提前接通施工用水管道，或使用水 车运输储备。
电源：可用发电机发电。
便道：用挖掘机挖出施工便道，并利用施工所出渣料进行碾压密实，能够保证在雨天所需施工材料都能进场。
3、材料
3.1、水泥：
（1）、贮存水泥的仓库应设在地势较高处，本涵洞仓库周围必须设排水沟。
（2）、袋装水泥在装卸、搬移过程中不得抛掷。
（3）、水泥应按品种、强度等级、进入仓库时间分批堆垛，堆垛高度不宜大于   1.5-2.0m。堆垛应架离地面0.2m以上，并距离四周墙壁0.2-0.3m，或留一通道。
（4）、先到的水泥先用。对受潮、结块、凝结过快（过慢）、温度过高、颜色 突然变化的特异现象的水泥应停止使用。
3.2、钢筋：
（1）、钢筋在运输、贮存过程中，应防止锈蚀、污染和避免压弯，装卸钢筋时不得从高处抛掷。
（2）、钢筋应架空放置在仓库中。
（3）、钢筋在加工和安装过程中出现异常现象时，应立即停止使用，即时上报项目部。
3.3、骨料：
（1）、尽量采用同一厂家同一批次骨料，且骨料的粗细无较大波动
（2）、对于泥沙、石粉或其它有害杂志含量较大的骨料应坚决不予以进场
（3）、粗细骨料应分开堆放
（4）、必须在骨料旁立有级配标识牌
3.4、片石：
（1）、石料应为石质一致、不易风化且未风化、无裂纹的硬料，在耐久性方面要符合规定，如有水锈应尽量消除，能粘紧砂浆时方可使用。
（2）、普通片石中部厚度不应小于15cm，用作镶面的片石宜表面平整、尺寸较大，边缘厚度不得小于15cm，在施工过程中需要粗加工的片石一定要加工。
4、机械
搅拌机：施工前先检修好机械设备，同时先清洗掉搅拌机内的残凝砂浆。
柴油机：注意按使用说明操作机械，并注意不用时就关掉，以节约燃料。
5、施工工艺流程



6、施工方法
6.1、基础开挖、爆破
  按图纸要求准确放出控制桩及基础轴线位置，打好轴线控制桩，桩顶用铁钉准确定出位置。报监理工程师，经批准后，即可开挖土方。
  根据地质情况和开挖深度基础开挖方式，采用挖掘机施工应按照测设的开挖轮廓线进行开挖，遇到较硬岩石时，采用浅眼松动爆破，并做好防护工作。置于岩层上的地基，开挖至距设计标高30厘米时，采用风镐清底，严禁爆破作业，以保证原状地基不受扰动。人工清理至标高，基底面平整度控制在±2cm之内，保证地基土不扰动。
  施工期处在雨季，开挖中作排水沟以排水。
6.2、基础施工
  基座垫层采用C15砼，基础包括涵台基础、翼墙基础，施工时同时进行。
  涵底和洞口采用M5.0浆砌片石铺砌厚30cm。尺寸、标高要满足设计要求，所用石料级配要合理、清洁、无杂质。
  砌筑基础前要清除基底的松散土石、杂物，露出新鲜岩面或加固层，撒水湿润，先铺一层砂浆，然后采用挤浆法砌筑M5.0片石基础，片石应大面向下摆放稳固。按设计位置预留沉降缝，缝宽2厘米，沉降缝内嵌入2厘米厚沥青木板。这样不仅有利于施工，而且还可做防水之用。砂浆应采用机械拌制；应采用质地坚硬、不易风化、无裂纹、清洁干净、符合各项物理力学指标的石料。
6.3、翼墙施工
  墙身为M7.5浆砌片石，采用挤浆法施工。
  墙身砌筑应分层、分段砌筑，分段位置宜设在沉降缝处；两相邻段的砌筑高差不得大于120厘米，分层水平砌缝应大致水平，各砌块砌缝应互相错开，砌缝应饱满，砌筑每层片石时都应采用垂球吊线，内外两侧挂线施工。砌筑时先安装定位转角片石，再安装镶面片石。然后砌筑片石之间相互交错，咬合紧密，确保砂浆饱满。沉降缝设置与基础相一致，使之在同一平面内。墙顶砼采用组合钢模板拼装，模板用脚手架和拉杆加固，现场浇注砼。砼采用商品混凝土，振动棒振捣。沉降缝上下保持一致。
6.4、涵台台帽采用预制，支撑梁采用现浇C25钢筋砼。预制盖板采用C30钢筋混凝土，现场预制、吊装。预制盖板必须在混凝土强度达到设计强度的70%以上时才能进行脱模、移动、吊装。

6.5、勾缝
  勾缝前应先清理掉涵身与基础相接处的厚积砂浆，然后尽量将涵身内侧表面凸出不平处打掉，然后清理出约3cm的缝槽，再用水泥砂浆勾出美观的缝。勾好的缝，在其处于潮湿状态时用黑墨汁涂染，以使其更美观。
6.6、回填
  涵洞两侧路堤填土必须对称均匀填筑，分层夯实达到最佳密度的95％，禁止一侧填土造成偏压。（相关回填再参考回填部份设计要求）且分层夯实时，用压压路机静碾，墙背50cm范围内采用蛙式打夯机夯实。
六、防水层与沉降缝的施工
6.7防水层的施工
  涵洞的钢筋砼结构设置防水层的作用是防止水分侵入混凝土内，使钢筋锈蚀，缩短结构寿命。用作防水层的沥青，在施工前应检查材质的试验资料，均符合规定的要求。
  铺设防水层时首先将结构物表面清刷干净，干燥无水，然后在结构物上涂以热沥青两道，每道厚1mm-1.5mm。第二道应在第一道充分凝固后进行。敷设时应防雨、防寒、防阳光长时间直射。
2、沉降缝的施工
  为避免涵洞不均匀沉陷，应按设计要求设置沉降缝，沉降缝宽度2cm。沥青麻丝在现场浸制。M10水泥砂浆在现场用强制式搅拌机拌制。
  施工时先把施工缝内和外表面清理干净，沉降缝外侧用沥青浸制麻筋填塞深度5cm，内侧以M10水泥砂浆填塞深度15cm，沥青麻筋与砂浆之间填以粘土。所有填塞都应插捣密实。
7、施工中应注意事项
7.1、严格控制不要超挖或欠挖。
7.2、若地质情况与设计不符或需要变更处必须报知建设、监理单位，不得擅作处理。
7.3、一定要保证所用片石要清洁，且坚决不能使用风化石。
7.4、砌墙身时，片石不得立放，有层理的片石应平放。
7.5、施工中亦要在保证质量的基础上保证美观，且应美观的地方一定要下功夫施工。
7.6、基础及墙身要砌填密实，不得有空洞。
7.7、特别注意沉降缝两侧涵身一定要对齐，且不得错缝和犬牙交错。
7.8、不要在砌体上砸大石块。
7.9、基础及墙身和砼工程要注意养护。
7.10、施工缝处的水泥砂浆薄膜、松动石子或松弱混凝土层应凿除，并应用水冲洗干净。
8、其它
针对涵洞的具体施工，补充内容如下：
8.1、砼浇注“六不准”
① 模板尺寸不够不准施工。
② 模板强度和稳定性不够不准施工。
③ 模板跑浆缝隙未堵好不准施工。
④ 钢筋骨架变形不准施工。
⑤ 钢筋骨架未解决好漏筋不准施工。
⑥ 保护层厚度不够不准施工。
8.2、片石从开挖坡顶放入基坑时，一定要注意安全。
8.3、严禁驾驶人员穿拖鞋开车。
8.4、严禁在工地上饮酒。 
8.5、加强防暑工作，必须备有防暑相关药剂或汤水。
第四章  工程工期的技术组织措施

一、计划开、竣工日期
本工程计划开工日期为2007年6月25日，计划竣工日期为2007年9月25日，工期92天。
二、施工进度计划横道图（见下页）
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三、工期保证措施

1、组织管理保证措施

实行项目经理负责制，建立强有力的施工指挥机构和施工保障体系，投入能保证施工进度如期实现的足够的施工队伍，实行专业化、机械化施工。

2、计划管理保证措施

编制科学合理的施工进度计划，项目经理抓住主要矛盾，严格按计划安排组织施工，重点抓好关键工序的施工。定期检查施工计划的执行情况，及时对施工进度计划进行调整；在施工过程中，根据施工进展和各种因素的变化情况，不断优化施工方案，保证各工序的衔接。

3、技术方面保证措施

接到中标通知书后，快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，按工作内容和计划进度配齐各项生产要素，保证进场快、安家快、开工快，抓住有利的施工季节，实现施工进度良好开端。严格抓好质量、安全工作，确保不出任何安全质量事故，相应加快施工进度。

4、机械及材料方面保证措施

根据计划安排，投入足够的机械设备，加强机械化施工水平，以加快施工进度；做好材料计划，材料员提前订购，不得因材料而影响工期。

四、劳力安排保证措施

加强施工人员的思想教育，充分认识完成工期目标的重要性，调动施工人员的积极性，发挥经济杠杆作用，对随意脱岗人员给予经济处罚。

根据工作内容，劳动力按专业队伍组建，建立5个专业施工组，每个专业施工组由2-3个劳务队伍来组成。专业班组按流水作业的要求顺次进场。

第五章  工程质量的技术组织措施及质量保证体系

一、质量目标

我公司将按一体化管理方针，做到高标准、严要求，工程质量保证合格，争创优良。

二、质量保证体系及质量保证措施

1、建立完善的质量保证体系，进行全面质量管理，制定创优规划，使每道工序都在严格的质量监控下进行。

2、根据项目工程特点组织专业化施工，明确分工，加强工种协作，注重上道工序与下道工序的密切配合。

3、制定工程质量规划，抓好质量规划流程中各环节的工作，明确每一个岗位的质量责任，质量指标直接与施工人员奖罚挂钩，奖优罚劣，重奖重罚，分部分项工程质量检查指标均列入奖罚内容，促使全员都把质量放到首位。

4、采取多种形式对项目全体人员进行质量教育，树立“百年大计、质量第一”的思想 ，强化项目全体人员的质量意识。施工前有针对性地编制各工种《作业指导书》进行技能培训，提高施工人员的作业技术水平，为实现质量目标创造前提条件。

5、强化工程技术管理，认真执行施工图审核制度，并做好施工技术交底，把设计要求、规范、标准及技术要求和具体施工方法认真交代到每个施工人员，使每一个施工人员做到心中有数，熟悉本工种的技术要求，做到严禁按照设计要求施工，严格按照施工规范作业，产品达到《验收标准》和质量目标的要求。中线、高程等严格执行双检制，各种资料的收集整理要及时、分部分项要齐全，保证全部施工资料均从现场取得。

6、加强施工试验工作。严格按照工程设计要求和试验规范标准编制试验计划，施工过程中的试验工作将严格按照批准的试验计划实施。严格检验各种工程材料，严格按施工配合比配料，确保各试验检测合格率达到100%。

7、做好质量检查工作。队、班组设专、兼职质量检查人员。充分发挥各级质检人员的作用，对每一道工序均进行全面严格的质量检查，隐蔽工程在建设单位及监理人员检查、签认后方准进行下道工序施工。
8、确保工程质量所采取的检测试验手段、措施。

8.1、试验准备

在施工准备规定的时间内，编制试验计划，建立健全工程试验管理制度。

8.2、原材料检验和试验

8.2.1、对原材料、半成品及成品使用前都必须进行验证检验和试验，未经检验和试验的物资决不投入使用或加工，以保证全部使用合格品。

8.2.2、检验和试验按照设计、施工规范及验收标准的规定进行。

8.2.3、材料的检验和试验由项目部试验员负责实施，填写《材料试验委托单》经监理同意后送具有检测资质的检测试验机构进行试验。

8.2.4、施工中所用的砂子，碎石、水泥等材料，先取样试验，合格后再进料，严禁边用、边试验。

8.2.5、施工现场主要原材料试验取样频率、数量和检验试验项目。

8.2.5.1、水泥取样应按下述规定进行

对同期出厂、同品种、同标号的水泥，以一次进厂(场)同一出厂编号的水泥为一批。一批的总量不得超过100吨。随机地从不少于20袋中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。

当水泥来源固定，水泥质量稳定，需方又基本掌握其性能时，视进库水泥情况可不定期地采取试样进行强度检验。

检验试验水泥的项目为安定性、强度、标准稠度、细度。

8.2.5.2、砂、碎石 

    在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表面铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份、碎石15份，组成一份试样。

    从汽车上取样时，从不同部位和深度抽取大致相同的砂8份，碎石16份，组成一组样品。

    检验项目为级配范围、杂质含量、压碎指标、坚固性试验。

三、各阶段施工质量控制措施

1、施工准备阶段的质量控制

1.1、图纸会审。对设计图纸认真审核，弄清设计意图，对图纸不明确的地方及时请设计单位予以澄清。

1.2、施工组织设计和施工方案的控制。施工组织设计和施工方案是指导施工的全面性技术文件，施工组织设计质量的好坏在一定程度上影响着工程质量，开工前必须对施工组织设计中的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施进行审查核实，是否切实可行，并做好开工前的各项技术交底工作。

1.3、做好接桩复测工作。对设计单位移交的桩号，认真复测无误并经监理确认后方可使用。

1.4、根据工程特点，制定工程质量预防措施，消除施工过程中潜在的不合格因素，消除质量通病。

2、施工阶段的质量控制

2.1、严格做好技术交底。包括图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底，没有技术交底的项目不得开工。

2.2、坚持旁站制度。质检员、试验人员必须跟班作业，工程关键部位以及经监理批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检员守候现场，工程技术人员跟班作业，随时解决施工中的技术难题。

2.3、对于连续施工工序，交班质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明，并认真填写交接班记录。

2.4、严格执行测量管理制度，坚持测量换手复测制度和测量资料复核制度。

2.5、严把材料质量关。对原材料和成品半成品必须严格按质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应。经检查不合格的材料必须清出工地。对料场进行硬化，不同规格骨料分开存放。

2.6、严格按规定做好各项检验工作，建立健全自检体系。要保证检验方法的正确和检验工具、检验仪器设备的准确性。上道工序不合格，下道工序不能施工。

2.7、每一工序完工后，应对施工场地进行清理，以免残留物质对下道工序产生质量影响。

2.8、如出现质量事故，由项目部总技术负责人组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理批准后实施。对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。

2.9、广泛开展群众性的QC小组活动，攻克质量难题，克服质量通病。

2.10、制定切实可行的雨季施工措施，保证施工质量不受气候的影响。

2.11、服从建设、监理、设计单位的检查、指导和监督，虚心接受他们提出的改进意见，积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作，同时积极与相邻标段施工单位密切协作，共创优质工程。根据合同条款的要求，在监理的监督和指导下施工，并如实地向监理单位汇报工程进度和质量情况。

2.12、每一批施工设备进场，先向监理人员报送型号及性能，征得监理同意后方可进场，以避免由于使用施工设备不当而影响工程质量。

2.13、建立工程技术档案，做好竣工资料的编制。平时注意资料的积累，工程竣工时按建设单位的要求，提交竣工文件。

3、竣工交付后的质量回访。按照要求做好竣工后缺陷责任期内的质量回访工作和保修工作。
第六章  确保安全生产的技术措施及安全保证体系

一、安全施工措施

整个施工过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的指导思想，切实认真执行有关安全生产、文明施工的规章制度，加强对安全生产，文明施工的检查，使管理工作标准化、规范化。安全管理做到“三无”：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾事故。

1、建立健全安全生产保证体系

    在本工程施工过程中，成立强有力的领导班子，建立健全安全保证体系，领导挂帅，全员参加，安全员具体负责，组织实施对该项目的安全管理，把对施工安全和人员健康作为承包人的重要职责，根据工程特点，建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任状，明确分工，责任到人。确保施工安全贯穿施工全过程。

施工时成立工地安全小组，专职检查工地的施工安全，定期或不定期召开安全生产会议，开展安全检查评比活动，研究安全生产工作，发现问题及时解决，制定好安全规划，加强安全生产教育，提高全员安全意识，消灭事故隐患，把不安全的隐患消灭在萌芽状态之中。

2、防火措施

2.1、对全体施工人员进行防火教育，用火地区要采取一定隔离防火措施，生活区及工地重要电器设施周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火。

2.2、仓库及料场设置灭火器，并设置醒目的标志。油罐等易然危险品储存处严禁带火种入内，并安排人员值班。
2.3、由于夏季天热，空气干燥遇到火种极易引起大火，必须制定强硬措施，严禁在危险火险地带抽烟。

3、防汛措施

3.1、汛期施工成立防汛小组，项目经理任组长，常备人员20人，备好铁锨、编织袋等防汛工具，一有汛情，能够立即投入工作。

3.2、施工机械不得处于低洼地带，注意收听天气预报，暴雨天气来临前对机械进行妥善安置。

3.3、施工现场备足水泵，并经常检查其使用状态，雨后及时排水。
二、施工现场临时用电安全管理
1、施工用电设施投入运行前，明确管理及维修人员的职责和管理范围。
2、电力施工人员必须持证上岗、有处理触电者的紧急救护的能力。

3、使用电动工具的人员，戴绝缘手套。在潮湿现场作业，穿绝缘鞋。手持电动工具应装安全防护罩。使用时不得用手触刃具、模具、砂轮等，要按国家规定进行定期检查和维修。

4、施工现场用高、低压线路，严格按照电力线路标准操作规程、规范。严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走，所有电闸应有门、有锁、有防雨盖板，有危险标志。

5、加强用电管理，严格执行“三相五线制”和“一机一闸一保护”，配电箱全部采用标准规格，熔丝搭配合理，人走上锁，进出电缆整齐有序。机电设备专人管理，严禁非电工私拉、乱扯乱动机电设备。
6、施工用电、管线的安装符合规定，排列整齐，禁止任意拉线、接电。夜间施工保证有充足的照明。

7、现场备用两台柴油发电机，以防临时停电时使用。
三、机械设备安全管理措施

1、根据该项目部所需工种，制订各工种的安全操作规程，对操作人员事先进行岗位培训，做到持证上岗操作，同时对各种机械设备在使用过程中进行检查、保养，以确保人机安全，正常生产。

2、严格要求机械操作人员一丝不苟地按操作规程操作，坚决杜绝违章驾驶和违章作业，特殊工种持证上岗，杜绝违章指挥。

3、遵守交通法规，车辆在工地运输过程中，要按指定的路线行驶，在车辆交叉地点设专人负责交叉车辆的了望。

4、加强机械养护维修，机械停止运转后，机械维护人员立即对机械进行维护保养，保证机械正常运转。

5、挖掘机等机械施工时有施工管理人员现场指挥，作业范围内禁止站人。

6、安全员及机械负责人负责机械设备安全检查，组织分析事故隐患，采取预防措施，发现紧急情况，有权停止作业，并立即汇报项目经理。

7操作手有权拒绝违章作业的指令，并对他人违章作业加以劝阻和制止。

四、其它安全措施

1、凡进入现场的人员， 均要服从值班员指挥，遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品。操作人员必须配戴安全帽，无安全帽者不得进入施工现场进行施工。禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场。

2、抓好现场管理，搞好文明施工，经常保持现场管线整齐。灯明、路平、无积水。易燃、易爆物品仓库要设专人防守，危险区要设有栏杆和标志，备齐消防器材。

3、生活区、搅拌站、加工场，要符合防水要求，切实做好防洪、防火、防中毒、防淹等工作。杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故。

4、经常与当地政府联系， 密切同当地群众的关系，征求意见，改进工作，严肃群众纪律，共同做好施工期间的安全工作。 

第七章  确保文明施工的技术措施

环境保护是我国的一项基本国策，控制施工区内外的环境卫生是本工程环保重点。环境保护必须达到高新区的相关要求。项目部将坚持文明施工，确保无重大伤亡事故，争创安全文明示范工地。

一、环境保护措施

1、成立以项目经理为首的环境保护领导小组，配备一定量的环境设施和技术人员，认真学习环保知识，共同搞好环保工作。

2、采用各种有效措施，对容易引起环境污染的各种渠道严格控制。

3、环境保护措施

环境保护应做好以下几个方面的工作：

3.1、防止水土流失、污染地下水

施工期间做好防水排水，始终保持工地良好排水状态，修建临时管道与永久排水管网连接；雨季修筑施工场地排水沟，做到施工道路排水通畅、不积泥水。随时派人清理排水系统，防止排水系统产生淤积和堵塞，修建临时排水管沟，自身具有防冲刷功能，修建临时排污系统，保证排污系统在施工期间正常工作，确保污水不外溢，减少对附近环境及地下水的污染。

3.2、废料、废方的处理

废料、废方在清理场地时，运送到指定的弃方点，选择恰当的弃方点；施工过程中的泥浆及废弃物，即时清理干净，保证施工现场整洁明快。 

运输废料、废方的车辆覆盖严密，符合不撒、不漏标准。驶出工地的车辆要保持整洁，轮胎要清扫冲洗干净。

3.3、防止或减轻水、大气受污染

施工废水、生活污水，排入污水排水系统；施工区域砂石料场硬化处理，防止雨水冲漏后流入城市排水系统；冲洗集料含有沉淀物的操作用水，过滤沉淀后排放；施工期间的施工物料，如水泥、油料等堆放管理严格，防止物料随雨水径流排入地表及排水系统造成污染；施工机械运转中产生的油污水处理后排放。

3.4、控制扬尘

为减少施工作业产生的灰尘，随时进行洒水或其他抑尘措施，对易于引起粉尘的细料或松散料遮盖。在易产生粉尘场所作业的工作人员配备必要的劳保防护用品。

施工现场应按现场平面布置图划分物料堆放区。沙石、灰土类施工物料分类堆放，工程弃土应当及时清运。不在施工区域外堆放施工物料。

施工现场要设专职的清扫保洁人员，每天定时对易产生粉尘的施工路面采取洒水降尘等措施。不使用鼓风机吹扫路基浮土或其它能造成严重粉尘污染的施工。

3.5、减少噪声、废气污染

控制使用强噪声、强振动的施工机具。22点以后禁止使用电锯、电刨、混凝土振捣器等强噪声施工机具。如确因工期或施工技术要求需要夜间施工的，施工单位会同建设单位办理有关许可手续，并告知周边单位、居民。

二、文明施工措施

1、施工现场文明施工管理的好坏，直接反映着一个企业的外部形象，树立企业形象，展现企业风采，全面开展创建文明工地活动，做到“两通三无四必须”，即：施工现场人行道畅通，施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放，施工现场排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；管理人员佩卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须清洁文明，工地现场开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

成立由项目经理为组长，总技术负责人为副组长的文明施工管理小组，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

2、文明施工保证措施

2.1、施工现场醒目位置处设置文明施工公示标牌，标明工程名称、工程概况、开竣工日期，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图和文明施工措施、监督举报电话等内容。

2.2、施工区域与非施工区域设置分隔设施。根据工程文明施工要求，凡设置全封闭施工设施的，均采用高度不低于1.8m的围挡；凡设置半封闭施工分隔设施的，则采用高度不低于1m的护栏。分隔设施做到连续、稳固、整洁、美观。半封闭交通施工的路段，留有保证通行的车行道和人行道。

2.3、在过往行人和车辆密集的路口施工时，与当地交警部门协商制定交通示意图，并做好公示与交通疏导，交通疏导距离一般不少于50m。封闭交通施工的路段，留有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行通道。

2.4、因施工造成沿街居民出行不便的，设置安全的便道、便桥；施工中产生的沟、井、槽、坑应设置防护装置和警示标志及夜间警示灯。如遇恶劣天气应设专人值班，确保行人及车辆安全。

2.5、在进行地下工程挖掘前，向施工班组进行详细交底。施工过程中，与管线产权单位提前联系，要求该单位在施工现场设专人做好施工监护。并采取有效措施，确保地下管线及地下设施安全。

2.6、加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，杜绝违法违纪和不文明行为的发生。

2.7、施工区域与办公、生活区域分开设置，制定相应的生活、卫生管理制度。办公、生活临建设施采用整洁、环保材料搭建，不设地铺、通铺。特殊天气条件下，采取有效的防暑降温、措施，夏季有防蚊蝇措施。现场配备急救药箱，能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故。

2.8、工程竣工验收前，清理工地及周边环境，做到工完、料尽、场地清。

第八章  季节施工保证措施

一、雨期施工准备

1、雨季来临之前，掌握年、月、旬的降雨趋势的中期预报，尤其是近期预报的降雨时间和雨量，以便安排施工。

2、拟订雨季施工方案和建立雨季施工组织，了解和掌握施工路段的汇水面积和历年水情，调查施工区段内，路线内排水构造物系统是否畅通，防止雨水和洪水影响铺筑场地和拌和场地。

3、注意雨天材料防护工作，料场排水措施要得当，要使材料堆放下有垫，上有盖，以防雨淋水泡。

4、设备、机具、供电、设施、仪器等要有防雨设施，以防生锈损坏。

5、施工便道要保持晴雨畅通。注意居住地、库房、车辆机具停放地，修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并及时排除地面水。

6、注意天气预报情况，合理安排施工，尽量避免在雨天施工，以减少人力、物力的浪费。

二、管道雨季施工措施

1、在施工过程中切实掌握气象信息，密切注视气象动态。施工人员务必做到心中有数，有备无患，合理有序的组织施工。

2、结合施工现场的具体情况，建立有组织排水与自由排水相结合，排水系统应保持通畅，在施工期间始终保持良好的场区排水状态。

3、管道施工应分段进行并及时回填封闭，不能全线铺开，更应严禁无序无条理的作业。避免受雨水的浸泡。沟底管道两侧应设排水沟，根据气候状况可在一定的距离设置集水坑以便抽水。槽顶根据地貌及气候条件设置一定的截水沟。

4、沟槽开挖分段进行，施工一段、安装一段、回填一段，流水作业，不得全面开花。

5、施工现场备足抽水设备，雨后立即清除排水，尽快晾晒，及早恢复生产。

三、路基工程雨季施工措施

1、路基填筑要做到随挖、随运、随填、随压。每层填土表面做出3％的横坡，并在降雨前和收工前将摊铺好的填料碾压密实。对当日不能填筑的土，应大堆存放，以防雨水浸泡。当施工中遇雨时立即停止填土作业，已摊铺好的填料尽快碾压，对未经压实即遭雨淋的填料，要予以清除或待天气好转后晾晒使用。

2、在雨季填筑路堤，应选用透水性好的碎、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作填料。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

3、道路路基被水浸泡后，对翻浆部分要全部挖除换填。

4、雨后禁止机动车辆在未晒干的路基上行使，若道路路基被水浸泡后翻浆，对翻浆部分要全部挖除换填。

四、路面工程雨季施工措施

1、道路基层施工做好施工中的防雨措施，尽量要避开雷雨天气。施工时必须分好段落，集中力量，重点突击，尽量缩短施工时间。备足防雨蓬布，以备雨来时能覆盖好原材料及未成型路段。

2、工地现场与商砼公司之间加强联系，发现天气即将有变时放慢搅拌速度，做到随搅拌随摊铺。

3、运输车和工地备足防雨设施，做好路肩的排水。

4、路面不允许在下雨时进行施工。进入雨季施工时，必须采取如下防雨措施:

4.1、注意气象预报，加强收集气象资料。

4.2、现场应尽量缩短施工路段，各工序要紧凑衔接。

4.3、汽车和工地应备有防雨设施，并做好基层及路肩的排水措施；

4.4、基层的下层潮湿时，均不得摊铺混凝土。对未经振捣摊铺即遭雨淋的混凝土，应全部清除，更换新料。
第九章  合理化建议

1、本工程填方施工可使用爆破后的石块、石渣等材料，使用挖掘机清理装车，随爆破随运往填方区。
2、拆除1+410处石窑后，可与石窑所有人协商，在本工程施工中充分利用拆出的石块。
3、在不影响工程质量的前提下，充分利用当地资源，在价格、质量等指标同等的条件下，优先使用当地材料、工人、机械，以利于协调地方关系，加快施工进度，降低施工成本。
附表1   拟为本项目配备的试验仪器和质检设备

	序 号
	仪器设备名称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	三米直尺
	个
	6
	

	2
	经纬仪
	台
	2
	

	3
	水准仪
	台
	4
	

	4
	灌砂筒
	个
	5
	

	5
	电子天平
	台
	2
	

	6
	台秤
	台
	2
	

	7
	水泥混凝土试模
	个
	10
	

	8
	磅秤
	台
	1
	


附表2  劳动力计划表
	工  种
	人 数
	备 注

	钢筋工
	22
	

	砼工
	18
	

	瓦工
	18
	

	管道安装工
	16
	

	木工
	10
	

	电工
	4
	

	电焊工
	9
	

	机械工
	24
	

	道路工
	36
	

	普通工
	30
	

	合计
	187
	


附表3  拟投入主要机械设备一览表
	序 号
	机械名称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	挖掘机
	台
	2
	

	2
	路拌机
	套
	3
	

	3
	压路机
	台
	4
	

	4
	振动压路机
	台
	2
	

	5
	履带推土机
	台
	4
	

	6
	平地机
	台
	2
	

	7
	装载机
	台
	4
	

	9
	自卸车
	台
	12
	

	10
	洒水车
	台
	2
	

	11
	翻斗车
	辆
	6
	

	12
	摊铺机
	台
	2
	

	13
	振动棒
	条
	6
	

	14
	平板振动器
	台
	4
	

	15
	切缝机
	台
	4
	

	16
	发电机
	台
	4
	


附表4  质量、安全保证体系


项目总技术负责人





公司总经理





项目经理





施工员





质检员





安全员





机管员





试验员





材料员





预算原员





财会员





资料员





测量放线组





道路施工组





爆破施工组





机械施工组





管道施工组





涵身砌筑





槽底清理





桥涵施工组





监理检验





管道采购、运输及检验





沟槽回填





闭水度试验





监理检测





下道工序的施工





检测含水量、压实度





控制分层厚度





沟槽检验





沟槽爆破、开挖





墙顶浇筑





管道铺设





管道垫层








切   缝





基 层 验 收





支设模板、钢筋





覆盖养护





振实摊铺





找平压纹











测    量





外观检验





复测验线





拆   模





填   缝





商混卸料




















爆破施工组





机械施工组





管道施工组





道路施工组





附属工程





两侧回填





盖板预制





测量放线





地表清理





基坑开挖





安全员





质检员





基础砌筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    





项目总技术负责人





项目经理





公司总经理





盖板安装





桥涵施工组
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