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第十六章  工程保修承诺及措施

附图一施工现场布置图

附图二进度计划横道图

第一章  前  言

我公司将抽调精兵强将组建管理班子，组织技术素质高、能打硬仗的劳务队伍进场，运用先进、成熟的施工工艺，科学合理的管理方法，按“质量、安全、工期、文明、服务”五个一流的要求建设本工程，特郑重承诺如下：

一、对本工程施工工期的承诺

本工程总工期为360个日历天，施工工期较紧。本公司，将制定详细的施工方案和施工进度计划，确保工程在规定的时间内完成招标范围内全部施工任务——本工程计划开工日期（以实际开工令为准）；计划竣工日期（以实际开工日期推算）详见进度计划表。
二、质量

我公司将严格按照市政工程质量检验评定标准、《城市道路路基工程施工及验收规范》、国家规范、行业标准、省、市的相关规定，确保工程施工质量达到符合国家最新现行验收规范并达到合格标准。

三、文明施工

我们将严格按照：重庆市的有关规定执行，争创文明施工项目。

四、安全施工

严格遵守国家、省、市、区、县颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市、区、县有关防火、施工安全规定。我公司将专门成立安全监察小组，制定安全计划，按施工阶段、施工进度情况详细制定不同工况下的安全管理措施，严格按施工规范及操作规程施工，不得有任何人为的安全事故，并采取严密的监控措施。本工程的安全目标为：杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在0.1%以下。

五、人员、机械设备落实承诺

我司保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及多年市政施工经验的施工班组来参与本工程施工。并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程工期的实现。

六、工程保修承诺及具体措施

1）保修期限：按照有关规定及招标文件要求进行保修。

2）建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况，及时解决发现工程的质量问题。

3）保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应及时免费维修；若是业主原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。

七、对招标文件及合同条款的确认

经详细阅读本工程的招标文件及合同条款后，我司完全同意并响应招标文件和合同条款的要求、同时我司完全同意按照招标文件规定的造价计算方式。

第二章  工程概况

第一节  工程简况

1、 项目概况

工程包括七条道路及其配套的水电气讯综合管网、管沟土建等工程。道路总长约3089.569米，其中新建道路850.552米，改造道路2239.017米。包含庙坡南路（新建）长344.577米，路幅宽度16米；凤竹路新建路段长119.157米，路幅宽度16米；凤竹路改造路段长257.094米，路幅宽度24米；凤德路（改造）长625.777米，路幅宽度24米；铜龙支路（改造）长228.3米，路幅宽度16米；凤音路改造段长353.772米，路幅宽度24米；玉泉路（改造）长532.624米，路幅宽度22米；龙福路（改造）长241.45米，路幅宽度16米；项目总投资约5560万元。

1、项目建设地点：铜梁区新城核心区庙坡还建地内。

2、计划工期：360日历天。

3、招标范围：施工图所示原有道路白改黑、新建道路、土石方、旧路改造、标志标线、绿化工程、人行道、排水管网改造等工程内容，具体以招标人发出的工程量清单为准。
4、质量要求：符合国家最新现行验收规范并达到合格标准。

第2节 工程地质勘察简况
   道路工程汇总表
	序号
	道路名称
	道路长（米）
	标准路幅（米）
	功能定位

	1
	庙坡南路
	344.577
	16=4+8（车行道）+4
	城市支路

	2
	凤竹路
	376.251
	K0+000-K0+119.157段：

16=4+8（车行道）+4；K0+119.157—K0+376.251段：24=6+12（车行道）+6
	城市支路

	3
	凤德路
	625.777
	24=6+12（车行道）+6
	城市支路

	4
	铜龙支路
	228.3
	16=4+8（车行道）+4
	城市支路

	5
	凤音路
	353.772
	24=6+12（车行道）+6
	城市支路

	6
	玉泉路
	532.624
	22=4+14（车行道）+4
	城市支路

	7
	龙福路
	241.45
	16=4+8（车行道）+4
	城市支路

	合计
	
	2702.751
	
	


     道路地层结构由下至上分别为：

1.泥岩：紫红色，泥质结构，中厚～厚层状构造，主要由粘土矿物组成。局部含砂质，孔深1.40～3.50m段岩芯破碎，多呈碎块状，质软，碎块手折可断，为强风化岩层;3.50～15.40m段岩芯较完整，多呈柱状、长柱状，岩芯节长一般30～300mm，质较硬，为中等风化岩层。

2.素填土：杂色,松散状，稍湿，主要由粉质粘土，砂岩、泥岩碎石堆填而成，土石比约为8：2,碎块石粒径约20～220mm，为新近回填。
第三节  工程主要内容及主要工程量

一、工程主要工作内容

本次工作内容主要包括土石方、旧路改造、道路、交通、排水、给水、照明、电力、通信等工程内容
道路工程包括的主要分项工程有：

道路部分：改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA13上面层厚50mm、改性乳化沥青粘层0.3~0.5kg/㎡、沥青混凝土AC-20C下面层厚80mm、改性乳化沥青稀浆封层厚6mm、乳化沥青透层油0.7~1.5kg/㎡、5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm、5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm、4%水泥稳定级配碎石底基层厚200mm、碾压密实路基、花岗石150 mm×420 mm×1000 mm立式路缘；道路标志标牌；道路划线等；

人行道做法：人行道整形碾压——树池砌筑——花岗石路缘石15×47×100cm——30*30*6cm芝麻红花岗石及盲道25*25*6cm花岗石——砖红色透水混凝土厚4cm——电力、通信、排水水、检查井等砌筑埋设施工等
2、 主要工作量一览表

	凤德路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除侧、平(缘)石
	m
	1227

	
	拆除人行道面砖
	m2
	6881

	
	拆除人行道混凝土15cm
	m2
	534

	
	拆除人行道基层
	m2
	6881

	
	建筑弃渣外运
	m3
	1258.36

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	8247

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	11

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	8247

	
	粘层
	m2
	16589

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	8247

	
	道路卷材
	m2
	1477

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	189.2

	
	现浇构件钢筋
	t
	3.36

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	189.2

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	189.2

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	6817

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	6203

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	613.5

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	1227

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	1005

	
	树池砌筑
	个
	176

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	141

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	2

	
	标志板 矩形800*800
	块
	10

	
	标志板 矩形3000*1500
	块
	4

	
	标志杆 Φ89*4.5*3200mm
	根
	8

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	2

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	5

	
	标线
	m2
	661

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	188.44

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	222.8

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	75

	
	HDPE双壁波纹管 DN600
	m
	61

	
	钢带增强聚乙烯螺旋管 DN800
	m
	153

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	16

	
	管径D600-D800管道检查井
	座
	11

	
	雨水口
	座
	31

	
	检查井加固
	座
	11

	
	雨水口加固
	座
	31

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	172

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	84.28

	
	拆除管道
	m
	511.8

	
	拆除检查井
	座
	27

	
	拆除混凝土路面
	m2
	189.2

	
	拆除道路基层
	m2
	189.2

	
	建筑弃渣外运
	m3
	113.52

	土石方工程
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	2951.74

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	220.57

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	59.9

	
	天竺桂
	株
	84


	凤音路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	特殊路基回填碾压
	m3
	6622

	
	拆除侧、平(缘)石
	m
	650

	
	拆除人行道面砖
	m2
	3524

	
	拆除人行道基层
	m2
	3524

	
	建筑弃渣外运
	m3
	604.79

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	4099

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	20

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	4099

	
	粘层
	m2
	8255

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	4099

	
	道路卷材
	m2
	725

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	179.3

	
	现浇构件钢筋
	t
	3.18

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	179.3

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	179.3

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	3444

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	2840

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	325

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	650

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	557

	
	树池砌筑
	个
	131

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	105

	交通工程
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	2

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	1

	
	标志杆 Φ273*10*7600
	根
	2


	
	标线
	m2
	625

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	337.43

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	491.2

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	179.6

	
	HDPE双壁波纹管 DN600
	m
	92

	
	钢带增强聚乙烯螺旋管 DN800
	m
	206.5

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	28

	
	管径D600-D800管道检查井
	座
	14

	
	雨水口
	座
	26

	
	检查井加固
	座
	6

	
	雨水口加固
	座
	12

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	163

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	79.87

	
	其它工程
	　
	

	
	拆除混凝土路面
	m2
	179.3

	
	拆除道路基层
	m2
	179.3

	
	建筑弃渣外运
	m3
	107.58

	土石方工程
	平基土石方
	m3
	6622

	
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	5438.09

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	685.23

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	420.2

	
	天竺桂
	株
	129


	凤竹路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除侧、平(缘)石
	m
	538

	
	拆除人行道面砖
	m2
	2638

	
	拆除人行道基层
	m2
	2638

	
	建筑弃渣外运
	m3
	455.97

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	3214

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	27

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	3214

	
	粘层
	m2
	6485

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	3214

	
	道路卷材
	m2
	565

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	176

	
	现浇构件钢筋
	t
	3.13

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	176

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	176

	新建道路造工程
	路床(槽)整形
	m2
	1232

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm
	m2
	1232

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm
	m2
	1198

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	1103

	
	粘层
	m2
	1103

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	1103

	
	稀浆封层
	m2
	1103

	
	透层
	m2
	1103

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	3308

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	2987

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	321

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	754

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	682

	
	护坡无纺布覆盖
	m2
	1234.2

	树池
	树池砌筑
	个
	131

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	105

	照明工程
	单臂路灯H=10m LED 90W
	套
	3

	
	单臂路灯H=10m LED 120W
	套
	5

	
	穿刺线夹
	个
	16

	
	电缆YJV-1KV-1x16
	m
	951.7

	
	电缆保护管（BWFRP100*2.0）4孔
	m
	125.37

	
	电缆保护管（BWFRP100*3.0）4孔
	m
	48.47

	
	接地母线 -40X4
	m
	186.33

	
	接地极
	根
	24

	
	接地装置调试
	系统
	1

	电力管网工程
	BWFRP 150*4.0电力护套管 12孔
	m
	148

	
	接地母线-50X5
	m
	153.77

	
	接地极
	根
	18

	
	接地装置调试
	系统
	1

	市政工程
	路灯基础
	座
	8

	
	C20混凝土管道垫层
	m3
	53.87

	
	C20混凝土管道包封
	m3
	127.01

	
	500*500手孔井
	座
	3

	
	700*700手孔井
	座
	5

	
	三通工作井
	座
	2

	
	直通工作井
	座
	4

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	2

	
	标志板 矩形800*800
	块
	5

	
	标志板 矩形3000*1500
	块
	4

	
	标志杆 Φ89*4.5*3200mm
	根
	3

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	2

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	4

	
	标线
	m2
	314

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	182.55

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	93.8

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	103.8

	
	HDPE双壁波纹管 DN600
	m
	88.7

	
	钢带增强聚乙烯螺旋管 DN800
	m
	149.3

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	8

	
	管径D600-D800管道检查井
	座
	10

	
	雨水口
	座
	28

	
	检查井加固
	座
	1

	
	雨水口加固
	座
	28

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	160

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	78.4

	
	拆除混凝土路面
	m2
	176

	
	拆除道路基层
	m2
	176

	
	建筑弃渣外运
	m3
	105.6

	土石方工程
	平基土石方
	m3
	10786

	
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	3343.76

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	1156.51

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	176

	
	整理边坡绿化用地
	m2
	1122

	
	天竺桂
	株
	95

	
	喷播植草护坡
	m2
	1122


	龙福路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除侧、平(缘)石
	m
	432

	
	拆除人行道面砖
	m2
	1641

	
	拆除人行道基层
	m2
	1641

	
	建筑弃渣外运
	m3
	289.78

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	1839

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	18

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	1839

	
	粘层
	m2
	3678

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	1839

	
	道路卷材
	m2
	315

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	47.3

	
	现浇构件钢筋
	t
	0.84

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	47.3

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	47.3

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	1490

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	1274

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	216

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	432

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	402

	树池
	树池砌筑
	个
	98

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	75

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	1

	
	标志板 矩形800*800
	块
	1

	
	标志板 矩形3000*1500
	块
	2

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	1

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	2

	
	标线
	m2
	152

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	89.26

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	287.7

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	62.2

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	15

	
	雨水口
	座
	10

	
	检查井加固
	座
	8

	
	雨水口加固
	座
	10

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	43

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	21.07

	
	拆除混凝土路面
	m2
	47.3

	
	拆除道路基层
	m2
	47.3

	
	建筑弃渣外运
	m3
	28.38

	土石方工程
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	899.75

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	101.25

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	77

	
	天竺桂
	株
	98


	庙坡南路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除路面混凝土
	m2
	3277

	
	建筑弃渣外运
	m3
	655.4

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	174

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	28

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	174

	
	粘层
	m2
	405

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	174

	
	道路卷材
	m2
	29

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	133.1

	
	现浇构件钢筋
	t
	2.36

	新建道路造工程
	路床(槽)整形
	m2
	2775

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm
	m2
	2775

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm
	m2
	2701

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	2642

	
	粘层
	m2
	2642

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	2642

	
	稀浆封层
	m2
	2642

	
	透层
	m2
	2642

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	2790

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	2455

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	335

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	651

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	572

	
	护坡无纺布覆盖
	m2
	1105

	树池
	树池砌筑
	个
	119

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	95

	照明工程
	单臂路灯H=10m LED 90W
	套
	11

	
	单臂路灯H=10m LED 120W
	套
	5

	
	穿刺线夹
	个
	32

	
	电缆YJV-1KV-1x16
	m
	1926.5

	
	电缆保护管（BWFRP100*2.0）4孔
	m
	323

	
	电缆保护管（BWFRP100*3.0）4孔
	m
	48.17

	
	接地母线 -40X4
	m
	372

	
	接地极
	根
	24

	
	接地装置调试
	系统
	1

	电力管网工程
	BWFRP 150*4.0电力护套管 12孔
	m
	318

	
	BWFRP 150*4.0电力护套管 9孔
	m
	24.23

	
	BWFRP 150*4.0电力护套管 6孔
	m
	17.12

	
	接地母线-50X5
	m
	380.2

	
	接地极
	根
	18

	
	接地装置调试
	系统
	1

	市政工程
	路灯基础
	座
	16

	
	C20混凝土管道垫层
	m3
	53.87

	
	C20混凝土管道包封
	m3
	127.01

	
	500*500手孔井
	座
	11

	
	700*700手孔井
	座
	5

	
	三通工作井
	座
	3

	
	直通工作井
	座
	9

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	2

	
	标志板 矩形800*800
	块
	4

	
	标志板 矩形3000*1500
	块
	4

	
	标志杆 Φ89*4.5*3200mm
	根
	2

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	2

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	4

	
	标线
	m2
	180

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	204.27

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	405.8

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	134.1

	
	HDPE双壁波纹管 DN600
	m
	49.9

	
	钢带增强聚乙烯螺旋管 DN800
	m
	70.7

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	26

	
	管径D600-D800管道检查井
	座
	6

	
	雨水口
	座
	24

	
	雨水口加固
	座
	12

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	121

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	59.29

	
	现浇构件钢筋
	t
	2.36

	土石方工程
	平基土石方
	m3
	12279

	
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	4449.13

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	2460.83

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	194

	
	整理边坡绿化用地
	m2
	1005

	
	天竺桂
	株
	119

	
	喷播植草护坡
	m2
	1005


	铜龙支路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除侧、平(缘)石
	m
	412

	
	拆除人行道面砖
	m2
	2325

	
	拆除人行道基层
	m2
	2325

	
	建筑弃渣外运
	m3
	397.96

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	2096

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	15

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	2096

	
	粘层
	m2
	4192

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	2096

	
	道路卷材
	m2
	364

	
	过街管道路面C20加固
	m2
	96.8

	
	现浇构件钢筋
	t
	1.72

	
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	96.8

	
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm（过街基层恢复）
	m2
	96.8

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	2091

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	1885

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	206

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	412

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	405

	树池
	树池砌筑
	个
	77

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	61.89

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	1

	
	标志板 矩形800*800
	块
	1

	
	标志板 矩形3000*1500
	块
	2

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	1

	
	标志杆 Φ219*8*7100
	根
	2

	
	标线
	m2
	106

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	121.72

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	227.9

	
	HDPE双壁波纹管 DN500
	m
	60

	
	HDPE双壁波纹管 DN600
	m
	124.2

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	14

	
	管径D600-D800管道检查井
	座
	5

	
	雨水口
	座
	16

	
	检查井加固
	座
	3

	
	雨水口加固
	座
	16

	
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300
	m
	88

	
	过道管道C20混凝土加固
	m3
	43.12

	
	拆除管道
	m
	412.1

	
	拆除检查井
	座
	19

	
	拆除混凝土路面
	m2
	96.8

	
	拆除道路基层
	m2
	96.8

	
	建筑弃渣外运
	m3
	58.08

	土石方工程
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	1847.56

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	150.62


	玉泉路
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	旧路改造工程
	拆除侧、平(缘)石
	m
	956.38

	
	拆除人行道面砖
	m2
	3971

	
	拆除人行道基层
	m2
	3971

	
	建筑弃渣外运
	m3
	655.88

	
	混凝土路面凿毛
	m2
	7449

	
	现状路面C20混凝土修补
	m2
	32

	
	沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13厚4cm
	m2
	7449

	
	粘层
	m2
	14944.63

	
	中粒式沥青混合料AC-20厚6cm
	m2
	7449

	
	道路卷材
	m2
	1302

	人行道工程
	人行道整形碾压
	m2
	3538

	
	人行道30*30*6cm芝麻红花岗石
	m2
	3121

	
	盲道25*25*6cm花岗石
	m2
	417

	
	花岗石路缘石15×47×100cm
	m
	956

	
	花岗石路边石12×20×100cm
	m
	923

	树池
	树池砌筑
	个
	203

	
	砖红色透水混凝土厚4cm
	m2
	163.3

	交通工程
	标志板 圆形Φ800
	块
	1

	
	标志板 矩形800*800
	块
	4

	
	标志板 矩形2000*4000
	块
	2

	
	标志杆 Φ89*4.5*3200mm
	根
	3

	
	标志杆 Φ114*4.5*4500
	根
	1

	
	标志杆 Φ273*10*7600
	根
	2

	
	标线
	m2
	536

	排水工程
	中粗砂垫层
	m3
	112.54

	
	HDPE双壁波纹管 DN400
	m
	468.9

	
	管径D400-D500管道检查井
	座
	22

	土石方工程
	沟槽（基坑）土石方
	m3
	2795.62

	
	余方弃置(每增减运1km)
	m3
	203.65

	园林绿化工程
	种植土回填
	m3
	160

	
	天竺桂
	株
	203


第四节  工程重、难点分析及对策

一、如何确保工程质量达到业主的质量标准，是本工程施工重点

本工程业主要求工程质量为符合国家最新现行验收规范并达到合格标准。我公司将严格按照市政工程质量检验评定标准、国家规范、行业标准的相关规定，确保工程施工质量达到要求。

为确保质量目标的实现，首先，我司将制定切实可行的质量保证措施，确保分项工程、分部工程、单位工程优良率达到规范要求；其次，成立专门的质量验评小组，对工程质量进行管理和监控，并落实三级验收制度进行质量验收，即按照施工班组→施工项目部→公司质量部门的验收程序进行验收；最后，实行奖罚制度。

二、本工程管道吊装安全是施工控制重点

在确保工程工期和工程质量的前提下，安全文明同样不能忽视。施工过程中，我司也将制定详细的管道吊装方案和安全和文明施工的保证体系，责任到人，确保安全文明施工满足招标文件要求。

三、混凝土管及管件的运输、装卸、存放、安装质量是施工重点之一

为防止管材及管件损坏，在运输、装卸、堆放过程中，严禁抛扔或激烈碰撞，同时为防止损坏，管道（管件）安装时，应避免受钉子及其他尖锐物的碰刮。不可沿地面拖拉管道和配件，管道安装时应避免碰撞管壁。
四、质量要求高，文明施工同样很重要

本工程业主要求质量达到符合国家最新现行验收规范并达到合格标准，我司将制定质量保证措施，严格按照现行验收规范进行施工和验收。

对于安全文明，我司也将严格执行重庆市市建设委员会的有关规定，争创先进文明施工工地。

五、施工期间的交通疏导工作非常重要

本工程施工过程中，应将交通疏导工作作为施工中的控制重点内容之一。根据现场实际路况，并在当地交通部门的指导下，制订合理可行的交通组织方案和施工方案，合理划分施工区域和交通通车区域，使施工和交通通行相互不受影响。

第三章  施工准备计划及交通疏导方案

第一节  施工准备计划

为了确保本工程项目按时保质完成，我方将组织人员开展施工前期的各项工作，为确保工程快速、顺利进入实施性施工阶段做好准备。

一、思想动员

我公司将利用1至2天时间进行施工前分层开工动员，首先由项目经理召集各部门负责人用1天时间进行高级管理层的施工动员及交底；其次由各部门用半天时间对其管辖范围内中级管理人员进行施工动员及交底；再次由中级管理人员用1天时间对各施工作业队工长、组长、专业施工人员进行施工动员及交底。动员工作的主要内容：

1、介绍本工程基本情况和建设意义；

2、讲述本标段工程概况和工程施工特点、施工方法及注意事项；

3、强化工期意识及质量意识、安全意识和环保意识；

4、强调本标段施工作业高标准、高起点、高速度的具体要求。经过以上逐级动员工作，做到：

（1）施工动员普及率达97％以上；

（2）施工人员了解工程基本概况，清楚施工特点及注意事项，做到心中有数；

（3）提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的热情、高昂的士气上场，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

二、技术准备

由公司生产技术部门协助项目部有关人员认真学习图纸。并进行自审、会审和现场签证工作，以便为编制施工组织提供依据。

（一）熟悉、审查施工图纸及有关设计文件

1、学习和熟悉设计图纸以及有关设计文件，了解设计要求施工达到的技术标准，

2、明确工艺流程，做好设计交底。审查设计图纸及有关说明，检查图纸的尺寸、标高。对图纸不明确或疑问处，提请设计单位解析。

3、掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料，进行施工现场勘查，查看现场的地形、环境、水电、地面和地下构筑物的现状与图纸是否有出入。

4、参加由监理单位主持的图纸会审。理解设计意图。明确设计要求。

5、编制实施性施工组织设计，并以此作为工程施工的指导性文件。了解物质供应情况，调查工程所需各种物资来源单位的供应能力、规格、质量价格信誉等情况，落实供应单位。

（二）掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料

1、收集气象资料，掌握气温情况、季节风情况、雨季及冬季的期限，制定雨季施工措施，充分考虑雨季的影响，合理组织施工。

2、组织人员进行技术经济条件调查，了解工地可能利用的场地。

3、调查水源、电源情况：调查施工水源、电源的供应能力及驳接点线路距离，确保施工期间用水、用电的供应。

4、调查现场的交通情况，掌握各交叉路口的交通转向及车流量，确定材料、机械运输路线，编制交通维持方案。

（三）编制施工图预算和施工预算

1、由预算部门按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计拟确定的施工方法、建筑工程预算定额及取费标准，编制施工图预算，确定工程造价。作为签定工程承包合同进行成本核算、加强经营管理等方面工作的依据。

2、根据施工图预算、施工图纸、施工组织设计及施工方案、施工定额等文件，编制施工预算，以作为内部控制各项成本支出、考核用工、签发施工任务单、限额领料、进行经济核算的依据。

（四）编制实施性施工组织设计

根据工程的规模、结构特点和建设单位的要求，在原始资料调查分析的基础上，编制指导工程全部施工活动的科学方案。

三、施工现场准备

（一）现有道路的保护

1、进场后，立即勘查现场，着手对工地施工区域地点和场内临时道路修筑。

2、事先与有关方面协商道路的使用，并签订使用、维护、保洁协议。

3、进场后立即对施工范围进行边界测量，避免与地方产生边界纠纷，提前做好施工区内的排水工作，防止淤塞当地的排涝、灌溉沟渠。

4、进场后对场内现有道路进行必要的维护，以满足机械的行使要求。

5、对于尚无现成道路地段，须修筑施工便道，以满足施工机械及材料进场需要。

（二）场地控制网的测设

1、提请业主组织设计人员、监理工程师及有关单位进行移交测量点。

2、在测量放线以前，做好测量仪器的检验与校正、校核红线桩与水准点、导线点，制定测量放线方案等工作。如发现红线桩与水准点、导线点有问题时，提请建设单位处理。

3、以交付、复测合格的导线点为基础，进行全面控制导线布设。

4、以交付、复测合格的水准点为基础，布设一条三等水准附合线路。

（三）现场障碍物的拆除及保护

对于施工范围的障碍物，如架空电线、埋地电缆、自来水管等，及时与相关单位联系，并由有关单位进行拆除或迁移，对于明确不迁移的管线，制定保护施工方案；对于场内的树木，需报请园林绿化部门，获得批准后才进行迁移或砍伐，同时制定保护施工方案保护业主明确不迁移的树木。

（四）临时设施的准备

报请规划、市政、公路、交通、环保等有关部门审查批准施工现场所需的临时设施，按照施工组织设计中的施工总平面图布置图进行临时设施、安全设施的布置。按市政园林管理部门有关要求对施工用地进行围蔽，并在主要出入口设置标牌，标明施工工程名称、施工单位、工地负责人等。

（五）建立精干的施工队伍

根据工程的具体情况，考虑专业、工种的合理配合确定技术工、普通工的比例，根据流水施工组织方式的要求及施工部署，坚持合理、精干的原则确定施工队组，制定工程的劳动力需用计划。

（六）集结施工力量、组织劳动力进场

在工程项目经理的统一调配下，根据工程进度、劳动力曲线图，组织各工种分批有序进场，安排各职工的生活，同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。

（七）技术交底

由项目经理部向施工队组、工人进行详细的各项工作交底，特别是施工工艺、质量标准、安全技术措施、图纸确定的有关部位的设计变更和技术核定，交底按照管理系统逐级进行。教育各级干部工人树立明确的质量、安全和文明施工意识，遵守有关施工和安全文明施工的有关制度法规，遵守地方治安法规。

（八）建立健全各项管理制度

为了保证施工期间各项工作的顺利开展，确保工程达到既定的施工目标，本工程建立如下的管理制度：

《项目经理部组织管理制度》

《工程质量检查与验收制度》

《工程技术档案管理制度》

《施工材料（构件、配件、制品）的检查验收制度》

《技术责任制度》

《施工图纸学习与会审制度》

《技术交底制度》

《工地及班组经济核算制度》

《材料的出入库制度》

《安全操作制度》

《机具使用保养制度》

四、管线摸查

1、在施工准备阶段，根据管线会议了解的管线特征和情况，应走访当地群众和有关机构，核对管线分布图，了解是否还有其他管线，并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上，形成管线分布图，详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施，并会知参加施工的有关人员。

2、进场施工前，对施工现场进行详细的调查，摸查，做好地下管线、文物的保护工作。

3、动工前，项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会，将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明，并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排，有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

4、施工准备阶段或该分项工程动工前，还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。⑴管线探测仪探测；⑵人工开挖探坑，详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征，在管线分布图上进行标注，同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前，必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明，否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明，槽坑应比沟槽深0.5m。在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

5、施工管理人员是现场管线保护的直接责任人，发生事故应按照有关规定及时上报，同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作，防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。事故的处理应按照“三不放过”的原则和公司《程序文件》的要求进行。

6、在已探明各种管线结构的上下、左右分别50cm、50cm、100cm、100cm范围禁止采用机械作业。

7、积极配合业主、监理工程师和管线单位做好管线的迁移工作（如需迁移），为其提供必要的服务。

8、凡违反上述规定而造成施工的，将按情况的轻重追究有关责任人员的责任。

9、在开挖过程中，如发现管线及时报告管线有关部门，会同他们一起进行管线迁改或管线悬吊，不得自行处理。对一些特种管线应保守秘密，不得泄漏。

第二节  交通疏导方案

一、交通现状

拟建铜梁区新城核心区庙坡还建地道路、管网改造工程项目，位于铜梁区新城核心区庙坡还建地内。所以交通较为便利，但由于地处场镇，所以对于材料的进出场及堆放都有很大的影响。

二、交通疏导方案

施工过程中，根据实际路况，采取相应的交通疏导方案。对于人多车多路段，采取局部封闭。同时，应配合当地交警部门，做好交通组织及交通疏导工作。

三、具体措施

交通疏导工作，是本工程施工管理过程中必须高度重视和落实解决的一个方面。交通顺畅与否，主要依赖行车是否有序，管理是否到位。

施工前，应制定详细和切实可行的交通管制及疏导方案并报当地交通部门批准。施工时，根据施工需要，在尽可能地保证对现有道路正常通行的前提下，对原有道路进行部份封闭。

工程施工期间，我司计划成立专门交通疏解小组（设组长一名，成员2名），制订科学合理的交通疏解方案和应急措施，建立交通疏解管理制度，实行专人负责制和奖罚制度，明确工作重点和每日的工作要点，并派管理成员到交警队进行交通规则和疏导技巧培训，协助交警进行交通疏解工作。

路口设置明显的交通标志，指导车辆渠化分流。交通疏解员分班全天候指挥交通。疏解员上班时按要求穿反光马甲，佩带袖章，装备指挥旗和对讲机，按交通批示牌和交警部门批准的疏解方案指挥车辆行驶。建立与交警部门联系的直通道，及时反馈现场交通状况，在工作日上、下班高峰期请交警到现场帮助指挥，当严重塞车或突发事件塞车时，及时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。根据工程分段布置情况，施工场地合理安排进、出车道，做到各行其道；工程车严格按指示和交通指挥员指挥行驶，礼让其它车辆。干道上禁止白天占道装卸施工材料。

交通疏解小组每天由组长根据项目总工程师的进度安排布置交通组织方案，副组长负责各自管理范围内交通组织落实、管理、巡查。发现有阻碍交通的障碍物或道路损坏时，及时进行清理，维修。处理不了的问题，及时反馈到项目经理部，并与交警部门沟通。

散体物料运输严格按市政府相关文件规定对物料进行覆盖，严禁物料散落污染路面，影响交通。

加强与当地居委、沿线单位的沟通、联系，听取他们的意见，取得他们的支持。

第四章  施工平面总布置

第一节  布置的基本原则
施工现场设置生活用房、办公用房、材料堆放场、机具停放场地、加工场地、主要材料仓库、机修场地、水泥碎石搅拌站、配电房（发电机房）、工具房及门卫室等。

施工场地的规划布置尽可能按照标书要求及业主提供的条件进行；其规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计；施工场地及营地均按有关规范要求配置足够的环保及消防设施。布置时尽量在指定的红线以内布置，对必须占用线以外土地的部分，经建设单位同意后报市政园林主管及有关部门审批后，由我方自行解决。为了施工方便，我司在平面图所示位置设置临设。

第二节  施工规划及布置 

一、 施工总平面布置的内容

施工总平面仅包括主要生产设施场地的布置，本工程的生活用房及办公用房拟考虑在施工现场附近租赁。

1、施工场地及工作面

施工场地及工作面主要沿道路布置。

2、生产设施及场地的布置（按每个施工区分别布置）

钢筋、模板加工场、机电车间、机修车间（含保养场）、材料仓库、材料堆放场、机械设备停放场、工具房、配电房及门卫室等。

	序号
	名称
	规格
	面积
	备注

	1
	项目办公室
	
	80㎡
	租赁

	2
	会议室
	
	30㎡
	租赁

	3
	职工宿舍
	
	200㎡
	租赁

	4
	机修车间
	15×4
	60㎡
	钢管棚

	5
	工具房
	4×5
	20㎡
	租赁

	6
	材料仓库
	3.5×5×4
	70㎡
	租赁

	7
	配电（发电）房
	3×3
	9㎡
	单层砖砌

	8
	模板加工场
	4×8
	32㎡
	钢管棚

	9
	钢筋加工场
	4×10
	40 ㎡
	钢管棚

	10
	机械停放车间
	5×30
	150㎡
	钢管棚

	11
	二灰搅拌站
	10×8
	80 ㎡
	钢管棚

	12
	管材堆放及加工场
	
	120㎡
	钢管棚


二、施工场地的规划与布置

1、施工道路布置

施工道路布置是工程施工的关键，其对工程施工进度和工程造价有重大影响。选择方案时，主要应满足运输强度的要求，并保证车辆行驶的安全，具有足够的宽度和设置调头会车场地。

工程施工期间，应充分利用原有道路，部分路段尚未修筑道路，施工前须修筑施工便道。

该工程需外运土方，布置时主要沿道路布施，并且道路边线距离开挖边线保证有2米的间隔。

施工中使用车辆较多，为保证施工进度和施工安全，施工中派专人现场指挥，疏导行车，减少运输中的相互干扰，保持交通的利用率。

2、辅助企业及生活福利设施的布置

现场布置的主要临时设施有：二灰拌和站，钢筋、模板加工场、管材堆放及加工场、机修场、材料仓库、材料堆放场、机械设备停放场。

机修场：机修场邻近停车场布置。机修场承担机械的中小维修及保养任务，其规模按承修15t东风车能力设置。

钢筋、模板加工场：尽量布置在顶管工作井、接收井及拍门井附近，以减少二次搬运。

二灰搅拌站：由于占地较大，且对用地尺寸有一定要求，应首先满足生产工艺需要。

碎石堆场：采用空心砖墙或75#浆砌块石砌筑作为分隔隔墙，布置在水泥碎石搅拌站内，以节约用地。

管材堆放及加工场地：沿施工管线布置。

机修场：布置于机械停放场附近。

3、供电、供水布置

施工用水用电根据甲方指定的临水临电接驳点就近接入，或与施工沿线有关单位进行协商解决水电接驳问题。

4、通讯
我公司将配备足够的无线通讯器材，用手机、对讲机联系，以便保持与业主、监理机构、外界等的联系，便于将指挥中心的指令及时下达至各现场施工班组，指挥、了解施工作业面的进展情况。

第三节  施工水电用量计算

本工程办公用房及生活用房均不在施工现场搭建，施工现场生活用水仅需计算生产用产和消防用水。

一、施工生产用水

本工程砼工程量较小，全部用水定额按N1=250L/m3，日浇砼最大立方量为120m3，取K1=1.05，K2=1.5则                                                    

   Q1·N1        K2

q1 =K1∑× ————·——————

T1·T      8 × 3600

                      250×120×1.5

   = 1.05 × ———————————— =1.56＝2（L/S）

                    8 × 3600

二、消防用水

施工现场消防定额用水按12～15L/S计算，本工程取q3 = 13L/s

     q1 = 0.55（L/s）< q3 = 13L/s

所以总用水量取Q= q3 = 13L/s

三、供水管径计算
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工程施工前，在场地布设φ100的镀锌钢管作为供水干管，可以满足施工及消防用水要求。施工用水支管沿拟施工现场周边布置φ40镀锌水管。

四、现场用水的保证措施

1、为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目部应组织专门的管理机构，加强管理。对进入施工现场的施工人员进行节约用水的教育。

2、现场施工用水、用电的安装维修由专业水、电工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理。

第四节  现场临时用电计划

一、施工设备最大用电量的计算

1、 根据施工方案的选择，主要施工机械电动机设备额定功率按总和按P1 =40KW考虑。

2、 电焊机额定容量P2 =3KW。

3、照明用电取动力用电的10%。

设总需要用电容量为P，则根据公式有

                    ∑P1 

P = 1.1×1.05 （K1×———+ K2∑P2 ）

           COSθ

取： K1 = 0.6，K2 = 0.6， COSθ=0.75，    则

              250

  P = 1.1×1.05 （0.6× ——— + 0.6×3）

              0.75

= 40KW     

二、现场临时用电保护措施

本工程施工用电用电根据甲方指定的临水临电接驳点就近接入同时为防止施工用电不足或停电，施工现场设置一台20kw发电机作为备用。

第五章  施工组织机构

第一节  施工组织机构

本工程将实行项目法管理，计划设一项目经理部，实行项目经理负责制。项目经理部将在公司经理的领导下，严格按质量体系要求运作。项目经理部下设工程技术部、质量安全部、机械设备部、工程材料部、预算财务部和文明施工组。具体构架如下：
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本工程我司保证以足够的技术力量和施工力量投入，确保工程按业主标准和要求完成。

一、主要负责人及各部门职责：

项目经理的职责：负责制定的工期、质量、成本控制、安全文明施工等各项管理目标，并按以上目标组织工程全过程的具体实施。

项目技术负责人的职责：负责本工程的技术管理，编制施工组织设计和各分项工程施工方案。监督施工方案的落实和现场质量管理，协助项目经理对施工计划、工程质量、成本的控制。联系监理、设计、业主协商有关技术问题。

（一）各职能部门的职责分述如下：

1、工程技术部：

⑴负责图纸会审及编制施工组织设计；

⑵负责制定施工方案及施工计划；

⑶负责施工技术交底；

⑷深入现场，指导施工及时解决现场施工难题；

⑸积极推广新技术、新工艺，以确保施工质量、提高工效、节约成本；

⑹认真做好施工日记，并做好施工总结。

2、质量安全部：

⑴监督各施工作业队伍贯彻执行国家、业主、监理与企业发布的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实；

⑵深入施工现场了解掌握工程质量动态，协助各作业队处理施工中存在的质量问题；

⑶负责施工过程中各道工序的自检和报验工作，及时向各级领导汇报工程质量情况；负责对各种原材料、成品、半成品的质量检查与验收；

⑷记录历次质量检查、各种验收检查的情况，记录质量事故的调查处理情况；

⑸及时了解和掌握各方面的工程质量动态，推广好的工程质量管理经验。

⑹负责施工过程的安全管理。

3、机械设备部：

⑴负责工程施工机械调配、机械维修、保养计划的制定；

⑵负责每天的施工机械安排，协调各作业队伍之间的相互关系，负责施工机械安全管理。

4、工程材料部：

⑴负责本工程的材料、物资和机械配件的订购供应工作；

⑵负责材料供应计划的制定和落实工作；

⑶负责材料的内部往来和结算工作。

5、预算财务部

⑴按照国家、地方的政策法规和上级机关的规定，管好、用好工程资金，做到专款专用；

⑵做好成本预测、编制成本计划，加强成本核算，搞好成本控制、分析工作；

⑶协助合约部做好工程结算工作。

⑷负责工程的计量和支付工作；

⑸负责工程的追加索赔工作；

⑹负责本工程的合同管理工作；

6、文明施工部

⑴负责工地现场的文明施工工作；

⑵负责与工程各有关管线、交警等单位的协调；

⑶负责施工用水、用电报装。

7、施工队

⑴根据设计图纸及施工方案要求落实每一项具体的施工任务。

⑵施工过程中，把好每一道工序的质量关，完成施工队内部自检工作。

⑶施工中必须遵守各种施工规范、安全规范以及重庆市的各种文明施工规定。

（二）岗位职责

（1）项目经理

①贯彻质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理；

②负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制；

③负责对一般质量事故的调查、评审和处置；

④领导技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验收交付工作，并对存在问题予以整修；

⑤以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其它管理职权，对公司负责。

（2）技术负责人
①负责本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对情况进行检查实施监督；

②负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作；

③负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任；

④负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性；

⑤定期召开质量例会，并及时向处主管部门反馈质量信息；

⑥负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告；

⑦负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防措施；

⑧负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作；

⑨领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作，指导项目；

⑩领导本项目质量评定和竣工交验工作。

（3）质检员
①贯彻执行质量方针和质量目标；

②负责施工过程的检查、验收和质量评定，并按时将质量检查结果报施工部门；

③负责质量记录的收集、整理、移交工作；

④参加一般质量事故的调查评审，并负责上报有关材料。

（4）安全员
①贯彻执行安全方针和安全目标；

②负责现场施工安全教育、安全检查并作好记录；

③参加一般安全事故的调查评审，并负责上报有关材料。

④负责质量记录的收集、整理、移交工作；

（5）施工员
①负责对工程图纸进行会审和工程技术交底；

②根据工程实际进度及时编制各种资源量计划；

③按照施工图纸和施工规范要求指导施工，并对工程施工过程质量进行控制；

④按照施工组织设计要求，指导现场施工；

（6）试验员
①进行现场材料取样，并对材料样品的真实和有效性负责；

②做好取样材料的送检工作，跟踪实验结果并将试验结果及时报告技术部门和质量部门；

③负责试验资料的收集、整理、保存和移交工作；

（7）机械师

①负责现场机械的维修、保养及调配工作；

②负责施工机械的安全操作、并对操作人员进行安全教育；

（8）测量员
①负责现场坐标点及高程点的测设工作，并做好测量成果记录；

②按照业主提供的坐标点及高程点，引测施工测量控制点并进行细部施工测量；

③负责测量资料的收集、整理、保存和移交工作；

（9）造价员
①严格按照合同要求和有关规定，对发生的工程费用进行核算；

②配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作；

③按时完成工程验工和预、决算工作。

④通过工程费用的核算，详细计算工程人工费、材料费、机械费、措施项目费及其它工程管理费用，并编制成本控制计划；

（10）财务负责人

①严格财务有关规定，编制财务核算和财务报表；

②配合施工技术部门做好工程成本的控制和成本核算工作；

③负责工程款的结算和支付工作。

（11）文明施工负责人

①严格按照有关部门规定，做好施工现场文明施工工作；

②制定文明施工目标和现场文明施工管理工作；

（12）材料员
①编制物资采购申请计划；

②负责项目分管物资的采购工作；

③负责进场物资的验收，搬运，贮存，标识，保管保养，发放工作；

④负责贮存物资检验和试验状态的标识工作；

⑤负责物资验证的各种质量证明文件的收集，分类整理和移交；负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作；

⑥搞好部门协作，做好材料和工具的使用管理工作；

⑦及时准向有关部门提交物资报表。

⑧负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验；

⑨对必须检验和试验和材料，通知试验人员抽样送检；

⑩做好原材料，成品和半成品的标识和状态标识，并随时检查，保护标识；

（13）水电施工员
①负责现场施工用电方案的设计与编制，根据各施工区用电负荷确定导线规格、配电装置的品种、规格及线路走向等；

②负责施工用电设备的安全检查与测试；

③负责用电线路、发电设备及配电装置等的维护；

第二节  施工力量的安排

项目经理部设项目经理一名、项目技术负责一名、下设五部一组，即：工程技术部、质量安全部、机械设备部、工程材料部、预算财务部和文明施工组。

根据本工程实际规模及工程工期，合理配备施工管理人员。

第六章  施工资源供应计划

工程能否按期完成，主要看其施工方案是否符合基本的建设工程程序，其施工方法是否可行，在人员、材料、机械设备上是否有足够的数量及质量。我方将按照为该工程配置的设备、人员按时、按质按量的进场。

第一节  劳动力计划、施工用水、用电量计划

人员进场计划按照工程进度所需按时、按批进入，人员退场亦根据工程进展情况做到及时。本工程所需人员除杂工向社会招用外，其他所有人员均使用我公司人员。

进场人员计划有工程技术部做出计划，技术负责人、生产经理、项目经理逐级申核批准后，由综合办实施。人员由总公司排出。

各施工队的主要管理人员、技术人员、技术工人人员应本着相对固定的原则在本施工队内部使用。对于要求不太高的工作则进行部分人员由各施工队借、调使用。

一、劳动力需用量计划表
以下人员为施工区使用人数，主要劳动力需用量计划:

1、劳动力计划表

	序号
	工种名称
	计划总用工数
	需 用人 数 及 时 间

	
	
	
	40
	80
	120
	160
	200
	240
	280
	320

	1
	管工
	20
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0

	2
	起重工
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	3
	土方工
	30
	30
	30
	30
	30
	20
	20
	5
	5

	4
	泥工
	10
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	0

	5
	砼工
	15
	0
	0
	0
	15
	15
	6
	6
	6

	6
	模板工
	4
	0
	0
	0
	4
	4
	3
	3
	0

	7
	杂工
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	8
	园林工
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	0

	9
	放线工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10
	机修工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	11
	司机
	8
	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	安装工
	10
	4
	4
	6
	4
	10
	8
	8
	8

	13
	沥青摊铺工
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0

	14
	路灯安装工
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	
	合计
	166
	77
	74
	108
	125
	99
	113
	84
	65


二、施工用电、用水

本项目用电根据甲方指定的临水临电接驳点就近接入同时为防止施工用电不足或停电，施工现场设置一台20kw发电机作为备用。

第二节  施工主要机具及检测设备计划

为满足本工程土方开挖、土方填筑、管道安装、混凝土浇筑、水泥搅拌桩施工等生产任务的需要，保证工程质量，满足工期要求。根据施工组织设计要求和现有施工机械设备条件，拟投入的主要施工机械设备见附表。
拟投入本项目的主要施工设备表 

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	额定
	用于施工
	备注

	
	
	
	
	功率
	部位
	

	
	
	
	
	(KW)
	
	

	1
	轮式挖掘机
	现代2000
	2
	106
	土石方工程
	

	2
	压路机
	LW30
	2
	135
	道路工程
	

	3
	装载机
	ZL50E
	2
	135
	土石方工程
	

	4
	砼搅拌机
	QZ350
	2
	15.8
	全过程
	

	5
	自卸汽车
	EQ32412GTD
	5
	132
	全过程
	

	6
	冲击夯
	三菱
	6
	1.5
	开挖
	

	7
	砂浆搅拌机
	HJ320
	2
	5
	全过程
	

	8
	插入式振动器
	Z-55
	6
	0.3
	全过程
	

	9
	柴油发电机组
	GF90
	2
	90
	全过程
	

	10
	平地机
	TY180
	2
	
	全过程
	

	11
	洒水车
	8T
	2
	
	全过程
	


	12
	测距仪
	RED-MINIE
	3
	
	全过程
	

	13
	游标卡尺
	
	1
	
	全过程
	

	14
	回弹仪
	
	1
	
	全过程
	

	15
	天平
	1000g
	3
	
	全过程
	

	16
	台秤
	15kg/5g
	4
	
	全过程
	

	17
	钢尺
	100M
	2
	
	全过程
	

	18
	全站仪
	
	1
	
	全过程
	

	19
	红外线测距仪
	AGA122
	2
	
	全过程
	

	20
	经纬仪
	J2
	1
	
	全过程
	

	21
	水准仪
	S3
	2
	
	全过程
	

	22
	轮式测距仪
	
	2
	
	全过程
	


第三节  材料控制计划

材料的进场计划由各施工队按照工程总计划及工程施工的现场进度作出计划，由工程技术部、物质部校核数量、型号规格，项目经理、技术负责逐级申核批准后，由物质部实施采购。材料到达工地后，由物质部保管、发放。

第七章  施工进度控制网络计划及资源计划

第一节  编制依据及原则

一、编制依据

（1）根据招标文件要求，本工程总工期为360日历天，施工工期较紧。本公司如若中标，将确保工程施工总工期为360日历天。

 (2)工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、设计说明、施工规范。

(3)现场施工条件。

(4)主要施工机械的生产效率和工作范围。

(5)我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。

(6)施工人员现场工作时间：每月有效施工日考虑30天，每天正常工作时间初定8小时。若工期紧张，则适当增加强度。

二、编制原则 

(1) 严格执行基本建设程序，遵照国家有关政策、法令和有关规程规范。

(2) 与施工总体布置相适应。做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理，减少相互干扰,均衡施工。对于地基比较复杂的地段受外界因素影响较大的路段，应适当留有余地。力求均衡生产，合理投入资源，在确保工程施工质量和进度的前提下，降低施工成本。

(3）围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾，确保各节点工期的同时，其他施工项目协调有序整体进行。

（4）充分发挥我公司丰富的施工经验及技术、设备的优势，采用先进合理的施工技术方案和机械化施工，确保工程的工期和质量。

第二节  施工进度总控制计划

一、整体控制目标

确保在360日历天内完成本次招标合同范围内规定的施工任务。 

二、关键工作施工控制点

详附图二施工进度计划横道图。

第三节  工期保证措施

一、工期保证机构 

为了按期完成本标段工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥技术负责人、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，专业的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时按质地完成本工程。

二、工期保证措施

1.编制以总进度计划为控制的节点进度计划、日和周的作业计划，明确每天的工作内容，检查、解决执行计划中存在的问题，确保当天计划当天完成，维护计划的严肃性。

认真做好施工前期准备是施工顺利进行的根本保证。因此在各分部工程，各道工序开工前必须做全面的施工准备，包括技术准备、工、料、机以及资金准备。

2.在施工过程中不断完善施工工艺、合理组织施工、提高效率，令施工有节奏、均衡地进行，以加快施工进度。同时在实际操作中不断积累经验。

3.努力协调好各方面的关系。主动与业主、监理单位、当地各部门以居民等加强联系，争取各方支持，创造一个良好的施工环境，排除可能对施工进度造成影响的不利因素。

4.广泛开展劳动竞赛活动。对提前完成工作任务的集体或个人给予奖励，对未能按期完成工作任务的给予处罚，做到“奖勤罚懒”，激发广大员工的生产热情，提高劳动生产率，促进工程的施工进度。
5.采取合理施工程序，缩短工期。工程的关键工序关系到总工期的实现。因此，应将此关键工序放在重点保证其工期的实现：

6.组织机构的落实，建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。

7. 实行奖罚措施，按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。

8.选择性能优良的施工机具，先进的机具，合理布置，同时加强其管理，保证各设备运转良好。结构施工中，采用轻便、灵巧的、使用功能多样的多功能门式架作模板支顶；垂直模板使用拼装轻巧、装拆方便、工效显著、减轻工人劳动强度的钢木组合模板，加快结构施工进度。

9.做好各种资源的供应，按照施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。 

物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。

劳动力进场要保证质量。除保证数量外，施工人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。

按计划进场的机具，进场前必须进行维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。

10. 做好劳动力与机械设备、材料的优化组合及其优化组织设计、调度方案。保持均衡施工。抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工；切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。

第四节  工期奖罚措施

我司在熟悉和研究本工程图纸的基础上，结合施工场地实际情形和我司的类似工程的施工经验，拟投入的施工组织、管理能力。按照经济规律办事，公司与项目经理部签定协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，建立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“全员劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率，以带动整个工程健康发展，按期、按质、安全完成。

第八章  施工区和施工阶段的划分

第一节  施工区的划分

一、概述

1、本次招标范围为详见施工图及工程量清单所示范围。
2、本工程施工工期为360日历天。我公司如果中标，总工期为360日历天。

二、施工区段的划分原则

我方在进行施工区段划分时，主要考虑以下划分原则：

1．便于施工组织的原则

2．便于施工场地划分和布置的原则

3．便于组织和协调现场关系的原则

4．互不干扰、便于配合的原则

5．尽量与设计吻合的原则

三、施工区段的具体划分

根据工程特点和按照施工区段的划分原则，本工程暂拟定为一个施工区。具体施工时，根据工程进度情况增加施工区，以确保工期按期完成。

第二节  总体施工顺序和施工流程

一、总体施工顺序

根据本工程的施工组织，为确保工程质量和工期要求，我司拟投入足够施工施工力量对施工区进行施工。施工区总体施工顺序为：

总体施工顺序为：

（1）场地清理及修筑施工便道；

（2）办理交桩手续，测设控制点和工程细部测量；

（3）路基换填、整平及碾压施工；

（4）管沟开挖及管基（包括打木桩）施工；

（5）管道敷设及检查井砌筑施工等；

（6）管道闭水试验； 

（7）管沟回填；

（8）道路工程施工；

（9）绿化
道路施工结尾阶段以及绿化施工结尾阶段过程中，路灯、标志标线工程进行穿插平行施工。

2、 主要施工流程
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第九章  施工协调与配合

施工配合协调是工程管理的一个重要内容，是决定工程是否顺利进行和确保工期的关键因素之一，同时也是确保工程施工质量的重要环节。施工配合协调涉及到各方各面，重点要做好下面几项工作：

一．加强与业主、监理的协调

质量第一、用户至上是我们的施工宗旨，24小时随叫随到提供优质服务是我们的行动，理顺与业主、监理等各方面的关系。在严格遵守合同条款的前提下，在图纸深化、场地使用、临时电用量、施工进度、完成工期、工程质量、产品保护、整体协调等各方面处理好与业主代表、监理工程师的关系，也是保证各项工程顺利实施的关键之一；在工程施工过程中，密切配合业主代表和驻场监理的工作，并与其建立良好的工作关系，为业主、监理排忧解难，同心同德，确保大楼整体工程顺利完成。

二．与设计单位密切联系

施工图纸是工程施工的最原始依据，施工图纸的合理及完整与否直接关系到施工的正常进行。对设计而言，应尽早确定设计方案，明确各种设备选型、材料样板以及各个细部的做法。设计修改和变更，一定要快速出图，若我公司中标，将积极、主动地和设计单位沟通、配合，及时返馈施工信息到设计院，自己做好施工图的细化设计工作，保证施工图纸的修改和有关变更能及时顺畅送到，避免因设计与施工的配合不佳而拖延时间，从而影响整个工期。

三．取得有关政府部门支持配合

本工程的施工将涉及供电供水、市政城管、质监、安监、建管、劳动局等政府行政部门，我公司将积极、主动、协调好对外关系，调动各方面的积极因素，排除干扰，按有关规定及时办理水、电、消防以及环保等各方面的报装报建、竣工验收手续，进行程序化、规范化施工，确保工程施工顺利进行。

四．工程各项目施工配合的程序

根据本工程的特点，本工程在结合各条道路实际情况后，分施工区进行施工，按工程性质又分为土方工程、道路工程、管道安装工程、绿化及路灯工程等，各分部工程设专业负责人一名，各施工区设一名总负责人，实行项目经理责任制来解决施工区内各项目的施工配合问题，具体程序如下：

具体阐述如下：

1、由各分项工程负责人编制周作业计划、旬作业计划交项目部汇总，再由项目部统一编制工程进度计划（月度计划和旬计划），报送业主、监理工程师及上级主管部门。

2、建立定期工程例会制度。项目部每星期组织各分项工程负责人召开工程例会，主要检查计划完成情况，排除施工障碍、协调各分项工程施工过程中的产生矛盾、磨擦；每月召开一次工程会议，总结本月计划完成情况，部署下月计划；在工期控制方面，在月度进度计划部署时必须明确按期完成的关键工序和重点分项工程，每月由项目部组织月检查，对提前完成计划指标的给予奖励，未完成计划指标并由此影响其他项目施工的给予批评和处罚。

3、每一分项工程施工完毕后，皆应及时通知质检员及后续分项工程的施工班组参加验收，移交施工作业场地及成品，确保后续分项工程施工能及时进行，避免延误工期。

4、施工现场总平面布置，由项目经理部统一规划、分区管理、各负其责。各区不得随意改变，确实需要调整时应提前三天以书面形式上报项目经理部，经批准后方可改变。

 5、安全、消防、保卫、环保、文明施工的管理，按照谁负责施工谁负责安全、消防、保卫、成品保护的原则，实行区域负责制。区域采用不同颜色的出入证，设固定岗，施工人员只能进出本区。

 6、为防止各类重大事故发生，施工现场由项目部组织成立安全委员会、消防治安保卫委员会。由各区负责人和专业人员组成，主要任务为制订统一的现场管理制度，协调各项目之间的矛盾和联防，组织月检查季评比。
第十章  主要分项工程的施工方法

第一节  综合机械化施工方案

根据该工程施工特点，确定使用综合机械化施工方案，以满足工程的工期及质量要求。

结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备，计划配置的主要施工机械有：反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、吊机等。
具体拟投入的施工机械设备计划见第七章《施工进度控制网络计划及资源计划》
第二节  测量控制

测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。

一、测量工作程序

开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测，复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。

测点交接→测点复测→建立施工导线网，布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。

二、控制系统的建立：

针对本工程规模及特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于在施工全过程中进行测量的控制。

1.平面控制系统

采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向，施工过程中，采用高精度的全站仪，布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50~100m，不易受道路交通的影响，并保护好定位桩。

2.  高程控制系统

建立以导线点为基础，等级为四等的高程控制系统，采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。

三、放线控制

本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面：

道路中心线（边线）、管道中心线、检查井、进水井等的平面控制及高程控制；

四、放线方法及施工工艺流程图

1.排水工程

⑴据已建立控制系统，进行局部放线控制点的测设。

⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标，采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。

⑶由于管段各检查井之间的距离较短，管线测量可采用全站仪进行测量，放出井中心位置，管道线中心位置，在相应位置设置里程桩号，方便施工及防止出现错误，便于复测。

⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。

2.距离测量：

仪器采用全站仪，测量时照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须返方向测量作为校核）。小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

本工程测量工作量大，测量内容主要有平面坐标控制测量、高程控制测量等。

1）采用全站仪进行施工测量，测速快、准确和操作简便；能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测，不用在施测过程中移动仪器，从而可加快速度，缩短施测工期。在本工程开工前，会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网，结合各施工段走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

2）采用全站仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标；采用全站仪的测量距离专项功能，在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度，即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角，这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级，平面控制网按一级导线网控制；高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标牌，以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置，并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放，测量精密度需满足招标文件的有关技术要求，所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

3) 管道的起点、终点及转折点称为管道的重点，管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去，并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后，从线路起点开始量距，沿管道中线每隔50m钉一木桩（里程桩）。

根据管线的起点和各沟的挖土中心线，一般每20m测设一点，中心线的投点容差为±10mm，量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。

每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置，掌握管道设计高程的标志，坡度板必须稳定、牢固，其顶面应保持水平，用全站仪将中心线位置测设到坡度板上，钉上中心钉，安装管道时，可在中心任务钉上悬挂锤球，确定管中线位置。以中心钉为准，放出砼垫层边线，开挖边线及沟底边线。

3.高程测量：

高差不大时采用B1级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤12√L ，L为往返测量水准线路长度（KM）。高差较大时标高的测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》GB50026-93中表3.3.3的规定：“内业计算垂直角度的取值应精确到0.1”，高程取值应精确到1mm。

4.内业计算：

导线点平面控制
网测量后，水平角及距离应进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足《工程测量规范》GB50026-93中要求。

五、测量防线检验标准
直线丈量测距的允许偏差

	固定测桩间距离（m）
	允许偏差△

	＜200
	≤1/5000

	200~500
	≤1/10000

	＞500
	≤1/20000


施工放样点的点位允许误差M（cm）

	横向偏位要求
	≤1
	≤1.5
	≤2
	≤3
	其他

	点位放样允许误差
	0.7
	1
	1.3
	2
	5

	例
	人行地道中线
	砌筑片石、块石挡土墙
	路面、基层中线
	路床中线
	一般桩位


第三节  排水管道土方开挖及管道基础施工

一、管沟开挖及排水

基坑开挖由机械施工队负责实施，以挖掘机开挖为主，人工开挖为辅。

1、开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点，在管道纵向定出基坑开挖边线，并测出开挖深度，加强桩点维护，确保日后复测顺利进行。

2、做好坑内、坑外的排水，在坑内应开挖集水沟，并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。

3、采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式，将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场，次要交通位置可堆放弃土，待管沟施工完后用于回填。

对于地质条件较好且埋深浅的管线，我公司将采用放坡开挖，放坡系数为1：0.3。（见下图）


4、地质条件差的管段，放坡系数为1：0.67。

5、当挖至设计标高时，应进行地基尺寸轴线偏差检查验收，并观察地基承载力，如地基承载力不够时，立即报监理工程师和甲方酌情处理。

二、管沟土方开挖施工

1.沟槽开挖

1)在进行管坑开挖前，利用在全范围进行地下管线探测，如有管线，应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深，并进行保护，对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。

2)开挖坑槽前，应向挖掘机司机详细交底，交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置，现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时量测槽底高程和宽度，防止超挖。如超挖，超挖部分应按监理工程师同意的材料回填，并夯压密实。

3)采用挖掘机开槽，人工执平人工配合机械安管。部分管道施工区域采用放坡开挖，放坡系数拟定为1:0.3~1:0.67（视土质而定）；若遇软弱土层可采取放坡加压砂包的支护方式。

4）管沟开挖时，先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线，复测无误后可指挥挖掘机进行开挖，挖掘机一边开挖一边后退，开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧，同时组织散体物料运输车外运余泥，堆土坡脚距槽边1.0m以外，堆土高度不超过2.0m，堆土坡度不陡于自然坡度。

5）管沟在开挖时，质安人员要加强巡视现场，密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水、涌砂及坑底土体的隆起反弹，一旦发现问题，应立即停止开挖，并知会监理工程师协同处理。

6）开挖至设计管沟底后，可在管沟槽旁边的一侧做一排水小沟，每30m设一集水井，收集管沟底的积水并用泵抽出管沟；雨季时，为防止管沟底土壤受水浸泡，预留人工整平的30.0cm一层的土体应待下一工序进行前方予挖除。

三、管沟底地基处理

管沟底成形后，按照设计要求，管道基础须进行地基加固。

1、设计要求

管顶覆土深度在0.7-5.0m的钢筋混凝土排水管道采用120°混凝土基础；覆土大于7.5m或小于0.7m的钢筋混凝土排水管道采用360°满包混凝土加固。

雨水口连接管采用混凝土满包加固。

管顶覆土深度在0.7~3.5m的双壁波纹管及钢带增强聚乙烯螺旋波纹管采用120°砂石垫层基础；覆土在3.5~6.0m的双壁波纹管及钢带增强聚乙烯螺旋波纹管采用180°砂石垫层基础，做法详上述规程；覆土深度大于6.0m双壁波纹管及钢带增强聚乙烯螺旋波纹管仍采用180°砂石垫层，但管顶以上2m内回填材料需采用同路基水稳层，做法详排水管道沟槽开挖断面图。

管道埋深1.1-8.0m，地基承载力不小于200Kpa；管道埋深8.0-10.0m，地基承载力不小于250KPa。以上承载力标准，要求管顶覆土均不小于0.7m，且最小设计管径按d400考虑。

雨、污水管道地基处理应满足道路工程和管道基础对承载力的要求。管底填方高度不大于3m时，可按道路密实度要求回填到路基标高后，再开挖管槽施工管道。管底填方高度大于3m时，应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后，再开挖管槽施工管道；且管道基槽应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计路面高程。

塑料管道必须严格按要求的级配沙碎石回填，达到密实度要求。

当开挖沟槽基础为岩石时，槽底应超挖0.2m，采用砂卵石或级配碎石回填至设计高程后，再施工管道基础。

2、施工工艺

(1)污水管若管道处于淤泥层上，则应先将淤泥清除，然后按照设计要求进行换填。

(2)测量基础中心轴线、标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基砼面的标高。

(3)基础砂石垫层施工。清除基底的杂物和浮土，排干沟底的积水，进行基础铺筑。先在基底铺一层砂，然后在其上铺筑砂石垫层，并用平板振动器按交叉、错开、重叠的原则，振3～4遍直至密实。

（4）管基底的夯实与回填：基底换填砂石时，应分层铺填砂石。

具体施工时，根据设计标高和排污管设计坡向，采用水准仪测设管底标高，并在沟壁或沟底插木板桩，作为确定砂石垫层和中粗砂找平层标高施工依据。
三、质量验收标准

沟槽开挖的允许偏差

	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）
	检查数量
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	土方
	±20
	两井之间
	3
	用水准仪测量

	
	
	石方
	+20、-200
	
	
	

	2
	槽底中线每侧宽度
	不小于规定
	两井之间
	6
	挂中线用钢尺量测，每侧计3点

	3
	沟槽边坡
	不徒于规定
	两井之间
	6
	 用坡度尺量测，每侧计3点


第四节  止水、排水方案及技术措施

根据设计文件，本路段原地基为农田，地质主体属中软地层，而且地下水位较高，因此，对明挖管沟进行止水、排水、导水是本工程的施工重点之一。

一、止水、排水、导水的目的

（一）疏排天然降水、渗入水、地下水，确保施工全过程中，基坑内不积水，为截污管道施工提供干而坚实的工作面。

（二）稳定基坑壁，防止塌方。

（三）稳定槽底，尽量减少对地基承载力的破坏。

二、施工技术措施

（一）施工前收集本地区水文地质资料，了解地下水位情况。详细摸查施工现场附近现有排水管、渠的位置以及流向，并对堵塞的市政排水设施及时疏通，为施工排水找出路。

（二）做好地表水和天然降水的疏导和排出，防止地表水流入或渗入基坑内。特别是在暴雨季节更须注意加强防范。对于低洼路面，在机械开挖完成后沿基坑顶四周用彩条布包裹砂袋筑成一堵高约30cm的挡水墙，将地表水及雨水拦截在基坑外。

（三）基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况，应立即将水抽出坑外，采用基坑内明沟排水。安排好基坑开挖顺序，先人工挖排水沟、集水井，抽水见效，自井向上游挖土，明沟和集水井宜随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后，集水井的井壁宜加支护，其水深为0.8m左右，集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层，反滤层施工一定要按规范做好，既要防止集水井井壁坍塌，又要避免泥沙堵塞管道。

（四）根据收集的资料，估算出正常情况下基坑排水量，然后对排水设备进行选配。保证在整个施工期间内有连续稳定的抽水的能力，包括开挖、安管、管基、试压和回填的全部施工过程以及根据实际抽水量变化调整或更换设备时，都要保证有连续抽水的能力，为此要求确保连续供电（双电源）和有备用水泵。

（五）地表水和雨水引至道路现有侧入式进水井直接排走，排水基坑及接收井引出或泵出的污水严禁排往围蔽外道路或珠江内，在基坑或接收井边设沉淀池，污水经沉淀池过滤后再排入附近市政排水设施。

第五节  管道施工

一、工程概述

本工程的雨、污水管道均采用采用圆形断面的HDPE双壁波纹管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管

根据重庆市建设委员会《关于限制、禁止使用落后技术的通告（第一号~第七号）》的规定，本次设计中采用新型塑料管材。管径d300的雨水口连接支管采用II级钢筋混凝土排水管；管径小于d800的排水管道采用HDPE双壁波纹管，管径大于等于d800的排水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。局部段落管道坡度较大时采用球墨铸铁管。

HDPE双壁波纹管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管不宜小于8KN/m2。管顶覆土深度大于6m时塑料管道环刚度应不小于12.5/m2。管顶覆土深度大于8m时，塑料管道环刚度应不小于16N/m2。双壁波纹管的质量应符合《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164：2004）的相关规定；钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的质量应符合《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》（CECS223：2007）的相关规定；钢筋混凝土管的质量应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的相关规定；离心球墨铸铁管的质量应符合《离心铸造球墨铸铁管》（GB13295-2008）的要求，管道内壁采用铝酸盐水泥砂浆防腐，外壁采用石油沥青普通防腐，内外壁防腐均在管道制造厂内完成。

二、施工测量

1、 施工前由测量人员先校核图纸，根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置，以及施工地段的地形地物，确定施测方法。

2、 由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位，再根据管中线及基坑开挖横断面图要求，放出打钢板桩的线位。

3、 将施工地段的原地标高复测一次，以确定该施工地段的开挖深度。

4、 在施工过程中，施工人员要注意保护测量控制点，如发现测量控制点被破坏，及时会知测量人员补测，以保证测量精确度。进行施工放样测量，定出管道中线及井位并引出水准基准点，作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合，按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高，若与设计有矛盾，应立即会知设计人进行调整。

三、管道敷设施工

1、施工准备

(1)下管前，先清除管坑内杂物，加固基坑的支撑，排除基坑内的积水，然后在平基上弹放管道中线，复核平基面标高。

(2) 管材应附有出厂合格证，安装前检查管的外观质量，不使用有裂缝等现象的管材。

2、下管

下管，是指将管子从地面放入沟槽内。下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据管径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量料轻时，一般采用人工下管。当管径较大、重量较大时，一般采用机械下管；但在不具备下管机械的现场，可现场条件不允许时，可采用人工下管。下管时应谨慎操作，保证人身安全。操作前，必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真检查。


人工下管时，将绳索的一端拴固在地锚（或其它牢固的树木或建筑物上），拉住绕过管子的另一端，并在沟边斜放滑木至沟底，用撬棍将管子移至沟边，再慢慢地放绳，使管沿着滑木滚下。如果管子过重，人工拉绳困难时，可把绳子的另一端在地锚上绕上几圈，依靠绳子与桩的磨擦力可较省力，且可避免管子冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根，且沟底不能站人，保证操作安全。机械吊管时要注意上方高压线或地下电缆，严防事故发生。

机械下管时，为避免损伤管子，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

3、管道对口和调直稳固

下至沟底的管子在对口时，可将管子插口稍稍抬起，然后用撬棍在另一端用力将管子插口推入承口，再用撬棍将管子校正，使间隙均匀，并保持直线，管子两侧用土固定。

管子铺设并调直后，除接口外应及时覆土，覆土的目的是起稳固管子防止位移。稳管时，每根管子必须仔细对准中心线，接口的转角应符合规范要求。

4、胶圈接口

管道接头应采用O型弹性密封圈柔性接头。

A.接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。

B.接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心思线对齐。

C.接口方法按下述程序进行：D400mm以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置； 
D.为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，需采用稳管措施。具体方法可在纺织袋内灌满黄纱，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道接口后应复核管道的高程和轴线使其符合要求。

E.雨季施工应采取防止管材漂浮措施。可先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，应返工处理。

四、检查井施工

（一）、施工工序：

测量放样→基槽开挖→浇筑C15基础垫层和C30砼浇筑→回填。 

（二）、测量放样：

精确测定管沟主轴线和边桩，测定的重要控制桩要设有护桩，确保施工时管沟的位置精度，把施工中所需的水准控制点引测至施工现场，严格控制基坑开挖深度和墙身砌筑高度，所有的放样资料均已报验，并得到监理工程师认可。

（三）、基坑开挖

基坑采用明挖，基坑开挖前，先进行地表排水，将地表水引至基坑外，然后开挖。使用挖掘机开挖，人工配合修整，遇到岩石采用小药量爆破。挖基时，若基槽渗水较大，做排水沟和集水坑，配备抽水机排除基坑积水，保证在施工期间，基坑内不积水。

在基坑开挖中，当挖掘机挖到接近设计标高20～30cm时，对基坑的位置、尺寸进行检测，各项指标满足要求，再用人工开挖至设计标高。如实际基底与设计不符,及时与设计﹑监理联系,采取适当措施处理后方可继续施工。

基坑开挖至设计高程，进行承载力检测，不能满足设计要求的，进行换填或其它加固措施,直到满足设计要求。

当基底土质需要换填时，在征得监理工程师认可后进行挖除软土，采用经过试验合格后的优质填料分层夯实，换填层的基坑宽度大于原基坑宽度1米以上。基坑开挖既要满足基坑设计和施工要求，又要考虑基坑边坡的稳定，本次施工基坑底宽度比设计尺寸各边增宽0.5-1m，防止施工干扰；坡比按地质、深度、水位等具体情况确定，基坑壁的坡度控制在1:0.5,并及时进行排水处理，以防浸泡基坑。

基坑开挖到设计标高后，防止长时间暴露，扰动或浸泡尽而削弱其承载能力，并及时做好断面几何尺寸复验，确认无误后报请监理工程师签字认可，进行下一道换填工序施工。当换填结束时，报请路基监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师进行换填后承载力检测、基础底面测量，在监理确认后进行基础施工。

（四）、C15垫层和C30井筒砼浇筑

基坑检验认可后，恢复管沟中轴线，定出墙身位置，即可进行垫层施工。垫层材料采用C10砼，施工用强制式搅拌机搅拌，并严格按配合比进行计量，浇筑时必须振岛密实。两次浇筑的接缝处，应保持粗糙干净，不得有堆落、松散的碎石等杂物。垫层垫层浇筑完毕并硬化后方可进行基础的浇筑，在保证基础厚度和宽度的情况下基础外围采用料石圈定。

（五）、混凝土工程

模板经监理工程师检查合格后，开始进行墙身浇注砼。混凝土浇筑前应清除模板内的杂物，并用清水对底部进行认真冲洗。

砼采取施工现场350强制搅拌机拌合，运输车转运，挖掘机挖斗浇注。拌合中严格控制材料计量，并对拌合出的砼进行坍落度测定。采用挖掘机挖斗浇注。浇注中控制好每层浇注厚度，防止漏振和过振，保证砼密实度。砼浇注要连续进行，中间因故间断不能超过前层砼的初凝时间。

浇注砼的自由倾落高度不得超过２m，以免产生离析。

浇注砼必须连续浇注不得间断，如到万不得已应控制间断时间，必须在前层砼初凝前把次层砼浇筑完毕。砼浇筑的允许间隔时间不得超过2h。

混凝土浇筑应按顺序、一定的厚度和方向分层进行，分层厚度为30cm，必须注意在下层混凝土初凝或重塑前浇筑完上层混凝土。上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。振捣采用插入式振动棒，移动间距不应超过振动棒作用半径的１．５倍，并与侧模保持5～10cm的距离。振捣时插入下层混凝土5～10cm，每一处振完后应徐徐提出振动棒。振捣时避免振动棒模板，钢筋等；对每一振动部位必须振到该部位混凝土密实为止，也就是混凝土停止下沉，不再冒气泡，表面呈现平坦、泛浆。在浇筑过程中应安排模板工检查模板及支架的牢固性和稳定性，遇到情况及时处理。

 在浇筑过程中或浇筑完毕时，如砼表面泌水较多，必须在不扰动已浇筑砼的条件下，采取措施将水排出。继续浇筑砼时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

 砼浇筑完毕后，对砼裸露表面应及时进行修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并拉毛。加盖养护，开始养生。

浇筑砼时，应填写砼施工记录。

在混凝土浇筑完成后，应在初凝后尽快保养，采用麻袋或其他物品覆盖混凝土表面，洒水养护，混凝土洒水养护的时间为7昼夜，每次洒水以保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。

在浇筑过程中同时做好混凝土试件，频率为每一工作班两组，进行28天抗压和抗渗强度检验。

（六）回填

当其强度达到设计强度的75%以上，即可对管沟两侧对称填筑，要在不小于两倍孔径范围内，采用透水性良好的砂土或砂砾石做填料，分层对称碾压夯实。

五、闭水试验

管道接口工作结束后，且在管道回填土前进行闭水试验。

管道两端进行封堵，并养护3-4天，使其达到一定强度后，向闭水段的检查井内注水，注水至规定水位后，开始记录。根据井内水面在规定时间内的下降值计算渗水量，渗水量不得超过施工规范规定的允许值为合格。

排水管闭水试验的允许偏差及检验方法见表。

	序号
	项       目
	允许偏差

(mm)
	检  查  频  率
	检验方法

	
	
	
	范    围
	点数
	

	1
	D<700mm
	不大于规范要求
	每个井段
	1
	计算渗水量

	2
	D＞700~1500mm
	
	每3个井段抽检1段
	1
	计算渗水量


质量控制点：

确保闭水试验合格是污水管道施工质量的关键。在以往施工中造成排水管道漏水主要部位：

a：承插口位置、b：排水管接入检查井位置、c：井壁砂眼

确保闭水试验验收合格的措施：

1.管道的承口、插口与密封圈接触的表面应平整、光滑、无划痕、无气孔。

2、插口端与承口变径处在轴向应有一定间隙，DN500～DN1500mm管的间隙应控制在5～15mm。

3、接口的允许偏转角不大于1.0度。

4.雨、污水管接入检查井位置用水泥砂浆内外压实。

5.井壁批荡必须光滑直顺，不能有砂眼出现。

6.管道内灌满水24H后进行闭水实验。

7、必须在施工中重视回填土的施工质量：

（1）回填前应清除沟槽内的杂物和积水；

（2）管区应对称分层回填，严禁单侧回填；

（3）回填厚度应根据回填材料和回填方法确定，填料要符合设计及施工规范要求；

六、回填

本工程开挖管段管道敷设施工完成，经验收合格后，应及时进行回填。

（一）主要施工要求：

1.回填前，将坑内积水抽干，清干净施工杂物。

2.管沟两侧回填同时，并分层夯实或者用水灌实。

3.回填土应分层夯实，每层30cm，密实度除非设计另有要求，否则要达到90%～95%。

4.管顶上50cm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物；回填土厚度〈70cm时应采用C20砼，厚10cm包裹管道后再回填。

5.回填高度以路基标高为准。

6．管区应对称分层回填，严禁单侧回填，每次回填的厚主应根据回填材料和回填方法确定，砾砂、粗砂应占颗粒质量的50%以上。

7、如果回填原沟土料时，不应有超大的砾石或石块，最大粒径不大于13mm。

（二）质量控制点：

回填土压实度是管沟回填土质量的关键。确保回填土压实度质量的主要措施：

1.分层回填、分层夯实。并用环刀法检验回填土压实度。

2.检验频率：每井段每层检测3点，压实度≥90%。

3.填写检测报告，报监理工程师验收合格后进入下一道工序。

4.管沟回填后必须进行交通管制，限制施工车辆通行。

七、质量验收规范

雨水口、主管的允许偏差

	检查项目
	允许偏差（mm）
	检查数量
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	1
	井框、井篦吻合
	≤10
	每座
	1
	用钢尺量测较大值（高度、深度亦可用水准仪测量

	2
	井口与路面高差
	-5,0
	
	
	

	3
	雨水口位置与道路边线平行
	≤10
	
	
	

	4
	井内尺寸
	长、宽；+20,0
	
	
	

	
	
	深：0，-20
	
	
	

	5
	井内支、连管口底高度
	0，-20
	
	
	


第六节  路基填筑及碾压施工

 一、测量放样

（1）、中线复测和固定

a.复测并固定施工路线主要控制点，恢复失落的中桩。

b.复测并固定为间接测量所布设的控制点，如三角点，导线点等桩。

c.当路线的主要控制点在施工中有被挖掉或埋掉的可能时，则视当地地形条件和地物情况采用有效的方法进行固定。

（2）、路线高程复测

中线恢复后，马上进行纵横断面的水平测量，以复测原水准基点标高和控制点地面标高。

（3）、横断面的检查与补测

（4）、路基放样：

根据设计图表定出各路线中桩的路基边缘具体位置，以便定出路基轮廓，在测量放样时以明显标志标识。

（5）、道路中线、边线及标高复测，均用测量复核记录表做好记录，并送监理工程师认可。

二、清运土方

（1）土方的运输，严格按照铜梁区有关散体物料运输的规定进行，运输车辆符合散体物料运输车的规定，沿途不撒漏，在业主指定的地点堆放。

（2）根据路基标高情况，清运土方时，在路基标高上预留10cm土层，作为路基碾压的预留高度。

三、路基检查

在挖掘机挖走土、石方后，压路机碾压前，根据测量人员放出的路基标高，用人工进行路基检平，检平时预留10cm土层作为碾压时的预沉高度。

四、土方换填及路基碾压

1、施工要求：

先用挖机挖除软弱土方，若路槽以下超过换填厚度以下若仍存在杂填土层，应采用振动压路机压实，密实度不少于87%。路基采用振动压路机压实，路槽底0~80cm范围的密实度要求大于90%，回弹模量平均值大于80Mpa，填土应采用分层压实，每层松铺厚度应不大于30cm。

路基填土不得含有淤泥，腐植土及有机物，经碾压夯实后不得有翻浆、“弹簧”现象，填方路床以下80cm处压实度不小于95%，80cm以下者不小于93%。挖方路床以下30cm处压实度不小于90%。地基若遇有软土或原地基表层被扰动，可采用碎石等换填作为基础垫层，每30cm一层，分层压实，换填总厚度不超过80cm。

填筑时，自卸汽车从取土场将填筑土料运至工作面，按一定间距卸土。推土机按要求的厚度平整土料将土堆摊铺，辅于人工配合。测量控制铺土厚度。然后对回填的土方进行含水量检测，根据土质的干湿度适当作洒水，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

2、土方填筑及碾压

(1)填筑

   

自卸汽车从取土场将填筑土料运至工作面，按一定间距卸土。推土机将土堆摊铺，辅于人工配合，清除树根杂物。测量控制铺土厚度。然后对回填的土方进行含水量检测，根据土质的干湿度适当作洒水或翻晒处理，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

(2)碾压

压实采用15T重型振动压路机分段分区进行骑缝碾压。分段长度约为100米，按试验后经监理确定的参数执行。碾压路线对于直线段先两侧后中间行走方向平行于渠轴线。

在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实，在排水管位置回填时必须配合反滤体的施工。采用机械施工时，必须与人工夯实相配合。

分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接，搭接长度不小于0.5m，垂直碾压方向搭接宽度应不小于3m，避免搭接点的遗漏。 

曲面碾压采用内侧向外侧，纵向进退的方法进行碾压。

对于垂直路轴线的渠身接缝碾压时，则采取跨缝搭接碾压，其搭接的宽度取3.0米。

以上的施工工艺（填筑顺序、铺料方式、碾压方法、防止粗料集中等）均按有关施工规程、规范执行，而施工参数（含水量、铺料厚度、碾压遍数和行走速度等）按现场碾压试验后确定的参数执行。

(3)填筑施工注意事项
①填筑之前，基础开挖规格、各种杂物、杂草、表层浮土的清理及地基缺陷处理，必须经有关人员验收合格。在整个填筑过程中，严格按招标文件、有关技术规范要求进行施工。填筑、碾压参数严格按碾压试验后经工程师批准的参数执行。

②填筑的土料严格按试验后经工程师批准的料场开采选用，在施工过程中亦注意做抽检工作。不合格的土料坚决不使用。土料中的杂质应予清除。在料场开挖时应分层开采，挖除表面腐植土和不合格的土类，并按土质的类别保留边坡，设截、排水沟，防止山体塌方及污水杂物污染土料。
③对垂直路轴线方向的接缝采用斜面相接，坡 度 采 用1：5。纵向接缝采用平台和斜坡相间形式，铺料前应将旧路坡挖成台阶状,结合面的新老土料应拉毛。上、下层的分段接缝位置应错开。尽量做到作业面均衡上升，减少施工接缝。

铺料至路边时，应在设计边线外侧超填一定余量，人工铺料宜为10CM，机械铺料宜为30CM。

填筑中，若发现 “弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量时，应及时进行处理，并经检验合格后，方准铺填新土。
④分段、分片碾压，相邻作业的搭接宽度，平行路轴线方向不得小于0.5米，垂直路轴线方向不得小于3米；各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。碾压机械行走方向应平行于路轴线；严格按碾压试验确定的参数施工。    

⑤已铺土料表面在压实前被晒干或含水率过低时，应适当洒水湿润。

碾压完成后，由试验员按要求做试验，合格后由质检员报监理人员签证验收，合格后进入下一道工序。如不合格，则及时补压，再行试验。

五、路基土方压实度控制

a.路基填土材料：

采用能被压实到规定密实度能形成稳定的填方路基的材料，不准使用沼泽土、淤泥及泥炭，及液限＞50及塑性指数大于26的土。同时土中不应含有草皮、树根等易腐朽物质。

填土材料的填前试验：

通过土的重型击实试验，求出填方用土的干密度与含水量关系曲线。以便确定各类型土的最大密度和达到最大干密度的最佳含水量，用于控制填方作业。

b.填前压实试验：

试验的目的是确定正确的压实方法，确保土方工程达到规定的密度。内容有：压实设备选择、压实工序、压实遍数、压路机的行走速度，以及确定填料的有效厚度。

在现场准备试验场地，面积为10m×50m。压实试验中，应详细记录各种已定的填筑材料的压实工序、压实设备类型，各种填筑材料的含水量界线、松方厚度和压实遍数等参数，压实试验必须按规定达到密实度的要求为止。

c.软基处理措施：当遇到软弱地基时，应清除淤泥，抛填片石，必要时应用土工布进行处理。以加强路基。

d.填土：

将填料土运至现场，用平地机，按上列试验的摊铺厚度整平，在土样最佳含水量附近时，用上列压实试验确定的参数将土样碾压到规定的密实度要求为止。经检查合格，监理批准，才能填筑上一层土。

(1)采用符合图纸及规范要求的土料填筑。

(2)在填筑之前，对填料进行含水量等指标的试验，控制填料在最佳含水量情况下进行填筑。填土高度小于0.8m或不填不挖时，原地表进行清理后，将表面翻松深0.3m，然后整平压实，压实度不小于95%；填土高度大于0.8m时，将原地面整平后分层压实，基底80cm以下范围内压实度不小于93%。经监理工程师验收后才开始填筑。

(3) 分开两次填土，其第二次填土至设计标高须加沉降高，180天后固结度不小于90%。

(4) 采用水平分层填筑，最大层厚不超过30cm，按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑，并形成2%～4%横坡以利排水，且使每层填料铺设的宽度超出每层路堤的设计宽度50cm以上，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。

(5) 每层压实后经监理工程师验收合格后才摊铺下一层。

(6) 尽量采用同一性质的填料进行回填。用不同性质的填料回填时，把不同性质的填料分别分层填筑，每层填料厚度不小于0.5m。

(7) 雨季施工如何保证压实度

本工程的施工工期较紧，如遇雨天，将直接影响到填土的含水量。若土的含水量过大，超过最佳含水量5%时，增大压实功能就会出现“弹簧”现象。为保证压实度，采取以下几种措施：

a．施工前制订详细土方施工计划，合理安排人力、物力，力争在非雨天多投入设备和人力，加大工作量。

b．施工时，保证表面的平整度和横坡符合验收规范的要求，以确保雨天渠底不积水。

c．压实后的经雨水淋湿，因有横坡将水排至现有排水系统，故雨水的影响深度一般不太深。

d．如出现“弹簧”现象，则进行换土处理。

e.压路机行驶速度规定：光轮压路机最佳速度为2～5km/h，振动压路机为3～6km/h。碾压开始用慢速，随着土层的逐步密实，速度逐步提高。

f.下雨天填筑时，采用砂性土填筑。

(10)．质量控制：

a．通过土工试验，确定填土的最佳含水量，最大干密实度等土的力学性质指标。

b．填土部分采用砂或亚粘土，并清除有机物物质和稀泥等有害物质，然后分层填土压实，分层厚度为30cm。
六、沉降观测的控制方法

a．测放中线

（1）每隔20m测放一根中桩并施测路线主要控制点桩，如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点、起控制作用的标桩。测放间接测量的主要控制点，如三角网点、导线点等。

（2）当路线的主要控制点在施工中有被挖掉或埋掉的可能时，则视当地地形条件和地物情况采用有效的方法进行保护。

B.在路中线及破侧各设一沉降板，纵向间距为50米，在填土及预压过程中要随时对坡底的沉降进行观测，要求控制路中线日最大沉降量不大于10mm/d。若其沉降量超过规定要求应立即停止加荷或卸荷，待沉降稳定后再继续加荷。

C.在边坡的坡脚及其附近分别设3排边桩，纵向间距为50m，与沉降杆一致。在填土过程中应随时对边桩的位移及边坡以外的地面进行观测。要求边桩的位移量控制每天不超过5mm或其以外的地面没有出现隆起。若边桩的位移量超过规定或地面出现隆起，应立即停止加荷，必要时进行部分卸荷，待地基固结和其它控制指标恢复正常后再进行加载，确保路基的稳定性。

二、质量验收标准

土路基允许偏差

	项目
	允许偏差
	≮检验频率
	检查方法

	
	
	范围（m）
	点数
	

	路床纵断高程（mm）
	-20，+10
	20
	1
	用水准仪测量

	路床中线偏位（mm）
	≤30
	100
	2
	用经纬仪、钢尺量取最大值

	路床平整度（mm）
	≤15
	20
	路宽（m）
	＜9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值

	
	
	
	
	9~15
	2
	

	
	
	
	
	＞15
	3
	

	路床宽度（mm）
	不小于设计值+B
	40
	1
	用钢尺量

	路床横坡
	+0.3%且不反坡
	20
	路宽（m）
	＜9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9~15
	4
	

	
	
	
	
	＞15
	6
	

	边坡
	不徒于设计值
	20
	2
	用坡度尺量，每侧1点


第7节   水泥稳定碎石基层施工

一、 工艺流程
                                     加水

二、预先试验

在水泥碎石基层铺筑前，经监理工程师批准，在施工场地内选400～800m2作预先试验场地，并将计划用于主体工程的材料、配合比、拌和机、摊铺机、压实设备和施工工艺用上，当试验结果达到规定的要求并取得监理工程师批准，才可以成为本工程的组成部分，否则重新试验。

三、主要施工方法

1、运输

拌和料按设计配合比所规定的用量每槽过秤，确保拌和料达到最佳含水量，采用翻斗车运至施工点。

2、摊铺

a、 稳定层一次摊铺完成。

b、 控制稳定层的松铺厚度：水泥碎石稳定层的压实系数约为1.3～1.5（松铺厚度应为设计厚度乘以压实系数）。

3、碾压

a  混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用8～12t压路机碾压，碾压次数不少于6次，头两遍的碾压速度为1.5～1.7km/h，以后用2.0～2.5km/h的速度碾压。

b  由两侧向路中碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处向高处碾压，随即检测横断面及纵段面高程。

c 碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面松动。

d 碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度≥设计要求。

e 若碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压实。

f  分段进行施工，衔接处留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

g.稳定层碾压后，根据稳定层标高，对稳定层表面进行挖高填低，再进行碾压，如此反复，直至稳定层满足验收规范要求。

4、接缝

施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一段摊铺；或预留50cm不碾压，待连接铺筑后一并压实。

5、试验

用重锤击实法对稳定层进行压实度试验。

6、养生
碾压合格后及时采用洒水养生。整个养生期间应始终保持稳土层表面湿润，必要时再用两轮压路机压实。养生期间必须限制车辆通行。

7、按照CJJ1-90有关内容对稳定层进行质量验收，并填写隐蔽工程质量验收单，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

四、本工程施工之关键工序

(1)水泥碎石层所用的材料符合规定，松铺厚度为设计厚度乘以压实系数（1.3～1.5），稳定层铺上路床后应大致整平，以便滚压，用压路机在松铺２小时以内碾压，碾压次数不少于六次，碾压后要求平整密实无明显轮迹。随后及时洒水养护。

(2)采用平地机进行拌和摊铺，摊铺按设计厚度*压实系数的松铺厚度，检测虚铺厚高程及横断面，使之边线整齐符合设计要求。全段分段、分块拌和摊铺。

第8节   沥青混凝土路面面层施工

一、道路“白改黑”施工技术

(一)、原水泥混泥土路面变成路基的施工方法与要点

1. 坏板的处理

水泥混泥土路面都是由伸缩缝分开的混泥土板组成而成（板的大小在3.5m*5m左右）。旧水泥混泥土路面经过长时间使用，就会出现一些混泥土板被车轮压烂、压碎、断裂、掉角等现象，在“白改黑”施工时，这些问题都必须解决。分别阐述如下：

    如果个别混泥土板已被压烂、压碎，不能继续使用，则必须将旧板彻底砸除，将混泥土石渣挖出外运，然后重新烧注标号不低于原路面的水泥混泥土。将旧板破粹时，一要注意不要使用大油锤，可采用人工或小型号油锤破碎的方法，破碎后更不要采用装载机下去铲装，可采用人工将碎石搬出的方法，以严格避免施工挠动更深的底基础;二要注意破碎时不要损坏相邻混泥土板，同时石渣土清除后还要清除坑底浮土，注意相邻板的下面是否有空洞等，如有，也必须同样处理。重新浇注混泥土后，要严格照规范要求进行振捣、赶光、拉毛、养护等施工，最后尽早切割好与相邻板的伸缩缝，以防天气炎热造成混泥土板胀裂。

如果原水泥混泥土板破损不严重而且只有裂缝时，可以不破碎，采用割缝机沿裂缝割缝，清理干净，并在所割缝隙中灌沥青玛蹄脂（同伸缩缝处理方法，后面将详述）。

如果原水泥混泥土板破损不严重而且只有边角处轻微损坏的水泥混泥土板可以不破碎，施工时先用割缝机沿损坏范围切割成正方形区域，再用人工将损坏处凿出12-15cm深并清走，再向其中重新浇筑水泥混泥土。

2. 顺接段施工

在原水泥混泥土路面与沥青混泥土路面的纵向顺接段，由于混泥土路面路面上要铺沥青混泥土从而造成新旧沥青混泥土路面高程不一致，因此要进行二者顺阶段施工处理。处理方法是将接头处约长10-15米的混泥土板按处理坏板的方法砸除，重新按顺接高程要求浇注混泥土路面，为保证顺接处的施工质量，往往还要在新浇注混泥土路面布设钢筋网及传力杆，形成钢筋混泥土底基层。

横向顺阶段因面积小、交通流量较小，可以采取在旧沥青混泥土路面上衬补中粒式沥青混泥土的方法使高程一致。

3.接缝处理

伸缩缝处理是基层处理施工的重要内容。首先采用割缝机对缝隙进行割缝清理，然后用灌缝机向清理后的缝中灌注沥青玛蹄脂，割缝机清缝主要是将缝中的杂物彻底清除，清缝时要保证一定的锯深，即清出的缝要有足够的深度，一般最少也要8-10厘米，清除后要及时打扫附近卫生并尽快进行灌缝，以免杂物再次进入缝隙。

灌缝指向清出的伸缩缝中灌注沥青玛蹄脂，一般由专用的灌缝机来完成。灌缝前要调整好灌缝机，使之流出的沥青玛蹄脂底细腻、均匀。灌缝要专门的操作人员来完成，灌缝时速度要慢，要保证缝中的沥青玛蹄脂均匀密实，使之慢慢净化凝固。灌缝施工还要尽量选择在气温适宜的时段施工，天气炎热时，可采取夜间施工，以防止过高的气温使浇灌的沥青玛蹄脂表面出现小气泡，影响质量。

4.错台处理

常年的车流可能造成相邻旧混泥土板高低不平，形成错台现象。错台现象不但会对新铺的沥青混泥土路面平整度产生影响，而且完工后新铺的沥青混泥土路面也会在此形成裂缝，严重影响工程质量，因此必须进行处理。处理方法视相邻的错台严重程度而定：

    当错台较小（不高于5毫米时），可用人工将稍高板的高出部位按倒三角断面凿一部分，使二者处在同一水平面上。

    当错台较大（大于5毫米小于3厘米时），不但要将稍高板凿一部分，还要在稍低板上洒1.2kg/m2的乳化沥青透层油，并铺上一层细细的沥青砂混合料，用衬平的方式使二者处在同一水平面上。

当错台大于3厘米时，就要像处理坏板的方法那样将下沉板破除，重新浇注新混泥土板补强。

5.检查井的起垫与加固

因路面抬高造成需要对原路面上的检查井进行起垫并加固。起垫加固的方法可采用钢筋混泥土加固法。为不影响沥青表面层施工，检查井起垫加固宜在最后一层沥青混泥土摊铺前进行。首先将原混泥土路面检查井盖四周30-40厘米的区域人工破除30厘米深左右，清除渣土，按设计部门提供的加固发案及图纸支好模板、放入钢筋笼，按设计高度垫好井盖座，并向四周拉长线使之能与周围高程顺接一致，随后向井盖四周浇注标号不低于原路面的水泥混泥土，按规范振捣、养护等，保证稳固质量。

6.卫生清扫及其他

洒热沥青、铺土工布之前还有一项重要的工作就是搞好混泥土基层表面的处理与卫生清扫工作。原旧混泥土路面上的点点滴滴的突出棱角都要清除。为保证平整度，原路面上的路面标线也都必须进行人工清除。“白改黑”施工很怕有柴油、汽油等油料污染基层。施工中一定注意严格避免各种机械设备的油料对混泥土路基的污染。万一出现时，要及时采取必要的措施进行彻底清理干净。为了保证旧混泥土路面与新铺沥青路面很好地结合，对混泥土路面上光滑的部分区域要采用的混泥土铣刨设备进行拉毛施工。

上述施工都不可避免地产生大量的渣土，都要及时进行清理，必要时采取鼓风机吹净浮土。一定做到喷透层油前表面干干净净，无任何浮尘与污染，同时要经过建设单位、监理单位、设计单位、质监站等多家联合验收才可进行下一步施工。

二、沥青路面透层施工

1、准备工作

（1）基层必须经过验收，合格后方可浇洒透层油。浇洒前基层表面如有浮土杂物或沥青混合材料必须清扫干净，坑洼处用基层同样材料挖补或用沥青混合料补齐压实。基层须养护后方能浇洒沥青；不能修补时留待底面层或联结层补平。

（2）装运透层油前，应用水（装乳化沥青时）或柴油（装煤沥青时）将油罐刷洗干净。

（3）洒布机到达现场后应有专人测温。

（4）喷洒沥青前应用喷灯将油管、喷嘴及截门等加热，以利喷油。

（5）喷洒前应调整好喷杆的高度、长度、喷嘴槽口方向及位置、喷油压力，使油量准确，喷布均匀。两端喷嘴长轴应与喷杆中心线成60°角，中间喷嘴长轴应与喷杆中心线成30°角。应调整喷杆高度采用无重叠、两层重叠或三层重叠的喷洒方法，不得留有条纹及存在薄厚不均的现象。

（6）根据单位面积用油量、喷油宽度、喷出油量，计算浇洒路面长度。

（7）浇洒透层油前应将侧石用油毡等覆盖。

（8）喷洒量应先进行一次试验，不符合规程要求时应进行各项调整。

（9）乳化沥青必要时可以掺水稀释以利喷洒，掺水量以不破乳为度，此时应重新计算单位面积的喷洒量，使单位面积上的喷洒沥青量仍符合未稀释前的要求，稀释后应使水和乳液搅拌均匀。操作要点如下：

1）检查材料的温度，并保持接近高限。

2）喷嘴孔的长轴通常放到与喷杆中心线成30°角的位置，两端的喷嘴则转到60°，用一个特制的扳手检查。喷嘴口愈小，喷出的材料愈均匀，如果喷嘴的槽缝腐蚀，喷出的扇形变形应予以更换。

3）低速喷洒会造成条纹，采用扇形不致变形或雾化时的最高泵速。

4）大部分喷嘴的堵塞是因喷杆在两次喷洒之间冷却造成，致使材料变硬。把热材料循环通过喷杆直至喷杆温度达到材料的温度，一般可使堵塞熔化。

5）不适当的喷杆高度是出现条纹的主要原因，可采用下列方法进行试验：将喷嘴隔一个堵一个，并采有上述试验所确定的泵速，变更喷杆高度，每次不超过1.5～2cm的增量，直至所用的喷杆的路面宽度为表面上所喷洒的材料，确实是单扇的沥青材料，当把所有的喷嘴都打开时就能给出一个准确的两扇重叠的覆盖层。一旦喷杆的高度确定后，在喷洒沥青材料的整个过程中保持不变。

2、沥青洒布

（1）沥青洒布应在良好的气候条件下进行，不得在雨天、雨后未干或有威胁的天气（如大风或降雨）下进行，洒布前应首先检查喷油管、喷嘴和油路系统是否安装好，油路是否畅通，车内油温是否符合要求。

（2）浇洒透层沥青前，最好使灰土灰类基层表面稍加水润湿。

（3）起点及终点处应按浇洒宽度铺设牛皮纸或苇席一道，起点处应与已铺的路面或已浇洒的透层油拉齐，终点处覆盖物边应与路面中线垂直，以免起点处喷洒重复油大、终点处因停止喷洒滴油而油大的弊病。

（4）洒布初或洒布中应有专人检查用油量，将一张牛皮纸称重后平铺在基层上，洒布后将油纸称重，扣除纸重，量测牛皮纸面积，计算出单位面积用油量，误差大于0.2kg/㎡时应进行调整。

（5）无条件断绝交通的路段，洒布透层油应半幅施工，半幅维持交通，待透层油下渗干燥后（一般需要24小时），再洒布相邻一幅基层，纵向尽量避免重叠，最多不超过10cm。

（6）纵坡较大的坡道，洒布工作应由下而上，避免沥青油下流。

（7）洒布机洒布不到之处，应用人工以手动喷油嘴找补。

（8）透层沥青油洒布后未渗入干燥前，应禁止通行，24h后如发现油多之处，应除去多余油分或铺砂吸油。

（9）沥青洒布机应把好油温、油量、车速和接缝等“四关”。

三、沥青面层施工

1、设备

A.本工程的沥青砼采用商品砼，沥青砼由沥青砼搅拌站供应。沥青砼搅拌站必须配备足够试验设备的实验室，并能及时提供必须的试验资料。

B.拌和机应能按重量分批配料，并有装有温度计及保温的成品贮料仓和二次除尘设置。拌和设备的产量应和生产进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试直到符合要求。

C.摊铺设备应装配有电子或机械调平系统及可调振幅的振动夯具和振动整平板，能保证达到理想的平整度。

D.压实设备应配有钢轮式、轮胎式及振动压路机，能够按合理的压实工艺进行组合压实  。

E.在该项工程开工之前，承包人应将准备用于本项工程的所有设备的型号列单报监理工程师批准，监理工程师如随时提出要求，承包人应及时无偿增加或更换。

2、混合料的运送

A.应采用干净的自卸槽斗车辆运送混合料，车槽内不得沾有有机物质。为防止尘埃污染和热量过分损失，运输车辆应备有覆盖设备，在槽四角应密封坚固。

B.已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或在运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。

C.除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够和可靠的照明设施，当天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。否则，多余的混合料不得用于本工程。

3、混合料的摊铺

A.在铺筑混合料之前，应检查确认下层的质量，当下层质量不符合要求时，不准摊铺。在摊铺前应报请监理工程师批准。

B.面层和粘层应连续施工。否则，对表面的所有松散材料都应清扫，直到表面无污物为止。铺筑面层前，应洒粘层沥青并取得监理工程师批准。对清扫过及洒过粘层沥青的表面，不许车辆行驶。

C.花岗石路缘石及其它结构物应在铺筑前完成，摊铺前应在所有接触面上均匀地刷上一薄层乳化沥青或热沥青结合料。

D.运料应尽快地不间断地卸进摊铺机，并立刻进行摊铺，不得延误。向摊铺机输送材料的速率应与摊铺机连续不断工作的吞吐能力相一致，并应尽一切可能使摊

铺机连续作业。

E.摊铺应沿着钢丝绳或钢导梁向前推进，以控制高程。或采用自动找平基准装置(滑靴)控制高程。

F.摊铺机的行驶速度和操作方法应及时调整，以保证混合料平整而均匀地铺在整个摊铺宽度上，不产生拖痕、断层和离析。

G.应尽量采用全幅路面摊铺，以避免纵向施工接缝。如单机摊铺宽度不够而采用两台以上摊铺时，应以梯形交错排列方式连续进行摊铺，前后两台摊铺机的轨道应重叠3～5cm。

H.在相邻车道铺筑中，两个单车道的进度不得相差太远，以使两车道间形成一道热的纵向接缝。在完成第一车道的摊铺和碾压后，第二车道应在宽为15cm的预留连接带混合料温度不低于100℃时进行摊铺，并应从连接带开始碾压，不得留有缝迹。

I.对外形不规则路面，厚度不同，空间受到限制以及桥梁伸缩缝等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

J.在雨天表面存有积水及气温低于10℃时，都不得摊铺混合料。

4、压实

A.在混合料完成摊铺和刮平后应立即以路面进行检查，对不规则之处应及时用人工进行调整，随后进行充分、均匀地压实。

B.压实工作应按试验路面确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经监理工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于窄狭地点压实或修补工程。

C.压实分成初压、复压和终压。压路机应以均匀速度行驶，压路机速度应符合表-12规定。

D.初压实采用钢轮或振动压路机(或不振)，并使驱动轮尽量靠近摊铺机，初压后应检查平整度和路拱，必要时应予以修整。复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机。终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机(但不得振动)。

E.碾压作业应在混合料处于能获得最大密实度的温度下进行，一般初压不得低于130℃，复压不得低于90℃，终压完成时的温度不得低于70℃。改性沥青混合料的碾压温度宜提高10℃。

F.碾压应纵向进行，并由材料摊铺的低边向着高边慢速均匀地进行，相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一。

G.在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。当压路机来回交替碾压巨时，前后两次停留地点应相距10m以上，并应驶出压实起始线3m以外。

H.压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上。同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间掉落在路面上。

I.在压实时，如接缝处(包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝)的混合温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝迹为止。在沿着立缘石、平缘石或压路机压不到的其他地方，应采用热的手夯或机夯把混合料充分压实，已经完成碾压的路面，不得修补表皮。
J.在沿着立缘石、平缘石及压路机压不到的其他地方，应采用热的手夯或机夯把混合料充分压实，已经完成碾压的路面，不得修补表皮。
	     碾压阶段

压路机类型
	初  压

(km/h)
	复  压

(km/h)
	终  压

(km/h)

	钢筒式压路机
	1.5～2.0
	2.5～3.5
	2.5～3.5

	轮胎式压路机
	
	3.5～4.5
	4～6

	振动压路机
	不振1.5～2.0
	振动4～5
	不振2.0～3.0


5、接缝

A.铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备，应取得监理工程师批准。在接缝处的密实度和表面修饰应与其它部分相同。

B.纵向接缝应该采用一种自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应该是热接缝，并应是连续和平行的，缝边应垂直并形成直线。

C.在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压，碾压工作应连续进行直至接缝平顺而密实。

D.纵向接缝应设置在通行车辆轮辙之外，与横坡变坡线重合应在15cm以内，与下卧层接缝的错位至少应为15cm。

E.当由于工作中断，摊铺材料的末端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，就应做成一道横缝。横缝应与铺筑方向大致成直角。横缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开1cm。横缝应有一条垂直，经碾压成良好的边棱。

F.当新铺沥青混凝土与原有路面、桥面或其它道路装置连接并配合标高时，应将原有路面或桥面刨除足够的深度，以保证达到图纸规定的新铺路面最小层厚。

6、开放交通

热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于40℃后经监理工程师书面同意，才开放交通。

四、雨季施工

1、雨季施工要作好防雨措施，效区公路应在路肩两侧适当距离挖出横向排水沟，市区道路应在收水井两侧留泄水孔，以排除雨后积水。

2、雨后基层、底基层潮湿未干或泥土未清除干净，不准摊铺沥青砼。

3、雨季应注意气象预报，并加强与沥青厂联系，遇雨立即停盘。小雨抢铺压实，雨大应待雨过后将来料撒铺在基层上，并做好记录。
五、质量验收标准    

沥青表面处治允许偏差
	项目
	允许偏差
	检查频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	纵断高程（mm）
	±15
	20m
	1
	用水准仪测量

	中线偏位（mm）
	≤20
	100m
	1
	用经纬仪测量

	平整度（mm）
	≤7
	20m
	路宽（m）
	＜9
	1
	用3m直尺和塞尺续量两尺，取较大值

	
	
	
	
	9~15
	2
	

	
	
	
	
	＞15
	3
	

	宽度（mm）
	不小于设计规定
	40m
	1
	用钢尺量

	横坡
	±0.3%且不反坡
	20m
	路宽（m ）
	＜9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9~15
	4
	

	
	
	
	
	＞15
	6
	

	厚度（mm）
	+10

-5
	1000㎡
	1
	钻孔，用钢尺量

	弯沉值
	符合设计要求
	设计要求时
	—
	弯沉仪测定时

	沥青总用量（kg/㎡）
	±0.5%总用量
	每工作日、每层
	1
	T0982


第九节  路缘石、树池及人行道施工

一、 施工工艺流程

二、侧平石施工工艺

（1）测量放线

侧石在道路基层完成后施工。侧平石的位置和标高是沥青混凝土路面施工的依据，因此施工侧平石前必须认真做好测放中线和高程的工作。测放中线后要向两边引出边桩，同时控制边桩顶高程为侧石顶标高。
（2）浇筑侧石平石基层

根据桩顶标高，放出侧石平石基层标高，支好模板现浇出基层。
（3）侧平石的安装

侧平石的基层完成后，铺砌侧平石。铺砌前先挂线，跟着在基层座上水泥砂浆，然后铺上侧平石，经校核边线及标高无误后再向前铺砌。
（4）填缝

安装完成，经校核位置与高程后无误后，用M10#水泥砂浆填缝。
三、人行道施工

1、人行道预制块施工工艺流程图

2、人行道的铺砌施工工艺
（1）在铺砌人行道块前，按前述方法用3%透水水泥稳定碎石垫层厚150mm，在用1:3水泥砂浆找平层厚20mm、烧结透水砖铺设
（2）测量放线后，按水平及边线（或中线）纵横挂线，然后每隔3~5m先铺一块作为控制点，以后跟线在中间铺砌，铺砌时，应轻轻平放，用木棰或橡胶棰轻敲压平，在用水平尺检查相邻砖块的平整度，若发现砖块松动或高低不平时，重新铺砌：取起砖块，将粗砂挖除或碎石重新夯实整平，然后再铺回砖块，不许向砖块底塞垫碎石砖块。

（3）在铺砌铺砌交叉口人行道时，严格按照图纸设计的要求进行施工。先将直线段的人行道块铺砌到人行道的起弯点，然后将人行道弯道平均分段，铺砌成内窄外宽的放射状。

（4）用电锯机按实际所需人行道块的尺寸，将砖块切割成型，填充在不规则的部位和弯道较大的横缝。

（5）人行道铺砌完毕并经检查合格后，及时用水泥沙浆填灌砖缝，并用灰匙捣插砖缝直至饱满为止，严禁在方砖面上涂抹砂浆。所需砂浆用砂浆搅拌机按设计配合比拌制。当天拌制剩余的砂浆不能留至明天用。

3、人行道块的养护

人行道快铺砌完毕后，洒水养护三天后，方许通行。不允许车辆在人行道上行驶。

4、质量控制

（1）铺砌必须平整稳定，灌缝饱满，不得有翘动现象。

（2）人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

（3）预制块人行道允许偏差应符合下表规定：
	项目
	允许偏差
（㎜）
	检查频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	压实度
	路床
	＞93%
	100m
	2
	用环刀法或灌砂法检验

	
	基层
	＞95%
	
	
	用3m直尺量取最大值

	平整度
	5
	20m
	1
	用尺量取最大值

	相邻块高差
	3
	20m
	1
	用水准仪具测量

	横坡
	±0.3%
	20m
	1
	拉20m小线量取最大值

	纵缝直顺
	10
	40m
	1
	沿路宽拉小线量取最大值

	横缝直顺
	10
	20m
	1
	用尺量

	检查井框与路面高差
	5
	每座
	1
	


注：①本表压实度数值系采用重型击实标准；

②独立人行道工程，应增加检验高程指标，每20m检1点，允许偏差为±10mm。

第十节  绿化工程

一、施工工艺流程


二、绿化施工
1、绿化地平整、清理

1）、将种植地表按设计要求平整绿化地面，同时清除砾石杂草杂物。

2、种植土

１）、种植土的土质要求为PH值为5.5—7.5的壤土，疏松、不含建筑和生活垃圾。

２）、种植土深度要求为：乔木要求在种植土球周围有大于80CM的合格土层。

３）、种植层需与地下层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断层，以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。

4）、地被在施肥后应进行一次20—30M深的耕翻，将肥与土充分混匀，做到肥土霜融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。

3、掘苗

起苗时间和栽植时间紧密配合,做到当天起运，当天栽植。为了挖掘方便,起苗前1-3天可适当浇水使泥土松软。起苗时,常绿苗应当带有完整的根团土球,土球散落的苗木成活率会降低。土球的大小一般可按树木胸径的10倍左右确定，对于特别难成活的树种要考虑加大土球。土球高度一般可比宽度少-10CM。为了减少树苗水分蒸腾，提高移栽成活率，掘苗后，装车前应进行粗落修剪。

4、定点放线

１）、在苗木栽前应严格按照设计图纸和图纸会审纪要进行定点放线。
２）、乔木的定点以用皮尺、测绳等，按设计的位置钉木桩作为定植和栽植的依据，并且在每株株位的中心用用油漆等标记物做上醒目标记，作定位标记。
5、挖穴

１）、穴位准确，长、宽、高符合要求，在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16—20cm，穴口深度一般比土球高度稍深些（10—20cm），穴上下口径大小一致，穴无（“锅底穴”）等现象。

２）、种植穴挖好后，可在穴中填些表土，再垫一层经充分腐熟的基肥，基肥上还应当铺一层厚度5cm以上的壤土。

３）、挖穴时要注意地下管线走向，遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”，保证不挖坏地下管线和构筑物。

6、运输苗木和种植材料

１）、保证所有乔、灌木在起苗、运输、种植等环节中保持土球完整，不松散、破碎，包裹土球统一使用禾草包裹，用麻绳“米”字形包扎。

２）、苗木采用即起、即包、即运。袋苗、盆苗采用堆积式运输，大苗采用微倾式运输。

３）、苗木运输过程保持一定的水分，在长途运输的过程中必须及时淋水，注意轻拿轻放，以防止泥头松散。

４）、运输种植材料如有机肥等采用有关部门规定的散体物料运输进行。

５）、苗木、种植材料经验收合格方允许入场，然后进行下一道工序。

６）、苗木运输过程中，派专人跟车。要求按照不同种类、不同大小分级分批排放。保持树苗土球完整，树干树皮不受损伤。

７）、苗木在运抵施工现场后应即到即种，避免枝叶失水萎蔫。

7、种植

１）、苗木运至施工现场后对有必要的苗木进行适度修剪，修剪后即可定植，定植的位置应符合设计要求。

２）、定植的施工方法是：定植前要将基肥与碎土充分混匀，成列的乔木应用一直线，并按种植苗木的自然高依次排列。将苗木的土球放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜，就要再加以扶正。一边扶正树木一边加上种植土，种植土应击碎并分层用木棍捣实，使根系与土充分接触。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实，不能松散。

３）、在定植后加以支撑，定植后24小时内浇第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利于根系发育。

４）、路树种植后可用木棍、毛竹等扶固。

5）、种植时注意调整好树冠的朝向，把最美的一面向着主要观赏面。还要调整树形姿状，树形适宜横卧、倾斜的，就要将树干栽成横、斜状态。栽植时对树形姿态的处理，一切以造景的需要为准。乔木栽好后，要按规定用混凝土柱或毛竹做支架，淋足定根水。

8、修剪整形

1）、苗木种植时，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的；种植后应充分考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修型，去掉阴枝、病残枝等，并对剪口进行处理。使苗木种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到目的和最终效果。

2）、抹不定芽保主枝：对路树，如为截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该在设计枝下高以下将全部不定芽抹掉，在枝下高以上选三至五个生长分健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉。其余乔灌木依造景要求需要去新芽，以利用形成优美树型为主。
9、施工场地清理

各分项工程完工后，应立即迅速清理施工现场四周的施工杂物，维护工程中因不慎破坏的道路设施。保证道路及施工现场整洁，体现文明施工精神。同时做好产品保护措施。定时定员清扫施工现场周围环境。

四、绿化成品保护

1、季节性施工防治措施

1）、季技术措施

夏季炎热侵袭会给树木带来危害，一般可通过浇水、覆盖来防护。在秋季不要施肥，以及修剪过晚。密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应防护及加固措施。如有需要的话对乔木的主干用禾草等进行包裹，对畏害的地被品种进行薄膜加盖等措施。

2、苗木的种植后的管理

1）、养护质量目标
①乔木：生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。

2）、养护技术方案

①乔木养护管理：

a.修剪：主要修萌枝、内膛枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线及下缘线高控制在1.8—2.5m以内，开花乔木应在花后进行，乔木整形要与周围环境协调，保持树冠完整，按树种冠形修枝整形，去弱留强，去强助弱适当疏冠通风，保持无枯枝，以增强园林美化效果。不定期不定时对主干剥芽，减少树冠生长。

b.补植：死亡的树木,应及时清走,补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株，并加强管理。

c.松土、整理养护穴：新植乔木（1~3年）保留淋水窝，每年进行1~2次松土、培土，3年以上乔木根已扎深可不保留淋水窝。

d.淋水：新种乔木及时施肥时，要保证足够的水分。新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水：一般乔木3~5天淋水一次。

②病虫害防治

a.以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般在病虫害发生季节，4—10月份每月对易感植物喷药1—2次，病害以百菌灭、灭病威、托布泽等为主：虫害可用敌敌畏、氧化乐果等，对于治疗蛀心虫可用夫南丹藏于树穴泥里。

b.经常观察绿地植物、病虫害情况，一旦发现立即跟踪防治，喷药时需先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，进行跟踪观察。

c.喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药或加大浓度，直至得到全面控制。

第十一节  路灯工程

一、工序流程

施工中采用以下流程：

定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→验收

二、施工方法

1、定灯位

按照施工图及现场情况，以灯位间距为5米为基准确定路灯安装位置

2、挖沟及埋管

以距路基石50cm为中心，开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟，按照施工图纸预埋相应的电缆管

3、浇注路灯基础浇注

按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑，金属构件进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。

4、敷设电缆

应符合下列要求

1）电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰；

①电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定；

②电缆接头良好，绝缘应符合规定；

③电缆沟应符合要求，沟内无杂物；

④保护管的连接、防腐应符合规定；

5、路灯安装

应遵循设计及有关规定：

1）同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。

2）基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不应低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30～50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

3）、电气设备安装（路灯控制箱安装）

材料到场后经开箱检验，经业主同意后方可进行安装使用； 

动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密；

二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；

箱内照明应齐全。

配电柜（箱、盘）的漆层（镀层）应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

4）、有隐蔽工程，应提前通知业主，经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。

5）、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

6）、 施工前作好技术交底，吃透图纸，领会设计意图，配合其它专业工作，要作好成品保护及各专业协调。

7）、缆敷设前，应进行电气性能试验，合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。

8）、需开孔的配电箱（柜），必须用开孔机开孔，严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。

9）、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套，并用500V绝缘电阻应大于1MΩ，同时作好记录。

10）、有配电箱（柜）接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原大楼接地网上，完善整个接地系统。

11）、安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试，并作好调试记录。

12）、各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行并作好记录。

第十二节  交通标志施工
一、施工进度安排
首先，标志牌基础施工，每天可完成基础方量40立方左右，在基础施工的同时立柱、版面在专业公司生产车间施工，平均每天可加工立柱3T，版面40㎡。

二、施工流程
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三、施工方法

1、标志定位与设置

在标志施工中经常会出现基础与立柱的安装角度难以一致的情况，尤其是双柱式和门架式标志更为突出，两个基础之间的间距和中心距出现稍微的偏差，将会导致门架标志横梁无法安装和双柱式标志安装角度偏微等严重后果，针对这些影响总体质量的关键之处，我们也采取了如下的预防措施。

⑴对双柱式标志着重控制两个基础的中心线，特别是两个基础高度不一致时，必须采用垂线直尺交叉测量，以确保基础中心线重合精度偏差不超过2mm。

⑵在制作门架标志基础时要重点控制基础之间的间距和中心轴线，应先将门架横梁的实际规格尺寸数据进行准确测量，根据此数据为依据确定基础间距，必须将标志基础的间距偏差控制在5mm以内，将两基础的中心轴线偏差控制在4mm以内。

⑶按照施工图纸要求定位和设置，安装的标志与交通流向成直角，在曲线路段，标志的设置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂、门架标志沿垂直轴向后倾斜2°。对于路侧标志，标志板内缘距路缘石边缘不得小于250mm。

2、基础施工

⑴根据设计图纸用全站仪定位放样，定出基坑位置。

⑵按设计图纸放出基坑大样，开挖后应达到图纸所示的大小和深度，如有扰动的开挖面，加大开挖量，达到设计规定要求。双柱基础不能同时施工。

⑶基坑验收合格后，开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层，然后支外露部分及基坑顶以下15cm 模板，安放、绑扎构造钢筋，绑扎定位地脚螺栓。

⑷模板、钢筋经监理工程师验收合格后，开始浇注C25砼，浇注时分层捣实，并要振捣均匀，基座顶部抹平，砼达到85％强度后拆模。

⑸派专人养护砼基础。

⑹回填土分层夯实，并与四周地面齐平。

3、标志牌立柱施工

⑴在标志牌标志立柱施工时，对于设在绿化带上的标志，根据所在位置的实际地形确定，路侧
单、双柱标志，其板面底边与路缘石外缘高差不小于20mm，板面内边缘距路缘石外缘不小于25mm；悬臂式、门架式标志，其板面底边距路面高度不小于5.5m。

⑵立柱及横梁根据图纸设计要求，制作防雨帽。

⑶在钢材热镀锌前，钻孔、冲孔和焊接完成后，所有的连接件和附加件应适合标志安装要求，并符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）附录E 的要求。

⑷基础砼强度达到要求后，并得到监理工程师的审批后，安装支撑结构。门架横梁加工时按照图纸要求预先预拱，预拱度为50mm，悬臂预拱度为40mm。

⑸钢支撑结构立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢结构均采用热镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/㎡,其余均为550g/㎡。

⑹立柱安装所需主要设备及安装工艺：8T 吊车一辆，高空作业车一辆，运输车一辆。对于双柱和单柱，我们计划立柱镀锌完毕后，运输车直接把立柱运到工地，用8T 吊车安装在相应桩号的基础上；对于单悬，将板面固定在立柱和横梁上后，再一起安装。

4、标志版面制作

交通标志版面的制作首先进行铝板、铝滑槽的下料，铝滑槽的钻眼、铆接标志版面，然后对铆接好的标志版面进行清洗，经过太阳的晾晒，最后对版面进行处理；粘贴底膜，字膜排版、刻字、粘贴。包装准备装车，运往工地安装。

⑴交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及图纸的规定执行，所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的规定，不采用其它字体。

⑵标志的边框外缘应有衬底色。其衬底的颜色和衬底边的宽度均按规定进行制作。

⑶标志板符合《铝及铝合金板材的尺寸及偏差》（GB/T3194-1998）的规定，按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）附录E 及图纸的规定进行加固，槽钢在粘贴定向反光膜之前与板面铆接好。符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-1995）的规定。
⑷标志板在剪裁或切割后边缘整齐、方正、没有毛刺，尺寸偏差控制在±5mm以内，表面无明显皱纹、凹痕、变形，每平方米范围内的平整度公差小于1.0mm。

⑸对于大型指路标志，我们尽可能减少分块数量，最多不超过4 块。标志板的拼接采用对接，接缝的最大间隙小于1mm，所有接缝用背衬加强，背衬与标志板用铆钉连接，铆钉的间距小于150mm,背衬宽度大于50mm，背衬材料与版面板材相同。

⑹标志板背面采用氧化处理，使其表面变成暗灰色、不反光。

⑺粘贴反光膜时在温度18℃～28℃、湿度小于10％的环境中贴在经过酒精清洁、脱脂、磨面处理的铝板上，不采用手工操作或用溶剂激活粘结剂，在标志表面的最外层涂保护层。贴反光膜不可避免出现接缝时，应用上侧膜压下侧膜，拼接处有3～6mm的重叠部分，以防漏水，贴膜时自一端向另一端延伸，边贴边拆下膜后封层，并用压敏贴膜机压实、平整、无任何皱折、气泡和破损，板面不得有回归反射不均匀及明显的颜色不均匀。将用电脑刻字机刻成的文字，按图纸规定事先放样位置贴于板面，并使其位置准确、紧密、平整、无倾斜、皱折、气泡和破损。

⑻制作标志板的铝合金板厚度，按设计图和规范规定制作，标志板的总质量不允许出现对标志结构的力学性能计算不利的情况。

⑼标志板外形尺寸，其长度和宽度的允许偏差为0.5%，标志板的4个端面应互相垂直，其不垂直度不应大于±2°。

5、储存和运输

标志牌板面制作完毕后，采用包装纸包严，塑料纸隔离，毛毡捆好，装车时采用竖放塞紧，避免在运输过程中板面破损，扭曲。大型指路标志由于在制造、运输过程中困难较大，在图纸要求和监理工程师的指示下，根据板面设计的具体情况，采用适当分割的办法来制造，分别贴反光膜，分别运输、安装。

6、安装

⑴标志安装位置、结构、板面应与设计相符。只有当基础混凝土经7天养护后，方可在其上面进行架设支柱和标志。

各种半成品运到现场，全面自检合格，并经监理工程师验收合格后进行安装。将底座法兰盘调整符合要求后，将立柱安装就位。立柱竖直度误差不超过±3mm/m，利用吊车将标志牌安装就位，并使其满足设计要求。路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶人员的眩光，在安装时尽可能与道路中线垂直，禁令标志和指示标志为0～45°，指路标志和警告标志为0～10°。

⑵为减少标志板面对驾驶员的眩光，路侧设置的标志和悬空标志均应符合设计《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）和施工规范的要求，即在水平轴和垂直轴方向旋转约5°。

⑶标志支撑结构应按设计要求制造，在安装前应对各部焊点质量及结构整体性进行检查，试装。

⑷支柱安放于混凝土基础上，支柱之法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段，为保护将来安装标志版面与驾驶员视线垂直，应对预埋的法兰盘进行适当调整。

⑸标志板在运输、吊装过程中应避免板体和反光膜的损伤。标志板平面翘曲的允许误差为±3mm/m。立柱安装后应与地面垂直，其弯曲度不大于±2mm/m。

⑹安装完毕后，清扫板面，请监理工程师检查所有标志，以确定在白天和晚上条件下，标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

 第十三节  交通标线施工
1、施工进度安排

正常情况下，主线施工每天可完成标线工程量800-1000m2，导流线每天可完成400-600 m2，导向箭头每天可完成60 个。

2、施工工法

标线施工人员分为三组，即路面清扫放线组、涂料熔化搅拌组和标线涂布组。施工气温一般在10O℃～30O℃为宜,环境温度低于10O℃时坚决不施工。施工时必须保证路面干燥无尘土。

⑴路面清扫放线组：首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥青、油污或其他有害物质，并按要求标出导线。标导线有多种方式，一种是用绳索弹灰线（即弹线包）。此种方法进度较快，简便，但对标线人员技术要求高、凭经验保证导线的曲直，易出偏差，且灰线易掉；另一种用钢钉拉线索，能保证较好的导线曲、直度，但进度稍慢。对于各种箭头、文字一般采用以上两种方法，而对于车道边缘线和分界线可用标线放样车放样施划。施工时，我们将根据经验视具体情况灵活使用。第二步，用底油机在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好，底漆宽度一致，漆膜均匀，附着力也很好。用手刷式时要掌握用漆量适中，涂刷均匀，不能漏空、花边。涂布后干燥5～10 分钟，用手指按下提起拉成丝状为准，此时可视为路面处理完毕。

⑵涂料熔化搅拌组：将涂料（助剂）投入热熔釜中，釜内温度控制在180 ℃～210℃之间，边熔化、边搅拌，严格控制好温度。熔化分散好后，为保证较好的标线质量，进行检验测试。检验方法是将釜中涂料取样少许，涂成片状（厚约1.6mm）， 使其自然冷却，干燥后用手指将其弯曲，弯到35度左右时涂片断裂为最佳。

⑶标线涂布组：热熔釜熔好后的涂料放入划线储桶时，必须用铁筛网过滤。点燃桶下和划线器边的炉火，保持合适的施工温度。再把玻璃微珠倒入箱内，施工即可开始。划线时，划线车按导线涂布，涂布时涂料合适的温度大致在180℃左右。

3、施工过程控制

⑴施工前认真检查施工设备，确保其正常。

⑵划线前，应对准备划线的区域进行路面检查，路面划线区域必须干净，否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。

⑶为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上先涂抹底漆。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆末干燥前，不得进行涂料画线。

⑷喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。

⑸所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。

⑹标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。

⑺划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证划线车行走匀速、直顺，划出的线要美观。

⑻标线涂敷同时应均匀、全面地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3～0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。

⑼标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。

⑽有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

 
第十一章  质量、安全保证措施

我们将始终坚持“安全是保证、质量是信誉、效益是目的”的辨证关系来指导施工,实施项目法施工管理、组织均衡生产、文明施工、建立健全质量安全保证体系，进行施工程序控制和管理，实行全面质量管理，强化安全知识教育，增强全员的安全意识。

我公司中标后，将列为我公司重点工程，公司对工程所需的人力、材料、机械及资金供给给予优先保证。抽调一批骨干组建成一个施工经验丰富、组织管理能力强的项目领导班子，并调动一批由技术精干、业务水平高、有丰富施工实践经验的生产骨干组成的施工班组进场施工。

第一节  质量保证

一、质量管理

在本工程施工质量管理中，我们将实施标准化质量管理。工程质量管理是施工企业经营管理的中心环节，是对建筑产品从原材料、成品、半成品以及施工全过程各个环节进行的质量管理，全体员工和各职能部门都要以各自的工作质量来保证工程质量，并依照本规定承担相应的质量责任。

(1)质量管理机构

建立健全质量管理机构，公司本部设质量部，项目经理部设质量安全环境各部，工区设立质量管理组。各级质量管理机构中，配备具有一定的专业理论基础和施工实践经验，熟悉施工规范、规程和技术标准，责任心强的质量管理人员，严格把好工程质量关。

(2)落实岗位职责

制定岗位责任制，明确施工各级管理及技术、施工、操作人员的岗位职责，让人人对质量各负其责。坚持工程质量“谁主管谁负责”的原则，各级行政一把手是质量的第一责任人，对本单位承建的工程质量负全面责任；各单位技术负责人要对承担的工程质量负技术责任。

(3)施工过程质量管理

１)各单位必须严格依据设计文件、技术标准、施工规范和规程认真编制施工组织设计、审核图纸，精心组织施工，对所承包工程的施工质量负责。

２)各单位应根据所承包工程的规模、特点、配备相应的质检人员，在施工现场，施工人员与质检人员职责要分开，按照各自的范围开展技术和质量管理工作。

３)工程材料和辅助材料（包括构件、半成品）都是构成建筑工程的实体，保证工程材料质量是提高和保证工程质量的前提，各单位对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，必须健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入施工现场。

(4)施工操作的质量管理措施

１）施工操作人员是工程质量的直接责任者，对专业性强的工序，必须具备相应的操作技能，并经考核持证上岗。

２）施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度，要牢固村立“上道工序为下道工序服务”的思想，坚持做到不合格工序不交工。

３)操作过程中，要坚持工前有技术交底，工中有检查，工后有验收的操作管理方法，做到施工操作程序化、标准化、规范化。

(5)技术管理

工程技术包括施工图纸会审、施工组织设计编制、技术交底、技术检查、拟定各项技术措施和实施各种技术规程、进行技术培训等。加强技术管理，采取有力措施，落实项目经理部各级技术人员的职责，充分发挥技术人员的积极性和创造性，在施工中，确保设计意图按照有关规范、技术标准在施工中得以实现，并推广应用新技术和新工艺，确保工程的质量和进度。在施工前，严格按要求编写施工组织措施、作业指导书等，对施工方法、施工参数、质量、安全、进度、人员组合、设备、材料等进行计划及控制，对施工过程中的特殊工序、关键过程、重点等进行指导，对产品进行防护。

二、质量保证

本工程以项目法进行施工管理，明确工程质量目标，落实质量保证体系。加强质量管理，落实工程各级人员的质量职责，严格工序质量控制和措施，对施工质量实施全过程的控制监督，确保总质量目标的实现。

第二节  本工程质量总目标

本工程在施工组织及实施过程中严格遵循施工技术规范，优质、高效、安全、文明完成工程施工任务，本工程质量目标是：确保工程质量合格。本工程分项工程质量目标：工程合格率100%。

第三节  企业质量保证体系

质量管理的组织机构(图-1)

创优工程质量保证管理(图-2)

工程质量检验程序

项目部内部的三级检查验收，验收流程(图-3)

向监理工程师提交质量验收，一般程序(图-4)

质量保证体系框图(图-5)

工程质量检验程序图(图-6)

检验质量保证体系图(图-7) 

本工程中我公司将实行项目管理，成立专门的项目经理部，下设职能部门，实施对该项目的质量管理，质量管理组织机构见下（图-1）

质量管理的组织机构(图-1)




工程创优管理体系图（图-2）


我公司对本工程设三级质量检查组，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目部质量检查组不断检查，对照设计和施工规范，发现问题，立即解决。三级验收流程如下图-3：

三级验收流程（图-3）
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我公司在施工过程中，密切配合监理工程师的工作，其质量验收流程如下图。
验收流程如下图（图-4）
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质量保证体系框图（图-5）



工程质量检测程序图  （图-6）
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检验质量保证体系图（图-7）
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第四节  质量奖罚说明、质量保证措施及质量承诺

一、执行人及质量奖罚说明

本工程质量标准为100%合格工程，我公司如果中标，将严格按照设计及施工规范要求进行施工，切实做好工程质量管理的各项工作，确保本工程质量达到质量合格标准。本项目的项目经理是本工程质量执行人。

我公司承诺：

（1）确保工程合格率100%，单位工程优良率100 %。

（2）确保本工程一次性验收合格。

（3）本工程施工质量如果达不到招标文件要求的质量等级，愿接受业主的经济处罚：处罚项目经理部施工管理人员经济罚款5万元，处罚项目经理经济罚款3万元。

（4）本工程施工质量达到招标文件要求的质量等级，公司内部对项目部施工管理人员给予适当奖励。

二、实现质量目标的技术措施

1、材料检验程序

1)建立健全现场试验检测机构

(1)为方便施工，拟在工地建立现场试验室，试验室须经有关部门验收通过、审批认可，方投入使用。

(2)配备先进、充足的检测试验设备。

(3)挑选长期从事试验工作、经验丰富的人员组成工地试验室。试验人员均持有试验资格证书。

2)认真落实各项管理制度，强化检测试验工作

(1)根据市建委和业主的有关文件规定，积极配合见证员、监督员做好见证检验和监督抽查工作。

(2)建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

(3)执行检测设备按周期检定制度，定期对检测试验设备进行检定。

(4)建立检测试验设备的使用、维修管理制度，设备损坏或检测精度不合要求时，及时进行维修。

(5)加强试验文件、资料的管理，设专人负责。

(6)坚持对检测试验人员进行培训教育，提高职业素质和业务技术水平。

(7)编制检测过程质量保证流程，检测人员按该流程进行操作。检测程序流程见下图所示。
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3)主要材料检验

项目部在采购每一种类的主要材料前，将拟定采购供应的材料生产或供应产品的厂家的企业概况、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给业主，待批准后才能采购使用。

在使用前，应对材料的规格型号、质量、技术性能、数量、外观等进行详细而全面的检验，并向监理工程师提交一份质量检验合格证书。

(1)原材料检验

①对采购的原材料进行事前样品检验，检验依据现行国家及有关部委颁布的标准要求，合格者方可购进。

②对购进的原材料依据样品进行验收，同时验查原材料的出厂合格证和质保书，并登记记录。

③对有合格证的原材料进行复检，复检合格的材料经监理工程师确认后使用。

④复检不合格的材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，按不合格品处理程序进行处理。

(2)砼检测

①商品砼检测：每次浇注砼前，向商品混凝土厂家派专人监测，并做好记录：

A、检查配合比单，检查原材料(水泥、外加剂、粗细骨料粒径及含污量等)是否符合规定要求，如有变化应及时调整砼配合比或禁止拌制。

B、检查原材料数量(含外加剂掺量)，每班抽查不少于5次。

C、检查塌落度是否符合要求，随机抽样，每班不少于3次。

D、检查并监督试件制作的全过程，检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

E、记录砼生产过程参数，测定并记录运送时间和温度。

F、混凝土运到现场后，按规定抽样检测。

②施工现场砼检测：安排专人负责现场砼检测，做好以下工作：

A、在砼施工时，实行全过程监测。

B、量测入模砼塌落度，每班不少于5次；检查砼在运送过程中是否离析，如发生离析现象则重新拌制；记录运送时间，防止使用超过终凝时间的砼。

C、按规定在现场留做试块，试块组数符合有关技术规定。

(4)对于不能在工地试验室完成的检验材料(如：钢绞线、橡胶支座等)，委托有资质的试验单位进行检验。

2、自检验收程序

1)质量检验程序

保证工程质量的关键，在于健全各项工程质量检查和验收制度，并切实予以执行。

向监理工程师提交质量验收通知单前，项目部已组织三级验收，流程图如下：


2)检查及验收保证

(1)工序检查采用班组检查与专业检查相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检验。

(2)各完成后，由主管技术人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直至再次验收合格。

(3)工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，必须严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。

(4)每项检验由现场监理工程师检查验收，我方做好验收记录、签证及资料整理工作。

(5)隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等项填写清楚，记录上必须有技术负责人、质检工程师及监理工程师签字。

3、主要分项工程施工质量保证措施

a.施工测量

(1)对所有施工用的测量仪器按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，必须即时送修，并重新校定，精度满足要求之后，方可使用。

(2)对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题要补测加固、移设或重新测校，并通知设计单位及现场监理。

(3)施工基线、水准点、测量控制点，应定期半月校核一次。各工序开工前，应校核所有的测量控制点。

b.基坑基底验槽

1、本工程排水基坑开挖采用机械开挖土方，为保持坑底土体原状结构，在基底及坑壁留300mm厚土层，由人工挖掘修至设计位置。

2、基坑开挖完成后，必须及时会同设计、业主、质监部门、监理等单位共同进行基底验槽，检查基底的地质情况，检查地基承载力是否与设计相符，如与设计不符合，应及时与监理、设计人员商定处理方案，采取相应处理措施后，重新报检，直到合格为止。

3、基坑底超挖300mm以上时，必须会同设计、监理共同研究可行的处理方案，并按监理与设计批复的方案进行处理。

4、基底检查处理后，应及时进行封底垫层施工。

c.基坑回填

1、排水排污管道上方按照设计回填土，我司将选择土质良好的土方来源，并对土质成分及含水量进行测试，达到要求方可投入使用，烂泥、垃圾淤泥和腐殖土都不许用作填方，以保证工程质量。

2、填方前将基坑内积水排干，烂泥挖除。如有树根、杂草、砖块等杂物则清除干净。

3、所有填方作业应严格符合图纸或监理工程师指定的线内、标高和横断面进行分层回填，分层进行密实度的检测。

d.排水管道施工质量保证措施

1、管基严格按照设计要求施工，砼标号、规格尺寸应与设计相符。沟槽开挖时做好原状土的保护工作。施工期间加强明排水，保证沟槽内不带水作业。

2、管道应在管底标高和管基质量检查合格后，所用管材、管道配件及其材料经抽样检查合格后，方可铺设。

3、管道接口应符合规范及设计要求，其接口牢固、严密，经水压试验能达到规范要求。

4、回填土方分层夯实，复土不足0.7米处采用砼包裹。
 5、管道压力用水试验，当水压试验在10min内压力值下降超过0.05Mpa，应进行渗水试验，试验长度不宜超过1KM。试验压力工作压力加0.5Mpa，但不小于1Mpa，灌水浸润时间为1天。

6、管道穿越井壁处，应严密不漏水，并应采取防止不均匀下沉的措施。

e．混凝土工程

本工程采用商品砼，通过市场调查选择质量有保证的搅拌站作为供应商。

(1)混凝土拌合

①拌合前测定砂、石含水率，将理论配合比换算成施工配比，并按施工配比准确计量，其允许偏差水泥、水、外加剂、外掺料为±1％；砂、石为±2％。

②混凝土搅拌时间按其技术要求确定，且每盘拌合时间不少于1min。

③为加强对混凝土生产过程的控制，向搅拌站派驻内部质量检查员，监督检查各种原材料质量情况、计量情况、搅拌时间等，并与施工现场及时联络，通报混凝土运输车离开搅拌站的时间等情况。

(2)混凝土运输

商品砼采用搅拌车运输，输送泵车输送。在运输混凝土时，要避开车流高峰期，在细致调查的基础上，定出短距、省时的运输路线，并制定应急措施，确保混凝土从运出到浇筑时间间隔不大于90min，若因特殊情况出现混凝土输送中断，则对已浇筑混凝土部分按施工缝处理或按有关规定执行。

(3)混凝土浇筑

①混凝土灌注前，清除模板内杂物，并对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行全面检查。模板必须支撑牢固、稳定；钢筋、预埋件、预留孔等位置准确、支撑稳固。

②商品混凝土到达现场后核对报料单，并在现场检查坍落度、温度，坍落度允许值±1～2cm，对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水；混凝土入模温度不宜超过30℃，若高于此温度须进行降温处理。

③从搅拌车卸出的砼不得发生离析现象，否则需重新搅拌合格后方可卸料；输送泵车保护良好状态。

④混凝土灌注时其自由倾落距离不大于2m，混凝土灌注时从低向高分层连续进行，每层厚度不大于25cm。如必须间歇时，其间歇时间尽量缩短，并在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土灌注完毕，浇筑中按规定留取抗压试件。

⑤混凝土采用插入式振捣器振捣，振捣时间为10-30s，以混凝土开始冒浆、不再下沉和不冒气泡为准。振捣时不得碰撞钢筋、模板、预留件等。

⑥混凝土终凝后及时养生，采用塑料薄膜养护。

f.模板工程

①模板要有足够的强度和刚度，并要装拆方便。

②模板必须采购可靠的拼缝止水措施，确保模板不漏浆，模板安装好后，必须清理干净，才能移交给下道工序。

③使用过的模板必须经过清洁处理后才能重新拼装使用。

④预留孔洞，顶埋件的模板要确保位置准确，稳定可靠。

⑤模板的支撑，其基层是泥土时，周围必须有排水措施，以保持干燥，并且基层要夯实，采取扩散应力的措施，如在支撑底下垫木板、钢板等。

⑥脱模剂涂刷要均匀，并且不能污染钢筋及预埋件。

⑦拆模板必须等砼强度达到规范规定的强度并征得监理工程师的同意后才能进行，拆模板时，要保证不会引起砼的损坏。

⑧拆除的模板应垫平、整齐堆放，防止扭曲变形，并及时清理干净。
g.水泥碎石稳定层

（1）水泥宜选用42.5级矿渣水泥或火山灰水泥，不使用高强度水泥。受潮、变质硬化的水泥不得使用。

（2）碎石必须干净，不含泥、沙、垃圾。

（3）必须使用机械拌和，设搅拌场商品砼。

（4）将稳定层铺上路床后应大致整平，以便滚压。水泥稳定层的压实系数约为1.3-1.35。松铺大致整平后，应即使用机械压实。

4.质量保证承诺

我公司承诺：保证该工程按招标文件要求的工程质量完成，给业主一完美的答卷。

(1) 在项目部内广泛开展“争创优质工程”活动，全面加强质量意识教育，使项目部全体职工均能按优质工程的要求进行施工。   

(2) 健全以项目部为基础的施工管理组织机构，全面管理指导施工，各个部门及岗位均有明确的职责、权限，做到各司其职、各负其责、职责分明。 

(3) 做好文件和资料的管理工作，施工中各种施工表格按甲方要求的格式进行填写，对设计图纸、会议纪要、变更设计、来往文件设专人进行管理，做好收、发、管、存、归档的工作，及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料，认真规范填写各类资料表格，务求做到工程资料的完整、准确、规范。

(4) 积极推广全面质量管理，开展小组活动，以工程中的重大技术问题及常见的质量通病为课题，不断攻克技术上的难关及解决施工中的常见整理问题。  

(5) 建立整理奖罚制度，对积极贯彻执行整理管理制度，精心施工，工程质量达到优良标准的班组或个人实行奖励，反之，对所完成的工程质量优劣，重复出现质量问题的班组或个人，视情节轻重损失多少进行罚款或调离岗位处理。 

(6) 加强施工过程的全面质量控制：

a、所有的施工项目均须有详尽的施工组织设计，施工组织设计必须经各级审批意见进行修改完善，经上报甲方(或监理工程师)同意后方可进行施工；施工中，必须严格执行施工组织设计，不得擅自更改，各级质安部门负责监督执行。

b、进行详细的工程技术交底，每个部位、工序施工前，均需进行详细的技术交底。技术交底分三级：第一级是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员的技术交底；第二级是由项目部总工程师主持，工程、质安人员参加的对各工程处施工管理人员的技术交底；第三级是各施工管理人员对工人、操作者的技术交底。

c、加强施工测量控制管理工作，对甲方或设计单位移交的基准线、点(包括坐标点、水准点)进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网络，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精确度。测量仪器、工具，须按国家计量管理的相关要求，定期送检，测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准，发现仪器失准或因意外经摔交、碰撞，立即停止使用，并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。

d、加强工序质量控制。各工序施工过程中，必须严格执行《市政工程质量检验评定标准》，严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经施工队、工程处、项目部三级质检人员分别验收并签名认可， 且经工程监理及质监站监督（人员必要时需经设计人员）检查验收合格并签名认可后，方可进行下一工序的施工。

e、各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场指导、监督，对施工中遇到的问题及时进行处理或纠正，保证每个工序均符号设计及规范要求。

f、及时对已完工序的检查和验收，驻现场质检员在每道工序完成后，须进行外观检查和实测实量检查，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施及时进行整改。

g、项目部质安人员，将于每月的第一周组织对上月完成的工程项目检修验收、评定，包括外观质量评分，实测实量评分、资料检查评分等，根据检查结果，提出纠正和预防措施，不断改进、完善施工工艺。  

5、加强材料管理：

a、严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的钢材、水泥、砖等具有相应的质量证明书，还须按规范要求进行抽检试验，合格后方可使用，对经试验达不到设计要求的原材料或作降级使用、或作退货处理。

b、原材料、半成品的堆放应符合现场要求，分类分规格堆放，并挂上标识牌，以防误用。项目部质安人员每季度将对不合格半成品、 成品或不合格的原材料进行统计分析，对一些容易出现质量通病的工序，分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响， 区别对待并提出和采取预防措施。

c、加强对沙浆的质量控制。分别对沙浆的配合比等进行检查验收，做好沙浆试件，并按规定要求进行保养、送检。

d、施工中投入足够的机械设备，保证施工的顺利进行。

e、加强测量仪器、计量器具管理：

测量仪器、计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用以免造成人为损坏；损坏的测量仪器、计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作；测量仪器、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的仪器及量具。  

第五节  安全保证措施

本标段工程安全管理目标：杜绝重大安全事故发生，轻伤事故发生率控制于千分之一，实现施工全过程安全生产。

在本工程施工中，我公司将坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻落实安全生产责任制，严格执行国家相关规范和重庆市、铜梁区的安全生产法规，从组织、制度和措施上把关落实，诚恳接受业主、监理的指导监督，努力做到安全文明施工。

一、组织机构

建立由项目经理直接领导的安全管理体系，项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗等工作。





健全安全组织，强化安全机构，充实安检人员，完善工作制度。建立以项目经理为组长的安全生产领导小组，负责施工安全的领导工作；

（1） 安全管理部门督促施工全过程安全，纠正违章，配合有关部门排除不安全因素，进行安全培训和教育。专职安全员负责安全管理业务，各工序开工前必须做好安全技术交底工作。

（2） 各施工班组设置安全员；各有关业务的安全责任制，形成安全生产保证体系。

（4）在建立各级安全管理组织和设置专职人员的同时，明确项目施在质量安全保证部内聘用1-2名事业心强懂业务的专职安全监察员，其中1名为分管日常安全工作的副部长，各作业队配置1名专职安全员和1-2名兼职安全员，做到每班作业都有安全员，安监人员每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章情况，一旦发现及时制止，班前交代注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

二、施工安全措施

施工现场必须设置安全防护措施，必须配备足够的消防器材。在各配电箱旁边必须悬挂相关的危险标志牌。所有作业人员进场时必须佩戴安全帽。施工人员将严格按有关施工规范施工，做好预防监测控制措施，尤其应注意雨季的施工安全，做好排水和边坡支护措施。


a.在施工过程中的不安全因素主要是由塌方造成。施工中引起塌方的主要原因有：

（1） 大型机械离沟坑边太近，增大土体的滑运力；

（2） 排水系统设计不合理，使土体抗滑力减小，滑动力增大。

b.明确各级各类人员在施工活动中应承担的安全职责，做到安全生产事事有人负责，并使责任制落实到实处。把安全生产同经济责任制挂钩，做到奖罚分明。

1、施工用电安全

a  施工用电要编制施工组织设计，并经主管部门批准后实施。

b  现场设置的所有配电箱，由专人管理配电箱钥匙。
c.  用电由有相应专业资格的持证专业人员管理，负责保护所有设备的线路和开关箱，停用的设备必须接闸断电，锁好开关箱；搬迁和移动用电设备应切断电源，作妥善处理后进行；对用电过程发现的问题应及时报告和解决。

（1）严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一保护，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。

（2）电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4Ω，电气设备及线路检修时，先切断电源。

2、机械安全措施

1）各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械运行的关键部位进行检查，保证安全防护装置完好，设备装置附近设标志牌及安全使用规则牌。

2）各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防晒、防噪音工棚等装置。

3）机械安装基础必须稳固，吊装机械臂下不得站人，操作时，机械臂距架空线要求符合安全规定。

4）运输车辆服从指挥，信号灯齐全，制动器机械性能良好。

3、防火安全措施

1）贯彻“预防为主、防消结合“的消防方针，施工中认真执行有关消防防火管理规定。

2）落实“谁主管、谁负责“的原则，成立消防领导小组，明确任命工程各部门防火责任人，各司其职。实行逐级消防责任制，并检查执行，处理隐患、奖罚分明。

3）施工现场和生活区临设搭建符合消防要求，水源配置合理，消防器材按规定配备齐全。

三、制度保证

1、落实安全生产责任制

在本标段工程施工中，我公司将贯彻执行安全生产责任制，从领导到施工工人层层落实，分工负责，使“安全生产，人人有责”落到实处。

（1）项目经理

对整个标段工程的安全生产负全面责任。组织建立本工程的安全保证体系，制定安全管理细则，定期主持召开安全生产工作会议，组织定期安全检查，督促下级主管部门落实安全生产责任制。

（2）项目技术负责人
认真贯彻国家和上级有关规定和安全技术标准，对本工程施工中一切技术问题负安全责任。将安全措施渗透到施工组织设计的各个环节中，并检查执行情况。组织安全技术攻关活动，从技术方面提出安全保障措施。

（3）工区负责人

对所领导的施工项目的安全生产负全面责任。认真贯彻落实各项规章制度，认真贯彻落实施工组织中的各项要求，定期召开公司安全生产会议，经常组织各种安全生产教育，支持和配合安技人员的各项工作，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

（4）施工员（工长）

对所领导的生产班组的安全生产负责。领导所属班组搞好安全生产，组织班组学习安全操作规程。对所管范围的安全防护设施符合要求负责，对整改指令书组织落实改进，并有权拒绝上级不科学、不安全、不文明的生产指令。

（5）生产班组长

认真遵守安全规章制度和有关安全生产指示，根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，做好安全交底，对本组人员在生产中的安全健康负责。组织本组人员学习安全规程、制度，经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或及时汇报。

（6）安全人员

积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度，并监督检查执行情况。制定安全工作计划，进行方针目标管理，建立健全安全保证体系。协助领导组织安全活动，制订或修订安全制度。对广大职工进行安全教育，参加组织设计，施工方案的会审，参加生产会，掌握信息，预测事故发生的可能性。深入现场分析研究安全动态，提出改正意见，制止违章作业。及时填报安全报表，参加伤亡事故调查，对事故责任者提出处理意见。

2、贯彻落实安全检查制度

（1） 定期安全大检查

项目部每月组织一次定期安全大检查，施工队每半个月组织一次定期安全大检查。每次安全大检查由项目经理或项目总工程师负责带队，质安部、办公室、机修部、物资设备供应部以及工区等派员参加。按照安全检查评分表对管理、设备、措施、装置、违章行为等进行全面的安全大检查和评分，对安全隐患提出整改措施，并由安全员督促落实。

（2）季节性安全检查

①雨季安全大检查

雨季安全大检查结合防雨、防洪工作进行。雨季安全检查由项目经理部、各施工工区、质安部等派员组成，主要检查防洪水的各项准备和应急措施；检查电气设备、线路的绝缘、接地接零电阻是否达到电气安全规程要求；检查架子和材料堆放及土方工程是否有下沉、倒塌的现场；现场的道路、排水设施等是否保持畅通等。

（3）专业安全大检查

由工长负责组织架工、使用工种班长、安全员参加。按照表列的检查项目、内容、标准进行详细检查，确认无重大危险隐患，基本达到规程要求，检查组长签字正式验收。

（4）节前安全检查

由各级领导带队，保安组、质安部等派员参加对现场、车间、库房、食堂等进行安全、防火、防中毒等大检查和节日加班人员的思想教育和安全措施落实情况的检查。

（5）经常性安全检查

各级领导和专职安全员等，经常深入施工现场、生产车间、库房，对各种设施、安全装置、机电设备、起重设备运行状况，施工工程周围高压线路的防护情况，以及干部有无违章指挥、工人有无违章作业行为等，进行随时的检查。

(6) 坚持持证上岗制度

对于机械操作手、电焊工、电工等等作业人员，严格执行持证上岗，确保按操作规程施工，保证施工安全。

(7) 落实安全教育培训制度

安全教育包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。安全教育由质安部等部门组织，采用安全标语宣传牌、开设安全生产黑板报、挂安全挂图或防护标准、张挂安全警示板等形式，采取三级安全教育、特种作业人员岗位培训、经常性安全教育等方法，使安全教育工作形成制度化、经常化、群众化。安全生产措施

1）坚决贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令。建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任，明确分工，责任到人，奖惩分明。

2）遵照《市政工程安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工和民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。在安全知识的教育中，重点加强“三不伤害”即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害的教育，操作人员进入施工现场必须佩带安全帽。

针对本工程地面开挖、填筑及边坡作业等特点，在施工现场的安全管理中，重点加强对习惯性违章作业、特殊工种持证上岗、物体打击、高空坠落和触电等几项内容的管理力度，做到无安全防范不施工，实行安全工作一票否决权制度。

3）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。安全处理后方能继续施工。

4）对于危险作业，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。对于本工程工作面多的特点，搞好各单位的协调工作，服从业主和监理工程师的统一指挥。

5）把安全生产列为企业的重要议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

加强劳动保护工作配备满足施工要求的劳保用品，做好职业病防治工作。项目部实行劳动部《企业职工工伤保险实行办法》的规定，并按规定上报规定报表。

第十二章  文明施工及环境保护

通过我公司在以往工程施工中的实践及经验，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。在本工程施工中，我们将严格贯彻执行国家有关文明施工、环境保护的标准、规范，接受业主及监理工程师的指导、监督，切实把建设项目的文明施工、环境保护与主体工程建设紧密结合，把文明施工和环境保护措施落到实处。

第一节  文明施工

我公司将成立以项目经理为组长和一名副组长的文明施工领导小组，组织进行本项目文明施工和环保工作，负责落实环保政策和规章制度，并将各项文明施工及环保工作落实到责任人。对于环境保护工作，将和当地环保部门保持密切联系，搞好施工环境保护。

本工程施工过程中，应切实做好绿化保护、路况维护、路面卫生等方面的工作，严格按照市政园林有关规定执行。在制定安全，质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融会于安全、质量的管理工作中去。项目施工前，认真编制施工组织设计、施工方案，施工组织设计必须包含现场文明施工内容。施工现场必须按照施工组织设计或施工方案的施工平面布置图进行现场平面管理。

项目经理作为文明施工的组织者，文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；对现场文明施工的状态负全权责任，对现场文明施工的直接管理由项目经理部负责，质量安全保证部负责监督检查。工区负责人、车间主任、班组长等负责本单位的文明施工管理；施工现场其他人员，按照职责分工，实行个人岗位责任制。

施工用的风、水、电管线路布置要求做到平、直、顺、整齐有序。在开挖阶段，严格按自上而下的顺序组织施工。


各作业队使用的材料和半成品要堆放整齐，布局合理，并挂牌管理。

主要施工干道，应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗察拭，确保设备的车容车貌和完好率。

组织专业服务队，对施工场地内的路面、排水沟、工业垃圾、生活垃圾等进行定期清扫、清除。

制定文明施工的管理实施细则，每周由监督小组把文明施工检查情况在生产调度会上向各有关单位汇报，提出进一步的整改措施。

施工现场办公室或会议室必须布设下列图表：①施工平面总布置图；②施工工期控制总进度计划（横道图）；③施工实际进度形象图；④单位工程负责人、安全生产责任人、防火负责人等及负责人的职责范围；⑤管理机构及主管人员的分工图表；⑥睛雨图表。

施工现场场区道路要平整、坚实、畅通，场地平整、边坡整齐，无大面积积水，场内要设置连续畅通的排水系统，排水良好。

施工现场入口处的适当位置应设置醒目、整洁的施工标牌，标明建设工程的名称、规模，建设设计、监理、施工单位的名称、建设单位工地总代表，施工单位项目经理和总工程师的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等内容。

现场材料的堆放及设备的停放，按照施工组织设计指定的区域范围分类堆放，整齐放稳，规格成形，不散不乱。堆放场地必须平整、坚实，并有良好的排水设施。各种材料堆放位置应有标牌或标志线显示。材料转运、堆放、使用要专人（兼职）管理，保持场内整洁。

进入工地，必须戴安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员不准擅自进入施工现场。

在施工现场选择适当位置设置宣传栏和巨幅标语，进行文明施工管理、安全生产、质量保证等方面的宣传教育。

第二节  文明施工措施

在施工过程中，我司一定做到不扰民，最大限度减少对周围环境的污染，严格遵守有关规定，成立本项目部文明施工领导小组，制订文明施工的实施方案，具体措施如下：

一、加强精神文明建设，提高职工思想政治素质和业务素质，共创良好企业形象。

二、做好现场文明施工宣传工作，宣传党的方针政策和企业精神，增强文明施工意识，自觉文明施工。

三、项目经理部设立一名专职文明施工员，由一名兼职文明施工主管领导，负责现场文明施工的监督和指导。

四、施工现场的淤泥及时清运，淤泥外运不得雇佣无余泥排放证的车辆运送余泥，不乱倒余泥、垃圾。

五、坚持文明施工检查制度，各施工队每周不少于一次自检，公司每月不少于一次检查评比。此外，根据工程实际情况，随时组织检查。

六、施工现场的管理

1.施工现场与周围场地等实行隔离管理，采用门式架或钢管子作支柱、编织布围蔽，其下砌筑四皮砖，以防止污水流出场地外。

1）施工范围沿线除预留人员、车辆的出入路口外，全部采用如下图所示施工围蔽，以降低施工作业对周围环境的干扰与影响。围墙位置详见《施工平面布置图》。

2）工地内设置的施工临时设施如各种材料堆放场地、机具停放场地等，应设置施工围栏和张挂明显标志。临时设施布置详见《施工平面布置图》。

3）施工围蔽栏上设立施工警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。各交通路口设置明显的导向标志并设专人值班，维持交通畅顺。

4）施工期间，根据监理工程师、业主或当地政府要求，在要求的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警示信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

5）施工期间采取有力措施保证沿线单位、居民的出入及道路的畅通：进行原有路口范围的路面施工时，先设置临时便道，以确保出入口和道路的畅通和安全。

2.在施工作业通道出口设置洗车槽（洗车槽按市建委工程文明施工标准规定执行），驶出现场的机动车辆必须在工地洗车槽内冲洗干净才上路行驶，保证运输过程不污染市容环境。

3.安排一部洒水车进行洒水工作，保持周围环境不受泥尘污染。

4.现场办公室及工棚设施要合理、方便、整齐划一，工程一开工，文明施工的宣传标语就要同时悬挂。

5.为方便公众监督，施工现场入口处必须悬挂城监部门颁发的施工标牌，标明工程名称、施工单位、现场负责人、施工许可证号、文明施工负责人、投诉电话等。

6.严格控制施工占用范围、搭设临设、停放机具及材料堆放等不得占用施工范围外的道路。

7.施工场地两侧沿线设置排水沟，场内设置横向排水系统，将现场内的积水排至沉淀池，保证施工现场道路畅通、场地平整，无大面积积水。污水未经处理，绝对不允许排入排水系统。

8.机具、材料管理：

1）材料仓库采用砖砌结构，并将外墙批荡刷白，保证明亮整洁。材料进场后进行分类堆放，并按照有关要求进行标识。工地一切材料和设施不得堆放在围栏外，在场内离开围栏分类堆放整齐，保证施工现场道路畅通，场地整洁。

2）施工机具统一在确定场所内摆放，并用标识牌标明每一类施工机具摆放地点。

3）所有施工机具都必须保持整洁机容，每天进行例行保养。

4）在运输和储存施工材料时，采取可靠措施防止漏失。

9.文明施工的宣传和监督：

1）学习文明施工管理规定，在每周安全学习例会中穿插文明施工管理规定的学习内容，务使每个职工明白文明施工的重要性。

2）做好施工现场的宣传工作。

3）注意搞好与沿线单位、居民的协调工作，以使工程顺利开展。

4）施工现场主门右侧悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、工地文明施工负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受广大市民的监督。

10.施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运，散体物料运输，使用预搅拌砼等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。

11.工程竣工后，及时拆除工地及周围的安全防护设施及其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。

12.散体物料的管理：

1）所有运输散体物料的运输车辆均符合成都市对散体运输车的规定，不污染城市道路。

2）在工地出口处设清洗槽和沉淀过滤池，清洁进出工地的车辆，清洁后的污水经过沉淀后才排入城市排水管网。

3）自行办理余泥排放许可证，将余泥运至指定地点堆放。所有余泥运输车都保证车容整洁。

13.文明施工方面的承诺：

1)所有投诉问题保证在8小时内予以整改、答复。

2)文明施工检查中发现的问题，保证在8小时内予以整改，并以书面形式答复。

3)保证文明施工管理措施落实，责任到人，有奖有罚。

4)工程完工后，在道路工程通车半个月内拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完料净场清。

5)无条件接受甲方和监理工程师有关文明施工的指示。

七、环境卫生管理

1.施工单位应保持施工场容、场貌整洁，搞好施工现场及周围的环境卫生。

2.在施工过程中，确保路面排水系统畅通，如有部分堵塞或损坏，应立即组织疏导或修复。

3.施工过程中，若发现有文物迹象，必须立即采取有效的封闭保护措施，通知文物管理部门处理。

4.临时建筑采用砖砌墙体或集装箱式临时设施，临设要符合安全、通风，明亮、卫生的要求。

5.生活区内派专人定时清扫，并确保生活区沟渠畅通，生活污水要经过处理才排入沟渠。

6.生活区落实安全、防火综合治理及计生责任人制度及文书清除的专责轮值制度。

7.宿舍内严禁赌博和其他违法行为，严禁男女混住及家属留宿。

8.在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌。

9.工地应设置保健员，负责工地员工的医疗保健，做好防病治病，负责监督检查食堂、食品卫生，防止事物中毒，并检查生活区现场的卫生情况，发现情况及时通知整改。

八、工程防护措施

结合本工程特点，做好工程防护措施。

1、交付使用前，组织有关部门检查下列工作是否完成。

（1）工程按设计文件规定的内容全部完成。

（2）工程质量达到了有关施工及验收规范的标准和设计文件的要求。

（3）规定的竣工资料和文件齐全，并经检查合格。

（4）在施工范围内清除与工程无关的杂物，现场整洁干净。

2、工程竣工后有条件进行封闭，必须设置围栏，防止车辆及行人通行。

3、若无法封闭，必须经常派人清扫路面，发现有碰损、凹凸不平的及时进行修补处理。

九、综合治理方面

1.工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

2.进场人员按公安及有关部门规定，办理手续、岗前培训及安全、纪律法制教育。

3.现场保卫工作应安排专人负责，做好防盗防窃，杜绝发生群殴群斗事件。

4.加强民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，培训民工学会使用防火设施。

5.工程施工的同时，应与附近居民、单位等搞好关系，积极与当地各级行政及公安、交通部门合作，共创文明工地。

第三节  环境保护措施

我公司标段合同工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”“谁污染水治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

一、环境保护制度保证

1、为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

2、坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时初具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

3、严格“三同时制度”

    在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

     4、加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

二、环境保护措施

1、 原有管线保护方案及措施

为避免在施工过程中破坏原有地下管线，我司将采取如下保护方案及措施：

（1）首先利用地质雷达探测出地下原有管线的位置和高程，在现场用木桩或灰线标识清楚,并绘制管线分布图,为日后管线恢复提供技术支持。

（2）在沟槽开挖至地下管线附近时，则停止机械开挖，采用人工开挖，并对开挖出的管线及时进行支护和保护。

（3）由于部分排水管正处于沟槽开挖区域，对此部分管道，我司将先予以拆除，并进行妥善保管，待管道安装完毕和回填至管基底时，再按照原设计要求进行恢复。

（4）其他管线等，我司将根据管线具体情况采取包裹、悬吊或顶托的方法进行支撑保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。

（5）定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

（6）管线均按照原样、原貌进行恢复。

2、花木保护方案及措施 

在职工中开展“花草有生命，人人应爱护”为主题的专项教育，并把此项工作贯穿于整个施工过程中，坚决杜绝乱砍、乱拆和乱踩等破坏花木行为。

在施工过程中需要移开的花木应夹有原植被土，制订花木移植措施并报绿化委员会审批，派专人对花木进行浇灌培植。对不需迁移但可能影响施工的花木，采用竹围栏、包裹或网兜进行保护。

施工完毕后，均按照原样原貌原则进行恢复。

3、成品保护措施

A、成品保护措施

1）砼浇筑完成后应将散落在模板上的砼清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。雨季施工砼成品，要按雨季施工要求进行覆盖保护；

2）砼终凝前，不得上人作业，要按方案规定确保间歇时间和养护期；

3）不得随意在砼板上开槽打洞，在砼浇筑前必须做好预留预埋工作；

4）在砼面上临时摆放施工设备必须垫板，并应采取防污染覆盖措施。

5）在底板砼未达到设计强度前禁止施工机械及机动车辆在其上行驶。

B、道路成品保护措施

1）路侧石、施工完毕后，要设置防撞标志，禁止大力碰撞。

2）人行道块铺砌完毕后，禁止施工机械、机动车辆在上面碾压、行驶。

3）砼路面浇筑完毕后，必须进行养护。养护期间禁止机动车辆行驶。

C、污水管、井成品保护措施

1）污水管井施工完毕后，在井口盖上盖板，防止砂土进入，造成管道阻塞。另外还要设置明显标志，防止机械碾压造成井口损坏。

2）管沟回填时，必须分层回填，防止管道两侧回填土高差过大造成管道移位。

3）用机械回填土方时，要小心操作，防止机械碰撞管道或管井，造成破坏。

4、施工场地围蔽

⑴ 施工现场全场采用市政标准围蔽进行围蔽，施工围蔽按市政园林有关规定。

⑵场内路线施工区设施工围栏，围栏增设警示标志、反光标志及警示红灯。

⑶ 项目部大门两侧要设置醒目、整洁的施工标牌。标明工程名称、施工单位、建设单位、监理单位、设计单位、施工工期等。

⑷施工现场项目部汽车出入口处设洗车槽（洗车槽按市建委工程文明施工标准规定执行），将出场车辆在工地内冲洗干净才能上路行驶。

⑸施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内设置连续畅顺的排水系统，派专人清理好施工道路，选择对外影响较小的出土口和运输时间。

⑹施工现场适当位置设置沉砂井， 施工排水及洗车废水必须排入沉砂井沉砂后，方能排入施工现场外的排水系统，沉砂井派专人定期清理。

⑺工地现做流动侧所，设有化粪池和公用水龙头。

⑻选用合理的散体物料运输车，运土、石方，外弃土运输车装载量适当留余量，防止散落。

⑼施工现场产生的泥浆或施工产生的废浆和渣土，未经沉淀处理不准排入下水道，废浆和渣土外运必须采用封闭式运输工具运到指定地点排放，严禁污染城市道路和环境。

（10）现场建筑材料要分类堆放，高度不超过1.6m，每类材料要挂上标牌，写好材质、规格、数量，并设专人管理、发放、保管。

（11）现场施工人员一律要配戴工作胸卡和安全帽，遵守现场的各种规章制度，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

（12）施工现场防火、用电、安全、散体物料外运等要严格执行国家及地方的有关法规，按规定配备齐全各种消防用具，并使职工掌握其使用方法，绝对禁止违章行为。

5、噪音控制及振动控制

（1）工程施工过程中难免会产生噪音及振动，我单位将尽力采取有力措施减轻噪音及振动，最大限度减少对周围环境的不良影响。

（2）加强施工机械驾驶及操作人员管理，挑选熟练操作工人，加强教育，杜绝野蛮作业，避免产生人为的施工噪音及振动。

（3）选用性能优良的机械、安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪音对居民的影响，加强对较近建筑物的监测，对可能造成的危害采取有效的预防措施。

（4）工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动。

（5）严格控制各种施工机具的噪音，对不符合噪音及振动标准的汽车、机械严禁使用。

（6）对本工程中产生的振动、噪音的压路机、挖掘机搅拌桩机等施工机械，为避免产生过大的振动造成损害，因此挖掘及压路机尽量安排在白天施工，以减少影响。

（7）发电机、空气压缩机等噪音、振动源设备的设置要远离民居，在使用过程中，严格采取有效的隔音措施，并将噪音源作单独的围闭隔离。

（8）施工车辆行使中禁止按喇叭，挖土机装卸车时，要轻装慢卸，减少声响。

（9）产生施工噪音、振动的工序，尽量安排在白天进行。

（10）需夜间施工，先申请报批，待批准后，严格按照夜间施工的有关规定进行施工，要考虑不影响居民夜间休息。

（11）严格执行成都市夜间施工规定，尽量减少夜间施工，若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，必须先到城管大队办理“夜间施工许可证，禁止夜间使用高噪音、高震动的设备，减少对附近居民的影响。

（12）禁止工人夜间施工时大声喧哗吵闹。

6、空气污染（防尘）的控制

施工前制定的预防措施，防止空气污染、尘埃对附近居民区的影响。

（1）、施工中对容易起尘的细集料和松散材料，予以覆盖或适当的洒水喷湿，这些材料在运输期间，用帆布或类似的覆盖物覆盖。

（2）、 易产生粉尘、扬尘的作业面、装卸、运输过程，派专人洒水降尘，出场运输车必要时要加盖篷布。

（3）、每天专人负责给施工现场交通通道淋水，以减少工地的尘土保护邻近居民、行人的正常生产和生活。

（4）、 现场禁止焚烧垃圾、固体废弃物和产生有毒有害烟尘气体的物质，熔融沥青等有毒物质使用封闭和带烟处理装置的设备。

（5）、机动机械多使用电动工具，减少内燃机的使用。

（6）、施工内燃机使用遵照国家要求进行年审，废气合格后才可以投入使用，不允许使用超标车辆投入，最大限度减少废气排放。

（7）、工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动和减少废气的排放。

（8）、 使用清洁能源，定期维护机械降低废气排放量。

（9）、合理调配施工机械，避免集中大量使用施工机械，造成局部环境污染。

（10）、另外须按劳动管理条例，为工地操作人员装备各种尘埃防护措施。

7、水质污染的控制

我们要避免施工所带来各种二次污染，制定并完善控制污染的管理办法，责任落实到人，真正起到环境保护作用。

（1）洗车槽设置三级沉淀池，泥水经澄清后排放。

（2）工地设置的厨房、厕所、公用水龙头等生活卫生污水排入化粪池、沉砂井处理后排入城市下水道。

（3）土方开挖后沟坑四周设置截水沟，防止泥水和雨水污染环境，要有组织排水。

（4）设置污水沉淀池，生活污水必须经沉淀池处理后才能排入附近的市政污水管，施工污水由坑内集水沟集合后，集中排放至附近的市政排水系统。

（5）施工现场适当位置设置沉砂井， 施工排水及洗车废水必须排入沉砂井沉砂后，方能排入施工现场外的排水系统，沉砂井派专人定期清理。

（6）现场布置垃圾桶，教育工人养成良好的卫生习惯，不乱丢垃圾、杂物，污染地表水。

8、路面卫生及路况维护措施

（1）施工现场汽车进出口处设置洗车槽，将出场车辆在工地内冲洗干净才能上路行驶。

（2）要派专人对道路进行巡察，如有污染及时派人清洁干净，确保道路不被污染，每天派人清扫施工周围人行道路，保证路面清洁。

（3）施工中确定城市公共设施安全，如在施工中造成路面、设施、下水道及其它管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复。

9、施工剩余物处理

（1）在施工期间，作好土方调配芳案，将不可利用的建筑垃圾及多余的土方及时清运。

（2）在工程竣工后，及时拆除施工临时建筑，清退施工机械，将施工范围内场地清理干净，早日交付使用。

第十三章  施工节约措施

针对本工程的特点，在不影响质量和施工进度、安全、环境的前提下，对本工程施工中工程量大，降低成本潜力大的工程项目，从施工管理、技术措施、资源组织方面制定相应的节约措施，以达到降低成本、提高质量和缩短工期的目的。

1.不返工就是最大的节约，本项目在施工管理过程中，严格按照我公司的管理制度条约，将技术事故和质量事故消灭在萌芽状态，避免工程返工，从而节约资源和时间。

2.对本项目的总施工组织和施工阶段各分项工程的详细施工方案从各方面进行全面论证，并利用计算机进行计算优化，选择最优的施工方案。

3.工程材料分类集中堆放，并设专职人员进行管理，对材料进行标识，严格执行材料的领发登记制度，对材料的用量及部位进行跟踪制度，减少材料的浪费。

4.工程施工中积极为机械化施工创造条件，各分项工程尽量利用现有的机械进行施工，增加机械施工的比例，提高效率，减少用工。

5.工程施工所用的工具，尽量可多次周转及利用，减少工具的摊销费用，在保证工程质量的前提下，在适当部位，使用小块人行道碎块，提高人行道块的利用律

6.项目财务组、工程组定期对各分项分部工程进行成本核算，分析影响成本的关键因素，并提交项目经理部制定详细的节约措施或采用新技术、改进施工方法，从而在保证质量、安全的前提下合理降低各分项分部工程的成本。

7.根据现场的实际情况合理安排劳动力和施工设备，做好现场调度及协作配合，加快施工进度，缩短施工工期，降低工程成本。

第十四章  管线、房屋保护方案及措施

本工程施工过程中可能遇单位民居建筑物以及原有排水管道和管线等地下障碍物，施工前必须对附近地下情况做好充分的调查，如遇有障碍物，及时上报监理、业主和设计单位，采取适当的处理措施。施工前加强与有关管线部门联系，掌握各种管线的位置和走向，开挖施工过程派专人监控。本工程施工沿线原布置种植的树木长成一定规模的，施工过程中要坚持“保护为主，迁移恢复为辅”的原则切实保护好花木。

第一节  原有管线保护方案及措施

1、在施工准备阶段，根据管线会议了解的管线特征和情况，应走访当地群众和有关机构，核对管线分布图，了解是否还有其他管线，并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上，形成管线分布图，详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施，并会知参加施工的有关人员。

2、工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查，了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置，以及附近建筑物基础的位置和埋深，对应设计图纸，如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰，则及时知会现场监理、业主和设计单位，决定合理的方案后才进行开挖施工。

3、动工前，项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会，将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明，并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排，有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

4、施工准备阶段工程施工期间，还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。

（1）首先利用地质雷达探测出地下原有管线的位置和高程，在现场用木桩或灰线标识清楚,并绘制管线分布图,为日后管线恢复提供技术支持。

（2）在沟槽开挖至地下管线附近时，则停止机械开挖，采用人工开挖探坑，详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征，在管线分布图上进行标注，同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前，必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明，否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明，槽坑应比沟槽深0.5m。在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

（3）由于部分排水管正处于沟槽开挖区域，对此部分管道，我司将根据实际情况进行导流，或予以拆除，并进行妥善保管，待管道安装完毕和回填至管基底时，再按照原设计要求进行恢复。

（4）对于开挖出的通信电缆和高压电缆，我司将采用如下方法进行保护：在管沟槽顶部架立槽钢，电缆下方垫木板，用绳将电缆悬挂保护。

（5）对其他管线等，我司将根据管线具体情况采取包裹、悬吊或顶托的方法进行支撑保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。

（6）定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

（7）管线均按照原样、原貌进行恢复。

5、施工管理人员是现场管线保护的直接责任人，发生事故应按照有关规定及时上报，同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作，防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。事故的处理应按照“三不放过”的原则和公司文件相应的要求进行。

6、在已探明各种管线结构的上下、左右分别50cm、50cm、100cm、100cm、范围禁止采用机械作业。

7、积极配合业主、监理工程师和管线单位做好管线的迁移工作（如需迁移），为其提供必要的服务。

8、凡违反上述规定而造成施工的，将按情况的轻重追究有关责任人员的责任。

9、在开挖过程中，如发现管线及时报告管线有关部门，会同他们一起进行管线迁改或管线悬吊，不得自行处理。对一些特种管线应保守秘密，不得泄漏。

第二节  房屋保护方案及措施

本路段对公路周边建筑物，我司将采取如下方法及措施对已有建筑物进行保护。

1、施工前，了解清楚施工管线的走向及与周围房屋的距离，搜集有关房屋的资料（包括基础类型、深度、房屋结构、地台的结构等），对较深基坑的开挖，应结合周围房屋、地质、地下水等情况对开挖时的防护做受力分析，应充分考虑到房屋的安全，形成方案。

2、测放出管沟槽开挖边线后，量测附近建筑物至开挖边线的最小距离，若小于规范规定，则及时报告业主、设计及监理单位，协商、调整管线走向或建筑物位置。

3、设置沉降观测点，在基坑开挖较深的地段和距离建筑物较近的地段，没5m左右和在建筑物重要特征点设置沉降观测点。在打钢板桩和基坑开挖期间，每2小时对施工附近的观测点观测一次，开挖后，每天进行观测，加强对周边建筑物的位移沉降观测，做好监测工作，分析是否出现下沉，对周围房屋是否会造成影响，并作好记录。施工过程中，，如发现情况异常，则及时报告并采取保护措施。

4、对需保护的周边建筑物，我司拟在建筑物的基础周围施打钢板桩，进行支护，并设立围栏，禁止车辆和行人通行。如果建筑物基础沉降较大，可以在基础周围灌注地下混凝土，防止基础继续沉降。

5、施工时，派专人负责观察开挖周围的道路、房屋是否出现裂缝，如出现裂缝应立即停止施工，认真分析产生原因，并就此原因采取措施，如：减少地下水的流失，加强对基坑的支护等，对已稳定的裂缝，应用砂浆灌满，并在上面铺一层水泥砂浆，做一条排水道，防止地表水流入造成塌方。

6、施工时，严格按照施工方案进行，作好基坑开挖的防护措施，同时留意土质和地下水情况是否与受力分析一致。考虑开挖后是否对房屋造成影响，如有影响，应重新作受力分析，加强防护，确保安全后再施工。

7、施工期间出现附近建筑物明显沉降或位移时，立即停止施工，用钢木结构支撑牢固及采取适当的措施后，才继续进行施工。

8、禁止振动机械在房屋周围近距离（1.5m）进行施工作业。

第十五章  季节性施工措施

根据业主所给的总工期情况，本工程的施工期较长正是今年雨季和冬季，故在施工方案中应考虑雨季的施工安排和冬季施工注意事项。

一、雨季施工安排

为保证工程质量，在项目经理部驻地和施工现场应有雨天防漏（触）电的措施，尽可能避开大风大雨天气施工，把影响施工质量和进度的项目安排在无雨天施工。

1、在施工准备阶段，要做好各个施工区的排水设施，保证雨天后4个小时内，工作面内积水排尽。临时排水设施与永久性排水设施相结合，尽可能不污染自然水源，也不使它引起淤积或冲刷问题。设专人进行维修养护，保证施工工作面区域无积水。

2、雨天来临之前，储备足够的砂、石、水泥等材料，防止由于砂石、水泥等材料供应不足，出现窝工影响工程施工。

3、检修和准备抽水设备，将机械停放场、材料堆放场做好、做实。加强贮存水泥等易受潮材料仓库的防漏、防水浸等检查，保证机械设备、材料的安全和质量不受威胁。现场的机电设备，设置有效的防雨防水设施，防止被雨水淋泡而造成破坏。

4、注意气象预报，与当地气象部门保持必要的联系，做好每日气象预报记录，以便正确合理地安排和指导施工。要加强工地材料的收验和保护，对部分临时工程采取必要的加固措施。

5、路基及沟槽施工时及时抓紧时间施工和检验。开挖一段基槽，检验一段，施工一段（长度由监理结合现场实际确定）。

6、来不及回填的土遇雨天到来时，公司自备三色布覆盖保护。

7、下雨时不准浇捣砼。必须准备较多的模板、钢管脚手架等，无雨时集中力量浇捣砼，并需准备大量覆盖物以备不时之需。

8、浇捣好的砼在雨后应及时检查，发现因雨损伤应立即报告监理工程师，并提出合理的处理意见。砼施工完成后应加强排水，防止砼泡水过早，降低砼强度。

9、雨天开挖基坑时，不宜清挖至基底标高。应抽无雨间隙在清底同时快速浇捣砼垫层。

10、作好雨季的防洪预案工作，由项目部预设防洪应急措施，报请业主和监理批准，并由项目经理担任现场防洪负责人，作好人员、物质相应的准备工作。

第十六章 工程保修承诺及具体措施

1）保修期限：按照有关规定及招标文件要求进行保修。

2）建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况，及时解决发现工程的质量问题。

3）保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应及时免费维修；若是业主原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。
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严格执行国家、地区、行业环境保护的法规、规章制度





遵守文明施工规定





污水废水须经处理后再排放，垃圾弃至指定地点





施工现场管理





施工现场文明保护





生活后勤卫生管理





材料分类堆放整齐并立牌标志





制订有效的防治空气、水源、噪声污染的措施





生活后勤区域须分隔，食水附合标准，排水畅通，有消毒、防尘、防腐措施





施工


现场处立牌标





文明施工办公室





施工准备





场地清理及施工便道修筑施工





施工测量





管沟壁支护





管沟土方开挖施工





管基换填及管道基础施工





混凝土管雨水、污水管敷设施工





整理路基





道路路基填筑及碾压施工





管道闭水试验





管沟土方回填





检查井施工





管沟部位路基二次压实施工





路基验收





道路施工





路面养护及绿化工程





竣工验收





路灯安装及标志标线





计    量





签订中间交工证书





监理工程师检查，汇总质量验收单





填报中间交工证书





承包商自检





单向（个）工程已完成





监理工程师进行质量检查、填写质量验收单





填报质量验收通知单





承包商自检





每道工序(步)完成后





审查开工申请单
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