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1 编制依据 
1）本项目设计合同
2）实测带状图

3）道路测绘成果图

4）地勘资料

5）现状混凝土路面的弯沉检测数据

2 设计规范
1）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（2013版）；

2）《市政工程设计文件编制深度规定》（2013版）；

3）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2014）；

4）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

5）《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；
6）《城市道路路基设计规范》（CJ194-2013）；

7）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）；
8）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

9）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

10) 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015）；

11）《城市道路养护技术规范》(DBJ440100T 16—2008

3 工程概况
本工程为北新路改建工程，位于新都街道办新新路附近，道路西交新新路，东交现有村道。道路全长597.522米，道路宽度依现状实际宽度，但不小于5米（不足5米处须扩宽），均为机非混合道。道路等级为村道，设计时速为20km/h。

道路现状为混凝土路面，局部路面破损和深陷。

本次道路改造将对桩号K0+00~K0+460部分旧路面混凝土进行修补，并加铺沥青混凝土面层；桩号K0+460~K0+597.22部分路面需全部破除混凝土面层，并重新修筑沥青混凝土道路，路宽不足5米处扩宽至5米。

水泥混凝土旧路面拆除共计约1133m2。拆除水泥混凝土路面总体施工方案是采用XE-230挖机加装破碎头破碎路面，破裂后再用挖掘机对碎裂混凝土进行挖除、清理、转运。
4 施工准备
4.1 技术准备工作 
1) 施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料：工程的有关资料；工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解工程的资料，进行实地勘察。弄清各种情况。 

2) 学习有关规范和安全技术文件。 

3) 明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、建筑物情况等。 
4) 向进场施工人员进行安全技术教育。
4.2 现场准备 

1) 施工前，要认真检查影响工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕，确认安全后方可施工。清理施工范围内的物资、设备，不能搬迁的须妥善加以防护。 

2) 疏通运输道路，接通施工中临时用水、电源。 
3) 切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 

4) 向周围群众出示安民告示，在施工危险区域设置警戒标志。
4.3 机械设备材料的准备 

本工程结构为混凝土道路，我方拟采用机械施工为主、人工进行辅助、机械运输的方式进行施工，根据施工经验及本工程实际境况，拟采用主要机械、设备如下：
	序号
	机械设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	挖机
	XE230
	2
	装破碎头

	2
	挖机
	XE210
	2
	

	3
	小四轮翻斗车
	
	5
	

	4
	风镐
	G10
	2
	


4.4 安全警示标牌设置： 

1) 工程概况牌：标明工程项目名称、施工单位名称和施工项目经理、拆（竣）工日期、监督电话；  

2) 道路拆除安全生产牌；  

3) 文明施工牌。在工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌，采取可行的降噪防尘措施。
4.5 管线的保护措施：  
1) 相邻建、构筑物应事先检查，采取必要的技术措施，并实施全过程动态管理；  

2) 相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断、移位或其它保护措施；  

3) 开工前察看施工现场是否存在高压架空线，施工的机械设备、设施在作业时，必须与高压架空线保持安全距离。
5 主要工程项目的施工 

5.1 施工准备 

施工人员进场后，立即进行技术准备工作。 

1) 组织施工人员认真熟悉施工范围及施工要求，发现问题已向总监办及业主提出。 

2) 施工前对所有的设备进行校正及保养，并对所有试验人员进行岗前培训，确保试验人员熟悉各种仪器及其操作规程。 

5.2 施工方案和工艺
1) 破碎方法 ：计划采用XE-230挖机加装破碎头进行施工。 
2) 施工工艺流程 ：施工准备→需破碎路面放线定位→清除路面杂物→破碎机安装就位→施工打围→路面破碎施工→挖机清理→建渣清运→继续破碎清运至符合要求。 

3) 施工工艺 ：根据建设单位的要求，利用在施工现场控制点及测量控制网，采用全站仪进行测量施工控制，精确放样出需要破碎清除道路的边界线，用墨线弹画出边界线,经监理工程师确认后进行下一步工作。再用切割机切割出边线， 破碎混凝土需根据运输通道的设置有序进行，方便建渣的运输。 施工中首先有序的将混凝土层采用液压破碎头进行破碎，再用XE210挖掘机装渣，小四轮翻斗车运至弃渣场堆放。其次，边界部分混凝土采用人工风镐配合机械破碎锤开挖的方式施工，为防止机械破碎锤对边界外的路面产生破坏,开挖时预留20cm距离，采用人工风镐进行施工，使用G10型手持式风镐施工，
6 安全工作措施

为保证施工路段能够安全有序地进行施工，修复路面段采取半幅施工半幅通车，新建路面采用全封闭施工的有力保障措施：

1) 采用警示带与路墩进行围护，设置醒目交通安全警示牌，“施工路段，车辆慢行”，场内设置“施工重地，闲人免入”；施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员，保障现场绝对安全的施工环境。

2) 施工路段前后各一名专职安全员，中间施工员负责现场安全，通讯指挥用对讲机联系，前后加强沟通，对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导，避免单线通行塞车情况。

3) 采取压缩场地的方式，运输车辆紧跟挖掘机步骤，前挖后装，弃物一并运输到指定弃土场，路段两旁如有大块石头，应该集中堆放，不占用通车路段。

4) 对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺质检设立个出口，以便店铺居民出入。

5) 旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整，并做好适当压实工作；有必要的地段修筑好道路两旁的排水，防止路面被冲刷影响通行安全。

6) 加强路面施工期的安全宣传，加强安全教育，对过往司机、人员及时提醒。

7 文明施工

1) 路段保护所有清除的废土用加遮盖物的运输车运至指定弃土场，沿线不得将任何废土倒至其路旁和其它不允许的地方，注意保证老路拆除后的路面正常通行。

2) 废弃物场应规整几何样式，禁止随意堆砌，有必要进行合理绿化，护砌；保证不造成任何水土流失和杜绝污染自然环境事件的发生。

3) 在车辆运输过程中应使用遮盖物，配备好洒水车，运输道路经常保持湿润，避免尘土飞扬造成村民生活环境受污染；构建施工环境、自然环境、社会环境和谐一体化。
4) 场容整洁：终保持工作区域的整洁、干净以及符合安全要求，废弃材料或者剩余的材料不暴露在现场，不允许在现场进行垃圾焚化；

5) 尘土控制：在合同执行期间采取适当的用洒水降尘控制方法。
6) 噪音控制：施工尽量安排在白天进行，晚上要加班施工的先张贴公告，取得相关部门及附近居民同意后再施工，并最晚不超过晚上10点。
7) 沿线附近建筑物和财产的保护：施工前，必须在已查明的地下管线、路径上设立标志或洒白灰线，并向施工人员进行交底。
8) 施工过程中，我项目部将采取有效措施，加强对沿线附近的建筑物、路灯、电杆、等财产的保护。未经监理工程师批准，不得拆毁移动。并请产权单位或维修单位人员到场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。
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