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第1篇 投标书与投标书附录

开标一览表

项目名称：成县地震灾后恢复重建村内道路硬化工程          招标编号：
	投标人名称
	投标报价（元）
	工 期
	质 量
	投标保证金

	陇南市公路工程总公司成县分公司
	
	180天
	合格
	伍万元


投标人：陇南市公路工程总公司成县分公司
（盖单位章）

授权委托人：                         
2011年2月20日　

投　标　报　价　书

合同名称：成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程
合同编号：

成县交通运输局：

 　　1.我方已仔细研究了成县地震灾后恢复重建村内道路硬化工程招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币 壹佰玖拾贰万零伍佰捌拾玖元整（￥1920589）的投标总报价（分项报价见标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

　　2.我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的28天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

　　3.随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。

　　4.若我方中标：

　　⑴我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

　　⑵随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

　　⑶我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

　　⑷我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。　　　

　　　　　　    投标人：陇南市公路工程总公司成县分公司
（盖单位章）

 法定代表人：　　　　           　　　　　　

（签名）

2011年2月20日　

标  书  附  录

说明：1、下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签署确认；

2、数据栏中，对数据的限额说明见招标文件第一卷中的专用条款数据表。

	序号
	事     项
	合同

条款
	数       据

	1
	投标担保金额
	13
	人民币8万元

	2
	履约担保金额
	26.1
	合同价格的10%，以现金或银行履约保函形式担保

	3
	发开工令期限（从签订合同协议书之日算起）
	41.1
	5天内

	4
	开工期（接到开工令之日算起）
	41.1
	7天内

	5
	工期
	43.1
	90天

	6
	拖期损失偿金
	47.1
	人民币1000.00元/天

	7
	拖期损失偿金限额
	47.1
	合同价格的10%

	8
	缺陷责任期
	49.1
	2年

	11
	保留金限额
	60.3
	合同价格的5%

	14
	支付时间
	60.15
	工程竣工通过省、市、县有关部门验收合格，补助资金到位后付清。


投标书签署人签名：

第2篇 投标担保

成县交通局：

     我单位已按招标文件的规定，向你处交纳了投标保证金共计人民
币伍万元，以收款票据为证。
	投 标 保 证 金 收 款 票 据 粘 贴 处


第三篇   授权书委托书
授 权 委 托 书
成县交通局：

　　兹委托 罗大林 (居民身份证编号：)                为我单位的委托代理人，代表我单位就成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程合同(合同编号：JA090029-LDSL03-01)签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。
授权委托单位： 陇南市公路工程总成县分公司
(盖单位公章)

法定代表人：　　　     　　　                 　　　
(签名)

委托代理人：　　　     　　                 　　　　
(签名)

　　　　　　　　　　　　2009　年12月30日

四、承诺书

承 诺 书
致：成县交通局
我方为圆满完成投标所承建合同标段，承诺：

1、保证遵守合同规定

履约保证金：    人民币现金大写：伍万元整
完工时间     合同条款第18.4款

保修期       签发完工验收证书之日起24个月

2、保证完成工程

我们保证按合同条款第18.4款限定的完工日确保完成合同所规定的各项工程以及全部工程的施工。

3、按第六章的要求随投标书提供满足进度要求的施工组织设计和临时工程设计的文件，并附有这些设计的图纸或图表。按施工方法和技术措施，编制符合合同条款第18.4款规定的控制性进度和完工日期的施工进度计划；

4、在合同签定7天内，提供符合合同条款第17条和《技术条款》规定的详细施工进度计划，合同各项目工程实施时所采用的施工方法和施工质量控制措施、分月施工设备与劳力及材料供应计划、所有需要设置的临时工程的详细设计文件。并与当地工作相协调。我们同意按监理人意见修改此施工进度计划并在监理人审查后，将取代所有其他的进度和计划。如果我方修改施工进度，只有在此修改进度得到批准后，才能付诸实施。如果我们落后于规定的施工进度要求，我们将在接到监理人通知后的7天内提出措施，包括为了按时完成工程所追加的技术措施、施工设备、劳力和资料，引起的费用由我方负责。

5、对本合同工程发包人提供的设计图纸和材料，我们同意按发包人的供图计划及材料设备供应计划执行；

6、我们已充分理解本项工程在实施过程中的困难程度以及与其他的工作相互影响和干扰，在此，我方承诺在施工过程中由我方承担全部责任，并服从监理人的协调、指示，或监理人要求的其他支持条件，并按招标文件要求完成合同工程。

7、我单位的报价是经过慎重考虑、仔细研究过的，总价和单价均包含了实施和完成本合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等因素。我方的报价市场预期风险，合同履行期间，不论市场价格如何波动，我方的报价始终不变；

8、我们理解本合同工程施工质量与进度对实现整个石羊河灌区节水改造工程有其重大的政治、经济影响，我们保证采取措施确保合同工程施工质量，在《合同条款》和《技术条款》的规定范围内，承担我方施工质量和进度方面的责任和义务；

9、我们决定按发包人的要求确保专用施工机械按时到位投入适用，保证工程的施工进度。

10、我们保证按合同规定向监理人、发包人、工程设计单位按时报送施工计划、施工监测等各种资料或文件；

11、在本合同工程实施期间我们采取可靠措施保证：

（1）保证已建和正在施工的土建工程、相邻标段承包人的设备设施、供电、给排水、通讯等系统的运行安全和人身安全；

（2）施工区内的环境保护与清洁卫生、治安保卫、消防、施工期的工程管理、防汛及工程（包括设备、材料）照管；

（3）做好本标范围内施工排水与水流控制工作，防汛工作，服从防洪抢险调遣、指标；

（4）协调好与当地有关部门、群众的关系，做好施工用料（土料、石料、木料等）的采购、供应，确保工程顺利施工，做好施工区农作物及交通设施的管理、维护等工作，并避免施工时交通的影响、群众人身及财产损害；

（5）其他标段内外的支持性配合、辅助性、协调性的工作。

对这些工作，我们理解为是执行好本项合同的必要的组成部分，也在合同报价中给予了充分考虑，因此不再提出增加金额的要求。

12、我们理解，在合同期、其他标段承包人也将同时进行施工，我们与他们的相互联系、配合施工、友好合作对圆满完成本合同工程是十分重要的。我们保证按照监理人和发包人的指示和协调，提供通道与配合及支援，特别是提供本合同工程与其他标段工程的分界面施工程序与进度步骤方面的协作，按时提供工作面；

13、合同文件中规定的有关进场通行权、施工道路、供水、供电、共用施工设备、场地占用等，由我方负责的，我们将采取措施解决，确保合同的执行，不提出增加合同金额的要求；

14、为顺利完成合同工程，提出如下建议，但无论此建议是否被发包人接受，我们仍将履行本合同规定和上述承诺：

（1）按时向我方支付工程预付款。

（2）按时向我方支付进度款。
投标人法定代表人：
（盖单位章）

2009年12月30日　

五、廉政保证书

投标人廉政保证书

成县交通局：

     很荣幸参加两当县5.12地震灾害水利恢复重建堤防工程筹建处成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程合同(合同编号：JA090029-LDSL03-01的投标。

       我代表陇南市公路工程总成县分公司对参加该项目投标工作做如下守法廉政承诺：

     一、不以任何借口和任何方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价赠券。

     二、不组织可能影响公正招标工作的宴请、旅游、和其他高消费娱乐活动。

     三、不擅自组织可能影响公正投标工作的产品介绍会、新闻发布会等企业和产品的推介活动。

     四、不与其他投标人串通投标，损害招标人和其他投标人的合法权益；不与招标方人员串通排斥其他竞争者。

     若违反以上承诺，招标方有权取消我方投标资格，我方的中标结果无效，我方并承担由此产生的法律责任。
投标人法定代表人：
（盖单位章）
2009年12月30日　

第六篇   工程量清单         

1、说明

2、工程细目

3、工程量清单汇总表

说      明

1、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起查阅与理解。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）到第900章的合计金额，保险费率为        

     ‰；第三方责任险的投保金额为        元，保险费率为     ‰；工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所抽其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

4、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6、工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。

8、对于符合要求的投票文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按投标须知第23条规定修正。

9、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

10承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、白拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

11、在工程量清单中标明的暂定金额（1），除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第52条和第58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予运用。

12、计量方法

(a）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款规定。

(b)图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

13、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

工程量清单汇总表

合同段：成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程      货币单位：人民币元

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	63418

	2
	200
	路基土石方
	0.00

	3
	300
	路面
	252525

	4
	400
	桥梁
	0.00

	5
	500
	排水及涵洞
	0.00

	6
	600
	防护
	0.00

	7
	700
	公路设施及预埋管线
	0.00

	8
	800
	绿化及环境保护
	0.00

	9
	900
	
	0.00

	10
	第100章至900章清单合计
	315943

	11
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计
	

	12
	清单合减去专项暂定金额（即10—11=12）
	

	13
	按上项（12）金额的0%作为不可预见因素的暂定金额
	

	14
	投标价（10+13）=14
	315943


工  程  细  目

第100章  总则

合同段：成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程     货币单位：人民币   元

	细目

编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价或金额

	101-1
	保险费
	
	
	
	0.00

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	
	
	0.00

	-b
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额
	
	
	0.00

	102-1
	竣工文件
	总额
	
	
	35000

	102-2
	施工环保费
	总额
	
	
	9244.4

	103-1
	临时道路修、养护与拆除

（包括原道路的养护费）
	总额
	
	
	5875.6

	103-2
	临时工程用地
	㎡
	
	
	业主提供

	103-3
	临时供电设施
	㎡
	
	
	12116

	-a
	设施架设、拆除
	总额
	
	
	9000

	-b
	设施维修
	月
	
	
	7000

	103-4
	电讯设施的提供、维修与拆除
	总额
	
	
	11064

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	
	
	9600

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	
	
	38000

	
	本章合计
	元
	
	
	136900


第300章路面
合同段：成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程      货币单位：人民币   元

	细目

编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	306-1
	填隙碎石基层
	㎡
	
	
	130500

	-a
	厚100MM
	㎡
	22500
	5.8
	130500

	311-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	647500

	-a
	厚20MM
	㎡
	17500
	37
	647500

	311-2
	路面用钢筋
	
	
	
	0.00

	-a
	光圆钢筋（II级）
	Kg
	
	
	0.00

	-b
	光圆钢筋（I级）
	Kg
	
	
	0.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单    第300章合计 778000 人民币元


第七篇  投标书附表

表1、拟为承包本合同工程设立的组织机构图

表2、拟在本合同工程任职的主要人员简历表

表3、拟投入本合同工程的主要施工机械表

表4、拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

表5、合同用款估算表

表6、临时用地计划表

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

[image: image1.wmf]
表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历

	姓名
	刘之生
	年龄
	56
	专业
	工民建

	职称
	工程师
	职务
	分公司经理
	拟在本合同工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	1986年7月毕业于安徽省建筑学校土木工程系专（科），学制3年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1997.2-1999.5

1999.6-2000.10

2001.10-2002.11

2002.12-2003.7

2004.6-2005.10
	迎江寺观江楼

宏祥山庄1-4号楼

宏祥山庄9号楼

大观亭二期12号楼

房产局科技大楼路面工程
	项目经理

项目经理

项目经理

项目经理

项目经理
	


表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历
	姓名
	司业来
	年龄
	47
	专业
	工民建

	职称
	工程师
	职务
	总工程师
	拟在本合同工程担任职务
	技术负责人

	毕业学校
	1995年7月毕业于同济大学，土木工程系、本科、四年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1997.2-1999.5

1999.6-2000.10

2001.10-2002.11

2002.12-2003.7

2004.6-2005.10
	迎江寺观江楼

宏祥山庄1-4号楼

宏祥山庄9号楼

大观亭二期12号楼

房产局科技大楼路面工程
	技术负责人
技术负责人

技术负责人

技术负责人

技术负责人
	


表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历
	姓名
	杨吉付
	年龄
	37
	专业
	工民建

	职称
	助理工程师
	职务
	付科长
	拟在本合同工程担任职务
	道路、机械、试验专业工程师

	毕业学校
	1994年7月毕业于安徽建筑学院，土木工程系，专科，三年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1995.8-1998.10

1998.10-现在
	公司建筑机械维护

公司工程试验工作
	科长

科长
	


表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历
	姓名
	院宏乱
	年龄
	43
	专业
	工民建

	职称
	工程师
	职务
	科长
	拟在本合同工程担任职务
	质检工程师

	毕业学校
	1987年7月毕业于安徽建筑学院，土木工程系、专科、三年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1988.8-1998.10

2000.10-现在
	总公司质量技术工作

总公司质量技术工作
	付科长

科长
	


表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历
	姓名
	佘虎
	年龄
	34
	专业
	财会

	职称
	助理会计师
	职务
	科长
	拟在本合同工程担任职务
	财务负责人

	毕业学校
	1990年7月毕业于安庆商校，财会专业、中专、二年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1992.7-现在
	总公司所有工程财务工作


	科长
	


表2  拟在本合同工程任职的主要人员简历
	姓名
	黄健
	年龄
	48
	专业
	统计

	职称
	助理统计师
	职务
	科长
	拟在本合同工程担任职务
	统计负责人

	毕业学校
	1989年8月毕业于安徽电大，预决算专业、专科、三年

	经     历

	年 月-年 月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	1992.8-现在
	公司计划统计工作
	科长
	


表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
	机械

名称
	规格

型号
	定额功率（KW）或容量（m3）或吨位（t）
	厂牌及出厂时间
	数量（台）
	新旧

程度（%）
	预计进场时间

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	反铲挖掘机
	120-A
	1 m3
	山东临工2003年
	2
	√
	
	
	95
	2007．9

	自卸汽车
	
	4t
	湖北汽车厂2005年
	8
	√
	
	
	98
	2007．9

	压路机
	3Y8/10
	8-10t
	徐工集团2003年
	2
	
	
	√
	92/98
	2007．9

	振动压路机
	3Y10/14
	12-14t
	蚌埠卷扬机厂2004年
	2
	√
	
	
	98/99
	2007．9

	砼切缝机
	Hqf-12
	5.5kw
	台洲公路机械厂2004年
	2
	√
	
	
	98
	2007．9

	振梁
	
	5.5kw
	江苏靖江2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	磨光机
	
	2.5kw
	湖北汽车厂2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	机动翻斗车
	
	1t
	南京机械厂2003年
	4
	√
	
	
	93
	2007．9

	拌和机
	JS500
	7.5kw
	芜湖建机厂2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	振捣机
	插入
	2.2kw
	芜湖建机厂2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	振捣机
	平板
	2.2kw
	芜湖建机厂2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	配料机
	
	10kw
	芜湖建机厂2001年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	推土机
	120-A
	120HP
	上海拖拉机厂2002年
	2
	√
	
	
	95
	2007．9

	推土机
	80-A
	80HP
	上海拖拉机厂2002年
	2
	√
	
	
	95
	2007．9

	平地机
	自行式
	120KW
	台洲公路机械厂2002年
	2
	√
	
	
	95/100
	2007．9

	砂浆拌和机
	BLZ200
	5KW
	安庆建机厂2002年
	1
	√
	
	
	95
	2007．9

	潜水泵
	3BK-9
	7.5KW
	安庆水泵厂2000年
	2
	√
	
	
	90
	2007．9

	履带式拖拉机
	120-A
	120HP
	山东临工2006年
	2
	
	√
	
	100
	2007．9

	发电机
	50型
	50KW
	黄山发电机厂2003年
	2
	√
	
	
	95
	2007．9

	装载机
	ZL50
	1.5 m3
	徐工集团2001年
	2
	√
	√
	
	95/100
	2007．9


表4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	测量仪器设备
	
	
	
	

	1
	全站仪
	徕卡TC305
	台
	1
	

	2
	经纬仪
	J2
	台
	2
	

	3
	水准仪
	S3
	台
	4
	

	4
	测尺
	塔式
	支
	4
	

	5
	钢卷尺
	50m
	只
	2
	

	6
	钢卷尺
	30m
	只
	4
	

	7
	钢卷尺
	5m
	只
	8
	

	8
	花杆
	
	支
	6
	

	二
	材料试验、质检仪器设备
	
	
	
	

	1
	土料干容重试验设备
	
	套
	3
	

	2
	击实仪
	
	台
	2
	

	3
	标准击实台
	
	台
	2
	

	4
	稳定土试模
	
	套
	2
	

	5
	砼试模
	150×150×150
	套
	2
	

	6
	砂浆试模
	
	套
	2
	

	7
	取土环刀
	TS-4
	只
	8
	

	8
	铝土盒
	
	只
	4
	

	9
	灌砂筒
	150
	只
	4
	

	10
	天平
	500g/1g
	台
	2
	

	11
	砂石筛
	Ф200
	套
	2
	

	12
	石子筛
	Ф300冲框
	套
	2
	

	13
	烘箱
	
	台
	2
	

	14
	坍落度筒及标尺
	
	套
	2
	

	15
	材料试验设备
	
	套
	1
	


表5  合同用款计划表
	从开工月算起的时间（月）
	业主结算
	投标人的估算

	
	分期（%）
	累计（%）
	分期
	累计

	
	
	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	

	4-6
	
	
	
	
	
	

	7-9
	
	
	
	
	
	

	10-12
	
	
	94782.9
	30
	94782.9
	30

	13-15
	
	
	
	
	
	

	16-24
	
	
	94782.9
	30
	189565.8
	60

	25-36
	
	
	126377.2
	40
	315943
	100

	缺陷责任期
	
	
	
	
	
	

	小计
	100.00
	
	
	100.00
	
	

	投标价
	
	
	
	
	
	

	说明
	


表5  合同用款计划表

	从开工月算起的时间（月）
	业主结算
	投标人的估算

	
	分期（%）
	累计（%）
	分期
	累计

	
	
	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	

	4-6
	
	
	
	
	
	

	7-9
	
	
	
	
	
	

	10-12
	
	
	107658.9
	30
	107658.9
	30

	13-15
	
	
	
	
	
	

	16-24
	
	
	107658.9
	30
	215317.8
	60

	25-36
	
	
	143545.2
	40
	358863.00
	100

	缺陷责任期
	
	
	
	
	
	

	小计
	100.00
	
	
	100.00
	
	

	投标价
	
	
	
	
	
	

	说明
	


表6 临时用地计划表
	用途
	面积(㎡)
	需用时间

__年__月至__年__月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	
	桩号
	左侧(m)
	右侧(m)

	一、临时工程
	
	
	3800
	
	
	
	
	

	1、便道
	
	
	1900
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	2、拌和场地
	
	
	800
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	3、临时供电线路
	
	
	600
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	4、临时供水线路
	
	
	500
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	4100
	
	
	
	
	

	1、临时住房
	
	
	800
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	2、办公等公用房屋
	
	
	750
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	3、料库
	
	
	300
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	4、预制场
	
	
	150
	
	2008.5～2008.8
	
	
	

	5、砂石料堆场
	
	
	2100
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	8000
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表1   施工组织设计文字说明

一、编制依据

二、编制说明

三、工程概况

四、各分项工程的施工顺序与工程目标

五、施工总体布置

六、施工设备

七、主要分部分项工程施工方案

八、安全施工措施及消防措施

九、文明施工和环境保护措施

十、施工进度计划及工期保证措施

十一、质量承诺及质量保证措施

十二、冬雨季施工安排

十三、现场交通畅通保证措施

十四、质量通病的防治

一、编制依据
    一、成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程施工招标文件、设计图纸、合同通用条款、专用条款。

    二、成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程施工现场踏勘情况、招标补遗书及标前答疑。

    三、未尽事宜以招标文件规定的（中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本）[2003年版]为准。

四、本单位的《企业标准》、《质量管理条例》、《安全管理条例》、《质量保证体系文件》等。

二、编制说明
    我单位有幸参加成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程施工投标，感到非常高兴，通过认真学习、研究招标文件和领会设计图纸，并有实地踏勘了现场，充分了解施工区域周边环境条件，分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后认为，我们有充分的信心完成招标文件规定的所有工程的承包任务，确保本工程建设顺利进行，为工程的早日建成打下了良好的基础。

    若我单位有幸中标，我们将派出具有丰富施工经验的优秀项目经理组建经理部来承建本工程，全面负责本工程的质量、进度、安全、文明施工及配合、协调各专业施工工作队合理组织流水施工。
    我单位将按业主规定的开工日期准时进场，做好施工前的准备工作，抓好对工程设计意图的实施，使本工程开工顺利进行。我单位将发挥本企业的管理优势，强化管理实施，确保安全施工，同时配置足够的施工机械、材料与劳动力，确保本工程优质、高效地完工。

    我们将按照工程建设标准强制性条文和有关规范进行施工，同时执行我单位的质量方针，确保本工程达到合格标准，争创优良。

    与此同时，我们将严格按照有关建筑工程施工现场标准化管理的规定组织施工，并管理好各专业施工队，共同搞好现场文明施工。

    我单位与业主、监理单位、设计单位密切配合，真心诚意接受业主单位、监理单位和设计单位在施工全过程中的热忱指导和帮助，为本工程的顺利建成而努力，为本工程早日建成、投入使用、发挥效益，做出我单位应有的贡献。

三、工程概况

    一、工程概况

    1、工程位置

    本项目为成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程，起点吴怀亮户处，终点许兴才户处，全长5.0公里。

    2、主要技术指标

    本项目全长5.0公里，技术标准为平原区四级公路，路基、路面分两段设计。

    路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面结构为：填隙碎石基层厚10厘米、宽4米；水泥混凝土面层厚20厘米，宽3.5米。

    二、资金来源

    本项目是枞阳县政府确定的“十一五”期间村村通水泥路工程项目，资金来源为国家、省、县定额补助及村自筹。

    三、主要工程数量

    1、填隙碎石基层（压实厚10厘米，宽度4.5米）：7400平方米；

    2、水泥混凝土面层（厚20厘米，宽3.5米）：6475平方米。

四、各分项工程的施工顺序与工程目标

    一、各分项工程的施工顺序

    根据本工程招标文件要求和本标段施工特点，将本工程各分项工程施工顺序安排如下：


    二、工程目标

1、工期目标：90天（日历天）；

2、质量目标：分项工程合格率100%，质量等级达到合格标准，争创优良；
    3、设备、人员、动员周期及运到施工现场的方法。

    1）本工程自接到业主中标通知书后，针对本合同段工程量较大的特点，我单位将抽调有丰富经理的管理人员和技术骨干，立即着手组建施工项目部。将施工设备、试验测量设备和文明安全施工标志在接到业主中标通知书后5天内调集到施工现场，与业主和监理工程师及时取得联系，充分做好前期准备工作。

    2）关于设备、人员、动员周期及运到施工现场的方法。

    所有大型机械设备，除轮胎式机械可自行运到工地外，其余机械组织平板拖车运至工地。

    施工人员、材料、生产、生活用品均采用汽车运输。

五、施工总体布置

    一、施工部署

    本项目中标后，我单位选派优秀的技术与管理人员成立成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程施工项目经理部，为了加快施工进度，将设3个工作队，即土方施工工作队、路基施工工作队，路面施工工作队，由项目经理部统一协调管理。

    二、项目班子人员配备及职责分工

    1、项目班子人员配备

    我单位若有幸中标，为确保工程进度和工程质量，创造良好的社会效益和经理效益，加强施工现场的管理和各施工单位的协调工作，我单位将配备一批技术力量雄厚、技术水平过硬、施工经验丰富的施工人员参加本合同段的施工，配备状态良好的机械、设备投入本工程。

    本工程实行项目法施工，选派在道路工程施工中有丰富经验的工程技术人员组成本合同段的项目班子。根据本工程的施工特点，配备齐全各类管理人员，在项目经理的统一调度下按序遵章，保质保量完成施工任务。项目部设项目经理一名，项目副经理一名，项目总工程师一名，并设工程技术科、质量安全科、材料设备科、财务科、经营核算科和综合办公室、试验室“五科二室”。以满足施工现场管理的需要。

    项目经理部人员配备详见拟在本合同任职的主要人员简历表，施工组织管理机构图见拟为承包本合同工程设立的组织机构图。

    2、组织机构设置的原则

    1）在部门设置中，选用施工技术丰富和专业管理水平高并具有公路桥梁专业的管理人员作为部门负责人。

    2）在施工班组中，安排具备多年施工经验、熟练施工技术和勇于奉献的技术工人担任班组长。

    3）在组织机构中，设专职协调员，协助建设单位解决施工现场的各项拆迁问题。

    4）所有管理人员、技术人均持证上岗。

    3、岗位职责

    1）项目经理职责

    建立施工项目的质量保证体系，明确项目各类人员的质量职能。

    拟定项目部组织成员、制定各项岗位责任制度、项目管理决策、协调内部之间关系，确保工程顺利实施。

    对工程的质量、安全、进度、竣工全过程负责，满足合同的各项要求。

    接受业主、监理、上级、社会各方面的检查负责整改。

    2）项目副经理职责

    在项目经理的领导下，对工程质量和施工进度负责。参加本项目施工组织设计或施工方案的编制，并领导本项目实施施工组织设计或施工方案。

    组织质量人员在现场的落实工作，做到职责分明，使影响质量的各环节处于受控状态。

负责对施工员、测量员、安全员、材料员、设备管理员等的管理工作。

    3）项目总工程师职责

    在项目经理的领导下，在各相关职能部门的指导下开展工作，对本项目的工程质量和技术管理负责。主持本项目工程施工组织设计的编制，并领导本项目实施施工组织设计或施工方案。

    科研攻关计划。

    负责监督检查工程的检验和试验工作。

    负责领导检验测量和试验设备的控制。

    负责竣工资料的审核。

    4）施工员职责

    施工员根据质量计划或施工方案、设计要求、施工技术规程对施工班组进行技术、质量交底，下达作业指导书（技术交底单）、并签字齐全以保存，且安排、指导与监督施工班组执行；监督指导施工班组，对已完成工序部位进行自检、整改，对工序部位交验负责。监督工序、部位质量、纠正违反操作规程、忽视质量的行为，检查施工过程不合格的纠正措施。负责保管好本岗位技术资料和文件，负责竣工资料的编制整理。

    5）、测量员职责

    测量员完成项目交接班、测量桩点的保护；依据设计文件进行测量工作设计；完成测量内业资料的编制，并报项目经理审批存档；按照内业资料的内容组织测工在现场实施；对现场实施的测量内容，以书面形式向施工班级进行交底，并签字齐全、存档。施工中保护测量标志。

    负责项目竣工测量

    负责项目测量的复核

    负责所有测量资料的完整准确及汇编

    负责测量仪器的保管、核对工作

    6）、技术员职责

    负责设计交底，编制技术方案，组织编制施工组织设计、质量计划。

    负责工程施工中的设计变更、洽商。

    参加竣工验收及有关资料的管理。

    7）、项目试验取样员职责

    负责工地原材料及试块取样、协助项目工程师及专职质检员对质量检查验收和资料收集工作。

    8）、质量员职责

    质量员根据质量计划或施工组织设计、设计要求、质量检验标准，对工程工序、部位进行监督、检验、试验及记录。指导、监督检查施工班组在作业时，执行操作规程及作业指导书，对产品实行现场跟踪检验并记录、对工序、部位交验负验证责任，当工序、部位质量需经监理人员（客户）验收时，质量及时提交报告请监理人员（客户）验收，当质量验收合格时，及时发出转序指令；对不符合指令要求的施工作业，行使警告、整改、停工职权；负责质量记录的整理、存档汇编并保证其准确完整。

    9）、安全员职责

    负责报送特种作业人员年度培训计划，负责施工项目安全管理及监督、检查工作。落实各项安全防护措施、制定安全防护技术方案。

    10）、材料员职责

    负责进货物资清点、计量、出入库及保管、标识工作，进场物资通知、检验、试验的取样送检工作，对不合格物资及时反馈有关部门，检查材料使用和保管状况，防止材料、半成品的损坏、变质、丢失。负责物资的合格证书、材质证明等资料的收集和传递工作。

    11）、设备员职责

    负责机械设备的使用管理，按计划进行机械高度并按计划维修保养，保证机械设备处于完好运行状态，为工程提供合格的机械设备。

    负责机械设备的租赁工作，机械设备台帐登记、记录和上报工作。

    12）、专职计量管理员职责

    对工程施工过程中使用合格的检验、测量和试验设备负责，对兼职计量管理员的工作进行监督指导。负责工地检验、测量和试验设备的标识、检查和有关记录的存档。负责检验、测量和试验设备标定的管理工作。

    13）、合同管理（预算）员

负责对项目中发生的工程洽商、设计变更及会议纪要客户文件的收集、整理和保管工作。会同施工人员对工程洽商进行审核和鉴定工作，并在完工后参与合同变更记录与竣工资料的组卷工作。负责对重大合同变更的记录上报工作。

    14）、统计员

    负责对本项目工作完成工程量的统计、核实记录。

    负责对监理工程师报送月度支付报表。

    15）、成本员

    负责工地财务管理，工程成本的核算，开展质量成本的分析，并向项目经理提供成本分析报告。

    三、现场总平面布置

    1、施工总平面图布置原则

    1）、布置应考虑文明施工的要求，以集中布置为主，优先布置生产设施。

    2）、材料堆场的布置以方便施工和运输为原则。

    3）、尽量少占用地，倡导文明施工。

    2、项目经理部驻地布置

    根据本工程实际情况，现场设置一个项目经理部和3个工作队，项目经理部负责3个工作队的统一协调指挥，每个工作队设队长一名，项目经理部设在本标段中心位置。

    1）、工作队划分

    本工程工作队划分为3个工作队，即路基施工工作队、路面施工工作队和土方施工工作队。

    2）、项目经理部布置

    项目经理部办公生活区就近搭设。

    拌和场地里面安设级配碎石拌和站和砼拌和机及材料堆场。

    电力供应：采用以当地电网供电为主，备用电源配50KW柴油发电机2台。

    项目经理部布置详见施工总平面布置图。

    3、现场加工生产区设施布置

    本道路工程为了满足路基基层的施工需要，搅拌站旁设污水沉淀池，施工污水经二次沉淀后排入下水管网。

    现场另设门卫、库房和食堂等生产、生活设施。

    具体位置详见施工总平面布置图。

    现场加工生产区设施布置详见总平面布置图。

    4、施工现场生活区布置

    施工单位的临时办公用房、食堂、职工宿舍、厕所等在搅拌站旁布置。

    5、施工现场临时用水用电

    临时生产用水采用附近水源取消，生活用水选用DN25管径，水管埋地400MM，防止在过路处被车辆轧坏。

    生活用水、用电从业主指定地点接入。

    临时用电采用五芯橡胶电缆，按“三相五线制”架设，设置多个移动配电箱。为了防止电网停电并配备二台50KW柴油发电机组，供临时供电的需要。

    6、消防布置

    在施工现场设置泡沫灭火器，木工加工房及生活区等处设置醒目的防火标记。

    7、材料堆放

    贯彻落实施工现场文明施工管理措施，进入现场的材料必须按照施工现场平面图位置堆放，并进行标识，防止混乱或乱用。

    8、施工现场平面管理

    必须严格按照总平面图布置要求布置现场，不得违章占用。

    现场设文明施工小组，每日对现场使用情况巡视检查，发现违章及时纠正。

    施工现场分区包干管理，划分责任区，衽挂牌制，包清场、包机具、材料摆放，包卫生，包路通。

    在现场大门处设置“五牌一图”，并专门制订现场管理措施。

    四、施工总进度计划

    1、计划编制原则

    1）、根据本标段路基挖方、填方、路基、路面必桥涵工作量的特点，本计划在工期为90天内完成本标段的施工任务，并以此配备工程项目施工的工、料、机等资源。

    2）、根据本工程情况，工程开始施工时，重点突击路基挖、填土方的施工，同时抓紧路面和桥涵工程的施工。

    2、主要项目施工计划安排

    1）、施工准备

    施工准备时间7天内完成，以满足工程项目正式开工的需要，施工准备内容包括：施工人员、材料设备的调遣；临时用地租用及项目部驻地建设；施工技术准备；路线施工测量等。

    2）、路基填筑及碾压计划15天完工。

    3）、填隙碎石基层计划20天完工。

    4）、C30砼路面层计划50天完工。

    5）、完工场清理计划5日完工。

    五、劳动力配备

    本工程一旦中标，将抽调曾经具有熟练施工技术和丰富的公路施工经验的施工作业班组进行本项目的施工，在劳动组织上以加快前期进度，确保关键工序施工为原则，各工种按合理、高效、优化的原则进行配置。

本标段主要安排以下施工队：

    土方施工队：主要完成本标段路基挖方和路基填筑的施工，根据施工进度计划进场，完工后退场。

    道路施工队：主要完成本标段级配碎石基层工程的施工。根据施工进度计划进场，完工后退场。

    桥涵施工队：主要完成本标段水泥砼路面工程的施工。根据施工进度计划进场，完工后退场。

    六、机械配备

    本工程实行机械化施工，主要采用的施工机械有：

    路基填方施工机械：反铲挖掘机1台、自卸汽车4辆、推土机2台、平地机2台、振动压路机1台、装载机1台等；

    路面施工机械：砼拌和机2台、配料机2台、砼切缝机2台、机动翻斗车4辆、推土机2台、装载机2台、磨光机2台、振梁2台等；

    上述施工机械根据总体施工进度计划安排进场。拟安排的主要机械详见表3《拟投入本合同工程的主要施工机械表》。

    拟投入试验、测量、质检仪器设备详见附表4《拟配备本合同工程主要的材料实验、测量、质检仪器设备表》。

六、施工准备
一、开工前的施工组织准备

    1、全面熟悉和核对设计文件

    1）各项计划的布置、安排是否符合国家有关方针、政策和规定，设计图纸、技术资料是否齐全、有无错误与相互矛盾。

    2）设计文件所依据的水文、地质、气象等资料上是否准确、可靠、齐全。

    3）掌握整个工程的设计内容与技术条件、结构特点。

    4）核对道路路线、主要控制点、转角点、水准点、基线是否准确无误。

    5）对地质不良地段采取的处理措施是否先进合理，对保护环境采取的措施是否恰当等。

    6）施工方法、料场分面、运输工具是否符合工程现场的实际情况。

    7）临时电力设施、临时供水、场地布置等是否合理等，发现问题及时根据有关程序提出修改，并报请监理工程师审批。

    2、补充调查资料

    主要包括：进行现场补充调查，编制实施阶段的施工组织设计，劳动力资源状况、施工现场的水源、水质、电源以及生活物资供应状况等。

    3、编制实施性的施工组织设计以及修建生活、生产临时用房，以及临时便道，设立进出口的安全标志。

    二、开工前的现场施工条件准备

    1、技术资料准备

    主要包括：进行施工测量、平整场地、做好施工放样、布置施工场地。

建立工地实验室、进行各种建筑材料试验和土质试验，为施工提供可靠数据。

    落实主要分项工程的施工方案以及相应的供水、供电设施。

    各种施工物资的调查与准确，包括建筑材料、机具设备、工具等货源安排，进场后堆放、入库、保管及安全工作等。

    2、建立临时生活、生产设施

    主要包括临时生活、生产设施的布置、临时供电、供水管道的安装、架设与试运行等。

    3、人员、机具、材料陆续进场。

    4、提出开工报告：各项准备工作完成后，向建设单位、监理单位提出开工报告。

    三、劳动力准备

    为确保工程质量、工期，施工项目部将在我单位在册的专业施工人员中，优选出技术过硬、管理严格、组织规范的道路施工专业人员投入到工程施工中。保证施工项目的所有技术工人均接受过岗位培训、考核合格并持证上岗。本工程将采取统筹管理，不安排分包。

    四、材料准备

    工程开工前根据本工程的材料用量和施工进度的要求编制材料使用计划，选择合格供应商，做好各种材料的采取与供应工作。进场材料加强质量检查验收，不合格的不许进场，进场后按要求存放，保证材料的堆放整齐和完好。

    五、机械准备

    工程开工前编制机械使用计划，机械做到提前进场，并做好机械的维护和保养工作，确保施工需要。

    六、技术准备

    编制施工阶段施工组织设计。施工前组织技术人员及施工人员进行现场勘察，认真审阅施工图纸，做好图纸会审和设计交底工作，编制切实可行的施工组织设计，并对所有参加施工人员进行入场教育，对所有操作人员做好技术交底。

    组织参建人员认真学习招标文件及施工技术规范，编制测量实施大纲。

根据本工程的特点，测量是贯穿工程全过程的一项重要工作。开工前需要认真做好测量仪器的检测及施工中内业资料的管理工作。

及时编制详细的各种材料计划。

    七、施工测量

    1、根据监理工程师提供的测量基本数据，对道路中心桩、水准点进行复核，报监理工程师核查。

    2、补打道路中心桩，同时钉边桩，边桩分两道，路基放坡边线为一道。

    3、将道路控制中心桩引测到安全部位，并做好详细记录，并妥善保护。

    4、将水准点引测到安全部位并做好详细记录、标识。

   5、加密水准点。

   6、测量的精度应符合GB50026-96《工程测量规范》的要求。

七、主要分部分项工程施工方案
一、临时排水

1、临时排水

1）为保证路基能经常处于干燥、坚固和稳定状态，施工过程中将影响路基稳定的地面水予以拦截，并排出路基施工范围之外，防止漫流、聚积和下渗。

2）填土前在坡脚位置处开挖临时排水沟，排水出口设在圆管涵处，确保排走的雨水不致流入农田耕地，也不致引起水沟淤积和路基冲刷、浸泡。横向排水措施主要在路基分层填土时每层做成2%左右的排水横坡。

3）取土坑处的临时排水主要采用取土坑四周填筑阻水埂，拦截地面水不致流入坑内，坑底面做成向中部倾斜的双向横坡，中部开挖纵向排水沟，设集水井、排水沟将水汇集后用抽水机排走。

二、路基填筑施工方案

1、路基填料

1）严格控制路堤填料

    土方填筑前将借土场的土样依照图纸或监理工程师提供的挖深分层取样，按JTJ051-93的规定做下列几项实验：

含水量试验

颗粒分析试验

液塑限联合试验

相对密度试验

膨胀试验

填料CBR值

有机质、易溶盐试验（若监理工程师认为有必要时）。

    2、路基填筑方法

    为保证路基部分的压实度，施工时填土宽度每侧比设计宽度超过50CM，确保压实后宽度不少于设计宽度，最后实行削坡处理。填土分层厚度，每层不大于30CM（压实厚度不得大于20CM），不小于10CM。为便于控制填土厚度，在路基中央及两侧坡肩处理设木花杆，间距40M。对于原地面纵坡缓于1：5的路段采用水平分层填筑法，土方自取土区运至现场后，在路基全宽内水平分层，推土机粗平后人工辅助整平，由压路机配合逐层向上碾压，每填一层，经压实验检测符合规定要求后，再填上一层。分几个作业段施工、两段交接处不在同一时间内填筑时，先填地段按1：1坡度分层预留台阶。两个地段同时填筑时分层相互重叠衔接，搭接长度2M以上。当原地面坡度不论横向或纵向坡度陡于1：5时，原地面挖成台阶，台阶宽度不小于1M，并做成向内倾斜的1——2%坡度，并用内燃式夯实机夯实至设计要求压实度，土方沿纵向分层，逐层填筑。

    3、填土路基压实

1）填土路基压实的准备工作

铺筑试验路段

试验路段长150M，具体位置根据现场情况确定或由监理指定。具体实施内容如下：

    a.取代表性土样（取土场土样）做重型击实试验，确定土的最佳含水量和最大干密度，绘制含水量和干密度的关系曲线。

b.根据土的含水量和干密度关系曲线控制土的含水量。

c. 根据土质情况和压路机的机械性能确定松铺厚度和碾压遍数。

d.通过试验路段的铺筑及有关数据的检测，写出试验报告，最后确定土的适宜铺筑厚度、所需机械组合、压实遍数及填土的实际含水量。

    填土路基压实的施工方法

    a.通过上述准备工作，在确定了所需压实机械及其组合、需要的压实遍数、最佳含水量后，可对路基进行压实施工。

填料经运输上路摊平后，填料含水量在接近最佳含水量时迅速压实，如实测含水量超出最佳含水量的±2%，须将填料摊平晾晒或洒水，使其达到上述要求后再进行压实。碾压开始时宜用慢速，然后逐渐加快，最大速度不宜超过4KM/h；碾压时直线段及未设超高的平曲线由两边向中间，超高的平曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4-0.5M，对三轮压路机一般重叠轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的夹带预压区段与其后的检验区段）纵向重叠1.5—2.0M。达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。采用振动压路机时，第一遍采用静压，然后先慢后快，由弱振至强振。

当采用大型运载车辆时，合理安排行车路线，充分利用大型运载车辆对路基的压实作用，并尽量安排车辆在路基全幅宽度内分开行驶，以保证路基均匀碾压，避免集中车辙对路基的损害。

碾压路基时如局部出现“弹簧”，应采取开槽晾晒，换灰土等办法进行处理。

    b.零断面施工是路基的一个薄弱环节，施工时首先检查该处土质情况，发现不良地基及时报请设计单位、监理共同解决。当地基土质良好时则把原地面挖成内倾2～4%，宽不小于1.0m、高0.5m的台阶进行填筑，填至距路面结构底面30cm，然后把表面翻松与填土一起压实。当土质不能满足要求时，则按设计宽度、厚度换填合格石渣，并碾压成型达到设计要求。

    c、沟塘部分路基应抽干积水，清除全部淤泥，夯实塘底后再分层回填碾压亚粘土，直至土路床顶。

    填土路基压实标准的控制

根据试验确定的取土区土源的土质指标及试验路段确定的标准工序，作为路基填土压实的依据。压实度检测方法采用环刀法。

    每一层填土均需压实度检测，检测频率8点/2000㎡，不足以2000㎡时检测2点，检测合格经监理工程师确认后进行上一层填土。压实度必须符合设计文件及相应的规范要求。

    路基压实度为重型压实标准，填方段0-80CM≥95%。>80CM取≥93%；挖方段0-30CM压实度≥95%。

    填土压实施工工艺流程（见路基填筑施工工艺框图）

    质量验收及标准

    a、沿线土及取土场的实验

    开工前从取土场取有代表性的土样，并按照JT051-98标准试验方法，进行天然密实度、含水量、液限、塑性指数和颗粒分析等试验，必要时并进行有机质含量及易溶盐含量试验。在路堤填筑前，填方材料应每5000M3以及在土质变化时取样，并按照JT051-98标准试验方法，以重型击实法测定其最大干密度，最佳含水量，并将上述测试结果报工程师审批。

    b、路基压实、实测项目

    路基的压实度以重型击实试验为准，分层测定。路基压实度控制值及距实测项目见表1、表2。

表1、路基压实度控制值

	检查项目
	规定值或允许值
	检查方法和频率

	车行道土质路基压实度（%）
	挖方段
	95
	按JTJ71-98附录B型检查，用环刀法每200㎡每压实层测4个断面

	
	填方段0-800MM
	95
	

	
	填方段大于800MM
	93
	


表2、土方路基实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许值
	检查方法频率

	1
	弯沉（0.01M）
	不大于设计计算值
	按JTJ071-98附录I和JTJ059-95的要求检查

	2
	纵断高程（MM）
	+10、-20
	水准仪：每2000M测4处

	3
	中线偏位（MM）
	100
	经纬仪：每2000M测4点，弯道加HY、YH2点

	4
	宽度（MM）
	不小于设计值
	米尺：每200M测4处

	5
	平整度（MM）
	≤20
	3M直尺：每200M测4处×3尺

	6
	横坡（%）
	0.5
	水准仪：每200M测4个断面

	7
	边坡
	不陡于设计值
	抽查每200M查4处


    c、外观鉴定

    填方路基：路基的填方允许偏差及检查方法按上表的规定执行。

    路基表面平整、密实、无局部坑洼，曲线圆滑、边线顺直。

    d、边坡坡面平顺稳定。

    三、路基挖方施工

    1、根据设计图纸，开挖前，应按图纸要求，分段设置标高控制桩，并按图纸所示开挖线做好定位放线工作。

    2、土方开挖前，应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对可能引起滑坡和崩体部位应制定详细地预防性保护措施。

    3、土方开挖前，应先对场地的土方进行挖填平衡调配减少二次倒运土方量，尽量缩短运距，经计算后，先将开挖的多余土方运出场，后期开挖的土方运至现场堆土区，用于回填。

    4、土方开挖时采用1m3履带式反铲挖掘机挖装，5T自卸汽车运输。开挖的土方送往监理工程师指定的弃土区堆放。反铲挖掘机的工作过程为：挖土----旋转----卸料----复位。挖土方法采用后退法。挖掘机作业时不得破坏保留建筑物。

    5、土方开挖方法采用从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬方法开挖，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中保证边坡稳定和施工排水工作。

    6、开挖前应降低地下水位，使其低于开挖面0.5M。基坑开挖宜分层分段依次进行，逐层设置排水沟，层层下挖；根据土质、气候和施工机械等情况，基坑底部应留有一定厚度保护层，待基础施工前再分块依次人工挖除；在0℃以下施工，基础保护层挖除后，应立即采取可靠防冻措施。

    7、清除出的废料，堆放在监理工程师指定的场地。

    四、级配碎石基层施工

    1、粗细碎石集料和砂各占一定比例的混合物，当颗粒组成符合密实级配要求亦称级配碎石。天然砂是一种常用级配碎石，且塑性指数在6以内时可直接用做基层，当级配不符合要求时，应进行筛分选配，底基层用碎石的最大粒径<50mm，且要求碎石中细长及扁平的砂、砂土也应有好的级配。碎石底基层集料级配范围见下表： 

碎石底基层的集料级配范围

	通过下列筛孔（mm）的重量百分比
	液限%
	塑性

指数

	50
	40
	10
	5
	0.5
	0.075
	
	

	100
	80-100
	40-100
	25-85
	8-45
	0-15
	小于28
	小于9


2、填隙碎石基层施工，在铺筑填隙碎底垫层之前，应检查填筑好的土基路床，清除浮土杂物，并严格整形和压实，对路床面上的车辙或漏压的松软部分均应按设计要求重新整形碾压。经监理工程师验收后方可进行填隙碎石基层施工。基层施工采用路拌法，汽车运集料，人工拌和，摊铺机（平地机）按设计图纸要求的层厚10cm进行摊铺，机械碾压，以上均应按“铺筑试验路段”的参照执行。其工艺流程如下：



五、混凝土面层施工方案

在经监理工程师验收合格的水泥碎石基层上进行砼面层施工。

1、材料要求

1）采用经过化学分析达到标准的自拌混凝土。

2）所采用的碎石必须满足规范中对颗粒分析，相对密度和吸收率以及压碎值等要求。

3）混合料配比的设计要求。

混合料的配比设计应符合规范要求

对原料进行标准试验

混合料按设计配比后，应进行抗折强度试验

    2、混凝土面层的施工

1)施工程序:详见混凝土面层施工工艺框图

2)施工方法:

施工班组和施工设备的配置:

本工程安排两个施工班组同时施工,施工设备配备以满足每个施工班组施工需要,配备砼搅拌机1台,配料机1台,机动翻斗车2辆,推土机1台,装载机1台,振梁1台,磨光机1台,砼切缝机1台和压纹机1台等。

施工放样：

a.在级配碎石基层上按直线20M，曲线段10M间距恢复中线桩，并将路线引致两侧的路肩上加以控制，路肩控制桩直线段每50M设置一个，并作好详细的记录。

b.在中桩、边桩上测设出砼面层的设计标高，以便施工时控制面层厚度。

砼拌和运输

混凝土采用拌和站集中拌和，混凝土拌好后由机动翻斗车运送到施工现场。

混凝土浇筑

混凝土浇筑采用混凝土摊铺机进行布料、整平振实、光整做面。

压纹

沿横坡方向用压纹机将表面压纹，压纹应在砼泌水后20—30min内进行，压纹深度为2mm。

切缝

当砼达到设计强度25%——30%时，用切割机进行切缝，切缝用水冷却，要防止渗入基层，切缝前应按照设计的板块尺寸进行放样弹线。

施工缝、胀缝处理

a.施工缝

每工作段结束前或必须设置施工缝时，应设在胀缝或缩缝位置，并应安装模板，安放传力杆。

b.胀缝

采用顶头端模固定的形式施工胀缝，传力杆长度一半穿过端模挡板，固定于外侧模板中如下图所示。混凝土浇筑前先检查传力杆位置。浇筑时，先浇筑传力杆下层的混合料并用插入式振捣器振实，并校正传力杆位置，再浇上层混凝土。浇筑邻板时先拆除端模板，并设置下部胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。

养护

砼板浇筑完毕终凝后即喷涂TD型混凝土养护液，纵横各喷涂一遍，第一遍喷涂成模后（约1——2小时）再喷涂第二遍，第二遍喷涂与第一遍方向垂直，以保证喷涂均匀，喷洒时，喷头距砼表面约30CM，养护时间应禁止车辆通行，当强度达设计后方可开放交通。开模时间视天气而定，一般不小于20小时。

3）质量保证措施

严格按技术规范要求和监理程序准备原材料，控制拌和物组成配合比。

按要求在开工前进行试验段施工，对拟用于本工程的材料、搅拌机和施工工艺进行检查，取得满足规范要求并经监理工程师批准的试验数据，指导施工。

配料准确，含水量，灰剂量都达到规范要求。

摊铺机、运输工具的生产能力相互协调均衡，保证施工的连续性。

养生和交通管制，严格按技术规范要求进行。

4）混凝土面层检测标准

混凝土面层检测标准详见表5

表5  水泥混凝土面层允许偏差表

	序号
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	支模
	直顺度
	5
	50M
	1
	拉20M小线量取最大值

	2
	
	高程
	±5
	20M
	1
	用水准仪具测量

	3
	凝混泥
	△抗压强度
	不低于设计规定
	每台班
	1组
	见附录三

	4
	
	△抗折强度
	试块强度平均值不低于设计规定
	每台班
	1组
	

	5
	
	△厚度
	+20

-5
	每块
	2
	用尺量

	6
	
	平整度
	5
	块
	1
	用3M直尺量取最大值

	7
	
	相邻板高差
	3
	缝
	1
	用尺量

	8
	
	宽度
	-20
	40M
	1
	用尺量

	9
	
	中线高程
	±20
	20M
	1
	用水准仪具测量

	10
	
	横坡
	±10且不大于±0.3%
	20M
	路宽（M）
	〈9
	2
	用水准仪具测量

	
	
	
	
	
	
	9-15
	4
	

	
	
	
	
	
	
	〉15
	6
	

	11
	
	纵缝直顺
	10
	100M缝长
	1
	拉20M小线量取最大值

	12
	
	横缝直顺
	10
	40M
	1
	沿路宽接线量取最大值

	13
	
	蜂窝麻面面积
	≤2%
	每块每侧面
	1
	用尺量蜂窝总面积

	14
	
	井框与路面高差
	3
	每座
	1
	用尺量取最大值


八、安全施工措施及消防措施

一、目标：无重大伤亡事故，无重大火灾事故；降低轻伤事故频率，消除火灾安全隐患。

二、建立安全保证体系：详见安全保证体系图。

三、严格执行并组织职工学习国家及建设部有关安全、劳动保护、施工现场管理的各项法规、制度、条件，建立现场安全保证体系和安全生产责任制。项目经理主管安全工作，加强现场的安全检查活动，认真抓好现场隐患问题的整改，保证现场施工安全。

四、建立安全生产岗位责任制，项目经理对安全工作全面负责，是安全工作的第责任者。现场成立安全领导小组，负责审查有关安全措施、制度、设备。并组织安全检查，进行安全教育，监督安全措施的执行，发现问题及隐患及时解决，组织安全技术交底。

五、施工用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。夜间施工要有足够的照明。所有机械设备及小型电动工具，必须设置可靠的安全防护装置，绝缘接地装置良好，并安装漏电保护装置。

六、施工现场临时电路等临时设施确保安全无误，配电线路必须采用TN-S接零保护系统，电源线路的敷设采取架空或埋地设置，过路采取套管保护措施。

七、配电系统采用三级配电，二级以上漏电保护，并按规定选用合适的漏电开关箱，配电箱应平整、牢固、防雨、防尘措施良好，标志编号齐全，有负责人，放置位置合理，工作零、保护零端子板齐全，引出入线排列齐全合理并有标志，停用时断电上锁。

八、建立健全各种机械的操作制度，非操作人员严禁操作。

九、施工现场入口处设置限速标志。设专人检查，保证出入施工现场的车辆时速在5KM/h，与施工无关人员禁止入内。

十、安全管理措施

1、强化现场安全管理，现场安全管理人员挂牌上岗，专职负责现场安全管理工作。对于一切安全隐患要及时指出监督改正，否则安全人员有权下令停工整改，改正后方可继续施工。

2、落实安全生产职责，搞好安全生产教育，参加施工的所有人员必须认真履行本部门、本工种的安全职责，坚持贯彻“管理生产必须安全、安全生产人人有责、生产必须安全”等原则，各级领导、安全管理部门对项目部所有人员搞好安全生产须知、安全生产技能等安全教育，并做到考核签字登记。

3、编制针对性的安全技术措施，技术部门在施工方案中根据具体情况，作出针对性的安全保证措施。

4、做好安全技术交底，现场施工负责人及工程技术人员就各工种的施工，对施工班组及作业人员做好施工安全技术交底，并在施工中加强检查领导，使现场施工人员严格按照操作规程和安全技术交底进行施工。

5、做好安全管理的内业管理工作，有关安全的会议、培训、考核要有记录，有关安全单据要签字。

6、由于施工区域现况地面下各种障碍物情况不详，故施工前应做好全线物探工作，以第一手资料保证安全生产。

7、交通导行处设置明显标志牌，以保证交通畅通。

十一、所有机械操作人员必须持证上岗，机械管理员要对所有机械的运行情况进行检查，并做好记录。

十二、所有机械操作人员必须按规定配备必要的劳保用品。

十三、施工现场采用警示牌，夜间在围挡上方设警示灯。

十四、沟槽开挖后，沟边要设置明显的护栏及标志，夜间挂上红色小灯吧警示行人注意。

十五、施工有秩序，使人感到有条不紊，收工前清理工作面，机械车辆整齐停放。

十六、加强现场消防保卫工作，树立：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山的责任感。在生活区、料场等处设置足够的灭火器等消防器材。

十七、生活区内不准使用电炉和私设炉灶，电源线不得随意拉接，易燃材料要码放在远离用火区的地方。

十八、安全保证体系框图


九、文明施工和环境保护措施

一、建立环境保护文明施工保证体系。见文明施工与环境保护体系框图。

二、现场大门设置统一的标牌和施工总平面布置图及安全、消防、保卫、场容卫生、环境保护、进入现场注意事项等制度。

三、文明施工，争创文明工地，建立健全政工组织，对进场职工进行文明施工教育，通过标语、板报、班前教育等多种形式来提高职工的文明施工意识。

四、本工程沿线有居民和单位，因此文明施工和保证交通畅通十分重要，必须严格按安庆市施工现场管理法规进行文明施工和交通安全管理工作。

五、本工程成立文明施工及交通安全管理专职小组，由项目经理直接领导，设专人负责文明施工宣传及管理工作，并同沿线单位和居民搞好协作。既要方便沿线居民出行，又要保证为工程顺利施工创造良好环境条件。

六、明确项目部各部门、各专业队文明施工的责任区域，做好防尘、防噪音、防遗洒工作。

七、现场保持清洁，道路畅通，临时道路两侧设排水沟，将雨水排出场外。

八、现场材料、设备、机具、成品、半成品等按平面布置图所规定的位置堆放。

九、施工现场整洁卫生应纳入现场管理总体规划，落实卫生专（兼）管理人员和保洁人员，落实其岗位责任制。

十、做好施工现场地下管线及临近建筑物的保护工作。

十一、本工程所需的水泥、石灰等易扬尘的原材料，全部采用袋装并要存放在干燥、封闭的仓库内或用苫布盖严，防止扬尘。

十二、本工程所需材料运输避开交通高峰期，以利社会交通畅通。散体材料运输必须加盖苫布，车辆上路应清洗轮胎。施工车辆、施工机械应尽量在施工现场行车，减少对社会交通的影响。

十三、本工程施工驻地设生活垃圾集中存放点，定时清运。设专人清扫施工现场，负责保证现场整洁及卫生工作。

十四、材料堆放场地，派专人负责平整夯实，各种材料按规格码放整齐、稳固，并有明显标志。

十五、对进场施工队伍进行培训、教育，培养施工队伍的良好生活及工作习惯。

十六、建立专项文明施工台帐，作到常检查勤记录，加强文明施工环保资料的管理，做到有案可查，奖罚分明。

十七、遵守县政府及有关部门对施工中的公共交通安全及环保管理的有关规定。

十八、文明施工与环境保护保证体系框图


十、施工进度计划及工期保证措施

一、工期目标

我单位根据工程实际情况，将工程工期定为90天，（保证在2008年8月15日前完工），具体开工日期以业主确定的开工日期为准。

二、施工进度计划安排：（具体开工之日以业主书面通知为准）

1、筹备：中标通知书下达之日；

2、人、料、机进场：合同签定之日；

3、施工准备：2008.5.9～2008.5.13；

4、路基平整碾压：2008.5.14～2008.5.29；

5、填隙碎石基层：2008.5.30～2008.6.20；

6、水泥砼路面：2008.6.21～2008.8.10；

7、完工场地清场及验收资料整理：2008.8.11～2008.8.14；

三、工程保证措施

1、我们将把本工程作为本单位的重点工程，充分发挥本单位道路工程施工的机械装备和技术水平，精心组织、优化配置，争创名牌。

2、根据标书计划，组建指挥得力、应变能力强、素质高的项目班子。抽调有施工经验、战斗力强的施工队伍，组织有关人员结合现场投机倒把进行施工准备。编制详细的施工组织设计，调遣生产操作人员和设备及时进场。

3、项目经理部与建设单位、设计单位紧密配合，集中统一领导施工队伍，协调各单位的关系，对工程进度、质量安全等全面负责，从组织上保证总进度计划的实现。

4、认真组织工程技术人员学习、熟悉图纸及规范，深入施工现场，编制好切实可靠的施工组织设计和质量保证计划，制定详细的工程进度计划，确保进度和计划的同步性。制定超前的工程质量预防措施，保证工程质量。

5、施工中从下到上严格执行总体计划，明确各单位工程、分部分项工程的施工时间和施工期限，在总体计划安排上牢牢把握整个工程，使每个项目具体安排都在总体计划的监控下，并跟踪检查、监督确保全线计划的绝对性。

6、搞好工程统筹计划工作，制定阶段目标，科学合理安排施工工序，通过分析各施工工序的时间，采取特殊措施，尽可能减少影响进度的薄弱环节。科学合理地缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。同时牢牢抓住关键工序的管理与施工，确保关键工序施工的工期与质量。

7、根据施工总进度的要求，分别编制月、旬、周施工生产计划。建立每天的班后会制度，检查工程进度完成情况。建立每周项目部例会制度，对照检查，找差距、找原因，完善管理，促进施工。

8、充分听取各方面合理化建议，完善施工和管理。提高施工进度，与业主、监理、设计及有关单位紧密联系，密切合作，同心协力，以确保本工程工期。

9、抓好施工的有利季节，合理安排，突击施工。抓好工序的衔接，把住关键五环节，前道工序及时为后道工序提供工作面，并进行流水作业。

10、抓好物资供应，材料设备组在开工前期做好充分准备，详细了解了情况和物资供应商供应能力，编制详细的材料采购计划，将计划用量安排落实到每个作业点和每个工作日，确保材料及时供应。

11、采取切实可靠的季节性施工措施，保证施工连续性，确保施工进度和工程质量。

12、根据工程特点，对地上地下障碍物积极与有关单位、部门接洽，尽可能在短期内妥善解决。

13、加强技术管理和工序管理，重视工程质量，严格自检，做到验收一次成功，避免返工，加快施工进度。

十一、质量承诺及质量保证措施

一、质量目标

质量目标：合格

质量指标：分项工程合格率100%。

二、质量保证体系

我单位已按照GB/T19001 idt ISO9001标准模式建立起严格的质量保证体系。

三、质量管理组织设置

1、根据本工程特点，我单位将指派有相应施工管理经验的人员组成项目经理部，项目部成立质量管理领导小组，由项目经理全面负责工程质量管理工作，并为质量体系在本项目运行的第一责任人。

2、质量管理领导小组由项目经理任组长，项目工程师任副组长，成员由项目部质检工程师、试验工程师及施工技术负责人组成。项目经理部设专职质检工程师和质检员，班组设兼职质检员，保证各道工序的施工作业始终在质检人员的严格监督下进行，以确保质量体系在本工程的有效的运行。

质量管理体系框图见附图，各岗位人员配备见《项目部主要技术、管理人员简历表》。

四、质量保证措施

1、项目部根据质量目标编制质量计划，落实责任到人，有目的、有计划的开展创优质活动，同时制定奖罚办法，调动各级人员的积极性，从而使质量目标得以实现。

2、我单位建立起的质量保证体系在各项施工管理工作中发挥了积极的推动作用，施工前编制项目工程质量计划，使此标准贯穿工程始终，确保工程质量标准达到优良的标准。

3、严格执行规范标准，采用新技术、新设备，以信为本，以质取胜。

4、认真执行工程项目监理制度中的各项规定，严格按照监理工作程序办理，使工程项目的进度质量达到业主满意。

5、针对工程的特点，合理配置工程所需人力和物力资源，保证专业工种作业人员及各层管理人员持证上岗，保证上岗人员具有工程所需相应质量管理水平和专业操作技能。

6、保证采购的物资及工程材料满足工程质量要求，加强对工程中所用的原材料、半成品进行质量检验，对主材及半成品的合格分供方报甲方、监理批准后再进行采购。管道等工业产品，必须符合设计和管理部门的要求，并有出厂合格证，对于进入现场的材料，进行状态标识，严禁使用不合格的材料。

7、加强对施工过程的控制，使施工生产中直接影响质量的全部过程处于受控状态。坚持工序自检、互检、交接检制度，对于重点部位要制定相应的施工方案。

8、重点薄弱环节控制：管理接口、检查井、回填土压实度。

9、竣工资料随时收集整理，按合同要求，按期报出完整竣工档案。密切配合甲方完成竣工备案程序。

10、重要部位、工序使用准施证，各项手续齐全，特殊工序人员上岗证齐全，物资准备充分，有专人指挥，方可施做。

11、工程实行专业化施工，配备道路施工专业队，混凝土施工专业队，管道施工专业队，并进行专业知识培训。

五、技术保证措施

1、加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。

2、严格按照设计文件和施工设计图纸施工，严格遵守施工规范，严格掌握施工技术标准、质量验收标准。

3、每道工序施工前必须进行技术交底，向施工人员明确工序操作规程、质量要求和标准。严把工序质量关，上道工序未经验收合格不得进行下道工序的施工。

4、严格执行工程监理制度，作业队自检、经理部复检合格后及时通知监理工程师检查，隐蔽工程必须经监理工程师签认后方可进行下一工序的施工。

5、坚持三级测量复核制，保护好测量桩点。施工测量放线要反复校核，确保中线、水平及结构尺寸、位置正确，并按规定向监理工程师申报测量定位资料。

6、施工必须严格按照设计和有关施工技术规范、检验标准等规定组织实施。

7、严格执行技术人员现场值班制度，以便及时解决施工中发生的技术问题。

8、严把质量关，行使质量不绝权。

六、检验试验设备的配备

1、设备配备：

本工程为路基土方开挖、填筑和路面工程，为满足施工要求，工程开工前，配备齐各类测量放线设备。

拟投入本工程的测量、试验、检测设备详见《拟投入本合同工程主要的材料实验、测量、质检仪器设备表》。

2、措施

1）、现场材料员做好进场物资和工程材料的取样送检工作，汇总收集各类原材料（产品）的质保书。

2）、项目工程师制订检验和试验的品种和抽查比例。

3）、质量检查员及时对分部分的质量进行评定，做好分部工程的报验工作。

4）、试验员具体负责各种材料的检验和“二块”制作并及时送试验中心，在取样过程中必须要有监理人员的见证之下进行，其顺序按有关的规定。

5）、各种原材料的检验必须依据国标、部标、省标等进行。

3、计量器具的管理

1）工程管理部计量员负责本部所有计量器具的鉴定、督促及管理工作。

2）现场计量器具由专人保管、专人使用，他人不得随意运用，以免造成人为损坏。

3）、有故障的计量器具必须经修理调试合格后方可使用，不得带病工作。

4）、计量器具要定期进行校核、鉴定，严禁使用未经检校的器具进行计量。

另外，所有检验试验设备均要在检定合格期内，过期仪器须校准后再用。

检验试验设备配备清单：详见《拟投入本合同工程主要的材料实验、测量、质检仪器设备表》。

七、质量监督和质量管理制度

1、建立健全岗位质量管理责任制，使企业每一个工人、每一个部门都有明确的责任，形成一个严密的质量管理工作体系。

2、开展全面质量管理活动，提高全员的质量意识，创过程精品。

3、工程质量检查和验收制度（包括三检制、隐蔽工程检查验收制、样板制和首检制、分项工程检查验收制、交工验收制等）。

施工中严格按图纸进行施工，严格执行有关规程、技术要点及业主对本工程的质量要求，施工中每道工序严格按照“三检”制度执行。

在各工程队设立兼职质检员，质检员持证上岗，建立以质量为中心的各级人员的责任制，各个工序点配备专职质检员，并赋予质检员“质量一票否决权”的权利。

4、工程质量奖罚制度。在施工中遵循“谁施工，谁负责”的原则，对各专业施工队进行全面质量管理和追踪管理。

实行以保证质量为主的质量教育承包责任制，将工程质量与经济责任挂钩，层层落实到人，实行奖勤罚懒、奖优罚劣的原则。

5、关键工序和关键部位实行样板制度：在工程施工前，确定本工程的关键工序和特殊工序，找出各工序的质量控制点。在施工时，先进行样板和首检制，经验收达到优良标准后，在进行大面积施工，确保工程质量。

6、严格执行工序交接验收制度和工艺质量标准，实施质量计划工序管理卡的管理方式：确定质保程序实施细由及分项工程的控制点，发挥工序控制中的监督点作用，对路基土方压实度、粒料基层搅拌、路面的拌和、运输与摊铺等关键工序制定“关键工序把关卡”，上道工序保证下道工序执行，下道工序要检查上道工序质量，让质保体系运转在工序交接中。

7、加强质量通病的治理力度，开工前分析并列出常见的质量通病，制定切实可行的治理质量通病的工艺技术，从组织、技术两方面制定措施，予以治理。

8、工程质量保修制度：工程交付业主使用后，在六个月内对工程进行第一次工程质量回访，一年后进行第二次质量回访，征询用户意见。工程质量回访后，凡属施工单位造成的质量问题，由我方负责维修，不留隐患，一切费用均由施工单位承担，凡不属施工单位造成的问题，而业主要求维修的，施工单位协助解决，费用由业主承担。在回访保修期间进行修理后的工程，应由业主签字确认。

八、施工质量管理体系图框


十二、冬雨季施工安排

一、综述

根据招标文件工期要求，本工程施工适逢秋冬季，难免会受到阴雨及寒冷天气的影响。因而冬季施工采取行之效的措施是很有必要的，直接关系到工程的质量和进度。

二、雨季施工安排

1、雨天施工对原料应做好下列工作：

1）掌握天气预报，避免大雨、暴雨或台风过境时浇筑砼；

2）砂石堆料场应排水通畅并防止泥污；

3）运输工具及运输道路宜采取防雨防滑措施；

4）水泥仓库要加强检查，做好防漏、防潮工作；

5）砼的浇筑仓面上，宜设临时防雨棚；

6）采取必要的防台风和防雷击措施；

7）加强骨料含水量的检验工作。

2、砼工程雨天施工安排

1）在小雨中浇筑，应采取下列措施

通过试验，调减砼的用水量；

防止外水入仓，仓内及时排水，但不得带走灰浆；

及时做好新砼的保护及顶面的抹面工程。

2）在浇筑砼过程中，如遇大雨或暴雨应立即停止浇筑，并将仓内的砼振捣好，使仓面规整后遮盖。雨后须先除仓内积水，清理表面软弱层。继续浇筑时，应先铺一层水泥砂浆，如间歇时间超过规定，应按施工缝处理。

3）土方工程雨天施工安排

雨前应及时压实作业面，并做中中央凸起向两侧微倾。当降小雨时应停止粘性土填筑；

粘性土填筑面在下雨时不宜人行践踏，并应严禁车辆通行。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工；

土方不宜在负温下施工；如具备保温措施时，允许在气温不低于-10℃的情况下施工；

负温施工时应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工序，都应采取快速连续作业，土料压实时的气温必须在-1℃以上；

负温下施工时，粘性土含水量不得大于塑限的90%；砂料含水量不得大于4%，铺土厚度应比常规要求适当减薄，或采用重型机械碾压；

填土中不得夹冰雪。

三、砼冬季施工安排

砼凝固过程与周围的温度和湿度有密切关系，温度越低，水化和凝固的速度就愈慢。当日平均气温在5℃以下或最低温度在-3℃以下时，砼施工必须采取防护措施，以致砼温度达到设计强度50%以前不遭受冻结，其具体措施如下：

1、调整配合比和掺外加剂

采用较低的水灰比，提高砼标号；在砼中掺经监理工程师批准的促凝剂，降低水份的冻结速度，提高砼的早期强度。

2、拌制砼时，对施工用水进行加温，用温水与骨料、水泥拌和，适当延长拌和时间。卸料后，立即运输到工地现场浇筑。

3、蓄热法

将浇好的砼在养护期间用保温材料加以覆盖，尽可能把砼在浇筑时所包含的热量和凝固过程中产生的水化热蓄积起来，以延缓砼的冷却速度，使砼在受到抗冻强度以前，始终保持正温。实践证明，该方法保温效果好，常用覆盖材料为：草帘、锯末、稻草、麦秸等，在砼中掺经监理工程师批准的促凝剂。

4、暖棚法

预制砼可采用钢管或木料搭设暖棚，用帆布、塑料薄膜围护进行养护。棚内用木炭加温，保持正温，起到砼保温防冻的目的。

项目部派专职人员收看天气预报和室外气温测量工作，从而掌握准确的天气情况，以做到有备无患。

十三、现场交通畅通保证措施

施工时需确保道路的有效畅通。采取如下措施：

一、施工顺序

1、先施工路左、右边及管沟安装回填，直至水泥稳定基层标高，最后施工交叉路口。

2、施工至路面结构层时，先施工左幅砼，保证右侧通行，待左侧开放交通后即可施工右侧砼面层。

二、设置标志牌

施工道与行车道之间用警示线或钢质栏板（杆）隔离，每隔20m设警示红灯，并在现场摆放道路施工有关的警示牌。
十四、质量通病的防治
一、路基不均匀沉降的防治措施

本合同段内填筑路基存在软基部位，施工中若不注意控制，很容易在道路施工完成后出现局部不均匀沉降，致使路面不平、局部沉陷或塌陷，导致行车颠簸。为防止上述现象的发生，施工时拟采取以下控制措施：

1、编制施工组织设计与施工作业指导书，制订详细的实施方案及技术操作规程，并进行认真的施工技术交底。

2、严格控制软基的处理质量，严格按设计及规范要求进行沉降位移观测，加强对路基填筑施工的监督管理力度，确保排水通道的畅通。

3、坚决执行监理指令，各项工作均在监理工程师批准的情况下。

1）严格控制地基的处理质量，加强对施工的监督管理力度，确保排水通道的畅通。

2）加强对石渣垫层及级配碎石基层材料质量的控制，严格控制分层厚度及压实度，并在分层碾压过程中使用枋子密度仪随时进行监测，并不得在该处设置填筑施工段及搭接缝。

3）坚决执行监理指令，各项工作均在监理工程师批准的情况下进行施工。

表2  分项工程进度率计划（斜率圆）

	年度
	2008——2008

	季度
	二
	三

	月份
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	5
	6
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表3   工程管理曲线
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工期历程的百分比（%）

表5-1  路基填筑施工工艺框图

表5-2  填隙碎石基层施工工艺框图

表5-3  水泥混凝土路面施工工艺框图






表5-4、砼系统生产流程示意图



骨料堆放场               水泥仓库




                                                                                                

            

             

    





表5-5、现场质量检查程序框图
成县地震灾后恢复重建点道路硬化工程
投标文件

第一标段

第三卷  资格审查文件

招标编号：JA091129-LDSL03-01

投标人：临洮县水利建筑安装工程有限责任公司

地　   址：临洮县洮阳镇纸坊11号
2009年12月29日
目   录

资格审查资料-------------------------------------------
1、 投标人基本情况----------------------------------------

2、 现场管理机构------------------------------------------

3、 近三年来完成的类似工程情况----------------------------

4、 正在施工的和新承接的工程情况表------------------------

5、 财务状况表--------------------------------------------

6、 营业执照、资格证件的复印件-----------------------------
第八篇  资格审查资料

1、企业法人营业执照

2、企业资质证书

3、企业安全生产许可证

4、组织机构代码证

5、企业法定代表人证书

6、企业简介

7、承建工程项目业绩信用记录

8、工程质量等级证书

9、企业财务状况表

1、投标人基本情况表

	企业名称
	临洮县水利建筑安装工程有限责任公司

	注册地址
	甘肃省定西市临洮县洮阳镇纸坊11号

	通迅代码
	电话
	0932-2246015
	传 　 真
	0932-2242124

	
	网址
	
	邮政编码
	730500

	成立时间
	1996年7月

	企业性质
	有限责任
	上级主管单位
	临洮县水务局

	法定代表人
	姓名
	罗成忠
	出生年月日
	1965年11月
	职称
	工程师

	技术负责人
	姓名
	赵　攀
	出生年月日
	1969年11月
	职称
	工程师

	企业资质等级
	水利水电三级
	员工总数(人)
	220（人）

	法人营业执照号
	621124000000287
	其

中
	项目经理
	8（人）

	固定资产(万元)
	608
	
	高级职称人员(人)
	2（人）

	流动资金(万元)
	470
	
	中级职称人员(人)
	22（人）

	开户银行
	名称
	临洮县建行
	
	初级职称人员(人)
	29（人）

	
	账号
	233004745
	
	技        工(人)
	120（人）

	最近五年完成的营业额（万元）
	按期完成的类似工程情况

	2004年
	458.10
	(另附表)


	2005年
	580.05
	

	2006年
	600.30
	

	2007年
	107.85
	

	2008年
	938.06
	

	能承担的年最大建安工作量3000（万元）


       投标人：(盖单位章)

  法定代表人（或委托代理人）：(签名)

      2009年12月29日

2、现场管理机构图
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现场人员组织机构表

	任命职务
	姓名
	年龄
	资历
	以往经验
	现任职务

	项目经理
	赵攀
	40
	大  学

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	项

目

经

理

	技术负责
	邹继峰
	41
	大 专

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	技

术

负

责

	施工员
	黄小安
	46
	中 专

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	施

工

员

	安全负责
	王基国
	44
	中 专

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工
	安

全

员

	质检负责
	师元丰
	43
	大  专

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	质

检

员

	预算员
	李建伟
	42
	本 科

工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	预

算

员

	材料员
	张惠娟
	41
	中 专

助理工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	材

料

员

	资料员
	马晓燕
	29
	中 专

助理工程师
	2000年以来参加了临洮县南部供水工程、陈家咀扩网工程、洮惠渠改扩建工程第四标、辛店、新添镇中低产改造项目、临洮县中铺梯级供水工程（建筑安装工程）、临洮县中铺人饮工程管道安装及办公自控设备等工程的施工建设。
	资

料

员


投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
                                          2009年12月29日
3、近年来完成的类似工程情况表

	工程名称
	工程特征
	承担的工作
	合同
价格
（万元）
	质量评定等级
	开完工

时间
	项目

经理

	临洮县太石镇虎狼湾土地开发项目
	土地平整、农田水利及道路建设
	平整土地22.6公顷，修建斗农渠1.7KM，排水沟1.13KM.修建道路2.44KM。
	50
	合格
	2008.3至

2008.8
	赵攀

	临洮县洮阳镇兴荣滩土地开发项目
	土地平整、农田水利及道路建设
	平整土地21公顷，修建斗农渠3.28KM，排水沟2.2KM.修建道路2.5KM。
	100
	合格
	2008.3至

2008.8
	赵攀

	临洮县中低产田改造2006-2008年度渠道衬砌工程
	支斗渠衬砌
	完成支斗渠U型

槽衬砌235km及配

套建筑物800余座
	498
	优良
	2006.4至

2008.8
	王志刚

	临洮县洮惠渠改扩建工程第四标
	干渠衬砌
	完成干渠衬砌7.5km及配套建筑物20余座


	432.4
	优良
	2006.8至2008.4
	邹继峰


投标人(盖章)：
 法定代表人  或授权代理人签字：  
日期：  2009   年  12月 29日
4、正在施工的和新承接的工程情况表

1、工程名称：临洮县辛店镇　　　　临洮县东部供水工程

灌区中低产田

改造渠道工程

2、工程所在地：临洮县洮阳镇　　　　　　临洮县上营乡

3、发包人名称：临洮县农业综合　　　　　临洮县水务局
开发办公室　　　　　　　

4、合　同　价：306万元　　　　　　　　480万元
5、开工日期：2008.5　　　　　　　　　2008.8.
6、完成日期：收尾　　　　　　　　　　在建
7、承担的工作：施工总承包　　　　　　　施工总承包
8、主要人员姓名、年龄和职称：

　　项目经理：王志刚、42岁、工程师　　　邹继峰、38岁、工程师
　　技术负责人：王基国、43岁、工程师　　王基国、43岁、工程师
9、工程简况：

砼U型槽衬砌85公里　　　输供水管道安装35公里

配套渠系建筑物380座　　　及水源、办公楼等
10、投入的主要施工设备

工程名称：(1)临洮县辛店镇低产田改造渠道工程

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	设备所有权

	1
	拖拉机
	时风三轮
	辆
	3
	公司

	2
	自卸汽车
	3T
	辆
	1
	公司

	3
	砼成型机
	LZY-1
	台
	1
	公司

	4
	砼搅拌机
	0.4m3
	台
	2
	公司

	5
	振捣器
	插入式2.2km
	台
	2
	公司


工程名称：(2) 临洮县东部供水工程

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	设备所有权

	1
	拖拉机
	时风三轮
	辆
	3
	公司

	2
	自卸汽车
	3T
	辆
	1
	公司

	3
	砼搅拌机
	0.4m3
	台
	2
	公司

	4
	振捣器
	插入式2.2km
	台
	2
	公司


投标人：(盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）：(签名)

2009年 12 月 29  日

公 司 简 介
本公司创建于2008年11月25日，隶属陇南市交通局，系国有事业单位，集道路、桥梁施工的国家三级建筑总承包企业，具有较强的综合施工能力，公司现有在册职工25人，各类专业技术职称人才21人，三级项目经理5人，数十支能征善战、勇创精品的施工队伍遍及全市公路建设市场，建安年产值800万元。综合实力位居全市公路建设企业前列。

     公司经营宗旨：“质量第一、信誉至上，重合同守信用”。以优质的服务取得业主的满意，以争创第一的气魄和勇创品牌的执着追求，承建一项又一项工程，竖起了一座座丰碑。工程一次性验收合格率100%，优良率逐年递增，合同履约率100%，深受业主及有关部门的表扬。

    公司历经艰苦创业，培养了大批人才，网络各方人士，依靠现代技术科学管理经验，锐意改革、开拓进取，使公司实力逐渐壮大，连年创优良工程，连续多年无任何质量安全事故，不仅创造了良好的经济效益和社会效益，也为美化陇南、建设陇南做出积极贡献，再创企业辉煌。

公司组织机构框架图



公司安全在管理系统图


公司质量管理体系网络图

















单位工程质量保证体系网架图








务 状 况 表

申请单位：安庆市住宅建设有限责任公司

	项目或指标
	单位
	2005年

	一、定额流动资产
	万元
	4060万元

	二、定额流动资产平均余额
	万元
	338万元

	三、固定资产（原值/净值）
	万元
	619万元/449万元

	四、经营资金
	
	2，053万元

	1、固定资金
	万元
	993万元

	2、流动资金
	万元
	800万元

	3、用于周转的自有资金
	万元
	260万元

	五、货币资金
	万元
	80万元

	六、应收及预付款
	万元
	2，245万元

	七、预收及应用款
	万元
	2，091万元

	八、实施完成产值
	万元
	2，808万元

	九、实现利润总额
	万元
	8万元

	十、反映企业管理水平指标
	
	

	1、资金利用率
	%
	82%

	2、流动资产周转率
	次
	1/3次

	3、企业偿还能力（资产负债率）
	
	

	…………
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说明：为本合同段配备情况：项目经理1名，主管工程施工的总体安排、指挥生产管理；项目副经理1名，负责对内对外的协调；项目技术负责人1名，负责本合同工程生产技术协调，主持主要和关键部位施工方案的审定和工程质量安全管理措施的制订等；质量安全科由安全和质检专业工程师各1人，负责工程的各种试验质检和安全工作；工程技术科由道路、桥梁专业工程师各1人，负责本工程道路和桥梁工程施工；其余职能部门各为1人。




















级配碎石基层





路基填筑及碾压层





水泥砼路面





培土路肩





施工单位自检











洒    水





外观整形





机械摊铺





自卸车配料





放    样





测高度





检测均匀度





检测平整度





机械拌和





监理工程师检查





养    护





14T压路机碾压





取样检测密实





填质检表





下步工序施工





测中边桩





项目经理








质量安全科








后勤组安全员





木工组安全员





钢筋组安全员





混凝土组安全员





石工组安全员





机修组安全员





电工组安全员





机械组安全员





项目经理








质量安全科








后勤组文明员





木工组文明员





钢筋组文明员





混凝土组文明员





石工组文明员





机修组文明员





电工组文明员





机械组文明员





  项目经理部





   项目质量监控





 程序控制和制度执行





技术复核





质量监控





材料管理





计量级别





方针目标





技术规程





质量标准





材料质量保证





工程质量保证





分部


分项


质量


保证





   工程质量





50





40





30





20





10








年  度





季 度





进 度





0     10    20    30    40    50    60    70   80    90   100





技术准备  设备调配


材料试验  场地平整


开工报告审批





试验段报批





场地整个并压实





自卸汽车备料





压路机初压





压路机碾压





验收





上层填筑





不合格





初估用料方量





含水量试验





压实度试验





下步工序施工





填质检表





养护





监理工程师检查





施工单位自检





取样检测密实





14T压路机碾压





外观整形





检测平整度





机械拌和





洒  水





检测均匀度





测中边桩





测高程





放  样





机械摊铺





自卸车配料





备料





原材料选定及试验





做抗压、抗折强度试件





检查验收





安放钢筋





模板安装





砼浇注





检测配合比、塌落度





外观质量验收





处理接缝





养护





振捣、整形





砼浇注





砼拌和





制定施工方案





报批配合比





砼配合比设计





董事会





监事会





总经理





质量科





安全科





生产经营科





综合办公室





财务科





设





计





所





材





料





站








试验室





分





公





司





分公司





分





公





司





分





公





司





分





公





司





质





检





站





分





公





司





总工程师





总经济师





总会计师





安  委  会





经     理





分 管 经 理





安全技术负责人





安 全 科





工会   会





有关科室室





分公司、直属项目部、分管领导





分公司、直属项目部、分管领导





专兼职安全员





班组安全员





全面质量管理委员会





总经理





总工程师





分管经理





试  验  室





分  公  司





生  技  科





质  量  科





技术负责人





分公司分管经理





项  目  部





试  验  员





资  料  员





施  工  员





质  量  员





监理单位


代    表





设计勘察单位代    表





建设单位


代    表





项 目 经 理





公司驻工地代表





同步管理





质量监督








材料进场把关





材料员








技术交底





技术员





工艺流程





技术运用





施工员





安全交底


安全生产


目标管理





质量员





安全员





项目技术负责人





中骨料





粗骨料





水泥





水源





运       输        机        具





称量





称量





称量





料斗





料斗





输 送 带、 砼 泵





称量





称量





称量





称量








搅拌机





� HYPERLINK "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\建国文件\\砼系统生产流程示意图.doc" \o "运输机具" ����





现   场   抽   查





材 料 试 验 检 验











报送监理工程师











工 程 验 收 审 定











设  计  交  底





熟 悉 图 纸、规 范





技  术  交  底





测  量  放  线





工  程  施  工





班  组  自  检








分项工程质量检验评定





质检工程师复检


察院 





竣  工  验  收











报送监理审核签认

















资 料 整 理 归 档








陇南市公路工程总公司成县分公司                                              5

