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国道112线兴隆县城至罗文峪段养护改造工程
沥青混凝土路面施工方案

一、编制依据

1、(国道112线兴隆县城至罗文峪段养护改造工程）施工图设计文件

2、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

3、《公路沥青路面设计规范》（JTG D40-2002）

4、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）
5、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

6、《公路工程施工安全技术规程》（JGJ076-95）
7、施工现场情况及类似工程项目的施工经验

二、工程概况

全线共分四个段落，分别是：K0+000-K12+250兴隆县至西八品叶段，长12.25km；K19+050-K28+100二道河子至庙岭段，长9.05km；K31+750-K43+420黄门子至南岭段，长11.67km；K46+800-K51+375.698三岔口至罗文裕段，长4.575km；全长37.575km。
沥青路面结构

（行车道设计横坡为2.0%，硬路肩设计横坡为3.0%）：

SMA-13沥青玛蹄脂碎石厚3cm ；

SBS改性沥青粘层；

中粒式沥青砼厚6cm AC-20；

沥青透层+封层；

5%水泥稳定碎石基层厚18cm；

5%水泥稳定碎石底基层厚18cm；

碎石垫层厚16cm。
三、质量、进度、环境与职业健康安全目标和施工准备工作计划

（一）质量、进度、环境与职业健康安全目标

1、质量目标：执行国家、河北省现行验收评审标准，一次性验收合格，质量目标为争创承德市优良工程。
2、进度目标：在30天内完成上年度剩余工程（具体开工时间以业主或监理发出了开工令为准）。
3、环境与职业健康安全目标：

（1）责任事故伤亡率为零；

（2）工地管理目标：确保二类施工现场，争创一类安全文明施工现场；

（3）控制、预防环境污染对废气、废水、固体废弃物、噪音、扬尘进行有组织控制确保达标排放，保护生态环境。

（4）提高员工健康水平，职业发病率为零。

（二）施工准备工作

施工前期准备工作主要包括施工技术资料、材料、人员、施工机械的准备，以及生活设施等的准备情况，具体如下：

一）施工技术准备

1、施工进度控制实施
（1）确定工程进度控制目标，编制施工作业计划；
（2）认真落实施工资源供应计划，严格控制工程进度目标；
（3）协调各施工部门之间关系，做好组织协调工作；
（4）收集工程进度控制信息，做好工程进度跟踪监控工作。
2、施工质量控制实施
（1）确定施工质量控制目标，建立健全施工质量体系；
（2）认真确定试验段的质量控制点，落实其质量控制措施；
（3）跟踪监控施工质量，分析施工质量变化状况。
3、由公司项目部牵头，工程技术部、质检部、安全部、经营部组织项目部有关人员进行技术、安全交底。

4、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物，如管线、电线杆、树木及附近房屋等的准确位置。

5、进行施工测量和现场放样工作。

6、复核施工图纸

当业主提供施工图后，项目技术负责人立即组织有关人员进行图纸复核，形成图纸复核记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后，工程施工严格按照修改后的施工图及设计变更图进行。组织图纸会审，及时解决图纸中所存在的各种技术问题。

7、桩点交接及复核测量

在现场与设计单位进行本工程测量控制桩点交接后，测量工程师领导测量组及时按照测量三级复核制度的要求组织控制桩点的复测，形成控制测量文件，报监理工程师审核批准后，进行施工放样和测量交底。

做好定位点控制，绘出控制网，以便施工放样时用。并按设计单位提供的永久水准点，沿线自引临时水准点，施工中经常进行校核。临时水准点、导线桩应按要求埋设。

8、编制实施性施工方案及技术交底

项目技术负责人根据施工图纸、图纸会审记录以及适用于本工程的各种施工规范，结合现场实际条件和同类工程项目的施工经验，组织有关技术人员编制完善的实施性施工方案，并报监理工程师审批。同时将工程施工概况、施工方案、施工工艺、质量标准、安全技术措施等及时向有关施工人员进行详细技术交底，以便工程能顺利进行。

9、组织人员进行安全教育和技术交底，确保各分部分项工程的验收准则，建立现场质量保证体系。制定施工计划和作业细则，保证开工前所有准备工作，一切准备就绪。

10、组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程，进行相应的技术培训。

二）人员组织

1、项目管理体制
本工程严格按照项目法组织施工，组建一个强有力的项目经理部，项目经理负责生产组织、指挥、协调工作。

项目经理部管理人员职责分明，各司其责，按制度办事。
2、施工队伍准备
A、我公司技术人员充足，开工前，完成全部所需人员的进场。随着工程进展，其他人员将陆续就位。

B、我们将先进行施工前动员和培训，其主要内容：

介绍工程的基本情况；

讲述本标段工程概况和工程特点、施工方法及注意事项；

强化对工期、质量、安全、环保和成本意识的培训和教育；

明确本标段的施工目标及各种保证体系和措施。

经过动员和培训要求达到施工人员了解工程基本概况、施工特点及掌握技术要领提高技术水平和思想认识，以饱满的热情投入施工，按期、优质、安全地完成施工任务的目的。

三）材料、设备组织

1、材料准备
材料员根据材料供应计划，做好材料订货和采购工作，使计划及时得到落实。材料进场按计划进行，并作好保管工作。
2、施工机具准备
按施工机具进场计划，组织机具进场，对进场设备作相应的保养、检查和试运转工作，以保证施工机械能正常运转。

3、安全设备用具准备

包括以下内容：反光背心、反光锥、安全标示、减速警示牌、夜间安装施工警告灯、注水式塑料防撞墙、安全帽及铁护栏等。

四）施工现场准备
1、尽快落实施工配套条件，对现场原有的情况进行调查，进场后尽快安排现场测量。

2、为使现场使用合理，施工平面布置应有条理，尽量减少占用施工用地，使平面布置紧凑合理，同时做到场容整齐清洁，专人指挥交通，确保道路畅通，符合防火安全及文明施工的要求。

五）生产准备工作

1、根据业主提供的工程定位桩进行接测，确定道路中心线和标高，报监理复核和认可。

2、按施工组织设计确定所需的机械设备进行检查、保养，作进场准备。

3、掌握气象资料，综合组织施工全过程的均衡施工，制定雨季的施工措施。

四、施工部署

（一）施工部署

1、沥青混合料施工配合比的确定

沥青混合料配合比设计过程应严格按目标施工配合比设计阶段、生产配合设计阶段和生产配合比验证阶段等三个步骤进行，通过配合比设计确定沥青混合料的材料品种、矿料级配及沥青用量，最终确定生产用的标准配合比，标准配合比应作为生产上控制的依据和质量检验的标准。

A、目标配合比设计阶段

采用工程实际使用的材料计算各种材料的用量比例，按上述表列的各种质量控制指标进行马歇尔试验，确定最佳沥青用量。以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度和试拌使用。

B、生产配合比设计阶段

对间歇式拌和，必须从二次筛分后进入各热料仓的材料取样进行筛分，以确定各热料的材料比例，供拌和机控制室使用。同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，并取目标配合比设计的量佳沥青用量、最佳沥青用量±0.3%等三个沥青用量分别进行马歇尔试验确定生产配合比的最佳沥青用量。

C、生产配合比验证阶段

拌和机采用生产配合比进行试拌、铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及试验钻取的芯样进行马歇尔试验检验，由此确定生产用的标准配合比，作为生产上控制的依据和质量检验的标准。

2、生产及运输等设备的配套情况

本工程沥青混凝土总用量为630T，剩余工程计划摊铺工期为30天，沥青路面工期为7天，即平均每天沥青混凝土用量约为90T。为确本工程能保质保量地按时完成，我司已经自行建设一个商品沥青混凝土搅拌中心，搅拌设备采用一台每小时产量可达到350T的爱斯泰克5000型拌和搂（间歇式），搅拌站距离施工现场约10公里，完全能满足运输及施工需要。

沥青混凝土运输方面，我司拟选用一支已合作多年，经验丰富的运输队伍，本道路工程施工拟投入30台自卸汽车进行运输。

3、沥青砼路面试验段施工

沥青路面施工前，先铺设100米的试验段，以检验沥青混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实等机械设备的效率、检查施工方法、施工组织的适应性，验证沥青混合料适宜的拌和、摊铺温度和碾压温度，并确定松铺系数，对可能出现的问题及时进行调整和处理。沥青混合料应保持连续、均匀、不间断地摊铺。沥青混合料生产、运输、摊铺和压实等施工作业应采用机械化施工。试验段施工过程中应当明确记录以下指标，完工后作详细的总结报告。

A、混合料运达与摊铺时的温度；

B、初压温度、复压温度和终压温度；

C、压路机型号、质量、轮宽；

D、碾压时间；

E、压路机类型组合；

F、压路机的振幅；

G、振动与静压两种方式的最佳碾压遍数；

H、压路机宽度与路面宽度配合的适宜搭接宽度；

I、压路机振动频率与行走速度的组合；

J、施工环境条件。

4、施工段划分及施工设备的配套情况

根据环岛东路中段沥青路面工程施工现场道路的实际情况及机动车道的设计宽度，为确沥青路面施工期间现有道路的通行力，沥青路面摊铺拟按左右幅分两次进行施工。

本工程机动车道单幅宽为12m~20.5m，为使路面一次成型，减少接缝，提高工程质量。拟投入一台LTU90SII三一重工沥青伸缩摊铺机（最大作业宽度为8.5m）及3台ABG8620沥青混合料摊铺机（最大作业宽度为12m）进行联机作业实施；辅道及非机动车道路面宽度为3.5m~9m，根据路面宽度可分别采用机械摊铺或人工摊铺，则路面宽度在5m以上的采用一台LTU90SII三一重工沥青伸缩摊铺机（最大作业宽度为8.5m）进行摊铺，宽度小于5m的路面则采用人工摊铺。

5、施工工序

施工准备→测量放线→透层施工→乳化沥青稀浆封层施工→粗粒式沥青砼摊铺→粘层洒布→中粒式沥青砼摊铺→细粒式沥青砼摊铺

6、特殊路段末能提供施工面的，则应按沥青路面冷接缝要求预留搭接口，具体如下：

沥青混凝土路面的接缝处理，是直接影响路面平整度和行车舒适性的重要工序，必须由有经验的人员按施工要求管理和操作，施工要认真、仔细。

A、横向接缝的处理：沥青混合料路面铺筑施工期间需要暂停施工时，中、下层采用平接或斜接缝，面层应采用平接缝。横向缝接缝施工前应涂刷粘层油并用熨平板预热。

B、纵向接缝的处理：上下层的纵缝应错开300~400mm（冷接缝）以上，冷接缝宜采用平接缝和自然缝。纵向接缝应设置在通行车辆轮辙之外，与横坡变坡线重合应控制在15cm以内，与下卧层接缝错出至少15cm。

7、试验段后遗问题防范措施

（1）沥青混合料摊铺离析的预防措施

A、调好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配，螺旋布料器内混合料表面以略高于螺旋布料器2/3为度，使熨平板的档板前混合料高度在全宽范围内保持一致。

B、摊铺机集料斗应在刮板尚未露出，尚有约10cm以上厚的热拌料时，下一辆运料车即开始卸料，做到连续供料，摊铺机尽量不拢斗，减少面层离析。

C、拌和站储料仓向运料车放料时，汽车应前后移动分层装料，移动次数不少于三次，按先装靠近车头位置，再装车尾，最后装中间的次序进行装料。

D、在摊铺机输送螺旋的前档板下部加设柔格板；送料车增加尾侧档板，并多级顶升卸料，摊铺机受料斗翼板慢速合拢，不使链板送料器的链板外露。

E、运料车每次卸料必须倒净。

（2）沥青路面过压预防措施

为杜绝沥青砼路面的过压现象，我司拟设立专职的管理人员，对碾压过程进行实时监控，做好管碾压工艺、遍数、温度等的监管工作。严格执行设计、施工规范及试验段的试验参数进行组织实施。

	机型
	初压
	复压
	终压

	
	遍数
	速度
	遍数
	速度
	遍数
	速度

	双钢轮压路机13T
	2遍
	2km/h
	2遍
	4m/h
	2
	5km/h

	
	静
	
	振压
	
	静压
	

	胶轮压路机26T
	
	
	2遍
	4m/h
	
	

	
	
	
	静压
	
	
	


碾压组合及碾压速度

（二）人员、机械设备、材料投入情况

1、人员投入计划

	序号
	工种
	数量
	投入时间
	备注

	1
	机械操作手
	12人
	施工前7天到场。
	负责压路机及摊铺机操作

	2
	测量员
	4人
	
	负责工程测量工作

	3
	沥青摊铺工
	30人
	
	负责沥青砼路修整

	4
	杂工
	10人
	
	配合各工种工作

	5
	保安
	4人
	
	负责保卫工作

	合计
	60人
	
	


投入的施工机械设备计划

主要施工设备投入计划表

	序号
	机械设备名称
	规格型号
	性能指标
	数量
	投入时间

	1
	爱斯泰克沥青混合料搅拌楼
	5000型
	
	1套
	施工前7天进场。

	2
	三一重工沥青伸缩摊铺机
	LTU90SII
	8.5m
	1台
	

	3
	沥青混合料摊铺机
	ABG8620
	12m
	3台
	

	4
	双钢轮振动压路机
	BW203AD-4
	13T
	3台
	

	5
	双钢轮振动压路机
	CB-564D
	12T
	1台
	

	6
	轮胎式压路机
	XP262
	26T
	1台
	

	7
	轮胎式压路机
	XP261
	26T
	1台
	

	8
	轮胎式压路机
	XP302
	26T
	1台
	

	9
	装载机
	ZLM50E-5
	3m3
	2台
	

	10
	沥青油洒布车
	
	1865kg
	1台
	

	11
	稀浆封层车
	
	
	1台
	

	12
	自卸汽车
	
	
	30台
	


主要检验试验设备投入计划表

	序号
	机械设备名称
	规格型号
	性能指标
	数量
	备注

	1
	新标准方孔砂子筛
	（0.075~9.5）mm
	台
	1
	

	2
	玻璃液体温度计
	（0~100）℃
	支
	1
	

	3
	国家新标准方孔石子筛
	（2.36~90）mm
	台
	1
	

	4
	游标卡尺
	（0~200）mm：0.02mm
	台
	1
	

	5
	摆式摩擦系数测定仪
	BM-Ⅱ
	台
	1
	

	6
	电子秒表
	PC397
	台
	1
	

	7
	沥青含量分析仪
	HYRS-6
	台
	1
	

	8
	马歇尔电动击实仪
	MJ-IZ
	台
	1
	

	9
	石油沥青含蜡量试验器
	SYD-0615
	台
	1
	

	10
	恒温双数显沥青延伸仪
	SY-1.5B
	台
	1
	

	11
	电脑全自动沥青软化点仪
	DF-5
	台
	1
	

	12
	智能数显沥青针入度仪
	DF-4
	台
	1
	

	13
	自动式砂当量振荡器
	HDSD-1
	台
	1
	

	14
	电子天平
	WT51001
	台
	1
	

	15
	浸水天平
	JJ500
	台
	1
	

	16
	电脑数控沥青混合料快速抽提仪
	HDCT-Ⅲ
	台
	1
	

	17
	沥青混合料稳定度测定仪
	DF
	台
	1
	

	18
	自动混合料搅拌机
	LDHB-Ⅱ
	台
	1
	

	19
	沥青混合料理论最大化相对密度仪
	HDXM-21
	台
	1
	

	20
	电热鼓风干燥箱
	101-1A
	台
	1
	


3、材料进场计划

根据市场情况，各种材料拟择优确定三家的合格供应商，其中一个为主要供应商，另外两家为储备供应商，然后将其企业资质报送监理审批，并组织监理及业主对供应商进行考察，最终确定材料供应商。

材料进场计划

	序号
	材料名称
	厂家/产地
	数量（T）
	进场时间及数量（T）
	备注

	
	
	
	
	6-25
	7-10
	7-15
	7-18
	10-22
	11-6
	11-10
	11-14
	11-18
	11-22
	

	1
	普通沥青油
	中石化/茂名
	2919
	400
	400
	400
	300
	400
	400
	300
	319
	
	
	

	2
	改性沥青油
	中石化/茂名
	827
	
	
	
	
	
	
	200
	200
	300
	127
	

	3
	碎石（花岗岩）
	四会
	53180
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	11180
	
	
	

	4
	石屑（花岗岩）
	四会
	10640
	2000
	1000
	1000
	1000
	2000
	2000
	1000
	640
	
	
	

	5
	碎石（玄武岩）
	海南
	15200
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	4000
	3200
	

	6
	石屑（玄武岩）
	海南
	3040
	
	
	
	
	
	
	2000
	
	1040
	
	

	7
	矿粉
	四会
	2569
	300
	280
	280
	280
	300
	280
	280
	280
	289
	300
	

	8
	乳化油 BC-1
	金天地
	200
	50
	50
	
	
	50
	50
	
	
	
	
	

	9
	PCR（快裂）
	金天地
	120
	50
	
	
	
	50
	
	
	20
	
	
	

	10
	AL（M）-1
	金天地
	260
	80
	50
	
	
	80
	50
	
	
	
	
	

	11
	坑车辙剂
	江苏
	94
	50
	
	
	
	44
	
	
	
	
	
	


（1）材料采购的保证措施

A、对沥青混合料生产的所有原材料提前进行抽检，并送有相应检测资质的检测机构进行检测，合格后方可投入使用。

B、沥青混合料生产必须严格控制配合比，生产前应根据检测中心提供的沥青混合料目标设计配合比，通过试验确定生产配合比后，才能投入生产。

C、对混合料的出厂温度、运输到场温度及摊铺温度等采用红外线测温仪，进行严格监控，保证混合料的质量。

D、对沥青混合料以每日、每品种检查一次，进行取样送检。

（2）材料储存措施

A、沥青油：采利沥青罐密封储存；

B、粗集料：必须分仓储存；

B、细集料：必须分仓储存，并有防雨设施；

C、矿粉：采利粉罐密封储存。

（三）施工进度计划

本工程道路施工总长度为5713.549m。沥青路面主要分为两大部分：机动车道及辅道+非机动车道，其中机动车道摊铺面积约为183974平方米，辅道+非机动车道为82274平方米。
环岛东路中段道路施工是本工程的一个重要节点项目，必须在2012年12月18日前竣工，计划施工工期为48日（具体开工时间以业主或监理发出了开工令为准）。
详见下页“施工进度网络图”及“施工进度横道图”

（四）施工总平面布置

五、主要施工方法

（一）施工工艺流程

[image: image1.wmf]L


注：具体控制参数详见以下技术措施

（二）沥青混合料拌制

1、沥青混合料用材

A、沥青应采用符合现行“道路石油沥青技术标准”要求的沥青，其基质沥青标号采用A-70。表面层沥青混凝土采用SBS改性沥青，SBS改性沥青采用I-D型，SBS用量为4%~5%。

道路石油沥青70号A级技术指标要求

	项目
	单位
	技术指标
	测试方法

	针入度（250 C，5s，100g）
	0.1mm
	60~80
	T0604

	针入度指数PI，不小于
	
	-1.5~+1.0
	T0604

	软化点（R&B）不小于
	0C
	46
	T0606

	600C动力粘度不小于
	Pa.s
	180
	T0620

	100C延度不小于
	cm
	20
	T0605

	150C延度不小于
	cm
	100
	T0605

	蜡含量不大于
	%
	2.2
	T0615

	闪点不小于
	0C
	260
	T0611

	溶解度不小于
	%
	99.5
	T0607

	密度（150C）
	g/cm3
	实测记录
	T0603


5%SBS改性沥青技术指标要求

	项目
	单位
	技术指标
	测试方法

	针入度（250 C，5s，100g）
	0.1mm
	60~80
	T0604

	针入度指数PI，不小于
	
	-0.4
	T0604

	软化点（R&B）不小于
	0C
	55
	T0606

	1350C运动粘度不大于
	Pa.s
	3
	T0625、T0619

	50C延度不小于，5cm/min不小于
	cm
	40
	T0605

	闪点不小于
	0C
	230
	T0611

	溶解度不小于
	%
	99
	T0607


B、粗集料：采用符合“沥青混合料用粗集料质量技术要求”的集料，采用玄武岩。

粗集料质量技术要求

	项目
	单位
	表面层
	其他层
	测试方法

	石料压碎值，不大于
	%
	26
	28
	T0316

	洛杉机磨耗损失，不大于
	%
	28
	30
	T0317

	表观相对密度，不小于
	—
	2.6
	2.5
	T0304

	吸水率，不大于
	%
	2.0
	3.0
	T0304

	坚固性，不大于
	%
	12
	12
	T0314

	针片状颗粒含量（混合料），不大于

其中粒径大于9.5mm，不大于

其中粒径小于9.5mm，不大于
	%
	15

12

18
	18

15

20
	T0312

	水洗法<0.075mm颗粒含量不大
	%
	1
	1
	T0310

	软石含量，不大于
	%
	3
	5
	T0320


C、细集料：采用符合“沥青混合料用细集料质量要求”的集料，含泥量必须小于3%。

细集料质量技术要求

	项目
	单位
	表面层
	测试方法

	表观相对密度，不小于
	1/m3
	2.5
	T0328

	坚固性（>0.3mm部分），不小于
	%
	12
	T0340

	含泥量（<0.075mm颗粒含量），不大于
	—
	3
	T0333

	砂当量，不小于
	%
	60
	T0334

	亚甲蓝值，不大于
	%
	25
	T0346

	棱角性（流动时间），不小于
	%
	30
	T0345


D、矿粉：采用符合“沥青混合料用矿粉质量要求”的矿粉。

矿粉质量技术要求

	项目
	单位
	表面层
	测试方法

	表观相对密度，不小于
	1/m3
	2.5
	T0352

	含水量，不大于
	%
	1
	T0103

	粒度范围<0.6mm

<0.15mm

<0.075mm
	%
	100

90~100

75~100
	T0351

	外观
	
	无结团粒结块
	T0353

	亲水系数
	
	<1
	T0354

	塑性指数
	
	<4
	T0355

	加热安定性
	
	实测记录
	


2、拌合设备的选用

为确保本工程能保质保量地按时完成，我司拟自行在横琴岛上小横琴山西南侧山脚建设一个商品沥青混凝土搅拌中心，搅拌设备采用一台每小时产量可达到350T的爱斯泰克5000型拌和搂（间歇式），搅拌站距离施工现场约10公里，完全能满足运输及施工需要。

3、沥青混合料拌制

A、每锅拌和量确定  一般使搅拌器的充盈率达到55%~65%为宜。

B、拌和时间  沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，经试拌确定干拌时间为6s，湿拌时间为45s。

C、拌和温度的控制  改性沥青的运输温度不得低于170℃。制作好的改性沥青温度应该满足沥青泵输送及喷嘴喷出的要求，在满足施工要求的前提下，沥青的加热温度不能太高，一般控制在≤175℃。

（三）沥青混合料出厂质量检查

1、外观检查

A、看混合料中有无花白料，有无结团成块或严重的粗细料分离现象，以判断混合料拌和是否均匀，拌和时间是否充足。

B、看混合料冒出烟气的颜色，以判断沥青及矿料加热温度是否适中。

C、看混合料的色泽及其在车辆里的堆积状态，以初步判断沥青含量是否最佳。

2、温度检查

A、检查距车厢边15cm、深10cm处的温度是否满足规范规定的出厂温度，每车至少一次，并做好检测记录。

B、从拌和楼取样进行马歇尔试验，检测各项技术指标（如饱和度、空隙率、稳定度及流值等）是否符合规范及设计要求，1~2次/日·机；并进行抽提试验，检查油石比和矿料级配与生产配合比的油石比及矿料级配比较，看是否超出规范允许偏差范围，1~2次/日·机。

（四）沥青混合料的运输与卸料

1、运输采用载重量为45~50t自卸汽车，其数量根据拌和设备的生产能力，运输距离及路况等因素适时增减车辆，正常情况下不得少于25辆。

2、装料前车厢应清扫干净，车厢侧板和底板要涂刷一薄层油水（柴油与水的比例为1：3）混合液，并不得有多余积液留在车厢底部；装料时为减小混合料离析现象，较好的卸料方式为车辆移动装料，采用前、后、中顺序装料，另外从贮料仓卸料时，不要每次都将料仓中的料卸光。

3、车辆装满混合料后须经外观和温度检查后方可运往工地，同时运料车应用蓬布覆盖，以利保温、防雨、防污染。

4、混合料的粘性较大，在运料车厢及底板要涂刷较多的油水混合物，并应加盖苫布。

5、卸料应避免撞击摊铺机或料槽起升时压住摊铺机料斗。在卸料时，应将混合料快速卸下，使整块物料往下卸，减小料的离析。

6、运输线路示意图


（五）测量控制
测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。
一）测量工作程序
开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测，复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。
测点交接→测点复测→建立施工导线网，布水准控制点→测定中线→局部放样。
二）施工前，必须根据国家的有关测量规范，中华人民共和国行业标准 《城市测量规范》（GB-85）、《工程测量规范》（GB 50026-93）和有关设计要求进行闭合，水准闭合允许偏差为：±12
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，角度允许误差±40
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 ,坐标相对允许值：±1/10000。

开工前组织测量队进驻工地，配合甲方和监理工程师办理交接桩手续，进行本工程范围内的中线和水平基点符合复测。

三）控制系统的建立

针对本工程规模及特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于在施工全过程中进行测量的控制, 各施工组在施工过程中，注意保护各测量基点，测量队定期对控制桩进行复核，防止因人为或其他客观原因变动导致桩位位移及破坏，影响测量的精度，如发现测量控制网的测量点有位移或下沉，及时联测修正控制点。

1、平面控制系统

采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围采用测角精度为2”，测距精度为3mm＋2ppm测距仪，布设一环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，不易受道路交通的影响，并保护好定位桩。点位用钢筋打入泥地并用砼捣筑固定或用钢钉打入砼路面，并在点位中间做好标记（在桩点涂上油漆）以便找寻。

2、高程控制系统

根据甲方所提供的水准点，沿设计走向结合导线点布设水准线路，每50～80米设置一水准工作基点（工作站），并严格按照测量规范的闭合。为便于以后施工保护，所有水准基点的位置均布设在施工边线5m以外的稳定点位（避免施工干扰破坏），并做好标识。
3、水平测量

水平角观测采用方向观测法，以两个半测回测右角取平均值为水平角测量值。两半测回之间，应变动度盘位置，其观测角值较差不大于20”。

4、距离测量

测量距离采用全站仪读取距离值，小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》的有关规定。

5、高程测量

高差不大时采用B1级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤12
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  mm，τ为往返测量水准线路长度（Km）。高差较大时标高的测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》的有关规定，内业计算垂直角度的取值应精确到0.1”，高程取值应精确到1mm。

四）施工测量方法

1、测量前必须仔细审图，核对数据，并积极与施工部门联系，保证放线所用数据准确无误。施工水准点根据基准水准点以便于施工使用且易于保护的原则测设，其间距不大于100m，往返测量闭合差符合规范要求。贯通后，整理测量资料交监理工程师审核，并协助监理进行复核、检查。合格后方可用作施工放样的依据。水准点控制桩及其护桩、施工水准点均用混凝土妥善保护，并绘在测量桩志图上。

2、测量队以施工水准点为依据进行测量放样。放样前仔细阅图，主动与施工组沟通，明确意图，保证所用的点位坐标、几何尺寸、高程数据准确无误，并作好内业计算和复核工作。放样时先校核所用的桩位、高程点，严格按测量规程操作，认真执行检查、复核制度，仪器定期检校。测量成果进行书面交底和现场交接，并在施工过程中加强监测、纠正。

3、据已建立控制系统进行局部施工控制点的测设，曲线段每5m，直线段每10m设一控制定位桩。

4、进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工，不合格的工序必需返工保质量。

五）保证测量放线精度的措施
1、须在测量前，对所涉及的仪器，如全站仪、水准仪、塔尺、钢卷尺等测量工具进行必要的检验，合格后方可投入到测量施工中。

2、测量过程中严格按照《工程测量规范》中的相关规定进行测量，并实行复核制度，做到点点有复核，前一步未检核合格，不进行后一步的测量。
3、对施工过程中用到的全部测设数据，（如坐标值、高程值）进行计算，并交由测量主管负责人复核，最后经监理工程师认证，方可投入使用。

（六）沥青混合料的摊铺

根据本次道路的摊铺宽度，我司拟投入两台摊铺机，采用联机作业方式进行施工。

1、施工温度

A、改性沥青混合料：集料加热温度190~2200C，沥青加热温度为≤175℃，拌和出厂温度为170~1850C，摊铺温度不低于1600C。

B、AC-20C及AC-25C 沥青混合料：集料加热温度为165~1800C，沥青加热温度为165~1700C，拌和出厂温度为150~1700C，摊铺温度大于1400C。

2、改性混合料的摊铺温度不应低于160℃.摊铺应做到缓慢、匀速、连续，摊铺速度一般不超过1m/min-3m/min，在该路段采用2m/min。普通沥青砼摊铺机摊铺速度应控制在2m/min-6m/min，在该路段采用4m/min。

3、每个沥青混合料摊铺点配置1台固定型沥青摊铺机和1台可伸缩型同时摊铺，2台摊铺机宜相距10~20m，呈梯队式同步摊铺，两幅摊铺带应重叠3~6cm。

4、摊铺机的安装、调试与参数选择

A、熨平板的组装  熨平板的拼装由路面宽度而定，采用全幅摊铺的熨平板组装时底面要平整、连接应紧固、左右尽可能对称。

B、螺旋分料器的调整  螺旋分料器的高度应根据摊铺层厚度的变化而变化，分料器下沿调至高出松铺层10~20mm供料较为理想；分料器的端部距熨平板边沿以15~20cm为宜。

C、振捣和振动系统的调整  摊铺机的振捣、振动系统直接影响热沥青混合料铺层密实度和平整度，振幅和振动频率的选择取决于不同的材料、摊铺厚度和摊铺速度。本次试验段摊铺速度拟控制在3.0m/min时，振动夯选择振幅5mm、振频20~22HZ，熨平板振动器振动频率选择35~40HZ。

D、初始工作仰角的调整  初始工作仰角对铺层厚度及横向接缝的平整度影响较大，如不合适，会造成横向接缝凸起或凹陷，严重影响接缝附近的路面厚度和平整度，为此，应参照试验路段中探索出的熨平板初始工作仰角进行调整。

5、摊铺

A、铺筑沥青层前，应检查基层或下卧层沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。下卧层在摊铺前已被污染时，必须清洗或经冼刨处理后方可铺筑沥青混合料。

B、摊铺机应先就位并调整好熨平板的高度并对熨平板预热，一般预热时间不少于30分钟，使熨平板表面温度大于130℃，安装并调整好调平传感器，而后开始摊铺。

C、摊铺时应设专人指挥运料车卸料，在卸料前揭开蓬布并逐车检测混合料温度，检查合格后运料车倒退至摊铺机前10~30cm处卸料；启动摊铺机，送料器不停转动，待整个摊铺宽度布满混合料后，开始缓慢前进摊铺。摊铺作业应均衡、连续不间断，不得随意变换速度或中途停顿。

D、摊铺过程中，特别是起步阶段，应及时检查铺筑层的厚度、纵向标高、宽度、接缝、表面有无划痕、小埂离析等项目，如发现问题应及时找出原因进行调整。机械摊铺一般不用人工修整，在局部缺料、明显不平整、有离析拖痕等情况下，允许人工修补，并用竹耙耙平，不能往返刮，应沿一个方向。

E、上下层的搭接位置宜错开200mm以上。

6、横向和纵向接缝的处理

沥青混凝土路面的接缝处理，是直接影响路面平整度和行车舒适性的重要工序，必须由有经验的人员按施工要求管理和操作，施工要认真、仔细。

A、横向接缝的处理：沥青混合料路面铺筑施工期间需要暂停施工时，中、下层采用平接或斜接缝，面层应采用平接缝。横向缝接缝施工前应涂刷粘层油并用熨平板预热。

B、纵向接缝的处理：上下层的纵缝应错开150mm（热接缝）或300~400mm（冷接缝）以上，若应用两台摊铺机梯队作业时，纵向接缝应采用热接缝，将已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后做跨缝碾压以消除缝迹。当必须采用冷接缝时宜采用平接缝和自然缝。纵向接缝应设置在通行车辆轮辙之外，与横坡变坡线重合应控制在15cm以内，与下卧层接缝错出至少15cm。

（七）沥青混合料的碾压

沥青混合料的碾压按初压、复压、终压三个阶段进行，并采用不同的碾压机械、碾压速度、碾压遍数及碾压温度，力争在最短的时间内将混合料压实成型以达到要求的密实度。

1、初压：目的是整平和稳定混合料，同时为复压创造有利条件，初压是压实的基础，应特别注意压实的平整性。初压温度宜控制在150℃（改性沥青砼）及135℃（普通沥青砼）以上完成，用3台12T以上双钢轮振动压路机先静压一遍，再高频、低幅振压2遍，速度控制在1.5~2km/h内，碾压时驱动轮在前、从动轮在后，碾压过程中应尽量减少转向、调头或刹车，不可避免时应缓慢、平稳进行，起步及停止也应缓慢平稳，以免产生推移。碾压时压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3轮宽，压完全幅为一遍，因路边缘无支撑，第一遍碾压时将边缘空出30cm左右不压，第二遍将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘，以减少向外推移。初压阶段注意及时检查，消除不平、蜂窝、裂纹和拥包等缺陷。

2、复压：复压应紧接在初压后进行，目的是使混合料密实、稳定、成型，并且要无显著轮迹。复压温度宜控制在120℃以上完成。用压路机碾压3~5遍，碾压速度控制在4~5km/h。复压阶段注意检查平整度及压实度，用试验来指导施工。

3、终压：终压应紧接在复压后进行，目的是消除轮迹及其它表面缺陷，最后形成一个平整压实面。终压温度宜控制在90℃（改性沥青砼）及80℃（普通沥青砼）以上，以保证碾压结束时的温度。终压用双钢轮振动压路机静压2遍以上。

4、碾压过程中的注意问题：碾压路段长度应与摊铺速度相匹配，每一作业段的起终点应有标识，以避免出现漏压现象，同时严格控制好每一个阶段的碾压温度，现场测温员用不同颜色的小彩旗做指示标志，并做好温度检测记录（见附表）：为了不使混合料温度下降过快，碾压时压路机尽量向摊铺机靠近一些，并使折回处不在同一个断面；如沥青混合料有粘轮现象，可向碾压轮洒少量水或加洗水粉的水；碾压完毕尚未冷却的路面，应注意初期保护，严禁任何施工机械、车辆停放，不得散落矿料、油料等杂物。

（八）透层、粘层施工

喷洒透层热沥青：沥青路面摊铺前在水泥稳定碎石基层上喷洒AL（M）-1透层油，喷洒透层油前需清洁道路基层，基层表面不得有垃圾、及松散结构层，透层油宜采用沥青洒布车喷洒，每平方米用量为1.0~2.3升，当气温低于100C或路面潮湿时不得喷洒。

喷洒粘层热沥青：沥青砼各面层之间喷洒改性乳化沥青PCR（快裂）粘层热沥青，粘层油宜采用沥青洒车喷洒，每平米用量为0.3~0.6升，当当气温低于100C或路面潮湿时不得喷洒。

施工工序为：施工准备→清理基层→透层油、粘层油施工→检查验收。

（1）用量控制。为控制洒布量是否准确，施工时通过试洒确定，以大托盘测试计划每平方米洒布量，反复调整沥青喷咀大小和车速，直至符合规范。

（2）沥青撒布车应有独立工作的沥青泵、流速计、压力表、计量器、读取油箱温度的温度计、气泡水准、软管和手提式辅助洒布器。

（3）透层油应在基层稍干后洒布，洒布粘层油前必须保证下面层干燥。洒布前路面应清扫干净，并对路缘石等人工构造物进行保护，以防污染。洒油车洒油时与防撞墙、路缘石保持一定距离，间隙部分由人工补油。

（4）乳化沥青必须均匀洒布或涂刷，不得产生泛油，浇洒过量处应予以刮除，有遗漏处则以人工补洒。

（5）洒布透层油、粘层油后，不得扰动，严禁无关车辆、行人通过。

（6）洒布乳化沥青透层油后，应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层。洒布乳化沥青粘层油后，应待其破乳、水分蒸发完之后方可铺筑沥青面层。

（九）乳化沥青稀浆封层施工

1、施工工艺

施工工艺流程图


[image: image4]



1、准备下承层：

 a、检测透层沥青洒布质量，进行验收，并打扫干净。

 b、放样划线：

根据单幅宽度和稀浆封层摊铺机的摊铺箱宽度划分车道数，划出用于引导摊铺机走向的控制线。

 2、准备施工机械：

对参加施工的机械设备：稀浆封层摊铺机、油罐车、水车、装载机、压路机、试验设备调试好，使各种机械都能正常运转。特别是摊铺机，应逐项检查其发动机、传动系统、液压系统、液压泵、乳液泵、水泵等管路及阀门系统正常，并检查矿料给料器、输送皮带、拌和器、摊铺箱的螺旋分料器等，确保处于良好的工作状态。

3、摊铺施工：

a、摊铺前应控制好集料、填料、水乳液的配合比例。摊铺时，当铺筑时发现一种材料用完时，必须立即停止铺筑，重新装料后再继续进行。搅拌形成的稀浆混合料符合设计的沥青用量和级配要求，并有良好的和易性。

    b、摊铺时，将装好材料的稀浆封层车开至摊铺起点，调整摊铺槽，打开控制开关，使调整好的稀浆流入摊铺槽内，当流至2/3槽时，启动底盘，匀速前进，并始终保持摊铺槽内有一定量的稀浆，当第一车料摊铺完后，下一车摊铺时应重又叠上一车摊铺层的5-10cm。

4、摊铺的技术要求：

摊铺厚度均匀（0.5cm）；

纵横接缝衔接平顺；

摊铺成型的表面平顺无坑洞沟痕；

稀浆混合料达到一定的稠度，不能偏稀和偏干。

5、成型养护：

a、稀浆封层成型后，养护时间视稀浆混合料中水的驱除力和粘结力的大小而定，通常当粘结力达到12N·m时，稀浆混合料已初凝；当粘结力达到20N·m时，稀浆混合料已凝固达到可以开放交通的状态。

b、当稀浆封层混合料达到初凝后，即上胶轮压路机进行碾压，使稀浆封层混合料与基层结合牢固，表面平整。

 c、一般情况下，稀浆封层施工完成后，养护24小时才开放交通。

（十）质量检查要求及检试验计划

1、质量检查要求

（1）热拌沥青混合料质量应符合下列要求：

1）道路用沥青的品种、标号应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）第8.1节的有关规定。

检查数量：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批）每批次抽检1次。

检验方法：查出厂合格证，检验报告并进场复检。

2）沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）第8.1节的有关规定。

检查数量：按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法：观查、检查进场检验报告。

3）热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料，查出厂合格证、检验报告并进场复检，拌合温度、出厂温度应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）第8.2.5条的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：查测温记录，现场检测温度。

4）沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。

检查数量：每日、每品种检查1次。

检验方法：现场取样试验。

（2）热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定：

1）沥青混合料面层压实度，对城市快速路、主干路不得小于96％；对次干路及以下道路不得小于95％。

检查数量：每1000m2测1点。

检验方法：查试验记录（马歇尔击实试件密度，试验室标准密度）。

2）面层厚度应符合设计规定，允许偏差为＋10～－5 mm 。

检查数量：每1000m2测1点。

检验方法：钻孔或刨挖,用钢尺量。

3）弯沉值，不得大于设计规定。

检查数量：每车道、每20m，测1点。

检验方法：弯沉仪检测。

（3）表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不得有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其它构筑物。面层与路缘石、平石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。
（4）热拌沥青混合料面层允许偏差应符合下表的规定。

热拌沥青混合料面层允许偏差

	项  目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	纵断高程（mm）
	±15
	20m
	1
	用水准仪测量

	中线偏位（mm）
	≤20
	100m
	1
	用经纬仪测量

	平整度（mm）
	标准差

σ值
	快速路、主干路
	1.5
	100m
	路宽

（ m）
	﹤9
	1
	用测平仪检测，见注1

	
	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	次干路、支路
	2.4
	
	
	﹥15
	3
	

	
	最大
间隙
	次干路、支路
	5
	20m
	路宽

（ m）
	﹤9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值

	
	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	
	
	
	
	﹥15
	3
	

	宽度（mm）
	不小于设计值
	40m
	1
	用钢尺量

	横坡
	±0.3%且不反坡
	20m
	路宽

（ m）
	﹤9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9～15
	4
	

	
	
	
	
	﹥15
	6
	

	井框与路面高差（mm）
	≤5
	每座
	1
	十字法，用直尺、塞尺量取最大值

	抗滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	200m
	1
	摆式仪

	
	
	
	
	全线连续
	横向力系数车

	
	构造深度
	符合设计要求
	200m
	1
	砂铺法、

	
	
	
	
	
	激光构造深度仪


　　　注：1.测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ；无测平仪时可采用3m直尺检测；表中检验频率点数为测线数；

　　　　2.平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测；

　　　　3.底基层表面、下面层应按设计规定用量撒泼透层油、粘层油；

　　　　4.中面层、底面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测；

　　　　5.改性沥青混凝土路面可采用此表进行检验；

6.十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查。十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。
2、检试验计划

	项目名称
	检测时间及点数
	备注

	
	7月
	11月
	

	原材料
	普通沥青
	14
	21
	

	
	改性沥青
	
	10
	

	
	碎石（花岗岩）
	26
	27
	

	
	石屑（花岗岩）
	5
	6
	

	
	碎石（玄武岩）
	
	20
	

	
	石屑（玄武岩）
	
	5
	

	
	矿粉
	26
	46
	

	
	抗车辙剂
	1
	1
	

	
	AL（M-1）
	5
	6
	

	
	BC-1
	2
	3
	

	
	PCR（快裂）
	2
	3
	

	沥青混合料
	AC-25C
	7
	7
	

	
	AC-20C
	7
	7
	

	
	SBS AC-13C
	7
	7
	

	
	AC-13C
	4
	4
	

	
	AC-16C
	4
	4
	

	实体检测
	厚度
	220
	450
	

	
	压实度
	220
	450
	

	
	弯沉
	2200
	4500
	

	
	平整度
	220
	450
	

	
	抗滑
	220
	450
	


六、项目组织机构体系

项目部管理机构由一名项目经理、一名项目副经理、一名项目总工程师及一名安全经理统管，项目部下设五个部，分别为施工部、物资设备部、安全保卫部、经营计划部、综合办公室。



七、质量、安全、工期、文明施工、季节施工的保证措施和技术措施

（一）质量保证措施及技术措施

1、质量目标：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准，一次性验收合格，质量目标为争创珠海市优良样板工程。
2、组织管理保证

2.1质量管理体系


质量管理体系图

2.2 强化质量管理检查的组织机构，项目经理部对质量全面负责，成立以项目经理为首的质量管理领导小组，对影响施工质量的因素进行全面控制，对工程进行事前、事中、事后三控制，严格执行国家、行业有关施工验收规范、质量评定标准。

2.3 施工现场配备质量工程师及质量专检员，认真开展自检、交检、专检，尤其要重点落实施工班组的自检工作。
2.4 层层落实“工程质量管理责任制”，实行奖罚制度，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度。对施工质量优秀的班组和管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再励，扎扎实实地把工程质量干好；对施工质量低劣的班组和管理人员给予经济惩罚，严重的予以除名。

2.5 在施工过程中，公司工程技术部适时对工程项目进行质量大检查。

3、加强施工技术管理

3.1 积极参加设计交底，认真组织施工图纸会审，重点做好向班组进行技术操作和质量标准的交底工作。

3.2 随时与设计单位保持联系，做到图纸出来一部分，消化和审查一部分，积极参加设计交底，同时取得各项技术资料及有关图集，及时制定施工技术措施，组织技术交底。

3.3 项目经理部编制项目施工组织设计，报项目工程师审核。

3.4严格按照国家有关施工验收规范、质量评定标准、设计图纸、施工组织设计等组织指导施工。

3.5下面层施工前每10m测一个断面，施工时采用挂线的方法控制标高；

3.6混合料生产时，试验室指派专人在拌和楼负责控制骨料温度及沥青加热温度、混合料配合比、混合料拌和时间、出料温度及有无成团结块或出现花白料等，从而确保混合料出厂质量。当发现问题时及时进行原因分析，并采取相应的措施进行调整；

3.7从拌和机向运料车上装料时，为防止粗细集料离析，采用前、后、中的顺序，每卸一斗混合料应移动一下位置；

3.8运输车运料时，采用篷布遮盖等保温、防雨、防污染的措施，以减少混合料的温度损失。混合料运到施工现场后，由试验室派专人用红外线测温仪或温度计对混合料表面温度进行检测，保证沥青混合料温度符合最低施工温度要求，不合格时，予以废弃；

3.9沥青混合料摊铺时，安排试验人员对摊铺温度和碾压温度进行检测，施工员则随时检查摊铺层厚度并检查摊铺平整度，测量员用水准仪随时检测摊铺混合料的高程。当发现问题时，及时进行调整或处理，确保施工质量；

3.10沥青混合料碾压严格按施工技术交底要求进行，包括压路机的碾压顺序、碾压方式、碾压速度、碾压时机、碾压遍数等，都应严格按要求进行；

3.11每天施工时，从拌和厂取沥青混合料试样做马歇尔试验和抽提筛分试验，频率为每台拌和机1次或2次/日，以评价当天施工的混合料是否符合要求。

4、加强材料把关及检验和试验管理工作

4.1 依据国家现行标准、规范及设计要求，项目经理部要及时组织制定检验和试验计划，并监督其实施；

4.2 工程采用的主要材料应进行现场验收，并应按工程质量验收规范进行复验，并经监理工程师检查认可；

4.3 材料检试验工作委托有资质的单位进行，并执行当地有关质量检验方面的规定。

4.4施工中所有计量器具，包括全站仪、水准仪、板尺等，均须计量部门登记注册，有计量合格证方可使用。

5、做好工序交接和隐蔽工程验收工作

5.1 工序交接前，上道工序的质量必须符合设计要求和施工验收规范及工程质量检验评定标准的要求，经质量专检员检查签证认可后报监理人员确认签证；

5.2 工程具备隐蔽条件，进行自检，并在隐蔽前以书面形式通知监理工程师验收，并准备验收记录。验收合格，方可进行隐蔽和继续施工；

（二）安全保证措施及技术措施

施工过程中，严格贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，坚持“生产必须管安全”的原则，做到既搞好生产又管好安全。

一）安全生产管理原则

安全施工问题是关系到企业职工的幸福和经济利益，还涉及到许多社会问题，我们将一如既往地贯彻施工企业安全管理三大原则：

1、“预防为主，综合治理”的原则。从施工开始就把人力、物力综合加以考虑，防患于未然，着眼于事先控制，要有专门机构和人员负责抓安全工作，要相应设置安全设备和必要的安全设施。

2、“安全管理贯穿项目施工全过程”的原则。事前要做充分的调查研究，针对现场的实际情况，对施工中可能出现的安全问题、不安全因素加以认真分析，制定施工方案，采取对策措施。

3、“全员管理，安全第一”的原则。在整个安全管理中，树立安全第一的思想，“生产必须安全、安全促进生产。”在整个安全管理中，使全体参与施工的人员自觉地共同努力，保证安全施工。

二）安全组织机构体系










三）安全管理制度

1、工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。

2、建立专职安全检查员制。

3、安全员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。

4、实行专职安全检查员巡视制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止及罚款。

5、定期进行安全教育，树立“安全第一”的意识。

6、安全员的奖罚与工程安全直接挂钩。

7、安全员随时向项目经理提交安全隐患的报告，并提请项目部重视及杜绝安全事故的发生。

四）沥青施工中的安全

沥青施工主要是突出人、车、机、电、毒五个方面的安全管理，应把好人员素质关。结合路面工程施工特点，主要是防止以下事故的发生。

1、防止意外交通事故的发生

A、严把人员素质关，载重车辆司机及场内机械驾驶员一定要持证上岗；

B、进出拌和现场、路面进出口、较急弯道及陡坡处设立交通标志牌、反光板等，必要时设专人指挥交通；

C、夜间施工时，在车辆进出口处及施工现场搞好照明设施；

D、在临时通车路段及交叉口处设限速标志牌。

E、防触电事故的发生

（1）场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定，埋入地下也要有足够的安全深度，并在适当位置树立标志；

（2）工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理，施工用电要尽量保持三相平衡；

（3）各种电器设备应配有专用开关，室外开关插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层；

（4）各种电器设备的检查维修，应由持证上岗的电工操作，一般应停电作业，如必须带电作业，应有可靠的安全措施并派专人监护；

（5）有雷雨天气不得爬杆带电作业，室外如无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。

F、防机械伤害事故

（1）沥青拌和楼的各种机电设备在运转前均需由机工、电工、电脑操作人员进行详细检查，确认正常完好后才能合闸运转；沥青拌和机的启动、停机，必须按规定程序进行；拌和机运行中，不得使用工具伸入滚筒内掏挖或清理，需要清理时必须停机，如需人员进入搅拌鼓内工作时，鼓外要有人监护；料斗升起时，严禁有人在斗下工作或通过，检查料斗应将保险链挂好。

（2）沥青摊铺机驾驶员不得擅离岗位，运料车向摊铺卸料时，应协调配合，同步行进，防止倒撞；换档必须在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行；驾驶力求平稳，不得急剧转弯，弯道作业时，熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm，以免发生碰撞；用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火。

（3）压路机严禁没有熄火、下无支垫三角木的情况下，进行机下检修；压路机应停放在平坦、坚实并对交通及施工作业无防碍的地方，停放在坡道上时，前后轮应置垫三角木；压路机前后轮的刮板应保持平整良好，碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合，必须跟在碾轮行走的后方，要注意压路机的转向。

五）沥青砼拌和楼的安全

沥青砼拌和楼现场的所有施工有关人员都要戴防毒面罩，以防尘防毒。摊铺现场所有施工人员都要戴防毒面罩，以防沥青中毒，同时穿上防烫劳保鞋，以防被沥青混合料的高温烫伤，确保施工现场人员的安全健康。

六）特发事件应急预案

本公司所属项目经理部必须坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实《中华人民共和国安全生产法》和各级政府的有关规定，确保施工管理安全管理工作落实到位。

各项目经理部必须在执行本预案的基础上，针对所在项目的实际做好应急措施。

发生重伤以上，三级以下安全事故，或发生现场不能处理的重大隐患时，须报告处请求支援处置；发生三级以上安全事故时，向公司报告并请求帮助支援。

1、应急救援小组名单和职责

A、  急救援指挥小组

组  长：

副组长：

成  员：

B、  应急救援休系


C、  职责和分工

（1）组长：负责事故应急救援的全面组织、指挥、协调工作。并负责调集人力、物力投入应急救援工作。

（2）副组长：协助组长组织、指挥救援工作。紧急情况发生时，组长不在，则代行组长的职责。

（3）组员：负责故应急救援中人员安置、治疗和人员善后工作。

负责应急救援的后勤支持和联络通讯工作。

应在事故发生的第一时间向工地项目部以及有关部门求援，项目部管理人员要在求援过程中负责提供力所能及的人力、物力。

2、重大事故应急救援预案

A、  报警和救援程序

（1）现场事故放生时，发现或得知事故情况的现场人员应立即向管理人员报告，项目经理、施工员、质安员应立即采取紧急措施救助受伤人员，防止事故扩大。

（2）发生火灾事故马上组织现场及时灭火，并第一时间拨火警报警电话6290183。

（3）发生工伤事故现场无能力抢救或运送伤员往医院时，应立即向医院：8885463发出救援请求。

（4）现场管理人员实行1-3点的同时，应及时向分处报告。

（5）处有关人员接到事故报告后应立即赶赴现场指挥救援工作，并同时向上级领导报告。

（6）当发生三级以上事故或发生需要其他单位或部门帮助实施救援的重大事故（隐患）时，报告处里，由处启动应急救援预案，统筹力量投入救援工作。

（7）救援机构及其联系方式

救护机构：8885463，火警：6290183，派出所：8841901

3、  应急救援方案

A、触电事故

（1）发生触电事故时，首先应迅速采取措施切断电源，或用木棍、竹竿、绝缘绳等非导电体拨（拉）开电线，使触电者脱离电源。在触电者未脱离电源前，不得盲目直接施救，防止触电事故扩大。

（2）因触电出现呼吸和心跳停止的，应将伤者放在干燥、通风、阴凉处，并立即进行胸外挤压法或口对口人工呼吸抢救。（具体救护方法见附件《触电休克人工急救方法》。）

（3）在实施应急抢救的同时，应组织车辆将伤者送往医院进一步治疗。

B、机械伤害事故

（1）发生机械伤害事故时，应立即采取拉闸断电等措施停止机械运转，并救出伤者。

（2）对被救出的伤者应立即采取包扎止血措施。对脊椎受伤者要放在硬木板上搬运搬运手脚骨折者要用木板固定好骨折部位后搬运。

如发生手、脚趾等被切断者，应将被切断部分用干净布包好同时送到医院，以便做接驳手术。

（3）重伤休克者，应将其平卧，面部转向一侧，并注意清除其口中的分泌物、呕吐物，防止喉咙阻塞影响呼吸。出现呼吸和心跳停止的，应立即进行人工呼吸抢救。在实施上述应急措施的同时，应组织车辆尽快将伤者送医院治疗。

C、火灾事故

（1）发生火灾事故时，现场操作人员应用最快的速度、最短的时间利用现场灭火设备、设施进行自救，并立即报告现场管理人员。现场管理人员接到报告后必须赶赴现场指挥救火，并立即拨6290183向公安消防部门报警救援。报警时要说清火灾地点、部位、燃烧物质、火势大小。

（2）发生电器火灾或火灾现场有用电设备、线路时，应采取“先断电，后灭火”的原则，防止灭火时造成触电事故。

（3）火势较大时，应立即组织无关人员撤离火灾现场，并组织人员将火灾可能引起爆炸的物品搬离现场。

（4）如果有人员在火灾中受伤，应根据受伤的具体情况分类进行应急救治。并立即打向医院：8885463求救或用车把伤员送到医院救治。

（5）在报警后必须始终有人在现场门口等待并引导救火车入场救火。

4、 条件保证

A、人员

应急救援机构骨干人员应经过培训并认真负责，如有人员变动时，要及时进行调整和补充。

B、物品

（1）每个工地均需配备常用应急药品，并应有不少于三个以上的止血急救包。

（2）所有工地都必须按消防规定要配置消防器材和设施，保证消防灭火的需要。

（三）工期保证措施及技术措施

为了做到按期完工，我公司将做好施工前的各项准备工作，公司选派具有类似工程施工经验的优秀项目经理来组织本项目施工，选派具有丰富施工的经验的人员职称担任技术负责人。选派施工经验丰富、技术力量雄厚、善打硬仗的施工队伍进场施工。

1、从组织机构、人员配备、管理上保证

为了按期完成本标段工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量、确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥技术负责人、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

公司抽调精干人员组成项目管理部，统一指挥，协调全工程的施工，抽调精干的技术力量和先进的施工机械设备，组成工程技术部、质量安全部、材料部、机械设备部等职能部门，以保证工期。

有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时安质地完成本工程。

2、从材料管理和机械设备管理上保证

编制详细的施工项目材料计划与材料供应计划，合理指导与组织施工项目材料的管理，确保材料的及时供应，在材料供应上计划的执行过程中，定期或不定期地检查，坚决杜绝停工待料的现象发生。

本工程沥青摊铺设备是控制施工进度的关键设备，因此施工期间必须保证按施工机械设备表中的机械设备及时进场。

机械设备管理上，做到人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来，进而提高机械的生产效率，确保各工序按时完成。

组织好机械设备的流水施工，搞好机械设备的综合利用，为机械设备的施工创造良好的条件，大力提高其使用率，缩短作业时间。

3、从施工组织与管理上保证

在施工生产过程中，合理安排各工序的交接与搭接，确保每道工序的施工顺利进行。各工序施工前均进行详细的施工技术交底，统一施工工艺，加强过程控制，由专职质检员负责施工全过程的工序质量检查，确保各工序达到规定的质量标准，防止出现不合格工序返工而影响工期的现象。

4、从安全生产上保证

加强职工法规、安全制度的学习与教育，增强安全生产观念。对于新工人进行岗位教育，对于特种操作人员，除接受一般性的安全教育外，还进行专门的安全操作技术教育训练。在施工生产过程中，进行经常性在施工生产中，对安全生产进行监督检查。项目经理部成立安全小组，设专职人员负责日常的安全检查、监督，保证施工顺利进行。

5、从后勤上保证

加强机械设备和车辆的保养、维修，保障施工正常运转。

搞好职工食堂，搞好个人和环境卫生，防病治病，保障职工身心健康，保持正常的出勤率，由行政部负责，以利施工顺利进行，确保工期。

6、从解决施工难点上保证

及时召开专题会议，解决施工过程中的技术难点。工程技术人员应经常到施工现场和施工人员一起，研究和解决施工中遇到的设计难题。班组每天、施工队每周召开一次生产调度会，检查、总结施工情况，推广先进的施工方法，根据实际情况，调整施工力量，完善施工方案和方法，使施工顺利进行，确保工期。

7、以施工技术、施工质量保证工期

加强施工质量控制，严格把守质量关，不因质量问题而返工、误工，以质量保工期。

（四）文明施工保证措施及技术措施

文明施工目标：达到安全文明样板工地标准！
做好文明施工，在深夜尽可能避免和减少影响附近居民的工作、生活和休息。施工现场要保持整洁，创造文明的工作环境以提高工作效率。施工现场在工程完工后，必须认真清理，以便当地居民尽快恢复生产，美化整洁环境。

一）交通疏导措施
1、施工现场采用铁护栏进行防护，施工路段前后100米设置警示带，并派专业维护及引导交通，防止车辆、行人误入施工场地，确保施工安全。

2、在转弯处要设置转弯标志牌，夜间要增加该处的照明措施，确保夜间通视良好, 保证通行车辆的安全。
3、在施工场地顺车行方向前方设减速及警示的标志，并晚上用红灯或警示灯示警。

4、在施工范围周边道路相应位置布设指示牌，以疏流途经车辆。

5、确保现有道路交通畅顺，尽量减少场地占用量及在保证施工质量的情况下，加快施工速度，缩短场地占用时间，另外设置相应的指示标志，诱导交通。

6、施工材料及机具必须放置在围蔽范围内，不得占用道路，影响外界交通；施工材料及弃方的运输必须安排在车流量少的夜间进行。

二）施工围蔽
由于本工程各分段的施工周期较短，为方便作业，拟采用铁护栏进行围蔽施工，围蔽期间派专人对围蔽进行维护。

三）路况维护
1、所有施工车辆外出派人在施工车辆开出、进入场地时指挥、维护交通。安排有专人负责打扫施工围蔽进出口处、场地内、外路面的卫生。

2、工地周边道路必须保持清洁，必要时应派人每天打扫。

3、围蔽范围外挂设施工标志和车辆导向标志，告请车辆小心、次序行驶，并在施工路段各平面交叉口和道路瓶颈处、施工围蔽进出口处安排专职交通维护员负责维护道路交通，并告请公众注意安全。

四）路面卫生
1、路面卫生维护措施

（1）建立专职的文明施工队伍负责现场路况的维护，协助交警做好交通疏导，使道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。

（2）由专职的文明施工人员每日对路面进行打扫、清洁，并保持经常进行检查，一旦发现由施工或非施工原因造成对路面的污损，马上组织人员进行清扫。

2、材料运输

（1）严格按交通、市容管理部门批准的路线行驶。

（2）配备专用车辆对运输沿线进行巡视，发现问题能够及时处理。

五）夜间施工将采取以下措施，确保工程质量与安全。

1、安装足够的照明设备，保证夜间施工有良好的照明条件。

2、做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色光源照明设备，以提醒行人和司机的注意，并安排专人值守。

（五）环境保护措施

一）噪音及振动控制
施工期间要制定防止噪音扰民的具体措施，主要抓好几点：
1、机械运输车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣汽喇叭；
2、适当控制机械动力布置密度，条件允许拉开一定空间、减少噪音叠加；
3、合理安排施工作业时间，尽量避开夜间车辆出入频率；
4、机械设备振动声音较大的，要加设消音罩或消声管，最大可能减少噪声的影响；
5、采取综合治理措施，合理安排施工计划，规定噪声大、冲击性强并伴有强烈振动的活动安排在白天进行；把噪声控制在合理范围之内，白天最大不超过75分贝，夜间控制在45－55分贝之间。

6、做好现场施工人员的卫生防护工作，如配戴耳塞等。

二）空气污染（防尘）
1、进入工区的机动车辆消音排烟净化系统一定要完好。
2、施工工区内和工地上的道路每天要不定时打扫，适时进行洒水，特殊范围内的工作人员要戴防尘面罩，控制烟尘与粉尘污染。
3、运输车辆配备两边和尾部挡板，对易飞扬的物料用篷布履盖严，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，不得污染市区道路。
4、工地生活垃圾弃置在半密封的池中，定期处理；工地设置能冲洗的厕所若干处，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

5、工地配置洒水车，根据气候情况适时洒水，保证施工场地和施工道路湿润不扬尘。

三）水质污染
施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水,生活污水的主要污染物都是易生物降解的有机物，考虑到施工期间的生产与管理的条件，故选择较易操作控制的以生物接触氧化为主体的处理工艺，具体工艺流程如下： 


（六）季节施工保证措施及技术措施

一）雨季施工保证措施

一般来说，沥青砼路面不得在气温低于10oC，以及雨天或路面潮湿情况下施工；当气温在10oC及以下，风力大于5级及以上时，不应喷洒透层、粘层、封层油。在雨季严紧沥青路面施工，由于横琴岛地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候区，是我国风暴潮多发地区，雨量充沛，暴雨量极大，特编写雨季突降暴雨沥青摊铺施工应急预案，概括为以下几点：

运输料车须覆盖集防雨和保温一体的特制帆布，在突降大雨时运输车全车厢包裹，防止雨水直接淋湿沥青混合料；摊铺机摊铺完已升斗运输车所运沥青混合料后，马上起机，停止摊铺作业，及时碾压并处理好沥青横向接头；

沥青拌合站同摊铺现场保持点对点直线联系，若有降雨拌和站及时停止出料，及时同前场沟通，摊铺机和压路机在保证人员安全的条件下相应提高行走速度，压路机紧跟摊铺机及时碾压，确保在最短的时间内完成剩余沥青混合料的摊铺碾压工作；

配备好吹风机和拖把，待雨停后对路面积水进行清扫，无明显积水后再进行摊铺已运输至前场沥青混合料。

二）夏季施工保证措施
本工程施工将经历炎热的夏季，且夏季时间比较长，应做好防暑降温工作，合理安排休息时间，尽量减少中午高温工作时间。

三）台风汛期保证措施

随时保持与当地气象局联系，配备气象警报接收机，并落实专人建立气象日志，坚持每天收听、记录气象预报。项目经理部和各部门之间要保持良好的通讯网络，一有台风、热带气旋等信息随时通报，恶劣天气绝不开工，并确保我项目部人员的人身安全，做好防洪防涝工作。

八、项目风险管理

1、路基的接收——路基的弯沉指标及标高必须严格复核

A、路基弯沉若末能达标，则会直接影响我沥青路面的弯沉值，严重影响沥青路面的使用寿命。因此我司在场地接收工作中将委托第三方检测单位对路基弯沉值进行复测，以确保路基的质量。

B、路基标高过低，一方面增加沥青砼的用量；另一方面沥青砼路面过厚是不符合“城镇道路工程施工与质量验收规范”要求的。路基过高，则会导致我司沥青路面路厚度不能达到设计要求，无法达到验收规范要求。因此在接收工作中，将组织路基施工单位及监理单位等进行多方联测、复测。

2、原材料的质量控制

原材料的质量控制是项目质量控制的最关键环节之一，因此材料的供应商选择及质检工作，必须制定完善的管理体制，确保原材料的质量。
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