一  编制说明
1 编制依据
（1）、《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

（2）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

（3）、《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）

（4）、《通信管道施工及技术规范》（GB 50374-2006）

（5）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

（6）、《公路路基施工技术规范》（JTJ033-095）

（7）、《公路基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

（8）、《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTGF30-2003）。

（9）、《公路沥青路面施工技术规范》JTG040-2004。

（10）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）

（11）、其他按规定强制执行的相关国家标准、行业标准、地方标准。

（12）、现场探勘所获得的相关资料
2 编制原则
（1）安全第一的原则
在本方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程位于科尔沁路与额尔顿街交叉口，此条道路刚铺设完毕沥青混凝土下面层，现已有车辆通行，必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。
（2）优质高效的原则
   加强领导，强化管理，优质高效。积极推广和使用“四新”技术，确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理，加强内部核算管理，降低工程成本，提高经济效益。
（3）确保工期的原则
根据现场实际情况，业主工期要求，土建单位施工进度情况，我单位确保在2天完成铺路、管道预埋、路面恢复工作。
严格执行国家、行业颁发的现行的有关工程施工的技术规范、质量验收标准和安全生产的有关规定。

3 编制范围
    科尔沁路与额尔顿街交叉路口。
二  主要工程量
主要工程数量表

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	钢筋
	178
	kg
	

	3
	C30砼
	17
	m³
	

	4
	C20砼
	9
	m³
	


三  施工准备
1技术准备
（1）技术人员认真熟悉设计图纸和地勘资料，组织相关人员进行现场勘察，并学习相关施工规范及标准。
（2）测量人员根据施工图及给定的坐标点施工放样。

（3）试验员对原材料进行送检和做好见证取样计划。
2现场准备

施工前场地安全设施准备就绪，标牌、标志清楚齐全。

四 施工部署
1施工安排

    根据现场实际条件，在保证总工期要求的基础上，合理组织安排施工作业。

2投入的主要机械设备

   主要机械设备见下表1。
主要机械设备配备表                    表1
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	额定功率（KW）
	进场时间
	设备现状

	自卸车(土方)
	东风
	1
	25T
	已进场
	一般

	切缝机
	
	1
	
	已进场
	完好

	破碎锤
	
	2
	
	已进场
	完好

	振捣棒
	
	2
	
	已进场
	完好

	全站仪
	莱卡
	1
	套
	已进场
	完好

	水准仪
	苏光
	2
	套
	已进场
	完好

	混凝土试模
	150×150×150mm
	9
	个
	已进场
	完好

	钢筋调直切断机
	GX-Ⅰ-Ⅱ
	1
	台
	已进场
	完好

	发电机
	STC-50
	1
	50KW
	已进场
	完好


注：设备现状栏填写：新购、完好、一般

3主要材料准备

   材料按工程进度计划做好进场计划，混凝土采用商品混凝土，提前与供应商签订合同。主要材料计划见下表2。

主要材料表                       表2

	序 号
	名  称
	 规格型号
	单  位
	数  量

	1
	镀锌钢管
	SC100
	m
	140

	2
	钢筋
	Ф8
	t
	178

	3
	混凝土
	C30
	m³
	17

	4
	混凝土
	C20
	m³
	9


4劳动力安排

   本工程根据施工计划，拟投入劳力10人。管理人员及劳动力投入见下表3。

管理人员及劳动力投入表             表3
	序号
	职务
	人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	

	2
	项目总工程师
	1
	

	3
	项目副经理
	1
	

	7
	技  术  员
	1
	

	8
	测  量  员
	2
	

	9
	试  验  员
	1
	

	10
	资  料  员
	1
	

	11
	安  质  员
	1
	

	12
	施  工  员
	1
	

	13
	材  料  员
	1
	

	14
	机械工
	2
	根据现场进度及时调整

	15
	钢  筋  工
	2
	

	16
	混凝土灌注工
	4
	

	20
	力       工
	10
	


五  施工方案
科尔沁路与额尔顿路口交叉口位置车辆和行人进出较多，施工方将采用半幅封闭施工，半幅道路正常运行的方法，道路破路施工总的时间为2天。
1施工工艺流程

    工艺流程：道路围护→路面切割→路面破碎、挖运→过路管安装施工→路面修复

     （1）管位定位：在穿越道路施工时先将管位中心线位置测量好，根据位置确定道路开挖面（开挖面为0.5米*30米，再根据施工实际情况进行调整），并涂好白线。
（2）道路维护：开挖时沟槽四周采用安全护栏围护，并设置警示牌。施工现场前方50m设置指示牌、警示牌。警示牌、指示牌全部采用标准的反光警示标牌，在主要路口设置红灯或警示灯照明并设人管理。
（3）路面切割：路面切割采用割缝机，切割前由测量人员在路面弹出白涂料线，确保切割线直顺，减少后道工序对路面损坏。

（4）路面破碎、挖运：路面破碎用机械破碎锤和人工清理，破碎点间距0.5～0.8m，逐层破碎，总深度于0.95m。破碎完成后为宽0.5米、深0.95m。将多余的土用自卸汽车外运。

（5）过路管安装施工：人工清底完成后进行管道安装工作，管节必须垫稳座实，管内不得留有泥土等杂物。
钢管采用对口套管承插式连接，对口应做到内壁齐平，管道之间，应尽量顶紧，对口及套管均采用进口幕墙胶密封粘牢。
管道安装以人工进行为主。画出基底中心线，同时在管道端面上用墨线划出中心垂线。管道安装前，清除基础顶面上的泥污、杂物。管道安装完成后应采用混饼土包封或者细砂夯实，机动车道下交安管道应采用C20混凝土包封，人行道下交安管道采用细砂（不可用瓜子片等碎石）夯实，保证管底距基底20cm。
管道设施施工完毕后应进行穿透实验，以确保管道畅通，管内应穿一根12#钢丝，预留管道的头部应用专用套管密封。

（6）路面修复：管道安装完毕后，进行路面恢复。先将Φ8钢筋排布在基底，钢筋横向间距10cm，纵向间距为100cm，纵向钢筋搭接长度不小于45d，横向钢筋与纵向钢筋连接处用绑扎形式。钢筋绑扎完毕后浇筑C30混凝土，浇筑同时振捣，浇筑完成后进行洒水养护。
               钢筋结构示意图



六、安全施工保障措施

1破路施工段与道路处的安全措施
（1）于施工前两三天到施工现场附近张贴施工告示。
    （2）一名专职安全员负责现场安全的总指挥。
（3）设专人指挥交通，维护施工及交通秩序。
（4）破路面施工区域四周采用安全栏片围护，并设置警示牌。机械操作工作由专人看守，与施工交叉的路口应设立警示标志，并设专人指挥。夜间施工区域安全围护，警示牌、指示牌全部采用标准的反光警示标牌，在路口设置红灯或警示灯照明须设专人管理。

     （5）我单位尽量在白天完成施工段的路面恢复，保证路面整洁平坦，如果在白天未能完成的话，在不影响当地居民生活的状况下，在夜间完成，争取让行人能在第二天能安全通行。

（7）所有参与施工人员必须穿戴夜光背心施工。 

2破路施工机具安全措施

 所有电器、机械设备须经设备经检测合格后方可进入施工现场，如在使用时发现有异常情况，应立即终止使用，严禁违章操作，无证操作。
（1）发电机
 ①有可行的防雨措施。
     ②电源插头接线处应有齐全的防护罩。

     ③有良好的接地或接零保护

（2）破碎锤作业时作业范围内围挡，防止石渣迸溅伤人，同时路面少量洒水，防止扬尘。

3破路土方外运 
本工程破路处多余土方无法临时堆放，必须随挖随运，要合理安排运土车辆，装载时不能超高，以免一路抛洒，影响环境卫生以及道路交通安全，运土车辆进出施工现场需及时清扫并配一名人员专职负责维持交通。

七  质量保证措施
1质量目标

   质量达到公路工程质量评定合格及以上标准。

2混凝土质量控制

（1）督促拌合站根据混凝土的质量技术性能要求制定相应的控制措施。拌合站每搅拌前，应检查拌合、计量控制设备的状态，保证按施工配合比计量拌合。同时根据材料的状况及时调整施工配合比，确保调整各种材料的使用量。

(2)制定切实可行、准时的混凝土运输线路，并根据使用材料的状况编排好拌合、运输计划，保证在规定时间内准时运到，确保现场混凝土的连续浇注。混凝土运输到达施工现场后，必须由监理工程师、试验工程师、质量工程师对规范要求的各项技术指标进行质量检查，确认符合要求后方能投入使用。
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