
投  标  书
致：XXX
根据已收到的 XX工程的招标文件，我单位经考察现场并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以 投标报价单 所报的投标价格及投标附录（附表一）的承诺承包本招标文件所述范围内的全部工程；

2、一旦我方中标，我方保证按照所报的项目经理及项目管理班子承包上述工程；

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的施工许可证后立即开工，并在日（日历日）内竣工。

4、如果我方中标，我方保证按照 合格 的质量等级交付全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

投标人：（盖章） 

法定代表人：（签章）

2012年12月28日

报 价 单

	投标人
	

	法定代表人
	
	法人委托代理人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	单位地址
	

	开户银行
	

	投标工程名称
	

	投标报价（元）：人民币
	小写：488532.60元

大写：肆拾捌万捌仟伍佰叁拾贰元陆角整

	简要说明：




投标廉政承诺书

XXX：

我单位办理了道XXX项目的政府采购申请。为确保工程质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》。本单位不以任何形式向谈判方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请谈判方人员参与高档娱乐活动；不串通报名参与谈判，不弄虚作假，不拉拢谈判小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

日期：2012年 12 月  28  日

主要材料明细表

	序号
	材料名称
	产地
	型号/规格
	单位
	数量
	单价

[元]
	合价

[元]
	备注

	1
	钢材
	本地
	
	t
	11.238
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	木材
	本地
	
	t
	11.771
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泥
	本地
	32.5
	t
	138.111
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.已明确供应商的材料应按其要求填报，未明确供应商的同种材料可提供若干供货商的各项指标。

2.表格中“数量”一栏应填写本工程所用数量。

本项目施工方案

1、桩基础施工技术方案
（1）、桩基施工方案
①桩基开挖：人工挖孔桩，结合地形分左、右幅间开挖，每孔设挖孔工人3人，配1.5吨卷扬机宜一台、搭设出渣吊架、设护栏、配0.2方出渣筒一只、3吨滑轮一个、13.5钢丝绳20~30米。
②桩基钢筋安装：人工绑扎塔设施工架由吊车下放。终孔验收后即开始施工。
③桩基浇注：砼罐车运输接窜筒浇注，刚筋安装完成后即开始施工。
（2）、挖孔桩施工工艺
1）准备工作
在施工前应平整场地，清除坡面的危石和浮土；坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护，清除松软的土层并夯实。用全站仪放出桩孔的准确位置，并设置护桩并经常检查校核。在孔口周围开挖排水沟，做好排水系统，及时排除地表水；搭建孔口雨棚，使在小雨天气情况下，施工能够正常进行，且防止雨水直接进入桩孔，加大抽水工作量，增加开挖难度；安装提升设备；布置好出渣道路；合理堆放材料和机具，使其不增加孔壁的压力、不影响正常的施工。在井口周围用混凝土浇筑防护圈，使其高度高出地面20～30cm，防止土石、杂物落入孔内伤人；由于地下水丰富，准备好各种抽水设备，及时的抽出孔内渗水；准备好各种通风设备，在孔深达到3米后及时送风。
2）开挖工艺
组织三班制连续作业。在孔深小于10m时，出料采用电动绞车提升，大于10m时，采用调动链条滑车或者10～20KN慢速卷扬机提升。
挖掘时，不必将孔壁修成光面，要使孔壁稍有凹凸不平，增加桩和护壁的摩阻力；在开挖过程中经常检查桩孔尺寸和平面位置：群桩桩位误差不得大于100mm，排架桩桩位误差不得大于5mm，倾斜度不超过1％；及时支撑护壁，特别是在有地下水渗入的情况下，防止孔壁在水的浸泡下造成坍孔，孔内积水及时用抽水泵排出；桩孔的挖掘和护壁的支撑两道工序必须连续作业，不宜中途停顿，以防坍孔；
为提高施工效率，开挖进入岩层后，采用爆破作业。用毫秒雷管爆破；采用打眼放炮，严禁裸露药包；对于软岩石炮眼深度不超过0.8m，对于硬岩石炮眼深度不超过0.5m；炮眼的数目、位置和倾斜方向，根据岩石的断面方向来定，中间一组掏心，四周斜插挖边；严格控制用药量，以松动为主；在有水眼孔要用防水炸药，尽量避免瞎炮，在有瞎炮的情况下，按照有关安全规程处理；炮眼附近的护壁进行加固或设防护措施，防止爆破损坏护壁引起坍孔；孔内爆破后迅速排烟，用高压风管放入孔底吹风，促进空气对流；在基底标高以上50cm时，应停止爆破，对基底岩石进行人工开凿，保证基底岩石的完整性。
在开挖时，遇到一般性渗水，可用抽水泵边抽水边进行开挖；当遇到潜水层时，可采用水泥砂浆压灌卵石环圈将潜水层进行封闭处理，具体工艺如下：a、先用泵将孔内水排尽，把潜水孔壁周围开挖出来，再在孔壁设计半径外开挖环形槽；b、在孔底干铺20cm厚卵石层，其上安设5mm厚、高度大于潜水层的钢板圈，其内径等于桩径，在钢板圈内卵石层上设置两根直径25mm的压浆管，其中一根作为备用（当另一根堵塞时），压浆管埋入混凝土顶盖处焊接一钢板，以利定位和防止压入水泥浆沿管壁上流；c、钢板隔离圈和孔壁之间充填卵石，其孔隙率要求在40％左右；d、为省工、省料，便于继续开挖，在隔离圈内填充装泥麻包，要求填充密实，减少孔隙；e、灌注水下混凝土顶盖，混凝土等级C10，厚度50cm；f、压浆，先压泥浆，将钢板圈内的孔隙用泥浆填充，以节省水泥，其次压纯水泥浆，其流动性好，可以填充较小的孔隙，最后压水泥砂浆，其配合质量比为1：1，砂浆中可掺入适量的早强剂，各种压浆均以稠度控制，稠度用砂浆流动测定器来测定，以s计算，泥浆的稠度要求2～6s，水泥浆和水泥砂浆的稠度要求2～10s，压浆机具采用灌浆机，压力0.3～0.4Mpa；g、封闭完成48小时后将水抽尽，水位不再上升，用风镐将混凝土顶盖凿掉孔径范围内部分，并掉出装泥麻包，拆除钢板圈，继续进行开挖。
3）护壁
根据地质水文情况，在本合同段内的所有护壁均采用现浇混凝土护壁。由于各桩土层覆盖厚度和地下水情况的不同，护壁所承受的土压力和水压力不同，因此采用的护壁厚度应根据实际情况计算确定；上下护壁之间搭接50～70mm，保证护壁的连续性和整体性，且能够有效的防止地下水的渗透。
4）、终孔检查
挖孔达到设计标高后，应进行孔底处理。必须做到平整，无松渣、污泥及沉淀等软层。在开挖过程中经常检查了解地质情况，并做好记录，若与地质钻探资料不符时，报告监理工程师对地质资料进行复核，及时提出变更设计。在嵌入岩石的深度、桩的倾斜度和桩径满足设计和规范要求，报现场监理工程师认可后，方可进入下一道工序。根据业主要求，挖孔桩终孔后为避免孔底出现溶洞，地质不清，因此，要对孔底进行5米钎探，地质无变化后方可终孔。
5）钢筋笼制作、安装
钻孔桩的钢筋笼在钢筋加工棚分段制作，运输到墩位处安装。钢筋笼所用钢材要有产品合格证和现场抽检复查资料，并满足有关规范要求。制作安装时主筋接头按规定错开。钢筋笼加工确保主筋位置准确，并按设计要求在钢筋笼外侧焊接耳环筋。钢筋笼安装时用专用的起吊工具卡起吊，避免钢筋笼起吊变形过大。两节笼对接时，上下节中心线保持一致，不得将变形的钢筋笼安放入孔内。安装到位后及时固定，防止脱落，并采取有效措施防止钢筋笼在混凝土灌注过程中上浮。
6）混凝土浇筑
当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较小（参考值≤6mm/min）时，可不采用水下灌注混凝土桩的方法，混凝土用减速漏斗进行浇注，其混凝土自由落差不大于2米，以免混凝土离析。其上升速度较小（参考值＞6mm/min）时，采用水下灌注混凝土桩的方法，其施工工艺祥见钻孔桩灌注施工工艺。
    2、钻孔桩施工技术方案
    ⑴ 钻机安装就位：钢护筒沉埋和钻机轨道铺设完成后，钻机组拼装就位，并使其底座平稳、水平、钻架竖直，且保持钻机顶部的滑轮糟、桩位中心在一铅垂线上。孔口处钻杆中心与桩位中心水平偏差不大于5cm。
    ⑵ 冲击钻机成孔：开孔阶段主要为造浆固壁，孔内加入制好的粘土块或粘土夹小片石，采用低冲程冲砸，反复进行。钻孔深度达到护筒刃脚下3m后，根据地质情况加大冲程进行正常冲砸造孔，泵吸后循环排碴，进入基岩后适当减小冲程。
在钻进过程中，勤检孔、勤抽碴、勤检查钻具。如发现孔偏、孔斜，用片石回填至偏、斜上方0.3～0.5m处重新冲砸造孔；遇到孤石时用高低冲程交替冲击，将大孤石击碎。
⑶ 安排钻孔顺序时，相邻两孔不能同时进行钻孔作业，应待邻孔混凝土灌注完毕，并达到2.5MPa抗压强度后，才能开钻，以免影响邻桩混凝土质量。
⑷ 钻孔作业应连续进行，经常对钻孔泥浆抽检试验，不符合要求时及时调整。
⑸ 孔内水头始终保持在地下水位线以上2.0m，防止塌孔。
⑹ 停钻时，钻头应提离孔底2.0米左右。接长钻杆时，接头一定要完好，防止漏气、漏水和掉钻头等事故的发生。
⑺ 钻孔过程中如遇到塌孔、偏孔、缩孔、扩孔、糊钻、埋钻、卡钻、掉钻等故障时，应尽快查明原因，采取有效措施果断处理。
⑻ 正常钻进时应参考地质资料掌握土层变化情况，及时捞取钻碴取样，判断土层，记入钻孔记录表，并与地质资料进行核对。根据核对判定的土层及时调整钻进参数。
⑼ 为了保护桥位处的水质，不污染环境，钻孔泥浆不得随意排放，必须经沉淀处理合格后才可运往指定地点。
⑽ 及时填写钻孔记录，在土层变化处捞渣取样，判明土层，与地质剖面图相核对，有严重不相符时及时报送监理工程师处理。
⑾ 钻孔至设计高程后进行清孔。清孔的目的是将孔底的钻渣及其沉淀物清除掉，尽量减少孔底沉淀厚度，保证钻孔桩的承载力。
⑿ 混凝土灌注

Ⅰ、混凝土灌注导管
灌注导管采用φ273mm的快速卡口垂直提升导管。导管使用前进行拉力和水密试验并组装编号，确保导管的良好状态。下放导管时小心操作，避免挂碰钢筋笼。导管安装的长度建立复核和检验制度。
Ⅱ、混凝土的拌制生产
混凝土拌制时需要配合做好以下工作：
① 通过试验选定混凝土配合比，根据需要可以掺加适量的缓凝剂，以延长混凝土的初凝时间。
② 砂、石料、水泥、外加剂储备充足，质量抽检合格。
Ⅲ、混凝土的灌注
混凝土用混凝土输送泵和汽车起重机配合灌注。为了保证混凝土灌注顺利进行，施工中应作好下列工作：
① 灌注水下混凝土前，应探测孔底沉淀物厚度，如不能满足能求，则要人工进行清孔。
② 减球前准备足够的混凝土储备量，保证砍球后导管的埋置深度大于1m以上。
③ 剪球前，导管距孔底的高度要适当，一般取20～40cm。
④ 灌注过程中，注意观察导管内混凝土面下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度。
⑤ 导管埋置深度适当，保证埋置深度不大于6m，且不小于2m。导管提升缓慢，不挂钢筋笼。
⑥ 混凝土灌注到达钢筋笼底部时，适当放慢灌注速度，减小混凝土的冲击力，防止钢筋笼上浮。
⑦ 灌注作业连续进行，不得中途停顿，保证整桩在混凝土初凝期内灌注完成。
3、桥台、承台（系梁）及墩身施工
（1）、墩台施工
 主要使用6毫米钢模板，由吊车翻模拆装。盖梁考虑预埋工字钢搭设托架立模浇注。
承台施工参见：《陆上墩承台（系梁）施工工艺流程框图》、《墩台、盖梁施工工艺框图》
陆上墩承台（系梁）施工工艺流程框图[image: image1.png]



墩台、盖梁施工工艺框图










Ⅰ、陆地各墩承台基坑开挖
承台基坑开挖前按照放坡的要求测放出开挖边线及承台中线，然后布设井点降水。基坑采用机械为主人工为辅的方法开挖，用挖掘机开挖至承台底设计标高处，然后人工开挖至承台底标高以下20cm处（开挖时不得扰动基底以下的土层）。基底整平后及时铺垫一层碎石夯实，再浇筑10cm厚混凝土垫导颈坑开挖尺寸必须满足施工要求，深度方向误差小于20mm。
基坑开挖深度超过2m时应分层加设横撑，支护措施必须安全稳固，以防坍塌。挖至标高的基坑不得长期暴露、扰动或浸泡。弃土要及时清运，留作回填的土必须堆放成型，表面要保持潮湿，不得造成扬尘。承台开挖到位后要及时验收，符合要求后，应立即进行下一步施工。
Ⅱ、桩头凿除及桩基检测
基坑开挖完成后，采用机械凿除桩头超浇混凝土，预留桩头嵌入承台内的长度（凿除桩头至设计标高），将钢筋上附着的混凝土清除干净。并及时对桩基进行检测。桩头凿除时要防止损伤桩身混凝土及钢筋。
Ⅲ、钢筋安装
承台钢筋安装前要将桩顶及混凝土垫层表面清洗干净。钢筋在车间下料并加工成型，运至现场后在基坑内绑扎。钢筋品种、规格、间距、形状、接头及焊接等均要符合设计图纸和施工规范的要求，并严格做好原材料抽检试验和焊接试验。承台钢筋安装时将墩身和台帽主筋也安装好。
Ⅳ、模板安装
承台模板根据承台尺寸制造成大块钢模，模板要有足够的刚度和强度。模板安装前将表面打磨、清理干净，并涂刷脱模剂。模板不设对拉杆，拼接缝要严密，不漏浆，表面平整无错台。模板安装完毕，应对其顶、底平面位置、标高及稳定性进行检查。
Ⅴ、混凝土浇注
混凝土浇注采用搅拌车运送到作业点，汽车吊机配合用料斗进行灌注。当混凝土下落高度大于2米时，采用减速漏斗灌注。承台浇注按水平分层方法逐层进行，分层厚度不大于30cm。振捣采用插入式振捣器随灌注逐层振捣，振捣棒头要插入下层混凝土5～10cm，以保证层间结合良好。振动棒的移动距离为其作用半径的1.5倍，振捣时防止漏振、欠振，也要避免过振造成离析。施工过程中防止碰撞模板、钢筋等。
Ⅵ、混凝土养生、拆模及基坑回填
混凝土浇筑完成后承台顶面要及时进行收浆、抹平。当混凝土强度大于2.5Mpa后方可拆除承台模板，防止损伤承台棱角和表面。模板拆除前后均要根据外界环境条件采取相应的养措施进行养生，养生时间不少于7天。
基坑回填要分层夯实，分层厚度不大于30cm，压实度不小于93%。
（2）、桥台及墩身的施工
桥台混凝土按一次浇注完成的工艺进行。墩柱和墩帽混凝土一次灌注成型。墩柱施工全部采用钢模板，模板为桁架式结构，不设对拉杆；桥台施工采用大块钢模板。

Ⅰ、模板制作及安装
模板要有足够的强度和刚度，表面平整、光滑。钢模板面板变形小于1.0mm，钢模和柱箍的变形不大于计算跨度和柱宽的1/500。模板安装前将表面打磨、清理干净，并涂刷脱模剂。安装时，位置、尺寸准确，紧固严密可靠。模板拼接缝要严密不漏浆、平整无错台。模板安装完毕，应对其顶、底平面位置、标高及稳定性进行检查。为防止浇筑混凝土时模板移位，在地面对称设四个地龙用钢绳拉住模板。
Ⅱ、钢筋安装
钢筋原材料严格按规定进行检验，规格、型号符合设计要求。墩身竖向主筋在承台混凝土浇筑前预埋安装，其它钢筋在车间加工成形，运至现场安装，接头按规定错开。钢筋与模板之间用锯齿形塑料垫块定位，保证钢筋位置与保护层的厚度。钢筋的加工、连接、安装严格按设计和规范的有关规定进行施工。
Ⅲ、混凝土浇筑及振捣
⑴ 混凝土原材料严格按规定进行检验，根据结构特点和施工要求，混凝土配合比通过试验确定，以保证设计强度等级和满足施工的要求。
⑵ 混凝土浇筑采用运输车及泵车运送到作业点，汽车吊机配合用料斗进行浇筑。当混凝土下落高度大于2米时，采用减速漏斗浇筑。混凝土浇筑分层进行，每层厚度不大于30cm。混凝土堆集高度不大于1m，采用插入式振捣随浇筑逐层振捣，振至混凝土面摊一半、不再下沉，表面出现浮浆，不再出现气泡为止。振捣棒头要插入下层混凝土5～10cm，以保证层间结合良好。振动棒的移动距离为其作用半径的1.5倍，振捣时防止漏振、欠振，也要避免过振造成离析。施工过程中防止碰撞模板、钢筋及预埋件，保证支座螺栓预留孔的位置准确。
Ⅵ、混凝土养护及拆模
混凝土浇筑完毕终凝后要采取措施及时养护，当混凝土具有一定的强度（大于2.5Mpa）后，方可拆除模板，拆模时要注意保护外露的混凝土面。拆模后桥墩采用湿海绵覆盖养护，养护时间视水泥品种、环境温度和温度而定，最少不小于7天。
4、墩柱支架法施工技术方案
（1） 墩柱钢筋在浇人工挖孔桩前预留，露出基础面1500mm 以上，接头错开50%，错开长度为1000mm，预留筋根据测量复核的定位线进行。
墩柱的主筋采用直螺纹连接，根据设计图纸加工厂进行下料加工钢筋，严格按设计图纸、规范、标书要求绑扎钢筋，经现场监理检查合格后，方可支模隐蔽。
（2） 园形墩柱模板采用δ=6mm 钢板制作定型钢模，分段制作安装每段钢模高度为2.0M，每段分成两片组成，共制作24 片(24m)，以利施工进度并在拆模后周转使用，其上、下及水平连接均采用M18 螺栓连接，接缝处嵌入2mm 厚橡胶条。柱模面板采用6mm 厚钢板，肋板采用12mm厚钢板，连接板采用10mm 厚钢板。如下图：

（3） 模板支设
墩柱施工时，操作架采用钢管脚手架，脚手架立杆站于基础顶面上，下用条石作垫，水平横杆竖向间距为三方1.2 米，另一靠材料转来方向架子的水平横杆竖向间距为2.3 米，以利模板及钢材能顺利穿过架子。为方便作业人员上下架子，在架子的一侧外边搭设上人直爬梯，爬梯钢管竖向间距为600MM。

架上相邻两作业层满铺300 宽木板或竹跳，并用铁丝绑扎牢固。当基础4-8 米外有高出基础面5 米以上的高地，且墩柱高度在20米以内时，墩柱的操作架则采用四方水平横杆竖向间距均为1.8 米搭设。模板及钢材的转运则采用由高地向墩柱方向搭设斜跑梯来进行。斜坡道宽度为3 米。

钢管脚手架的搭设，根据墩柱的高度，分为几次搭设完成：15 米以内一次搭设到墩顶；15 米以上则分为两次搭设。为保持立杆的垂直度及整个脚手架的稳定，架高超过12 米时，在基础四周设置地锚，利用钢筋将架子拉紧并固定。为确保脚手架的稳定性，设置剪刀撑，剪刀撑应联接3~4 根立杆，斜杆与地面夹角为45º ~60º ，沿架高连续布置。
墩柱模板采用吊车提升，人工配合吊装，在脚手架上方搭设悬挑吊装点。模板拼装完毕后，墩柱模板支撑采用δ=8mm 钢带加工成T 型截面的弧形箍和Ф48 钢管排架作支撑。模板与钢管间用木楔紧紧在模板上口的四方用钢丝绳作缆风，用紧力器拉紧。

（4） 砼采用泵送，分层插入振捣的方法浇筑。
墩柱砼由集中搅拌站供应，由拖泵泵送到墩柱内。墩柱内部布置砼下料用串筒，保证砼的下料高度在2 米以内。在墩顶处架子上设钢管横梁，挂上葫芦，在浇砼过程中，随时将取下来的泵管提升出来。
5、钢筋加工及安装
(1)钢筋采购存放
①进场钢筋手续齐全，要求有出厂质量合格证和试验报告单，钢筋表面有标志或每捆钢筋有标牌。
②线材运输、装卸、堆放不得弯曲。
③按有关标准规定的频率对进场钢筋力学性能及化学成分进行抽检。
④对钢筋的外观质量进行详细检查。
⑤钢筋按不同种类、等级、牌号、规格及生产厂家分别堆放，不得混杂，且设立标识牌。标牌内容包括：品种、等级、规格、产地、数量、用途、施工及监理单位人员对该材料的质量检验的时间和结论等。
⑥条件许可时，钢筋均堆置在钢筋棚内。露天堆置时，下用枕木垫高架空，最低处离地20cm以上，上用防雨布加以遮盖。
⑦施工场地内钢筋头等杂物及时清理。
(2)钢筋加工
①不得随意使用其他牌号或直径的钢筋代替设计中所规定的钢筋。
②钢筋在加工过程中避免弯折过度或反复弯曲。
③应对钢筋的泥污、油污、漆污、铁锈进行处理。
④Ⅰ级盘圆钢筋调直采用调直机调直。
⑤钢筋加工前复核图纸工程数量，钢筋的下料长度必须足够，加工尺寸精确，并考虑钢筋弯勾的长度及钢筋弯曲后的长度变化。
⑥Ⅱ级及以上钢筋弯起的方向应与钢筋肋垂直，弯曲点处不得出现裂缝，且不得进行二次弯曲。
⑦钢筋弯钩的方向、角度准确，控制在设计角度±5°以内。箍筋末端按设计或规范要求做成弯钩，以增加抗拉强度及与混凝土的粘结力。
⑧钢筋加工后分类堆放，并设立标识牌，内容包括品种、规格、用途等。
（3）钢筋连接
墩身主筋采用直螺纹机械连接，箍筋等采用扎丝绑扎。
为了便于绑扎墩身钢筋，预先在地面上制作钢筋工作平台，每节墩身钢筋绑扎时采用塔吊起吊至已完成段顶面，先安装立柱主筋，后绑扎箍筋，利用模板上周边支架，作为绑扎钢筋施工平台。
为保证保护层厚度，在钢筋与模板间设置PVC保护层垫块。
①主筋连接
墩身施工过程中，主筋采用9米一段接高。根据招标文件相关条款，为加快施工进度，提高施工质量，确保施工安全，降低高空作业难度，同时增加施工科技水平，在对钢筋传统焊接和钢筋机械连接的所用材料数量、人员要求、施工进度等方面做了详细研究比较后，我部计划采用较为先进的钢筋直螺纹机械连接技术替代传统焊接方式连接墩身主筋。
钢筋直螺纹连接是通过钢筋端头特制的直螺纹和直螺纹连接套咬合形成整体的一种连接方式。根据需要从厂家订做相应直径的钢筋直螺纹连接套，应有产品合格证；套筒两端应用塑料密封塞扣紧；包装箱外应标明产品名称、型号、规格和数量、制造日期和生产批号、生产厂名。
连接套制作材料用45号优质碳素结构钢或其它经试验确认符合要求的钢材。连接套的屈服承载力和抗拉承载力不小于被连接钢筋屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍。接头的性能符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ-107-96A级接头性能的规定。
1）钢筋直螺纹连接优点：
接头强度高：100%发挥钢筋强度，能达到《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ-107-96)中A级接头标准。
连接速度快：连接方便、操作简单、快捷。连接时将套筒套在钢筋上用专用扳手拧紧即可，大大降低劳动强度，节约时间。钢筋加工直螺纹可预制，套筒可工厂化生产，不占工期，加工效率高。
应用范围广：适用钢筋任何位置与方向的连接，在狭小地带钢筋排列密集处也均能灵活操作。
适用性强：接头质量可靠，现场施工时，风、雨、停电状态，水下、超高环境均适用。
节材、节能、经济：同等级的钢筋连在接中，比传统焊接节省连接用钢材60%左右。
适应环保要求：施工连接时不用电、不用气、无明火作业、无漏油无污染，在易燃、易爆、高处等施工条件下尤为安全可靠，全天候施工。
2）钢筋直螺纹连接工艺
工艺流程
钢筋滚轧直螺纹连接的工艺流程为：钢筋原料→切头→机械加工(丝头加工)→套丝加保护套→工地连接。
钢筋下料
所加工的钢筋应先调直后再下料，切口端面与钢筋轴线垂直，不能有马蹄形或挠曲。为保证切断面垂直平整，下料时采用钢筋切割机切断；
钢筋滚丝
加工丝扣的牙形，螺纹必须与连接套的牙形、螺距一致，有效丝扣内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2。剥肋滚轧直螺纹的螺纹制作分为两个工序，即钢筋切削剥肋与滚轧螺纹。两道工序在同一台设备上一次完成。
钢筋连接
a、连接前的准备：钢筋连接之前，先将钢筋丝头上的塑料保护帽及连接套筒上的塑料密封盖取下并回收，检查钢筋的规格和连接套的规格一致，并确保丝头和连接套的丝扣干净、无损，如有杂物需用铁刷清理干净。
b、标准型接头连接：把钢筋装好连接套筒的一端拧到被连接钢筋上，然后用长度大于40厘米的专用扳手将连接的两根钢筋拧紧，连接套筒两端的外露完整丝扣均不得超过1扣。
钢筋连接完毕，随后立即用油漆画上标记。
由于钢筋柔度较大，为避免因高空中大风出现意外，故每次加工主筋长度为9米，即每次墩身竖向主筋连接9米，按规范要求，每一截面内钢筋接头不超过50%，
因此，每次接头均按墩身的一半钢筋连接。每4·5M连接一次，每浇一次砼，连接全柱一半的钢筋，钢筋接头的长短在做第一节墩柱时必须配好。
质量要求和检验
a、丝头：剥肋滚轧直螺纹现场质量控制的核心是丝头加工质量的控制，因此加工丝头的检验至关重要。检查标准应符合表中的规定。
         丝头检验标准                   单位:mm

	项  目
	量具名称
	要  求

	外观

质量
	目  测
	牙形饱满，牙顶宽度0.6mm，秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。

	丝头

长度
	卡  尺
	钢筋丝头螺纹的效旋合长度用专用丝头卡板检测，标准型接头的丝头长度公差为+1p（p为螺距），见图7。

	螺纹

中径
	通端螺纹环规
止端螺纹环规
	通环规能顺利旋入整个有效扣长度，而止环规旋入丝头的深度不大于3p（p为螺距），见图8。


加工人员加工时逐个目测丝头的加工质量。每加工10丝头应用相应的环规和丝头卡板检测1次，并剔除不合格产品。
自检合格的丝头，再由质检人员对每种规格加工的丝头随机抽样检验，以一个工作班生产的丝头为一个检验批随机抽样10％，且不得少于10个。如有一个丝头不合格，应加倍抽检，复检仍有不合格丝头时，即应对该批全数检查。不合格的丝头应切去重新加工，经再次检验合格后方可使用。
检验合格的钢筋丝头，立即将其一端套上同规格的连接套，另一端加盖塑料保护帽，存放整齐备用。
b、连接套：连接套表面无裂纹和其它缺陷，外形尺寸包括连接套内螺纹直径及连接套长度应满足产品设计要求。
c、连接：连接是要确保丝头和连接套的丝扣干净、无损。被连接的两钢筋断面应处于连接套的中间位置，偏差不大于1个螺距，并用扳手拧紧，使两钢筋端面顶紧。
接头位置宜相互错开。当多根钢筋的机械接头位于不大于35倍钢筋直径范围内时，视为接头处于同一连接范围，该范围内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不宜超过50%。
②其他钢筋连接
a、箍筋用扎丝进行绑扎，末端应向内弯曲。
b、防裂钢筋网片采用绑扎方式连接。
c、钢筋在场地上加工好后用塔吊配合人工运送至墩身上后再进行绑扎。
（4）钢筋加工与安装质量控制
①外观要求
1)钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求，绑扎钢筋网和钢筋骨架不得变形、松脱。
2)钢筋表面应无浮皮及铁锈。
②实测项目
1)钢筋加工检查项目。
  钢筋加工检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差(mm)
	检查方法

	1
	受力钢筋顺长度方向加工后的全长
	±10
	按受力钢筋总数30%抽查

	2
	弯起钢筋各部分尺寸
	±20
	抽查30%

	3
	箍筋 、螺旋筋各部分尺寸
	±5
	每构件检查5～10个间距


2)钢筋安装实测项目。
钢筋安装实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1△
	受力
钢筋
间距（mm）
	两排以上排距
	±5
	尺量：每构件检查
2个断面

	
	
	同排
	梁、板、拱肋
	±10
	

	
	
	
	基础、锚锭、墩台、柱
	±20
	

	
	
	灌注桩
	±20
	

	2
	箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距（mm）
	±10
	尺量：每构件检查
5～10个间距

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	长
	±10
	尺量：按骨架总数
30%抽查

	
	
	宽、高或直径
	±5
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	尺量：每骨架抽查30% 

	5△
	保护层厚度（mm）
	柱、梁、拱肋
	±5
	尺量：每构件沿模板周边
检查8处

	
	
	基础、锚锭、墩台
	±10
	

	
	
	板
	±3
	


(5)钢筋加工与安装安全措施
①进入施工现场，必须正确使用个人劳动防护用具。
②操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。
③钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。
④搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。
⑤起吊钢筋骨架下方禁止站人，必须待骨架降到距地面1米以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。
⑥起吊钢筋骨架时，不准一点起吊。
⑦切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电；电源线须进漏电开关，切割机后方禁止堆放易燃物品。
⑧高空作业时，不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免落下伤人。
⑨雷雨天气下必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。
⑩剩余钢筋短料应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

6、墩身混凝土浇筑及养生
（1）浇筑前准备工作
混凝土浇筑前应检查模板的标高、尺寸、位置、强度、刚度、牢固性、平整度、内侧的光洁度等内容是否满足要求，不得有缝隙和孔洞。检查模板接缝是否严密，隔离剂是否涂抹均匀，模板中的杂物应清理干净；钢筋及预埋件的数量、型号、规格、摆放位置、保护层厚度等是否满足要求，并做好隐蔽工程验收记录。 

（2）混凝土浇筑及振捣
混凝土浇筑采用塔吊提升料斗垂直运输。对混凝土倾注高度超过2m的，采用串筒下料，防止离析。浇筑过程中，要按一定的顺序和方向分层进行，分层厚度不大于30cm。
振捣方式采用插入式振动器，插点交错式布置。插点间距以不超过1.5倍作用半径为宜，振捣按一定方向依次进行，不得进行跳跃式振捣。振捣过程中注意振捣器要快插慢拔，插点均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。振捣上一层时应插入下层5cm，以清除两层间的接缝。插入式振捣器的机头，不得贴上模板，靠近模板振动时要保持5cm至10cm的间距。当振捣折角处不可避免靠近模板时，可用胶皮包裹机头。

严禁利用钢筋振动进行振捣。每次振捣的时间要严格掌握。插入式振捣器，一般只要15-30s。混凝土应振捣到浆体停止下沉、无明显气泡上升、表面平坦泛浆，呈现薄层水泥浆的状态为止，然后慢提振捣器。振捣时间不宜过长，防止产生离析现象。
（3）混凝土养生
混凝土养生采用无色塑料薄膜包裹，自然蒸养的方法，但必须保证要有足够的水分，且塑料薄膜无破损、无透气。
7、盖梁施工

盖梁模板全部采用精制的大块定型钢模板，提前组拼好后在现场整体安装。模板的安装与拆卸均由吊车或塔吊完成。
根据施工组织安排方案，盖梁支架分二种型式，盖梁高度不是很高，采用排架支撑。排架支撑杆下的地基耐力要求大于8t/m²，遇局部软弱地基应用道渣替换并夯压实，确保地基的强度和刚度。排架立杆支撑点为承台面及地面上均用10×10方木。
排架结构为Φ48×3.5钢管组成落地支撑，纵横距按施工设计取定，一般不大于50cm，并要求每平方不少于8根。单根立杆选用较长的钢管，以减少接长接头数量，立杆的接头采用接头扣件扣紧，排架每1.8m高加水平连接管，排架外面四边全部按规定加剪刀撑，并在排架四周拉通并与立柱箍紧，空隙处用硬木榫紧，以确保支撑体系的稳定。
排架上部加10×10方木，间距按计算确定，且安放于立杆边，确保盖梁受力于排架立杆。支撑排架是盖梁施工关键工序，排架搭设好后由专人对排架进行专门验收，验收合格后方可支模。
墩柱较高的盖梁支架采用预埋PVC管横穿型钢，纵向用I60型钢悬空施工。下部采用砂筒或千斤顶作卸落装置, I型钢上上布设10槽钢,上布设模板。
盖梁施工工艺流程图
1）、测量放线
测量工程师首先应准确复核经监理工程师认可的导线点和高程点，同时导引测量控制点和水准点，以备校核。
根据方案设计，盖梁支撑体系采用在墩身横穿钢棒，在钢棒上利用型钢搭设模板。测量工程师在最后一节段墩身施工时应准确测出2 根钢棒的预埋位置（每根墩柱一根，PVC 管预埋位置必须注意桥梁横坡由盖梁调整），φ15cmPVC管预埋时，必须注意将PVC 管固定，同时将PVC 管填满细砂，避免砼浇筑振捣时发生变形无法穿进钢棒。
严格控制的墩顶标高和轴心位置，墩顶轴心即为盖梁中心位置，为保证盖梁平面位置和高程准确，测量精度必须符合规范要求。
在模板安装完毕后，必须严格校核其平面位置和标高，并将其顶面标高标示出来，符合设计要求后，方可进行砼浇筑。
2）、底模板安装（先安装底模，再绑扎钢筋，最后安装侧模和端模）在墩身模板完全拆出后，利用塔吊或吊车从预留的PVC 管孔道穿进ф10cm钢棒，钢棒两端挑出墩身长度相等，在悬出的两根钢棒上用20mm钢板做三角型支撑,挂在钢棒上,支撑架上利用[18 的槽钢对焊形成卸荷块，卸荷块上放置I45b 工字钢，（也可用千斤顶或砂筒）其中盖梁横桥向的悬臂端（悬臂长1.2m）利用桁架支撑模板，应保证桁架的施工稳定性，考虑到两悬臂端因浇砼将产生向下的挠度，底模安装时应抬高预设。而盖梁横桥向悬出墩身两侧各20cm 采用[10 作为底模支撑，上铺定型钢模作为底模。因桁架结构高度的影响，为防止I60 工字钢倾覆，在墩柱两侧工字钢腹板的上下端各拉一根M25的对拉螺杆。
3）、钢筋制作与安装
待底模安装平稳后，经测量再次复核平面、高程位置后，再绑扎盖梁骨架钢筋。
钢筋要求：
根据设计要求， 主筋采用墩粗直螺纹接头，同时支座下钢筋网及防震挡块钢筋应与盖梁钢筋同时绑扎，同时预埋钢筋作为挂梯的挂钩，以便施工人员上下盖梁。钢筋应严格按照图纸施工，钢筋间距符合设计及规范要求，钢筋施工完毕后，需经现场监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。（钢筋施工具体要求见墩身施工）
4）、侧模、端模安装
待钢筋绑扎完毕后，经现场监理工程验收合格后方可进行模板安装，
盖梁一侧侧模，由四块模板拼装而成，其中悬臂侧模底端夹靠在桁架上的底模上。
模板安装利用吊车和吊装，盖梁模板应根据墩身顶中心位置准确就位，同时注意盖梁2%的坡度对模板安设的要求，模板安装前要清净后涂脱模剂，模板连接利用M18 螺杆连接，连接处利用3mm 胶皮嵌缝，模板安装完备后，须经测量工程对其平面，高程位置进行校核，后经现场监理工程师验收合格后，方可进行砼浇注。
5）、砼浇注
盖梁砼浇注采用砼输送泵（30 米以下）或吊车吊送砼。
桥墩盖梁砼浇筑较厚，采用分层浇筑，分层振捣，砼布料在盖梁长方向两端和中点进行三点布料，砼分层浇筑厚度控制在30cm 左右，振捣间距为40cm，浇筑第二次砼时，振捣棒插入下层5~10cm，不允许出现漏振及过振现象，要避免振动棒碰撞钢筋、模板，砼浇注过程中，需随时检查模板变形情况，对超过允许变形的，须及时纠正后再继续浇筑，根据模板设计，模板顶口标高即为砼标高，砼收平时，注意2%的坡度。
根据规范要求，砼强度达到2.5MP 上后，方可拆侧模和端模，拆模顺序为，先拆除端模和侧模，待砼强度达到设计强度的70%（21Mpa）后，利用气割将卸荷块割掉，待I60 工字钢支撑松落后再拆除盖梁桁架和底模，拆模时，要保证砼表面棱角不受损害，拆模时不能猛烈敲打和强扭模板，砼浇筑完毕后，注意砼养护，根据本地水少的实际情况，在盖梁表面密封一层塑料薄膜保持水份以作养护。
盖梁施工时，注意预埋好支座垫石、挡块钢筋，垫石待盖梁浇筑完毕后再施工。
8、装配式预应力砼连续T梁施工方案
（1）、梁体预制
梁体在路基上的预制场内集中预制，龙门吊配合施工，钢筋在钢筋加工棚加工，在台座上直接绑扎成型，预应力孔道采用波纹管制孔。砼由拌和站集中制备，通过配软管的输送泵直接泵送浇筑。
T梁底模板采用6mm钢板，对应吊点的位置设置活动段底模。侧模采用定型钢模板，以横隔梁为界分节制作。横隔板和端模为定型钢模板，利用对拉螺杆加固。模板纵向用角钢和螺栓连接。

施工要点：
1）、准备工作
模板设计见方案中的相关内容，场地平整并碾压密实后浇筑砼底座，并埋设预埋件。
2）、梁体预制
① 钢筋绑扎及预应力孔道安装
钢筋在底模上直接绑扎，当马蹄箍筋与预应力束发生矛盾时，可将马蹄箍筋端头向两侧弯折到腹板箍筋所在位置。
按设计图纸要求布设预应力孔道和锚下垫板，波纹管用钢筋”井字”架固定，固定点间距离1.0m，并根据施工图纸要求进行加密，孔道偏差控制要在5mm内。波纹管与钢筋绑扎协调进行，边绑扎钢筋边安装波纹管。
② 模板安装
模板安装由人工配合龙门架进行。安装前，清除模板上的杂物并涂刷脱模剂。模板接缝利用胶带密封。在与吊点对应的翼板上预留穿钢丝绳的孔洞，孔洞有PVC管成孔。
③ 砼浇筑
砼通过配软管的输送泵直接浇筑，每片梁一次性连续浇筑完成。采用纵向分段、水平分层浇筑。下次浇筑砼必须在上次所浇筑砼初凝前完成。
为避免腹、顶翼板交界处因腹板砼沉落而造成纵向裂纹，可在腹板砼浇完后略停一段时间，使腹板砼能充分沉落，然后再浇筑翼缘板。为保证与现浇桥面板的结合紧密，对顶部进行拉毛处理。
④ 砼的养护
砼浇筑完毕后，应在收浆后尽快予以洒水覆盖养护。砼达到15-20Mpa后拆除侧模板，加临时支撑。
⑤ 预应力施工
砼达到设计张拉强度后且满足龄期要求后进行梁体的预应力施工。
钢绞线两端分别超出梁体1.0m，每隔1-1.5m用细铁丝绑扎，端头用胶布或布包裹。
利用钢丝绳牵引法将钢绞线安放在波纹管内，穿束完毕即可准备进行张拉作业。
张拉控制程序为：0→初应力→σk（持荷2min锚固）。初始张拉为设计张拉吨位的10%，正式张拉时由”应力～应变”进行双控，且以拉力为主。
⑥ 压浆
张拉48小时内应完成注浆，首先用高压水或高压风进行孔道清洗，压浆前用清水冲洗孔道。遵循由低往高压，两头往中间压的原则施工，用柱塞式压浆机以0.7Mpa的恒压连续灌注。
（2）、梁体架设
T梁由龙门吊配合装车，轨道平车运输，利用单导梁架桥机架设。架桥机在桥台后的路基上进行由预制场的龙门吊配合安装，并按要求进行试吊。
施工要点：
架梁前复测桥顶面标高、桥中线、跨度，安装永久支座并设置硫磺砂浆临时支座（联端不需设置临时支座），可用电热法解除临时支座。
利用龙门吊采用兜底法起吊梁体，运梁小车自行运梁。
喂梁后，由架桥机架设到位，就位后的梁体利用自制杆件进行临时支撑并尽快焊接翼板和横隔板的预留钢筋，以保证梁体的稳定。
9、体系转换与接头、接缝施工
T梁架设完毕后放在硫磺砂浆临时支座上，处于简支状态。首先焊接梁体的横隔板连接钢板及连续处梁肋下部连接钢筋以形成整体；然后先浇筑支点两侧一段的桥面板及横梁砼，桥面板利用型钢采用吊模法施工，浇筑前按设计设置波纹管，穿设钢绞线。砼达到设计张拉强度（且龄期满足要求）后，按施工图分次张拉墩顶负弯矩钢绞线；最后浇筑跨中段桥面板。在所有砼强度达到85%以上时，以一联为单位，通电熔化并解除临时支座，梁体落在永久支座上即完成了由简支到连续的转换，最后进行孔道压浆和封锚。
10、桥面工程
（1）桥面混凝土现浇层施工
在施工梁部时，应预埋桥面现浇层上下联系筋，保证桥面现浇层混凝土与梁部的整体性。现浇层砼由搅拌站供应，砼输送车运输，插入式振捣器配合平板式振捣器捣固。浇筑桥面混凝土前，应在桥面范围内密布点测量高程，以确定浇筑后的铺装厚度，采取高强塑料垫块保证钢筋网位置正确和保护层厚度。浇筑混凝土时，施工人员及机具不得踩踏在钢筋网上。混凝土的铺设要均匀，铺设的高度应略高于完成的桥面标高，用振动器压实，用整平板整平，在混凝土面收浆、拉毛后，覆盖土工布进行洒水养生。
（2）.防水层施工
1) 喷涂施工前，清除基层的一切杂物、尘土。有明显裂纹必须凿成“V”形槽，然后用掺入膨胀水泥砂浆填补密实；表面光滑或涂有油质的基面用砂轮打磨或水枪进行清洁处理。
2) 喷涂施工
① 当基层将干未干时(呈面干饱和状态)即用喷雾器(农用喷雾器)或汽车清洗机在基层表面进行仔细]均匀地喷涂第一遍防水剂，小面积可用刷子涂刷。
② 当防水剂已进入基层，但基层表面无明显湿润状态时(呈面干饱和状态)再均匀仔细喷涂第二遍防水剂(有必要时再喷涂第三遍)。
③ 喷涂第二遍或第三遍防水剂后，派专人负责观察涂面蒸发情况，当表面将干未干(呈面干饱和状态)，即用喷雾器对基层表面喷洒适量清水，但不能喷水过量，以湿润为准。
④ 连续养护24 小时后，用清水洗涤基层表面，特别当基层有析出物(杂质)时，一定要用适量清水把它洗刷干净。
⑤ 继续保持湿润至少8 小时以上。
（3）、防撞护栏施工
防撞护栏外观质量的好坏将直接影响过往人员的观感，因此防撞栏施工应在确保内在质量的同时，必须保持良好的外观质量，我们将采取以下措施：
防撞护栏分段施工，每节段长度为30米以上，并按照设计要求做好断缝和假缝。护栏施工保证棱角整齐线条平顺。
具体措施如下：
防撞护栏模板采用刚度大、变形小的定型钢模，在工厂制模生产，接缝加工成企口缝，便于连接，且平顺无错台。
模板安装顺畅，加强固定，尽量减少对拉杆孔洞。
混凝土采用水灰比较小的半干硬性混凝土，保持其施工色泽一致。
预埋件位置通过测量放线，保证预埋件准确安装就位。
加强混凝土养护，防止裂，拆模后对拉杆孔洞要及时修饰，保证混凝土颜色一致。
钢扶手及内侧波形护栏安装符合设计及规范要求，线条流畅，焊接符合规定。

（4）.伸缩缝安装
安装前，对上部构造端部间的空隙宽度和预埋钢筋的位置进行检查，并将预留凹槽内混凝土打毛，清扫干净；根据厂家提供的安装温度或温度范围，查验实际气温与安装温度是否相符。在预留凹槽内划出伸缩装置定位中心线和标高，用起重机将伸缩装置吊入预留凹槽内，使伸缩装置准确就位。再将锚固钢筋与预埋钢筋焊连，浇筑伸缩缝混凝土。
（5）.桥梁附属施工
锥坡在坡面挂线，将坡面刷平整，开挖坡脚基础，以挤浆法砌筑坡脚基础，在坡面铺筑片石，并采用砂浆勾缝。坡面砌筑自下而上分段进行。反滤层按规定分层做好，并须边做反滤层边砌石，同时做好沉降缝和泄水孔。搭板在桥面现浇层施工完毕后施工
工程质量保证措施

1、指导思想

(1)、工程项目领导班子坚持全员、全方位、全过程质量管理，保持并实现工程质量达到规定的要求。

(2)、严格按照公司IS09002质量标准的《作业指导书》、《质量保证手册》和《程序文件》进行质量控制，填报有关记录，施工自始至终在受控状态下进行，保证质量目标实现。

(3)、开展一系列有系统、有组织的活动，提供证实文件，使建设单位、政府质量监督部门和工程监理单位确信该工程项目能达到预期的目标。

2、确保工程质量的组织措施

(1)、建立组织保证机构

我公司在该工程中建立项目法人责任制，由公司法人对工程质量总负责，并实行工程质量终身负责制，并建立由公司质量总监领导，项目部质检组把关，施工长中间控制，质检员基层检查的四级管理系统，形成一个纵向到底，横向到边的质量管理网络体系。

(2)、设立专职质检机构，建立自检制度

①、项目经理对工程全面负责，总工程师为项目实施提供技术保证，质检工程师对工程质量进行把关并领导质检小组开展工作，行使质量一票否决权。各部门明确分工，各负其责，相互配合，严格控制施工质量。全体人员参与质量管理，用工作质量保证工序质量，以工序质量保证整个工程质量。
    ②、在项目质量管理控制中，建立以项目经理为首的质量岗位责任制，项目经理是工程质量的第一责任人，项目部各部门按本公司的质量管理办法，各司其责。在质量责任基础下，签订质量保证书，明确岗位的质量职能、责任及权限，定其开展质量统计分析活动，掌握工程质量动态，全面控制各分部分项工程质量。

③、设立专门为本工程服务的质检机构和工地试验室，配备技术过硬、经验丰富的工程师担任负责人和质检试验人员，配齐各项质量检测设备和试验仪器。

④、认真落实岗位责任制，项目经理和项目总工程师、总质检工程师对工程的质量全面负责；各专业工程师对分部分项工程负责，施工人员对操作面和工序质量负责。严格执行“三检”制度，即自检、专检和互检。班子组在分项，必须进行自检和互检，并评定分项工程质量等级，没有进行自检、互检或自检、互检不合格者，质量检查员不予核定质量等级，下道工序不准施工。

⑤、坚持召开质量例会制度，定期由质检部召开质量专题会议，针对施工中所出现的问题加以研究，寻找克服的办法，在以后的施工中禁止同类问题重复出现。要求通过质量例会的召开，提高每一个施工人员的质量意识，杜绝质量事故的发生。

⑥、推行全面质量管理，广泛开展群众性的QC小组活动，重点部位和关键工序均设质量管理点。

⑦、坚持“进度服从计划，进度服从安全、质量，质量否决服从监理”；坚持“施工准备不充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质量保证措施未确定不施工”；坚持“工程质量未达标坚决进行返工”的制度。

⑧、严格分项、分部、单位工程质量检验评定制度和最终检验、试验制度。

3、确保工程质量的技术措施

 (1)、制定创优计划

制定创优计划，成立创优小组。创优领导小组的任务和职责是：制定本标段的质量目标，本标段创优总体规划，本标段各个单项工程的具体质量目标，本标段重点工程的创优组织、技术措施；另外还负责对项目部的创优具体指导、监督、检查，以确保工程质量目标的实现。

项目部成立创优领导小组，创优领导小组组长由项目经理担任，副组长由项目总工担任，创优领导小组成员由项目部各专业负责人、工班长参加。项目部由项目经理和项目总工负责，具体落实标段创优领导小组提出的施工方案、创优组织、技术保证措施，项目部下设工程质量检查组，负责对任务范围内的全部工程的质量监督和控制。

 (2)、克服质量通病的主要措施

在项目部建立全员质量意识，贯彻“谁管生产谁管质量、谁施工谁负责质量、谁操作谁保证质量”的原则。实行质量“一票否决权”，项目部人员实行质量风险抵押金制度，以保证工程质量岗位责任制的顺利实施。

针对工程的特点，制定施工组织措施及各种保证措施，并严格执行各种规定。

认真执行文件资料和作业指导书的审核复核制度，要求质量记录准确、齐全、及时、规范、真实，技术交底履行双方签认手续。项目部及作业队制定切实可行的检查、考核、评定奖惩办法，并严格执行。

 (3)、认真贯彻落实各种管理制度

①、严格依照设计文件、施工规范及质量评定标准组织施工，坚持“以质量求信誉、以质量求生存”的原则，树立优质意识，杜绝质量等级事故发生。

②、按照我公司“追求行业一流，满足业主期望，建造优质工程，提供满意服务”质量方针的要求，并结合本工程项目，做好工程项目创优规划。

③、树立“质量第一”的思想，加强对职工技术培训和技术教育，提高职工队伍技术素质和施工水平，确保工程质量。

    ④、认真审核图纸，领会设计意图，坚持按图施工。施工作业前，认真编制《工程项目质量计划》和《作业指导书》下发各施工队。

⑤、认真做好技术交底工作，主要技术问题及主要分项工程，实行分级技术交底制，由项目部工程师、队技术室主管工程师、助理工程师负责实施，层层落实，确保交底质量。

⑥、成立测量小组，负责施工中测量工作，坚持换手复测制度。

⑦、加强施工过程中的质量管理，实行挂牌施工，切实搞好“三检一评活动”，严格隐蔽工程和其它工程项目的检查签证工作。推行工序逐级签认制，上道工序未经签证，不准进行下道工序施工，对未经质检工程师检查、签认的工程不予计价。 

⑧、发挥经济杠杆对工程质量的促进作用，严格执行质量一票否决权，严格计量支付，优质优酬，奖优罚劣。内部对于合格工程按90%计量和支付，优质工程按102%计量和支付。不合格工程不予计量和支付，并令其返工。真正做到经质量求生存，以技术进步求发展，在管理上求效益。

⑨、严格标准计量和工地试验工作。按规定对各工序及原材料、成品、半成品进行检查评定及试验鉴定。严格控制填土（石）厚度、压实度，加强试验检测。

⑩、严格施工工艺流程，实行标准化、规范作业。依靠科技进步搞好工程质量，积极推广应用新技术、新设备、新工艺和先进的施工方法，提倡技术革新。

安全生产措施

1、安全管理

建立新项目经理负责，由施工队、项目部、处工程科三级安全施工管理制度。
严格执行《博乐市道路工程安全生产管理办法》按照抓安全的原则，由三级安全管理部门负责人实施检查监督，并设专职安全员坚持经常性检查。强化对职工安全生产和安全常识教育，牢固树立法制观念和安全第一的思想。认真学习《施工技术安全规则》，选择经过技术培训经考试合格操作人员方能上岗。
认真执行安全施工管理考评制度，及时向主管主任汇报当月安全检查情况并向全处进行通报，况现奖惩。执行安全生产检查制度，做到班级每日、队每周、项目部每旬进行一次安全教育和检查，使警钟长鸣，常抓不懈。

2、各分项工程安全技术措施

执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，落实安全生产责任制，加强规范化管理，坚持安全生产的宣传和教育，项目经理为安全责任人。做好安全技术交底，严格执行安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章操作。做好施工现场的安全防护工作，配置必要的安全设施和劳动保护用品，对安全设施要定期检查和维护。施工现场要保持施工安全的夜间照明。

施工范围内的过路口，以及坑、沟、槽等危险部位，必须设置护栏，加盖等防护措施，并设置警标志，夜晚要挂红灯。在地面两米以下，或高空立体交叉作业区施工必须戴安全帽。沟槽必须按计划设计宽度，边坡坡度和弃土位置自下而上开挖，需要打支撑的沟槽，支撑和挡土板必须符合规定。上下沟槽要用梯子，梯子要坚固放稳，不许攀登支撑，每次下沟槽工作前要先检查支撑和沟槽有无变形或松动现象，一旦发现要及时加固处理。

一切电器、线路的安装和拆除均由审核合格的电工操作，并符合安全规定要求；电工昼夜轮班每天应24h在岗，每次使用电器前，要对电器及线路作认真检查。电器设备和装置的金属部分必须采取保护性接地或接零措施，并安装触电保护器，电器设备操作要偑带防护用品。

机械使用应持证上岗。专人操作、定期保养、外露危险部位应安装安全防护装置，防止发生机械事故或对人身安全造成危害，清理搅拌机时电源处必须有人值班。吊车在工作时必须重心平衡，使用的钢丝绳及挂勾应符合吊装要求，专人指挥。对个人使用的铁锨、洋镐、大錘等工具应进行经常认真检查，以防断裂或掉头伤人，施工作业时互相之间要保持一定的安全距离。工作时间所有施工及操作人员严禁在工地上嬉戏打闹。

沟槽堆土应距沟边一米以外，其高度不超过2m，堆土顶都要向外侧作流水坡度，还应考虑留出现场便道以利施工和安全。使用挖土机挖土时，必须有专人指挥，在架空输电线路一侧施工时臂杆与输电线路要保持规定的安全距离，要向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程，并作出明显的标志，挖土前，应先发出信号，在挖土机回转半径范围内不许进行其它工作。人、机配合进行路槽挖方施工，人员不准站在机械前进的工作面上，需要人工清理机械轮上粘土时，工人应在机械后面清理。沟槽及基坑回填土时，注意拆撑应由向下向上进行，必要时要采取换撑，而且要先换后拆。

建立安全生产检查制度，每次检查都应填写检查记录，同时要定期召开安全生产分析会，对于存在问题提出改进措施，对于下步工作要提出防范措施，确保安全生产。

3、安全生产保证措施

执行依据<<建筑安装工程安全技术规程>>， JGJ59-88<<建筑施工检查评分标准>>，JGJ33-86<<建筑机械使用安全技术规程>>，JGJ46-88<<施工现场临时用电安全技术规范>>，<<市政工程施工工艺与安全技术>>，以及国家行业有关的安全技术标准。

施工前组织图纸会审，熟悉图纸，对整个工程项目的施工作业全过程中可能出现的问题作充分的预估，并就可能出现的各种问题作出相应的防范措施，对可能影响得到的构筑物，地下地上各种管线，市政设施等向各有关部门征询并做好技术保护措施。

各类材料的堆放,机电设备的放置要整齐合理，不得靠近高压电线，变压器，供水井位等重要设施，同时防止堆放点的倒塌或造成相邻建筑的倒塌。

对工地各种危险障碍物做好警示，围护。

进场的施工机电设备无故障并按规定经有关部门检验合格,特种作业人员(电工，电焊工，汽车司机等操作人员等)，必须持有法定合格的上岗证。

挖出的余泥应按规定及时清运，暂时堆放的余泥高度不得超过1.5米，离沟槽坑变的距离必须大于0.8米，不能覆盖在重要的设施上(如水掣，煤气，电讯井盖，变压器等)，特别要防止造成临近建筑物倒塌的可能性.

必须按规定穿着相应的劳保用品，不准赤膊，赤脚，着背心或穿拖鞋进入施工现场，两米以下深坑或有附落物伤人的场所，进入的人员都必须带安全帽。

现场各种机械使用都要遵照部颁标准JCJ33-86提出的安全技术规程执行，机械设备应按其技术性能的要求正确使，,缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用，机械设备应按时进行保养，严禁设备带病运行,机械设备的操作人员要经过专业培训考试合格，不得无证操作，不得违反安全技术规程，不得擅离职守，不得交由非本机操作人员使用，不得酒后操作.

电器设备的使用必须按规定实行“一机一闸一漏电保护开关”和“三相五线制”，用电设备的金属外壳必须有接地线，发电机组应有单独的保护接地线，架空输电线必须用电缆以绝缘子架设在专用的电杆上，严禁架在树木,脚手架上，一般架设高度必须在2.5米以上，再有车辆通过的地方必须在6米以上,若在地下埋设要深达0.6米以下，并上下有细砂垫护，严禁沿地明设，总配电箱必须有专人负责。

定期对现场施工人员进行三级安全教育，每周召开安全会议。施工现场设置专职的安全员，不定时地对施工现场进行巡查。

3、文明施工及环境保护管理体系与措施

（1）、文明施工措施

施工现场场容管理严格按规定办理，并采取以下保证措施：

    施工现场内的所有临时设施均按施工总平面布置图布置，施工现场处于有序状态，现场实行标示牌管理，标示牌标明：作业内容，简要施工工艺，质量要求，施工及质量负责人姓名等。施工现场实行“三区分离”，现场办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。

    施工现场设置的临时设施，包括办公室、宿舍、食堂、厕所等均采用防水材料；并建立住地文明、卫生、防火、责任制，按规定布置防火设施，并落实相关负责人管理。施工现场食堂按卫生标准设置并配备用具。现场临时住地、工地厕所设置三级化粪池净化后加盖的净坑中，施工完毕后覆盖埋置。

工地的原材料和半成品不得堆放于围蔽外，材料及半成品的堆码严格按我公司《方明施工管理办法》要求分类堆放，并用标识牌标识清楚。施工现场内道路平整畅通，排水出口良好，无人作业的沟、井、坑均加设盖和安全防护标志或回填整平。

所有施工管理人员和操作人员都必须偑带证明其身份的有效标识牌。基坑施工及填筑施工前先设置好临时堵水及排水沟渠，避免污染道路和堵塞下水管道。施工中若发现有不明物体，先应停工，并设临时保护设施，及时报有关部门处理后，方可继续施工。加强施工机械、料具、设备、材料的管理和使用，堆放场地整齐有序。

（2）、环境保护施工管理体系

本工程施工现场虽然不在居民区，但环境保护也非常重要。

施工管理建立以公司工程部——项目部——作业队专职环保施工员的组织管理系统。负责工程的日常管理、检查和督促工作，确保本工程创建环保型工地。

（3）、环境保护措施
1）、制定环保方案

    本工程地处郑州市东北部，工程沿线为居民区，施工时要注意保护当地的生态环境。

    孔桩施工及填筑施工前先设置好临时堵水及排水沟渠，避免污染道路和堵塞下水管道。孔桩施工中若发现有不明物体，先应停工，并设临时保护设施，及时报有关部门处理后，方可继续施工。进场前，提交一式三份详细的施工期间环境保护方案，包括施工现场所必须的排泄系统、照明灯光、护板、围墙、警告标识和保洁措施等，并使业主和监理工程师满意。

    施工人员穿衣要干净整齐，现场管理人员均挂牌持证，佩戴统一设计制作的胸卡，坚守岗位。现场布置要井然有序，各种机械设备、材料堆放整齐有序，保持现场整洁，不乱堆放任何材料各杂物。严禁施工现场出现脏、乱、差现象。施工余土和废弃物用时清运出场，不用材料及时清退仓库。

 2）、施工现场防扬尘措施

    该工程施工地段为居民区，为保护城市环境卫生，白灰使用袋装灰。若袋装白灰不够，进场的生石灰采用集中消解，车辆封闭运入施工工地。灰土基层施工采用机械拌合，及时洒水养护，防止扬尘，减少空气污染。民工生活区，保持生活环境整洁，不准使用煤炉做饭。工地职工食堂采用燃气灶，厨房内保持干净整洁，炊事员操作时穿工作服，戴工作帽。

    施工现场各种材料堆放有序，四周保持清洁，专人清扫场地。袋装水泥使用时轻拿轻放。车辆进出施工现场，有专人指挥，设限速行驶牌，防止扬尘。在施工期间，对施工临时道路及附近乡村道路经常进行洒水，保证施工期间道路不扬尘。对施工现场的建筑垃圾做到日产日清，运输时搭盖蓬布，以防二次污染，保证施工现场整洁，道路畅通。

 3）、施工现场防噪音措施

严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》。本标段位于郑州市居民区，工程沿线为居民区，施工中制定防噪音污染措施。进入工地的施工机械，要有降噪设备。设专职人员做好对施工机械保养工作，尽量不使高噪声设备长时间工作。在居民区施工时，晚上10点以后不使用机械进行施工，降低夜间施工噪音。

（4）、雨季施工技术措施

根据本地区的气象条件，为保证工程质量和施工工期，采取如下措施：

掌握天气预报的气象趋势及动态，开工前与当地气象部门签订服务合同，以利安排施工，做好预防的准备工作。

合理安排施工。对实施性施工组织设计、施工项目和施工进度要根据预报作出合理安排。

现场做好排水设施，使排水通畅并不得造成水土流失和环境污染。加强道路养护，保障运输通畅无阻。

做好物资、设备的防湿防潮工作，确保雨季正常施工。

混凝土工程，施工完毕及时覆盖养护，终凝前避免受雨水冲刷。大面积、大体积混凝土的浇筑，事先做好施工组织，选在无大雨的期间进行，并备有防雨设施。雨季尽量减少大面积、大体积混凝土工程的现浇工作。

基坑开挖应先做好截水、排水沟；开挖完成后，要及时浇注和砌筑，不让雨浇水泡，如正赶上下雨，可采取必要防护措施，待雨后再继续施工。

雨季施工时，为防止管沟底土壤受雨水浸泡，预留人工整平的20cm一层土待下一工序进入前予以挖除。

要发扬突击作战和连续作战精神，抓紧晴好天气施工。
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模板制作





制作混凝土试





钢筋加工





原材料检验





开挖机械检修
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拆模、竣工检测





混凝土养护





灌注承台混凝土
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安装模板、绑扎钢筋





凿桩头、桩基无损检测





基底混凝土垫层施工





人工开挖至设计标高





机械开挖至设计标高以上


30cm处并支护





承台平面位置测量放线





基坑周围设置井点降水设施
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制混凝土计量及配合比





施工准备





接缝处理





模板制作





支架平台及模板安装





进入下一循环





钢筋制作





钢筋安装





砼制备





浇注墩台（盖梁）砼





砼养生





模板拆除（或下一循环后拆除）









