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电厂设备、管道防腐施工方案
一、编制说明
我公司在认真研究防腐施工技术要求及现场实际预测，经充分的研究和论证，本着对工程负责的原则，以科学、严谨的态度编写本施工方案。

二、 编制依据

2.1 GB/T8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

2.2 HGJ229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
2.4 GB765—86《涂料涂覆技术条件》

2.5 GB7691—87《涂装作业规程》

2.8 GB50194—93《建设工程施工现场供电安全规范》

2.9 JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》。
三、工程目标
3.1质量目标

确保工程为优良工程。
3.2安全与文明施工目标：

3.2.1杜绝死亡和重伤事故的发生，杜绝重大设备、火灾和交通事故。

3.2.2轻伤事故频率控制在2‰以内。

3.2.3项目部特种作业人员和安全员必须经过培训，且持证上岗。

3.2.4创建市级文明工地。
四、环境目标：

噪声排放达标，现场无扬尘，运输无遗洒，生产及生活废水达标排放，杜绝施工现场火灾等事故。
五、施工准备
5.1技术准备：

组织技术人员熟悉施工现场与施工工艺，按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底。编制材料计划和各分部分项技术措施。

5.2劳动力准备：

根据本工程的特点，我公司将安排技术能力强，业务素质高的专业施工队伍和施工班组，及时安排进场，由项目部统一指挥、协调施工，加快施工进度，提高工程质量，并保证工程能连续施工。

对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。
劳动力计划表：

	序号
	工种
	需要量
	需要时间（天）
	备注

	1
	表面处理工
	5
	按工期要求
	

	2
	涂漆工
	5
	按工期要求
	

	3
	调漆师
	2
	按工期要求
	

	4
	辅工
	3
	按工期要求
	


5.3工程材料准备

组织材料人员对材料采购计划作出详细的安排。在工程施工前应将

材料运至施工现场，并分类入库存放。挂上标识牌，以便于查找。材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

5.4安全及技术资料准备
5.4.1对所在参加工程施工的人员，进行必要的技术安全学习培训，学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的

特殊安全措施，必要时进行技术安全考试，考试不合格者，不得操作。

5.4.2防腐工程施工，应具有齐全的施工图纸和设计文件，施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审，并及时对所提出的问题给予解答，结合工程情况提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。

六、管理机构设置：

该工程实行项目法施工，建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能，协调内外部及人员间关系，发挥各项业务职能的能动作
用，满足现场的施工准备，作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本核算、计量试验、生活、文明施工等需要，对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责，确保各项管理目标的完全实现。

项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成，作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。
项目管理机构图


七、施工方法
7.1管道、设备防腐施工工艺：

砂轮机除锈→质量检查→涂刷红丹防锈底漆二遍→质量检查→涂刷醇酸调和漆二遍→整体质量验收

7.2脚手架的搭设

本工程采用脚手架搭设可根据施工现场进行搭设，在脚手架施工踩踏的部位铺设竹架板或钢架板。

脚手架用钢管应无严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹的现象，杆件连接必须使用合格的扣件。脚手架钢管上下间距应保持在1.5m～2m之间。
7.3基层除锈：

（1）表面预处理是防腐工艺措施的关键工序，根据基层的腐蚀程度，采取机械砂轮机除锈，清除基体表面的锈层、灰尘等杂物，质量符合St2级的规定。

（2）在角向磨光机除锈过程中，角向磨光机用力要均匀，移动速度要均匀，如遇氧化严重的地方应反复除锈。
（4）基体除锈完成后应把上边的锈渣、灰尘打扫干净后方可进行涂刷，涂刷应在除锈完毕验收后立即进行，防止返锈。
（7）除锈后应在24h内涂装底漆，如发现基体金属表面被污染或返锈，应重新处理到原级别。

（8）表面预处理应满足环境大气的相对温度低于85%，或基体表面温度不低于露点温度。

7.4防腐涂料施工：

  手工刷涂时，应选用猪鬃制作的硬毛刷，刷涂应遵守先上后下，先左后右的顺序进行，且纵横交错，每层宜往返进行度，刷涂、喷涂应均匀，不得漏涂。

涂装施工环境的气候条件，应符合下列要求：

a.施工环境温度宜为5-38度，环境温度在此范围外，一般不宜施工；

b.施工环境相对湿度不宜大于80%，钢材表面温度不得低于露点温度3度以上。

c.在有雨、雾、雪和较大灰尘的条件下，禁止有户外施工。涂装后4小时内不得淋雨。

3.4涂料的确认和贮存

a.涂料的确认：施工前应对涂料名称、型号、颜色进行检查，确认是否与设计规定的相符：产品出厂日期，是否超过贮存期限，与规定不相符或超过贮存期的涂料，不得使用。

b.涂料及其辅助材料，宜贮存在通风良好的阴凉库房内，温度应控制在5-35度，按原包装密封保管。

c.涂料及其辅助材料属于易燃品，库房附近应杜绝火源，并要明显的“严禁烟火”标志牌和灭火工具。

3.5涂料开桶后，应进行搅拌，同时检查涂料的外观质量，不得有折出、结块等现象。对颜料比重较大的涂料，一般宜在开桶前1天到2天将桶倒置，以便开桶时易搅匀。配置好的涂料不宜存放过久，涂料应在使用的当天配置。
八、质量保证措施
8．1质量目标
单位工程和分项工程合格率达到100%，优良品率达到95以上，工程质量等级：达到优良工程。
8.2主要职责
（1）项目经理的职责和权限

负责贯彻实施质量方针、质量目标和质量体系文件，对本工程项目的施工质量全面负责。
负责在本工程项目中国家质量标准规定的诸要素实施，以满足工程质量符合要求，负责将其质量职责和权限分解落实到有关人员，并负责贯彻执行。
负责组织编写本工程项目的质量计划和作业指导书（施工方案）。
在本工程项目中履行公司《质量手册》所规定的控制、协调检查、监督和改进和职能。
有权对本程质量的控制和质量体系文件实施情况进行检查，监督并制定奖罚规定，有权向公司总经理汇报工作和提出建议，处理公司领导授权的各项工作。
（2）施工队长的职责和权限

协助项目经理组织好日常生产工作。
配合项目经理组织好原材料、工机具的配备及验收，以达到规定的质量。
负责规划管理工作，受工程项目部经理领导，向项目部经理负责人负责编制项目总进度计划。
负责与业主进行协调，确定和划分项目A、B、C三级质量控制点。

必须经常深入现场，掌握进度情况，配合经理抓好生产计划的落实和技术标准的实施。
对本工程内部作业项目、作业点以及班组成员，机具、工具进行现场协调配制及督促。
（3）责任工程师的职责和权限

全面负责本工程施工技术及施工技术管理。
负责编写、审核、核对项目施工组织设计及必要的施工方案或作业指导书等。
负责现场技术协调和对外技术联络工作。
负责整理施工记录，隐蔽施工记录及质量检查表等施工交工资料。
定期组织各有关人员进行质量检查与评比，并采取具体措施进行奖罚。
（4）检查措施

建立健全项目经理部质量检查制度。结合本工程施工特点，制定详细的质量检查计划，组织实施定期、不定期的施工现场质量检查。

九、安全技术保证措施

9.1、安全方针

安全第一，预防为主，以人为本，系统管理，程序作业，过程监控。做到分工明确，责任清楚，措施具体，管理到位，确保施工安全。

项目经理部将采取有效措施，针对施工特点，通过组织学习和培训，使每个员工充分理解安全方针，并保证在施工中得到切实的贯彻执行。

施工中我们将始终坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，杜绝一切安全事故和人身安全事故；为此，项目经理部成立完善的安全组织机构。      

9.2安全保证制度

（1）安全责任制度

项目经理部各级职能部门，对实现安全生产目标负责，全员承担安全生产责任，实行不定期检查，查找安全隐患，制定针对性的纠正和预防措施及风险抵押制度，做到分工明确，责任到人。

（2）安全教育培训制度

项目经理部的安全教育培训内容：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例；施工现场环境，工程施工特点。
存在的不安全因素；工种的安全操作规程，事故剖析，劳动纪律和岗前讲评等。培训完后，建立职工安全教育培训档案，没有接受安全教育培训的职工，不得在施工现场从事作业或管理活动。
施工队的安全教育培训内容：了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电器使用、高处作业等安全基本知识；学习防火、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识；了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。

（3）安全技术交底制度

实行逐级安全技术交底制，每一分项、分部工程开工前，安检工程师向队安检员、队安检员向各工班兼职安全员进行书面安全技术交

底，不能以施工方案代替安全技术交底。

安全技术交底书经总工审批签字，接收人签字接收生效；交底书字迹清晰，本人签字，不许代签。
安全交底后，队长、安全员、工班长要对落实情况进行定期、不定期检查和监督，确实做到有章可循，执章必严。
实行逐级安全技术交底制，每一分项、分部工程开工前，安检工程师向队安检员、队安检员向各工班兼职安全员进行书面安全技术交

底，不能以施工方案代替安全技术交底。

安全技术交底书经总工审批签字，接收人签字接收生效；交底书字迹清晰，本人签字，不许代签。

安全交底后，队长、安全员、工班长要对落实情况进行定期、不定期检查和监督，确实做到有章可循，执章必严。

9．3安全组织技术措施

执行《供电安全工作现场规程》和《建筑施工高处作业安全技术规范》之规定。

施工人员进入现场前，必须有业主安监，进行安全技术咨交底。

每日开始工作前，现场安全员必须交待安全施工技术措施。

所有施工人员必须严格执行《建筑安装安全工作规程》和业主规定的一切制度，施工中，工程负责人，安全监护人要经常检查安全工作执行情况，乙方人员必须接受甲方有关人员对安全工作的监督。

施工作业人员身体定期检查，发现高血压、弱视、等身体不佳人员应停止作业，严禁酒后进入施工现场。

在现场发现违规操作，应立即制止，停止违规操作人员的施工，待进行安全教育和学习并提高认识后，再恢复施工工作。

 机械、工器具的安全管理。

所有的机械、安全工器具、电气工器具做好登记、编号，建台帐工作。

电动磨光机必须用保险绳拴牢固后使用，以防坠落。

 所有机械均有安全操作规程和岗位责任制。

认真做好机械的管、用、养、修工作。

 按规定的周期进行检查和检测，未经检验的机械、工器具，不得使用，确保安全。

必须遵照安全、文明技术规范及要求进行施工，做到工完、料尽、场地清。
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工程质量目标：优良
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