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主厂房降水施工方案
一、工程概况
本工程为安利兴生物质热电项目主厂房，位于昌邑市沿海经济开发区内，结构形式为框架结构，建筑面积9112㎡，占地面积3105㎡。基础形式为柱下独立基础，地梁联接，基础埋深-3.5m。

依据地质勘察报告提供资料，场区内地下水位埋深1.85～2.30m，基础底面深度超过水位标高，需进行降水。
二、设计依据

1.山东省地矿工程勘察院提供的本项目《岩土工程勘察报告》。

2.中国华电工程（集团）有限公司提供的本项目主厂房初步设计文件。

3.《建筑与市政降水工程标准规范》。
三、设计方案选型
（一）、质量及进度目标

地质勘察报告中说明，主厂房天然地基不能满足上部荷载对地基承载力的要求，经各方研讨后决定做CFG砼桩复合地基，由此计划基坑开挖深度为-3.2m。基础处理施工时打桩机械自重40t，需一定厚度土层才能保证机械正常运转，因此，预定降水至-5.0m以下。据勘察报告显示，主厂房部位 eq \o\ac(○,1)— eq \o\ac(○,3)层为耕土及粉土，第 eq \o\ac(○,4)层为粉砂，第 eq \o\ac(○,5)层为粗砂，层底埋深9.00～11.00m，其下为粉土。本工程降水井深度需穿透第 eq \o\ac(○,5)层粗砂，井点深度12m左右。
依据本项目施工总进度计划，预定8月1日基础开始施工，桩基施工最晚必须在7月10日开始施工，基槽土方开挖5天，所以主厂房降水施工需在7月5日前完成，施工周期15-20天。
（二）、方案比较

1.、轻型井点降水使用高压水泵配水枪成孔，孔径350mm；井深12m左右，井间距2m，环状布置；滤管及井点管使用φ57钢管，管外侧填滤料及粘土密封；主管采用φ108钢管，井点管与主管间使用胶皮管连接，形成真空密闭环状管网，使用离心泵抽水。共计约需设置井点140个，降水深度-6m，井点施工期15天，降水期10天，费用约90000元。
2、大口径砼管井使用循环成孔钻机成孔，孔径700mm，井深12m左右，间距10m，环状布置；滤管及井点管为内径400mm砼管；管外侧填滤料及粘土；单口管井内置潜水泵抽水，每台泵设一个电控开关；沿井点外侧设环型排水沟，引向场外，沟底铺设塑料布防止渗漏。共计约需设置井点26个，降水深度-6m，管井施工期10天，降水期5天，费用约75000元。
经对比，两种方案降水效果相近，大口径砼管井工期短，费用较低，因此选定采用大口径砼管井进行降水。
四、施工方案
（一）、工艺流程

施工准备——定位放线——成孔——下管——填滤料——上部填土——洗井——下潜水泵——抽水

（二）、材料机械准备

循环成孔钻机一台，简易井架及绞车，1.5KW潜水泵28台，VV4×1.52电缆800米，15A三相电控开关26个，600×800mm配电箱5个，100A漏电保护器5个，100A空气开关4个，250A 空气开关1个，φ40胶水管450米，尼龙绳400米，900mm长φ500砼滤管130根，900mm长φ500砼井管220根，2米宽塑料布420米，豆石50m3。
（三）、施工准备
1、根据总平面布置和所开挖地下工程的面积，确定正式管井和观测管井的数量、位置，排水沟位置流向，绘制降水工程平面布置图。
2、对设置井点位置场地平整、放线，标明位置。
3、布置施工现场临电线路。

（四）、管井施工
     1、在井点位置人工挖直径0.7米、深0.5米井坑，井点外侧挖5×5m、深0.3米泥浆沉淀池并与井坑相连接。将循环钻孔机就位，井坑内注水后开始钻孔。钻孔过程中使用循环泵将井内泥浆抽至沉淀池内，泥浆沉淀后剩余水流入井内，往复循环。随着井深增加持续补水，始终保持井孔与沉淀池内水位相平。钻井过程中随时检查泥浆沉淀物，确定当前深度地质情况。穿透粗砂层出现粉土后再下钻0.5m即可。
     2、在砼滤管周围缠两层窗纱，用铁丝扎牢，在最底层井管下放置木制托盘，托盘下设导槽固定钢丝绳，用简易井架及绞车放井管，放管过程中严格控制井管位置，确保位于井孔中央并保持垂直，距井壁不少于100mm。底部放置滤管5根，其上为普通砼管。
     3、在井管外侧填滤料，深度超过滤管1m，上部用土填实。
 （五）、降水   
    1、在管井外侧2m处挖环形排水沟，沟宽1m，深0.5m并向排水方向找坡i=0.05。沟底铺设塑料布防止井水渗漏。    
2、用压缩空气法洗井，至井内排出的水由浑变清，达到正常出水量为止。

3、安装水泵，每个水泵设一控制开关，7台为一组，每组设一空气开关和漏电保护器。主电源沿管井周围布置。水泵安装完毕后应仔细检查，合格后进行试抽水，满足要求后进入正常抽水。
4、降水期间安排专职人员24小时值班，确保水泵运转正常。

5、观测井内地下水位变化，做好详细记录。

6、水位达到预期目标后方可进行开挖作业，基础施工过程中视水位情况继续降水，至基础施工完毕。

（六）、安全措施
1、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备，正式抽水后干线不得停电、停泵。

2、定期检查电缆密封的可靠性，以防磨损后水渗入电缆芯内，影响正常运转，严禁带电作业。

3、潜水泵电缆不得有接头、破损，以防漏电。
附件：1、主厂房降水工程平面图

      2、管井剖面图
