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一、编制依据
1.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000；
2.《木结构设计规程》GB50005-2003；
3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；
4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002；
5.《建筑施工计算手册》2007版；
6. 与本工程有关的结构施工图图纸等。
二、工程概况

工程名称:

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:
目标工期: 

本工程位于***市***一路两侧，东侧占地20979m2，西侧占地4000 m2。总建筑面积61330.19m2, 地下室面积14560.89m2.由一栋28层（局部27层）的高层,二栋18层,一栋11层,六栋五层组成。高层结构型式均为框—剪结构，多层为框架结构.

东侧地下室层高4.80m，局部层高5.20m，架空层层高6.00m；西侧地下室层高4.30m，局部层高4.70m，架空层层高6.00m。则地下室与架空层都有高支模工程。

根据结构施工图图纸以下情况为本工程楼面模板支撑系统主要和最薄弱环节：

（1）9-10栋地下室局部层高5.20m，板厚250mm，最不利梁为KL5及KL11，梁截面尺寸为250mm×1250mm；14-16栋地下室局部层高4.70m，板厚180mm，最不利梁为KL17，梁截面尺寸为250mm×1350 mm（局部1500mm）。

（2）7-8栋架空层层高6.00m，板厚120mm，最不利梁为KL10，梁截面尺寸为300mm×1200mm；14-16栋架空层层高6.00m，板厚150mm，最不利梁为KL17，梁截面尺寸为250mm×700 mm。
三、高支模支撑方案
1、模板及支撑架的材料选取

　　模板：采用915mm×1830mm×18mm（厚）胶合板。
　　木枋：采用80mm×80mm木枋。
支撑系统：选用MF1219门式脚手架及配件、φ12对拉螺栓等。
纵横水平拉杆：选用48×3.5mm钢管及配件。
纵横向剪刀撑：选用48×3.5mm钢管及配件。
垫板：采用脚手架配套底托，垫板为两条80×80mm木枋并排垫放。
2、支撑系统的构造设计
本工程的超高支模方案采用门式钢管脚手架支撑系统，管径为Φ42，高架宽1219mm，高1930mm（图1），矮架宽1219mm，高914mm（图2）。
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具体构造措施如下：
（1） 梁侧模板采用18mm厚夹板，竖枋间距300㎜，竖向设置一排穿梁螺栓φ12@600mm，第一排设在梁底以上400mm（当梁高≥750 mm时必设穿梁螺栓）；梁底模板采用18mm厚夹板，梁底设置二层木枋，横枋采用80×80㎜木枋，间距300，纵枋采用80×80㎜木枋，支顶采用门式架，排距为600㎜；楼面模板采用18㎜厚夹板，板底设置二层木枋，横枋采用80×80㎜木枋，间距300，纵枋采用80×80㎜木枋，支撑采用门式架，排距为600㎜。
（2）为加强门式架的整体刚度，门式架搭设必须保证架身垂直，纵横向基本顺直，并采用Φ48钢管设置纵向水平拉杆，在脚手架的顶层、底层设置，水平拉杆用扣件与门式架扣紧。剪刀撑在主梁门式架两侧沿全高连续设置，剪刀撑与地面倾角为45~60°，用扣件与门式架扣紧。
（3）离地面200mm处设置纵横扫地杆一道。门式架直接置于浇筑好并且达到一定强度的楼板面上或者有一定强度的面层上，门式架下为两条80×80mm木枋并排垫放。
（4）对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，等模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度应为跨度的1‰~3‰。
（5）所有标高高支模必须待下层梁板砼强度达到50％以上方可继续搭设。上一层高支模施工时，下一层支架不能拆除，以便荷载能安全传至基础上。组合门式架时，采取高架在下，矮架在上的原则。
四、高支模验算书

1、楼面高支模计算
楼面模板支撑计算以9-10栋地下室为例

(1)、计算参数:
结构板厚=250mm，层高=5.20m；

模板材料为：夹板,底模厚度=18mm；

木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度fm=13.00N/mm2 ,顺纹抗剪强度fv=1.40N/mm2.

门架间横向间距600mm,门架间纵向间距600mm。
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(2)、楼板底模验算

1)、底模及支架荷载计算

荷载类型      标准值  单位    计算宽度   板厚   系数   设计值

①底模自重    0.50    kN/m2 × 1.0          ×  1.2 = 0.60  kN/m
②砼自重      24.00   kN/m3 × 1.0  ×  0.25 × 1.2 = 7.20  kN/m
③钢筋荷载    1.10    kN/m2 × 1.0  ×  0.25 × 1.2 = 0.33  kN/m
④施工人员及施工设备荷载  2.50 kN/m2 ×  1.0 × 1.4 = 3.50  kN/m
底模和支架承载力计算组合①＋②＋③＋④         q1   = 11.63   kN/m
底模和龙骨挠度验算计算组合①＋②＋③           q2   = 8.13   kN/m
2)、楼板底模板验算

底模厚度=18mm,板模宽度=1000mm；

木模板抵抗矩W=bh2 /6=1000×18.002/6=54000mm3；

木模板惯性矩I=bh3/12=1000×183/12=486000mm4。

抗弯强度验算
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计算简图
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第一层龙骨间距L=300mm,计算跨数=五跨。

a 、①＋②＋③＋④荷载

支座弯矩系数KM=-0.105
M1=KM·q1L2  =-0.105×11.63×0.302×106=-109904N.mm

b 、①＋②＋③荷载

支座弯矩系数KM=-0.105
M2=KM·q2L2  =-0.105×8.13×0.302×106=-76829N.mm

跨中弯矩系数KM=0.078
M3=KM·q2L2 =0.078×8.13×0.302×106=57073N.mm

C、施工人员及施工设备荷载按2.50kN（按作用在边跨跨中计算）

计算荷载P=1.4×2.50=3.50kN 
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跨中弯矩系数KM=0.2

M4=KM×PL=0.20×3.50×0.30×106=210000N.mm

支座弯矩系数KM=-0.10

M5=KM×PL=-0.10×3.50×0.30×106=-105000N.mm

M1=-109904N.mm

M2＋M5=-181829N.mm

M3＋M4=267073N.mm

比较M1、M2＋M5、M3＋M4，取其绝对值大的作为验算的弯矩。

M=267073N.mm=0.27kN.m
σ=M/W=267073/54000=4.95N/mm2 

楼板底模抗弯强度σ=M/W=4.95N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算

剪力系数KV=0.606
V=KVq1L=0.606×11.63×0.30×1000=2114N=2.11kN
τ=3V/（2bh）=3×2114/(2×1000×18)=0.18N/mm2
       楼板底模抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.18N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

荷载不包振捣砼荷载,则计算荷载q2=8.13N/mm

挠度系数Kυ=0.644
υ=K q2L4/(100EI)=0.644×8.13×3004/(100×9000.00×486000)=0.10mm

[υ]=300/400=0.75mm

楼板底模挠度V=0.10mm小于0.75mm,满足要求。
3) 、第一层龙骨验算

第一层龙骨采用木枋b=80mm,h=80mm；

木枋抵抗矩W=bh2/6=80×802/6=85333mm3；

木枋惯性矩I=bh3/12=80×803/12=3413333mm4。

抗弯强度验算

门架宽度1200mm，门架间横向间距=600mm；

第一层龙骨间距300mm,计算跨数二跨；

第一层龙骨受均布荷载

q=q1×第一层龙骨间距/计算宽度=11.63×0.30/1.0=3.49kN/m
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计算简图
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弯矩系数KM=-0.094
最大弯矩为Mmax=KMqL2=-0.094×3.5×1.22=-471266N.mm=-0.47kN.m
σ=M/W =471266/85333=5.52N/mm2  

第一层龙骨抗弯强度σ=M/W=5.52N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算
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剪力系数Kv=0.531
V=KVqL=0.531×3×1.2×1000=2224N=2.22kN
τ=3V/（2bh）=3×2224/(2×80×80)=0.52N/mm2
       第一层龙骨抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.52N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
      挠度验算

q=q2×第一层龙骨间距/计算宽度=8.13×0.30/1.0=2kN/m
挠度系数Kυ=0.183
最大挠度为υ max=KυqL4/(100EI)

=0.183×2×12004/(100×9000×3413333)=0.30mm

[υ]=1200/400=3.00mm

      第一层龙骨挠度V=0.30mm小于3.00mm,满足要求。
4)、第二层龙骨验算

第二层龙骨采用单枋b=80mm,h=80mm；

抵抗矩W＝1×80×802/6=85333mm3
惯性矩I＝1×80×803/12=3413333mm4
门架纵向间距600.00mm,计算跨数三跨。

抗弯强度验算

P=1.031×3.49×1200=4318N
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计算简图
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弯矩系数KM=-0.175
最大弯矩为Mmax=KMPL=-0.175×4318×600=-453374N.mm=-0.45kN.m
σ=M/W=453374/85333=5.31N/mm2

第二层龙骨抗弯强度σ=M/W=5.31N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算

   剪力系数KV=0.650
   V=KVP=0.650×4318=2807N=2.81kN
  τ=3V/(2bh)=3×2807/(1×2×80×80)=0.66N/mm2

   第二层龙骨抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.66N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

  挠度系数Kυ=1.146
  P=8.13×1.031×(0.6+0.30)×1000=7546N

  υ=KυPL3/(100EI)

=1.146×7546×6003/(100×9000.00×3413333)=0.61mm

  [υ]=600/400=1.50mm

  第二层龙骨挠度V=0.61mm小于1.50mm,满足要求。
5)、门架承载力验算

传至每个门架立柱的力的系数=2.150
传至每个门架立柱的力NQK1  =2.150×4318=9.28kN

每个门架立柱的活荷载（1.0kN/m2）:NQK2=(0.6+0.30)×0.60×1=0.54kN

每个门架立柱荷载NQK =NQK1＋NQK2 =9.28+0.54=9.82kN 

单MF1219榀门架与交叉支撑重量=0.1600kN

每个门架立杆沿高度重量NGK=(5.20-0.25-1.90)×0.08+(1.2+0.60)×0.0384=0.31kN

门架总承载力=1.2×NGK+1.4×NGK=1.2×0.31+1.4×9.82=14.13kN

查(JGJ128-2000)规范每个门架立柱的承载力(N)40.16÷2=20.08kN

门架承载力14.13kN小于20.08kN,满足要求。
6)、门架立杆支承面受冲切承载力验算

立杆设配套底座100×100mm,支承面为混凝土楼板（按C30考虑）支承楼板厚=350mm

上部荷载为： F=14.13+1.90×0.08+[(1.2+0.60)×0.0384]×1.2=14.36kN
     βs =2.00     ft=1.43N/mm2        hO=350-20=330.00mm

     βh  =1.00        η=0.4＋1.2/βs  =1.00
     σpc,m  =1.00 N/mm2        Um=4×100=400mm

（0.7βh ft＋0.15σpc,m）ηUm hO

=((0.7×1×1.43+0.15×1)×1.00×400.00×330.00)/1000=151.93kN

    受冲切承载力151.93kN大于14.36kN,满足要求。
7)、地基承载力验算

   立杆基础底面的平均压力必须满足下式要求

                        P≤fg
         P=N/A=14.36/0.01=1436.34kN/m2
    其中 P－立杆基础地面的平均压力(kN/m2)；

         A－基础底面面积(m2)，A=0.01m2；

         N－上部结构传至基础顶面的轴向压力设计值(kN)，N=14.36kN；

         fg－地基承载力设计值(kN/m2)；

                        fg=kc × fgk
                          =1.0×11440.00=11440.00kN/m2
         其中 kc－地基承载力调整系数，kc=1.0；

              fgk－混凝土抗压强度设计值(C30砼受压fc=14300.00kN/m2,因截面长边小于300mm)
fgk=14300.00×0.8=11440.00kN/m2；

         地基承载力P=1436.34kN/m2<11440.00kN/m2,满足要求。
(3)、计算结果

底模18mm，第一层龙骨采用单枋b=80mm，h=80mm，间距300mm；

第二层龙骨采用单枋b=80mm，h=80mm；

门架间横向间距600mm，门架纵向间距600mm。
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2、梁高支模计算

梁高支模计算以14-16栋地下室梁KL17，截面尺寸为250mm×1350 mm（局部1500mm）为例:

(1)、计算参数

结构楼板厚=180mm,梁宽b=250mm，梁高h=1500mm，层高=4.70m；

模板材料为：夹板底模厚度=18mm，侧模厚度=18mm；

木材弹性模量E=9000.00N/mm2，抗弯强度fm=13.00N/mm2，抗剪强度fv=1.40N/mm2 ； 
支撑采用门架宽度L=1200mm，门架纵向间距=600mm，梁边至板支撑的距离=1.00m；

门架顶可调底座调节螺杆伸出长度=200mm。
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(2)、梁底模验算

1)、梁底模及支架荷载计算

荷载类型      标准值  单位      梁宽     梁高    系数   设计值

①底模自重    0.5    kN/m2  × (0.25  +  2.64) × 1.2  = 1.73   kN/m
②砼自重      24.0   kN/m3  ×  0.25 ×  1.50  × 1.2  = 10.80  kN/m
③钢筋荷载    1.5    kN/m2  ×  0.25 ×  1.50  × 1.2  = 0.68   kN/m
④振捣砼荷载  2.0    kN/m2  ×  0.25 ×           1.4  = 0.70   kN/m
梁底模和支架承载力计算组合①＋②＋③＋④         q1   = 13.91  kN/m
梁底模和龙骨挠度验算计算组合①＋②＋③           q2   = 13.21  kN/m
2)．梁底模板验算

底模厚度h=18mm，板模宽度b=250mm；

第一层龙骨间距L=300mm，计算跨数=五跨。

木模板抵抗矩W=bh2 /6 =250.00×18.002/6=13500mm3
木模板惯性矩I=bh3/12=250×183/12=121500mm4
抗弯强度验算
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计算简图
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弯矩系数KM=-0.105

M=KM·q1L2  =-0.105×13.91×0.302×106=-131440N.mm=-0.13kN.m
σ=M/W=131440/13500=9.74N/mm2

梁底模抗弯强度σ=M/W=9.74N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算

剪力系数KV=0.606

V=KVq1L=0.606×13.91×0.30×1000=2529N=2.53kN
τ=3V/（2bh）=3×2529/(2×250×18)=0.84N/mm2
     梁底模抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.84N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

荷载不包振捣砼荷载，则计算荷载q2=13.21kN/m

挠度系数Kυ=0.644

υ=Kυq2 L4/(100EI)=0.644×13.21×3004/(100×9000.00×121500)=0.63mm

 [υ]=300/400=0.75 mm

     梁底模挠度V=0.63mm小于0.75mm,满足要求。
(3) 第一层龙骨验算

第一层龙骨采用木枋 b=80mm,h=80mm；

木枋抵抗矩W=bh2/6=80×802/6=85333mm3
木枋惯性矩I=bh3/12=80×803/12=3413333mm4
门架宽度L=1200mm，门架错位尺寸L2=600mm，梁宽度b=250mm。

a 、梁传荷载计算

q=q1×第一层龙骨间距/梁宽=13.91×0.30/0.25=16.69kN/m

b 、板传荷载计算

P板重量=1.2×(板厚度×25＋模板重)＋1.4×活载

=1.2×(0.18×25+0.50)+1.4×2.50=9.50kN/m2
板传递到第一层龙骨的荷载P=0.50×0.30×9.50=1.43kN
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经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=-0.88kN

                N2=5.77kN

                N3=5.77kN

                N4=-0.88kN
      经过计算得到最大弯矩 M=0.63kN.m

      经过计算得到最大剪力 V=2.88kN

经过计算得到最大支座 F=5.77kN

  经过计算得到最大变形 V=0.61mm
抗弯强度验算

σ=M/W=0.63×106/85333=7.34 N/mm2

       第一层龙骨抗弯强度7.34N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
     抗剪强度验算

τ=3V/(2bh)=3×2884/(2×80×80)=0.68N/mm2

 第一层龙骨抗剪强度0.68N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

最大挠度υ=0.61mm

[υ]=600/400.00=1.50mm

   第一层龙骨挠度V=0.61mm小于1.50mm,满足要求。
(4)第二层龙骨验算

取中间龙骨进行计算，门架纵向间距600mm，计算跨数三跨；

第二层龙骨采用单木枋:  b=80mm,    h=80mm。
W=1×80×802/6=85333mm3，I=1×80×803/12=3413333mm4   ；
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抗弯强度验算

弯矩系数KM=-0.175
P=F=5767 N

最大弯矩为Mmax=KMPL=-0.175×5767×600=-605550N.mm=-0.61kN.m 

σ=M/W=605550/85333=7.10 N/mm2

第二层龙骨抗弯强度σ=M/W=7.10N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算

剪力系数KV=0.650
V=KVP=0.650×5767.14/1000=3.75kN  

τ=3V/(2bh)=3×3.75×1000 /(2×80×80)=0.88N/mm2

第二层龙骨抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.88N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

挠度系数Kυ=1.146
P’=F=5767N

υ= KυP’L3/（100EI）=1.146×5767×6003/(100×9000.00×3413333)=0.46mm

[υ]=L/400=600/400=1.50mm

第二层龙骨挠度V=0.46mm小于1.50mm,满足要求。
(5)、门架承载力验算

传至每个门架立柱的力的系数=2.150
传至每个门架立柱的力NQK1 =2.150×5.77=12.40kN 

每个门架立柱的活载（1.0kN/m2）:NQK2 =1.4×0.6×0.60×1=0.50kN
每个门架立柱荷载NQK =NQK1＋NQK2 =12.40+0.50=12.90kN 

单MF1219榀门架与交叉支撑等配件沿高度重量=0.304÷1.9=0.160kN/m 

每个门架立柱沿高度重量=0.080kN/m，钢管重量=0.0384kN/m
门架和水平拉杆重量NGK =(4.70-1.50-1.9)×0.080+2×1.80×0.0384=0.24 kN
门架总承载力=1.2×NGK＋NQK =1.2×0.24+12.90=13.19kN
查（JGJ128-2000）规范每个门架立柱的承载力(kN)=40.16÷2=20.08kN
   门架承载力13.19kN小于20.08kN,满足要求。
(6)、门架支承面受冲切承载力验算

门架立杆设配套底座100×100mm，支承面为（按C30考虑）混凝土楼板

 支承楼板厚350mm

上部荷载为：F=13.19+[0.08×1.90+(1.2+0.60)×0.0384]×1.2=13.46kN
              βs =2.00    ft=1.43N/mm2      hO=350-15=335mm

              βh =1.00   η=0.4＋1.2/βs =1.00
              σpc,m  =1.00N/mm2       Um=4×100=400mm

(0.7βh ft＋0.15σpc,m)ηUmhO

=((0.7×1×1.43+0.15×1)×1.00×400×335)/1000=154.23 kN

  门架支承面受冲切承载力154.23kN大于13.46kN,满足要求。
(7)、侧模板验算

1）、荷载计算

新浇砼的侧压力

F1 =0.22r×200/（T+15）β1 β2V1/2  

=0.22×24.00×4.44×1.20×1.15×2.000.5=45.75kN/m2
      (r=24.0   β1=1.20   β2=1.15   V=2.0   T=30.0℃)

F2=rH=24×梁高=24×1.50=36.00kN/m2
比较F1、F2两者取小值F=36.000kN/m2
有效压头高度=F/r=1.50m

2、振捣砼产生的荷载4.00kN/m2

3、倾倒砼产生的荷载4.00kN/m2
	
	分项系数
	标准值kN/m2
	荷载值kN/m2

	1、新浇砼的侧压力
	1.2
	36.00
	43.20

	2、振捣砼产生的荷载
	1.4
	4.0
	5.60

	3、倾倒砼产生的荷载
	1.4
	4.0
	5.60

	
	
	
	54.40


2）、侧模板强度验算

取竖肋间距L=300mm,计算跨数=五跨,木模板厚度h=18mm

木模板抵抗矩W=bh2/6=1320×182/6=71280mm3

木模板惯性矩I=bh3/12=1320×183/12=641520mm4
抗弯强度验算
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弯矩系数KM=-0.105

均布荷载q’=54.40×(1.50-0.18)=72N/mm

M=KM•qL2=-0.105×72×3002=-678586N.mm=-0.68kN.m
σ= M/W=678586/71280=9.52N/mm2  

   侧模抗弯强度σ=M/W=9.52N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
抗剪强度验算

抗剪系数KV=0.606

V=KV q，L=0.606×72×0.30=13.05kN 

τ=3V/（2bh）=3×13.05×1000/(2×18×1320)=0.82N/mm2 

      侧模抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.82N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
挠度验算

按强度验算荷载组合,不考虑倾倒、振捣砼产生的荷载，故

q，=43.20×(1.50-0.18)=57 N/mm

挠度系数Kυ=0.644

挠度υ=Kυq，L4/100EI=0.644×57×3004/(100×9000.00×641520)=0.52mm

[υ]=300/400=0.75mm

   侧模挠度V=0.52mm小于0.75mm,满足要求。
（8）、对拉螺栓计算

梁侧模压力=2/3(倾倒、振捣砼产生的荷载＋新浇砼的侧压力)×(梁高度-板厚度)=0.67×(11.20+43.20)×1.32=47.87kN/m

设3排对拉螺栓；

对拉螺栓受力=47.87×600÷3=9574N；

      对拉螺栓φ12,容许拉力[N]=13345 N

      穿梁螺栓受力9574N小于容许拉力13345N,满足要求。
（9）、侧肋强度验算

       木枋尺寸 b=80mm，h=80mm；

       木枋抵抗矩W=bh2 /6=80×802/6=85333mm3，计算跨度330mm；

木枋惯性矩I=bh3/12=80×803/12=3413333mm4 ，跨数4跨。
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1）、抗弯强度验算

弯矩系数KM=-0.107
均布荷载q=54.40×0.30=16N/mm

M=KM.qL2=-0.107×16×3302=-190166N.mm=-0.19kN.m
σ=M/W=190166/85333=2.23N/mm2
 侧肋抗弯强度σ=M/W=2.23N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。
2）、抗剪强度验算

剪力系数KV=0.607
V=KV q，L =0.607×16×0.33=3.27kN 

τ=3V/（2bh）=3×3.27×1000/(2×80×80)=0.77N/mm2
 侧肋抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.77N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
3）、挠度验算

均布荷载q，=43.20×0.30=13N/mm

挠度系数Kυ=0.632
挠度υ=Kυq，L4/100EI=0.632×13×3304/3072000000000=0.03mm

[υ]=330/400=0.83mm

 侧肋挠度V=0.03mm小于0.83mm,满足要求。
(10)、支承面砼受压承载力验算

   立杆基础底面的平均压力必须满足下式要求

                        P≤fg
         P=N/A=13.46/0.01=1345.94 kN/m2
    其中 P－立杆基础地面的平均压力(kN/m2)；

         A－基础底面面积(m2)，A=0.01 m2；

         N－上部结构传至基础顶面的轴向压力设计值(kN)，N=13.46kN；

         fg－地基承载力设计值(kN/m2)；

                        fg=kc × fgk
                          =1.0×11440.00=11440.00kN/m2
         其中 kc－地基承载力调整系数，kc=1.0；

              fgk－混凝土抗压强度设计值(C30砼受压fc=14300.00kN/m2,因截面长边小于300mm)
fgk=14300.00×0.8=11440.00kN/m2；

         地基承载力P=1345.94kN/m2<11440.00kN/m2,满足要求。
(11)、计算结果：

    第一层龙骨80×80mm单木枋@300mm,第二层龙骨80×80mm单木枋@600mm ;

门架纵向@600mm,底模厚度18mm,侧模厚度18mm；

竖肋80×80mm木枋@300mm，对拉螺栓3排φ12@600mm。
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五、高支模施工的安全管理
1、高支模系统施工安全管理机构

项目经理***和执行经理为第一安全责任人，技术负责人***为直接安全责任人，***为现场专职安全管理员，并相应成立高支模施工安全管理领导小组。

组  长：***     电话：**

副组长：**     电话：**
副组长：*     电话：**
组  员：*     电话：
组  员：*     电话：*
组  员：*       电话：*
组  员：*     电话：*

组  员：*     电话：*

组  员： 各施工班组长

2、高支模施工注意问题
（1）成立以项目经理为中心的领导班子，对本工程存在的实际问题做了充分的分析后，决定采用门式脚手架方式建立高支模系统。
  （2）施工现场安全责任人负责施工全过程的安全工作，应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。
  （3）支模完毕，经班组、项目部自检合格，报监理、安监验收合格后，方能进行钢筋安装。
  （4）高支模施工现场作业人员不得从支撑系统上爬上爬下，应从外排栅进入工作面。
  （5）高支模搭设、拆除和砼浇筑期间，无关人员不得进入支模底下，并由安全员在现场监护。
  （6）混凝土浇筑时，专职安全员观察模板及支撑系统的变化情况，发现异常应立即暂停施工，迅速疏散人员，待排除险情并经施工现场负责人检查同意后方可复工。
六、高支模施工方法
1、门式架支撑系统安装

（1）施工顺序
放出轴线及梁位置线，定好水平控制标高
↓
梁板门式脚手架安装
↓
架设梁底木方龙骨于门式脚手架顶托板上
↓
梁底模及侧模安装
↓
架设板底木方龙骨于门式脚手架顶托板上
↓
楼板模板安装
↓
梁板钢筋绑扎铺设
↓
梁板混凝土浇筑
↓
混凝土保养，达到设计强度等级的100%
↓
拆下门式脚手架可调顶托
↓
拆除梁、板模板，清理模板
↓
拆除水平拉杆、剪刀撑及门式脚手架
（2）安装
1）高支模采用门式架支撑系统，纵横水平拉杆采用φ48×3.5mm钢管。
2）门式脚手架支撑的搭设必须满足《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000，J43-2000）的规定。
3）脚手架支撑支设前，应按本施工组织设计要求进行三级技术交底，并要签字确认。
4）要对门架、配件、加固件进行检查、验收，严禁使用不合格的门架、配件。
5）对各层楼面进行清理干净，不得有杂物。
6）先弹出门架立杆位置，垫板、底座安放位置要准确，搭设时可采用逐排和通层搭设的方法，并应随搭随设扫地杆及水平纵横加固杆。
7）按设计分配摆放好需要组合的门架，梁模板支撑的门架采用垂直于梁轴线的布置方式，板模板支撑时采用平行于板短向而布置，并根据梁底及板底的高度组合拼装。
8）梁和楼板的脚手架跨距和间距必须案本计算方案布置。
9）支顶安装前，应放出轴线、梁位置线以及楼面水平控制标高。安装第一层门式脚手架后，要调节可调底座来进行调平校直，然后安装上层门式脚手架。但可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。当安装高度不足一榀门架高度时，可采用矮架和可调托座进行调节。在每往上安装一榀门架时，门架两侧要安装剪刀撑，并用连接销和锁臂锁紧立杆接头。门式脚手架应垂直，上下层门式脚手架应在同一竖直中心线上。门式脚手架安装宜排列整齐，并在相互垂直的两个方向有保证其稳定的支撑系统。
10）纵横向剪立撑设置在门架外侧周边和内部按本方案间距设置。
11）交叉支撑应在每列门架两侧设置，并应采用锁销与门架立杆锁牢，施工期间不得随意拆除。
12）上、下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒直径应小于立杆内径的1～2mm。
13）门架纵横水平杆沿高度方向设置，第一道水平杆（扫地杆）设在离柱脚200mm处，上下两榀门式架连接处设一道，可调顶托以下100mm处设置一道。门架必须牢固地支承在钢筋混凝土地（楼）面上，并在立杆底座下铺设80mm×80mm双木方。
14）门架、调节架、可调托座和可调底座应根据支撑高度设置。
15）模板承重架应与已浇注的砼墙或柱作为拉结节点，增强整体稳定性及整体抗倾覆能力。
16）支撑安装完成后，应认真检查支架是否牢固，发现问题，立即整改。
2、梁、板模板安装
（1）梁底模及侧模均采用18mm胶合板，梁底模铺设在木方横楞上，横楞两头搁置在顶托上。
（2）楼板模采用18mm胶合板，板底横楞及顶托均采用80×80mm木方。
（3）模板的安装顺序如下：    
柱钢筋验收→柱模板→门架→顶托→横楞→梁底模→梁侧模→门架→顶托→横楞→楼板底模。
（4）模板存放时，必须满足地区条件所要求的自稳角。大模板存放在施工楼层上，应有可靠的防倾倒措施。两块大模板应采用板面对板面的存放方法，长期存放应将模板联成整体。对没有支撑或自稳角不足的大模板，应存放在专用的堆放架上，或者平卧堆放，严禁靠放到其他模板或构件上，以防下脚滑移倾翻伤人。
（5）模板安装时，应先内后外，单面模板就位后，用工具将其支撑牢固。双面板就位后，用拉杆和螺栓固定，未就位和未固定前不得摘钩。
（6）梁模板的安装
1）先在柱上弹出轴线、梁位置线和水平控制标高线，按设计标高调整门式脚手架可调顶托的标高，将其调至预定的高度，然后在可调顶托的托板上安放木方。固定木方后在其上安装梁底龙骨。龙骨安装完成后，用胶合板安装梁底模板，并拉线找平。对跨度不小于4 m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1L/1000～3L/1000。主、次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。梁底模安装后，再安装侧模、压脚板及斜撑。
2）为了防止梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间，拆除困难的现象，可采取如下措施：
a、支模应遵守侧模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短。
b、梁侧模必须有压脚板、斜撑，拉线通直将梁侧模钉固。
c、砼浇筑前，模板应充分用水浇透。砼浇筑时，不得采用使支撑系统产生偏心荷载的砼浇筑顺序，泵送砼时，应随浇随捣随平整，砼不得堆积在泵送管路出口处。
（7）楼面模板的安装
首先通线，然后调整门式脚手架可调顶托的标高，将其调到预定的高度，在可调顶托托板上架设80mm×80mm木方作托梁，托梁固定后架设横楞，然后在横楞上安装胶合板模板。铺胶合板时，可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位模板应通线钉固。
模板支撑组装完毕后应进行下列各项内容的验收检查，并必须符合本方案设计要求及规范要求：
1）门架设置情况是否按本方案搭设；
2）交叉支撑、纵横杆、扫地杆及斜撑等配置情况；
3）底座、托顶螺旋杆伸出长度；
4）限位销等扣件牢固情况；
5）垫木情况。
3、验收及拆除的批准程序
 （1）支模完毕，经班组、项目部自检合格，报监理、安监验收合格后方能邦扎钢筋、浇筑混凝土。
（2）高支模拆除前，必须向监理单位申请拆模报告，监理单位签字同意后方可拆模。
（3）本工艺标准应具备以下主要质量记录：
1) 模板检验批质量验收记录。
2) 模板分项工程质量验收记录。
3) 拆模申请报告。

4、门式架高支模拆除
（1）支撑系统的水平纵横杆、剪力撑等不得随意拆除。
（2）拆除每层支撑及模板前，应将该层混凝土试件送实验室检测，当试块达到规定的强度达到下表要求后，并呈报监理公司经监理工程师同意办理书面手续并确认不再需要时，方可拆除。

砼拆摸强度要求一览表
	结构类型
	结构跨度
	设计强度标准值百分率（％）

	梁、拱、壳
	≤8m
	≥75

	
	>8m
	≥100

	板
	≤2m
	≥50

	
	>2m、≤8m
	≥75

	
	>8m
	≥100

	悬臂结构
	
	≥100


注：“设计混凝土强度标准值”是指与设计强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。
（3）高支模拆除前，外脚手架与建筑物边设安全平网，预防物体高处坠落事故发生。
（4）侧模拆除时的混凝土应能保证其表面及棱角不受损伤。
（5）拆除4m高度以上梁、柱、墙模板时，应搭设脚手架或操作平台，设防护栏杆。拆除时逐块拆卸，不得成片松动、撬落或拉倒。 
（6）拆除平台、楼板的底模时，应设临时支撑，防止大片模板坠落。拆立柱时，操作人员应站在待拆范围以外安全地区拉拆，防止模板突然全部掉落伤人。
（7）严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。严禁在同一垂直平面上操作。
（8）模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
（9）严格控制模板及其支架拆除的顺序。
（10）拆除脚手架支撑前，应清除高支模支撑上存留的零星物件等杂物。
（11）拆除脚手架支撑时，应设置警戒区和警戒标志，并由专职人员负责警戒。
（12）拆除模板和支顶时，先将门式脚手架可调顶托松下，用钢钎撬动模板，使模板卸下，取下模板和木方，然后拆除水平拉杆、剪刀撑及门式脚手架。模板拆除后，要清理模板面，涂刷脱模剂。
（13）脚手架支撑的拆除应在统一指挥下，按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求运行：
1）脚手架支撑的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行；
2）同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行。
3）通长水平杆，必须在脚手架支撑拆卸到相关的门架时方可拆除。
4）工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品。
5）拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，交叉支撑应先传递至地面并放室内堆存。
6）拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置，然后开始拆除，不得硬拉，严禁敲击。
7）拆下的门架、钢管与配件，应成捆用机械吊运或由井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。
5、安全技术措施
（1）门式脚手架搭设前，应按《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128—2000）、（J43—2000）和施工组织设计的要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。
（2）对门式架、配件、加固杆等应进行检查验收，严禁使用不合格的材料。
（3）搭拆脚手架支撑必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规程》（GB5036）考核合格，持证上岗。
（4）搭拆脚手架门架支撑时工人必须正确佩戴安全帽，穿防滑鞋。
（5）高支模拆除前，外脚手架与建筑物边设安全平网，预防物体高处坠落事故发生。
（6）操作层（楼层）上施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得在脚手架支撑上集中堆放模板、枋木、钢筋等物件。严禁在脚手架支撑上拉缆风绳或固定、架设砼泵、泵管及起重设备等。
（7）模板支撑和门架搭设完毕后应进行检查验收，合格后方准使用。
（8）在顶架搭设过程中要实行严格的监控，由专职施工员进行现场指挥监督，随时纠正可能出现的质量安全隐患。搭设前要进行班前安全技术交底，搭设完毕后要进行自检，若发现有松动、倾斜、弯曲、不牢固等现象，必须及时进行整改，整改有困难的，要有可行的加固方案方可施工。
（9）支模完毕，经班组、项目部自检合格，报监理、安监验收合格后，方能邦扎钢筋、浇筑混凝土。
（10）在浇筑砼前重点检查、巡查的部位：
1）杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪力撑等构件是否符合要求。
2）地基是否积水，底座是否松动。
3）门架体和门架杆件是否有变形的现象。
4）安全防护措施是否符合规范要求。
（11）在浇筑顶板砼过程中，支架下面要安装照明灯，在安全员的监督下，派木工进行巡查，负责检查模板、支顶，若发现异常，立即停止浇筑砼，并及时组织人员进行加固处理，保证浇筑工作正常进行。泵送砼时，应随浇、随捣、随平整，砼不得堆积在泵送管道出口处。
（12）脚手架支撑在使用过程中，严禁拆除任何杆件或零配件，如防碍作业需拆除个别杆件时，需经技术负责人同意并采取可靠措施后方可拆除，作业完成后，马上复原。
（13）施工现场带电线路，如无可靠绝缘措施，一律不准与门架接触。
（14）脚手架支撑安装好后，应进行验收，合格后方可进行梁、板、模的安装。浇筑砼前再次对脚手架支撑进行检查，确定无问题后方可浇筑砼。
（15）设立门架维护小组，对拆下来的门架及配件应及时清除杆件及螺纹的沾污物，并加油保养，对受损伤、变形的构件应及时修理，按品种、规格分类整理存放，妥善保管。
（16）门架堆放场地应平坦，门架宜竖放，不得平放。
（17）不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。
（18）支撑系统安装应自一端向另一端延伸，自下而上按步架设，并逐层改变搭设方向，不得相对进行，以免结合处错位，难于连接。
（19）水平加固杆、纵横剪刀撑安装应符合构造要求，并与支撑系统的搭设同步进行。
（20）可调底座、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹。
（21）泵送混凝土时，应随浇、随捣、随平整，混凝土不得堆积在泵送管路出口处。
（22）应避免装卸物料对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。
（23）交叉支撑、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸，因施工需要临时局部拆卸时，施工完毕后应立即恢复。
（24）拆除时应采用先搭后拆、后搭先拆的施工顺序。
（25）拆除模板支撑时应采用可靠安全措施，严禁高空抛掷。
6、预防坍塌事故的安全技术措施
（1）模板支撑必须严格按照高支模施工方案施工。
（2）安装梁底模板及木方前，确保梁底支架水平杆已拉设。
（3）本高支支模采用门式架作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的支撑材料作立柱。立柱基础应牢固，并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。斜支撑和门式架应牢固拉接，形成整体。
（4）模板作业时，指定专人指挥、监护，出现位移时，必须立即停止施工，将作业人员撤离作业现场，待险情排除后，方可作业。
（5）楼面堆放模板及门式架时，严格控制数量、重量，防止超载。堆放数量较多时，应进行荷载计算，并对楼面进行加固。
（6）装钉楼面模板，在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板等要拿起稳妥堆放，已防止坍塌事故发生。
（7）安装外围柱模板、梁、板模板，应先搭设脚手架，并挂好安全网，脚手架搭设高度要高出施工作业面至少1.2m。
（8）拆模间歇时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。
（9）泵送混凝土时，应随浇、随捣、随平整，混凝土不得堆积在泵送管路出口处。
（10）应避免装卸物料对模板支撑产生偏心、振动和冲击。
（11）交叉支撑、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸，因施工需要临时局部拆卸时，施工完毕后应立即恢复。
（12）模板支撑拆除前必须向监理单位报送拆除申请书，经监理同意签字后方可拆除。
（13）拆除时应采用先搭后拆、后搭先拆的施工顺序。
（14）纵横向水平杆靠墙柱边部分应该顶住墙柱，提高支撑的整体性。
7、预防高空坠落事故安全技术措施
（1）项目经理对本项目的安全生产全面负责，指导做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。
（2）高支模工程应按相关规定编制施工方案，经公司技术负责人审批签字后报监理公司审批，审批通过后该方案方可实行。模板脚手架搭设完成后，须由项目负责人会同监理人员签字验收合格后，方可投入使用。
（3）支、拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。
（4）所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育；特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。
（5）高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。
（6）安全带使用前必须经过检查合格。安全带的系扣点应就高不就低，扣环应悬挂在腰部的上方，并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触，以防摩擦割断。
（7）项目部应按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。
（8）已支好模板的楼层四周必须用临时护栏围好，护栏要牢固可靠，护栏高度不低于1.2m，然后在护栏上再铺设一层密目式安全网。
（9）高处作业前，应由项目负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化，防护栏杆以黄黑（或红白）相间的条纹标示，盖件等以黄（或红）色标示。需要临时拆除或变动安全设施的，应经项目分管负责人审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可实施。
（10）各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工方案，项目负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。架体应保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上严禁超载。
（11）拆除模板支撑时应采用可靠安全措施，严禁高空抛掷。
（12）安装楼面模板时，在工作面下1m处满挂兜网作为水平防护措施，以确保安全。
七、混凝土浇筑方法及技术措施

(1) 大截面混凝土浇筑应分层，每层不超过500mm。

(2) 浇筑混凝土时应派专人检查支顶有无松动、倾斜、弯曲，模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形情况，发现问题应立即停止混凝土浇筑，并在已浇筑的混凝土初凝之前修整完毕。

(3) 泵管应用支架垫固放在梁上，不得直接与楼板接触。

(4) 浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析，混凝土由料斗、泵管内卸出时，其自由倾落高度不得超过2m，超过时采用串筒或斜槽落下，混凝土浇筑时不得直接冲
八、监测措施
本项目采用门式脚手架支撑体系，在搭设和钢筋安装，砼浇捣前、施工过程中及砼终凝前后，必须随时监测。本方案采取如下监测措施：
1、班组日常进行安全检查，项目部每周进行安全检查，公司每月进行安全检查，所有安全检查记录必须形成书面材料。
2、日常检查，巡查的重点部位：
（1）杆件的设置和边接、连墙件、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。
（2）地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空。
（3）连接扣件是否松动。
（4）支撑体系是否有不均匀的沉降、垂直度。
（5）施工过程中是否有超载的现象。
（6）安全防护措施是否符合规范要求。
（7）支撑体系和各杆件是否有变形的现象。
3、在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。
4、要浇捣梁砼前，由项目部对脚手架全面系统检查，合格后才开始浇砼。在浇砼过程中，由专职安全员、施工员对高支模体系检查、随时观测支撑体系的变形情况。发现隐患，及时停止施工，采取措施。
5、监测方案包括：
（1）监测项目：支架沉降、位移和变形。
（2）监测点布设：
根据结构施工图图纸情况，选择地下室最大截面梁为700mm×1700mm为观测点需尽量选择在受力最大位置，每个监测剖面应布置2个支架水平位移观测点和3个地基稳定性沉降观测点及3个支架沉降观测点。
必须使用经纬仪、水平仪等监测仪器进行监测，不得目测，监测仪器精度应满足现场监测要求，并设变形监测报警值。
（3）监测频率：
在浇筑砼过程中应实施实时监测，一般监测频率不宜超过20～30分钟一次。
高支模搭设允许偏差及预警值要求

	项目
	允许偏差㎜
	预警值㎜
	检查工具

	立杆钢管弯曲
	3m＜L≤4m
	≤12
	8mm
	经纬仪、水准仪

	
	4m＜L≤6.5m
	≤20
	12mm
	经纬仪、水准仪

	水平杆、斜杆钢管弯曲
	L≤6.5m
	≤30
	25mm
	经纬仪、水准仪

	立杆垂直度全高
	绝对偏差≤30
	22mm
	经纬仪、水准仪

	立杆脚手架高度H内
	相对值≤H/400
	0.75×H/400
	经纬仪、水准仪

	支撑沉降
	≤10mm
	5 mm
	经纬仪、水准仪


九、应急救援预案
1、概况

本工程地下室、架空层均为高支模工程，在高支模区域内施工极可能发生高空坠落、模板坍塌、物体打击等重大事故。本预案针对梁板高支模施工可能发生的高空坠落、模板坍塌、物体打击紧急情况的应急准备和响应。
2、机构设置
为对可能发生的事故能够快速反应、救援，项目部成立应急救援领导小组。
项目经理***为第一安全责任人，技术负责人**为直接安全责任人，***现场专职安全管理员，并相应成立高支模施工管理领导小组。
组  长：项目经理  **
副组长：现场技术负责人 **
组  员：安全员**、施工员*、*、**，木工班组长***及各施工班组长。
3、报警救援及其他联络电话
报警救援及其他联络电话
	单位或姓名
	电话
	单位或姓名
	电话

	火警
	110
	组长（项目经理）：**
	

	公安
	110
	副组长（现场执行经理）：**
	

	医疗
	120
	副组长（现场技术负责人）：*
	

	交通
	110
	组员：*
	

	公司办公电话
	
	组员：*
	


4、人员分工与职责
（1）项目经理和执行经理（第一安全责任人）：***负责高支模应急救援全面工作。
（2）现场技术负责人（直接安全责任人）**：负责制定事故预防措施及相关部门人员的应急救援工作职责。安排时间有针对性的应急救援应变演习，有计划区分任务，明确责任。
（3）现场专职安全员**：负责现场高支模施工的安全检查工作及现场应急救援的指挥工作，统一对人员，材料物资等资源的调配，并负责事故的上级汇报工作。同时负责执行项目部下达的相关指令。
（4）组员**及各施工班组长：当发生紧急情况时，负责事故的汇报，并采取措施进行现场控制工作。同时负责执行项目部下达的相关指令。
5、应急救援工作程序
（1）当事故发生时小组成员立即向组长汇报，由组长立即上报公司，必要时，汇报当地有关部门，以取得政府部门的帮助。
（2）由应急救援领导小组，组织项目部全体员工投入事故应急救援抢险工作中去，尽快控制险情蔓延，并配合、协助事故的处理调查工作。
（3）事故发生时，组长或其他组员不在现场时，由在现场的其他组员作为临时负责人负责指挥安排。
（4）项目部指定现场专职安全员***负责事故的收集、统计、审核和上报工作，并严格遵守事故报告的真实性和时效性。
6、应急救援方法
（1）高空坠落应急救援方法：
1）当现场只有1人时应大声呼救；2人以上时，就有1人或多人去打“120”急救电话及马上报告应急救领导小组抢救。
2）仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷等症状，并很可能了解伤员落地的身体着地部位，和着地部位的具体情况。
3）如果是头部着地，同时伴有呕吐、昏迷等症状，很可能是颅脑损伤，应该迅速送医院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞，以免造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。
4）如果伤员腰、背、肩部先着地，有可能造成脊柱骨折，下肢瘫痪，这时不能随意翻动，搬动时要三个人同时同一方向将伤员平直抬于木板上，不能扭转脊柱，运送时要平稳，否则会加重伤情。
（2）模板、坍塌应急救援方法：
1）工地发生高支模坍塌事故时，立即组织人员及时抢救，防止事故扩大，在有伤亡的情况下控制好事故现场。
2）报120急救中心，到现场抢救伤员。（应尽量说清楚伤员人数、情况、地点、联系电话等，并派人到路口等待）；
3）急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位，采取有效的应急救援措施；
4）清理事故现场，检查现场施工人员是否齐全，避免遗漏伤亡人员，把事故损失控制到最小；
5）预备应急救援工具：切割机、起重机、药箱、担架等。
（3）物体打击应急救援方法：
当物体打击伤害发生时，应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢、应急以后及时送医院治疗。
1）止血：根据出血种类，采用加压包止血法、指压止血法、填塞止血法和止血带止血法。
2）对伤口包扎：以保护伤口，减少感染，压迫止血、固定骨折、扶托伤肢，减少伤痛。
3）对于头部受伤的伤员，首先应仔细观察伤员的神志是否清醒，是否昏迷、休克等，如果有呕吐，昏迷等症状，应迅速送医院抢救，如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用手帕棉花或纱布堵塞，因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。
4）如果是轻伤，在工地简单处理后，再到医院检查；如果是重伤，应迅速送医院抢救。
5）预备应急救援工具如下表：
	序号
	器材或设备
	数量
	主要用途

	1
	支架
	若干
	支撑加固

	2
	模板、木方
	若干
	支撑加固

	3
	担架
	2个
	抢救伤员

	4
	止血急救包
	3个
	抢救伤员

	5
	手电筒
	10个
	停电时照明求援

	6
	应急灯
	6个
	停电时照明求援

	7
	爬梯
	4樘
	人员疏散

	8
	对讲机
	8台
	联系指挥求援
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