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第一章  工程概况

1.1  工程概述

拟建场地位于武汉市汉阳龙阳大道特8号九州通医药公司内，交通便利。地锚单元为长江三级阶地，剥蚀堆积低垄岗平原。地基土层主要为力学性质良好稳定的硬塑、坚硬老粘土层，下伏基岩为泥岩、砂岩，稳定性好。

建筑±0.000=26.45m，场平标高25.95m，基坑实际开挖深度9.20-10.50m，基坑底面积4332.2㎡，基坑底周长284m。基坑设计有效使用期为18个月。
拟建场地南侧有一个一层整体地下室，距拟建地下室外墙中线仅2.3m。基坑北隔两条水泥路外为居民楼，距基坑上口线24.5m；东侧为龙阳大道，距基坑边线最近距离约20.2m；西侧为六层民房，距基坑边线最近距离约14.4m。
根据岩土工程勘察报告，场区地层划分为：（1）层填土（Qml）；（2）层粉质粘土（Q4al）；（3）层组粘土、粘土夹砾石、残积土（Q3al+pl/el）；（4）层泥岩（S2f）。
以上各岩土层设计参数见下表：
	层序及名称
	γ
(kN/m3)
	c

(kPa)
	φ
(°)
	f

(kPa)

	（1）填土
	18.5
	4
	20
	110

	（2-1）粉质粘土
	17.8
	14
	6
	75

	（2-2）粉质粘土
	19.2
	32
	15
	240

	（3）粘土
	19.5
	42
	17
	400

	（4）粘土夹圆砾
	19.2
	38
	16
	450

	（5-1）强风化泥岩
	19.5
	35
	17
	350


1.2  基坑支护方案

1、基坑安全等级为一级。
2、基坑支护采取放坡开挖和悬臂桩支护，支撑体系采取腰梁及角钢+对顶式对撑。
3、支护桩以钻孔灌注桩为主，桩径800mm，桩间距1.2m，砼标号C30；局部采用人工挖孔桩，桩径900mm，桩间距1.5m，砼标号C30。
4、坡面采用锚杆（土钉）挂网喷砼护面，喷射砼厚度50-80mm，砼标号C20；土钉采用注浆钢管，长度2m。
5、支墩形式采取钻孔灌注桩及钢架，桩径800mm，砼标号C30；组合钢架采用4∟12×10，缀（横板）板200×10。
6、冠梁、支撑梁砼标号C30。
第二章  施工准备

2.1  施工技术准备

工程开工以前，项目经理、项目技术负责组织相关部门和人员做好以下各项技术准备工作，并及时予以落实：

（1）接受测量控制点：从业主手中接过已有坐标点及其坐标和高程，准备测量。

（2）熟悉图纸，准确理解设计意图。

（3）修改完善施工组织设计。

（4）协助业主做好图纸会审和技术交底。

（5）收集前人在本区完成的各项技术文件，包括勘察报告、设计、监测资料等。

（6）组织内部技术交底和岗位培训。

（7）编制各项施工和技术管理制度。

2.2  施工场地准备

项目部进入场地后，立即展开现场的“三通一平”工作，在接过场地后，划分作业区，了解施工区管网、建筑物的分布情况，对施工场地统筹规划，搭设好各种临时设施，创造良好的施工条件准备施工。施工前应对施工场地进行平整，施工平台地面用3～5cm碎石铺垫，并用C10素砼铺15cm厚硬化，为施工创造条件。

2.3  材料准备

开工前，项目部应立即联系材料供应商，水泥、钢筋、商品混凝土等主要材料需邀请业主和监理工程师到厂家了解情况，以便共同决定采用的材料品种和生产商，把好材料质量关。主材必须经见证取样，送检合格后方可使用。

2.4  劳动力准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1、根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况，我公司派出本院最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态，我们将保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。具体劳动力计划见劳动力需用量计划表。

2、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

3、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。

第三章  项目组织架构

3.1  施工组织机构

本工程成立项目经理部，实行项目经理负责制，项目经理部下设施工管理部、工程技术部、财务部、综合管理部、物资供应部。施工组织机构详见下图3.1:
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图5.1  项目部组织机构图

各项目管理部门职责如下：

（1）施工管理部

①项目施工生产计划，进度工作及统计工作。

②抓好施工环境，搞好文明工地建设。

③现场施工的组织与管理计划。

④严格施工的组织与管理实施。

⑤配合做好质量、安全事故的分析与处理。

（2）工程技术部

①对施工全过程进行监督、控制。

②对工程技术和质量进行抽查，对存在的问题责令在规定时间内进行整改。重大技术和质量问题的整改结果，应派人进行复查。

③预防与纠正施工过程中工艺、质量上出现的问题。

④监督、检查、考评各施工工段的施工质量、进度。

⑤开展技术攻关活动。

（3）财务部

①对工程施工过程中的帐目进行系统管理。

②及时提交工程管理所需的各类财务报表。

③合理配置和使用项目资金。

④定期进行施工成本核算，编制月度施工成本报告。

（4）综合管理部

①抓好施工过程中的人力、物力、财力等的协调工作。

②做好各方面关系协调工作。

③负责做好工程施工的后勤工作。

（5）物资供应部

①设备采购计划的编制及实施。

②设备的进货验证工作。

③设备修理。

④设备的归口管理。

⑤周转材料的采购、维修、保养及租赁工作。

⑥处理好与业主、设计、监理等单位的关系，参加工程协调会议
3.2  项目管理机构配备
1、主要管理人员

我公司拟派施工经验丰富的项目经理担任该项目经理，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，设副项目经理1名、施工员、安全员、质量员、材料员、预算员各一名组成项目领导层。下设“五部”，即工程管理部、工程技术部、财务部、综合管理部、物资供应部，组成项目管理层。采用项目管理的组织形式，从施工技术、施工组织安排等方面优先安排、重点保障，并配备业务水平高、具有现场管理经验的人员。建立以项目经理为主的管理层，全权组织施工生产，对工程进行高效率、有计划的管理，确保工程项目的质量、安全、工期、成本。

本工程拟投入管理人员8人，详见表3.2.1。

表7.1.1  拟投入本工程主要施工管理人员表

	序号
	岗  位
	姓名
	序号
	岗  位
	人 数

	1
	项目经理
	谢  俊
	5
	材料员
	戴俊杰

	2
	技术负责
	王继坤
	6
	预算员
	罗艳军

	3
	质检员
	文  超
	7
	施工员
	张方方

	4
	安全员
	殷振华
	
	
	

	合    计
	7


2、项目管理人员岗位职责

（1）项目经理

①项目工程的施工组织者，对履行合同负全责，为业主创造优良工程。

②严格按照质量计划及作业指导书组织施工。

③做好进场物资的验收工作。

④对各分项工程的施工进度、质量、规范用工、安全文明施工等实施监督检查，对材料的质量实施考评。

（2）技术负责人

①负责编制中小型质量计划。

②严格执行规范、规程，按设计图组织施工，对项目施工的技术和质量负责。

③对各分项工程的施工实施监督和检查。

④参与质量问题和质量事故的分析处理，负责保护好事故现场。

（3）施工技术人员

①参与施工技术组织设计的制订，并认真贯彻执行。

②严格执行施工任务书，做好技术交底和分部分项工程验收工作。

③做好工程资料的形成、收集、整理和保管工作。

④做好施工工程的质量记录工作。

（4）质检员

①严格执行规范、规程，做好工程各环节的检查和检验工作。

②按相关规定做好各项试验工作。

③配合施工监理，做好工程质量监督工作。

④参与质量问题和质量事故的处理，并负责保护好事故现场。

⑤配合总技术负责做好工程质量评定的各项基础工作。

（5）材料员

①对进场材料、半成品做好进货检验工作。

②对进场材料做好标识工作。

③搞好施工现场的材料管理工作。

（6）安全员

①认真贯彻执行国家有关安全生产的法规、政策及有关规定，制定现场安全生产制度。

②负责项目施工管理过程中的安全教育，参与工程的技术、安全交底，对关键、危险部位做到书面交底并巡视现场，对不重视安全生产的人员，应及时警告，甚至进行安全培训整顿。

③对施工现场发生重大伤亡或重大消防事故，应主动积极保护事故现场，及时抢救负伤人员，按“四不放过”原则做好善后分析工作 。

④按有关要求填写安全日志和检查记录，对存在的不安全隐患应及时拟定对策，监督有关部门限期解决，工程竣工后，及时将项目施工过程安全总结提交项目经理。

（7）预算员

①负责编制工程施工成本计划，实时掌握实际成本支出情况。

②定期进行成本分析与预测，发现问题及时向项目经理报告。

③负责编制工程进度款申请报告及工程竣工结算书等。

第四章  用于本项目主要施工机械明细表
拟投入本工程的主要施工机械设备情况见下表4.1。

表4.1  拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设

备名称
	型  号

规  格
	数

量
	用于施

工部位
	备注

	1
	旋挖钻机
	徐工220
	1
	支护桩/立柱桩
	

	2
	吊车
	QY-16
	2
	支护桩/立柱桩
	

	3
	空压机
	BH12/10
	2
	土钉挂网喷砼
	

	4
	注浆泵
	SYB-60
	1
	旋喷桩/注浆
	

	5
	砼喷射机
	HPC-V
	2
	喷砼
	

	6
	电焊机
	BX500
	4
	钢材焊接
	

	7
	钢筋切割机
	GQW3Q
	2
	钢材切割
	

	8
	全站仪
	DYM-530E
	1
	测量
	

	9
	电脑
	P4
	2
	办公
	

	10
	打印机
	A3
	1
	办公
	

	11
	客货两用车
	1.5t
	1
	办公
	


第五章  主要施工方法

5.1  工程测量

1、施工测量要求

（1）施工测量应符合图纸及《工程测量规范》（GB50026-93）的有关要求。

（2）对业主提供的控制点应复核无误后方可引用。

（3）场区控制网按相当于二级导线精度设平面控制网。

（4）场区内按设计要求设水准点，测量精度按二等水准点测量精度进行。

2、平面控制测量

根据本工程特点，利用业主提供的控制点，在场区按相当于二级导线的精度要求进行平面控制网施测。二级导线测量的技术要求应符合规范的要求。

3、高程控制测量

从业主提供的水准控制点按二等水准测量要求进行复测。复测结果在误差范围内经平差后，再在场区内按二等水准测量精度要求，测设10个水准基点，作为高程控制及变形观测用。水准基点的埋设要求稳固可靠，并在变形体外，具体位置由测量工程师根据现场实际情况确定，二等水准观测的技术要求按现行规范执行。

4、主要测量仪器设备

角度和距离测量采用DYM-530E全站仪，J2经纬仪，DS3水准仪，2m钢卷尺，5m铝合金塔尺。

5.2  钻孔灌注钢柱桩工程
1、施工顺序与组织

（1）桩口周围地平硬化（行车道板或钢板），桩位放样，钻进成孔； 

（2）钻孔到位后，测定孔深、孔径、沉渣厚度、泥浆各项指标；

（3）下放钢筋笼，至笼顶第一道环箍处用横杠固定，钢柱按设计要求插入钢筋笼中，保证钢柱垂直居中后将笼顶主筋与钢柱牢固焊接。

（4）起吊，钢柱与钢筋笼整体下放距设计位置50cm左右，用横杠固定。安装钢柱校正架，校正架精确定位并固定，调整钢柱居中到位，固定在校正架上；钻孔灌注桩取消

（5）下放导管，进行二次清孔，达到灌注要求时，安装注浆管； 

（6）灌注混凝土，混凝土灌注完毕拔出导管。待混凝土灌注完12小时后拆除钢柱校正架，拔出护口管；

（7）钢柱桩施工拟投入施工队一个15人，旋挖钻机2台，吊车2台，计划5天完成施工任务。

2、施工方法与技术要求

（1）钢柱桩工程施工流程图3.2。
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图3.2  钢柱桩工程施工流程图
（2）钢柱桩施工方法与技术要求

①埋设护筒

首先进行测量放样，准确测设桩位，并在中心桩位周围增设十字护桩，护筒埋设要挖至地面下0.5—1.0米，采用人工配合机械埋设，埋设完毕在护筒周围对称的、均匀的回填最佳含水量粘土，分层夯实，水下混凝土灌注完24小时内拔除。

②钻机就位及钻进

a.旋挖钻定位时，调整钻机的水平、垂直仪，使气泡居中，然后伸缩钻杆，使钻头底部导向尖对准桩位中心，钻头自然放松，根据护桩到钻头外壁的距离进行定位校核，严格控制孔位偏差在允许误差范围内。

b.钻进时，缓慢旋转放下钻杆，当进尺在护筒顶以下1.5m左右，进行孔内注浆，以防止钻进过深影响钻孔质量。在钻进过程中及时向孔内补充泥浆，泥浆面确保低于原地面约20厘米左右，以保持孔壁稳定，同时保证文明施工，不致泥浆外溢。泥浆指标要求如下：粘度18-22 S，比重1.05-1.20，含砂率<4%。

钻斗升降速度的控制：钻斗在孔内提升过程中泥浆在孔壁和钻斗之间流动，若升降速度过大，则泥浆流动将加大对孔壁的冲刷，容易造成孔壁坍塌，因此需要控制钻斗在空中的提升速度。施工过程中，先施工几根，分析泥浆的护壁情况，最终确定最佳提升速度以指导整个钻孔桩的施工。

在钻进过程中，钻斗取出的原状土直接排放在场内渣土堆放处，待渣土风干后用自卸车运至场外。

c.成孔验收：当钻至离桩底设计标高约2-3米时，技术人员及时验孔，孔深控制以测绳测出的周边四点平均值为准，钻进至设计孔深时，钻斗底部加装挡砂板，捞取残存散落的原状土及砂。终孔后，检测泥浆各项指标，及时下放钢筋笼和导管。

d.成孔桩径桩位质量控制方法：钻进前调整钻机水平、垂直仪，使气泡居中，钻头底部导向尖对准桩位中心开始钻进。每钻进3-5回次后应调整一次水平、垂直仪器，使气泡居中，能有效保证成孔的垂直度小于1/100桩长。旋挖钻机施工过程中必须定期检查钻斗的磨损情况，对于磨损较严重的钻点要及时更换，以确保钻孔孔径。

③成孔质量要求

成孔检测项目及检测方法

桩位偏差：≤50mm            全站仪或经纬仪逐桩检查

孔深：不小于设计值          测量绳每桩测量

孔径：不小于设计值          桩测量或由钻斗外径控制

钻孔倾斜度：≤1％桩长      调整旋挖钻机的水平、垂直仪气泡居中控制

沉淀层厚度：10cm～20cm      沉淀盒或标准测锤每桩检查

泥浆指标：粘度18-22 S，

比重1.05-1.20，含砂率<4%    泥浆测定仪检测

④钢筋笼制作、骨架安装

钢筋笼骨架采用单笼直接入孔，25米以上的采用两节钢筋笼，接头采用单面电弧焊，钢筋制作时，用卡板成型法控制钢筋笼直径和主筋间距，钢筋骨架保护层为70mm，保护层垫块采用砂浆垫块。

 钢筋骨架用吊车起吊安装，为保证起吊时骨架不变形，宜采用两点吊，骨架大于20m宜采用三点吊。三点吊时，第一吊点设在骨架的下部，第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间，第三点设在钢筋骨架吊筋吊环上。起吊时，先提第一吊点，使骨架稍提起，再与第二吊点同时起吊，第三吊点起吊但不拽紧。待骨架离开地面后，第三吊点拽紧起吊上升，第一、第二吊点的吊钩放松下放。直到骨架同地面垂直，停止起吊。检查骨架是否顺直，如有弯曲应整直。当骨架进入孔口后，应将其扶正徐徐下降，严禁摆动碰撞孔壁。下放到吊点处依次解除第一、第二吊点的卡子，徐徐下放，直到钢筋笼骨架下放到位。

⑤钢柱加工

a.钢柱采用现场制作，制作场地选用砼硬化地坪，严格按设计长度下料，拼装前角铁需校正，下料长度内允许偏差为±5毫米，局部变形允许偏差为±2毫米。缀板拼接严格按每道梁中心线为基准安排缀板位置。为保证钢柱垂直度，在专用靠模中拼接。缀板与角钢的焊缝等级为三级，焊缝厚度为10mm。角铁拼接的焊缝等级为二级。焊条使用前应按出厂证明书规定进行烘干，严禁使用药皮脱、焊芯生锈的焊条。柱身弯曲允许偏差h/250，不大于5毫米。钢柱堆放必须整齐，且不能超过两层，所垫导木须在同一直线上。钢柱在距底板底及底板定250mm位置设置两道止水钢板，宽度100mm，由于钢柱施工时止水钢板位置不易控制，可以在施工底板时一并施工。

b.钢柱对接焊接质量要求：钢柱间对接焊接时接头应错开，保证同一截面的角钢接头不超过50％，相邻角钢错开位置不小于50cm。角钢接头在焊缝位置角钢内侧采用同材料短角钢进行补强。钢柱加工允许偏差如下表所示：

	项目
	规定值及允许偏差（mm）
	检查方法

	下料长度
	±5
	钢尺量

	局部允许变形
	±2
	水平尺测

	焊缝厚度
	≥10
	游标尺量

	柱身弯曲
	h/250且不大于5mm
	水平尺量

	同平面角钢对角线长度
	±5
	对角点用尺量

	角钢接头
	≤50％，相邻角钢错开位置不小于50cm。
	钢尺量

	接缝处表面平整度
	±2
	水平尺量


c.焊接质量保证措施：

为保证钢柱施工时的焊接质量，钢柱加工过程中采取以下措施，加强焊接质量控制：

1）施工前，对直接进行焊接作业的工人检查是否有操作证。没有操作证的不得上岗。

2）施工过程中项目部指定专门技术人员进行监督旁站，对于焊接质量不合格的坚决返工重焊。

3）焊缝必须饱满，表面无漏焊夹渣现象，焊缝厚度≥10mm。

4）焊接材料必须有出厂质量保证书，对于无产品合格证或质量保证书的坚决清退出场，不得使用。

5）施工过程中，项目部质检员严格按照规范要求控制施工，加强过程控制。

d.钢柱验收：钢柱加工成品必须向监理工程师报检，严格按照“三检制度”验收，合格后方可进入现场投入使用，对于不符合要求的钢柱必须整改，无法整改的钢柱坚决清退不得使用。

e.钢柱安装：钢柱安放前，先进行钢筋笼的安放，钢筋笼下放严格按照前面叙述的钢筋笼吊装方法进行。钢筋笼吊放入孔时，必须垂直确保桩孔和钢筋笼的同心度，并保证搁置平稳。对于较长的钢筋笼分两节制作吊装下放，钢筋笼主筋焊接采用单面焊，焊缝长度≥10d，焊缝宽度≥0.7d，焊缝厚度≥0.3d。钢筋笼下放到与护筒齐平位置，暂时固定。

钢筋笼安放后，进行钢柱校正架安装，根据设计要求，钢立柱各边与轴线严格垂直或平行，钢柱校正架定位时除四边中心刻有“十字”线记号，用于对准桩孔中心外，还须将钢柱校正架各边与轴线垂直或平行。

将钢柱校正架与两块行车道板或钢板连接牢固，调整校正架保证水平，下放钢柱，插入钻孔桩设计顶标高以下3.0m位置，钢柱每侧面与两根主筋焊接牢固，焊接采用双面焊，焊缝长度≥5d，并用定位钢筋将钢柱固定在桩孔中心处。为保证下放过程中钢筋笼不变形，在笼顶第一道加强筋位置采用两根加强箍筋对笼顶易变形位置进行加强，然后将钢柱与钢筋笼用吊车整体起吊下放。下放过程中，用二经纬仪双向观测控制，使安装后的钢柱上口居于中心，待上下二点垂直后入孔。确保一柱一桩钢立柱垂直度控制在1/300以内，中心偏差不大于20mm。

钢柱顶标高控制及固定：钢柱标高控制，预先用水准仪测定桩孔处校正架顶标高，然后根据插入孔内深度，在钢立柱上用红油漆标出柱顶标高位置，当钢立柱下放到位时，在钢柱两侧用L140×10角钢焊接固定在校正架上，钢柱标高控制为±20mm。

⑥混凝土浇筑

二次清孔满足要求后，按照正常混凝土灌注方法进行混凝土灌注。混凝土灌注时应注意以下几个方面的问题：

a.混凝土灌注过程中，钢柱底以下部分按照正常浇筑方法浇筑，整个浇筑过程由专人控制。浇筑至钢柱位置时，严格控制浇筑速度，仔细观察泛浆情况及导管内下料情况， 发现问题及时处理。

b.当砼灌注达到桩顶标高，超灌0.5m～1.0m且保证泛浆，停止砼灌注，逐节拔出导管。

c.为了保证钢柱位置不移动，应待砼凝固后，方可松动钢柱校正架上的校正固定螺栓，拆除移走校正架。

d.安装和拆除导管避免碰撞钢柱，确保钢柱垂直度，轴线偏差符合要求。

e.为保证钢管钢柱内导管有足够的活动空间，灌注砼导管采用φ250mm导管。
5.3  钻孔灌注支护桩工程

施工工艺同钢柱桩施工，其中不包含钢柱的加工、安装、校准等工作，拟投入2台旋挖设备，分三序施工，计划15天完成施工任务。施工中点及相应措施如下：

a.在钻孔灌注桩的施工中，必须确保安全，严格杜绝各类事故的发生。但是首先是要在思想上高度重视，制定切实可行的安全制度与措施，并要做到有效地预防。若万一发生，就要及时采取有效措施进行处理。现就安全及可能发生不安全的有关事故的预防与处理措施说明如下：

b.钻杆、钻头的脱落与发生，应经常检查钻杆的质量，发现有裂纹和损伤的钻杆，及时更换和修理。另外在加钻杆时要注意钻杆是否确实上紧。同时在钻压与转速的选择上，要考虑钻杆的承受能力，开钻时应先将钻杆向上提少许，开泵后要边开转边下放。

c.合金(钻头)的脱落与小块金属入孔内。各种工具应该放置整齐，不准放在孔口，每次提钻要检查钻头是否有伤，发现有损伤及时进行修理与更换。

d.导管的脱落与埋管
上导管时上紧卸导管时，要一节一节的卸，并清洗干净，特别是丝扣部分，停放时间较长时应在丝扣部分涂喷油，以防生锈。为防止埋管，一定要准确测量孔深，及时拔管，并保持埋管深度在2~6m。

e.注意钢筋笼的下掉与上浮。若下笼受阻不能强行冲击，必须提笼扫孔重新下笼。笼体起吊要直，接头焊接严格按规范和设计进行。吊筋要牢固地焊接在钢筋笼上，并将其上端固定，以防止其下掉与上浮。

f.发现导管漏水应及时处理，立即查明原因和漏水位置，并进行修补。若浸水严重，应换掉漏水导管，接头处要上好密封圈。

g.注意钢筋笼被导管挂起。

5.4  人工挖孔支护桩工程

1、施工顺序与组织

（1）人工挖孔桩分三期采取跳挖施工，待第一期桩砼浇筑7天后，才能挖下期桩。

（2）为保证人工挖孔桩施工安全和顺利，施工前应施工临时排水沟。

（3）挖孔桩开挖施工拟投入39人，13套挖井设备，13套模板。

（4）成井速度土层每天1.5m，每期桩需约7天完成（包括绑扎钢筋、浇筑混凝土）。挖孔桩总施工时间为15天。

2、施工方法

（1）施工工艺流程见图5.4。
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图5.4  人工挖孔桩施工工艺流程图
（2）人工挖孔桩施工前，应先将桩顶一带地面修整成施工平台，并修设施工便道、简易排水沟。

（3）测量定孔位

挖孔桩开孔前，应按桩位设计坐标进行精确的桩位测量放样，并应从桩中心位置向四周引测桩心控制点桩。当第一节桩井挖好安装护壁模板时，必须用桩心点来校正模板位置，并在第一节混凝土护壁上设十字控制点，每节护壁模板的安装必须用桩心点校正模板位置，检查护壁厚度。
（4）成孔挖土

①桩井的土方挖掘主要由人工采用锄头、铁锹、洋镐工具进行逐层开挖，挖土顺序为先中间后周边。

②桩井在挖掘时，如少量渗水，可在井内先挖较深的集水井，安设小型潜水泵将渗出的地下水排出孔外，随挖随加深。
③挖土一般情况下每层挖深1.5m，用钢模现浇一节砼护壁，每天进度为一节。当天挖的井段当天浇注完护壁砼。桩井护壁上节纵向筋需预留200mm与下节护壁钢筋连接。
（5）护壁施工

①桩孔采用C25钢筋砼护壁，护壁厚度20cm，上下护壁之间用拉筋连接，相邻砼护壁长度大于5cm。

②护壁施工顺序为：护壁钢筋绑扎→拆模→吊线确定桩井中心点→支模→浇捣护壁砼→混凝土养护。

③为确保施工安全，每一节护壁完成挖土后，应立即按施工要求进行护壁砼支护，每节施工深度为1.5m，当遇流砂或涌土时，每节深度减至0.3～0.5m，并随挖随浇护壁砼。

④修筑护壁时，井圈中心线应和桩的轴线重合，偏差不大于20mm。

⑤护壁模板采用组合式钢模板拼装而成，模板采用U型卡连接，并设十字支撑顶紧。

⑥在透水层区段的护壁预留泄水孔，浇注前堵塞，护壁砼掺加早强剂，以缩短脱膜时间。振捣采用小直径振捣棒配合钢钎捣固密实。

（6）出土

挖出的土（石）渣装入出土桶，经设置于井口的摇臂式电动提升机垂直吊运至井外，由运土工用手推车运至临时堆土点集中堆放，然后用汽车运至业主指定的弃土点倒弃。

（7）终孔验收

井挖成后，抽干积水，清除沉渣，经自检合格后，通知业主、监理工程师、地质工程师等单位共同参加终孔验收，通过终孔验收后，应随即浇注封底砼。

（8）钢筋笼制作与安装

①人工挖孔桩的钢筋笼在孔外制作，用吊车安装至桩孔之中。

②若孔内渗水量过大时，应采取措施强行排干积水，以确保钢筋笼的安装质量。

③钢筋焊接施工按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)和设计要求执行，焊工均持证上岗，使用的焊机、焊条均应符合加工质量要求；每批钢筋正式焊接前，按实际操作条件进行试焊，送检合格后才可用于施工，在制作中，竖向主筋焊接采用闪光对焊。

④交叉钢筋采用绑扎连接。

⑤钢筋笼在井内制作成型时，钢筋的位置严格按设计要求进行，施工时应特别注意钢筋的定位和固定。

（9）桩身砼浇注

①采用商品混凝土，混凝土泵泵送常规方法浇灌，灌注前将井底积水清理干净，砼通过井口设置的串筒注入井内，连续分层灌注，分层振捣，振捣的层厚不超过0.5m。

②在有少量渗水的桩孔中浇注砼时，砼开始浇注点必须在完全无水及无渗水的位置进行。砼浇注点固定在桩的一侧斜向分层浇注，浇注点的砼必须保持高于积水表面，防止浇注砼从积水中通过而离析。

③桩身砼要确保连续浇注，一次成桩。

④桩身用混凝土按规范要求制取砼试样送检。

⑤每个井安设两条串筒浇灌，串筒的提升和下放用电动提升架。

3、施工技术要求

（1）挖孔桩开孔前，应准确测量定孔位，并应从桩位中心位置向四周引测桩心控制点桩，桩位偏差不得大于100m。

（2）为确保井口稳定和施工安全，挖井时应清除井口及其周围的地表松散堆积物，并在井口设置锁口梁，并适当配筋，砼强度为C20。

（3）桩井开挖深度和断面不允许欠挖，不得有尖角。护壁后的桩井净断面不小于桩身设计断面尺寸。桩井竖向垂直度允许偏差不大于0.5%。

（4）主筋净距离必须大于砼粗骨料粒径3倍以上。钢筋笼与护壁间用水泥砂浆垫块隔开，留出保护层空间，主筋保护层厚度为50mm。
（5）纵向受力钢筋接头必须焊接，当采用双面搭接焊受拉钢筋搭接长度不少于35d，受压钢筋纵筋搭接长度不小于25d（d受力钢筋的较大直径），且搭接长度不应小于500mm，焊缝应满足国家规范要求。
（6）纵向受力钢筋在接头处的35d范围内，有接头的受力钢筋面积不得大于该截面钢筋面积的50%。
（7）待灌注的桩孔孔底沉渣清理干净，铺设Ｃ30砼10cm厚垫层找平，经检查合格方可安制钢筋笼。
（8）钢筋笼经检查验收合格后方可浇注混凝土，混凝土强度等级为C30。当孔底积水厚度小于10cm时，可采用干法灌。 否则应采取孔外井点降排水措施进行处理。当采取干法灌注时，混凝土应通过串筒或导管进入桩孔，串筒或导管的下口下混凝土面的距离不得大于3m，且应保持1m以上。
（9）桩体混凝土必须连续浇注，最大间隔时间不得大于45分钟，否则应视为断桩进行补强处理。补强处理应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的有关规定进行处理。
（10）对已浇注完毕的桩应及时派专人用麻袋、草帘加以覆盖，并浇清水进行养护，养护期不少于7天。
5.5  土钉挂网喷砼工程
1、施工顺序与组织

（1）开挖工作面，修整边坡，埋设喷射砼厚度控制标志。

（2）喷第一次混凝土。

（3）钻孔安装土钉、注浆、安设联接件。

（4）安装钢筋。

（5）注浆。

（6）绑扎钢筋网。

（7）喷第二次混凝土。

2、施工方法与技术要求

（1）施工流程见图5.5。
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图5.5  土钉挂网喷砼工程施工工艺流程图

（2）施工方法与技术要求

①开挖修整

a.开挖顺序：

工作面开挖应遵循下列原则：

1）分层分段开挖，每段长度6-10m，有建筑物处每段控制在3-4m.

2）先开挖道口工作面，待道口土钉完成后再开挖其余部分的工作面。

b.分层开挖：

1）土方开挖应与设置土钉相协调，应按设计规定的分层开挖深度（即土钉竖向距离）和设置土钉的施工顺序分段进行。

2）为确保工程质量，上层作业面的土钉与混凝土面层未完成不得进行下一层深度的基坑开挖。

土方开挖到基底标高时，应报请监理、联系土建单位进行垫层施工，尽量减少基底土体的暴露时间。

3）修坡边

采取任何开挖手段开挖，严禁边壁超挖或松动边壁土体。基坑边壁利用铲锹人工切削修坡，保证边壁平整并符合设计规定的坡度。

4）边壁土体暴露时间不得超过规定时限。对于字稳能力差的土体如高含水量的黏性土和无天然黏结力的砂土应立即进行支护。

②喷第一次混凝土

a.喷射混凝土的喷射顺序应自下而上，喷头与受喷面距离宜控制在0.8m—1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位,应先喷填钢筋后方,然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙。

b.为保证施工时的喷射混凝土厚度达到规定值,可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志.当面层厚度超过100㎜时,应分两次,每次喷射厚度宜为50-70㎜.在继续进行下步喷射混凝土作业时,应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使之潮湿。

c.喷射混凝土终凝后2小时,应根据当地条件,采取连续喷水养护5-7天,或喷涂养护剂。

d.喷射混凝土强度可用边长100㎜立方体试块进行测定,制作试块时应将试摸底面紧贴边壁,从侧向喷入混凝土，每批至少留取3组试件,每组3块。

③成孔

a.放样：经纬仪、水准仪、钢卷尺测量并编号。

b.允许偏差：孔位不大于150㎜、孔直径为+20-5㎜、倾角不大于3度、空深为+200-50㎜
c.清孔。

④安装钢筋

a.钢筋调直、除锈、去污。

b.尽可能不搭接，用焊接。

c.设置定位支架（2-3m），注浆要保护。

d.注浆导管与钢筋一起安装。导管端部用2.5m—5.0m用混凝土锚固。

⑤注浆

a.向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1。

b.注浆用水泥砂浆的水灰比不宜超过0.4—0.45。当用水泥净浆时水灰比不宜超过0.45—0.50，并宜加入适量的速凝剂等外加剂用以促进早凝和控制泌水。

c.用于注浆的砂浆强度用70*70*70（㎜）立方体试件经标准养护后测定，每批至少留3组试件，每组3块。

⑥绑扎钢筋网

a.在喷射混凝土前，面层内的钢板网片应牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求，一般≥25㎜。

b.钢板网强度及规格应符合设计要求。

c.钢板网网格允许偏差为±10㎜。钢板网铺设时每边的搭接长度不应小于一个网格边长或200㎜，如为焊接则焊长不小于网筋直径的10倍。

⑦喷第二次混凝土

a.喷射混凝土的喷射顺序应自下而上，喷头与受喷面距离宜控制在0.8m—1.5m范围内，射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位,应先喷填钢筋后方，然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙。

b.为保证施工时的喷射混凝土厚度达到规定值，可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志，当面层厚度超过100㎜时，应分两次，每次喷射厚度宜为50-70㎜。在继续进行下步喷射混凝土作业时，应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑，并喷水使之潮湿。

c.喷射混凝土终凝后2小时，应根据当地条件，采取连续喷水养护5-7天，或喷涂养护剂。

d.喷射混凝土强度可用边长100㎜立方体试块进行测定，制作试块时应将试摸底面紧贴边壁，从侧向喷入混凝土，每批至少留取3组试件，每组3块。

5.6  冠梁、内支撑梁工程
1、施工顺序与组织

（1）混凝土梁施工在支护桩及第一层土方开挖工程完工后进行。
（2）混凝土梁拟投入施工队12人，计划20天完成施工。
2、施工方法
（1）混凝土梁施工工艺流程见图5.6。
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图5.6  混凝土梁施工工艺流程图

（2）按设计文件测定格构梁的准确位置，用石灰线划。

（3）模板制安与拆模、抹面

①按测量定位，拉线支模，模板采用钢模板，模板要求平整，支撑稳固，模板间接缝要求严密，且模板面要刷油。

②侧模支立一次完成，两侧间用φ12钢筋的钢筋两头车扣，中间套塑管，利用塑管定位模板，间距两头螺帽紧固，在砼终凝前卸掉螺帽，将φ12钢筋收回。

③侧模支撑力点放在上钢管架上，模板与钢管之间用钢（木）件顶撑，其接触部用斜形木块楔固定。模板与岩土层用砂浆封堵以防漏浆影响砼质量，面模自下而上关盖。

④支模前模板先涂油，以利拆模。浇筑砼后10-12小时拆模，要依序轻敲拆模，并及时清除模板残留灰渣，清洗以备后用。

⑤在拆模之后，应及时用同标号砂浆人工抹平格构梁碴口。
3、施工技术要求

（1）先放测轴线，根据纵横轴线放线开槽，弹线定位，辅筋。
（2）混凝土梁钢筋布完后，监理验筋，才能支模板浇注梁，砼强度等级为C30；

（3）混凝土梁砼配比，按设计要求进行，浇砼前应测砼的坍落度（8～10cm），多次振捣砼，防止脱模麻面、气孔等缺陷的存在。

（4）浇筑后格构砼应养护，施工后用麻袋、草袋覆盖浇水养护，冬季应保温用薄膜遮盖。

（5）钢筋制安

①钢筋质量要求：钢筋必须有出厂合格证或质量保证书，并送试验室进行力学性能试验，合格后方可使用。

②钢筋的下料：钢筋必须先除锈、调直，然后按照坡面整形的实际情况，预留足够的搭接长度下料。

③钢筋的焊接：选用合格的焊条，无论是采取双面焊或单面焊，搭接长度都要符合规范要求，施工前先做焊接试验。同一截面的焊接接头应相互错开，同一截面受拉区受力钢筋接头面积不宜超过受力钢筋总截面面积的50%。在任一焊接接头长度为35d（d-受力钢筋直径），且不小于50cm的区段内，同一钢筋不得有两个接头。

④钢筋的净保护层：受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合设计要求，要保证保护层厚度，在钢筋下或外侧设置水泥砂浆垫块。在垫块内埋入20号铁丝，便于绑扎在钢筋上固定。

⑤钢筋的绑扎：除按规范要求绑扎外，还应注意横、竖梁交叉处要保证横梁顶部钢筋从竖梁顶部钢筋下部通过，而底部则从竖梁底部钢筋上面通过。

⑥钢筋笼的固定：为防止格构梁偏位，保证钢筋笼方向顺直及钢筋的净保护怪，一般将竖梁钢筋笼用铁丝锁扣在钢管上，同时在坡面打入废旧钢筋头，将横梁钢筋笼固定。

（6）砼浇筑

砼浇筑、捣固：因格构梁断面小、钢筋密，如捣实不好，极易出现蜂窝、麻面、露筋、空洞等砼质量通病。针对构格梁的特点采取分层浇筑，进度保持一致，采用插入式振动器振捣，振捣时要做到：

a.一般振捣采用振动棒与砼表面垂直或斜向振捣，当采用斜向振捣时要使振动棒与砼表面成40°～45°角。

b.振捣时要做到“快插慢拓拔”，在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下振捣均匀。

c.砼分层灌筑时，每层厚度应不超过振动棒长的1.25倍；在振捣上一层时，应插入下层中5cm左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层砼时，要在下层砼初凝之前进行。

d.每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起离析现象，一般每点振捣时间20-30s，使用高频振动器时，最短不小于10s，但应视使表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。

e.振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的秩序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离应不大于振动棒作业半径的1.5倍。

f.振动器使用时，振动器距离模板不应大于振动器作用于半径的0.5倍，并不宜紧靠模板振动，应尽量避免碰撞钢筋。

（7）浇筑完毕后的格构梁，派专人进行养护，养护期不少于7天。

（8）每单元或每天应做一组砼试块，并按规定养护送检。
5.7  抗浮锚杆工程

1、施工顺序与组织

（1）锚杆施工顺序为：钻垂直孔→清孔→安装锚杆钢筋笼→注浆。钻机型号为XY-100型，施工平台采用双排机台木搭设，并保证台架的稳定性。

（2）根据工期安排，锚杆施工队拟投入18人，6套钻孔设备， 2套灌浆设备进场施工，计划10天完成施工（按甲方要求）。

2、施工方法

锚杆施工工艺流程见图5.7。
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图5.7   锚杆施工流程图

（1）首先对施工面进行清理整形，再用全站仪、水准仪及钢尺精确测定每一锚孔位置。

（2）根据钻孔位置及钻机尺寸搭设修整施工平台。

（3）移动钻位就位，用罗盘仪精确调整钻机水平度，调整完成后加固钻机。

（4）按要求钻至设计孔深后检查并清孔。若有岩芯残留则采取岩芯管打捞，若有沉渣则采用钻机活塞泵向孔底注入优质泥浆使沉渣浮出。

（5）将锚杆预制场制作好的锚杆移至锚孔、清洗、除锈、放置预留注浆管，起重机安放锚杆。

（7）按施工配合比拌制水泥砂浆，通过注浆管一次孔底反向注浆，注浆结束后拨出注胶管。

3、施工技术要求

（1）锚杆孔位测放要力求准确，偏差不得超过±1cm，钻孔倾斜偏差不得超过2‰；深度偏差不超过5cm。

（3）钻进过程中应对每孔地层变化（岩粉情况）、进尺速度（钻速、钻压等）、地下水情况以及一些特殊情况作现场记录。

（4）锚杆成孔后的孔径不得小于设计值。钻孔完成之后必须保证孔底无岩芯残留或残渣。

（5）锚杆采用螺纹钢，要求顺直、无损伤、无死弯。（6）锚杆钢筋必须除锈、除油污，主筋焊接宜采双面搭接焊。

（7）锚杆锚固灌注水泥砂浆，浆体强度≥30MPa，灌浆压力应控制在0.5-1.0MPa。同时每台班留置砂浆试块1组。

（8）锚杆钢筋主筋应预留插入上部结构锚固长度应满足设计要求。
5.8  施工监测及应急措施

为确保施工安全和基坑开挖的顺序进行，从围护工程开始施工至地下室底板完工，应进行全过程的施工监测，以便及时掌握施工全过程围护结构、周围土体的受力与变形情况，及时掌握基坑开挖对周围环境、尤其对建筑物、道路的影响程度，以便在监测信息指导下，及时采取有效措施、调整施工方案，避免基坑开挖的重大事故发生，减少事故带来的经济损失和社会影响。

1、 监测内容

基坑支护的施工监测应包括如下内容：

⑴围护体的位移及沉降；

⑵地表开裂状态及周围环境变形；

⑶基坑渗漏和危及支护安全的水害来源。

⑷基坑底部土体有无隆起，围护外侧土体有无下沉。

2、监测点的设置

⑴监测点、后视点、水准基点应设置在基坑施工影响范围外。

⑵沉降和位移监测点应设在基坑边壁和基坑底部，间距不宜大于30 m。

⑶地表开裂，易采用标记法进行观察和比较，有裂缝时，先测量其宽度并做好记录，然后用水泥浆灌实抹平，必要时可拍照留存。

3、监测次数及方法

⑴在基坑开挖期间，每天监测次数一次为宜，当位移出现发展趋势或接近预警值时，应加大监测的频率。

⑵地下室底板完工后可减少监测次数，地下室侧墙完工后停止监测。

⑶位移观测用Et-02电子经纬仪，沉降观测用精密水准仪，精度为标准二等水准。

4、监测数据处理及反馈

监测数应即填入规定的表格，及时向项目经理报告，定期向业主和监理工程师报告。如发现数据明显变化或临近报警值时应即向项目经理、业主、监理工程师报告。

5、报警值

根据《建筑基坑工程监测技术规范》规定，报警值如下：

⑴坡顶水平累计位移30-35㎜，相对基坑开挖深度0.3-0.4%，位移速率大于5㎜/d，并且有发展趋势。

⑵地面沉降累计达20-40mm，相对基坑开挖深度0.3-0.4%，沉降速率大于3㎜/d，并且有发展趋势。

当位移接近或达到预警值时，或建筑物底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆（如流沙、涌土、隆起、陷落等）时，应立即报警，确定可能采用的应急措施，排除险情。

6、应急措施

（1）由于基坑施工受各种客观因素的影响，可能会发生各种险情，为能及时排除险情确保安全，应采取如下应急措施：

①成立以项目经理为组长的监控小组，在土方开挖和土钉墙施工阶段进行24 h监控，监控内容包括：墙体水平位移，土钉墙结构变形，周边土体道路及管线的变化。

②施工现场准备砂袋。

③当围护体位移超过预警值时，使用砂袋压载，防止支护结构位移的发展。

④当支护结构的位移增大时，必须时可使用挖土机迅速回填土方反压，以阻止位移的进一步发展，并在位移 处设置超前支护，待稳定后方可继续开挖。

⑤当施工时遇上流沙等土层时，应先打入竖向注浆管进行加固，然后开挖。

（2）为了确保安全施工，针对假设出现的几种险情，制订了如下应急措施：

①围护体滑移的应急措施

根据监测信息，如发现围护体位移超过容许值，应即采取如下措施阻止位移：

a.坑外卸载，具体办法同上相关措施。

b.在坑内紧急垒堆砂袋或回填压载。

c.位移较大并有发展趋势时，可在坑内设置内撑。内撑可为水平撑或斜撑。可用型钢或坚固的木料支撑。

e.必要时可采用增加或加长水平土钉的措施，可酌情在松动的围护体内设置竖向土钉（注浆）。

②坑底土体隆起的应急措施

a.由于围护体滑移造成的坑内土体隆起，应采取处理围护体滑移的措施，同时用重物（叠袋、回填土）压制隆起土体。

b.由于淤泥绕过围护体流向坑内造成的土体隆起，应在坑内利用重力压制隆起土体的同时，对围护体进行加固。设置竖向土体（注浆）加固围护体的有效措施。

③周边道路或地下管线破坏的应急措施。

造成周边道路或地下管线破坏的直接原因就是围护结构位移或坑底隆起，因此防止发生此种情况的预防措施是：

a.加强施工监测，实行信息化施工。

b.发生围护位移或坑内土体隆起时，应即采取措施处理。

④地表裂缝的应急措施

a.及时查明地下裂缝原因，采取相应措施阻止裂缝的发展。

b.及时用浓水泥浆灌缝。

5.9  土方开挖施工配合要求

1、 基坑土方开挖总体原则：

①优先开挖坑边边坡土方抽槽，最后开挖中间岛；

②坑边土方分区分层开挖，本基坑分4层。第一次土方开挖一次挖到冠梁底标高，第二次土方开挖由于从冠梁底至基坑底深度较大，故应分3层开挖。

③基坑开挖土方由东北、西北、西侧整体后退至南侧进出口处后退。

④开挖边坡土方时，土方开挖队伍开挖必须听从指挥，不得随意开挖，更不得见边坡一次性开挖到底。

2、土方开挖要求

本基坑较深、开挖土方量大、支护施工面大，各施工单位在研究协商的基础上，可采取顺时针或逆时针的方向进行作业面的循环开挖,保证支护施工的流水作业。如果协调得当，可最大限度地节省工期。

开挖时，先挖坑边，为支护施工提供场地，然后开挖基坑中间岛。这样可节省支护施工所占工期。

（1）土方开挖前必须编制专项施工组织设计，并经监理、基坑施工单位审核认可。针对基坑工程应着重考虑土钉挂网喷砼施工、内支撑施工要求，周边必须分层分段开挖，严禁超挖或一挖到底。根据支护施工进度，每段开挖长度一般为25～35m。坑周挖槽宽度为>8m。坑口线误差不小于50mm。

（2）对挖运土机械设备应进行严格管理，严禁车辆直接停放和行走在基坑边坡上。严禁撞击钩挂支护结构，特别是混凝土面板和钢筋网。

保护工程桩不仅要保证边坡的稳定同时还要保证土方开挖有序、科学的进行。土方开挖机械反铲和运输车不得压弯和推道坑内工程，土方开挖随挖随运，坑内不得堆积土方超高1.5m高。反铲不得在工程桩的临空面以上挖土。

在土方开挖前，找出工程桩的施工记录，对露头桩（桩头标高高于底板面）先期由人工分层开挖后分层截桩头，以保证其桩头在每层土方开挖面以下，防止反铲或运输车压、推弯工程桩，防止土方压、推断工程桩。

建议土方开挖前先整个场区面层揭走1.5m（保留部分上部杂填土硬壳层，因杂填土层厚局部厚达4m，具有此条件）。在分层后由两台反铲分台阶式的接力挖、转土，随挖随转，不得在坡上堆土，也不得由一台反铲一次开挖到底。反铲不得在有探头的工程桩顶随意行走。

（3）严禁坡顶堆放超载，行走运土车辆，坑边堆放物超载不大于15Kpa。

（4）每层土方开挖时应留出6～8m宽支护施工作业面，开挖后边坡面预留2cm厚土层，由人工清理。

（5）每段土钉挂网喷砼支护施工结束后，再进行相邻段开挖。每层土钉挂网喷砼支护施工结束后2天才能开挖同一段下一层土方。

（6）为了避免土层强度遇水下降，开挖后应及时喷射砼封闭暴露坡面。土方开挖过程中在每层坡脚以外0.2m设临时排水沟。对坑内集水，采用集水井抽排。

（7）开挖时加强监测，为信息法施工提供准确及时的监测数据。

第六章  施工进度计划

6.1  施工总工期

1、计划安排的指导思想

为确保整个工程的施工进度，在施工前依据各分项工程施工特点，充分考虑各分项工程之间的施工衔接，尤其是对关键工序施工段的安排与控制，在保证工程质量和施工安全的前提下，编制好施工总进度计划，施工中按实际情况对施工组织安排进行适当调整，以便解决施工中存在的困难和问题。

2、计划安排的依据

根据招标文件中对工期的要求，结合自身的施工手段、技术水平、施工能力、总体实力和承担类似工程的经验，安排工程进度计划。

3、施工总工期

完成全部支护工程工期计划为70个日历天。

6.2  施工总进度控制方法

（1）根据编制的总进度计划，对施工中的工期延误或可能影响正常施工的因素进行充分的分析、比较，对关键工序前后工序的工期衔接和安排及时进行调整安排，以保障施工进度。

（2）对每周完成的工程量和累计工程量、材料的实际进货及消耗量、储存量、设备及进货的安排及施工的形象进度实施等情况，编写当月施工进度实施报告，递交监理工程师审核，便于监理工程师对整个施工进行有效的监控，以此保证施工进度。

（3）对下周拟完成的工程量、材料消耗、劳动力安排及设备计划，根据本月实际施工进度，综合考虑总工期安排进行适时修正，并向监理工程师递交下月进度修正计划，便于监理审批和对下月进度的监控，保证整个项目施工进度。

6.3  施工进度总计划图

1、施工进度计划横道图

详见附图6.3.1。

2、施工进度计划网络图

详见附图6.3.2。

6.4  里程碑时间

1、拟开工时间2011年4月10日

2、立柱桩完工时间2011年4月14日

3、支护桩完工时间2011年4月29日

4、第一次土方开挖至冠梁完工时间2011年5月9日

5、内支撑完工时间2011年5月19日

6、土方开挖及基坑支护完工时间2011年5月29日
7、抗浮锚杆完工时间2011年6月8日
8、竣工时间2011年6月8日
实际开工日期以监理工程师签发的开工令确定的日期为准，相应的施工日期顺移。
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第七章  保证工程质量的技术措施
基坑支护工程一般都具有时间紧，任务重的共同特点，多为非标准设计，施工中根据地质情况的变化，需及时调整施工方法，以确保工程达到预期目的。因此必须全面了解设计意图，在施工过程中对地质情况、水文情况、支护手段等进行再认识和对比，检验设计与施工、实际防护与预期效果是否一致、是否合理，实行“信息法”施工，及时反馈信息，大胆进言，进一步优化设计，确保工程质量，使基坑支护施工更趋完整，更趋合理，发挥其最佳工程效益。
1、质量目标

本工程质量方针是：质量第一，安全第一，信守合同，顾客满意。

本工程质量目标为：

①全部施工项目满足设计要求，符合有关规程规范，达到国家和部颁标准，确保工程合格，争创优质工程；

②各分项工程合格率为100%，一次性验收合格率95%以上，优良率90%以上；

③单位工程合格率达到100%，优良率达到85%；
④工程竣工质量评定等级为优良。

2、质量保证体系、职责、过程与程序管理

（1）质量保证体系

①项目部成立质量管理领导小组，单位直接委派质量管理工程师，确立质量一票否决权。质量管理领导小组负责每周一召开一次质量工作会议，检查分析质量保证措施的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，确保施工质量。

②建立强有力的质量管理组织体系，项目部实行三级质量管理制度，每个施工班配备一名专职质检员。质量管理组织机构见图7.1。质量保证体系见图7.2。
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2、主要管理岗位质量管理职责

①项目经理质量管理职责

1）建立项目技术质量保证体系，确定质量管理目标，落实技术质量责任制。

2）负责与建设单位、设计单位和监理单位协调质量管理和质量控制工作。

3）安排施工前的质监审报，施工中的质量控制，竣工质量验收。

4）组织QC 活动。

②项目总技术负责质量管理职责

1）协助项目经理建立项目质量保证体系，落实质量责任制。

2）协调质量管理系统人员的质量管理工作。

3）制定各分部分项工程质量保证措施。

4）搞好标准工艺的编制工作，对各分部分项工程质量进行跟踪管理，参与对质量事故的处理，提出修改处理意见，落实补救工作。

③质量管理工程师职责

1）认真做好质量评定工作，经常深入现场，检查施工操作规程的执行情况，对项目质量进行跟踪管理，提出质量标准，督促施工人员执行标准和规范，做好质量管理工作。

2）督促实施质量技术措施参加技术交底、设计交底，对违反规范、规程、严重危害工程质量的行为发出整改单，限期整改。重大的质量缺陷，向技术负责人反映。

3）做好质量检查工作，掌握质量信息，做好检查评定结果的信息反馈，组织施工人员进行质量监测评定，并进行跟踪管理。

4）作好施工前的质量交底工作，对质量工作有计划、落实、检查、督促、评定。根据不同阶段的施工部位排出质量管理重点，并落实实施。

3、质量检查控制制度与控制程序

（1）质量检查控制制度

①建立项目质保体系，确保工程质量。

②建立项目管理内部的工作联系单，施工整改管理制度，制定合理的施工流程、规范和质量工艺标准。

③建立质量否决制度，以专职质量监督员为主，与现场施工员一起加强对操作班组的监督，发现问题及时整改，不合格的工程量不予签证和确认。

④认真按图纸施工，按规程操作，建立自检、互检质量保证体系。

⑤技术、质量工程师应根据设计图纸及质量评定标准进行跟踪管理，对各道工序进行把关、评定，提出书面整改意见，处理一般技术和质量问题，重大技术质量问题应向总技术负责人汇报，并提出整改意见。

⑥总技术负责人每周二应对工程技术和质量进行抽查，并责令在规定时间内进行整改。重大技术和质量问题的整改结果，技术总负责人必须进行复查。
（2）质量检查控制程序

质量检查控制程序见图7.3。
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图7.3  质量检查控制程序图

3、质量保证措施

（1）基本质量保证措施
①以加强施工项目质量控制为主要目标，以人为核心，坚持“质量第一，用户至上，预防为主”的质量管理方针，坚持严把质量关，一切用数据说话。

②项目部专设质量监督小组，质量管理坚持事前控制、事中控制、事后验收，经常检查工作质量、工序质量和中间过程质量。

③要求参加施工的管理人员必须熟悉图纸，充分理解设计，掌握关键部位的质量要求和施工工艺。

④分部、分项工程均应制定相应的质量目标和质量管理工作方法，做好质量交底工作。

⑤加强材料的检查、验收工作，不合格的材料不准进入工地，严禁使用。

⑥严格按图纸施工，按工艺流程施工，按规范施工。

⑦做好质量管理的书面记录，各道工序严格验收制度。未经验收的工序不允许转入下道工序施工，不合格的工程坚决返工。

⑧按信息法组织施工，监测工作要起到指导施工的作用。

⑨坚持质量否决制。质量不合格的工作不予验收，并采取必要的处罚手段，要奖优罚劣。

⑩施工中应对关键部位和关键项目的质量进行重点管理，经常检查，严格验收。

（2）测量质量保证措施

①施工测量前应将测量方案报监理工程师审批，内容包括施测方法，计算方法，操作规程，观测仪器和配备专业测量人员等。

②设立专业测量组，专人现场观测和整理资料，实行测量复核制度，每次施测后，须请项目技术负责审核。

③专用仪器和设备按照规定的日期、方法及专门检测单位进行标定。

④加强对测量所用控制点的保护，防止移动和破坏，一旦发生移动和破坏，应立即报告监理工程师并及时补救。

⑤所有测量成果应及时提出成果报告，请监理工程师检测和审批。
3、为确保质量所采取的检测手段

①采用科学先进的试验手段，是确保工程质量的重要措施，项目部设试验室，调派具有丰富测试经验的试验工程师负责。

②建立各项管理制度，强化检测试验工作，并设立台帐，由专人管理。

③建立试验设备定期检定制度，定期进行检查，加强试验资料的管理。

④试验内容包括：土工试验、点荷载试验、反弹试验、砼强度试验、砂石料试验、水泥试验。

⑤不具备自检能力与条件的项目按规定送具有相应资质的检测单位检测。

4、预防与纠正措施

①不合格品控制

1）明确不合格评价依据，主要依据设计图纸要求，行业检查及验收标准，相关规程规范；

2）针对不合格品，区别确定一般不合格和严重不合格类别，作出标识和记录，进行处置，如对材料需隔离存放；施工过程或中间产品不合格，该返工的返工，该拒收的拒收；

②预防与纠正措施

1）对不合格产生的原因进行分析

对施工的关键环节，如放线定位、焊接、材料质量、计量、配合比、外掺剂掺入量、砼浇灌振捣过程等易形成质量缺陷的原因进行分析，找出关键点、易发点、普遍特征。

2）纠正与预防措施

由于各种原因形成的不合格品，由质量部门、技术部门、工程施工部门向项目经理汇报，研究制定消除不合格品的方案与措施，并实行有效跟踪验证，确保纠正到位、合理，同时作好相关记录与整改，防止不合格再发生。
第八章  确保施工工期的技术措施
1、工期组织保证措施

①组成精干、高效的项目班子，确保指令畅通，令行禁止；同甲方、监理工程师和设计方面密切配合，统一领导施工，统一指挥协调，对工程进度、质量、安全等方面全面负责，从组织形式上保证总进度的实现。

②建立生产例会制度，每星期召开1次生产例会，围绕工程的施工进度、工程质量、生产安全等内容检查上一次例会以来的计划执行情况，每日召开专业碰头会，及时解决生产协调中的问题。

③做好施工配合及前期施工准备工作，议定施工准备计划，专人逐项落实，确保后勤，保证工作的高质高效。

④关键工序24小时连续作业，人员按三班配备。

2、工期管理控制措施

①抓好开工前准备工作

如有幸中标，即开始所有进场准备工作。首先从人员上做好准备，从项目经理部到工程技术人员，按照业主的要求，接到进场通知后两日即做到人员到位，开始三通一平和生产、生活用地的规划和租借。确保工程尽早开工，为整个工程的顺利施工铺垫坚实基础。

②及时调整施工方案和施工总进度实施计划

进场后，根据现场实际情况及业主和监理的意见，一周内完成施工方案的调整工作，总进度计划调整及绘制施工进度网络图，使其更加符合实际情况。

在此基础上制定周计划和月计划，以周计划保证月计划的实现，以月计划的实现确保总施工进度计划的实现。施工过程中，一旦计划发生偏移，适时进行修正，充分利用自由时差及总时间差，使关键线路上的工序不延误一天，对整个工程进度进行动态科学管理。

③加强施工中每道环节的质量管理

充分发挥本公司以往基坑支护的施工经验，发扬优点，克服不足，对薄弱环节制定专门的方案，力争使每道工序做到一次验收合格通过，不发生返工情况，从而保证总工期的实现。

④制订奖罚措施，充分调动一切积极因素，利用经济手段对按计划和超计划完成阶段工期目标的施工班组予以奖励，及时兑现。

3、关键工序工期进度保证措施

为确保工期目标，对各分项和关键工序进行科学、合理的衔接，以保证施工流水能按计划正常运行。
4、工期调整追赶措施

①优化施工方案，合理安排各分项工程的相互衔接，充分利用人力和设备资源，尽可能开展并行操作，挖掘施工潜力，确保施工计划能如期完成。

②加大人力、物力、机械和资金的投入

1）配备充足的施工人员，从管理人员到专业施工队伍本着优秀、内行、熟练、成建制的原则，在全院范围内全面保证。

2）加强物资管理，保证供应充足、优质、及时、到位，杜绝因物资供应不足导致的停工、误工、返工。

3）按照先进、适用、充足的原则配备各种施工机械，特别是要充分保证粉喷桩施工设备。

4）为保证施工的顺利进行，本单位郑重承诺：所有本项目的资金专项用于本工程的施工及购买设备物资，保证资金专用。业主出现资金周转紧张或支付不及时，本单位垫付资金保证施工的连续进行。

5、工期的技术保证措施

①针对本工程的特点，采用短计划与长计划相结合的多级网络计划进行施工进度计划的控制与管理，并利用计算机技术对网络计划实施动态管理，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

②采用成熟的新技术，向科技要速度。

1）计划用水，减少施工用水浪费。

2）运用信息化施工的现代化管理手段，加快信息传达与反馈的速度，减少中间环节，加快工序间的穿插速度，加快施工进度。

3）采用机械化手段进行各分部分项工程施工。

4）采用新型砂浆挤压泵或混凝土泵进行关键工程施工，优化砂浆、混凝土配合比，提高浆体的施工性能和质量，有助于加快施工进度。

6、材料保证措施

发挥优势，集中调运大宗材料，周转物料，采取有效措施，确保供货在预定的时间内保质保量供货。

7、机械设备保证措施

①在设备的配备中充分考虑储备和富余量。

②保证施工设备在施工过程中运行的可靠性，加强设备管理，加强对机械设备的保养维护，采购和储存易损零部件时，应至少备齐两套设备配件。项目部设立机械维修班组，确保发生故障时在2小时内修复。

8、资金保证措施

①从自有流动资金中拨出50万元，用于施工准备和前期施工。

②所有本项目的资金专款专用，不挪作他用。

第九章  确保安全的技术组织措施

1、安全施工目标

确保无死亡事故，无重伤事故，轻伤事故率0.3‰，创建安全文明施工样板工地。

2、安全施工保证体系

安全机构施工管理模式见下图9.1。
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图9.1  安全机构施工管理模式图

3、安全施工管理

（1）安全管理责任制
①项目经理为安全施工的第一责任人。
②分管生产的项目经理对安全施工负直接领导责任，组织制定安全生产制度。

③分管技术的技术负责人，负责安全技术措施的编制和审核安全技术交底和安全技术教育。

④施工员对分管施工范围的安全施工负责，贯彻落实各项安全技术措施。

⑤工地设安全管理小组和专职安全员，负责安全管理和监督检查，各工班设兼职安全员，每个施工人员都有岗位安全责任。

（2）安全教育

①项目经理、施工员、安全员经岗位安全培训，考核合格后才能持证上岗。

②在工人进入施工前必须进行岗前安全培训。

③做好劳务人员的安全基本知识和规章制度的守纪教育。

④特种作业人员和机械设备操作人员必须经培训和考核取得相应岗位的操作证后，方可上岗。

（4）安全生产管理

①安全生产管理是项目管理的重要组成部分，是保证生产顺利进行防止伤亡事故发生的重要手段。

②现场施工要严格执行有关安全生产的各种规定和条例，要认真研究各种安全技术措施，改善劳动条件，消除施工中的不安全因素。

③掌握施工中的安全状况，及时对安全隐患，采取整改措施。

④安全生产管理要贯彻安全第一、预防为主的方针。

⑤施工前，项目部要认真组织安全技术交底。

⑥安全设施须经过安全检查验收，合格后，才可投入使用。

⑦施工中应经常进行安全检查，班组必须坚持每天工前会议制度，工段每周组织一次安全检查，项目部每半个月组织一次安全检查，安全检查结果须以书面形式向项目部报告。检查中发现的问题，应及时整改，不留隐患。

4、安全职责

（1）项目经理、副经理安全责任

项目经理和副经理对本工程安全施工和生产负全部责任。

①认真组织施工人员执行国家和上级颁发的安全生产、劳动、环境保护的法令、条例、制度、规程、规定、细则、办法和措施。每月25日召开一次有工程技术人员、项目队长、作业班长和安监人员参加的安全例会，总结本月安全生产情况，分析职工安全思想动态，研究解决存在问题，布置下月安全工作，并作好记录，以备复查。

②布置每月、旬生产计划时，要有针对性的安全措施，组织职工进行讨论。在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时安排安全工作。

③要以深入开展安全质量标准工地建设为载体，加强施工现场管理，正确指挥和组织生产，严格遵守《劳动法》，防止因人员超疲劳、汽车超载、各种劳动力车辆超速而发生事故。当安全与工期发生矛盾时必须坚持安全第一的原则。不得违章指挥、盲目蛮干。

④建立、健全岗位责任制，交接班、技术交底、安全教育、安全教育、安全设施管理，交通运输管理，机械使用管理，安全用电、爆破器材管理，并付诸实施。

⑤施工前，必须制订安全措施。对重点工程、关键部位和采用新技术、新结构、新工艺、吊装、机电作业、季节性施工、使用有毒材料、交叉、多层、高空作业及其它危险性较大的工程和没有做过的工程等，都应制定专项的安全措施报上级批准，组织施工人员学习，并进行技术交底。

⑥每月组织两次安全大检查。项目经理应经常深入施工现场检查制定的各项措施执行情况，施工方法，安全设施、劳力组合等情况，及时消除隐患。项目部无法解决的问题，及时上报业主和监理工程师。

⑦定期组织安全教育，对员工实行“三级教育”，每周不少于2小时的安全教育。协助上级组织好特殊工种的培训工作。特殊工种必须100%持证上岗，无证者应及时调离特殊工种岗位。

⑧充分发挥安监人员的作用，尊重和支持他们的“监察监督权，安全生产否决权，安全生产奖罚权”，不得安排他们干非本职工作，保证他们行使安全监察的职能。

⑨督促有关部门按照规定及时发放防护、防寒用品，并指导职工正确使用。

⑩发生事故要立即组织抢救，防止事故扩大，并将事故按规定时间及时上报。经理主持重伤及多人轻伤事故的调查分析会。按“四不放过”的原则，提出事故调查、处理报告。副经理主持轻伤事故的调查分析会。

⑾督促有关部门按期上报施工事故统计资料，并对其准确性负责。

（2）技术总负责人安全责任

 技术负责人在项目经理领导下对安全生产工作负技术责任。

①认真贯彻执行国家安全生产、劳动环境保护方针、政策、法规和上级有关安全生产、劳环保的条例、规则、规定、办法、细则、措施、制度和要求。

②审查、批准技术文件、施工方案和处理技术问题时，必须贯彻安全技术、工业卫生规程和标准，按《技术交底制度》的规定，向施工人员层层进行技术交底。

③对自行建设项目，要把好“三同时”关，即职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时的投产使用。

④组织技术、科研、劳动环境保护、安全监察人员，研究推广安全生产、防尘、防毒新技术，开展劳动保护科研工作。

⑤组织干部、工人安全技术教育，提出预防措施，保证安全生产。

⑥参加或主持伤亡事故的调查处理。

（3）工班（组）长安全责任

班（组）长是企业生产的最基层单位，是安全生产的关键，班组长在项目经理或项目队长领导下，对本（组）工人在生产工作中的安全与健康负直接责任。

①具体贯彻执行工程队下达的安全措施，并组织全班（组）人员落实，保证按正确施工方法施工。

②以身作则并教育全班（组）人员，严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从领工员、工程技术人员和安全监察人员在安全生产上的指导，保证安全施工。

③随时注意检查工人操作、工作环境、安全设施、生产机具、设备等安全情况，和防护用品正确使用情况，保证工人在安全状态中操作。发现不安全因素，本班（组）能解决的，要立即解决；本班（组）不能解决的应立即向工地负责人报告。如情况紧急，应立即停止作业，组织工人撤离危险区，然后报告领导。

④合理安排劳动力，认真执行劳动法，严格控制加班加点。对不按时作息的工人要进行教育以保证其休息，避免事故发生。负责对新工人及一般工人调换岗位的安全教育。

⑤班（组）分散工作安全方面要求是，一般不准单人操作，二人以上时必须指定专人负责安全工作，并交待安全注意事项。

⑥坚持周一安全点名和每日班前讲话制度。作业前应会同安全员对施工（工作）现场、各种机具、设备、道路和安全防护设施等进行检查完好无问题后，方准开工。坚持工前工间作业后检查制度和交接班制度。

⑦按时组织安全活动日。学习安全生产文件及有关规章制度，总结一周安全生产情况，听取意见，做好记录，改进工作。

⑧固定专人领取、使用、管理易燃、易爆、有毒物品和防护、防寒用品，并经常督促检查。

⑨发挥工班安全员作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见，不断改进安全工作。

⑩发生事故，除积极组织抢救外，应立即报告上级或工地负责人并组织本班（组）职工进行调查、处理。对事故应追查，找出起因吸取教训，以防后患。

⑾对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用。必须坚持特殊工种工人100%持证上岗操作，对无操作证的特殊工种工人有权拒绝分配工作。必须按章程操作。

⑿有权拒绝领导违章指挥和强令工人冒险作业的指令，必要时向上级和有关部门汇报解决。
（4）岗位工人安全责任
岗位工人在班（组）长领导下，对本岗的安全负责。

①认真学习，执行安全制度和有关细则，提高自身安全素质，严格执行“两纪一化”，遵守劳动纪律。听从指挥，严格执行安全技术操作规程，安全规则、制度，并随时制止他人违章作业。

②严格执行岗位负责制，特殊工种要持证上岗操作，不准将设备交给无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，有权拒绝操作并向上级反映。

③保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁。安全防护装置必须齐全可靠，不得随意拆除。

④爱护和正确使用劳动保护用品。积极参加安全技术培训，参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素，主动提出改进安全生产工作的建议。积极参加事故抢险工作。

⑤有权拒绝接受违章指挥，并对上级单位或领导人忽视职工安全的错误决定和行为提出批评和控告。

5、安全施工保证措施

（1）施工用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ232-87)执行。

（2）施工时应时刻注意基坑的变形，发现预警信号，立即组织人员和设备撤离工地。

（3）施工现场建立以项目副经理为首的防火安全领导小组，制定一系列完善有效的施工现场防火规定，现场应配备足够数量的灭火器材，加强对易燃易爆品和堆场的防火防爆管理。
（4）临时边坡一定要保证安全稳定，严防边坡局部失稳，伤害施工人员。

（5）施工现场安全难点部位均挂安全警示牌，警示安全，临时占道施工作业时两端均设专人值班，负责安全。

（6）周边设置防冲墙和封闭式维护栏杆，并在维护栏杆上涂红白标记防止物体坠落伤人； 

（7）加强排水沟的排水设施管理；

（8）有专人指挥挖土，严禁超挖，确保安全施工；

（9）严格监测数据来指导施工，加强信息化施工管理，确保工程安全，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁施工、谁负责“和“管生产必须管安全“的原则，根据”国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定“，结合实际和本工程特点，组成由项目部主要负责人、专职安全员、项目部和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网，执行安全生产责任制，明确各级人员的责任，抓好本工程的安全生产工作。

（10）工程实施前，对参与本工程施工的全职人员（包括民工）进行安全生产的宣传教育，组织职工学习国务院、省、市和公司颁发的有关安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

（11）工程施工前，对投入本工程施工的机电设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关安全部门验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定的地方立即整改完善。并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警告牌。

（12）工程实施时，严格按照经公司审定的施工组织设计和安全生产措施的要求进行施工，操作工作必须严守岗位履行职责，遵守安全生产操作规程，特种作业人中应经培训，持证上岗，各级安全员要深入施工现场，督促操作工人和指挥人员遵守操作规程，制止违章操作、无证操作、违章指挥和违章施工。

（13）工程实施时，每周召开一次安全例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施。

（14）经常保养施工机具，保证安全装置灵敏度可靠，防护罩完好无损，同时搞好安全用电管理，保证变电配电间达到“四方”要求，输电线路、配电箱、漏电开关的选型正确、敷设符合要求，电器设备和照明灯具有良好的接地、接零保护，并在可能受雷击的场所设置防雷击设施。

（15）重视个人自我防护，进入工地按规定佩带安全帽，进行高空作业和特殊作业前，先要落实防护设施，正确使用攀登工具，安全带和特殊防护用品，防止发生人身安全事故。

（16）按照防火防爆的有关规定设置油库、危险品等临时性构筑物，易燃易爆物品堆放间距和动火点与氧气、已火块的间距要符合规定要求，严格执行动火作业审批制度，一、二、三级动火作业未经批准不得动火，临时设施区要按照规定配足消防器材。

（17）工地上设置救护室，配备医务人员，落实保健措施，作好除害灭病和饮食卫生工作。

（18）实施无工程事故和重点设备、人身伤害无事故的安全目标。

第十章  施工总平面布置

10.1  施工总平面布置

经对施工现场踏勘，本着充分利用场地及周边条件、尽量保护已有植被，同时有利于施工的原则，周全考虑各种现场设施和临时设施布置规划，包括料场、钢筋制作场棚、钢筋仓库、水泥仓库、施工便道、现场办公室、宿舍、食堂、配电房、水路、电路等。

施工现场平面布置图详见附图10.1。

10.2  施工总平面布置说明

1、场地平整

工程区施工条件已基本具备，施工前应对主体工程部位进行适当平整，以便于施工作业，同时对现场设施和临时设施位置进行平整。

2、场地供水供电

工程用水拟就近从自来水管网接入，施工用水从主水管用明管引到用水点。

施工用电由业主提供。电源接口处布设配电房，场地用电由总线接出，再用分线接通到各施工用电点，电缆线用简易木电杆架空。电缆和配电箱的布设按《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ232-82)要求进行。

3、场地排水

为保持施工场地的环境卫生，防止地表水渗入地下，大气降水及施工、生活废水必须及时排到施工场区以外，应在工程区内适当位置修设临时排水沟。

4、施工照明

场地夜间施工照明采用19.5KW投光灯，共安设2盏。

5、临时设施

现场办公室、生活用房、钢筋、小型搅拌站、材料储存库和维修间设在相对平缓地带，部分生活用房租用附近民房。临时设施地面、便道等用碎石铺垫，C10素砼硬化。临时设施用地和建筑面积见施工现场临时用地计划表102.1、施工现场临时建筑计划表10.2.2。

表6.2.1    施工现场临时用地计划表

	序号
	占用土地项目
	所需面积(m2)
	备注

	1
	生产设施
	100
	施工区

	2
	办公设施
	50
	施工区

	3
	施工辅助道路
	1000
	施工区

	4
	生活设施
	100
	施工区

	5
	其它辅助设施
	50
	施工区

	6
	合计
	1300
	


表6.2.2    施工现场临时建筑计划表

	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	项目经理部
	m2
	40
	集装箱

	2
	生活用房
	m2
	160
	集装箱

	3
	监理用房
	m2
	20
	集装箱

	4
	材料库房
	m2
	100
	活动板房

	5
	设备仓库
	m2
	50
	活动板房
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