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F区F3栋电气施工组织设计
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1、工程概况
1．工程概况：哈尔滨***街北部F区F3栋电气工程，由哈尔滨***置业有限公司建设，由哈尔滨***设计研究院设计，由***省***公司监督，由黑龙江***公司总包二部承建。本工程位于哈尔滨***路与***交口处。该楼共二十八层，建筑面积14200,为框架结构.照明设计负荷为三级负荷,每单元住宅电源来自地下车库变电亭低压配电室,其余公共部分电源来自泽圆1号计量配电室。施工范围为低压配电系统、照明配电系统及防雷与接地系统,工程开工日期***年3月15日,竣工日期***年8月30日。

2、施工准备工作
2.1技术准备

2.1.1审核电气施工图纸考查施工现场，做出详细的图纸会审记录。

2.1.2会审后编制详细的施工组织设计形成进度计划和保证措施。

2.1.3在会审基础上形成准确的电气施工图预算。

2.2现场准备                                                                                           

2.2.1考察现场水源、电源及交通状况，作好临时设施为施

工做好准备。

2.2.2提出准确的材料计划，并将首批材料进入施工现场

2.2.3工人进场前做好技术交底与安全教育保证进现场后能够安全有序的进行施工。 
2.3、施工准备计划

	序号
	项目
	内容
	工作量
	负责单位及

负责人员
	完成

日期
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	
	
	

	1
	施工预算
	
	项
	1
	电气队  ***
	***3.10
	

	2
	图纸会审
	
	
	
	项目部  ***
	***3.12
	

	3
	材料计划
	
	项
	1
	电气队  ***
	***3.10
	

	4
	机具计划
	
	项
	1
	电气队  ***
	***3.10
	

	5
	劳动力备计划
	
	项
	1
	电气队  ***
	***3.10
	

	6
	安全技术交底
	各项施工

安全要求
	份
	3
	项目部  ***
	***3.10
	

	7
	施工技术交底
	各项施工

技术要求
	份
	3
	项目部  ***
	***3.10
	

	8
	施工组织设计
	组织技术措施
	份
	3
	电气队  ***
	***3.10
	


2.4、工程量一览表

	序号
	名    称
	单 位
	数  量
	备  注

	
	钢管敷设DN15
	M
	4800
	

	
	钢管敷设DN20
	M
	230
	

	
	钢管敷设DN25
	M
	150
	

	
	钢管敷设DN32
	M
	150
	

	
	钢管敷设DN40
	M
	300
	

	
	钢管敷设DN50
	M
	210
	

	
	钢管敷设DN70
	M
	265
	

	
	钢管敷设DN80
	M
	162
	

	
	阻燃管敷设FPC15
	M
	3300
	

	
	阻燃管敷设FPC20
	M
	80
	

	
	导线BV-2.5mm2
	M
	25200
	

	
	导线BV-4mm2
	M
	2610
	

	
	导线BV-6mm2
	M
	800
	

	
	导线NHBV10mm2
	M
	500
	

	
	导线BV-16mm2
	M
	40
	

	
	角铁50*5
	M
	200
	

	
	电缆YJV3*4
	M
	52
	

	
	电缆ZRYJV5*10
	M
	163
	

	
	电缆ZRYJV5*16
	M
	300
	

	
	ZRYJV4*35+1*16
	M
	805.6
	

	
	ZRYJV5*10
	M
	820.4
	

	
	NHYJV5*16
	M
	198.5
	

	
	NHYJV4*25*1*16
	M
	200.2
	

	
	NHYJV5*6
	M
	242.2
	

	
	NHYJV4*95+1*50
	M
	508
	

	
	NHYJV4*35+1*16
	M
	192
	

	
	灯具安装
	套
	724
	

	
	开关、插座安装
	套
	180
	

	
	配电箱安装
	台
	62
	

	
	
	
	
	


2.5 项目组织机构


	




2.6 施工计划

本施工计划根据现场实际情况随时调整。

3.电气工程施工方案及方法：
3.1熟悉施工图纸，作好工艺流程，搞好图纸会审。特别应该注意

与土建、装修、水暖、消防等专业的交叉避让

3.2按照施工图纸的要求配合土建进行砼内线管预埋，及箱、盒预留孔洞。阻燃管采用套管粘接。
3.3依据甲方的要求，按施工图纸作好人工、材料、机具、设备计划，并向有关厂家提出定货加工的要求，同时依据工程进度编好施工进度计划，安排好材料进场。

3.4对施工人员作好技术、安全质量的交底。

3.5组织好材料及时到场，并对所有进场的材料认真检查，使进场

材料必须有合格证，必须符合国家标准，否则禁止入场使用。
3.6从进场施工开始，一切均按照国家施工规范的要求进行。要把本工程的高标准施工从进场头一天抓起，贯穿到整个工程。
3.6本工程属超高型建筑，在施工时要作好高层施工交底工作。确保施工的安全。                    
4、工期保证措施：
为确保工程安全优质提前完成，在施工中，各道工序衔接必须紧凑合理，防止出现窝工现象，积极配合土建施工进度，做好管路敷设及箱盒安装，并根据现场实际情况，组织好施工和立体交叉作业。
5、施工管理措施
5.1选择素质高，作风好的施工班组，保证工程的工期和质量。

5.2加强材料供应，避免由于设备，材料的采购、规格、质量运输等因素影响工期。

5.3组织多个专业和班组同时插入施工，为避免施工矛盾和作业面矛盾，应采取小区域、小工序、多流水的措施进行组织施工。

5.4由机电人员和土建人员组成计划协调组，根据施工合理程序编制土建与电气的月、周、日综合进度计划，逐一落实施工计划和进度安装，对机械设备，场地制订协调指令计划，限制使用范围，时间并严格执行，使各专业协调开展工作。

5.5采用网络计划进行工程计划管理，严格计划的统计，及时发现和纠正计划的偏差，并作好调整。

5.6严格控制施工质量，避免由于返工和修改影响到后面工序，从而影响工期。
6、电气工程施工技术措施

该工程所有的电气施工均按《建筑电气安装工程图集》和有关技术操作规程要求进行安装，依据国家《电气装置、安装工程施工及验收规范》（GB50303-2002）的有关规定进行安装施工。

6.1、防雷接地的保证措施：                                      6.1.1.所有焊接点必须按照规范规定搭接长度焊接，保证焊口饱满，无焊渣、无虚焊。                                                          6.1.2.该工程要求在观众席上方金属顶上设提前放电避雷针，利用结构钢柱作引下线，利用基础桩及承台连梁作防雷接地，首先按图纸要求，做进一步的测试，要求接地电阻不大于1欧姆。                                               6.1.3.建筑物的各种金属管道在进户处做等电位连接并与防雷接地装置连接，10米及以上部分外墙上栏杆、金属门窗用预埋镀锌铁件与接地装置连接。 

6.2、配管

6.2.1、配管时要严把材料的质量关，不符合要求的材料不准进现场，所有敷设的钢管连接采用套管及丝扣连接，管径大于DN50采用套管连接，管对口处在套管中心，套管长度为管外径的3倍。焊接管在施工前均做好内外两遍防腐（砼内的钢管只做内防腐）。

6.2.2、暗配管尽量减少弯曲，弯曲时采用液压煨弯机弯管，弯曲半径为管外径的10倍，各别有剔槽处用M10水泥砂浆抹不小于15mm保护层，管路超过规定长度的按规定加装接线盒。

6.2.3、管路入箱盒，要符合要求，按规定排列保证顺直，平齐、护口齐全，铁管出箱底5mm，所有配件齐全。

6.2.4、为确保管盒敷设后不被砼灌入和位移，对盒采用双面胶牢，保证对线盒封闭，并将盒用四点与钢筋固定以防位移。

6.2.5、敷设在多尘或潮湿的场所的电线保护管，管口及其各连接处均应密封处理。                                                 6.2.6、电线保护管在下列情况应设接线盒

（1）管长超过30米无弯时

（2）管长超过20米有一个弯时

（3）管长超过15米有两弯时

（4）管长超过8米有三个弯时

6.2.7 对于阻燃管应采用新技术联接,达到施工规范要求.                                         

6.3、器具安装与箱体的安装

6.3.1、灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落等。

6.3.2、当吊灯灯具重量大于34千克时，用预埋吊钩或螺栓固定，当软线吊灯灯具重量大于1千克时，增设吊链。

6.3.3、插座安装要求：单相三孔插座，面对插座右孔与相线相连，左孔与零线相接，中间与保护线相联。单相两孔，面对插座，左孔与零线相联，右孔与相线相联。

6.3.4、配电箱导线引出面板时面板线孔光滑无毛刺，金属面板装设有绝缘保护套。
6.3.5、灯器具的安装根据现场环境，按照不同的结构，不同的装饰方式按规范要求安装，并根据不同标高，分别安装，灯具安装牢固可靠，固定螺栓不少于2个，来保证安装的安全可靠。成排灯具安装采用拉线找齐，单灯采用对角线找中的方法。

6.3.6、灯具的塑料圆台要紧贴棚面不吃灰，成排安装的灯具应在一条直线上，安装时采用胀塞螺丝固定，严禁采用木塞固定。

6.6.7、开关安装：开关距门在150-200mm，距地面在130CM，开关必需断相线，并列安装时高度差允许在0.5mm以内,同一场所允许高度差在5mm以内。

6.3.8、所有器具安装完后，要求合理、齐全、美观、保证清洁无污染、无损坏，回路相序分明，准确，做好集中管理以备检查验收。
6.3.9、配电箱壳体的安装与墙面改造同步进行，按施工图预留，施工时与土建密切配合，掌握好准确标高后再实际安装，所有箱、盒壳体在抹灰前完成。注意掌握好箱的垂直度及箱与土建抹灰配合的平面，以确保抹灰后与墙面平齐
6.3.10.配电箱上应标明用电回路的名称、编号等。                           6.4、管内穿线                                                                          6.4.1、管内穿线符合图纸要求和规范规定，导线接头采用绑扎法，不少于5圈并挂锡。不同电压不同规格导线不能穿入同一根管内。
6.4.2、管内穿线前须先扫后穿，管内无接头、无扭线，穿线后用500v摇表摇测绝缘电阻不小于0.5MΩ。导线在盒内留有余量为7-10CM，并按规定的要求做好接头和绝缘包扎。

6.4.3、导线按相色分配穿线，按黄、绿、红为A、B、C相，淡兰色为零线，黄绿相间的线为地线，PE黑色线为控制线，所有敷设的导线相序与施工图一致。
6.4.4、配线工程中非带电金属部分可靠接地。

6.4.5、配线工程的验收，符合国家现行的有关标准、规范的规定。 

6.5、电缆敷设

6.5.1、电缆管的加工应符合下列要求；

（1）管口无毛刺和尖锐棱角，管口做成喇叭形。

（2）、电缆管在弯制后，无裂缝和显著的凹痕现象，其弯扁程度不大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不小于所穿入电缆的最小允许半径。

（3） 护管外表涂防腐漆或沥青，镀锌管层剥落处以及焊点涂防腐漆。

6.5.2、每根电缆管的弯头不超过三个，直角弯不超过二个。

6.5.3、电缆管连接牢固，密封良好，内管口对准，套接的短套管或螺纹管接头的长度不小于电缆外径的2.2倍，电缆管不允许直接对焊。

6.5.4、引至设备的电缆管，管口的位置便于与设备连接，并不防碍设备的拆装和进出，并列敷设的电缆管管口排列整齐。

6.5.5、电缆施工前选用1000v绝缘摇表摇测相间、相零、相地、地零之间的绝缘电阻，并做好记录，测后放电确保安全，按施工图标出的各箱盘，按先后顺序做好排列，避免交叉混乱，挂好电缆标志牌，使之做到景然有序，电缆头制做工序合理，层次清晰。

6.6、调试方案

6.6.1、电气工程调试方案

a检查开关是否操作正常，控制箱动作正确。

b在电缆、导线与开关、设备连接时应再做一次绝缘测试，并核对敷设记录电缆标志牌，确保回路编号绝对正确，相位无误并做好复查记录。

c通电前，将所有终端开关分闸。

d试验电源用临时电源，接在开关上头，并加熔断器，漏电开关等保护，线路无负荷（无负荷调试一般在尚未通电前）。

e参加试验人员4人，两端各2人，线路较长或楼层较高，配备对讲机。

f试验时，首次合闸后马上分闸，连续两次后，如无异常，正式合闸，此时可在回路另一端用万用表测试电压，电压正常，该回路空载试验用同样方法对每一回路进行测试。

g分路空载试验合格后，拆除临时电源。等正式电源通电后进行负荷试验。

h负荷试验与其它工种配合进行，试验时逐台设备起动，电工负责校对相位，观察电流变化，如正常，逐台增加，等满负荷运行时，注意实际总电流是否与设计相符，电机、电缆升温是否正常。开关、接触器等是否正常。并做好各项记录。在设备试运行持续时间内如一切正常，该回路试验合格。

6.6.2、照明系统调试方案
a在施工过程中，对各回路进行绝缘测试，并做好记录。配电箱安装时各回路顺序与设计相符，并贴好标签。

b正式通电前用临时电进行调试，并加熔断器与漏电开关保护，调试分路进行，调好一路，关一路，防止临时线过载。

c各分路照明全部调试合格后，照明系统干线接通。各路干线进行绝缘测试。各分路总开关分闸，总闸合分两次后，无异常情况，正式合闸。调试人员根据系统的电流并做好记录。系统通电后，对各插座进行测试，保证相、零、地线绝对正确。

d照明电路通电
6.7、质量保证措施体系及标准

6.7.1、施工质量保证体系

成立质检机构，设专业技术指导，质检员设立三检程序（自检、互检、交接检）制度。

      工长          质检员
          施工班组              6.7.2、质量保证措施                                           a.树立质量第一的观念,在保质量的前题下,加快施工进度.

b.严格遵守规范标准.

c.施工现场的电气安装人员,必须持证上岗.

6.7.3、质量保证标准化                                         a.配管及管内穿线（弯曲半径或允许偏差）

①管子最小弯曲半径：（暗配管）≥10D

②管子弯曲处的弯扁度：≤0.1D

b、电气照明器具及其配电箱（盘）安装：（允许偏差mm）

①箱、盘、板垂直度：

箱（盘板）体高1000mm以下≤1.5mm
箱（盘板）体高1000mm及其以上≤3mm
②照明器具

成排灯具中心线≤5mm
暗开关、插座的面板：

并列安装高差≤1mm
同一场所高差≤5mm
面板垂直度≤0.5mm
③接地搭接长度：

扁钢≥2B

圆钢≥6D

圆钢和扁钢≥6D

扁钢搭接焊的棱边数≥3

6.7.4、质量保证执行方式                                        

a.挂牌制：施工定人定位，使工程质量有可追塑性，做到谁施工谁保证质量，对不合格者要求返工，并进行罚款处理。

b.例会制：由工长主持，每月定期召开二次，由质检员报告工程质量检查情况及存在问题，会上分析质量原因，分清责任，提出处理意见，会议决议由质检员监督执行并把执行情况向工长汇报队部，在下次例会中予以记录。

c.施工人员施工前要认真识图，了解设计图纸，按图施工，并认真进行技术交底，撑握施工程序和方法，严格按施工规范施工。

d.技术人员在检查中发现问题，及时处理，并作好记录。总结教训，以防下次再次出现类似的质量问题。

e.技术员在各项工序施工中严把材料关，检验材料是否有合格证，并作好记录，以备后查。

f.各种材料采购，严格执行相应的质量标准。工程质量达到优良标准。2小时无故障、异常、试验合格。
7、电气工程质量通病预防措施
	分项工程
	可能发生的通病
	原因及预防措施

	阻燃管接头
	1、 阻燃管采用套管连接，管路仍旧脱落。


	主要原因是套管后加胶过少，因此套管必须多加胶粘。埋设在混凝土内的管路禁止用套管连接。

	工程配线
	1、 1、穿线混乱接错线。

2、出现故障查找困难
	主要是没有按相序穿线，本工程采用按相序穿线用黄、绿、红色线为三相A、B、C线，淡兰色线为零线、黄绿相间线为地线、黑色线为控制线，避免上述问题发生。


8.降低成本措施

8.1、严格按照操作规程和设计图纸进行施工，认真执行分项隐蔽互检制度，工长亲自抓好各分项验收，抓好一次成优。

8.2、施工前技术员必须向施工班组做全面技术交底，施工中认真检查执行情况。

8.3、施工中，后道工序不得以任何借口随意破坏前道工序的成品，必须剔凿或改变作法，要由工长批准后方可进行。

8.4、实行工程质量奖惩管理，并按制度实施。

8.5、合理安排电气工程施工进度，与土建、水暖密切配合。电气施工高峰期，尽量减少用工，优化劳动力资源配置。

8.6、降低材料成本必须从一点一滴做起，管线下料长度，应计算准确，防止浪费。实施合理化建议有奖制，力求节约材料及用工。

8.7、提高劳动生产率，抓好一次成优，杜绝返工浪费现象，加快施工进度。

8.8、积极推广先进工具，大搞技术革新，提高施工进度和质量。

9、成品保护措施

9.1、施工中与土建、水暖专业密切配合，做好预留孔、洞工作，防止土建完成后再刨、打洞、凿眼等返工现象。

9.2、敷线施工中加以保护，堵塞管口，绑扎固定，防止杂物堵管和施工造成破损。

9.3、配电箱及时锁严，防止人为损坏。

9.4、搬运材料，机具或施焊时，须采用相应的保护措施，不得将已成活的墙面、地面弄脏、破坏。

9.5、认真及时办理工序交接手续，做好记录。    
10、施工中的环保措施

10.1.施工中当天产生的废弃物要当天清理，有回收利用价值的要分门别类放仓库中保管，以便回收利用，无利用价值的装袋送往垃圾站。

10.2.电气施工中产生噪音的机器主要有砂轮切割机、电焊机、电锤等，对于砂轮切割机和电焊机一类产生的噪声，可采取在噪声源处控制，例如用石棉、珍珠岩等吸音材料外包铁板做成活动房间置于施工现场，把机器放在里边工作。
11、职业健康，安全生产，文明施工管理措施
11.1为保证整个施工过程中人员.设备及施工现场的安全,在项目经理的领导下,制定一系列的安全文明施工措施.并设置安全员与质量检查员各一名，负责整个现场的质量与安全．每个施工人员进入现场前都要进行安全教育和安全交底．加强自我保护自我约束意识，并签订安全责任状，同时对每个施工人员实行技术交底和文明施工措施教育．

现场具体安全与文明施工规定如下：

11.1.1、  技工必须持有安装电工操作证才能独立操作，否则必须在傅 指导下进行作业．
11.1.2.进入工地必须穿好工作服，工作鞋，戴好安全帽，严禁穿短裤或拖鞋干活，酒后不准进入工地。

11.1.3.高空作业必须系安全带，超高作业必须有专人监护，身体不适严禁登高．三保利用齐全，合理使用。

11.1.4.施工用电接头必须停电进行．

11.1.5.施工用电源线、开关设备必须绝缘良好，不漏电，外观完整，防触电，标识明显。

11.1.6.妥善保管好工具以及易燃爆物品。

11.1.7 使用钢丝穿线时，要小心钢丝头划伤眼晴和手。               
11.1.8.所有电气安装人员，严守专业施工岗位，遵纪守法。                                     

11.1.9.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安      全的原则；

11.1.10成立安全领导小组，每月开展一次安全检查活动，发现隐患及时处理，安全领导小组名单如下：

组  长：***     副组长：***成  员：***

11.1.11、由安全员和班组长分别进行安全技术交底；

11.1.12、班前班后都必须检查工作环境的安全情况，发现隐患及时排除。

11.1.13、搞好“四口”、“五临边”等防护措施，严禁破坏；

11.1.14、使用的电动工具必须加装漏电保护器，拉临时照明时，均使用36V以下安全电压灯具，所使用的电动工具等采用防水软缆。

11.1.15、使用人字梯、单梯时有防滑措施，人字梯间的拉线须承受住人字梯负载时的荷载，防止拉断伤人，梯间夹角一般以60°为宜。使用喷灯时，应远离易然、易爆场所，喷灯注油量不超过灯体容积的3/4。

11.1.16、使用手电钻、台钻时严禁戴手套，开动时严禁清扫金属屑末。

11.1.17、施工人员进入现场穿戴整齐、配戴胸卡、服装统一、施工时使用文明用语如：您、请、对不起、谢谢等等。

11.1.18、作业人员进入现场不大声喧哗，如出现问题要耐心解释或请求有关领导协调解决。

11.1.19、对职工宿舍要有防中毒、防中暑、防蚊虫叮咬的措施，床铺行李，生活用品要摆放整齐。

11.1.20、施工现场材料要堆放整齐，料堆要设材料名称、品种、规格、数量等标识牌，现场易燃、易爆物品要分类存放，并设专人加强管理。

11.1.21、施工时，不准随地乱扔线头、管头及杂物，完工时自行清理干净。

11.1.22、加强环保意识，对施工中所有的管头、料头要分类回收，对于生活垃圾要分类堆放统一处理，增强环保的自觉性。
11.2、防火组织措施

11.2.1施工现场认真贯彻防火责任制。

11.2.2要严格执行、贯彻、落实易然、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

11.2.3重点加强防火场所烟火管理制，并设置禁止烟火标志。

11.2.4认真贯彻防火教育制度，提高各类人员防火自觉性。

11.2.5加强和落实防火检查制度，发现问题，及时处理。

11.2.6强化防火领导体制，建立防火队伍。

11.3、防火技术措施

11.3.1合理配置开关整定电流，检查并及时更换各种保护电器，为保障人身和设备安全，对电路和设备非带电金属部进行可靠接零或接地保护。

11.3.2在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质等物品，不使用火源。

11.3.3电气装置相对集中的场所，如变电所配电室、发电机室等，应配置绝缘灭火器具，并禁止烟火。

11.3.4对穿管或架设的导线绝缘电阻值必须大于0.5MΩ，且压接紧密，并对电气设备相间和相地之间进行绝缘检查，以防止电闪烁，造成火灾。

11.3.5防雷装置安装与设置不但合理，而且接地电阻值必须符合要求。

11.3.6工地中所有明火作业必须通过甲方及监理同意后方可进行（五级风以上严禁明火）。严禁在施工现场流动吸烟。

11.3.7做好防范工作以预防为主，在电焊及有火花产生的作业中，必须清理现场，以防火灾隐患。加强防火值班轮流制，现场由各班组长轮流值班，负责防火安全。

11.3.8.除以上要求外,还应按照公司及项目部安全生产,文明施工,环境保护统一要求执行.

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
[image: image11.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com

项目经理


***





工长


***





材








料








员





保








管








员





技








术





员





质








检








员








预





算 








员





师








安








全








员















































PAGE  
19

