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三、天津市东丽区华明示范小城镇建设项目

东区道路工程施工招标_Ⅰ__标段
投 标 文 件

招标编号：12110312007306　
工程名称:：天津市东丽区华明示范小城镇建设项目东区道路工程施工                                        
投标文件内容：      技术标部分                
投标人（盖章）：雍阳公路工程集团有限公司                                     

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

项目经理签字：           项目经理证书号：           
日期：   2007         年   4   月    10  日
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施工组织设计文字说明

一、综合说明
（一）编制依据
1.国家和部颁布的有关施工、设计规范、规程和标准及天津地方政府及业主颁布的有关法规性文件。

2．天津城建设计院设计图纸。
（二）编制原则

1．施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和避免环境污染的原则。
2．施工环境保护工作，必须贯彻“全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理”的方针和“谁污染谁治理、谁破坏谁恢复”的原则。
3．遵循《合同文件》的原则，严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计，使建设单位各项要求均得到有效保障。
4．遵循《施工设计图纸》的原则，在编制施工组织设计时，认真阅读核对所获得的设计文件资料，理解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计，满足设计标准和要求。

5．遵循天津市施工技术规范和验收标准的原则，在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工方案，认真执行工程质量检验及验收标准。
6．遵循实事求是的原则，在编制施工组织设计时，根据工程特点，从实际出发，科学组织，均衡施工，达到快速、有序、优质、高效。
7．遵循“安全第一、预防为主”的原则，从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施，确保安全施工，服从建设单位及监理工程师的监督、监理，严肃安全生产纪律，严格按规章程序办事。
8．遵循“科技是第一生产力”的原则，在编写施工组织设计文件时，广泛应用新技 、新工艺、新材料“三新”成果，充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。
9．遵循专业化队伍施工和综合管理的原则，在组织施工时，以专业队伍为基本型式，配备充足的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配施工资源，以达到整体优化的目的。
（三）工程概况
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1．中水工程
华明示范小城镇建设项目（东区）市政基础设施中水工程第Ⅰ标段，东区一路：西起杨北路，东至赤海路，长度约为2503米；九号路：北起东区一路，南至杨北路，长度约251米，总长约为2754米。拟建DN100—150mm中水管道。采用球墨铸铁管，管道工作压力为0.5MPa，管道接口采用“T型”胶圈口，最大允许借转角度为1.5度；胶圈由管材厂家配套提供。胶圈外观应光滑平整，不得有气泡、裂缝、破损、重皮等缺陷；凡与阀门等管件连接处均采用法兰接口，法兰、螺栓材质选用不锈钢，且埋地法兰、螺栓应涂一层润滑脂，另外包塑料布。闸井中阀门采用D71X-10Q型软密蝶阀，中水介质。井盖采用球墨铸铁井盖。在管道转弯处、三通端头均应设置支墩。
2．排水工程

华明示范小城镇建设项目（东区）市政基础设施中水工程第Ⅰ标段，东区一路：西起杨北路，东至赤海路，长度约为2502米；九号路：北起东区一路，南至杨北路，长度约251米，总长约为2753米。拟建d400mm-d1500mm雨水管道，d300mm污水管道。
雨水管道布置如下

（1） 东区一路：

东区九路-东区七路段：沿道路东西两侧向东区六路分别铺设d400-d1200mm和d400-d1000mm雨水管道，汇合后排入东区六路d1500mm拟建雨水管道。
东区七路-东区八路段：沿道路由东向西铺设d400-d1000mm雨水管道，排入东区七路d1000mm拟建雨水管道。

东区八路-东区十路段：沿道路由东向西铺设d400-d1000mm雨水管道，排入东区八路d1000mm拟建雨水管道。

（2） 九号路

沿道路由东向西铺设d400mm雨水管道，排入东区九路d500mm拟建雨水管道。

污水管道布置如下

（1） 东区一路：

东区九路-东区六路段：沿道路由西向东铺设d300mm污水管道，排入东区六路d300mm拟建污水管道。
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东区六路-东区八路段：沿道路由东西两侧向中间分别铺设d300mm污水管道，汇合后排入东区七路d300mm拟建污水管道。

东区八路-东区十路段：沿道路由东向西铺设d300mm污水管道，排入东区八路d300mm拟建污水管道。

（2） 九号路：

沿道路由东向西铺设d300mm污水管道，排入东区九路d300mm拟建污水管道。

d300mm-d1500mm管道采用承插口钢筋混凝土管，d300mm收水支管采用平口混凝土管。
二、劳动力计划

为确保业主要求的工期，合理制定施工进度计划，工期紧张的各个施工阶段中，严格进行施工管理，不拆不扣的完成施工计划要求，充分调入各工种，各专业的人力物力来完成总体任务。具体使用计划见表2。
三、拟投入的主要材料表

施工中所用材料（包括主材及地方材料）按照图纸要求在购买，根据施工进度陆续运抵现场，所有材料必须经检测合格，并报监理工程师批准后方可入场。具体使用计划见表8。
四、拟投入的主要施工机械设备表

根据业主对工期、质量的要求，结合工程的结构特点，将调集满足施工要求的各种机械设备，以保证施工任务的完成。主要施工机械设备表见表1
五、施工进度计划

本工程计划开工日期为2007年4月20日，计划竣工日期为2007年9月30日，主要分部分项工程施工工期如下：

排水工程：4月20日-7月5日

中水工程：5月20日-7月10日

具体施工进度图见表4
六、施工进度施工工期保证措施

（一）组织机构迅速成立、及时到位：

建立健全组织机构，在接到中标通知书后迅速成立项目经理部，落实施工人员，制定相关管理制度，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。
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（二）组织施工力量迅速进场
迅速进场进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速到位，确保主体工程按时开工。

（三）施工准备抓早抓紧
作为施工单位尽快做好施工准备工作，认真复核图纸组织进行设计技术交底，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理解决征地拆迁手续问题。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

（四）施工组织不断优化
以投标的施工组织进度和工期要求为据，及地完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师批准。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使劳动力组织、机械设备、工期安排等有利于施工。

（五）建立从经理部到各施工现场的调度指挥控制系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整和调动人、财、物、机，保证工程的边续性和均衡性。
（六）强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、规范化。

（七）实行责任制考核评定工作。

（八）加强机械设备管理：

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，安排好维修人员，配足常用配件，确保机械正强运转。

（九）确保劳力充足高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作质量。
七、施工方案或方法

(一) 管道工程

1.基槽开挖与支护、排水
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根据土质、地下水位、地下及地上构筑物以及施工环境等情况进行沟槽施工。沟槽的开挖采用直槽的形式，人机结合。挖掘机械采用3m3斗容量的挖掘机，运输土方机械利用15m3 的自卸汽车。

首先挖掘机骑于沟槽上沿管道走向开槽，测量人员跟踪检测槽底高程，当挖至距设计槽底标高20cm左右时人工清底，避免超挖。若管道基底位于淤泥层且层深＜0.5米，应全部清除并挖至于好土层，还填级配碎石至管道基础底部，填实整平后再进行管道基础施工，超挖部分在填实整平后其压实度不得小于90%。淤泥层层深＞0.5米时，应抛石挤淤至管道槽底，并满足工程要求后进行施工作业。

根据设计交底纪要要求，结合现场实际适当考虑支撑（木支撑或钢板支撑）。沟槽开挖后及时挖排水沟排水，施工前根据现场实际情况（及试坑的涌水量数据）制定合理的排水方案。

2.管垫层、基础施工方法

按基础的结构尺寸，测量放样出垫层面标高，按垫层面标高挂线，人工摊铺垫层混合料，检平垫层面，人工夯实或用小型压路机碾压密实，并做好垫层验收记录。

垫层完成后如有积水，不得浇筑基础砼，必须采取措施排除垫层面上的水后方进行基础砼施工。垫层验收合格后，即开始基础砼现浇施工。浇筑前要做好充分的准备工作，进行方案技术交底。浇筑前总工牵头组织技术人员进行详细的技术交底，同时检查机具、材料准备，保证水电的供应，要掌握天气季节的变化情况，检查模板、安全设施、劳动力配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物，并用水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。在浇筑工序中，应控制砼振捣的均匀性和密实性，砼拌和物运到浇筑地点后，应立即浇筑入模。用插入式振捣，插入要迅速，拨出要缓慢，振动到表面泛浆无气泡为止。插点间距应不大于30cm并设专人振捣，做好记录，严防漏振。结构断面较小，钢筋密集的部位严格按分层浇灌、分层振捣的原则操作。振捣应选择对称的位置开始，以防止模板走动。浇灌到面层时必须将砼表面找平，并抹压坚实平整。浇筑过程中，各工序需专人负责各自项目的质量保证，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况，当发现有变形移位[image: image32.png]


时，应立即停止浇筑并立即采取措施在已浇筑的砼凝结前修整完好。并随机抽取样品制作抗压试件。初凝后及时进行养护，待砼强度达到设计强度值时方可拆模。

3.管道安装

基础砼强度达到设计强度的90％后，即可开始管道的安装。复测基础面标高符合设计规范要求后，在基础面上测量放样，测放出检查井的中心点及管道中线，根据检查井中心点及管道中线挂设管道边线，利用边线来控制管道的走向和高程。控制管道的顺直度可以采用挂边线的方法也可以使用经纬仪配合水平尺的方法来保证管道顺直。控制管道的高程可以使用水准仪配合塔尺的方法来量测管外顶高程，管外顶高程要推算准确，注意坡向。管道需具备构件出厂合格证，并对其外观进行检查。砼管应无裂缝破损、掉边、管道内无杂物等现象。

管材在沿线分别堆放，运管车辆将运到指定位置的每节管安放稳固。采用吊车下管，人工配合稳管。安管时逐节测量高程和管道中心线，管内底高程允许偏差（±10mm）。

控制管道的顺直度可以采用挂边线的方法也可以使用经纬仪配合水平尺的方法来保证管道顺直。控制管道的高程可以使用水准仪配合塔尺的方法来量测管外顶高程，管外顶高程要推算准确，注意坡向。施工中应合理的控制预沉量，管道预沉量为10mm。

下管前要清理沟内杂物，清洗混凝土平基面。下管及安装从下游向上游进行，吊车下管前先勘查进出通道和吊放场地是否坚实，吊臂能否伸到沟中线，转臂有无阻碍，附近有无高压电线，如有，安全距离是否足够。吊管工具，包括吊管钢丝绳及专用吊钩、卡环等，使用前专门检查及校核是否符合安全规定。捆扎管子找好重点，务使起吊平稳，吊车下管时，专人指挥，有明确、统一的指挥信号。放管时下降速度均匀，到达沟底时低速轻放。下管后，将渠管排好，然后对线校正。校正时平口管和榫口管留1cm管头缝，并注意管内流水位是否相平，不相平时垫平。全井段管子移正垫平后，在管底两旁用石子楔稳不使其移动。凡同一井段的管道，因工作条件而需分段作业时，严格控制中线和标高，每次续装时必须校核中线和标高，并和已装管段取直取顺。自下游开始装管时，圆形检查井的应使管外径两段刚与井内壁接触为止，管顶部突入井内部分可不凿去，而装到上游井时，若管长不适合，亦以伸入到管外径两侧能接触井内壁为止，超长部份截除，其余不须凿去。管道稳定后，再复核一次流水高程，符合设计标高后才进行接口抹带工作。

4.接口、稳管

A.承插管采用柔性接口，胶圈要求质量合格，无扭曲、裂缝、和重皮，其物理性能应符合下列要求：

邵氏硬度45—55度；伸长度≥500%；拉断强度≥16Mpa;永久变形<20%；

老化系数>0.8（70度×144小时）；压缩率30%为宜，即（胶圈截面积-接口间隙）/胶圈截面直径=30%，胶圈外观也应满足出厂质量要求，施工接口时应使胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

B.钢筋混凝土平口管采用1：2水泥砂浆抹带接口，其做法：雨水管道按天津市市政排水工程通用图“雨水管水泥砂浆抹带接口图”施作，图号“GK-201”。 污水管道按天津市市政排水工程通用图“污水管水泥砂浆抹带接口图”施作，图号“GK-202”。管道在接口前将渠道抹带处洗刷干净及凿毛，充分润湿，然后抹上约1/3左右厚度的底层砂浆，压实并取粗糙面，布设网片，然后抹上第二层砂浆，并按设计尺寸抹足，第二层初凝后，再用灰匙压实抹光。接口抹接完成后，覆盖淋水保养2d以上，即开始稳管及接头环砼现浇。按设计图尺寸，安装模板，稳管嵌边砼及接头环砼模板均采用定型钢模板。模板按图纸要求到厂家制作，验收合格即可使用。模板安装拼连缝紧密，模板支撑牢固、稳定。并在内侧涂脱模剂。砼现浇前，检查模板及接头环钢筋箍安装是否符合设计规范要求。在基础面洒适量水润湿其表面，清除模板内杂物。砼现浇要求同基础砼现浇要求。砼初凝后及时进行养护。

5.检查井

 管道安装后即可进行检查井的砌筑。砌筑时应做灌浆，井壁与砼管接触部分填满砂浆。各型检查井内外壁均采用1：2水泥砂浆抹面，抹面厚为20mm，井外壁管口处应做好管箍。砌筑前将井位基础面洗刷干净，定出井中点，划上砌筑位置和砌筑高度，以便操作。砌筑检查井所用的砖，质量应符合设计、规范要求。 在井下部干管伸入处，特别是管底两侧，用砂浆碎砖捣插密实，其余逐层将砖砌包妥当，务使不渗漏。砌筑检查井勿使上下皮对缝。其中污水检查井需井内外批档，雨水检查井仅需井内批档，每砌筑50cm高即批档一次，做到随砌随抹灰。这样可以减少砌井过程中的抽排水量。渠管伸入进水井和检查井内的部份，把它凿到与内壁齐平，并用砂浆抹修平整。各种井每天的砌筑高度，不超过2m。每天砌筑结束时，清除跌落在井内的灰浆砖碎。整个井砌筑完成后，清除井内脚手架、垫脚砖、临时堵水基或导槽，并土封堵脚手眼。井砌完后，及时装上预制井环，安装前校核井环面标高与路面标高是否一致。无误后，再坐浆垫稳。

检查井砌筑质量要求：圆井井身内径圆顺，有足够的圆度。砖壁砌结保证灰浆饱满、平整；抹灰抹实压光，无空鼓、裂缝等现象；井内流槽平顺；内、外批档光亮；井环、井盖完整无损，安装平稳，位置正确。

检查井井盖修筑高程与所在位置道路修筑高程应保持一致，砌筑检查井时，为保证井盖与路面的平整度，井盖高程受路面高程及坡度的控制。各型检查井分三次砌筑，第一次砌筑高度至路基戗灰层底部，并用木板或钢板封盖。第二次待结构层施作完毕后长至粗粒式砼底1cm。第三次铺筑细粒式砼后切圆反开铺筑细粒式沥青砼。
6.砂石基础

砂石基础施工前，复核槽底高程并将降至槽底下0.5米左右，保证槽底无积水和软泥，铺设时防止砂石进入集水井。平基厚度应满足设计及施工规范的要求。砂石平基及管座石子应避免与管皮直接接触，应垫一层2厘米厚的粗砂，进行保护。管底必须与砂石平

基及管座接触紧密，防止管道沉降不均。槽底排水沟应畅通，水泵设专人看管，防止砂石平基与管座泡水。

7.闭气检测

工程采用闭气实验进行检验管道气密性，实验方法如下：

a、管道密封后，向管内充气至2000Pa以上，用喷雾器喷洒发泡液检查管堵对管口的密封时，不得出现气泡。

b、管堵充气胶圈充气达到规定压力值两分钟后，应无降压。

8.回填

混凝土管道回填采用槽底至管顶以上0.4米范围内回填石屑。宽度为距两侧管壁共1米。回填从管道两侧均匀进行，分层夯实至道路结构层底。回填时，槽内应无积水、积泥，等杂物。 回填采用分段、分层压实，按设计要求每层厚度不大于30cm，各段应设立标志，以防漏压、欠压或过压，上、下层的分段接缝位置应错开。管顶以上0cm～50cm厚范围用人工夯实，其余用机械碾压，压实度以达到设计及规范要求为准。 

 (四)基础排水和防止沉降措施

1排水工程基础排水和防止沉降措施

沟槽开挖后及时挖排水沟排水，施工前根据现场实际情况（及试坑的涌水量数据）制定合理的排水方案。采用水沟加集水井，控制排水沟宽300mm，深度为300～800mm，使水流向集水井。集水井深度1000mm，直径1000mm，设置水泵及时排除积水，集水井间距视具体情况设置，一般隔井（40M）设置一个。但由于该地区的地下情况较差将隔井距离缩短为30m一座。集水井设在管基以外，机砖砌筑，遇局部流沙时采用抛石堵漏等方法解决。
    施工排水排入旧管道或临时排水管道,由于现场没有排水系统,故施工首先施做主干管道并作至相应的位置以确保排水管能临时使用,最后排入河道。竣工前将临时管道进行清理，保质保量向业主教一个优良工程。
挖槽完毕后及时进行钎探，钎探采用梅花桩式的方法进行。

    管道施工在路段桩基完成后施工，管道工程采用切桩开槽，不再超挖换填基础，管道回填要按道路工程要求回填，压实度为93%以上。

2.软基处理

    为便于施工操作和减少软基沉降，承插口管道砂石基础下超挖换填矿渣，其中DN 600以下管道换填300厚，DN 1000以下换填350厚，DN1000以上换填400厚。要求矿渣粒径不大于50mm，应以级配为准，含20%以上粘土。如遇局部地区软弱，酌情加抛大块片石处理。

同槽施工时，深槽一侧按设计要求挖至换填槽底，浅槽一侧如形不成台阶的，一并挖除，能形成不小于管基宽度的平台时，可以保留。施工时，先铺设较深的管道，当回填矿渣高程与相邻近管道高程相同时，再安装相邻管道。

雨污水管道遇现状明沟的处理：除按打坝抽水正常开槽外，着重钎探，发现软弱地区及时抛片石处理，抛石厚度为500mm，而后按沟槽统一要求处理。

3.道路基础排水和防止沉降措施

在路基填筑前，先进行原地面处理，所有路段经过前期清表、整平后进行碾压，压实度要达到90%以上，若地基较软，可填筑部分矿渣并整平压实，若地基含水量过大，可戗入一定量石灰（8%-10%）翻拌，之后翻拌找平压实，压实度同样达到90%以上。处理宽度要略宽于路基底面设计宽度（每侧可宽出50cm）。完全满足行车条件后方可进行路基填筑。

临时排水设施：为保证路基排水出路通畅，加快地基的固结速率，路基横、纵向均设碎石排水沟，横向排水沟每20m一道，与纵向排水沟相通，纵向排水沟每隔50m设置收水井，收水井的直径为1m，井深为2m，用Φ1m的水泥砼管制作。横向和纵向排水沟设计为上口80cm，下口40cm，高40cm的梯形边沟，内填片石滤水层。横向排水沟将路基内积水收集并输送到纵向排水沟中，通过原地面纵坡流入收水井中储存并蒸发。片石滤水层起到了滤水作用，同时也确保边沟不被冲刷破坏。 

横向和纵向排水沟开挖前先根据路基底面设计边线测放出其上口边线，之后用挖掘机开挖，测量人员跟踪控制好上下口尺寸、深度及坑槽顺直度。然后抛填片石到原地面高度。施工中清除的表土和挖排水沟的余土统一存放，不得随意乱扔。

(五)中水工程

A.施工测量

（1）根据设计导线桩、控制桩、固定中线，在每个控制点起始点终点应打木桩或铁钉（在道路上为中线桩）。

（2）所有中线桩未开槽前应妥为保护，并与固定建筑物栓住或选择两点与中心点做成检查桩。

（3）复核原地面高程，作为计算土方依据。

（4）开槽挖土离槽底1m时，应测设下反桩，每10m一个；挖土至槽底30cm时，打基础面高程桩，每5m一个，并应闭合两个临时水准点，基础完成后，应复测高程一次。

（5）管顶高程在还土前，要进行复测，测点距离为10m，做好抄平记录，作为竣工测量资料。

B、沟槽排水

施工前必须将现场明水排净后再施工。沟槽中水采用明排法，即采用水窝子加排水沟的方法排水。
（1）沟槽开挖当挖深较大时，应合理确定分层开挖的深度。人工开挖沟槽的槽深超过3m时，应分层开挖，每层深度不宜超过2m。采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按机械性能确定。

（2）沟槽开挖每侧临时堆土或施加其他荷载时，不得影响建筑物，各种管线和其他设施的安全；不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。人工挖土时，堆土高度不宜超过1.5m，且距沟槽边缘不宜小于0.8m。

（3）沟槽开挖如发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。

（4）机械挖土挖至槽底时，应留20cm厚土层用人工清底至设计高程。以免扰动基面。

C.管道铺设

1、管道安装须在管道基础验收合格的基础上进行。

2、承包人必须熟知各井段管材的直径规格接口作法，配用橡胶圈的规格尺寸，基础支承角及干管与支管的联接情况，确定适宜的管道安装方案。

3、管道安装前，应对沟槽进行全面检查，须保证支撑牢固可靠槽壁稳定，槽底无杂物排水沟排水畅通，基础表面无扰动，并对管道中心线进行复测认定合格。

4、管道安装后，在回填之前应做管道的闭水或闭气检验，合格后方可进行沟槽的回填。对砂石基础上的管道，从管道基础铺设直到回填全过程中，不允许水泡沟槽，一旦水泡后，应对砂垫层重新整铺。对已安装完毕尚未还土，又遭水泡的管段，应进行中心线与高程测量和外观检查，如发生位移下沉、拔口应返工处理。

5、球墨铸铁管与管件

a.管件，配件出厂质量必须有产品合格证，并满足设计要求。

b.管件内外应光洁，无裂缝、蜂窝、冷隔等缺陷。管件外表面均需涂刷环氧煤沥青或其它防腐材料（按设计要求）。

c.各种阀门应安装牢固、严密、连接法兰中心与管道中心保持一致，启闭运转灵活，关闭密室，开启到位。

d.法兰连接：法兰连接时就，法兰面之间保持平行同轴，保证螺栓装拆自如，螺栓连接牢固。

D.球墨铸铁管安装

1、采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，承插口内的工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性缺陷。

2、球墨铸铁管道及管件的尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。

3、管道及管件下沟前，应清除承口内的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤；柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑，不得有沟槽、凸脊缺陷；有裂纹的管及管件不得使用。

4、柔性接口所用的弹性密封橡胶圈，采用滑入式T型、唇梯形及柔性机械式接口，应由管材生产厂配套供应，采用氯丁橡胶.

弹性密封橡胶圈的外观应光滑平整，在拉伸状态下，不许有肉眼可见的游离物，渣粒气孔、裂纹，以及卷褶、破损、重皮等缺陷。单个胶圈上，凹凸不超过1mm，面积不超过6mm2者，应不多于3处。每个橡胶圈的接头不得超过2个。

5、管道安装，应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由低向高处依次安装。管道安装对口时，应保持两管同心插入。冬季施工不得使用冻硬的橡胶圈，大气温度低于5℃时，可采用热水浸泡法，使橡胶圈温度升到15℃左右。但水温不得过高，严禁用火烤橡胶圈。

6、橡胶圈的型式，截面尺寸，压缩率及材料性能，必须符合设计规定，并与管材相配套。橡胶圈环内径为管材插口外径的0.9倍。

7、接口完成后，橡胶圈应位于插口小台内，与承口贴紧，平顺无扭曲。接口外力解除后，应无回弹，如有回弹应采取锁管措施。可将已就位的最末端的2～3节管用绳锁紧，或是在管底两侧加填砂石料，增大摩阻力，以减少回弹。

8、承插口管沿曲线安装，接口的允许转角,按设计要求执行，如设计没有要求，按下列规定执行：

滑入式T型、梯唇型橡胶圈接口及柔性机械式接口：

管径DN75~1000mm，不大于3°；

管径DN700～800mm，不大于2°；

管径DN900mm以上，不大于1°。

9、安装柔性机械接口时，应使插口与承口法兰压盖的纵向轴线重合；螺栓安装方向应一致，并均匀、对称地紧固。

10、闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直。

E.压力管道的强度及严密性试验

ａ、本章所有项目的施工都必须符合图纸要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB5026897）的规定。

ｂ、压力管道在全部实施回填前应进行强度及严密性试验。管道强度及严密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于0.5米。管道在水压试验合格后，应及时回填其余部分土。

ｃ、在管道水压试压前，应编制包括后备及堵板、进水管路、排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。

ｄ、管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km，非金属压力管道的试验段长度宜更短些。

ｅ、试验管道在水压试验中将产生较大管端推力，管段的后背应设在非扰动土或人工后背上；当土质松软时，应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整，并与管道轴线相垂直。

ｆ、水压试验时，若采用弹簧压力计其精度不应低于1.5级，最大量程为试验压力的1.3~1.5倍，表壳公称直径不得小于150mm，使用前需进行校正；水泵，压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的直管上。

ｇ、管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查，管配件的支墩及锚固设施须达设计强度，未设支墩及锚固设施的管件，应采取加固措施，试验管段所有敞口应封堵严实，不得渗水，此外，试验管段不得采用阀门作堵板。

ｈ、试验管段灌满水后，宜在不大于工作压力条件下，于试验前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和钢管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h；有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h。

ｉ、在管道试压升压时，管道内应排除积气，升压过程中，如发现压力计显示异常，且升压缓慢时，应重新排气后再行升压，每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口，无异常后，在继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施，并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。
F、冲洗消毒

（1）中水管道水压试验后，竣工验收前应冲洗消毒。

（2）冲洗消毒应避开，以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入口处冲洗水浊度、色度相同为止。

（3）冲洗时应保证排水管路畅通安全。

（4）管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

G、沟槽回填

（1）槽底至管顶以上50cm范围内，回填土不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

（2）冬季施工管顶以上50cm范围以外可均匀掺入冻土，其数量不得超过填土总体积的15%，且冻块尺寸不得超过100mm。

（3）回填土的含水量，宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。采用石灰土、砂、砂砾、石屑等材料回填时，其质量要求应按设计规定执行。

（4）沟槽回填应分层回填分层压实，管道两侧应对称均匀回填，管道与基础间的腋角必须用砂填实。

（5）沟槽分段回填压实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，且不得漏夯。

（6）沟槽回填时应保持降水，当回填至地下水位以上时，方可停止降水。
八、投标人供应材料、设备和工程的质量保证措施
1运用全面质量管理的措施

（1）建立质量保证体系，落实组织机构人员，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理领导小组，明确规定质量管理工作的具体任务，责任和权利。

（2）根据质量方针和目标制定实现方针和目标的措施办法。将方针目标层层分解，定期对方针目标的执行情况进行检查评比，用百分制衡量工作标准和分项分部工程的质量标准，工作标准与奖金挂钩，质量标准与验收计价挂钩。

2.施工过程中的保证措施

（1）从教育抓起常敲警钟，提高执行规范的自觉性，根据施工技术规范要求，编写单项工程或工序的技术标准，有针对性地下发给施工单位作为施工依据，并以此定期和不定期检查执行情况。

（2）根据设计图和下发的标准实行自检制度和定期检查制度，把影响质量因素消灭在施工过程中，不符合质量标准要求的坚决返工重做。

（3）实行质量标准与经济效益挂钩，经理部组织质量、技术、计划、财务对正在施工和完工的项目进行认真的核查、验收、评出优良、合格、不合格三个等级。

3.保证施工人员操作技能的措施

(1)本项目的管理人员，须取得相应的专业技术职称，受过专业技术培训，并具有一定的施工及管理经验。

(2)专业工程人员必须按照国家有关规定的要求进行培训考核，获取上岗证书及相应技术等级，持证上岗，未经过专业技术培训考核不准上岗。

(3)民工、临时工上岗前必须对其进行岗前培训，考核合格后方能上岗。

(4)施工中，采用新工艺、新技术、新设备、新材料前必须组织专业技术人员对操作者培训。

4.具体的质量技术保证措施

(1)详细审核施工图纸，发现问题，及时与监理工程师、设计人员联系，尽快处理解决。

(2)编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排施工顺序，向作业人员进行详细的技术交底，并对其进行技术培训。

(3)复测控制桩，编制详细的施工放样、施工监测方案，测量放样必须执行复核制，对测量成果认真记录；并妥善保存，对测量仪器定期维护检查，保证其精度。

(4)工程试验工作严格按有关规定进行，并确保试验设备状态良好，必有试验设备的校检，必须在有检样资格的单位进行，使用时，要按设备使用说明选择适当的操作方法。

(5)设专人管理文件，将其分类归档，对于指导施工的技术文件，必须经有关领导审批后，方可下发执行。

(6)关键工序实施前要编制详细的工艺细则及作业指导书，并明确的技术要求和质量标准。

(7)严格执行隐蔽工程检查制度，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，方可进入下道工序施工。

(8)加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理办法。

(9)由主管生产的副经理定期组织技术人员、质检人员、班组长等对施工现场进行检查，找出质量隐患因素，制定处理方案。

九、施工总平面图、施工工艺框图
施工总平面图见表3，施工工艺框图见表5
十、各工序的协调措施

(一)与施工相关单位的协调

    与相关单位如管线单位、交通单位等的接口协调。做好工程施工与管线单位的协调，进场前的施工准备阶段进行深入的管线调查，提前准备稳妥可靠的处理措施，尽可能消除或减轻工程施工对管线设施的影响，并协调好与管线设施有关的测量点和测量网的建立与设置；对于施工交通，在施工期间协助地方交通部门进行交通疏导，合理安排弃渣线路及车辆进出时间。

(二)与建筑物业主及居民的协调

    施工前做好建筑物业主或居民的安排工作，建筑物加固施做完成后，及时按原状对建筑物及附近地面进行恢复，在监理工程师认为必要的前提下，对建筑物采取保护措施。

(三)与可能出现的加工作业界面的协调

施工中充分考虑施工接口的部位和接口工作项目内容，制定预防可能引起管道接口部位的安全和质量问题的预防措施和接口管理办法。为明确施工接口内容、责任和协调，对存在的接口事宜，我部指派专职工程师负责，确保业主及监理工程的指令或协调事项得到有效的实施。

十一、雨季施工措施
 (二)管道工程雨季施工措施

1.材料备齐，施工条件具备后再开槽挖土，堆土考虑排水路线，防止雨水浸泡沟槽，保证沿线设施及构筑物的安全。

2.挖槽见底后立即进行下道工序，缩短晾槽时间，防止雨水含泥砂流进管内，对已铺好的管道及时进行胸腔填土。专人注意收集天气预报，台风雨前及时做好预防措施。进入汛期前，全面勘测施工现场的地形、天然排水系统及原有排水河道、谷沥的泄洪能力，结合施工排水要求，制定汛期排水方案。

3.对施工现场较近的原有雨水沟渠进行检查或采取必要的加固防护措施，以防雨水流入施工沟槽、基坑内。雨季施工作业面不宜过大，并分段完成，尽可能减少降水对施工的影响。为保证边坡稳定，边坡要放缓一些或加设支撑，并加强对边坡和支撑的检查工作。雨季施工时，对横跨沟槽的便桥进行加固，并采取防滑措施。

4.雨季施工尽量缩小排水集水井的井距，必要时增设临时排水井，增加排水机械。雨季施工回填经常检查土的含水量，随填随压实，防止松土淋湿，下雨时停止土方回填。

在雨季施工前，深入了解工程所在地的气象资料，以便做好准备工作：开工之前考虑有效地排除施工场地雨水的方案。做好临时防雨设施的储备，如蓬布、草袋、防滑跳板等。排水备用泵的工作状态良好，排水系统畅通。检查加固临时电路，电线距地面高度在3m以上。制定雨季施工技术方案，进行雨季施工技术交底。

雨期开挖沟槽主要是防止雨水进入沟内。开挖沟槽土方堆放在沟槽两侧，挡住地面雨水进入沟内，如沟边没有余土堆放时，设置防水土堤，土堤与沟边之间留有人行通道，若沟槽距离较长，每隔100～200m留一个土堤，以防雨水留入沟槽后漫流全沟。

沟槽开挖后若不立即铺管，预留沟底设计标高以上20cm的原土不动，待到下管时再挖至设计标高。受雨水浸湿的土不能直接用于回填，使之达到合适的含水量时才可回填。

5.管道安装时防护

安装管道时，地面做好防滑处理，运输道路加宽，铺设草袋或钉防滑条；在运管和往槽内放管的过程中，采取措施封闭管口，防止泥砂进入管内；在接口施工时，防止雨水滴溅在接口处；接口做好后，用泥抹住承插口之间的缝隙，再适当堆些泥土，防止雨水冲刷接口；管道连接后在管身中部回填部分填料，稳定管子，防止管道漂浮；电焊时，焊工在雨天必须穿绝缘胶鞋，以防触电，并搭设防雨设施。

十二、施工安全保证措施
为了保证该工程按进度、高标准、高质量、高效益的完成必须进行安全管理，实现安全生产。建立以项目经理为首的安全生产领导体系，有组织、有领导的开展安全生产达标活动和安全生产管理工作，建立各级人员的安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，做到制度落实、责任落实，并做好安全的定期检查，具体措施如下：

    1.在施工中应贯彻执行“安全第一，预防为主”和“管生产就必须管安全”的原则。项目经理，工程技术人员和生产管理人员要结合实际情况，在制定各项规章制度的同时，做到生产与安全工作同时计划、部署、检查总结和评比。

    2.各项工程开工前必须详细核对设计文件，在制定各道工序具体的施工方案的同时要制定相应的安全技术措施报项目经理部。

    3.项目经理负责全面安全管理工作，必须对参建人员进行安全教育和安全技术交底，并定期进行熟知和考核工种的安全技术操作规程，坚持持证上岗的原则。

    4.项目经理部要建立安全组织，一把手负责，亲自抓安全。要求各施工现场有专职和兼职安全检查人员，并佩带明显标志。

    5.项目经理部经常进行安全检查，要求各施工组建立健全安全检查制度，做到普通检查、重点检查、专题检查和抽查相互结合，对查出的问题及时整改，杜绝事故，保障安全生产。

    6.加强施工现场管理工作，现场应保持整洁，各种原材料、成品和半成品条理堆放，运输道路通畅。生产生活房屋和易燃易爆的仓库、油库以及动力、通讯线路和其它临时设施应在水文、地质良好的地段，按照有关规定设计和建造，并做到图表上墙，一目了然。

    7.各施工现场应设置明显的符合规范的各种标志并不得擅自拆除。结合施工技术质量要求，采取相应的防晒、防雨、防风、防雷击、防中毒、防中暑等防护措施。合理安排作息时间，做到劳逸结合，防止疲劳作业。

    8.施工现场要设置足够的消防设备，施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，并能自行使用。

    9.项目经理与各施工组签订具体符合有关规定的安全合同，注重其有效性和合法性。

10.施工中要文明施工，做到便民，不扰民。

十三、现场文明施工措施
文明施工应全面体现一个施工单位整体形象和管理水平。通过文明施工加强与地方的联系，促进感情交流，也是保证施工顺利进行的必备条件。对此，我项目部制订如下具体措施：

1.将组成由项目经理亲自挂帅的文明施工领导小组，包括现场管理和对外协调两大职能，设立专职的工作人员，负责具体事宜。

2.加大文明施工的宣传力度，做到全面、广泛、深入人心。

3.施工现场应设置醒目的施工标志牌，做到“两型五化”，宣传栏，安全警示牌，标语口号等醒目牢固,标明工程名称、工程概况、开竣工日期、建设单位、设计单位、施工单位、监理工程师单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图，文明施工措施等。

4.与业主签定文明施工合同，接受建设单位管理。聘请文明施工监督员，搞好工、警、民共建活动。开工前向沿线居民，创事业单位发放信件，明确工程意义，取得群众的信任和谅解文明宣传牌,在施工现场设立“群众来访接待站”有专人负责解决周围群众提出的意见。

5.加强施工现场的管理，要保持清洁、整齐，按现场平面布置图划分物料堆放区、现场加工区、机械停放区、现场办公区、生活区等。施工现场定时洒水，尤其是在道路工程施工中，现场道路随时清理，不乱堆放物料，雪后及时进行清扫。要避免尘土飞扬对周围环境的污染，作业段封闭管理，用彩条布围起，努力做到施工不扰民。

6.加强对自身队伍的人员管理，要求施工及管理人员必须佩带统一胸卡标志，自觉接受监督。杜绝打架、赌博、酗酒和偷盗等违法以及其他不文明行为。

7.不得有违犯法规及野蛮施工的行为，与相邻单位和协作单位搞活经济好团结做到便民不扰民。

8.爱护成品或半成品，不乱写乱画，无大小便痕迹。

9.开槽时经过的居民楼、学校、商店、创业、事业单位等路段搭设便桥方便居民出入。施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。
十四、施工现场环保措施
环境保护使我国一项基本国策，本承包人将与当地政府联合协调，控制施工污染；减少污水、水泥、粉尘及空气噪音污染，严格控制水地流失为生态平衡创造良好的生态环境。

1、建立健全环境保证体系

本部将成立以项目经理的环境保护领导小组，配备一定量的环保设施的技术人员，认真学习环保知识；共同搞好环保工作。

2、定防止和减轻水流、大气污染措施

施工废水、生活污水不排入农田、耕地、饮用水源和灌渠道，按要求进行废水沉淀处理；施工中结合地形条件设置调节沉淀池，经滤网过滤后通过污水管输入池中沉淀，并做好除油处理。

水泥、石灰等采用带装运输或散装运输时，采遮盖防护措施，防止粉潮水尘对空气的污染。各类设备机动车辆等选用较好油燃料完善消除排烟系统，减小大气污染。

按制定的位置处置淤泥，不得放入河道造成污染，做好地表排水工程，防止水土流失。

注意施工场地的选择和施工时间的安排以减少噪问污染。
十五、施工现场维修措施
(一)交通秩序维护

（1）设专人配合交管部门协调疏导车辆，并做好导行设施的维护和管理工作保证施工期间的交通通畅。

（2）设立明显导行标志图和导行设施，注明行车路线，设置警示灯与警示牌提醒司机与行人，减速行驶，注意交通安全。警示设施定期检查及时更换完善。

（3）与交管部门配合随时尽快的处理，解决施工范围附近的交通纠纷和事故。

（4）在围蔽区域或通道内外要安装照明装置，保证夜间有足够的灯光照明，以预防各类交通事故的发生。为提高夜间警示预防效果，在车辆逆行一侧，贴设白色的反光纸，反光纸的大小根据现场情况确定。

(二)成品保护措施

（1）加强对所有参加施工人员进行成品保护教育，落实成品保护责任制，项目经理部成立以主管生产副经理为组长的施工现场领导小组，负责项目施工现场的管理和文明施工的成品保护工作。

（2）要经常进行检查，发现被碰坏、损坏、污染的成品，要及时采取措施进行纠正处理，对责任人给予经济处罚。同时加强现场管理，科学组织施工，减少成品损坏。

（3）在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止被撞或被刮。对有可能被污染的混凝土，一定要对混凝土进行遮盖，同时对混凝土表面进行清扫，洒水处理。

（4）浇注混凝土时，振捣人员不准直接站在钢筋上振岛，混凝土未达到80％设计强度的混凝土上不准堆放材料、机具。

十六、工程交验后服务措施
工程竣工后严格执行天津市有关文件规定。工程的质量保修期依据保修书约定的期限，承包人按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期承担质量保修责任，在交付使用期间定期派员进行回访和巡检，对缺陷和甲方不满意的地方及时制定整改措施并予以纠正，保证用户满意。增强顾客的满意程度，为用户提供优良的服务是企业树立优秀形象的基本要求。根据我们公司的质量方针所提供的框架，本工程拟制定出一系列工程移交后的服务措施。我们的宗旨是尽量实现业主对工程项目的各项要求。

（1）对施工中设置的监测标志桩在保修期内采取措施加以保护，并派专人定时观测，一经发现问题应及时会同建设单位协商解决问题的方法。

（2）成立跟踪服务领导小组，由主管生产的副总经理任组长，工程计划部负责跟踪服务的组织和管理工作，相关部门参加，对业主的要求是否得到落实重点进行跟踪。

（3）其他服务内容和服务措施依工程中标后签定的合同而定

十七、临时用地表
临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、仓库、进场临时道路等。工程中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理工程师同意，并报业主。 临时用地最长使用期为180天，用地费用不计入工程量清单。超出《临时用地计划表》的临时用地由投标人自行办理并自付费用。临时用地祥见表6。
十八、材量需用量计划表
材量需用量计划表见表7
十九、地下管线、地上物（尤其是树木）保护措施
1、承包人必须在开工前核对设计图纸，确定现场工作界线。对界线内的各类建筑物、障碍物的位置，进行现场核对和补充调查，如发现与设计图纸不符，应及时通知监理工程师核查。

2、承包人应对设计图纸中明确标示要保留的各类构造物或树木加以保护，不得任意迁移。

3、在设计图纸范围内需拆、迁的建筑物、旧桥梁和需要迁移的树木、电力、电讯杆线等其他障碍物应予迁移或拆除。对正在使用的各种地下管线应做出相应妥善安排后才能迁移或拆除。在迁移或拆除时承包人应事前通知有关单位派专人到现场确认监护，配合迁移或拆除。

4、在新结构所能影响的范围内不能迁移的管线，承包人应与有关部门协商采取加固措施。


表1  拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或  设备名称
	型号
规格
	数量
	国别  产地
	制造年份
	额定功率
(KW)
	生产 能力
	用于施
工部位
	备注

	1
	挖掘机
	R200LC

HD1200SE
	8辆
	美国
	1999年

2001年
	95
	1.2m3
1.5m3
	排水、中水、路面
	

	2
	自卸汽车
	斯太尔
	30辆
	青岛
	1998年

2000年
	200
	20t

25t
	排水、中水、路面
	

	3
	推土机
	TY200E
	10辆
	徐州
	1998年-

2000年
	95
	20t
	排水、中水、路面
	

	4
	平地机
	PY180

PY200B

PY200B
	5辆
	天津
	1999年-

2002年
	132

162

147
	132KW

162KW

147KW
	路面
	

	5
	振动压路机
	CA25D

CA-51

CC422
	12辆
	徐州
	1998年-

2002年
	73．5

	18 t

20 t

18 t
	路面
	

	6
	压路机
	SD-100

BW202AD-2
	5辆
	英国

德国
	1999年-

2003年
	90
	20 t

20 t
	路面
	

	7
	洒水机
	JYJ5094GPS

JYJ5131GPS
	6辆
	北京

济南
	2000年-

2002年
	150
	7400L

10000L
	路面
	

	8
	稳定土拌合机
	WB230B

WB23
	3辆
	徐州

成都
	1997年-

2000年
	80
	300t/h

300t/h
	路面
	

	9
	装载机
	ZL50

ZLM50Z
	5辆
	天津
	1999年-

2001年
	55
	3m3
5m3
	排水、中水、路面
	

	10
	混凝土搅拌站
	HZS60

HZS120
	3台
	辽宁
	2000年-

2001年
	300
	60m3/h

120m3/h
	排水
	

	11
	混凝土搅拌运输车
	FA45-30

CTBSL1
	7台
	日本

海城
	1997年-

2001年
	60
	11m3
7m3
	排水
	

	12
	混凝土输送泵
	60E

70E
	4台
	辽宁
	2000年-

2001年
	40
	60m3/h

70m3/h
	排水
	

	13
	汽车式起重机
	CY50D

NK450
	4台
	北京

哈工
	1996年-

1999年
	231
	50t

45t
	排水、中水
	

	15
	423型摊铺机
	ABG432

BB681
	2台
	德国

意大利
	2001年

2000年
	126
	750t/h
	路面
	

	16
	粒料拌和设备
	WCB300
	2台
	徐州
	1997年

1999年
	120
	200t/h
	路面
	


天津市东丽区华明示范小城镇建设项目东区道路工程施工招标第Ⅰ标段 

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月

	管理人员
	8
	8
	8
	8
	8

	机械工
	20
	20
	20
	20
	20

	电工
	1
	1
	1
	1
	1

	试验
	3
	3
	3
	3
	3

	测工
	3
	3
	3
	3
	3

	普工
	30
	30
	30
	30
	30

	砼工
	5
	5
	5
	5
	5

	瓦工
	6
	6
	6
	6
	6

	安保工
	3
	3
	3
	3
	3

	注：  1．投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表．
             2．本计划是以每班八小时工作制为基础编制的，


表2　　劳动力计划表
天津市东丽区华明示范小城镇建设项目东区道路工程施工招标第Ⅰ标段 
 单位：人

表3　施工总平面布置
根据施工现场实际条件,选择东区一路与赤海路之间的区域作为项目经理部办公地点,同时在项目经理部附近设置材料厂和生活区,具体布置如图所示.


东区一路
            九号路
                          
杨                                                   赤

北                                                  海

路                                                 路

津汉路


表4　计划开、竣工日期和施工进度图


表5 　施工工艺框图

排水管施工工艺流程图
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                      雨水管               Y






中水工程工艺流程图

中水工程工艺流程图







                                                  


                                           






                  

  


                                                     






表6　　 临时用地表

天津市东丽区华明示范小城镇建设项目东区道路工程施工招标第Ⅰ标段 
	用途


	面积（平方米）


	位置


	需用时间



	办公区
	350
	东区一路与赤海路之间
	5个月

	民工宿舍
	550
	东区一路与赤海路之间
	5个月

	材料场
	2500
	东区一路与赤海路之间
	5个月

	机械停放场
	1500
	东区一路与赤海路之间
	5个月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

    2.若本表不够，可加附页。

表7   材料需用量计划表

	材料名称
	单位
	数量

	水泥/32.5
	t
	205

	水泥花砖
	M2
	16449

	生石灰
	kg
	13515

	钢筋
	Kg
	42

	沥青混凝土
	t
	14138

	渣石
	t
	15325

	粉煤灰
	t
	1616

	侧石
	m
	7367

	缘石
	m
	10035

	承插口水泥管
	m
	4838

	平口水泥管
	m
	1324

	砂
	t
	2896

	铸铁管
	m
	2328


表8 拟投入的主要材料表
	种类
	品牌（产地）
	质量

	水泥/32.5
	大桥
	优质

	水泥花砖
	爱尔
	优质

	生石灰
	蓟县
	优质

	钢筋
	首钢
	优质

	沥青混凝土
	美环
	优质

	渣石
	蓟县
	优质

	粉煤灰
	大港
	优质

	侧石
	蓟县
	优质

	缘石
	蓟县
	优质

	承插口水泥管
	龙禹
	优质

	平口水泥管
	龙禹
	优质

	砂
	蓟县
	优质

	铸铁管
	龙禹
	优质
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闭水试验
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