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北京某小区供配电工程

施工组织设计

1、 施工组织设计

一、编制依据

1、本工程设计图纸。

2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。

3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。

6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

二、编制说明

本工程工期紧，质量要求高，为保证优良的工程质量，使施工工艺达到一流水平，本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施，力求具体、实用、针对性强，同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺，向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标，在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面，做了统筹考虑，突出其科学性和可行性。

三、工程概况

1、 本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台，315KVA箱式变电站四台，户外低电配电柜十五台，三相计量控制箱三台，单元电表箱五十台。

2、 建设规模：

项目名称 容量/数量

变压器容量（KVA）1260KVA 

高压柜(台) 

低压柜(台) 

计量柜（台）

6KV电缆线路(KM)

1KV电缆线路（KM）

四、施工部署：

１、 施工组织机构设置： 

1.1.成立项目经理部

项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调，负责组织完成项目工程的各项经济技术指标；负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系；对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习，施工前认真组织技术交底，让每个人弄清楚技术要求和施工方法。

1.2.项目管理组织机构










1.3.项目管理及施工人员表
	项 目 经 理
	

	技术负责人
	

	安  全  员
	

	质  检  员
	

	施  工  员
	

	材  料  员
	

	砌   筑 工
	

	气   焊 工
	

	砼      工
	

	电      工
	

	普      工
	


２、 工阶段划分：

根据本工程的特点，将整个工程划分为六个阶段：测量放线   设备基础、电缆井施工→箱变、环网柜、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间，科学调度劳动力、机械设备及工具，控制计划进度。

３、 工进度安排：

自甲方书面通知之日进场，并于甲方自购设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。

五、施工准备：

１、设备安装前：设备间应具备下列条件：

①. 屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；墙面、屋顶喷浆完毕；

②. 室内地面基层施工完毕，场地清理干净，并在墙上标出地面标高；

③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求；

④. 预埋件牢固，预埋件及预留孔符合设计；

⑤. 门窗安装完毕，门已配锁；

⑥. 具有足够的施工场地，道路通畅。

２、临时设施：

① ．生活临时设施：因施工场地不能作为生活用地，所有作业人员均外住。

② ．生产临时设施：需搭建临时仓库及工具房（面积约45平方米）。

③ ．施工电源：由现场的临时施工用电变压器供电，进场后根据实际情况再进行布置。

４、 施工用图纸、技术资料应齐全。

六、主要工程项目施工方法：

1、电缆沟开挖及电缆井砌筑

（1）管沟开挖前应根据设计要求，结合现场实际情况和业主要求，先用干石灰标出管沟实际位置，管沟应尽量取直。

（2）沟槽底净宽应按管材外径再加上400mm，管顶埋深不得小于0.7米；沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于15°的放坡。

（3）沟槽侧临时堆土应放置有序，管沟在穿过道路处应搭设临时便桥，以方便车辆和行人通行，并及时将余土清理干净。

（4）沟槽开挖时应做好排水措施，沟底不得超挖或扰动原土层。

（5）沟底应平整并夯实；一般土质须用细砂或素土垫层，厚度应为100 mm；如遇有尖硬的物体、石块等，则应向下挖100-200mm，再填补细砂或素土夯实；特殊地段可用沙浆混凝土做垫层，然后方可进行管道敷设。

（6）砌筑电缆井

按位置及高程人工开槽，井周每侧应多挖大于30cm，以利施工。计算和控制槽深、槽宽并清平、夯实，槽底严禁超挖。然后进行基础整平、夯实后进行混凝土地板浇筑、捣实、养护工作。养护达到一定强度后方可砌筑井壁。井壁砌筑时，在基础地板上铺砂浆一层（座浆）后可砌筑井壁，按图纸做井底并用水泥砂浆抹面，并检查边线。砌砖应做到井壁平直，边角整齐，符合图纸尺寸且砖面对齐吻合方可砌住，上下错缝内外搭接，砌砖砂浆要饱满，砖块砌筑前必须洒水浸湿。井壁砌到一定高度随砌随用水泥砂浆抹面。外墙用水泥砂浆搓缝，要随砌随搓使外墙严密。随墙身的砌筑还应及时换填，随换随填夯实，做到回填密实以免回填不密实使路面产生局部沉降。当砌筑到管顶时，应将管头与井壁内口接平，用水泥砂浆将井口与井篦按好抹平抹严。墙身砌到要求标高时，用水泥砂浆安装井框和井篦，井框和井篦必须顺畅。井砌完后，应清除一切杂物，按标准检查。

（7）管道安装

安装程序：熟悉图纸→定位放线→外观质量检查→锉口套丝→配管→质量检查隐蔽工程验收→管内杂物清理→管内穿线→绝缘测试→封闭管口→质量检查。

工程中所用材料，其型号、规格、电压等级必须符合设计要求，并附有合格证、质保书。管道不应有折扁和裂缝，钢管内无铁屑毛刺，切断口应锉平，管口应刮光，管子进入落地柜其高度距地面>50mm，进入配电箱内<5mm，管子应排列整齐，并加护口。管道弯曲，不应有折皱，凹穴和裂缝等现象，弯曲程度不得大于管外径的10%，弯曲半径，明配4—6倍管外径。

1.下管时可由人工抬管入槽或用非金属绳溜管入槽。

2.接口前应先将承口、插口内外表面清理干净，按插入方向对准承口中心线用人力或设置木档板用撬棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。

3.管道接口后应复核管底深度和轴线，使其符合要求。

4.回填土时应从管道轴线两侧同时回填、夯实，在管顶上部200mm以内时必须采用人工用细砂或素土回填。

（8）直埋电缆沟开挖

1.电缆沟深应保证电缆表面距地面的距离不小与0.7m；沟宽应保证最外侧电缆表面距沟边不小于0.15m，电力电缆间距0.1m，当电缆沟转90°或120°弯时，转弯处沟宽应加宽0.2m。挖沟时如遇垃圾等有腐蚀性杂物，须清除换土，沟底必须铲平夯实，保证电缆周围土层均匀密实。

2.在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、老鼠等危害的地段，应采取保护措施。

3.严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

（9） 接地装置的施工

1.接地装置的安装应按以批准的设计进行施工。

2.接地装置的安装应配合建筑工程的施工，隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。

3.接地体顶面埋设深度应符合设计规定。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。

4.每个电气装置的接地应有一单独的接地线与接地干线连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
5. 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固。接至电气设备上的接地线，应采用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可采用螺栓连接。

6.接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：

6.1.扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。

6.2.圆钢为其直径的6倍。

6.3.圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

7.接地装置必须严格按照设计进行施工。

7.1.接地体埋设深度≥0.8m，间距≥接地体长度的2倍，但不小于5m。

7.2.接地线穿墙壁、楼板基地平处应加钢管保护，有化学腐蚀时，还应有相应的防腐措施。

7.3.接地体敷设完后，应进行接地电阻测试，如不能满足设计要求，应增加接地极，满足设计要求为正，回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等，其土质不得有较强的腐蚀性；回填时应分层夯实。

7.4.明敷接地线安装应便于检查，并不应妨碍设备的拆卸及检修；支持件间距水平部分0.5—1.0m，垂直部分为1.5—3m，转弯部分为0.3—0.5m，当烟建筑物墙壁敷设时，高度距地面0.25—0.3m，距墙间距0..1—0.015m。

7.5明敷接地线表面应涂以15—100mm宽度相等的绿和黄色相同的条纹。接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处，均应刷白色底漆并标以黑色记号代号。

7.6.其他特殊接地应按设计及规范或进口设备要求施工。

（一）设备基础型钢的制作与安装：

工艺流程：

基础型钢埋设 →搬运和检查接线安装 →清理安装 →调试

1、首先将槽钢调直，然后按图纸要求预制加工基础钢架，并刷好防绣漆。

2、基础型钢埋设：

埋设方法有下列两种：（施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式）

a直接埋设法：这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好，埋设前先将型钢调直，除去铁锈，按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置，将型钢放在所测量的位置上，并用水平尺调好水平，水平误差每米不超过1mm，全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根，埋设时应使其平行，并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm，水平调好后，可将型钢固定牢固。全部工作做完后，应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化，如不符合要求，应及时处理。

b预留槽埋设法：用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候，根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩，并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候，在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右)，待砼凝固后，将埋入的木盒取出，再埋设基础型钢。埋设型钢时，应先将预留的空位清扫干净，按上述要求将型钢加工好，然后将型钢放入埋设位置，并按上述方法和要求调好水平。水平调好后，把预埋的钢筋钩焊在型钢上，使其固定牢固，并用砼填充捣实。

埋设的基础型钢应作好接地，接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连，型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。

3、基础型钢的安装应符合下列要求

项 目 允许偏差

mm/m mm/全长

垂直度 〈1 〈5

水平度 〈1 〈5

位置误差及不平行度 〈5

基础型钢安装后，其项部宜高出抹平地面10mm。

4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。

(二) 接地网的制作安装：

接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GBJ50169-92）进行。

室内明敷在墙上的接地线为40X4的镀锌扁钢，敷设前，先距地面300mm处墙上每隔1m安装支持件，支持件可用一段40mm中间穿孔的30X3角铁和膨胀螺丝制作，安装的支持件应保持在同一水平线上，然后将事先调直的40X4镀锌扁钢焊接在支持件上，并与预埋的接地体可靠焊接，扁钢与墙的距离应保持一致，不能有明显的起伏弯曲。在接地线可能遭受机械损伤的地方，应用钢管或角铁加以保护。接地线通过建筑物的伸缩缝时，如采用焊接固定，应将地线通过伸缩缝的一段做成弧形。

接地体之间应确保焊牢，接地线之间或接地线与电气装置之间在搭焊时，除应在其接触两侧进行焊接外，还应焊上由钢带弯成的弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。钢带距钢管（或角钢）顶部应有100mm的距离。明敷的接地体应先涂上防锈漆，待防锈漆干后再涂上黑色油漆。

（三）设备安装：

1、箱变、环网柜、低压配电柜安装：

变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）的规定进行。

工艺流程：设备点件检查→设备二次搬运→设备安装→附件安装→交接试验→送电前检查→验收送电运行。

具体施工方法：设备就位可采用吊装或拖运的方式，吊运设备的钢丝绳必须拴在设备的专用吊钩环上。设备就位时，将底座滚轮装上，各附件按制造厂说明书的要求进行安装，设备就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。设备的重复接地线应采用不小于60×6的铜母线，接口处应烫锡。设备的中性点接地回路中，靠近变压器处，宜做一个可拆卸的联接点。设备安装完毕后，必须进行交接试验，交接试验要由供电局高试部门进行，试验标准应符合规范和供电部门的要求。

设备试运行前应做全面的检查，设备护栏要安装完毕、各种标示牌已挂好，变压器室门已装锁。确认符合试运行条件时方可投入运行。

变压器的试送电运行：变压器第一次投入时，可全压冲击合闸，冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次受电后，持续时间不应少于10min，无异常情况。变压器应进行3-～5次全压冲击合闸，无异常情况，保护无误动作，对相序无误，方可带电运行。变压器空载运行24h，无异常情况，方可投入负荷运行。变压器从开始带电起，24h无异常情况，可视为合格，并办理移交手续。

２、高、低压配电柜的安装：

高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》（GBJ50171-92）的规定进行。

工艺流程：设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。

安装时应按照施工图纸的布置，按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度；成列柜各柜就位后，先找正两端的柜，在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线，逐台找正，找正时采用0.5mm铁片进行调整，每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸，在基础型钢架上用手电钻钻孔，无特殊要求时，低压柜钻ф12.2mm孔，高压柜钻ф16.2mm孔，分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地，每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上铜端子，用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照规范的要求配制，铜母线的连接应采用机械连接，搭焊处应烫锡，母线间距应均匀一致，最大允许误差不得大于5mm，母线调直应采用木质工具，切断母线时，严禁用电、气焊切割，应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和调整，试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求，然后进行模拟试验，做好送电前的准备工作。

３、母线槽的安装：

工艺流程：母线槽点件检查→支架制作安装→母线槽安装→试运行验收。

施工方法：在变压器、低压配电柜安装完毕，并经检验合格后，方可进行母线槽的安装。安装前应对每段母线进行绝缘电阻测试，测量所得数据应符合规范的要求，并做好记录。

母线槽的悬挂吊杆的直径应与母线槽重量相适应，螺母应能调节，母线紧固螺栓应由厂家配套供应。吊架的固定距离不得大于2.5m,水平架设高度距地不得小于2.2m。母线槽支架的安装位置应正确，横平竖直，牢固。母线槽的起始端头及终端头应装封闭罩。各段母线槽外壳的连接必须是可拆卸的，外壳之间须装跨接地线，母线槽两端应可靠接地。母线槽与设备的联接采用软联接。母线槽安装完毕后，应对母线槽进行全面的清扫及整理，接头联接应紧密，相序应正确，外壳接地联接应紧密、无遗漏。安装完毕后应对母线槽进行绝缘电阻测试，其绝缘电阻值应符合设计的要求。如暂时不送电运行的，还要做好成品的保护措施。

４、电力电缆敷设：

电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）的要求施工。

工艺流程：准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。

施工方法：电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理，确保顺利敷设电缆。敷设前，应检查电缆有无机械损伤，电缆盘是否完好，对3KV及以上的高压电缆应进行耐压试验，1KV以下的电缆可用1KV绝缘摇表摇测，绝缘电阻不应小于10兆欧姆。电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求，直埋电缆应按规定埋设标志桩。电缆线路的长度不超制造长度时，应使用整条电缆，尽量避免接头，如有电缆中间接头，应设在电缆沟或隧道人孔、手孔处，并做明显标志，中间接头还应采用防爆钢保护盒保护。电缆沟及隧道中敷设的电缆应在引出端、终端及中间接头和走向有变化处挂标示牌，注明电缆规格、型号、回路号、用途及电缆路由。电缆芯线的连接，均应采用圆形套管连接，铜芯用铜套管压接或焊接。电缆头施工完毕，应进行耐压或摇测试验，金属外壳应可靠接地。埋设在地下的电缆均应在回填土前进行隐蔽工程验收，并绘制竣工图，详细标明坐标、部位与走向。室外电缆凡穿经手孔井时各条电缆均应挂铝制电缆牌，注明该电缆用途、路别、电缆规格、敷设日期及施工单位。

七、保证质量的措施

１、质量目标:

竣工验收一次合格率100%,优良率100%，工程竣工质量保“优良”。

２、组织措施：

建立以工程项目经理为主的质量保证体系。采取由项目经理领导，现场技术负责人中间控制，专职质量检查员负责的三级管理机构，建立横向各专业之间，纵向从领导到施工班组之间的质量管理网络：

３、本工程所采用验收规范、质量检验标准：

GBJ50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBJ50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GBJ50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GBJ50258-96

《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

GBJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》

GBJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》

GBJ303-88 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GBJ50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

４、设备和材料的质量要求：

所使用的设备和材料均应符合国家或部颁的现行技术标准，符合本工程施工图设计的要求，并有出厂合格证、试验报告及技术文件。设备应有铭牌，注明生产厂家名称，附件、配件应齐全。所采用的设备材料还应符合供电部门的有关要求。

当设备、材料到达施工现场后，首先应进行开箱检查，由施工单位、建设单位（或监理单位）和供货单位共同进行，做好开箱检查记录：核对设备本体及其附件、配件的规格是否符合要求，各设备的产品合格证、试验报告、技术文件、说明书是否齐全。设备本体外表应无损伤无变形，内部各元器件、组件、绝缘瓷件应齐全，各器件无损伤无裂缝无缺陷。

八、安全施工的措施：

１、安全生产总目标：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。

２、安全管理制度

（1）建立健全安全管理组织机构和各种制度

（2）制定各级安全生产责任制

（3）实行各级安全技术交底制度

（4）实行三级安全教育制度

（5）实行安全检查制度

（6）建立班前安全活动制度

（7）建立安全纪律制度

（8）做好施工现场安全措施

３、施工人员必须经技术操作培训合格后方可进入现场施工。

４、树立“安全第一，预防为主”的思想，对入场工人进行全员安全培训，以班组为单位每周进行一次安全活动。进入施工现场必须戴安全帽，高空作业须戴安全带。特殊工种必须持证上岗。

５、设备入室起重运输安全措施：

工作前认真检查所用工具及设备，均应良好。施工现场相互配合的吊车司机、起重工、电工应熟悉和正确运用各种手势和有关联络信号。根据设备体积、重量选用合适的吊运方法。起吊前应先清理起吊地点及运行通道上的障碍物，通知无关人员避让，吊运指挥者选择恰当的位置及随物护送路径，应检查吊环是否拧到底，设备上有无杂物，设备上的活动部件是否已固定或已拆卸，严防在吊运中落下伤人。大件设备在吊运过程中，重物上禁止站人，重物下面严禁有人停留或穿行。吊运过程中应保持重心平稳，如发现异常应立即停车检查。已吊起的设备作水平方向移动时，应使重物高出最高障碍物的0.5mm。棱角锋利的物体，应用软物包垫，以免割断绳索。设备起吊至10cm时，应停机检查绳扣，吊具和吊机的刹车可靠性，仔细观察周围有无障碍物，确认安全后，始可继续起吊。吊车司机应能直接看到吊运物，掌握吊运位置，否则，应设置多个指挥员。

６、设备安装的安全措施：

设备就位应有专人统一指挥和足够的人力。搬运时，严禁跨越钢丝绳和用手接触在运行的绳索和传动机械。中途暂停时，应采取千斤顶固定，停止牵引装置，抵住滚轮，绳索必须绑扎牢固，当盘柜未放稳之前，不得松动绳索。

变压器的外壳应可靠接地，低于2.5米的低压母线桥和低于3.5米的高压母线应加装防护网或隔板。

敷设电力电缆时，施工人员应戴手套，穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整，破损的电缆盘不能滚运。敷设时，先用合适的电缆盘架将电缆盘架空；放电缆时，各作业人员听从领队的指挥，统一行动。在已运行的电缆沟内敷设电缆时，应采取保护措施，防止磨破运行中的电缆造成漏电事故。电缆敷设至拐弯处，作业人员应站到外侧。在路口、过道敷设电缆时应采取必要的措施，防止绊伤路人。电缆穿入带电的盘（柜）时，要有专人监护、接引，严防电缆触及带电部位。使用喷灯制作电缆头时，应有防火措施，环氧树脂的加热必须用间接加温方式，禁止用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时，应在电缆终端头悬挂警示牌，以防与人体接触，测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及所有可能触电的部位，应挂上警示牌。所有电气设备、电线电缆要保持干燥，严防雨水浸入。

７、作金属支架及接地线的安全措施：

在进行焊接和气割工作前，作业人员应熟知操作安全规程，经培训考核合格取得上岗证的后才能进行相关的工作。电焊工还应学习有关电工的基本知识，掌握预防触电的安全措施和触电后的急救方法。在焊接和气割场所，必须设有消防设施；严禁在储存易燃、易爆的物体附近从事焊接工作；工作场所应有充足的光线，电焊机各接线点应接触良好，并有可靠独立的接地线，裸露导电部位应有保护罩，电焊把线必须用橡皮软线，长度应小于50米。电源刀闸开关应安装在绝缘板上，禁止安装在金属板上。进行焊接工作时，应使用镶有滤光镜片的面罩，戴上符合安全标准的电焊专用手套，当电焊机处于工作状态时不能触摸导电部分。禁止把氧气瓶与其它气瓶放在一起，氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆物品与火源的距离应大于10米。应采用经定期检查和打压试验合格的气瓶，禁止使用不完整的氧气表，每个表只准用一种气体。焊枪点火时必须先开氧气再开乙炔，点燃后再调节火焰。遇到不能点燃或发出爆声时，应立即关闭进行检查，通畅枪嘴后再点火，严禁强行点火以防爆炸。工作完毕后应即切断电源、气源，收好电焊钳和软管，清扫工作场地，做到工作完毕场地清洁。

８、施工电源安全措施：

施工电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱均设防雨罩和装门锁，并设漏电保护器。施工电源电缆必须采用合格的电缆，并正确敷设。

严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。所有电气设备必须有良好的接地。电动机械必须专机专人管理

九、 环境保护及文明施工

（一）环境目标及保护措施
1、环境管理目标

搞好队伍建设，提高文明施工水平，树立企业形象

a  员工环境保护知识培训率100%；

b  施工现场及办公区（项目部）不发生对周围环境的重大污染（破坏）；

c  施工中按照国家规定处置施工弃土，控制对占地以外植被的破坏；

d  办公区垃圾进行分类处置；

e  杜绝机械设备废油污染；

2、环境保护措施

环境保护是我国一项基本国策，是文明施工的一个重要组成部分，也是我公司整合型管理体系在环境方面的明确要求。施工过程中我方将按照合同文件中有关环境保护的条款执行，并制定相应的措施：

a、加强意识教育。工程开工前对所有施工人员要进行有关环境知识的学习，并进行教育培训。针对工程实际，将环境保护措施和要求，以及环境保护的法律、法规信息传达给每一个员工，使他们充分认识到环境保护的重要性，并在施工中贯彻执行。

b、将环境保护工作纳入正常的施工管理之中，按照《施工组织设计》中的环境因素评价及控制计划，利用制度规范管理，在工程措施及交底中具体落实，在日常环境检查中监督、纠正或整改。

C、施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入河流、池塘。

d、土石方施工中，如基坑处于陡坡边时，施工时应在陡坡用草袋做面护墙，以防余土下滑，坡坏地表植被并对受到破坏的生态环境及时进行修整和恢复。。

e、在基础施工过程中，对施工临时占地进行合理的规划，尽最大限度地减少耕地的占用面积、减少对植被的破坏。

f、工程期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，严格按照施工要求的方案和时间段，严格管理，防止局部水土流失。

g、土石方爆破施工过程中，要严格控制放炮量，不可随意增加药量，扩大破坏范围。

h、工程施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运至指定地点、集中处理，防止对环境造成污染。

i、在组立杆塔施工过程中，对于塔料的堆放尽量占用基础施工所用场地。高空施工的垃圾及弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防尘土飞扬、洒落的有效措施。

j、施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。

k、对于线路通道中，除施工中对施工有重大影响的树木、植被进行砍伐、铲除以外，其它均不得以任何借口砍伐树木、铲除植被。

m、防止水土流失和水源污染；

n、选择牵、引场地时应尽量避开树林，对施工弃土废料应及时采取集中清理；

o、不得在施工现场焚烧包装用油毡、油漆，也不得焚烧其它可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害弃物作土方回填。

p、与当地有关部门联系，在施工中做好森林防火工作。

q、竣工后施工场地、临时用地、施工中损坏的道路、桥梁及其它共用设施均应及时清理修复。

（二）文明施工目标及分解

1、文明施工目标：
创建无违章现场，创建省公司“安全文明施工一流现场”。主要应抓好：目标管理等3个基本措施的落实上。

开展5S活动（整理、整顿、清扫、清洁、素养）；合理配置；

2、文明施工目标分解见表（9-1）

表（9-1）

	责任部门
	目标内容
	责任人
	考核部门

	施工队
	不发生较大纠纷及造成不良影响事件。遵守国家、地方法规，不发生违纪、违章、违法事件，施工现场安全气氛浓厚，做到工完料尽场地清。
	施工队队长
	质量安全科

	材料站
	各种物资定量管理，按物资特性分类库存，摆放整齐；各种宣传标志齐全，消防器材有效并合理摆放，安全宣传气氛浓厚。
	经营物供科
	质量安全科


（三）文明组织管理
1、现场文明管理

①现场施工统一指挥、调度灵活及时，在保证质量、安全及环境的前提下严格按网络进度施工；

②严格遵照设计图纸要求、施工作业指导书、交底内容进行施工；

③加强班组基层文明建设、严格落实责任制、实行达标投产管理；

④（施工场地及施工驻地做到道路平整畅通、物料堆放整齐、安全设施完善、安全标志明显；

⑤工作纪律严明、工作紧张有序，质量意识、安全意识与环保意识强；

⑥尊重地方风俗习惯、保护地方公共设施，爱护植被、作物；

⑦依法遵章办事、妥善处理地方关系。
2、文明施工组织机构见图（9-1）

项目部文明施工组织机构图（9-1）








（四）文明施工实施方案措施

1、文明施工实施方案
1） 成立坚强有力的领导班子，坚决执行党和国家的各项方针政策，执行项目法人有关文明施工的规定和要求。团结协作、作风正派、廉洁勤政、改革创新、奋力拚搏，在施工队伍中树立威望。

2）施工班组对施工任务情况应认真听取主管部门的要求和意见，并做到有记录可查；所下发的文件都要保存完整。

3）严格执行劳动纪律，对违反劳动纪录从而造成经济损失的应按照《文明施工考核及奖惩办法》给予处罚。

4）坚持全员技术交底制度和安全工作票制度，使每个工人都要了解每道工序的施工细节，避免盲目施工；对每道工序编制相应内容的保证措施，要下发到各施工队，做到尽人皆知。

5）项目部要开展多种形式的文明施工管理达标活动，要求施工队对每个职工进行严格管理，加强教育，知道文明施工的重要性。

2、文明施工措施
1） 施工现场堆放的水泥应防止受潮，水泥下部必须用道木垫高并铺蓬布，上部也应用蓬布覆盖；施工现场堆放的砂、石底部应铺彩条布，以便剩料的回收，保护耕地；施工现场工器具设备应摆放整齐，围栏及标牌齐全醒目；施工中应少压耕地、少砍树木、少损植被，施工做到忙而不乱，有条不紊，工完料尽场地清。

2）项目部材料站及各施工队材料点，各种器材应堆放整齐，产品标识齐全、醒目，状态标识无误。

3）材料站应严格作息时间，防止材料加工、搬运产生的噪声影响到周围居民的生活；因工程进度的需要在夜间工作时，应在隔音效果较好的工棚或房屋内进行。特殊情况下工作应征得周围居民的同意。靠近居民区的施工现场应合理安排工序完成时间，避免夜间施工。

4）关心职工生活，定期为职工进行身体检查，认真执行劳动保护法规，合理安排职工的作息时间，开展各种有益的文体活动，丰富职工业余生活。

5）适时调整职工饮食结构，为职工提供足够的、价格合理的、合适的饮食，提高饮食质量；搞好饮食卫生，预防传染疾病；并为职工提供必要的福利条件。

6）加强施工现场及生活驻地雨季防滑、防溺水、防雷电、防汛、防火、防盗，做到文明施工。

7）施工现场要设立文明施工标示牌，分工明确。

8）加强对成品保护，即：在进行下一道工序时要注意对上一道工序进行防护。

9）尊重当地居民的风俗习惯、宗教信仰，保持与驻地居民的关系融洽。

10） 全体职工要遵纪守法，抵制不健康行为，建设一支守纪律、有道德的施工队伍，树立良好的企业形象。

11）严格执行施工程序：开工有报告、施工组织设计、技术交底，施工有图纸、有作业指导书、有操作工艺规程和工艺标准，竣工有总结、有完整的竣工资料。

12）严格执行劳动纪律：职工要服从分配，忠于职守，立足本职，努力工作；各专业人员和各工序施工人员应以大局为重，协作配合；全体职工应齐心协力，携手共建文明单位。

13）严格执行群众纪律：与当地各级政府及附近居民搞好关系，不损坏当地居民的东西，不打架斗殴，举止文雅，礼貌待人。

14） 每月由项目部领导按文明施工管理制度组织一次文明施工检查考核，发现问题及时解决。对违反有关规定者，将严格按公司《文明施工考核及奖惩办法》的规定进行处罚。

（五）文明施工考核、管理办法：

 文明施工是社会主义市场经济发展的需要，是施工企业各项管理水平的综合反映，同时也是现代化施工的一个重要标志。我方在本标段施工中要严格按照省电网建设指挥部的要求贯彻执行，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。

在本工程施工中，我方将成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工为副组长，各职能岗位管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织机构。其管理职责及范围、开工准备阶段、施工过程阶段考核办法及奖罚条例的文明管理按照我公司《架空送电线路建筑、安装文明施工及考核办法实施细则》制度执行。并在施工准备阶段报发包单位指挥部备案，供检查、监督。

文明施工的组织管理措施主要应抓好：

①健全管理组织；

②健全管理制度；

③健全管理资料；

④开展竞赛活动；

⑤加强教育培训；

⑥推广新技术运用及现代化管理方法等6个基本措施的落实。
十  计划、统计和信息管理

（一）计划、统计报表的编制与传递

计划、统计和信息管理工作由项目部经营物供科负责，并指定专人编制，进行工程量及工期的管理工作，对各类统计报表进行上报。

1、按要求向业主和监理公司提供报表

a、向业主每周四上报《线路工程施工周报》，向业主和监理每月上报《工程施工形象进度表》、《施工工程完成情况月报》及《工程进度款报审表》。

b、施工实物工程量（经监理核实）完成情况统计报表，其中形象进度情况与投资计划完成情况统计报表一致。

c、施工质量状况报表，综合反映报告期内的施工质量状况、存在的问题和采取的措施。
d、物资统计报表，应分类反映各种材料订货、加工、运输、到货情况、质量状况，是否满足施工需求以及存在的问题。

2、报表
a、根据开工前与监理的约定，定时向监理提供要求报表。

b、若上月实际完成情况与原进度计划有偏差时，则应分析原因，调整资源及下个月的施工进度

c、网络计划图，并及时上报建设单位及监理工程师。

d、根据合同及监理工程师、建设单位要求，还要提供其它有关方面的统计报表及资料。

e、根据公司《信息管理制度》中有关规定，编制并向公司提供有关计划、统计报表，供公司各有关部门传阅，为公司领导提供决策依据。
（二）信息管理
1、信息管理目标
   做到信息分类的合理、准确，保证信息渠道的畅通，通过互连网，确保信息的及时、准确和快速反馈，有效地指导施工。

2、信息管理措施

   信息管理在工程项目管理中起着非常重要的作用，即决策、反馈控制、监督与校核、存档备查等作用。为了使各种信息得到及时的收集、处置和反馈，更好的发挥信息管理的作用，拟采取如下措施：

a 、建立以项目经理为核心、由各部门人员组成的信息管理中心，此中心设在项目部，由项目经理亲自领导并配备一名专职人员负责统一收集和加工各种信息，并以此为中枢，建立合理的信息传递路线。

b、采取先进的信息管理手段，进行信息管理。我公司已建立了计算机局域网和信息综合查询系统，并已利用互联网实现了远程通信，因此项目经理部与公司的信息可以通过局域网实现有效的沟通和管理，项目部也已配备了通讯设施，通过有线或无线电话互相进行信息传递。

c、严格执行公司《计算机信息管理制度》中有关规定，及时收集施工过程中的质量、安全、进度等动态信息，并对其认真分析、加工和筛选，并将处理后的信息及时反馈到公司有关部门、建设单位与监理工程师，并传递到各管理层和作业层。

d、建立信息传递路线，缩短信息流程，加快信息传递，并使传递路线形成闭环。

e、信息管理必须疏通两条传递路线，一是从信息输入起，经信息反馈中心加工整理后，其中包括有关反馈信息的处理，要逐级向上传递；一条是从信息中心判定为异常开始，发出带指令性意见的反馈（反馈单）等，传递给有关责任部门或责任者，以便及时加以消除。

f、信息的收集与处理，必须每日持续进行，并贯穿于施工的始终及保修和服务的全过程。

g、需要以书面或软盘形式保存的信息按规定保管、存储，并按要求向建设单位、监理工程师、总承包单位、公司提供这些书面资料或软盘。

十二   工程档案及竣工资料管理

（一）工程档案资料管理

施工全过程资料收集整理符合国家档案管理及合同有关规定及公司《整合型体系程序文件》中“文件控制程序”（SBD/GC05）和“记录控制程序”（SBD/GC06）的要求。

a、开工前齐备各种资料，符合开工的先决条件后，以书面形式将开工报告提交项目法人和监理工程师，经审查并签署意见后批准开工。

b、施工中各种资料的收集，有严格的收发签字手续；各种检查记录必须齐全、真实、整洁，经现场质量监理人员检查合格并签署意见。

c、工程完工移交资料齐全，按档案管理要求及合同规定资料装订整齐，以书面形式向监理工程师和项目法人提交验收报告。

d、竣工验收后，按合同规定办理相关签证手续。

（二）竣工资料管理

1、竣工资料具体程序及措施

1）竣工资料形成过程由项目部施工技术科、质量安全科、物资供应科、综合办公室分别进行原始技术资料、质量记录、产品合格证、各种协议等资料的收集、整理及签证。

2）竣工资料必须在本工程完工并由项目部组织自检验收前,由项目部项目总工程师亲自组织施工技术科、质量安全科、物资供应科参加，对所有竣工资料内审，符合移交要求后，进行编目、装订。

3）竣工资料必须经过监理工程师审核，在工程竣工验收前提交项目法人。

2、对竣工资料的要求

   移交的工程资料和施工记录必须齐全、真实、整洁，必须按档案管理要求执行，装订整齐，一式四份，施工质量记录依据原始记录填写，按样表格式填写、打印，并经现场质量监理人员检查合格并签署意见。

附表一、拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	名    称
	规    格
	单 位
	数 量
	备    注

	1
	抱   杆
	Φ108×9m
	付
	2
	

	2
	抱   杆
	Φ159×9m
	付
	2
	“1”和“2”选一

	3
	单轮滑车
	1t
	只
	4
	环式

	4
	单轮滑车
	3t
	只
	3
	环式

	5
	单轮滑车
	0.5t
	只
	1
	小吊绳用

	6
	钢 丝 绳
	Φ11×150m
	根
	1
	起吊绳

	7
	钢 丝 绳
	Φ11×70m
	根
	4
	浪风绳

	8
	钢丝绳头
	Φ11×5m
	根
	1
	连接曲臂用

	9
	钢丝绳头
	Φ12.5×2m
	根
	10
	转向、承托、付吊点

	10
	吊    带
	3t×2m
	根
	8
	

	11
	棕    绳
	Φ16×70m
	根
	2
	

	12
	棕    绳
	Φ14×150m
	根
	1
	小吊绳

	13
	钻    桩
	Φ32×1.5
	根
	12
	

	14
	档 土 板
	
	只
	12
	

	15
	连    杆
	
	根
	6
	

	16
	卸    扣
	3t
	只
	20
	

	17
	卸    扣
	4t
	只
	10
	连杆连接用

	18
	机动绞磨
	3t
	台
	2
	项目部备用1台

	19
	双    钩
	1t
	把
	2
	

	20
	手    撬
	
	把
	4
	施工队自备

	21
	撬    棍
	
	根
	4
	

	22
	速差自锁器
	
	根
	8
	施工队自备

	23
	链条葫芦
	3t
	只
	4
	浪风用

	24
	链条葫芦
	1t
	只
	1
	

	25
	经 纬 仪
	J2
	台
	1
	配脚架

	26
	塔    尺
	5m
	付
	1
	

	27
	钢 卷 尺
	3-5m
	只
	3
	

	28
	大    锤
	
	把
	1
	施工队自备

	29
	专用连接螺栓
	M16×55
	只
	30
	6.8级双帽

	30
	圆    木
	Φ150×8m
	根
	6
	

	31
	扭力扳手
	0-150Nm
	把
	1
	

	32
	管    钳
	
	把
	2
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	规格型号产地
	主要技术参数
	单位
	数量
	目前性能状况
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	
	

	1
	汽车起重机
	25T
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	2
	铲车
	7T
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	3
	电焊机
	100A
	
	台
	2
	自有
	
	
	良好
	

	4
	切割机
	三相
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	5
	砂轮机
	三相
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	6
	氧气瓶
	
	
	个
	3
	自有
	
	
	良好
	

	7
	乙炔瓶
	
	
	个
	3
	自有
	
	
	良好
	

	8
	液压钳
	16—240mm
	
	套
	1
	自有
	
	
	良好
	

	9
	倒链
	1.5T、3T、5T
	
	个
	6
	自有
	
	
	良好
	

	10
	液压钻孔机
	
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	11
	硬母线制作工具
	
	
	套
	1
	自有
	
	
	良好
	

	12
	万用表、摇表
	
	
	块
	4
	自有
	
	
	良好
	

	13
	各种手工工具
	
	
	套
	若干
	自有
	
	
	良好
	

	14
	电缆牌打印机
	
	
	台
	2
	自有
	
	
	良好
	

	19
	SF6气体回收装置
	KHA－5159
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	20
	烘箱
	DX－1.2
	
	台
	1
	自有
	
	
	良好
	

	21
	千斤顶
	50t
	
	台
	2
	自有
	
	
	良好
	

	22
	千斤顶
	20t
	
	台
	2
	自有
	
	
	良好
	

	23
	调压器
	
	
	台
	2
	自有
	
	
	良好
	

	24
	摇臂台钻
	Z3125
	
	台
	1
	
	
	
	良好
	

	25
	机动绞磨
	5t
	
	台
	2
	
	
	
	
	


拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号产地
	单位
	数量
	目前性能状况

	1
	绝缘油介电强度自动监测仪
	ZIJJZ-80
	台
	1
	良好

	2
	回路电阻测试仪
	HLY-III
	台
	1
	良好

	3
	高压开关特性测试仪
	GKC-ZB3
	台
	1
	良好

	4
	大电流发生器
	YLDG-511RA
	台
	1
	良好

	5
	轻型高压试验变压器
	YD-5/50
	台
	1
	良好

	6
	线缆标志印字机
	TM-45C
	台
	1
	良好

	7
	接地电阻测试仪
	ZC29B-2
	台
	1
	良好

	8
	绝缘电阻测试仪
	DY30-2
	台
	1
	良好

	9
	相位指示仪
	XZ-1
	台
	1
	良好

	10
	绝缘表
	ZC11D-（1000V）
	台
	1
	良好

	11
	兆欧表
	ZC25-4
	台
	1
	良好

	12
	绝缘电阻表
	ZC25-3
	台
	1
	良好

	13
	电流表
	42L6
	台
	1
	良好

	14
	直流双臂电桥
	QJ44
	台
	1
	良好

	15
	单臂电桥
	QJ23
	台
	2
	良好

	16
	光电编码器
	ZSPS.806-001
	台
	1
	良好

	17
	高压直流发生器
	ZGSⅢQ8012
	台
	1
	良好

	18
	高压耐压设备控制箱
	XCⅡ-5KVA
	台
	1
	良好

	19
	全自动变比组别测试仪
	BT2-10000
	台
	1
	良好

	20
	轻型高压试验变压器
	YD-5/100
	台
	1
	良好

	21
	绝缘靴、绝缘手套试验设备一组
	XSSJ-I
	组
	1
	良好

	22
	智能高压兆欧表
	QZ-8E
	台
	1
	良好

	23
	直流电阻测试仪
	ZT-10A
	台
	1
	良好

	24
	智能化介质损耗测试仪
	GWS-4C
	台
	1
	良好

	25
	高电压放电保护器
	
	台
	1
	良好

	26
	万用表
	A830L
	台
	4
	良好

	27
	兆欧表
	ZC11D-10（2500V）
	台
	1
	良好


劳动力计划表

	工 种


	按工程阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	施工测量
	土石方
	基础工程
	设备就位
	电缆施工
	工程自检
	竣工验收

	技 工
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	1

	普 工
	2
	2
	2
	0
	15
	20
	2
	2

	辅助工
	2
	2
	5
	10
	15
	15
	2
	2

	砌筑工
	
	
	4
	10
	2
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、近几年主要业绩

注：需附有关的证明材

6.3近年来发生的诉讼情况和仲裁情况

您可能对下面产品会感兴趣：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image12.png]


室内装饰模型及效果图大全

景观园林设计资料
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

0571-88980586  0571-88192651   13735520851  

www.hzjyd.com
施工总平面图

项目经理





技术负责人





质量员





安全员





材料员





施工员





电气试验班组





电气施工班组





项目经理











技术负责人





质量安全专责








经营物供专责








施工技术专责








施工一队





机运队











施工二队

















道路





卫生间





仓库





食堂





办公室




















































































