
B市新华小区地基处理

施工组织设计

1、前言

1. 工程概况

B市新华小区位于B市西郊，北邻新华路和光荣路的交汇处，南临大和庄，西接沧南监狱，东至菜市口新村， B市新华小区位置原为窑厂的取土大坑，需处理面积约120亩，坑内夏季水深2.0-6.0m之间，大坑西边中间有一孤岛，坑边四周有生活垃圾和建筑垃圾。建设单位为廊坊市华元房地产有限公司。拟建B市新华小区均为地上6曾，地下1层，居民住宅楼。

2.方案依据

2. 1技术要求和技术文件

廊坊市华元房地产有限公司提出的要求：

a、地基承载力不小于120kpa。

b、暂定室外地坪标高：海拔标高8.0m。

c、地基处理材料：底部2米以建筑垃圾为主（严禁使用生活垃圾），上部回填素土。

2.2相关的技术标准

a、标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）。

b、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

c、本企业标准。

3工期要求

按照合同要求，工程开工日期为2003年08月01 日，竣工日期为2003 年11月 15日。

2、施工方案

2.1施工准备

2.1.1技术准备

a、组织有关人员熟悉图纸，研究地基土性质，编制作业指导书及技术交底，计划施工顺序。

b、组织施工人员熟悉施工图纸，进行技术交底。

2.1.2物资准备

确定筛土场地，确定合格的素土供货方，待基坑抽水工程结束后购进素土。

按照本企业《进场物资检验和试验控制程序》进行素土的检验和数量计量。

材料要求：采用外购粘性土或塑性指数大于4的粘质粉土，不含松散杂质，有机物含量低于5%。

2.1.3现场准备

a、现场查看“三通一平”情况，落实排水措施。

b、对工程进行定位测量放线。

c、搭设各种临时设施，铺设临时供电线路和供水管道。

d、设备进场、调试。

2.2工艺流程及技术措施

2.2.1工艺流程：

抽水→基坑清理→验槽→碎砖回填→夯实→检测→第一步素土回填→碾压→取样试验→逐层素土回填碾压、跟踪检测→最后一步素土回填→碾压→最终检测。

2.2.2技术措施

a、抽水：挤淤施工前采用适量水泵抽干坑内的积水，并保持坑内地下水位在工作面2米以下。

由于坑外地下水位较浅，施工时可能有一定量的地下水向坑内渗流，应与建设方协商采取降水措施。

b、基坑清理：坑边四周的生活垃圾必须清除干净，用机械随即外运，人工修整坑壁，在合适的位置修置通到坑底的道路。

抽水和基坑清理过程中加强坑壁稳定性监测，必要时采取支护措施，与设计方和业主协商确定。

c、分层回填碎砖夯实

基坑验槽后，坑底挤淤区采用碎砖等块体挤淤，块体直径不大于30cm，每层铺填厚度50cm左右，首层厚度以铺填层面高于淤泥层面为宜。各层分别用推土机推平后，用拖拉机夯夯实，最大厚度2.6m以内（以-4.0米标高找平），在夯实过程中，若发现淤泥溢出，及时清理外运。

d、分层素土回填碾压

挤淤层检测合格后素土回填施工，采用振动压路机分层依次或分段回填。回填土每层虚铺厚度不大于30cm，推土机推平后，振动压路机振压4-8遍。第一步土回填压实后采用环刀取样测定回填压实系数满足建筑物设计要求，方能进行下一步碾压。对于边角部位采用机械夯实。分段搭接应该满足施工规范要求，碾压遍数须经现场试验确定，使压实系数满足设计要求。第一步素土填压满足要求后，在铺填第二步土之前，用轻便触探仪（N10）在取样点区域内重复检测，以取得N10对应值，作为后序各步土施工检测标准。

e、检测：聘请有相应资质的单位逐层跟踪检测，施工全部完成后进行最终检测。
3、质量控制标准

1、对建筑垃圾控制回填粒径和纯度，挤淤区回填材料最大粒径不大于30cm，有机杂质含量小于5%，含泥量小于20%。每层厚度以便于推土机工作的最小厚度为宜，夯击遍数不少于3遍。

2、素土回填时以粉质粘土、粉土做填料时，其含水量宜为最优含水量Wop±2%，可采用击实试验确定。

3、不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土。

4、素土每层回填碾压完毕，严格按照有关规范进行检测，合格后方能进行下步施工。

5、素土碾压施工全部完成后，根据有关规范进行地基土检测，确定回填土的地基承载力。

6、坑内孤岛部分，自建筑物基础底标高下3米以上清除，再用素土填压至设计标高。

4、劳动力安排

4.1组织机构

该工程按项目法进行施工管理，实行项目经理责任制，建立以项目经理为首的管理层，由项目经理对工程质量、进度、安全、文明施工、科学管理、经济效益等全面负责，由各类专业人员组成现场组织机构，如下图：

现场组织机构图






4.2人员组成

由总工程负责审核，审定施工资料，定期到现场，项目部人员有高级工程师1名，工程师2名，助理工程师2名，普工30名。

施工经理和技术负责人24小时在现场，随时掌握工程进度及工程质量，材料员至少有一名常住现场，以保证材料的及时供应和材料质量控制。

进场施工人员组成一览表

	职    务
	职    称
	职    责
	备    注

	项目经理
	工 程 师
	项目总负责
	1

	施工经理
	工 程 师
	施工负责
	1

	技术负责人
	高级工程师
	技术负责
	1

	安 全 员
	助理工程师
	安全检查
	4

	质 检 员
	
	质量检查
	4

	材 料 员
	技    师
	材料采购
	2

	司    机
	技    师
	机组施工
	24

	组    长
	技    师
	施    工
	4

	普    工
	
	施    工
	20


劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	准备阶段
	抽明水阶段
	清理阶段
	挤淤阶段
	备注

	技工
	12
	
	
	2
	必要时备阶段劳动力穿插使用

	电工
	2
	1
	1
	1
	

	司机
	
	
	10
	4
	

	普工
	20
	2
	20
	30
	


注：本表以每班八个小时工作为基础。

5、主要设备、机械的配备

拟投入工程主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	定额功率(kw)
	生产能力
	备注

	1
	自行式振动压路机
	J20
	2
	徐州
	2003
	160
	
	

	2
	平地机
	PY180
	1
	天津
	2000
	132
	
	

	3
	蛙  夯
	HW-10
	8
	山东
	1999
	45
	
	

	4
	自卸汽车
	FAW143
	15
	长春
	2002
	240
	
	

	5
	挖掘机
	PC200/400
	2
	日本
	2001
	220/400
	
	

	6
	推土机
	东方红-75山推-160
	4
	洛阳山东
	2001
	160
	
	

	7
	潜水泵
	QW40-25
	6
	南京
	1999
	18KW
	
	

	8
	经纬仪
	J2
	1
	天津
	
	
	
	

	9
	水准仪
	SD-3
	2
	天津
	
	
	
	

	10
	汽  夯
	
	4
	天津
	
	
	
	

	11
	装载机
	E50
	2
	柳州
	2003
	180
	
	

	12
	旋耕机
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、材料用量计划

根据设计要求及答疑结果，本工程回填碾压层平均面积约25780.0m2，挤淤层碾压最大厚度2.6m，碎砖等块体13914.0 m3。素土层厚10.0 m，土实方257800.0 m3。

7、施工进度计划

根据合同文件工期要求，按2003年08月01 日至2003 年11月15日安排工程进度，日历日115 天。

施工中合理组织，协调工作，各相关工序尽可能交叉作业，连续24小时三班倒作业，保证提前完成。

施工进度计划见下页表

8、施工现场平面布置（见施工平面图）

	日  期
	8月
	9月
	10月
	11月

	
	26日
	31日
	5日
	10日
	20日
	30日
	10日
	20日
	30日
	10日
	15日

	步  数
	1
	2-4
	5-7
	8-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	

	层  顶

标  高
	-3.75
	-3.00
	-2.25
	-1.50
	-0.25
	1.00
	2.25
	3.50
	4.75
	6.00±
	


各  层  层  顶  标  高  一  览  表

施工现场平面布置
9、工期保证体系及措施

为保证工程按工期竣工，创造良好的社会形象，工期保证体系措施如下：

9.1建立工期控制的组织系统，落实各层次的工期控制人员具体任务和工作责任。

9.2层层下达施工任务书或签订承包合同，项目经理、施工工区和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同期，相应承担的经济责任，明确内容，使施工组必须保证按作业计划单完成规定任务。

9.3计划全面交底，发动群众实施计划，应使工程有关人员都明确各项计划的目标，任务和实施措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成职工自觉行动。

9.4对工程所用的物资，提前组织货源采购，使其满足连续施工要求。

9.5做好现场材料储备工作，使施工不受恶劣天气的影响，不因材料供应不足而造成窝工。

9.6各工种选择技艺娴熟的工人，保证质量，提高效率。

9.7每天小结一次，若发现未能完成计划工作量，立即组织有关人员分析原因，次日加以调整，必要时启用配备用设备。

9.8制订机械设备保养计划，严格按计划及公司有关设备保养规定对设备进行保养，使机械设备始终处于良好运行状态。

9.9做好对施工人员的后勤保障，提高福利标准，使施工人员能以旺盛的精力施工。

9.10做好各项施工的前期准备工作，为项目的施工的创造一个良好的施工环境。

9.11项目经理要积极协调与设计，质监、建设部门的关系，对工程做到及时检查，及时验收，及时签证，为工程保质保期完成创造条

件。

10、质量保证体系及措施

10.1质量目标：合格

10.2质量保证体系

为保证本工程达到目标，首先从工作组织上建立稳定、高效、负责的质量管理运行机制，组建保障有力的质量保证体系。


10.3质量控制程序表  

                        
图纸会审


施工规划


技术交底


技术复核


材料试验




施工试验


预验收


隐蔽工程验收


单位工程验收


优选法


数理统计法


图表方法


TQC方法


操作者自控


项目经理部控制


企业控制


质量监督单位控制


设计单位控制

10.4质量保证措施

（1）建立质量管理措施，对影响工程质量的诸多因素进行有效的控制，并详尽交底，样板示范，充分落实各级职能人员责任制。

（2）实施名牌战略，坚持以质量兴业的方针，我公司在强化质量管理的实践中，始终坚持做到了对职工进行强化管理，并且使职工深切体会到了以质量求生存、求发展、求多得的道理，在建筑市场竞争日趋激烈的情况下，必须坚定地走以质量兴业的道路，并且为达到名牌目标，我公司制定了一系列措施，尤其是对质量通病方面的分部分项工程的施工工艺标准和必须做到的三验收制度（操作者的工序前验收，项目技术负责人验收，专职质检员验收）。

（3）配备具有多年质量管理经验的专职质检员一名，并赋予“质量否决权”，同时从每工种职工中抽出二名技术好，创优多的工人于工序展开前先做样板，并到各组施教，坚持交底引路方法，进一步把握好工程创优工作，把质量通病消除在施工过程中。

（4）积极开展检查评比制度，利用工地宣传工具，对分部分项检查结果公布于众，加大奖惩力度。

（5）各级技术人员要认真审阅施工图，认真学习，贯彻执行有关规范、规程，虚心接受建设单位及质量监督或监理部门的监督指导。

（6）原材料进场时，现场材料人员要严格把关。

（7）加强计量管理。

（8）加强测量放线工作的管理，设立专门测量放线小组，测量仪器及工具等事先校核。

（9）严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法。

（10）定期地组织工人进行建筑质量、知识、技能的培训，只有不断地提高工人的质量意识和自身素质，才能使建筑工程的质量得到一个飞跃。

（11）严格按照现行的施工规范、操作规程及施工图施工。

（12）对所有隐蔽的项目，在隐蔽前，必须经建设、监理等有关单位共同检查，确认达到设计要求并做好隐蔽验收记录后方可进行下道工序施工。

（13）必须坚持“放线复测”制度，以施工基础施工的轴线为准。

11、自检、互检标准及质量保证措施

严格执行国家有关规范、规程，并按国家标准、设计要求及招标文件要求制定方法和手段进行检查、控制（详见表）

碎砖夯实及素土碾压施工自检自验标准及保证措施一览表

	施工阶段
	质量项目
	质量标准
	保证措施
	检查方法
	责  任  者
	标准依据

	施工准备
	抽水标高
	-13.0m以下
	质检员验
	量    测
	降水组长、质检员
	规    范

	夯 填 层
	碎   砖
	直径不大于30cm 
	质检员验
	量    测
	质检员、材料员
	规    范

	
	虚铺厚度
	50cm左右 
	乙方测、甲方验
	量    测
	挖填组长、质检员
	招标文件要求

	
	夯击遍数
	不少于3遍
	同步检测
	旁   站
	挖填组长、质检员
	规    范

	
	检   测
	静载荷试验
	试 验 单
	静载试验
	技术经理
	规    范

	素填土层
	素    土
	塑性指数>4

含水量WOP±2%
	试 验 单
	土工试验
	质检员、材料员
	规    范

	
	虚铺厚度
	300mm
	质 检 员
	量    测
	挖填组长、质检员
	规范、标准

	
	碾压遍数
	3-8遍
	同步检测
	土工试验
	挖填组长、质检员
	招标文件要求

	
	边角夯实
	
	乙方测、甲方验
	土工试验
	挖填组长、质检员
	招标文件要求

	
	检

测

	同 步

检 测
	符合设计要求
	乙方测、甲方验
	环刀法

N10
	挖填组长、质检员
	规    范

	
	
	最 终

检 测
	
	甲、乙方检测单位共同检验
	贯入法
	技术经理
	规范、招标文件


12、雨季施工措施

（1）工地成立以项目经理为组长的防汛小组，随时听取天气预防，根据天气变化情况，妥善安排当日工作内容或采取相应的措施。

（2）现场的运输道路提前加固，道路旁边设明沟排水，坡度5%，同时针对现场制定合理有效的排水措施，保证路面无积水，使各种材料顺利进场。

（3）基坑四周设截水坝，以防地面水流入基坑。工作面设明排水系统。

（4）现场电气和机械设备搭设防雨蓬或加防雨罩，要有防风防雷措施。

（5）大雨过后，对现场进行检查，发现问题及时处理，检查合格后方可继续施工，经雨水浸泡的碾压层必须清除，待其晾至含水量符合要求后方可重新用于回填。

13、地下管线及地上、地下设施的加固措施

对地下管线及设施，一方面根据地上设施，如消火栓等，分析地下管线及设施方位、走向，另一方面向有关部门申请索取本地地下管线及设施的方位图，在地下管线及设施可能存在地域，不得随意开挖、打木桩、搭临建，对于有路、光缆能过地区域应避免在该处设蓄水池、排水沟。

工地设专业小组对地下管线及其它地上、地下设施的加固、防护进行指导、检查，并责任到人，发现问题一查到底，绝不姑息。

14、安全及文明施工的技术措施

14.1保证安全生产体系

安全目标：杜绝重大伤亡事故发生，一般事故频率不超过2‰。

14.2 保证安全措施

（1）成立以项目经理为首的专职安检员、工长、班组安全员组成的安全保证体系，建立健全各项安全生产管理制度，安全生产岗位责任制，严格执行国家有关的安全生产法律、法规。

（2）组织职工学习安全知识，安全规章制度及安全操作规程，增加安全意识，提高安全生产技能。

（3）严格执行安全技术操作规程和各项规章制度，工程开工前，根据分部分项工程的不同特点，做出有针对性的安全技术交底，无交底的不得进行施工。

（4）工地负责人不得违章指挥，工人不得违章作业，对违章者进行说服教育，并给予必要的经济处罚。

（5）施工现场设置醒目的安全标语及符合国家标准的安全标志的标牌，并配备足够的安全防护器材，以满足安全生产的需要。

（6）进入现场所有施工人员必须按规定正常使用劳动保护用品，严禁穿高跟鞋、拖鞋、塑料底鞋作业，酒后不得作业，充分发挥安全“三宝”作用。

14.3施工用电安全管理

（1）施工现场的临时用电装置要执行三相五线制，执行一机一闸一保护，手动电动工具必须挂靠二级保护，全面执行《施工现场临时用电规范》。

（2）非电工不得使用电器设备，各种机电设备必须有可能靠接地。

（3）配电箱、开关箱下的引出线应分路成束做好防水弯，进、出线应加绝缘保护，导线严禁乱拉乱扯，严禁大把线既无保护又不分开固定在瓷柱、瓷瓶上。

（4）现场线敷设采用“三相五线”
导线截面必须满足电气安全和电压质量，为此负荷电流应不大于其允许截流量。

线路末端电压偏移不大于额定电压5%。

单线线路的工作零线截面与相线相同。三相线路则不应小于相线截面的5%，并满足机械用电要求。

线路形式如下图：

      L1                                   

      L2                                   

      L3                                   

      N                                    

      PE                                   

L1L2L3—相线      N—工作零线    PE—保护零线

（5）在用电设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

（6）使用电焊机必须按操作规程操作，在操作现场周围2m范围内无易燃品时，方可开始工作。

（7）加强夜间施工照明管理，确保施工区施工部位的规定照明度。

14.4文明施工措施

（1）文明施工现场管理及措施

建立以项目经理为主各方人员参加的现场管理体系，在施工组织设计的指导下进行科学文明的施工。

坚持文明施工，是工地管理水平高，工人素质优的重要标志，在施工中应严格按照（河北省文明工地检查标准）组织好现场施工和安全生产，加强现场管理，严格标准，加强卫生监督检查，力争达到市级文明工地标准。

施工现场周围按规定作全封闭围墙，满足高度（2.5m）要求，现场内外设置各种安全的标志牌、标语牌、警示牌、挂设要整齐。

现场布设严格按审批的施工平面图，做到场区道路畅通、作业场区硬化，材料分类，分规格堆放整齐，标记清楚，排水管网畅通无积水，建筑垃圾及时清理干净。

（2）消防措施和制度

工地建立以项目经理为首的安全消防领导小组，现场应制定消防责任制，公司每月要对项目部进行一次全面检查。

施工现场修筑消防通道，道路上要经常保持畅通，不得堆放料具。施工用水引入现场后，从干管引出一路直径75mm水管解决现场消防，消火栓处昼夜设红灯标志。

现场不准放易燃材料，明火作业要执行动火审批制度，电焊作业时，作业点要消除易燃物，做到人走火灭。

配备足够的消防器材，并做到布局合理，设专人负责保护，消防工具不得它用。

氧气瓶、乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同时作业时间距不小于10m。

15、环境污染及噪音防护措施

选择性能先进、噪音小的机具设备，对噪音大的设备要设隔音板，使噪音控制到最小限度，尽量避免午休和夜间施工，以免影响他人休息。

污水经沉淀后排入污水管道，避免溢流而污染环境。

车辆驶出工地前，轮胎冲洗干净，弃土及散杂物，流体装车不宜过满，避免污染道路。
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1、财务部门保证材料工具及进到位的经费；


2、卫生、行政部门，确保工人生活基本条件，欺确保工人待遇。





1、保证进场施工人员技术素质；


2、对每个分部分项工程进行跟踪检查；


3、及时发现和解决发现的问题并作好记录。





1、编制月、旬、周进度计划，制定人员、设备、材料的供应计划；


2、监督操作人员按计划生产。





1、在安全前提下合理安排生产计划；


2、组织施工技术措施的实施；


3、保证施工人员数量确保工期。





1、监督施工全过程的安全检查生产，纠正违章。
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3、全员安全活动和安全教育。
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